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a. Charakteristika a celkové uspo řádání staveništ ě 
 

Rekonstrukce silnic III.třídy v úseku I/12 – Cerhenice – II/329 je stavbou liniovou, jež 
bude prováděna vzhledem k šířkovým možnostem stávajících komunikací na 3 etapy 
za úplné uzavírky daného úseku. Plocha staveniště je vždy vyznačena uzavírkou a je 
situována v ploše stávající komunikace. Zařízení staveniště je mobilní, proto není 
důvod jej zřizovat stálé.  

b. Stanovení obvodu staveništ ě 

Obvod staveniště je stanoven uzavírkou na obou koncích rekonstruovaného úseku 
komunikace a hranicí pozemku. 

c. Zásady návrhu za řízení staveništ ě 

Stálé zařízení staveniště není budováno. 
 
d. Návrh postupu a provád ění výstavby  
 
Vzhledem k délce rekonstruovaného úseku silnic a potřebám dopravní obslužnosti 
obcí, jimiž komunikace probíhají, je stavba rozdělena na 3 etapy: 
 
1.etapa – Rekonstrukce silnic III/3297 a III/3294 v úseku I/12 – Cerhenice 
  a) úsek silnice III/3297 od I/12 po kraj obce Cerhenice 

b) úsek silnice III/3297 v obci Cerhenice 
c) úsek silnice III/3294 v obci Cerhenice 
   

2.etapa – Rekonstrukce silnic III/3297 a III/32914 v úseku Cerhenice – Ratenice 
  a) úsek silnice III/3297 z Cerhenic po křiž. silnice III/32914 
  b) silnice III/32914 do Ratenic 
 
3. etapa – Rekonstrukce silnice III/32915 v úseku Ratenice – Vrbová Lhota 

e. Objekty, které je nutné uvést samostatn ě do provozu  

V rámci stavby se nenacházejí žádné objekty s nutností uvedení předčasně do 
provozu. 

f. Možné napojení na zdroje  

Stavba nevyžaduje napojení na žádné zdroje. 
 
g. Nakládání s odpady  
 
S odpady vzniklými realizací stavby, nebo v rámci zařízení staveniště, bude 
nakládáno v souladu s platnou legislativou odpadového hospodářství. Před 
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zahájením prací bude odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Kolín písemně 
sdělena firma odpovědná za nakládání s odpady v rámci zařízení staveniště a 
vlastní stavby. Po ukončení prací bude odboru ŽP předložena specifikace druhů a 
množství odpadů vzniklých v rámci realizace stavby a doložena jejich likvidace. 
V případě vzniku nebezpečných odpadů je třeba požádat MÚ Kolín o povolení 
k nakládání s tímto odpadem. 
 
Přehled platné legislativy v odpadovém hospodářství: 

  
1. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v 
platném znění. 

 
2. Zákon č. 383/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 
Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona 
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z 
provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., o hodnocení  
nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění. 

 
4. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví  
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění. 

 
5. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech  
nakládání s odpady, v platném znění.  

 
6. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 351/2008 Sb., kterou se mění  
vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. Účinnost od 1.11.2008  

 
7. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a  
o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 1.11.2008 

 
8. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 478/2008 Sb., kterou se mění  
vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhláška je 
prováděcí k zákonu č. 383/2008 Sb. a konkrétně vyjmenovává odpady, pro které 
platí omezení při sběru a výkupu stanovená tímto zákonem. Účinnost od 1.1.2009  
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9. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 115/2002 Sb., o podrobnostech  
nakládání s obaly 

h. Přístupy na staveništ ě 

Pro přístup na staveniště a staveništní dopravu, jsou dle jednotlivých etap uvažovány 
následující silnice : 
I.etapa  - silnice I/12, III/3297 a III/3294 
II.etapa - silnice III/3297 a III/32914 
III.etapa - silnice II/329 a III/32914 
 
Vjezd a výjezd ze staveniště musí být zřetelně označen ! 

i. Požadavky na zabezpe čení ochrany staveništ ě a jeho okolí  

Staveniště musí být v souběhu s komunikací pro pěší řádně oddělené (např. 
výstražnou páskou) s cedulkou „zákaz vstupu na staveniště“. 
 
j. Zvláštní požadavky na provád ění 

 

V obcích Cerhenice a Ratenice musí být před započetím stavby řádně vytyčeny 
všechny stávající sítě za dozoru příslušného správce. 

 
k. Návrh řešení dopravy b ěhem výstavby  
 

Vzhledem k rozsahu a typu prováděné stavby bude doprava řešena objízdnými 
trasami z důvodu navržených uzavírek a dopravního značení dle jednotlivých etap. 
 
I.etapa – část A 
Stavba bude prováděna v úseku silnice III/3297 mezi silnicí I/12 a obcí Cerhenice, 
za úplné uzavírky. Příjezd do obce Cerhenice bude přesměrován po silnicích I/12, 
III/3298 přes Velim a silnici III/3294. Ve směru Plaňany-Cerhýnky bude doprava 
směrována přes obec Dobřichov po silnici III/3295 a III/3294. 
 
I.etapa – část B 
Stavba bude prováděna v úseku silnice III/3297 v obci Cerhenice od začátku obce 
po křižovatku se silnicí III/3294, za úplné uzavírky. Dopravní obslužnost zůstane 
stejná jako v části A, s tím rozdílem, že bude umožněn příjezd k areálu fy Kolář po 
nově zrekonstruovaném úseku silnice III/3297. 
 
I.etapa – část C 
V této etapě dochází k uzavírce silnice III/3294 v obci Cerhenice. Dopravní 
obslužnost bude řešena pouze dopravním značením v lokalitě stavby, přičemž bude 
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umožněn vjezd na staveniště autobusové dopravě, jež zůstává po celou dobu 
stavby bez omezení. 
   
II.etapa – část A 
Úsek silnice III/3297 z ulice Nádražní po křižovatku se silnicí III/32914. Práce budou 
probíhat za úplné uzavírky. Doprava bude omezena ve směrech Ratenice – 
Cerhenice a Sokoleč – Cerhenice, pro které jsou navrženy následující objízdné 
trasy: 
 
Ratenice - Cerhenice  
Pro tento úsek je navržena objízdná trasa ve směru Pečky (silnice III/32914) 
Dobřichov (silnice II/329 a III/3294) do Cerhenic. 
 
Sokoleč – Cerhenice 
Pro tento úsek je navržena objízdná trasa ve směru Předhradí (silnice III/32912) po 
silnici I/38 a III/3299 do Velimy a po silnici III/3294 do Cerhenic. 
 
II.etapa – část B   
V tomto úseku dochází k uzavírce silnice III/32914 v úseku křižovatka s III/3297 do 
Ratenic. Doprava v této etapě výstavby bude omezena pouze ve směru Ratenice -  
Cerhenice, pro kterou zůstane objízdná trasa z části A. 
 
III.etapa 
V této etapě rekonstrukce dochází k uzavírce silnice III/3295 v úseku mezi obcemi 
Ratenice – Vrbová Lhota, pro kterou je navržena objízdná trasa po silnicích III/32914 
přes Pečky po silnici II/329 do Vrbové Lhoty. 
 
Všechny objízdné trasy a dopravní značení je zakresleno do příloh 2.1 – 2.6 této 
dokumentace. 
 
Plocha staveniště nezasahuje plně do ploch pro chodce, čímž nedochází k omezení 
přístupu do veřejných budov a neomezuje pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, jejichž prvky zůstávají po celou dobu stavby bez úprav.   

 
l. Stanovení podmínek pro provád ění stavby  
 

Při provádění prací na staveništi je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně 
zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických 
předpisů platných v době provádění stavby. 

 
Některé základní legislativní předpisy: 

 
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (8. 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst.1 směrnice 89/391/EHS) 
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Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce – účinnost od 1.1.2007 

 
Zákon 309 /2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, v pracovně právních vztazích, a při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007 

 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007 

 
Nařízení vlády č.592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
odborné způsobilosti – účinnost od 1.1.2007 

 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze 
dne 18.8.2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V Liberci  02/2013      vypracoval: M. Petrýdes 


