
Dohoda o narovnáni formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
Č. S-12124/DOP/2016

čIsb objednatele: S-12124/2-DOP/2016

číslo zhotovitele: D-16-036.Sd01

,,Vyřešeni majetkoprávních vztahů v rámci akce
IH/27938 Obrubce - Dolní Bousov"

(uzavřená dle § 1903 a § 2586 a násl. OZ)

Objednatel:
se sídlem:
zastoupený'

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Martinem Hermanem,
radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na základě usneseni
Rady Středočeského kraje Č.101-22/2018/RK ze dne 9.7.2018
70891095
CZ70891095
PPF banka, a.s., Praha 6

ve věcech technických zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o.
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
dále jen ,,Objednatel"

a

Zhotovitel: PUDIS, a.s.
se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
zastoupený: Ing, Martinem Hôflerem, předsedou představenstva

Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 81458
dále jen ,,Zhotovitel"

Objednatel a Zhotovitel, dále společně také jako ,,Smluvní strany", se níže uvedeného dne,
měsíce a roku dohodli na následujíckn textu Dohody o narovnání formou Dodatku č. 1 (dále též
jen ,,Dohoda") ke Smlouvě o dílo č, S-12124/DOP/2016 (dále jen ,,Smlouva") ze dne
23. 08. 2016 na akci ,,Vyřešeni majetkoprávních vztahů v rámci akce Ill/27938 Obrubce -
Dolní Bousov".

Stránka 1 z 2



I. Předmět dohody

1. Ruši se dosavadní Článek 3,2.1 smlouvy o dílo a bude nahrazen novým článkem v tomto
znění:

,, 3.2.1 Zajištění m(ljetkopr(ivnich vztahů a s/avebnl"ho povo/eni' ne/>ozděii do /2 měsíců od
právni moci územního rozhodnutí"

2. Smluvní strany konstatují, že tímto narovnáním nebudou mít vůči sobě v souvisbsti
s nedodržením termínu plnění Díla žádné pochybnosti, závazky či nároky.

3. Plněni ze Smlouvy před účinnosti této Dohody o narovnáni formou Dodatku č. 1 se považuje
za řádné plněni podle Smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a ujednáni Smlouvy o dílo ze dne 23.08.2016 neupravené touto Dohodou o
narovnání ve formě Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

2. Tato Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 3 Objednatel.

3. Tato Dohoda byla schválena usnesením Rady kraje č. 036-31/2018/RK ze dne 15.10.2018

4. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů
od jejího podpisu.

5. Změna závazku je v souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 písmeno a), b), C) zákona č.
134/2016 Sb.

Praze dn, 29, 4CJ V Praze dne ... .0.7..z11:. 2018.. ...

Za Zhotovitele

|n\g. MartĹn HOfier
předseda představenstva PUDIS a.s.

Ing Jan Vlček
člen představenstja PUDIS a.s.

Nad Vodovodem 3268/2
100 31 Praha 108B PUDIS 1¢ 462"88' m
www.pudls.u

Za obje natele

OU-SKÝ ,

š>á. "
in Ij h\j

Fá n erman
..Radní prôv st investic a veřejných

akázek
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