
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00  
IČO:  00066001 
DIČ:   CZ00066001 
jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel  
číslo Smlouvy: S-1569/00066001/2021 
 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 
 
 a 
 
  Pontex, spol. s r. o. 

se sídlem:  Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
IČO:  407 63 439 
DIČ:  CZ40763439 (plátci DPH) 
bankovní spojení: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, 
jejímž jménem jedná Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. M artin Havlík – jednatel, Ing. Petr 
Souček – jednatel, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně) 
číslo Smlouvy: 21 147 00 
 

 dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé 
 
(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „smluvní strany“) 
 
 

uzavíraj í ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též 
„občanský zákoník“), tuto:  

 
Smlouvu o výkonu činností stavebního a výkonu činnosti koordinátora BOZP 

(dále jen „Smlouva“): 
 

Článek 1. 
Předmět Smlouvy 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zakázku 
s názvem: „ III/12550 Bojiště-škoda po povodni 2020/08 – TDI a BOZP“  (dále 
jen „Zakázka“), ve které byla nabídka Poskytovatele vybrána jako nejvhodnější. 

1.2. Předmětem Smlouvy je: 
(i) zajištění výkonu stavebního dozoru (dále jen „výkon činnosti TDI“)  
a (ii) zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi , při  přípravě stavby a ve 
fázi její real izace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon 
BOZP“), kterým se upravuj í další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci 
v pracovněprávních vztazích a o zaj ištění bezpečnosti a ochrany zdraví při  činnosti 
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nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „výkon činnosti koordinátora BOZP“)“  Poskytovatelem v souvislosti  se 
stavbou „ [BUDE DOPLNĚNO]“  (dále jen „stavba“), a to v rozsahu uvedeném 
v Příloze č. 1 (výkon činnosti  TDI) a Příloze č. 2 (výkon činnosti  koordinátora BOZP) 
k této Smlouvě.   

1.3. Nad rámec činností specifikovaných v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této Smlouvy je 
Poskytovatel povinen provádět i  další činnosti , které jsou nezbytné pro řádnou 
realizaci výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti  koordinátora BOZP na stavbě, 
a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvali f ikaci a zkušenostem měl  nebo mohl 
vědět. 

1.4. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovatel i  za provedení výkonů a prací nutných 
k zaj ištění ujednané činnosti  odměnu ve výši a za podmínek ujednané v této Smlouvě. 

1.5. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn provádět výkon činnosti koordinátora BOZP 
dle zákona BOZP a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bl ižších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při  práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a že má odbornou 
způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů BOZP s osvědčením platným v České 
republice, a dostatek potřebných zkušeností. 

1.6. Poskytovatel dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu 
plnění této Smlouvy a jsou mu známy veškeré technické, kval i tativní a j iné podmínky 
nezbytné k poskytování plnění dle této Smlouvy.  
 

Článek 2. 
Zmocnění Poskytovatele 

2.1.  Poskytovatel je oprávněn zastupovat Objednatele a čini t právní jednání ve vztahu 
k třetím osobám, příslušným správním orgánům a ke zhotoviteli  stavby, a to v rozsahu 
potřebném pro řádné plnění výkonu činnosti  TDI a výkonu činnosti  koordinátora 
BOZP dle této Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel vystaví Poskytovateli  plnou 
moc, jejíž vzor je obsažen v Příloze č. 3 této Smlouvy. 
 

Článek 3. 
Doba a místo plnění 

3.1. Poskytovatel je povinen zaháji t výkon činnosti  TDI a koordinátora BOZP na základě 
písemného pokynu (výzvy) Objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení 
poskytování Plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany Objednatele ve lhůtě 
delší než dva roky od podpisu Smlouvy je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy 
ze strany Poskytovatele. 

3.2. Výkon činnosti  TDI bude vykonáván po dobu přípravy výstavby, real izace stavebních 
prací a dokončení stavby, a bude ukončen předáním písemných výstupů činnosti  TDI 
Poskytovatelem Objednatel i . O předání písemných výstupů činnosti  TDI nebo 
kterékoliv jej ich části bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní 
strany. 

3.3. Výkon činnosti  koordinátora BOZP bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude 
ukončen ke dni protokolárního předání stavby zhotovitelem stavby Objednateli 
a předáním písemných výstupů činnosti koordinátora BOZP Poskytovatelem 
Objednatel i . O předání písemných výstupů činnosti  koordinátora BOZP nebo 
kterékoliv jej ich části bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní 
strany. 

3.4. M ístem poskytování plnění dle této Smlouvy je prostor staveniště stavby a sídlo 
Poskytovatele. Objednatel zaj istí Poskytovateli  právo vstupu na staveniště. M ístem 
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předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-l i  smluvními 
stranami v konkrétním případě sjednáno j inak.  

  
Článek 4. 

Práva a povinnosti Poskytovatele 
4.1. Poskytovatel je povinen provádět výkon činnosti TDI a výkon činnosti  koordinátora 

BOZP s náležitou odbornou péčí, v souladu s relevantními právními předpisy (včetně 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
dále jen „Zákon o ZVZ“) a technickými a kvali tativními podmínkami stavby, 
normami a předpisy vztahujícími se k předmětu plnění dle této Smlouvy. Poskytovatel 
je povinen provádět výkon činnosti  TDI rovněž v souladu s platným interním 
předpisem Objednatele, týkajícím se výkonu TDI. Tímto interním předpisem 
Objednatele je v době uzavření Smlouvy “ Prováděcí pokyn pro výkon stavebního 
dozoru investora realizovaný na stavbách Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje, p.o.“ , vydaný dne 7.3.2017 a „ Směrnice ředitele Krajské správy 
a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek“ , vydaný dne 6.3.2017. Poskytovatel je 
povinen si interní předpisy na Objednatel i  vyžádat a podrobně se s nimi před 
zahájením plnění Smlouvy seznámit. Poskytovatel je dále povinen řídit se pokyny 
Objednatele a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Poskytovatel je povinen bez 
zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost obdrženého příkazu, j inak 
odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.  

4.2. Poskytovatel zaj istí výkon činnosti  TDI a výkon činnosti  koordinátora BOZP na svůj  
náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.  

4.3. Personál určený Poskytovatelem k výkonu činnosti  TDI a výkonu činnosti 
koordinátora BOZP musí být přiměřeně kval i f ikovaný,  vyškolený, technicky a 
odborně zdatný a zkušený.  

4.4. Vyjma částí předmětu plnění případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky 
je Poskytovatel oprávněn zaj istit výkon činnosti  TDI a výkon činnosti  koordinátora 
BOZP prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V  případě poskytování předmětu 
plnění prostřednictvím poddodavatelů Poskytovatel odpovídá Objednatel i za činnosti 
prováděné poddodavateli , jako by je prováděl  sám.  

4.5. Pakliže předmět plnění dle Smlouvy spočívá mj. ve zhotovení díla (písemné výstupy 
činnosti  TDI a činnosti  koordinátora BOZP), odpovídá Poskytovatel za vady, které má 
předmět díla v čase jeho odevzdání Objednateli , byť se projeví až pozděj i . Právo 
Objednatele založí i  pozděj i  vzniklá vada, kterou Poskytovatel způsobil  porušením své 
povinnosti. Poskytovatel v takovém případě dále poskytuje Objednateli  záruku za 
jakost v délce 2 roky ode dne odevzdání a převzetí předmětu díla. Poskytovatel je 
povinen nejpozděj i  do 15 dnů od obdržení oznámení vad: (i) dohodnout 
s Objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad, (i i) přistoupit k odstranění 
vady, a to i  v případě, že j i neuznává. Náklady na odstranění vady nese Poskytovatel 
i  ve sporných případech až do rozhodnutí sporu. V lastnické právo přejde na 
Objednatele převzetím díla, nebo jeho části Objednatelem. 

4.6. Poskytovatel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále 
jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat 
Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., 
o f inanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o f inanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány 
a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“). 
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4.7. Poskytovatel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči  
Poskytovatel i  a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při  prováděné 
veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob 
prováděj ících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály 
potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení 
kopií nebo výpisů těchto podkladů. 
 

Článek 5. 
Práva a povinnosti Objednatele 

5.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovatel i  součinnost nezbytnou pro řádné 
plnění předmětu Smlouvy.  

5.2. Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli  veškeré podklady nezbytné pro realizaci 
předmětu plnění dle této Smlouvy tak, aby se Poskytovatel mohl s uvedenými 
podklady včas seznámit před tím, než bude zahájen výkon činnosti  TDI a výkon 
činnosti  koordinátora BOZP dle odst. 3.1. této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje 
používat podklady předané mu Objednatelem pouze k poskytování plnění dle 
Smlouvy. 

5.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění předmětu Smlouvy Poskytovatelem.  
5.4. Objednatel má právo při  neplnění povinností personálu Poskytovatele, nebo v případě 

nespokojenosti  Objednatele s kval i tou výkonu činnosti  TDI a/nebo koordinátora 
BOZP, nebo v případě porušování povinností ze strany Poskytovatele, požadovat 
výměnu konkrétního pracovníka Poskytovatele za j iného pracovníka Poskytovatele. 
Výměnu je Poskytovatel povinen provést na své náklady nejpozděj i  do 14 dnů od 
okamžiku, kdy obdrží písemný požadavek Objednatele na výměnu pracovníka. 
Objednatel si  vyhrazuje právo odsouhlasit nově navrženého pracovníka 
Poskytovatelem. Současně s touto výměnou Poskytovatel Objednatel i  doloží, že nový 
pracovník má minimálně stejné zkušenosti  a odbornost jako vyměňovaný pracovník. 

5.5. Objednatel může požadovat změnu rozsahu předmětu plnění dle této Smlouvy, a to při  
respektování povinností Objednatele dle Zákona o VZ. Poskytovatel je v takovém 
případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah předmětu plnění 
nebo (i i) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu předmětu plnění 
o plnění stejného charakteru jako plnění sjednané ve Smlouvě s tím, že:              
a) při  snížení rozsahu se Cena plnění odpovídajícím způsobem sníží, 
b) při  zvýšení rozsahu bude Cena plnění v nabídce Poskytovatele stanovena 

cenami odpovídajícími cenám ve Smlouvě (tj . nedojde ke zvýšení příslušných 
jednotkových cen),  

c) termín pro dokončení plnění dle Smlouvy se ve vhodných případech 
přiměřeně upraví dohodou smluvních stran, 

d) snížení či  zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy. 
 

Článek 6. 
Cena plnění 

6.1. Cena plnění je stanovena na základě závazných jednotkových cen jednotlivých 
položek/hodinových sazeb a materiálních nákladů, uvedených v Soupisu prací – 
specif ikace ceny (Příloha č. 4 Smlouvy) vynásobených skutečným rozsahem 
poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu plnění. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany prohlašují, že veškerá množství uvedená v Soupisu prací 
jsou pouze odhadovaná a uvedena pro potřeby stanovení nabídkové ceny nabídky 
Poskytovatele do zadávacího řízení Zakázky.  
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6.2. Jednotkové ceny jednotlivých položek/hodinové sazby a materiální náklady uvedené 
v Soupisu prací jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)“ , a 
k těmto bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. Tyto ceny jsou nejvýše přípustné, a zahrnuj í veškeré náklady k řádnému, 
úplnému a bezvadnému poskytování plnění dle článku 1. této Smlouvy (včetně 
zejména materiálových, mzdových a j iných nákladů, dopravné, cestovné apod.) a zisk 
Poskytovatele. 

6.3. Zvýšení materiálových, mzdových a j iných nákladů, jakož i  případná změna cel, 
dovozních při rážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě j iné 
vl ivy, nemají dopad na jednotkové ceny jednotl ivých položek/hodinové sazby 
a materiální náklady uvedené v Soupisu prací. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel 
výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 
a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, 
že jednotkové ceny jednotlivých položek/hodinové sazby a materiální náklady nejsou 
ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určeny odhadem, a proto 
nemohou být překročeny. 
 

Článek 7. 
Platební podmínky 

7.1. Smluvní strany se dohodly na dílčím měsíčním plnění. Objednatel bude platit Cenu 
plnění dle čl . 6. Smlouvy dílčími měsíčními platbami odpovídajícími hodnotě prací 
provedených v daném období, maximálně však do vyčerpání 90% celkové nabídkové 
ceny uvedené v nabídce Poskytovatele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková 
cena“). Zbylá část Ceny plnění bude uhrazena dle skutečného rozsahu poskytnutého 
plnění, a to jednorázově po ukončení výkonu činnosti  TDI a výkonu činnosti 
koordinátora BOZP v souladu s čl . 3. této Smlouvy (po dokončení poslední z těchto 
činností).  

7.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je: (i) v případě dílčích plateb vždy poslední 
den kalendářního měsíce, za který je část Ceny plnění účtována a (i i) v případě zbylé 
části  Ceny Plnění poslední den poskytování Plnění dle této Smlouvy. 

7.3. Poskytovatel je povinen vždy do 5 dnů od ukončení kalendářního měsíce předložit 
Objednatel i  ke schválení rozsah poskytnutého plnění v uvedeném období („ Rozpis 
čerpání plnění“ ). Objednatelem schválený rozsah poskytnutého Plnění je podmínkou 
vystavení a přílohou daňového dokladu dle odst. 7.4. V  případě, že Objednatel 
nesouhlasí s rozsahem Poskytovatelem deklarovaného Plnění, je Poskytovatel povinen 
Objednatel i  podrobně doložit deklarovaný rozsah j ím poskytnutého plnění.   

7.4. Cena Plnění bude uhrazena na základě faktury, resp. daňového dokladu (dále 
jen „faktura“) vystaveného Poskytovatelem.   

7.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti . Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena 
identif ikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření a stručný název 
akce) a přehledně vyznačena Poskytovatelem fakturovaná částka, odpovídaj ící 
Smlouvě. V  případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí 
nebo j i  bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit 
Poskytovatel i . Lhůta splatnosti  v takovémto případě počíná běžet znovu 
až od vystavení opravené či  doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou 
probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele, 
uvedený v záhlaví této Smlouvy. Příslušná částka se považuje za uhrazenou 
okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele. 

7.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 



6 
 

započíst jakékoli  své pohledávky oproti  nárokům Objednatele. Náhrada škody 
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

7.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

7.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, 
které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k 
daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle 
této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a 
(obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s 
činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

7.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následuj ící adresu Objednatele: 
adresa pro doručení faktur: K rajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 
Faktury je možné doruči t také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 
nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 
    a to ve formátu pdf/A  naskenované černobíle. 

 
Článek 8. 
Pojištění 

8.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zaj isti t a udržovat poj ištění své 
odpovědnosti  za škodu způsobenou třetí osobě při  výkonu podnikatelské činnosti , 
a to s poj istným plněním vyplývajícím z takového poj ištění minimálně v hodnotě 
celkové Nabídkové ceny bez DPH. 

8.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou poj istnou smlouvu, poj istku nebo potvrzení příslušné 
poj išťovny, příp. potvrzení poj išťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 
prokazující existenci poj ištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této 
Smlouvy. 

8.3. Poj ištění odpovědnosti  za škodu způsobenou Poskytovatele třetím osobám musí 
rovněž zahrnovat i  poj ištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně 
je Poskytovatel povinen zaj isti t, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali 
i  všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj  budou podílet na poskytování plnění 
podle této Smlouvy. 

 
Článek 9. 

Smluvní sankce 
9.2. Objednatel i  vzniká vůči  Poskytovatel i  nárok na smluvní pokutu v následujících 

případech: 
a) při  prodlení Poskytovatele se splněním kterékoli povinnosti dle Smlouvy 

s dopadem na termín real izace stavby, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové 
ceny bez DPH za každý započatý den prodlení; 

b) při  prodlení Poskytovatele se splněním kterékoli  povinnosti  dle Smlouvy, která 
nemá vl iv na termín realizace stavby, a to ve výši 0,25 % z celkové Nabídkové 
ceny bez DPH za každý započatý den prodlení; 

c) dojde-l i  k jakémukoliv j inému porušení povinnosti Poskytovatele dle Smlouvy, 
a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.  
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9.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 
Poskytovatel i . Smluvní pokutu je Poskytovatel povinen zaplati t Objednatel i  v souladu 
s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu 
smluvní pokuty započíst oproti  splatné pohledávce Poskytovatele na Cenu plnění. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jej ichž 
splnění je zaj ištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Plnění 
a stavby považuj í smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

9.4. Objednatel i  vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti , 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to pouze v rozsahu, ve kterém 
Poskytovatelem způsobená škoda přesáhne výši smluvní pokuty. Smluvní pokutou 
není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem 
této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  
      

Článek 10. 
Odstoupení od Smlouvy 

10.1. Smluvní strany sjednávaj í, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn Poskytovatel i  k přerušení poskytování plnění dle této Smlouvy, 
a to i  bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát 
pokyn Poskytovatel i k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli  však výlučně) 
v případě, že nebude zaj ištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde 
ke změně investiční pol itiky zřizovatele - K rajského úřadu Středočeského kraje, 
ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo 
Objednatelem, nebude-l i  schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý 
nedostatek f inančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) 
a/nebo nastanou j iné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost 
projednání či  vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení 
apod.). Poskytovatel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku 
škody Objednateli  nejpozděj i  do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele 
k přerušení poskytování Plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy 
není dotčen j iž existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

10.2. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 
a) dojde k nepřetržitému přerušení výkonu činnosti TDI nebo výkonu činnosti 

koordinátora BOZP z důvodů nacházej ících se výlučně na straně Objednatele po dobu 
delší než 12 měsíců; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 
vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 
na porušení povinnosti vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené 
lhůtě stanovené Poskytovatelem, která nebude kratší než 30 dnů; 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jej ichž 
provádění je Poskytovatel povinen dle této Smlouvy; 

d) Objednatel neuděl í pokyn k zahájení poskytování Plnění ve lhůtě uvedené v odst. 3.1 
této Smlouvy.  

10.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

10.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli  na straně Poskytovatele 
má tento v případě částí plnění, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této 
Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí plnění. 
Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  
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10.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu 
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si  plnění, které bylo 
poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže j iž při jaté dílčí plnění nemá samo 
o sobě pro Objednatele význam. 

10.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout 
Objednatel i  nezbytnou součinnost tak, aby Objednatel i  nevznikla škoda. 
 

Článek 11. 
Závěrečná ustanovení 

11.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a 
souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

11.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

11.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku s výj imkou těch ustanovení, jej ichž použití 
smluvní strany buď výslovně vylouči ly, nebo se od nich odchýli ly vlastním ujednáním 
v této Smlouvě. 

11.5. V případě, že na straně Poskytovatele vystupuje více osob (sdružení Poskytovatelů), 
jsou všechny tyto osoby vůči  Objednatel i  a třetím osobám z jakýchkoli  právních 
vztahů vzniklých v souvislosti  se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, 
a to po celou dobu plnění Smlouvy i  po dobu trvání j iných závazků vyplývajících 
ze Smlouvy. Tyto osoby jsou v takovém případě vůči  Objednateli  rovněž oprávněni 
společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech osob vůči  
Objednatel i  byl ustanoven zástupce, j ímž je Pontex, spol. s r. o., za nějž jednají osoby 
uvedené v odst. 11.7 Smlouvy. 

11.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 
 ve věcech smluvních:  Ing. Jan Lichtneger, ředitel  
    email:  
    
 ve věcech technických: Ing. M ilan Jeřábek 
    email:  

 
ve věcech ekonomických a f inančních: Ing. Jaroslava Jurkova, ekonomický náměstek 
     email:  

11.7. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Poskytovatele: 
 ve věcech smluvních:  Ing. Václav Hvízdal, jednatel 
     email:   
     tel.
 ve věcech technických: Ing. Jitka Kaštánková] 
    email:  
    tel.:
 ve věcech ekonomických a f inančních: Ing. Václav Hvízdal, jednatel 
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      email:   
      tel.: 
11.8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, 

že v jej ich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, 
a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci 
odvětví, j ichž se týká tato Smlouva. 

11.9. Jakékoli  spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny 
nejprve smírně. Nepodaří-l i  se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut 
na návrh kterékoli  smluvní strany obecným soudem.  

11.10. Pokud se na Služby, jakoukoliv jej ich část či  plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část 
plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti  se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
Poskytovatel bez dalšího povinen zaj istit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. Pokud by se Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, 
a/anebo získaných pro Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost 
Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 
údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jej íž vzor bude 
Poskytovatel i  předložen Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej  k tomu Objednatel 
písemně vyzve. 

11.11. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 
na třetí osobu jakákoli  práva nebo povinnosti  vyplývaj ící ze Smlouvy, ani postoupit 
tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či  jakkol iv j inak disponovat s jakýmikol iv 
pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, 
pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení 
nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i  po dokončení Plnění. 

11.12. Smlouva bude při  splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na prof ilu 
Objednatele, včetně všech jej ích změn a dodatků.  

11.13. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, 
a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. 

11.14. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

11.15. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti  dovozovány z dosavadní či  budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno j inak. 

11.16. Je-l i  nebo stane-l i  se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

11.17. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 
elektronický originál. 

11.18. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah této Smlouvy za urči tý a srozumitelný a že jsou j í známy všechny 
skutečnosti , jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhoduj ící. 

11.19. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 
a) Příloha č. 1 – Rozsah výkonu činnosti  TDI 
b) Příloha č. 2 – Rozsah výkonu činnosti  koordinátora BOZP 
c) Příloha č. 3 – Plná moc  - vzor 
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d) Příloha č. 4 - Soupis prací – specifikace ceny 
e) Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů 
 

V  Říčanech dne _________ V  Praze dne 22.06.2021 
 
 
 
 

______________________________ 

 
 
 
 
______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 
Ing. Jan Lichtneger, ředitel  

Pontex, spol. s r. o. 

 
Ing. Martin Havlík, jednatel 
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Příloha č. 1 – Rozsah výkonu činnosti TDI 
 
 
V  rámci přípravy výstavby: 

- kontrola veškerých podkladů předaných KSUS nebo jím pověřenou osobou 
zhotoviteli  stavby; 

- kontrola veškeré projektové dokumentace (tj . dokumentace pro stavební povolení, 
projektové dokumentace pro provedení stavby nebo zadávací dokumentace stavby, 
RDS, atp.) a všech dalších podkladů; 

- kontrola RDS, včetně všech jejích změn, zejména s ohledem na její soulad 
s požadavky KSUS, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací, 
ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými KSUS zhotoviteli  stavby; 

- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby 
včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

- zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči , 
ve znění pozdějších předpisů A rcheologickému ústavu AV  ČR Praha minimálně 
tři  týdny před zahájením výkopových či  j iných stavebních prací tento záměr; 

- seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů 
státní správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jej ich podmínek 
(nahlášení zahájení prací atd.); 

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení;  

- kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných pro vybudování 
zařízení staveniště a vlastní zahájení. 

V  rámci real izace stavebních prací: 

- průběžný kontakt s investorem (KSUS) jak formou pravidelných kontrolních dnů, 
tak průběžných informací o postupu realizace stavebních prací; 

- svolávat a vést pravidelné kontrolní dny jednou za 14 dní od zahájení prací a provádět 
průběžné fyzické kontroly na stavbě se zápisem kontroly do SD a fotodokumentací; 

- povinná účast na kontrolních dnech 1x za 14 dní se zhotovitelem stavby; vyhotovení 
a rozesílání zápisů z kontrolních dnů stavby zúčastněným stranám dle pokynů KSUS; 

- kontrola a ověřování kval i ty prováděných prací, dodržování RDS a dodržování 
kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolních prohlídek; 
evidence případných neshod a dohlížení na jej ich průběžné odstraňování; 

- kontrola správnosti  a úplnosti  zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, 
doplňků nebo rozšíření díla vyplývaj ících z podmínek při  provádění díla, z odborných 
znalostí zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jej ich 
ocenění, zaj ištění včasného předložení tohoto soupisu KSUS k odsouhlasení formou 
vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti  Změnových l istů 
pro zpracování následného dodatku ke Smlouvě. Změny mohou být real izovány 
teprve po jeho odsouhlasení podpisu Změnového l istu, s výj imkou tzv. vyhrazených 
změn ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ; 

- kontrola a ověřování kval ity dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními 
smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých 
norem; 

- kontrola věcné a cenové správnosti  oceňovacích podkladů a faktur; 

- kontrola kval i ty a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, 
zda vzorky odpovídaj í smluvním dokumentům a příslušným českým normám; 
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- kontrola provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných 
postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek 
prováděných oprávněnými subjekty a kontrola výsledků;  

- kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby;  

- kontrola vedení SD, potvrzování správnosti  zápisů ve SD, vyjadřování se v něm 
k závažným skutečnostem; 

- kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; závěrečné kontroly 
dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu 
a způsobu jej ich odstraňování; 

- účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při  provádění měření (hluk, 
osvětlení, apod.); 

- prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jej ich odstraněním, včetně 
stanovení termínu a způsobu jej ich odstranění; 

- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby; 

- kontrola DSPS a dokladů k řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona 
(např. kolaudační řízení); 

- spolupráce s koordinátorem BOZP při  kontrole prací vzhledem k dodržování 
bezpečnosti  a ochrany zdraví při  práci a kontrole dodržování požárních předpisů; 

- kontrola a ověřování měsíčního soupisu množství provedených prací a dodávek 
v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace; 

- kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro KSUS a zhotovitele 
stavby, podle které se stavba realizuje; 

- účast při  projednávání a ověření správnosti  všech dokladů a změn projektové 
dokumentace stavby; 

- povinnost informovat KSUS o všech závažných okolnostech v souvislosti 
s výstavbou, které mohou mít významný vl iv na harmonogram, kval i tu a cenu díla; 
upozornění zhotovitele stavby na zj ištěné nedostatky v prováděných pracích, 
požadování sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i  oprávnění 
nařídit zhotoviteli  stavby zastavení prací (§ 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění); 

- povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických 
postupů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, povinné 
zapsání výsledků kontroly do SD, resp. do protokolů – formulářů určených pro stavbu, 
včetně zpracování fotograf ické či  video dokumentace; 

- kontrola a ověření stavební připravenosti  mezi subdodavatel i  zhotovitele stavby; 

- spolupráce s projektantem zajišťujícím AD při  realizaci stavby; 

- spolupráce s odpovědnými geodety (dle vyhlášky č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, 
ve znění pozdějších předpisů); 

- kontrola prováděného díla se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny 
a požadavky KSUS; 

- spolupráce se zhotovitelem stavby a jeho  projektantem RDS při  provádění nebo 
navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace 
pro real izaci stavby; 

- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jej ich výsledků a dokladů, které prokazují kval itu prováděných prací 
a dodávek (certi f ikáty, atesty, protokoly apod.); 
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- vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů 
a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů KSUS; 

- soustavné sledování a ověřování vedení SD a montážních deníků; 

- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při  provádění opatření na odvrácení nebo 
na omezení škod při  ohrožení stavby živelnými událostmi; 

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele stavby a KSUS na nedodržení termínů, návrhy 
na nezbytná opatření; 

- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace 
díla; 

- kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; 

- hlášení archeologických nálezů; 

- kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává 
v majetku KSUS.  

V  rámci dokončení stavby: 

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jej ích částí a účast na jednání při  
předání a převzetí; 

- vypracování žádosti  o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona 
(např. pro kolaudaci stavby) a její podání na příslušný stavební úřad. Dále 
pak povinnost předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné 
vyhodnocení odpovědným pracovníkem KSUS: 

i . popis průběhu akce a její vyhodnocení,  

i i . kopie všech proplacených faktur,  

i i i . originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl na akci vydán,  

iv. originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu 
z předání a převzetí staveniště, 

v. fotodokumentace z průběhu celé stavby, 

vi. kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů,  

vi i . případně další přílohy včetně jej ich seznamu.  

- kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zaj ištění jejího 
doplnění a odevzdání KSUS v kompletním stavu;  

- kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 
zhotovitel stavby k předání a převzetí dokončené stavby; 

- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby pro jednání o užívání 
stavby ve smyslu stavebního zákona směrem k příslušnému stavebnímu úřadu; 

- kontrola úplnosti  DSPS a dokladů pořízených během stavby k archivaci u KSUS; 

- příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání f inančních prostředků; 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zj ištěných při  předání a převzetí stavby 
a při  řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona; 

- účast na řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona koordinace procesu; 

- kontrola vykl izení staveniště zhotovitelem stavby. 
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Příloha č. 2 – Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP 
 
Přípravná část k zaj ištění bezpečnosti  a ochrany zdraví při  práci na staveništi: 

- převzetí, kontrola a dopracování „ Plánu BOZP na stavbu“  pro realizaci stavby; 

- vypracování nebo aktual izace přehledu právních předpisů ke stavbě a informace o 
rizicích, které se mohou na stavbě vyskytnout; 

- zabezpeči t, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti  o místních a provozních 
podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na stavbě vyskytnout; 

- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP). 

Provádění činnosti  koordinátora BOZP stavby zákona o BOZP: 

- zabezpeči t seznámení dodavatelů stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s 
riziky a opatřeními k jej ich el iminaci; 

- zpracovat, předat, upravovat a aktual izovat Plán bezpečnosti  a ochrany zdraví při  
práci na staveništi  a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé 
stavby realizoval i  potřebná opatření k zaj ištění bezpečnosti  práce a ochrany zdraví; 

- kontrola informovanosti  u všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, 
a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik; 

- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při  práci zj ištěné na stavbě, vyžadovat 
zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 

- oznamovat KSUS nedostatky v uplatňování požadavků na zaj ištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví nebyla-l i  zhotovitelem stavby neprodleně při jata přiměřená opatření 
ke zjednání nápravy; 

- sledovat real izaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 
vyžadovat na zhotovitel i stavby jej ich plnění. V  případě opakování stejných 
nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření; 

- zúčastňovat se stanovených kontrolních dní stavby a navrhnout termíny kontrolních 
dní k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávat součinnost zhotovitelů 
stavebních prací z hlediska bezpečnosti  a ochrany zdraví, kontrolovat vedení 
dokumentace BOZP na stavbě a dosažené výsledky; 

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 
bezpečnosti  a ochrany zdraví při  práci a požární ochrany zaj išťovaných zhotoviteli 
stavby a vést o tom záznamy; 

- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební 
činností a postupem prací podle RDS; 

- provádět další činnosti  stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.  
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P l n á  m o c  
 

Středočeský kraj 
se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21 
IČO: 70891095 
DIČ: CZ70891095 
Zastoupený: 
 
 
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČO: 00066001 
DIČ:     CZ00066001 
zastoupená:  Ing. Jan Lichtneger, ředitel  
(zmocnitel) 

 
uděluje plnou moc 

 

společnosti Pontex, spol. s r. o. 
se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
IČO: 407 63 439 
zapsané v  Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl  C, vložka 2994 
jednající Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. M artin Havlík – jednatel, 
  Ing. Petr Souček – jednatel, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za  společnost 

samostatně) 
(zmocněnec) 
 

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při  výkonu technického dozoru investora (dále jen „ TDI“ ), který 
spočívá v investorsko-inženýrských činnostech v rámci přípravy výstavby, realizace a dokončení 
stavební akce a při  výkonu koordinátora bezpečnosti  a ochrany zdraví při  práci (dále jen „ koordinátor 
BOZP“ ) při  provádění stavebních prací na stavbě: 

„III/12550 Bojiště-škoda po povodni 2020/08 – TDI a BOZP“ 

Zmocněnec je oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování zejména v následujících 
činnostech: 

- Zmocněnec je oprávněn zastupovat zmocnitele a čini t veškerá právní jednání v řízeních 
před dotčenými správními úřady, zejména pak při  kolaudačním řízení, a to pro celý 
rozsah těchto řízení až do doby nabytí právní moci příslušného rozhodnutí 
vč. zastupování při  ústních jednáních a při j ímání písemností v těchto řízeních. 

- Zmocněnec je oprávněn činit veškerá právní jednání, která jsou k výkonu TDI nutná 
a účelná a zastupovat zmocnitele při  jednáních se zhotovitelem stavebních prací na výše 
uvedené stavbě. 
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- Zmocněnec je oprávněn činit veškerá právní jednání, která jsou k výkonu koordinátora 
BOZP nutná a účelná a zastupovat zmocnitele při  jednáních se zhotovitelem stavebních 
prací na výše uvedené stavbě. 

Tato plná moc je vystavena na dobu provedení výše uvedených činností. 
Zmocněnec je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce, a to zejména své zaměstnance nebo členy 
statutárního orgánu zmocněnce, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro splnění povinností zmocněnce 
dle této plné moci. 
 
 
 
V  Říčanech dne …………………            
 
 
                            
                               ………………………………………………..                                             

        
   Krajská správa a údržba si lnic 

   Středočeského kraje, příspěvková organizace 

       Ing. Jan Lichtneger, ředitel  
        

 

Plnou moc při j ímám dne …………… 
 
         
       ………………………………………………..                                             

        
   Pontex, spol. s r. o. 

   Ing. M artin Havlík, jednatel 

 

 

 

 

 

 

  



Příloha č. 4 - Soupis prací

111/12550 Bojiště - škoda po povodni 2020/08 - TDI a BOZP

zeleně doplní 
uchazeč

Počet 
měsíců

Počet dnů v 
měsíci

Počet dní 
celkem

Denní sazba 
v Kč Cena v Kč

Zakládání a geotechnika
1 10 10 5 500 55 000

Mosty a inženýrské konstrukce
2 8 16 5 500 88 000

BOZP
1 10 10 5 500 55 000

Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky
198 000

DPH (21%)
41 580

Celkem bez DPH na celou dobu plněni zakázky
239 580

Denní sazba zahrnnuje veškeré náklady související s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytování, stravné, cestovné 
včetně nákladů na dopravní prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet), hardwarové a 
softwarové vybaveni, digitální fotoaparát a další související zařízení a přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru 
(např. měřící technika a pod.)
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Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů 

 
 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Identifikační údaje 
poddodavatele 

(název/obchodní firma, 
sídlo, IČO) 

Identifikace části veřejné 
zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit1 
(popis části veřejné 

zakázky/prací realizovaných 
poddodavatelem) 

Podíl pododavatele na 
plnění veřejné 

zakázky vyjádření v 
%, příp. finanční 

hodnotou v Kč bez 
DPH 

1. 
[BUDE DOPLNĚNO - 
Upravte počet řádků dle 
potřeby]  

[BUDE DOPLNĚNO]  [BUDE DOPLNĚNO]  

2. [BUDE DOPLNĚNO]  [BUDE DOPLNĚNO]  [BUDE DOPLNĚNO]  

3. [BUDE DOPLNĚNO]  [BUDE DOPLNĚNO]  [BUDE DOPLNĚNO]  

4. [BUDE DOPLNĚNO]  [BUDE DOPLNĚNO]  [BUDE DOPLNĚNO]  

5. [BUDE DOPLNĚNO]  [BUDE DOPLNĚNO]  [BUDE DOPLNĚNO]  

 
 
V  ________ dne _________ 
 
 
 
______________________________ 
[podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele] 
 
 

V současné době nám není známo, že bychom využili poddodavatelů. 
 
 
 

                                                 
1 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část 
kval if ikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo poddodavatele, který žádnou část kvali fikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na 
plnění veřejné zakázky.  
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