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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 10 ZE DNE 06.02. 2014
ZADAVATEL:

Středočeský kraj 
Sídlem: 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jednající:

MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiří Peřina, radní pro oblast financí
IČ: 


708 91 095
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

III/2014 Dolní Bezděkov, rekonstrukce
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 1 7/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:
V čl. II. Návrhu smlouvy o dílo jsou uvedeny body 2.1. – 2.3. následujících znění:

2.1.
Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. v termínu do 6 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. a v souladu s Přílohou č. 2 – Harmonogram plnění – finanční a časový. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději 01.12.2014  s ohledem na podmínky poskytované dotace.

2.2.
K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím   prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, jsou objednatelé oprávněni od této smlouvy odstoupit.

2.3. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I. v termínu dle čl. II bodu 2.2 a to nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy o dílo, uplynutím této doby se tato smlouva ruší. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. 2.2., nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené zhotoviteli hradit.

 Z toho tedy vyplývá, že nejprve by měl zadavatel doručit vítěznému uchazeči výzvu dle bodu 2.2. k započetí prací (7 dnů předem) a poté by měl uchazeč zahájit práce a tyto dokončit do 6 měsíců od doručení výzvy s tím, že limitním termínem je 1.12.2014.

V bodě 4.1. Zadávací dokumentace je však uveden předpokládaný termín realizace:

1.3.2014 – 1.9.2014.

Uchazeč již v této fázi poukazuje na skutečnost, že termín zahájení (1.3.2014) uvedený v bodě 4.1. ZD je již nyní nereálný a nesplnitelný, neboť pokud opravdu dojde k odevzdání nabídek dne 17.2.2014 (termín nebude posunut), pak s ohledem na zákonnou lhůtu pro podání námitek a dále s ohledem na výzvu k zahájení prací dle bodu 2.2. návrhu smlouvy o dílo (7 dnů předem) již práce nemohou být v termínu 1.3.2014 zahájeny.

V bodě 2.3. Návrhu smlouvy o dílo je uvedeno, že smlouva se ruší, pokud zadavatel nevyzve vítězného uchazeče k zahájení prací nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o dílo.

Takže zadavatel je oprávněn vyzvat uchazeče (doručit mu výzvu k zahájení dle bodu 2.2.) kdykoliv v termínu do 2 let od podpisu smlouvy.

Sám zadavatel předpokládá zahájení prací k termínu 03/2014. Aby mohl být dodržen limitní termín dokončení do 1.12.2014, musel by zadavatel výzvu k zahájení prací dle bodu 2.2. smlouvy o dílo doručit zhotoviteli nejpozději do 1.6.2014, resp. 7 dnů před tímto termínem. Pokud by však vyzval uchazeče kdykoliv po tomto termínu, pak je evidentní, že nemůže být dodržen limitní termín dokončení 1.12.2014 uvedený v bodě 2.1. Návrhu smlouvy o dílo.

Uchazeč se domnívá, že vzhledem k nejistému termínu zahájení, tedy nejistotě ohledně termínu ukončení zadávacího řízení, podpisu smlouvy o dílo a následné výzvy k zahájení prací dle bodu 2.2. smlouvy o dílo by bylo řešením, aby zadavatel ze znění bodu 2.1. smlouvy o dílo vypustil limitní termín dokončení 1.12.2014.

Pokud by na jeho ponechání trval, pak uchazeč navrhuje do bodu 2.5. Návrhu smlouvy o dílo doplnit za stávající dvě odrážky novou, třetí odrážku následujícího znění:

· nebude-li výzva objednatele k zahájení prací učiněna nejpozději do 23.6.2014.

DOTAZ:

Jak bude zadavatel postupovat a jak bude řešena situace, když z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude výzva učiněna v takovém termínu, aby mohl být dodržen limitní termín dokončení? 

Pokud dojde k výzvě k zahájení prací např. v termínu 07/2014, pak vítězný uchazeč již nebude schopen garantovat dodržení limitního termínu 1.12.2014, ačkoliv za jeho překročení hrozí nemalé sankce dle čl. 13.1. Návrhu smlouvy o dílo? 

Provede zadavatel úpravu stávajícího znění bodu 2.5. Návrhu smlouvy o dílo?
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:
Zadavatel dnes zveřejnil na profilu zadavatele upravený návrh SoD, ve kterém je upraven čl. 2.3 návrhu smlouvy o dílo. 
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:
S předchozím dotazem č. 1 úzce souvisí i to, že v čl. II. Návrhu smlouvy o dílo zcela absentuje způsob řešení provádění prací v nevhodných klimatických podmínkách, zejména pak v zimním období.

Uchazeči jako odborné firmy mají povinnost postupovat při realizaci prací tak, že musí respektovat platné právní předpisy a normy a řada z nich provádění určitých stavebních prací v zimním období nepřipouští.

Lze si reálně představit situaci, kdy k předání staveniště a zahájení prací dojde např. v období 08/2014 a provádění podstatné části prací tak může spadat i na přelom roku 2014/2015, tedy do zimního období klimaticky absolutně nevhodného pro tento typ prací – ve smlouvě však možnost přerušení prací v zimním období zcela absentuje.

Uchazeč se domnívá, že řešením by bylo, kdyby zadavatel do znění čl. II. smlouvy o dílo doplnil samostatný bod ohledně klimatických podmínek nebo kdyby v bodě 2.5. doplnil novou odrážku:

  - případě nevhodných klimatických podmínek (zimní období).

DOTAZ:

Jak bude řešena situace, kdy některé práce budou spadat do zimního období?

Upraví zadavatel znění čl. II návrhu smlouvy o dílo tak, aby tento nově zohledňoval přerušení prací či prodloužení termínu dokončení v případě nevhodných klimatických podmínek? 

Neupraví zadavatel bod 2.5. o novou odrážku jak navrhnuto?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:
Zadavatel činí kroky k realizaci díla tak, aby podstatná část mohla být prováděna v letních měsících. V případě výskytu nežádoucích klimatických jevů, které by ohrožovaly kvalitu díla, může zhotovitel postupovat podle ust. čl. 8.13. 
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:
S předchozími dotazy je úzce spojena i problematika platnosti nabídkové ceny – v bodě 3.1. návrhu smlouvy o dílo je stanoveno, že nabídková cena je nejvýše přípustná.

Vzhledem k předpokládané době plnění do 1.12.2014 bude jen velmi málo uchazečů schopno garantovat nabídnutou cenu bez toho, aniž by znali, jakým způsobem se bude vyvíjet ekonomika a jakým tempem např. poroste inflace apod.

Navíc pokud by zadavatel vyzval uchazeče až v době kdykoliv do 24 měsíců od uzavření smlouvy, stala by se situace neudržitelnou.
DOTAZ:

Neuvažuje zadavatel o tom, že by se např. jednotkové ceny valorizovaly každý rok o prokázaný přírůstek inflace dle statistiky ČSÚ?

Pokud by zadavatel trval na své formulaci ohledně platnosti ceny na celou dobu výstavby, pak uchazeč laskavě žádá zadavatele, aby určil pravděpodobné % inflace po dobu výstavby,  předpokládaný kurzovní vývoj a další parametry tak, aby uchazeči na jejich základě byli schopni tyto zakalkulovat a zohlednit ve svých nabídkových cenách tak, aby tyto byly zodpovědně zpracované a obsahovaly všechny budoucí náklady.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:
Celková cena je stanovena jako pevná bez možnosti změny. 
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:
V bodě 4.4. Návrhu smlouvy o dílo je stanovena splatnost daňových dokladů v délce 60 kal. dnů.

Ve smyslu § 340 z. č. 513/1911 Sb. je však pro zadavatele stanovena obecná lhůta splatnosti v délce 30 kal. dnů a lhůta 60 kal. dnů je pojata pouze jako výjimka pro ty případy, kdy je to odůvodněno povahou zakázky.

DOTAZ:

Mohl by zadavatel laskavě osvětlit důvod stanovení splatnosti v délce 60 kal. dnů?
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:
Splatnost v délce 60 kalendářních dnů je stanovena s ohledem na financování veřejné zakázky z ROP Střední Čechy.  
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:
Znění posledního odstavce bodu 7.1. Návrhu smlouvy o dílo a bodu 8.22. Návrhu smlouvy o dílo jsou duplicitní a upravují jednu a tutéž záležitost.

DOTAZ:

Upraví zadavatel znění návrhu smlouvy?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:
Tento stav není v rozporu s právními předpisy a zadavatel nebude v tomto duchu návrh smlouvy nijak upravovat. 
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:
Ustanovení čl. XII. Návrhu smlouvy o dílo je formulováno pouze jednostranně a to ve prospěch objednatele.

Uchazeč požaduje doplnit následující důvod pro přerušení prací, případně pro odstoupení a navrhuje tak následující znění:

„V případě prodlení objednatele s úhradou splatných závazků delším než 30 dnů oproti stanovenému termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací a to bez jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodlení s úhradou splatných částek objednatele se prodlužuje termín dokončení díla zhotovitelem a dále zhotovitel nebude v prodlení s prováděním prací dle této smlouvy.“

V případě prodlení objednatele s úhradou splatných závazků delším než 60 dnů oproti stanovenému termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

DOTAZ:

Bude v navrženém duchu zhotovitel modifikovat znění čl. XII. Návrhu smlouvy o dílo?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:
Ustanovení čl. XII. Návrhu smlouvy o dílo vyjadřuje skutečnost, že zadavatel nemá jistotu financování díla z rozpočtu poskytovatele dotace. Práva zhotovitele dostatečně chrání příslušná ustanovení občanského zákoníku.  
Jakub Honzák
tel: +420 257 280 854, 

e-mail: honzak@kr-s.cz

S pozdravem

v.r. Jakub Honzák

Krajský úřad Středočeského kraje
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