Harmonogram prací
	Termín ukončení značení
	Lokality

	do 15.4.2014
	Aglaia, Jungmanova škola v Berouně, Kalivody, Kalspot, Milská stráň, Smečno, Třebichovická olšinka, Veltrusy

	do 15.5.2014
	Bělá pod Bezdězem - zámek, Bezděčín, Černý Orel, Kerské rybníčky, Ledce – hájovna, Lom na Plachtě, Loučeň – hotel Jivák, Oškobrh, Zámecký park Liblice

	do 15.6.2014
	Horní a Dolní Obděnický rybník, Jezera, Kačina, Kolín letiště, Minartice, Slavkov, Suchdolský rybník, Štola Jarnice, Týnecká rotunda, Týnecké mokřiny, Vápenické jezero, Vlčkovice Dubský rybník

	do 15.7.2014
	Březnice – Oblouček, Březinský rybník, Dobříšský park, Dobříšský zámek, Dražská koupě, Horní Solopyský rybník, Hrdlička – Žďánská hora, Hvožďanské háje, Jablonná – mokřad, Rožmitál pod Třemšínem, Rybník Vočert a Lazy, Svatá Dobrotivá, Trhovky, Vysoký Újezd - kostel


