Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Č. 0003/00874680/2022/1/2022

výměna stoupaček topení od kohoutů do 2NP a podkroví

1.	Objednatel
	název:                       Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
	Sídlo:                        Václavkova 950, 29301 Mladá Boleslav
	zastoupená:              Mgr. Luďka Jiránková
	IČO:                          00874680
	DIČ: -
      Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spisová značka Pr 916
	Bankovní spojení:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Telefon:                    326 792 010
	e-mail:                       info@centrum83.cz
(dále je „objednatel“)

2.	Zhotovitel
	název:               Emil Kotterman 
      Sídlo:                Řepov 80, 293 01 Mladá Boleslav
	IČO:                  49799100
	DIČ:                  xxxxxxxxxx
	Telefon:            xxxxxxx
	e-mail:              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(oba dále jen „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění odst.a) článku IV. smlouvy o dílo. Sazba daně se uplatní ve výši 15% na základě §48 ZDPH, jedná o stavbu pro sociální bydlení (poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách). Dále se mění článek č. III, posunutí termínu dokončení vzhledem k problémům vzniklým během provádění díla.
Předmětné články se mění takto:
III.
Doba plnění
Zhotovitel provede dílo nejpozději do 28.2.2022. 
Práce budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu dohodnutého mezi objednatelem a zhotovitelem před započetím stavby.
[bookmark: _GoBack]
   IV.
Cena díla
a)	Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v oddílu II této smlouvy, a to ve výši:
	Cena bez DPH za zhotovení díla  	……………..227 780, 70  Kč
	DPH 15 %	………………………………….34 167,10 Kč
	Cena vč. DPH	………..261 947, 80 Kč 
	Cena k úhradě (se zaokrouhlením) …	……     261 948, 00  Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


V Mladé Boleslavi  dne 28.1.2022


   ..............................................                                                                 …………………............................
                za zhotovitele                                                                                        za objednatele
             Emil Kotterman		   	   Mgr.Luďka Jiránková, ředitelka Centrum 83
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Dodavatel: Odběratel: IČ: 00874680
Kotterman Emil DIČ: Řepov 80
293 01 Mladá Boleslav 1 Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
Václavkova 950
293 01 Mladá Boleslav IČ: 49799100
DIČ: xxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxx
e-mail:xxxxxxxxxxxx

Nabídka č.: 21NA00038
Datum zápisu: 10.01.2022
Platno do:
Výměna stoupaček topení od kohoutů stoupaček do 2NP a podkroví STOUPAČKY 14,13,10,9,8,24,23,22
Označení dodávky Množství MJ J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem
STOUPAČKA 14 0 0 0,00% 0 0% 0 0
Potrubí cu 22 14 m 327 10,00% 4120,2 15% 618,03 4738,23
Potrubí cu 18 10 m 268 10,00% 2412 15% 361,8 2773,8
Potrubí cu 15 8 m 206 10,00% 1483,2 15% 222,48 1705,68
Izolace potrubí 12 m 14 10,00% 151,2 15% 22,68 173,88
Objímka potrubí 14 ks 58 10,00% 730,8 15% 109,62 840,42
Tvarovky potrubí cu 1 soub 1650 0,00% 1650 15% 247,5 1897,5
Šroubení radiátorů 5 ks 164 10,00% 738 15% 110,7 848,7
Montáž 1 12600 0,00% 12600 15% 1890 14490
STOUPAČKA 13 0 0 0,00% 0 0% 0 0
Potrubí CU 22 8 m 327 10,00% 2354,4 15% 353,16 2707,56
Potrubí CU 18 12 m 268 10,00% 2894,4 15% 434,16 3328,56
Potrubí cu 15 12 m 206 10,00% 2224,8 15% 333,72 2558,52
Izolace potrubí 10 m 14 10,00% 126 15% 18,9 144,9
Objímka potrubí 12 ks 58 10,00% 626,4 15% 93,96 720,36
Tvarovky potrubí cu 1 soub 1400 0,00% 1400 15% 210 1610
Šroubení radiátorů 5 ks 164 10,00% 738 15% 110,7 848,7
Montáž 1 11200 0,00% 11200 15% 1680 12880
STOUPAČKA 10 0 0 0,00% 0 0% 0 0
Potrubí CU 28 16 m 438 10,00% 6307,2 15% 946,08 7253,28
Potrubí cu 22 6 m 327 10,00% 1765,8 15% 264,87 2030,67
Potrubí cu 18 6 m 268 10,00% 1447,2 15% 217,08 1664,28
Potrubí cu 15 14 m 206 10,00% 2595,6 15% 389,34 2984,94
Izolace potrubí 16 m 14 10,00% 201,6 15% 30,24 231,84
Objímka potrubí 16 ks 58 10,00% 835,2 15% 125,28 960,48
Tvarovky potrubí cu 1 soub 1650 0,00% 1650 15% 247,5 1897,5
Šroubení radiátorů 6 ks 164 10,00% 885,6 15% 132,84 1018,44
Montáž 1 12600 0,00% 12600 15% 1890 14490
STOUPAČKA 9 0 0 0,00% 0 0% 0 0
Potrubí CU 28 16 m 438 10,00% 6307,2 15% 946,08 7253,28
Potrubí CU 22 6 m 327 10,00% 1765,8 15% 264,87 2030,67
Potrubí cu 18 4 m 268 10,00% 964,8 15% 144,72 1109,52
Potrubí CU 15 12 m 206 10,00% 2224,8 15% 333,72 2558,52
Izolace potrubí 16 m 14 10,00% 201,6 15% 30,24 231,84
Objímka potrubí 16 ks 58 10,00% 835,2 15% 125,28 960,48
Tvarovky potrubí cu 1 soub 1650 0,00% 1650 15% 247,5 1897,5
Šroubení radiátorů 4 ks 164 10,00% 590,4 15% 88,56 678,96
Montáž 1 11200 0,00% 11200 15% 1680 12880
STOUPAČKA 8 0 0 0,00% 0 0% 0 0
Potrubí CU 28 22 m 438 10,00% 8672,4 15% 1300,86 9973,26
Potrubí CU 18 4 m 268 10,00% 964,8 15% 144,72 1109,52
Potrubí CU 15 10 m 206 10,00% 1854 15% 278,1 2132,1
Izolace potrubí 16 m 14 10,00% 201,6 15% 30,24 231,84
Objímka potrubí 14 ks 58 10,00% 730,8 15% 109,62 840,42
Tvarovky potrubí cu 1 soub 1450 0,00% 1450 15% 217,5 1667,5
Šroubení radiátorů 4 ks 164 10,00% 590,4 15% 88,56 678,96
Montáž 1 11200 0,00% 11200 15% 1680 12880
STOUPAČKA 24 0 0 0,00% 0 0% 0 0
Potrubí CU 28 16 m 438 10,00% 6307,2 15% 946,08 7253,28
Potrubí CU 18 10 m 268 10,00% 2412 15% 361,8 2773,8
Potrubí CU 15 12 206 10,00% 2224,8 15% 333,72 2558,52
Potrubí CU 35 10 m 694 10,00% 6246 15% 936,9 7182,9
Objímka potrubí 14 ks 58 10,00% 730,8 15% 109,62 840,42
Tvarovky potrubí cu 1 soub 2850 0,00% 2850 15% 427,5 3277,5
Šroubení radiátorů 5 ks 164 10,00% 738 15% 110,7 848,7












[bookmark: br2][image: ooxWord://word/media/image2.jpeg]Žebřina koupelnová 1 ks 3200 10,00% 2880 15% 432 3312
Kohout žebřiny 1 231 10,00% 207,9 15% 31,185 239,085
Montáž 1 14300 0,00% 14300 15% 2145 16445
STOUPAČKA 23 0 0 0,00% 0 0% 0 0
Potrubí CU 22 8 m 327 10,00% 2354,4 15% 353,16 2707,56
Potrubí CU 18 6 m 268 10,00% 1447,2 15% 217,08 1664,28
Potrubí CU 15 10 m 206 10,00% 1854 15% 278,1 2132,1
Izolace potrubí 8 m 14 10,00% 100,8 15% 15,12 115,92
Objímka potrubí 8 ks 58 10,00% 417,6 15% 62,64 480,24
Tvarovky potrubí cu 1 soub 1400 0,00% 1400 15% 210 1610
Šroubení radiátorů 6 ks 164 10,00% 885,6 15% 132,84 1018,44
Montáž 1 11200 0,00% 11200 15% 1680 12880
STOUPAČKA 22 0 0 0,00% 0 0% 0 0
Potrubí CU 35 14 m 694 10,00% 8744,4 15% 1311,66 10056,06
Potrubí CU 28 10 m 438 10,00% 3942 15% 591,3 4533,3
Potrubí CU 22 10 m 327 10,00% 2943 15% 441,45 3384,45
Potrubí CU 18 4 m 268 10,00% 964,8 15% 144,72 1109,52
Potrubí CU 15 16 m 206 10,00% 2966,4 15% 444,96 3411,36
Izolace potrubí 20 m 14 10,00% 252 15% 37,8 289,8
Objímka potrubí 18 ks 58 10,00% 939,6 15% 140,94 1080,54
Tvarovky potrubí cu 1 soub 2650 0,00% 2650 15% 397,5 3047,5
Šroubení radiátorů 8 ks 164 10,00% 1180,8 15% 177,12 1357,92
Montáž 1 14300 0,00% 14300 15% 2145 16445
Spojovací materiál 1 soub 5200 0,00% 5200 15% 780 5980
Součet položek 227 780,70 Kč 34 167,11 Kč 261 947,81 Kč
Zaokrouhlení 0,19
CELKEM K ÚHRADĚ 261 948,00 Kč
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