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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Výměna oken v budově KÚ“

Číslo smlouvy objednatele: S-8057/MJT/2021/1

Smluvní strany:

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČO: 708 91 095
zastoupený: Ing. Jaroslavem Řikovským, MPA, vedoucí Odboru majetku a hospodářské
správy, pověřen dle směrnice č. 164 o zadávání veřejných zakázek SK
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen "Objednatel")

a

Decorum s.r.o.
se sídlem: V tůních 1357/11, 120 00 Praha 2
zastoupený: Oldřichem Mrázkem, jednatelem
IČO: 26421259
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

Článek I.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 12. 2021 v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouvu o dílo vedenou v evidenci objednatele
pod č. S-8057/MJT/2021, jejímž předmětem bylo dodání a výměna 107 oken v budově objednatele,
včetně souvisejících prací (dále jen „Smlouva“).

2. V průběhu realizace Díla došlo k navýšení objemu prací o 10 oken na celkových 117 oken vč.
souvisejících stavebních úprav plynoucí ze Smlouvy a tím současně k navýšení celkové ceny za
poskytované stavební práce pro provedení Díla.

3. Zvýšení ceny bude o 315 725,00 Kč bez DPH, což je 382 027,25 Kč vč. DPH. Navýšení celkové
ceny je v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť činí 8,17%
a nepřekračuje povolený limit.
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Článek II. 

Změna Smlouvy 
 
Smlouva se s ohledem na shora uvedené mění takto: 
 

a) Specifikace Díla uvedená v článku 1. odst. 1. Smlouvy se rozšiřuje o Soupis prací dle 
skutečného provedení Díla, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1. 
 

b) Cena za Dílo:   
článek 3. odst. 1. se ruší a nahrazuje tímto zněním: 

 
1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo specifikované v čl. 1 bod 1 této Smlouvy 

ve výši 4 181 125,00 Kč bez DPH. K ceně Díla bude účtováno zákonné DPH ve výši: 
878 036,25 Kč. Celková cena za realizaci celého Díla vč. DPH tak činí 5 059 161,25 Kč. 
 

 
Článek III. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
 
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsán 

zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek č. 1 v elektronické podobě s uznávanými elektronickými 
podpisy. 

 
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru 

smluv, které provede Objednatel. 
 
Příloha: Soupis prací dle skutečného provedení Díla 
 
 
V Praze      V Praze 
  
Za Zhotovitele      Za Objednatele      
Decorum s.r.o.     Středočeský kraj      
 
 
 
 
 
………………………..................  .......................................................   
Oldřich Mrázek     Ing. Jaroslav Řikovský, MPA  
jednatel      vedoucí Odboru majetku a hospodářské správy  
  

Oldřich 
Mrázek

Digitálně podepsal 
Oldřich Mrázek 
Datum: 2022.03.23 
16:36:06 +01'00'
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Příloha: Soupis prací dle skutečného provedení Díla 
 

 

      

 
      

Typ okna 
šířka 
(mm) 

výška 
(mm) 

Počet 
oken 

Jednotková 
cena bez 

DPH 
Celková cena 

bez DPH 
Celková 

cena s DPH 
Položka č. 7, Okno třídílné 

špaletové 1 250 2 120 9 
22 600,00 203 400,00 246 114,00 

Položka č. 37, Okno šestidílné 
špaletové 2 080 2 050 1 

42 000,00 42 000,00 50 820,00 

Demontáž stávajících oken 
        11 215,00 13 570,15 

Ekologická likvidace 
demontovaných oken       0 4 673,00 5 654,33 

Montáž nových oken 
      0 18 691,00 22 616,11 

Zednické a malířské práce 
      0 18 691,00 22 616,11 

Dodávka a montáž DTD 
parapetů, hl.200mm, barva bílá 

      0 7 710,00 9 329,10 

Ostatní náklady (např. 
protiprachové úpravy, úklid, 
apod.) - vypsat       0 9 345,00 11 307,45 

Celková cena bez DPH 
    10   315 725,00   

Celková cena s DPH 
          382 027,25 

 


