SMLOUVA O DiLO NA STAVEBN{ PRACE

8 sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

Krajska sprava a udrzba silnic Stiedoceského kraje, prispévkova organizace

se sidlem: Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5 - Smichov
1CO: 00066001
DIC: CZ00066001

jejimz jménem jedna Bc. Zdenék Dvorak, feditel
&. smlouvy: 324/00066001/204?—

déle jen ,,Objednatel* na stran¢ jedné

a
(spolecnost):

»Most Drazice CCZ — ROBSTAV*

se sidlem: Ke Kli¢ovu 9, 190 00, Praha 9
¢. smlouvy:

(Vedouci spole¢nik):

COLAS CZ, as.

se sidlem: Ke Klicovu 9, 190 00, Praha 9
ICO: 261 77 005

DIC: CZ26177005

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., €. 0.: 7408201/ 0100
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vliozka 6556

jejimz jménem jedna Ing. Pavel Hudler, feditel divize Silni¢ni stavitelstvi, na zaklad¢ Plné
moci

(Spoleénik):

ROBSTAY stavby k.s.

se sidlem: Na Stinadlech 495, Prazské Predmésti, 397 01, Pisek
1CO: 27430 774

DIC: CZ27430774

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., €. 0.: 35-6257230247/ 0100

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budgjovicich, oddil A,
vlozka 11191

jejimZ jménem jedna Radek Kozak, jednatel kompletaie Rekoskov s r.0., IC: 046 38 921
dale jen ,,Zhotovitel* na strané druhé

(Objednatel a Zhotovitel spole¢né dale jen ,,smluvni strany*)




uzaviraji ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku (dale téz
»obcéansky zakonik*), tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,,Smlouva‘):
Clanek 1.
Piedmét Dila

1.1. Pifedmétem Smlouvy je provedeni a dokondeni stavebnich praci ,,1II/27214 Drazice,
most ev.¢. 27214-2 pres Jizeru v Drazicich®, a to v nasledujicim rozsahu:

1.1.1.

Stavajici most bude kompletné odstranén vcetné zakladii opér. Zaklad pilife
bude ponechan. Pdvodni mostni objekt bude nahrazen novym objektem
s dostate¢nym $itkovym uspotadanim. Soucasti praci bude zjisténi inZenyrskych
siti a provedeni provizornich pielozek (sit€ nebudou z mostu trvale piekladany).
Jedna se o prelozku sdélovaciho vedeni SO 461, dale se jedna o pielozku
vodovodu SO 301;

Stavba se bude provadét za uplné uzavirky komunikace a v misté bude
zbudovéna provizorni lavka pro pési. Bude také provedeno odstranéni ziiceného
zabradli z koryta toku.

Podrobna specifikace pfedmétu dila a podminek jeho provadéni je obsazena
zejména v dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedeni
stavby, jejiZz soucasti jsou téz technické specifikace a technické a uzivatelské
standardy stavby (PD ve stupni DSP/PDPS vyhotovena spole¢nosti PONTEX
s.r.0., 147 14 Praha 4, Bezova 1658, ICO 40763439, z03/2017, &. zakazky
16 023 00), v soupisu praci s vykazem vymér, ktery tvoii ptilohu €. 1 Smlouvy.

Plnéni zakazky bude probihat v koordinaci se stavebnimi pracemi na mosté ev.
¢.272-011 v Benatkach nad Jizerou.

Zpracovani realizaéni dokumentace stavby dle kap. 11 Smérnice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci &.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne
29.1.2007 s ulinnosti od 1. tnora 2007, v¢. dodatku ¢. 1 schvaleného &.j.
998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 sucinnosti od 1. ledna 2010 (dale jen
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci®), ¢l. 11.4.2.1
Provadéci dokumentace zhotovovacich praci, a v rozsahu dle Technickych
kvalitativnich podminek pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci,
Kapitola 6 — mostni objekty a konstrukce, schvalené Ministerstvem dopravy —
odborem pozemnich komunikaci, ¢.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s
ucinnosti od 1. 10. 2006, ptiloha €. 6 (oba predpisy jsou uvetejnény na odkaze
www.pjpk.cz) a internich ptedpisti Objednatele uvedenych v ¢l. 5.1. Smlouvy.
Soucasti realiza¢ni dokumentace stavby bude ocenény srovnavaci soupis praci -
rozdilovy rozpocet, ktery bude podobu plnéni Smlouvy Zhotovitelem
v navaznosti na zmény Dila dale aktualizovan, a ktery je koncipovan do
koneéného schvaleni jako odnimatelna ptfiloha. Tento dokument nebude uveden
v rozpisce — obsahu realiza¢ni dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen
dodrzet rovnéZz vzorovou formu podpisového ramce realizatni dokumentace
stavby, ktera tvori pfilohu ¢. 5 této Smlouvy. Realizaéni dokumentace bude
Objednateli predana:




1.2.

2.1.

2.2.

a) koncept v tidténé podobé ve 3 paré a 1x v elektronické podobé (rozsah
a uporadani odpovidajici podobé tisténé) v uzavieném (PDI‘) a otevieném
formatu (DWG, XLS, DOC, apod.),

b) Cistopis v tisténé podobé ve 3 paré a 1x v elektronické podobé (rozsah
a upotadani odpovidajici podobé tist€né) v uzavieném (PDF) a otevieném
formatu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1.1.6.  Zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby ve smyslu § 125 odst. 6

zakona <. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozd&jSich predpisi, dle kap. 12 Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci a v rozsahu dle kap. 6 Technickych
kvalitativnich podminek pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci,
Kapitola 6 — mostni objekty a konstrukce, schvalené Ministerstvem dopravy —
odborem pozemnich komunikaci, ¢.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s
Géinnosti od 1. 10. 2006, ptiloha &. 6 (oba predpisy jsou uvetrejnény na odkaze
www.pjpk.cz). Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude Objednateli
pfedana:
a) koncept v tisténé podobé ve 3 paré a 1x v elektronické podobé (rozsah
a uspofadani odpovidajici podobé tiSténé) v uzavieném (PDF)
a otevieném formatu (DWG, XLS, DOC, apod.),
b) Cistopis v tisténé podobé ve 3 paré a 1x v elektronické podob& (rozsah
a uspofadani odpovidajici podob& tisténé) v uzavieném (PDF)
a otevieném formatu (DWG, XLS, DOC, apod.).

Veskeré provedené prace budou dle platnych norem CSN, TP (dile spoleéné jen
»Dilo*)

Zavazné podklady pro plnéni Dila jsou vymezeny dokumenty poskytnutymi v fizeni
ptedchazejicim uzavieni Smlouvy (dale jen ,,Zakazka“ a ,,Zavazna dokumentace®).
Zhotovitel prohlaSuje, Ze se pfed podpisem Smlouvy se Zavaznou dokumentaci
seznamil, a tuto povazuje pro plnéni Dila za dostate¢nou a vyhovujici. Pokud dojde k
rozdilim mezi projektovou dokumentaci a soupisem praci, plati soupis praci.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné seznamen s rozsahem a povahou Dila a s jeho
mistnimi podminkami a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k provedeni Dila. Zhotovitel se zavazuje pouzivat podklady
pfedané mu Objednatelem pouze k provedeni Dila dle Smlouvy.

Clanek 2.
Stavebni dozor, autorsky dozor projektanta

Je-li to u€elné s ohledem na pfedmét Dila, Objednatel pted zahajenim plnéni Dila urci
osobu, ktera bude vykonavat stavebni dozor, tj. zajisti vykon povinnosti stavebniho
dozoru ve smyslu pravnich pfedpist, a bude v rozsahu udéleného zmocnéni opravnéna
zastupovat Objednatele ve véci plnéni Dila dle Smlouvy (dale jen ,,SD*). O ureni
osoby SD a rozsahu udéleného zmocnéni bude Zhotovitel Objednatelem pisemné
vyrozumén. V rozsahu udéleného zmocnéni je Zhotovitel povinen adresovat
oznameni, vyzvy a dal§i Gkony tykajici se prav a povinnosti dle Smlouvy vedle
Objednatele rovnéz SD. V pravomoci SD vSak neni ménit Smlouvu nebo zbavit
kteroukoli ze stran povinnosti, zavazkid nebo odpovédnosti vyplyvajici ze Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje SD jakoZto zastupce Objednatele respektovat.

Je-li to Géelné s ohledem na predmét Dila, Objednatel pfed zahdjenim plnéni Dila
zajisti osobu, ktera bude vykonavat autorsky dozor projektanta ve smyslu pravnich
predpisi. O osob& zajistujici autorsky dozor projektanta bude Zhotovitel
Objednatelem pisemné vyrozumén.




2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Zhotovitel, osoba snim propojend, ani jeho poddodavatel podilejici se na plnéni
Smlouvy nesmi v souvislosti s Dilem provadét vykon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani
autorsky dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. P¥i poruseni zédkazu dle véty prvé
Je Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

Clinek 3.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel poskytne Zhotoviteli za GSelem plnéni Smlouvy pravo vstupu a uZivéni
staveni§t¢ pro plné€ni Dila, vymezeného v Zivazné dokumentaci (dale
Jjen ,StaveniSté“), a to formou protokolarniho piedani Staveniits. Zhotovitel
Je povinen prevzit Staveni$t¢ na zakladé vyzvy Objednatele nebo SD. Pravo vstupu a
uzivani Staveni§t¢ nemusi ndlezet vyhradné Zhotoviteli. Objednatel je opravnén
Zhotoviteli odepfit pfedani Staveni$ts, pokud je Zhotovitel v prodleni s povinnosti
predloZit Objednateli doklad o zavedeném systému zajisténi jakosti dle odst. 5.9.
Smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel tento doklad nepredloZi ani v pfimé&fené dodatedné
Ihité stanovené Objednatelem, je Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel odpovida za veskeré prostory Staveniité, a to az do zAvére&ného vyklizeni
Stavenisté. Zhotovitel je povinen uZzivat Staveni$té pouze v souladu se Smlouvou,
zajistit na vlastni néklady fadnou pégi o Dilo a jeho ochranu po celou dobu jeho
provadéni jakoZ i veSkerych véci a zafizeni, které na Stavenisté dopravil za uelem
provadéni Dila, a neumoZnit pfistup na Stavenists nepovolanym osobam. Povolanymi
osobami je personal Zhotovitele uréeny pro pln&ni Smlouvy, personal Objednatele,
SD, autorsky dozor projektanta, dalsi osoby oznatené Objednatelem, a déle zastupci
dotcenych organi statni spravy. _

Zhotovitel se zavazuje provést odstranéni veskerého zafizeni Staveniité a jeho
zavérené vyklizeni, vEetné uvedeni do néleZitého stavu, a protokolarné je predat
Objednateli do 10 dni od dokon&eni Dila nebo predéasného ukon&eni Smlouvy.
V pripadé dokonleni Dila je Zhotovitel povinen uvést Stavenisté do piivodniho stavu,
s pfihlédnutim k obvyklému pouZiti a pozadavkiim Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Zivaznou dokumentaci ochranu
objektii na Stavenisti (vedeni inZenyrskych siti, stromy apod.). Zhotovitel je dale
povinen zajistit na vlastni naklady p¥ipadné pripojky a dodavku a thradu viech médii
potfebnych k provadéni Dila, jakoZ i zfidit na vlastni naklady nezbytné zafizeni
StaveniSté (kanceldfe, socidlni zdzemi apod.), a umoZnit jejich uZivani rovn&z
personalem Objednatele, SD nebo osobou vykonavajici autorsky dozor projektanta.

Zhotovitel na vlastni naklady zajisti oznadeni Staveniité logem Objednatele
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komeréni informadni tabule lze
na StaveniSti umistit pouze s pisemnym souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastni
naklady zajisti veskeré znafeni a sm&rové tabule na Stavenidti a piistupovych
komunikacich vyzadované pravnimi pfedpisy. Zhotovitel ziskd veskerd povoleni,
kterd mohou byt vyzadovédna organy statni spravy k pouZivani pkistupovych
komunikaci.

Zhotovitel je povinen vést ode dne ptedani Staveniité stavebni denik, do kterého
Je povinen zapisovat veSkeré skuteCnosti rozhodné pro plnéni Smlouvy, zejména
nikoli vSak vyluéné Gidaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti, diivody odchylek
provadénych praci od projektové dokumentace pro provadéni stavby, o provedenych
zkouskach a dal3i idaje potiebné k posouzeni praci Objednatelem, a to zpisobem
avrozsahu stanovenym pravnimi pfedpisy. Zapisy do stavebniho deniku budou
provedeny formou dennich zidznamii, podepsanych osobou, jeZ piislusny zapis uéinila.
Zhotovitel je povinen zajistit pfistupnost stavebniho deniku na Stavenisti kazdy den
v priibéhu provadéni Dila. Zapisy do stavebniho deniku je opravnén é&init kromé
Zhotovitele, Objednatele a zastupci organii statni spravy, rovndz SD a osoba
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4.1.

4.2

4.3,

4.4,

5.1.

b)

d)

e)

provadéjici autorsky dozor projektanta. Zapisem do stavebniho deniku vsak nedochéazi
ke zméné Smlouvy ani ke zméné Zavazné dokumentace. Zhotovitel je povinen
protokolarné predat stavebni denik Objednateli nejpozdéji do 5 dnidl po ukonéeni jeho
vedeni.

Clének 4.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen zahajit stavebni prace do 10 dnii od pfevzeti Stavenisté a Dilo
dokonéit a predat Objednateli do 9 mésicd od predani Staveni$té Zhotoviteli.
V pfipad€, Ze by predani Staveniité, zahdjeni nebo provadéni stavebnich praci
pfipadalo na zimni obdobi, zavazuji se smluvni strany, pokud to bude nezbytné, po
vzajemné pisemné dohodé pfiméfend prodlouZit terminy plnéni Dila & jeho &asti.
Dil¢i terminy plnéni Dila jsou uvedeny v zdvazném &asovém harmonogramu, ktery
tvofi Ptilohu €. 5 Smlouvy.
Odpovidajici prodlouzeni terminu provadéni Dila, jakoZ ijednotlivych dilich
terminti, je ve smyslu § 100 odst. 1 zdkona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani veiejnych
zakazek, ve znéni pozdgjSich piedpisu (dale jen ,,Zakon o ZVZ*), dile moZné pouze
v piipadg, Ze:
na StaveniSti se v priibéhu provadéni Dila vyskytnou p¥irodni fyzické podminky,
pfekazky nebo zneCiStujici latky &i nalezy objekti archeologického zijmu,
Zhotovitel tuto skuteCnost ani s vynaloZenim veskeré odborné péée objektivné
nemohl ptedvidat a tato skute¢nost zptisobi objektivni nemoZnost provést Dilo ve
stanovenych terminech. Posouzeni splnéni t&chto podminek bude provedeno
Objednatelem po pfipadném projednéni s SD; nebo
Objednatel bude pozadovat dodateéné zkousky, které budou mit vliv na stanovené
terminy, a které: (i) nenavazuji na pfedchozi neuspé$né zkousky nebo zjisténi
Objednatele, nebo (ii) neprokazou, Ze nékteré zatizeni, materidly nebo prace na
Dile jsou zdvadné nebo jinak neodpovidaji Smlouvé; nebo

Objednatel bude v prodleni se soudinnosti pii realizaci prejimacich zkousek
(pokud jsou Smlouvou vyzadovany), a to po dobu delsi 10 dni,
Dojde k nepfedvidanému prodleni pti projednadvani dopravné inZenyrskych
opatfeni z divodii nikoliv na strané Zhotovitele a tato skuteCnost zpiisobi
objektivni nemoznost provést Dilo ve stanovenych terminech,
Narodni pamatkovy Gstav, Policie CR &i jiny opravnény orgén uplatni dodatecné
pozadavky a tato skuteCnost zplsobi objektivni nemoZnost provést Dilo ve
stanovenych terminech.
Pokud bude provadéni Dila pieru§eno z divodi vyluéné na strané Objednatele (napt.
dle odst. 12.1. Smlouvy), ma Zhotovitel pravo na odpovidajici prodlouzeni terminu
provadéni Dila, jakoZ i jednotlivych dil8ich termind. Obnoveni provadéni Dila bude
Zhotoviteli uloZeno pisemnym prikazem.

Zhotovitel neni opravnén jednostranné prerusit provadéni Dila.

Mistem plnéni Smlouvy jsou v Zavazné dokumentaci vymezené &isti pozemki,
pfipadné ostatni prostor Stavenisté. Mistem pfedani pisemnych vystupt dle Smlouvy
je sidlo Objednatele, nebude-li smluvnimi stranami v konkrétnim piipadé sjednano
jinak.
Clanek 5.
Prava a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen plnit Dilo vsouladu se Smlouvou, s pravnimi piedpisy
(vC. ptedpisit  pracovnépravnich, bezpe¢nostnich, hygienickych, poZarnich,
zajidtujicich ochranu Zivotniho prostiedi a upravujicich zdkaz vykonu nelegalni
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5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

price), s relevantnimi technickymi a kvalitativnimi normami, platnymi internimi
pfedpisy Objednatele a s ptikazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dilo
s nalezitou odbornou pé¢i a chranit oprivnéné zdjmy Objednatele. Zhotovitel je
povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost Jjeho prikazu,
jinak odpovida za p¥ipadnou $kodu zpiisobenou jeho dodrzenim.

Zhotovitel provede Dilo na sviij naklad, na své nebezpeci, vlastnim jménem
a na vlastni odpovédnost. Zhotovitel poskytne veskera zatizeni, personal, vybaveni,
véci asluzby nezbytné pro provedeni Dila. Zhotovitel je odpovédny za vyty&eni
Stavenité. Zhotovitel nese rovndz veskeré naklady na p¥irodni materialy ziskané
mimo Stavenisté. Odkup nadbytedného materialu vytéZeného na Stavenisti se Fidi
internimi pfedpisy Objednatele (aktualng platnym ptedpisem Jje Smérnice R-Sm-16-02
ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se timto zavazuje pti respektovéni pravnich predpist
material vytéZeny na Staveni$ti (majetek Stfedo&eského kraje) od Objednatele
odkoupit, a to ve skuteén& vytéZeném mnozstvi. Kupni cena za vytéZeny material se
bude rovnat soudinu skute¢né vytézeného mnoZstvi jednotlivych materialii a jejich
pfisluSné jednotkové ceny uvedené v Priloze &. 2 Smlouvy. Zhotovitel se timto
zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupni cenu vyté¢zeného materidlu
ve lhit€ splatnosti 30 dnii ode dne jejich vystaveni. Zhotovitel se timto zaroveil
zavazuje uhradit naklady na pfepravu tohoto materialu z mista vytézeni (Stavenisté)
na misto jeho dalSiho zpracovani / uloZeni. Zhotovitel dale bere na védomi, ¥e v
pribéhu realizace Dila mohou vznikat odpady, jejichZ pivodcem bude Zhotovitel,
resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, ¥e s témito
odpady bude naklddano v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Je-li to Objednatelem poZadovano, je Zhotovitel povinen svoldvat vyrobni vybory
k projednéni realiza¢ni dokumentace stavby, a vyhotovit vzdy ztéchto vyrobnich
vyborli zaznam. P¥i vypracovani realizaéni dokumentace stavby musi Zhotovitel
respektovat parametry vymezené predchozim stupném projektové dokumentace.
Zejména musi dbat na to, aby pfi vypracovéni realizadni dokumentace stavby nedoslo
k naristu ceny v diisledku projektovych zmén. Za timto iéelem je Zhotovitel povinen
pravidelné predkladat Objednateli vysledky projektovych praci k odsouhlaseni
a v dostate¢ném predstihu jej informovat o viech okolnostech, které by mohly mit vliv
na cenu stavby. Oteviend digitalni forma dokumentace je zcela rovnocenna jeji tisténé
verzi a musi obsahovat cely text vdetné viech ptiloh. Nazvy prislusnych soubori je
nutné volit vystiZné tak, aby byl zfejmy jejich obsah a umisténi v dokumentaci.
Textova Cast bude uloZena v otevieném formatu *.doc - Microsoft Word 2000,
obrazky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, poptipadg jiné.

Do 4 tydnii od uginnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli
k odsouhlaseni koncept realizaéni dokumentace stavby. Koncept realizaéni
dokumentace stavby musi vychazet ze Zavazné dokumentace a Jjeji obsah se nesmi
lisit v technologickém postupu dané stavby.

Objednatel do 10 pracovnich dni po piedlozeni konceptu realizadni dokumentace
stavby vznese pfipominky k pfedlozené dokumentaci, u kterych Zhotovitel zajisti do 5
dnii jejich zapracovani a odevzdani &istopisu.

Do terminu pfedéni a prevzeti stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen predlozit
Objednateli k odsouhlaseni koncept dokumentace skuteéného provedeni stavby.

Objednatel do 10 pracovnich dnd po pfedlozeni konceptu dokumentace skute&ného
provedeni stavby vznese piipominky k pfedlozené dokumentaci, u kterych Zhotovitel
zajisti do 5 dnii jejich zapracovéni a odevzdani &istopisu.

Piipadny postih ze strany organd statni spravy za nedodrzeni zévaznych predpist
pfiprovadéni Dila jde vzdy pln€ k tizi Zhotovitele. V piipadé udgleni pokuty
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a naklady Fizeni neprodlené uhradit
Objednateli.




5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji pred pfedanim Staveni$té dle odst. 3.1. Smlouvy
predloZi Objednateli doklad o zavedeném systému  zajisténi jakosti ve smyslu
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci, uvefejnéného na
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dale zavazuje, Ye v ramci provadéni Dila pouZije pouze
materidl a vyrobky v jakostni tfidé dle pozadavk Objednatele a nepouZije 7adny
nebezpecny nebo neschvaleny material nebo vyrobky.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pii plnéni Dila tak, aby nedochézelo k uzavirkam
nebo objizd’kam Staveni§té &i souvisejicich pozemnich komunikaci nad rozsah
nezbytné nutny pro plnéni Dila, ani k nadmérnému dotéeni prav vlastnika a uzivateli
sousedicich pozemki. Veskeré Zhotovitelem planované uzavirky nebo objizd’ky,
vC. doby jejich trvani, podléhaji piedchozimu pisemnému schvaleni Objednatele.
Nebude-li takovy souhlas Objednatele vyzadan, & budou-li Zhotovitelem podstatné
poruSena pravidla Objednatelem schvaleného omezeni, je Objednatel opravnén
od Smlouvy odstoupit. Tim neni dotéena povinnost Zhotovitele zajistit rovnéz vydani
pfislu§ného rozhodnuti silni¢niho spravniho tadu o povoleni uzavirky nebo objizd’ky.
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv pfipadné negativni dopady provadéni
Dila vEetné toho, Ze bude vidy s dostateénym &asovym predstihem informovat
Objednatele o moznych dopadech v pribshu provadéni Dila. Zhotovitel se rovn&Z
zavazuje koordinovat v rozumné pozadovatelné mife provadéni praci na Dile tak, aby
nedoslo k napf. ,,omezeni silni¢niho provozu nad nezbytné nutny rozsah.

Pokud v disledku plnéni ptedmétu Dila dojde k nutnému zdsahu do majetku tiet
osoby (napf. vedeni kabell na mostech), neni nakladani s timto majetkem a p¥ipadné
provedeni preloZky predmétem Dila dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku
projednd s vlastnikem Objednatel. Zhotovitel Jje povinen uéinit vie k tomu, aby
nedoslo k poskozeni & znideni majetku tieti osoby a poskytnout Objednateli a
vlastnikovi tohoto majetku soucinnost potiebnou k ochrané & premisténi tohoto
majetku dle pokynii Objednatele.

Zhotovitel odpovida za primétenost, stabilitu a bezpe¢nost viech praci na Stavenisti
a veskerych metod Dila. Zhotovitel je pied zahdjenim plnéni Dila povinen predlozit
Objednateli k pisemnému schvaleni popis opatfeni a metod, které Zhotovitel navrhuje
pfijmout pro plnéni Dila. Jakdkoli zména Objednatelem Jiz schvaleného popisu
opatfeni a metod je mozna jen na zdkladé dalsiho pisemného schvileni Objednatele.
Zhotovitel je pied zahdjenim plnéni Dila povinen predlozit Objednateli k pisemnému
schvéleni podrobny harmonogram praci, ktery bude odpovidat Smlouvé a jejim
pfilohdm a obsahovat zejména tdaje o: (i) &asovém planu pInéni Dila, v&. p¥ipadnych
fazi, (ii) planovanych dodavkach zafizeni a materidlu na Stavenists. (iii) planovanych
prohlidkach a zkouskéch a (iv) predpokladaném poctu persondlu Zhotovitele
v jednotlivych  kategoriich. V piipadé vyskytu zmén v udajich obsazenych
v harmonogramu praci je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovany
harmonogram praci a vyzidat si pisemny souhlas Objednatele. Schvalenim
podrobného harmonogramu praci Objednatelem se tento stivé pro Zhotovitele
zavaznym.

Zhotovitel je povinen vzdy do 7 dni od ukondeni kazdého kalendainiho mésice,
ve kterém plnil Dilo dle Smlouvy, piedat Objednateli pisemnou zpravu o postupu
praci za uplynuly mésic. Zpriava o postupu praci bude obsahovat alespoii tdaje
o: (1) prib&hu plnéni Dila, v&. fotodokumentace. (ii) dodavkéch zafizeni a materialu
na Stavenisté, v&. Gdajii o vyrobei, mistu vyroby, kontrolach a zkouskach, nakladce
adoddni na Staveni$té a certifikath rozhodujicich materidld a zafizeni, (iii)
realizovanych prohlidkach a zkouskach, v, popisu jejich pribéhu a dokumentd
o jejich zavérech, (iv) skuteéném poctu personalu Zhotovitele v jednotlivych
kategoriich a bezpe¢nostni statistiky. Soudasti této zpravy bude téZ srovnani
skute¢ného a planovaného postupu provadéni Dila, v&. popisu opatfeni, ktera
Zhotovitelem byla nebo budou prijata k zamezeni zpozdéni.,
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5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21,

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni stavebnich
praci a konstrukci, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou jinak
nepfistupnymi, a to nejméné 5 dnd pfedem. Neulini-li tak, je povinen na Zadost
Objednatele odkryt price a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak
nepfistupnymi, na sviij naklad.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci Dila zajistit splnéni povinnosti stanovenych
pravnimi pifedpisy ve vztahu k ochran¢ objektli geologického nebo archeologického
zajmu na Staveni$ti. Nalez jakychkoli objektti geologického nebo archeologického
zajmu na Stavenisti Zhotovitel rovnéz neprodlené oznami Objednateli a pfeda je do
pée Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovidajici opatfeni k tomu, aby se zabranilo
neopravnénému odneseni nebo poskozeni téchto nalezi.

Personal urfeny Zhotovitelem k plnéni Dila musi byt primétené kvalifikovany,
vyskoleny a zkuSeny. Zhotovitel je povinen piijimat veskera opatieni pro prevenci
nezdkonného nebo neukaznéného chovani personalu Zhotovitele v souvislosti
s plnénim Dila. Objednatel mé& pravo zejména pii neplnéni povinnosti personalu
Zhotovitele, pfi nespokojenosti s kvalitou Dila nebo pfi porusovani povinnosti ze
strany Zhotovitele, pozadovat vyménu kteréhokoli pracovnika Zhotovitele. Vyména
musi byt Zhotovitelem provedena na naklady Zhotovitele, a to nejpozdéji v terminu
stanoveném Objednatelem. Soudasné s touto vyménou Zhotovitel Objednateli dolozi,
ze novy pracovnik ma minimalné stejné zkuSenosti a odbormost jako vyménovany
pracovnik.

Vyjma casti Dila ptripadné uvedenych v zaddvacich podminkach Zakazky je
Zhotovitel opravnén plnit Dilo prostiednictvim tfeti osoby (poddodavatele).
Zhotovitel je vSak povinen o vSech poddodavatelich, ktefi nebyli uvedeni v jeho
nabidce na Zakéazku, Objedndtele pfedem pisemné informovat a sdélit mu jejich
identifikacni udaje. V ptipad€ plnéni Dila prostfednictvim poddodavateli Zhotovitel
odpovida Objednateli za ¢innosti provadéné poddodavateli, jako by je provadél sam.
Objednatel si vyhrazuje pravo poddodavatele odmitnout, a to i bez uvedeni divodu.
Zména jakéhokoli poddodavatele podléha schvaleni Objednatele. V ptipadé zmény
poddodavatele, ktery v Zakadzce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen
Objednateli pfedlozit rovnéz doklady o splnéni téze kvalifikace novym
poddodavatelem. Seznam vSech poddodavatelii a popis plnéni zadavaného témto
poddodavateliim tvofi Pfilohu ¢. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
se poddodavatelé, prostiednictvim kterych prokazoval kvalifikaci v Zakazce, skute¢né
podileli na plnéni pfislusné ¢Easti Dila odpovidajici danému kvalifikaénimu
predpokladu.

Zhotovitel odpovida za Skodu ¢€i jinou ijmu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam
v souvislosti s plnénim této Smlouvy, nedodrZzenim nebo poruSenim povinnosti
vyplyvajicich z platnych pravnich pfedpisti nebo z této Smlouvy. Smluvni strany
v souladu s ustanovenim § 630 odst. 1 ob&anského zakoniku ujednavaji, Ze promlceci
lhiita v pifipadé¢ prava na ndhradu Skody ¢i jiné ujmy zpasobené Zhotovitelem
v souvislosti s plnénim této Smlouvy trva 5 let.

Zhotovitel dale bere na védomi, ze Statni fond dopravni infrastruktury (dale jen
,»SFDI) je opravnén vzhledem k Cerpani prostiedkii ze SFDI kontrolovat Objednatele
vetejnospravni kontrolou, ktera se fidi zakonem ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni
fad), ve znéni pozdéjsich predpist, zdkonem &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni
pozdg€jsich piedpisi, a vyhlaskou &. 416/2004 Sb., kterou se provadi zakon
¢.320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobné€ rozpracovany a upraveny Kontrolnim
fadem SFDI (dale jen ,,kontrola“).

Zhotovitel souhlasi s tim, ze SFDI je opravnén ke kontrole ¢erpani prostiedkil i vici
Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umoznit a poskytnout pfi provadéné vefejnospravni
kontrole veSkerou soudinnost a spolupracovat a na pozadani osob provadéjicich
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

kontrolu predlozit v pozadovaném rozsahu podkladové materidly potfebné
k objektivnimu posouzeni kontrolovanych skuteénosti a umoZnit pofizeni kopii nebo
vypist téchto podkladi.

Clanek 6.
Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli sou¢innost nezbytnou pro ¥adné plnéni
Smlouvy. Smluvni strany pro ptipad neposkytnuti nutné soudinnosti Objednatele
k pInéni této Smlouvy Zhotovitelem vyslovn& vyluuji pravo Zhotovitele zajistit
si nahradni plnéni na Géet Objednatele dle ustanoveni § 2591 ob&anského zakoniku.

Objednatel je od pocatku plnéni pfedmétu Dila jeho vlastnikem, v&.viech jeho
soucasti a pfisluSenstvi. Nebezpeci Skody nebo znideni pfedmétu Dila viak nese plné
Zhotovitel a pfechazi na Objednatele az okamzZikem, kdy Objednatel ptevezme Dilo,
resp. pfedmét Dila od Zhotovitele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila a plnéni Smlouvy. Za timto
ucelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolni dny Dila v terminech nezbytnych
pro fadné provadéni kontroly a pfijeti opatfeni pro dal3i prace. Zhotovitel i Objednatel

bude Objednatelem nebo SD vzdy vyhotoven zdznam.

Veskera schvaleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, ové&feni, prohlidky, pokyny,
oznameni, navrhy, zadosti, zkousky ¢&i i jen faktické kroky (&i jejich nerealizace)
Objednatele nezbavuji Zhotovitele povinnosti nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

V ptipad€, Ze Zhotovitel nezah4ji a/nebo nesplni nékterou z &innosti dle Smlouvy
z divodi na své strané v terminu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po pisemné vyzvé
Objednatele s ur€enim pfiméfeného dodate€ného terminu, je Objednatel opravnén
samostatné zajistit provedeni téchto ¢innosti jinym zpiisobem nebo prostiednictvim
tfeti osoby na naklady Zhotovitele. Ptipadné pravo Objednatele na smluvni pokutu
¢i odstoupeni od Smlouvy tim neni dotéeno.

Objednatel mize pozadovat zménu rozsahu Dila &i schvalit zménu rozsahu Dila

navrZzenou Zhotovitelem, a to pfi respektovani povinnosti Objednatele dle Zakona o

ZVZ a internich pfedpisti Objednatele, zejména pak Smérnice feditele Objednatele ke

zménam staveb (dale jen ,Smérnice), kterd tvofi pfilohu &. 4 této Smlouvy.

Zhotovitel bere obsah Smérnice na védomi a zavazuje se, Ze pfi administraci zmén

nebude postupovat v rozporu se Smérnici a Ze nebude na Objednateli uplatiiovat

naroky ze zmén pfed schvalenim téchto zmén postupem, ktery Smérnice stanovi.

Zhotovitel je v pfipadé takového rozhodnuti Objednatele o zméné rozsahu Dila

povinen Objednateli vyhovét a (i) sniZit rozsah Dila nebo (ii) bez zbyte&ného odkladu

podat nabidku na zvySeni rozsahu Dila o plnéni stejného charakteru jako Dilo
sjednané ve Smlouvé s tim, Ze:

a) pfisnizeni rozsahu se Cena Dila odpovidajicim zptisobem sniZi,

b) pfi zvySeni rozsahu bude Cena Dila v nabidce Zhotovitele stanovena na zakladé
cen uvedenych v Nabidce v Ocenéném soupisu praci. V pfipad€, Ze neni mozné
Cenu Dila stanovit timto zpisobem, bude Cena Dila stanovena na zakladg
expertnich cen uvedenych napf. v Oborovém tfidniku stavebnich konstrukei a
praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK) platnych pro dané obdobi
nebo v cenach nizSich. V ptipadé, Ze neni mozné Cenu Dila stanovit ani timto
zpisobem, bude Cena Dila stanovena ve vy$i ceny obvyklé v misté a Case,
zjisténé na podkladé prizkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou ziskini
alespori tfi nezavislych nabidek jinych zhotoviteld. Doklady o provedeném
prizkumu trhu a jeho vysledcich je Zhotovitel povinen piedat Objednateli,

¢) zmény budou administrovany postupem stanovenym ve Smérnici, pfi¢emZ
sniZeni ¢i zvySeni rozsahu bude upraveno pisemnym dodatkem Smlouvy, kterym
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6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

muZe byt i Zménovy list zmény stavby podepsany ze strany osob opravnénych
Jjednat za Objednatele a Zhotovitele,

d) piipadnd zména termind plnéni bude vzdy sjedndna formou pisemného dodatku
k této Smlouvé (tj. nikoliv formou Zménového listu), a to i v ptipads, pokud by
souvisela se zménami sjednanymi Zménovym listem. Zména termind plnéni je
moznd pouze v piipadé, Ze takovd zména nema charakter podstatné zmény
zavazku ve smyslu § 222 Zikona o ZVZ,

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Zménové listy a jejich piilohy a predkladat je
Objednateli vyluéng ve formatu, ktery stanovi Smérnice.

Objednatel si v Zavazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst.
2 Zikona o ZVZ nasledujici vyhrazené zm&ny zavazku, které mohou byt
Objednatelem po dobu plnéni Smlouvy uplatnény postupem podle Smérnice:

a) méfeni skute¢né provedeného mnoZstvi plnéni, kdy budou uhrazeny pouze
skuten€ provedené zméfené prace. Potfeba provedeni praci milize vzniknout
zdivodu upfesnéni praci provedenych vridmci zpracovani realizaéni
dokumentace stavby, nebo upfesnéni objemu skuten& provedenych praci na
stavbé v pritbéhu realizace. Touto vyhrazenou zmé&nou, tj. méfenim vsak nesmi
byt (i) vyuZiti polozkové ceny obsaZené ve vykazu vymér pro ocenéni novych
praci neobsazenych v piivodnim predmétu vefejné zakazky, (ii) oprava zjevné
vadné uvedeného mnozstvi polozky (napf. chyba o fad), &i (iii) neprovedeni
polozky ¢i jeji podstatné &asti,

b) prodlouzeni termind plnéni Dila v ptipadech uvedenych v &l. 4.2. této Smlouvy.

Clanek 7.
Predant Dila, zkouSky

Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo jeho #adnym dokondenim
a protokolarnim predanim Dila (v8ech jeho &asti) Objednateli spolené s veskerymi
dokumenty s Dilem souvisejicimi v souladu s touto Smlouvou. Dilo je dokong&eno, je-
li pfedvedena jeho zpusobilost slouZit svému G&elu. O predani Dila nebo kterékoliv
Jeho &asti bude sepsan zépis o odevzdani a pfevzeti dokonSené budovy nebo stavby
nebo jeji dokoncené Casti, ktery podepisi ob& smluvni strany a SD, a jehoZ vzor tvoii
Ptilohu ¢. 3 Smlouvy (dale téZ jen ,PFeddvaci protokol*). Soudasti Predavaciho
protokolu  bude téz rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem
odsouhlaseného plnéni. K piedani a pievzeti Dila vyzve Zhotovitel Objednatele
alespoil 5 dnii pfedem zapisem ve stavebnim deniku.

Zhotovitel odpovida za bezvadné provedeni Dila. Dilo ma vady, jestlize provedeni
Dila neodpovidd Smlouvé, mj. téZ nesplituje-li viechny pozadavky pro dany uéel uZiti.
Objednatel neni dale povinen prevzit Dilo, resp. jeho &ast v piipadé, Ze néktera v této
Smlouve stanovena piejimaci zkouska nebyla Gsp&$na &i v p¥ipadé vyskytu jinych
zdvaznych vad a nedodélki Dila, zejména (nikoli viak vylu¢ng) t&ch, které podstatné
ovlivni uZivani Dila nebo jeho ¢asti a/nebo které jsou vytknuty v aktech organt statni
spravy. Dojde-li piesto k prevzeti Dila &i jeho &asti, budou tyto vady a nedodélky
uvedeny v Predavacim protokolu, v&. dohodnutych termind jejich odstranéni.
Obdobnou platnost ma rovnéz akt orgénu statni spravy, ve kterém jsou vytknuty vady
Dila. Nedohodnou-li se smluvni strany na terminech odstranéni, uréi je ptiméfensd
Objednatel. Takové prevzeti Dila &i jeho ¢asti Objednatelem neni potvrzenim o jeho
fadném dokonceni.

O odstranéni kazdé vady nebo nedodélku uvedeného v Pfedivacim protokolu
a/nebo v aktu organu statni spravy bude sepsan a ob&ma smluvnimi stranami podepsan
zapis. Dilo ¢i jeho Cast se povaZuje za uplng dokondené aZ usp&$nym vykonanim
meéfeni, zkouSek ¢i pfejimacich zkouSek, budou-li Objednatelem nebo zastupcem
organu statni sprdvy v souvislosti stakovymi vadami & nedodélky poZadovany,
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

a podpisem zapisu o odstranéni posledni takové vady ¢i nedodélku ob&ma smluvnimi
stranami.

Objednatel je opravnén kdykoli v prib&hu Smlouvy provést kontrolni méfeni kterékoli
¢asti Dila. Termin a pfedmét meéfeni Objednatel sdéli v pfiméfeném predstihu
Zhotoviteli. Zhotovitel je pfi méfeni povinen poskytnout Objednateli veSkerou
nezbytnou soucinnost, zejména zajistit Gcast kvalifikovanych pracovnikit Zhotovitele
a poskytnout Objednateli potiebné informace a dokumentaci Dila. V ptipadé neadasti
pracovniki Zhotovitele budou Objednatelem provedenda méfeni povazovana
za spravna. O pribéhu a vysledku kazdého méfeni vyhotovi Objednatel zapis a preda
jej do 5 dnil od konani méfeni Zhotoviteli.

Pokud v diisledku Setfeni, prohlidky, méfeni nebo zkouSeni Objednatel zjisti,
ze n€které zarfizeni, materidly nebo prace na Dile jsou zdvadné nebo jinak
neodpovidaji Smlouvé, mize spolu suvedenim divodu: (i) odmitnout prevzeti
takovych zafizeni, materiali nebo praci, (ii) poZadovat odstranéni takovych zafizeni
a materialll ze StaveniSt¢ a jejich nahrazeni zafizenimi a materidly odpovidajicimi
Smlouvé, (iii) pozadovat odstranéni a opakované provedeni praci tak, aby odpovidaly
Smlouvé a (iv) pozadovat provedeni jakychkoli dal$ich praci, které jsou nezbytné
pro bezpecnost Dila nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je
v takovém pripadé povinen bezodkladné pozadavkim Objednatele na své néklady
vyhovét.

Provadéni zkousek se fidi pravnimi pfedpisy, technickymi normami
a technickymi daji vyhlaSenymi vyrobci ptislusnych zafizeni. O pribéhu a vysledku
kazdé zkousky Zhotovitel vyhotovi zapis a preda jej do 2 dnl od konani zkousky
Objednateli.

Zhotovitel zajisti realizaci zkousek dle Smlouvy a nese veskeré ndklady s nimi
spojené. Termin a misto zkouSek podléha predchozimu schvaleni Objednatele.
Zhotovitel je povinen Objednateli pisemné navrhnout termin a misto zkouSek vzdy
alespoii 7 dni pfedem. Porusi-li Zhotovitel povinnost ptedloZit termin a misto zkousek
ve stanoveném terminu ke schvaleni Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkousky
bez predchoziho schvéaleni Objednatele, je povinen pfislu§né zkousky zopakovat
v souladu se Smlouvou na sviij naklad.

Objednatel termin a misto zkousky schvali, nebo snim vyjadfi svij nesouhlas
nejpozdéji do 3 dnl od doruceni navrhu Zhotovitele. V ptipadé, ze Objednatel vyjadii
svilj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednani s Objednatelem navrhnout novy
termin a misto zkouSek obdobné dle predchoziho odst. Smlouvy. V ptipadg,
Ze Objednatel vyjadii svilij souhlas, soucasné Zhotoviteli sdéli, zda ma v umyslu
se zkousky zicastnit. V pfipadé, Zze Objednatel do 3 dnt od doruceni navrhu terminu
a mista zkouSky nevyjadfi s timto pisemné sviij souhlas ani nesouhlas, ma se za to,
Ze souhlasi a zkouSek se ziiéastni. Pokud Objednatel se zkouskou dle tohoto odstavce
souhlasi a na zkousku se nedostavi, je Zhotovitel opravnén pfistoupit ke zkouskam
bez piitomnosti Objednatele.

Zhotovitel je povinen realizovat dodateéné zkousky jakékoli <&asti Dila,
a to za pfiméfeného pouziti pfedchozich odst. Smlouvy, pokud: (i) predchozi zkousky
byly neuspésné, nebo (ii) o to pozada Objednatel. Zhotovitel nese naklady na tyto
dodate¢né zkouSky v piipad€, ze se jednd o zkousky navazujici na piedchozi
neuspédné zkouSky nebo zjiSténi Objednatele dle predchoziho odst. Smlouvy, nebo
jestlize v prubéhu dodateénych zkou$ek vyjde najevo, Ze nékteré zafizeni, materialy
nebo prace na Dile jsou zivadné nebo jinak neodpovidaji Smlouvé. V ostatnich
pfipadech nese nezbytné naklady na dodate¢né zkousky Objednatel.

Podminkou pro pfedani Dila Objednateli je realizace vSech nezbytnych piejimacich
zkouSek. Pro piejimaci zkousky plati pfedchozi odst. Smlouvy pfiméfené s tim,
ze Zhotovitel je povinen Objednateli pisemné navrhnout termin a misto kazdé takové
pfejimaci zkousky vzdy alespoii 21 dni predem a Objednatel termin a misto zkouSky
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7.12.

8.1,

8.2.

8.3.

9.1.

schvali nebo s nim vyjadti svlij nesouhlas nejpozdéji do 7 dnl od doruceni tohoto
navrhu. Zhotovitel neni opravnén kteroukoli pfejimaci zkousku realizovat bez udasti
Objednatele.

Jestlize Dilo nebo jeho ¢ast uspésné neprojde ani opakovanou prejimaci zkouskou,
je Objednatel opravnén dle svého uvazeni: (i) ptevzit Dilo &i jeho &ast s vadami
a nedodélky, nebo (ii) pozadovat po Zhotoviteli dalsi opakovanou piejimaci zkousku
(¢i zkousky), nebo (iii) zajistit dodavku zafizeni, materialii nebo provedeni praci
na Dile a zajistit realizaci potfebnych prejimacich zkousek jinym zplsobem nebo
prostfednictvim tfeti osoby nariziko a naklady Zhotovitele, &i (iv) odstoupit
od Smlouvy nebo jeji Casti.

Clanek 8.
Cena Dila

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova Cena Dila je stanovena jako neménna
a koneéna a ¢ini:

Cena Dila bez DPH 35884 132,19 K¢
DPH 21% 7 535 667,76 K&
DPH 15 % 0,00 K¢ -
Cena Dila v¢etné DPH 43 419 799,95 K¢

Dai z ptidané hodnoty (dale téZ ,,DPH*) bude na zakladé vyslovné dohody smiuvnich
stran pripoCtena ve vysi platné ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni. Pro vylouceni
pochybnosti se stanovi, ze veskera mnoZstvi uvedena v soupise praci k Dilu a jeho
jednotlivym ¢astem jsou pouze odhadovana, a jejich zména neznamena zménu Ceny
Dila.

Cena Dila dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veskeré naklady k fadnému, Gplnému
a bezvadnému provedeni Dila v rozsahu dle ¢lanku 1. této Smlouvy (véetné zejména
materialovych, mzdovych a jinych ndkladi na provedeni Dila, dopravné, cestovné,
nakladi na zfizeni, provoz, Gdrzbu a vyklizeni Staveni$té, nakladii souvisejicich
s kompletaci ¢asti Dila, v¢. vSech licenénich poplatki za uzivani vSech autorskych dél
dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

ZvySeni materidlovych, mzdovych a jinych nakladid, jakoz i piipadna zmeéna cel,
dovoznich pfirazek nebo kursu ¢eské koruny po podpisu Smlouvy, poptipadé jiné
vlivy, nemaji dopad na Cenu Dila dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy
Zhotovitel vyslovné prejima nebezpeéi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765
odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku. Smluvni strany dale vyslovné
prohladuji, ze Cena Dila dle odst. 8.1. Smlouvy neni ve smyslu ustanoveni § 2612
odst. 1 obcanského zakoniku uréena odhadem, a proto nemize byt ptekrocena.

Clanek 9.
Platebni podminky

Cena Dila dle ¢. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na zakladé dil¢ich mési¢nich
faktur, a to v navaznosti na skute¢né provedené prace dle stavebniho deniku. Posledni
faktura bude vystavena v navaznosti na podpis Pfedavaciho protokolu dle odst. 7.1.
Smlouvy o prevzeti Dila bez vad a nedodélki nebo az na podpis zapisu dle odst. 7.4.
Smlouvy, pokud byly v Pfedavacim protokole konstatovany vady a nedodélky Dila
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Datum uskuteénéni sdanitelného plnéni je datum podpisu Predavaciho protokolu dané
gasti Dila.

Zhotovitel je povinen pred yystavenim faktury, resp. datiového dokladu (dale
jen yfaktura®) predlozit SD nebo Objednateli navrh soupisu provedenych praci
k fakturaci, jehoZz pitlohou jsou doklady ovétujici takto provedend mnozstvi (napr.
vykaz vymer ve formatu ASPE 9 ¢i jiném obdobném formatu, zapisy do stavebniho
deniku, méfi¢ské protokoly, snimky, zakresy do situace atd.). SD nebo Objednatel
takto predlozeny navrh soupisu provedenych praci schvali nebo k nému vznese své
piipominky nejpozdéji do 5 dnti od jeho obdrZeni. Schvaleni soupisu provedenych
praci ze strany SD nebo Objednatele je podminkou pro vystaveni faktury za Dilo resp.
za jeho odpovidajici €ast; schyaleny soupis provedenych praci véetnc viech jeho
priloh dale tvoii piilohu této faktury.

Cena Dila bude uhrazena na zékladé faktury vystavene Zhotovitelem. Zhotovitel bere
na védomi, Ze Objednatel ma pravo uhradit Cenu Dila nebo kteroukoli jeji &ast
n&kolika platbami, a to 7z rozdilnych Gcta Objednatele. Za timto udelem muze
Objednatel pozadovat, aby Zhotovitel rozlozil Cenu Dila & jeji ¢ast do nékolika
samostatnych faktur. Blizsi pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli
nejpozdgji do 3 pracovnich dnti od uzavieni Smlouvy. Tim nejsou dotcena nize
uvedena ustanoveni Smlouvy.

Faktura bude mit splatnost 30 dnii od jejiho vystaveni, pfitemz musi byt Objednateli
dorudena alespoit 25 dnt pred datem splatnosti. Faktura musi obsahovat veskeré
nalezitosti stanovené pravnimi predpisy, pricemz v kazdé faktufe bude déle uvedena
identifikace Smlouvy (¢islo smlouvy, smluvni strany, datum uzavieni, struény nazev
Dila a oznateni ,NZ 2017%), piehledné vyznacena Zhotovitelem fakturovand Castka
odpovidajici Smlouvé a prilohou faktury musi byt dokumenty dle &l 9.3. Smlouvy.
V piipadé, ze faktura nebude obsahovatl nekterou z predepsanych &asti nebo nalezitosti
nebo ji bude obsahovat chybng, je Objednatel opravnén takovou fakturu vratit
Zhotoviteli. Lhiita splatnosti v takovémto pripadé po¢ina bazet znovu az od vystaveni
opravené ¢&i doplnéné faktury. Veskeré platby dle Smlouvy budou probihat yyluéné
bezhotovostnim prevodem v teské méné, a to na acet Zhotovitele uvedeny na fakture.
Prislugna &astka se povazuje za uhrazenou okamzikem, kdy byla tato odeslana

na bankovni Gcet Zhotovitele.

V pfipadé prodleni Objednatele s Ghradou faktury je Zhotovitel opravnén pozadovat
tirok z prodleni ve vysi stanovené pravnimi predpisy. Zhotovitel neni opravnén
zapocist jakékoli sveé pohledavky oproti narokum Objednatele. Nahrada Skody
zpusobens piipadnym prodlenim Objednatele je kryta aroky z prodleni.

Zalohy nebudou Objednatelem poskytovany. Smluvni strany vyslovng vyluduji pouziti
ustanoveni § 2611 obeanského zakoniku.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni dle této smlouvy pouZije yyluéng pro ucely, které
nejsou piedmétem dang z pfidané hodnoty, resp. piijemce ve vztahu k danovému
plnéni nevystupuje jak osoba povinna k dani, proto se u plnéni dle této smlouvy

.

nepouzije rezim prenesene dafiové povinnosti podle § 92a (obecna pravidla) 2 zejmena
§92e (stavebni prace) zikona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty. Plnéni dle
této smlouvy je pInénim souvisejicim s innosti vykonu vefejné spravy v souladu se
z4konem &. 129/2000 Sb., 0 krajich (krajské s¥izeni), ve znéni pozdé&jsich predpisi.
Faktury podle této Smlouvy budou zasilany na nasledujici adresu Objednatele:
Krajska sprava a drzba silnic Stiedoceského kraje, prispévkova organizace,
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Faktury je mozné dorugit take prostfednictvim datové schranky: abejgmx

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve formatu pdf/A naskenované Cernobile.
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10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.2.

Clanek 10.

Odpovédnost za vady a zaruka za jakost

Zhotovitel odpovida za vady, které méa Dilo vdobé jeho predani a prevzeti
Objednatelem, a dale za vady Dila zjisténé v pribéhu trvani zaruéni doby (zaruka
za jakost).

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila v délce trvani 60 mésich.

jde-li o dodéavky tietich osob, zaruéni doby neskonéi dfive ney zaru¢ni doby uréené
jednotlivymi dodavateli a vyrobei.

7&rucni doby podle tohoto &lanku podinaji bézet dnem protokolarniho predani Fadné
dokondeného Dila (& jeho &asti) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu
zapisu dle odst. 7.4. Smlouyy. Doba od uplatnéni prava 7 titulu zaruky za jakost
a7 do doby odstranéni pHislusné vady se do zaruéni doby Dila nezapocitava.
Pro ty &asti Dila, které byly v disledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny,
bezi zaruéni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.
Objednatel je povinen vady Dila u 7hotovitele reklamovat vzdy pisemné, vadu musi
nalezité specifikovat €i uvést, jak se tato projevuje, a dale vznést pozadavek
na konkrétni  zjednani napravy. Zhotovitel je povinen pristoupit k odstranéni
reklamované vady Dila vzdy nejpozdgji ve lhiit¢ 3 dni od obdrZeni pisemné
reklamace Objednatele, pfipadné v deldi Thaté Objednatelem poskytnuté. Uvede-li
véak Objednatel v reklamaci vyslovné, Ze se jedna o naléhavy piipad ¢i havérii,
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstranovani vady neprodleng, nejpozdéji
pak do 24 hodin od obdrzeni reklamace. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni
reklamované vady v terminu dle Smlouvy, je Objednatel  opravnén povérit
odstranénim vady treti subjekt, pricemz naklady takto vzniklé hradi v plném rozsahu
Zhotovitel.

Lhata pro odstranéni reklamovanych vad €ini 15 dnii ode dne obdrzeni reklamace
Zhotovitelem, neni-li smluvnimi stranami pfi zohlednéni povahy a rozsahu vady
sjednéna lhuta odlign4. Jedna-li se o vadu branici Fadnému uzivani nebo o vadu
oznadenou Objednatelem jako naléhavy piipad ¢i havarie, musi byt reklamovand vada
odstranéna v terminu stanoveném Objednatelem pii zohlednéni povahy a rozsahu
vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzvan ze strany Objednatele, je povinen
pod vedenim Objednatele patrat po piiging vzniku vady a po jejim zjisténi tuto vadu
detailné specifikovat a piijmout vedkera opatfeni k tomu, aby nedoslo k jejimu
opakovani.

Zhotovitel zaruéuje, ze Dilo nebude mit pravni vady. Zhotovitel se zavazuje odskodnit
Objednatele za viechny ndroky tretich osob z titulu poruseni jejich chranénych prav
souvisejicich s plnénim Zhotovitele podle Smlouvy.

Clanek 11.
Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje po dobu trvani této Smlouvy zajistit a udrzovat pojisténi své
odpovédnosti za Skodu zplisobenou tieti osobé pifi vykonu podnikatelské ginnosti,
ato s pojistnym plnénim vyplyvajicim 7 takového pojisténi miniméalné v hodnote
celkové nabidkové ceny Dila, uvedené v nabidce Zhotovitele na plnéni Zakazky (dale
jen .Nabidkova cena®), bez DPH.

Zhotovitel je povinen predlozit kdykoliv po dobu trvani této Smlouvy na predchozi
sadost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni prisludné
pojistovny, pFip. potvrzeni pojistovaciho zprostiedkovatele (insurance broker),
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11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

a)

prokazujici existenci pojisténi v rozsahu pozadovaném v piedchozim odst. této
Smlouvy.

Pojisténi odpovédnosti za ¥kodu zplsobenou Zhotovitelem tetim osobdm musi
rovnéz zahrnovat i pojisténi viech poddodavateld Zhotovitele, pipadné je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné pojisténi v pfiméfeném rozsahu sjednali i vSichni jeho
poddodavatelé, ktefi se pro n&j budou podilet na poskytovani plnéni podle této
Smlouvy.

Clanek 12.
Smluvni sankce

Objednateli vznikd vigi Zhotoviteli narok na smluvni pokutu v nasledujicich
ptipadech:

pii prodleni Zhotovitele s kompletnim provedenim a dokonfenim Dila v terminu
dle Smlouvy — a to ve vysi 0,5 % z celkové Nabidkové ceny, bez DPH, za kazdy
zapocaty den prodlen;

b) pti prodleni Zhotovitele se splnénim kterékoli &asti Dila, a to ve vysi 0,5 % z dilci

c)

d)

e)

Nabidkové ceny Dila bez DPH za kazdy zapodaty den prodleni se spInénim &asti Dila;

pii prodleni Zhotovitele snastupem na odstranéni Objednatelem uplatnéné vady,
&i pti prodleni Zhotovitele s odstranénim vady ve stanoveném terminu, a to ve vysi
0,5 % z celkové Nabidkové ceny Dila bez DPH, za kazdy zapocaty den prodleni;

pii prodleni Zhotovitele s pfevzetim Stavenisté ¢i vyklizenim a pfedanim Staveniste,
ato ve vysi 0,5 % z celkové Nabidkové ceny Dila bez DPH, za kazdy zapocaty den
prodlent; ’

dojde-li k jakémukoliv jinému porudeni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy,
a to jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy takovy piipad.

Smluvni pokuta je splatnd dorudenim pisemného oznameni o jejim uplatnéni
Zhotoviteli. Smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu
s platebnimi Gdaji uvedenymi v pisemném ozndmeni o jejim uplatnéni, pfi¢emz
se zaplacenim smluvni pokuty rozumi jeji pfipsani, resp. pfipsani odpovidajici Castky
na bankovni et Objednatele. Objednatel je oprdvnén svou pohleddvku z titulu
smluvni pokuty zapogist oproti splatné pohledavce Zhotovitele na Cenu Dila. Smluvni
strany shodné prohladuji, 7e s ohledem na charakter povinnosti, jejichZ splnéni je
zajisténo smluvnimi pokutami, a dale s ohledem na charakter Dila povazuji smluvni
pokuty uvedené v tomto ¢lanku za priméfen€.

Objednateli vznikne pravo na zaplaceni smluvni pokuty bez ohledu na zavinéni
Zhotovitele. Objednatel ma pravo na nahradu $kody vzniklé z poruseni povinnosti,
ke kterému se smluvni pokuta vztahuje, v plné vysi. Smluvni pokutou neni dotéeno
pravo Objednatele na odstoupeni od této Smlouvy. ZruSenim/zanikem této Smlouvy
pravo na zaplaceni smluvni pokuty nezanika.

Clanek 13.
Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strany sjednavaji, ze Objednatel je opravnén od Smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dat pokyn Zhotoviteli k preruseni poskytovani plnéni, a to i bez uvedeni divoda.
Objednatel miize dale od Smlouvy odstoupit, nebo dat pokyn Zhotoviteli k pferuseni
poskytovani plnéni mj. (nikoli vSak vyluénd) v piipadé, Ze nebude zajiSténo
dostate&né financovani predmétné stavby (napf. dojde ke zméné investi¢ni politiky
ztizovatele - Krajského ufadu Sttedofeského kraje, ke zméné strategie realizace
vybranych silni¢nich staveb zfizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schvalen
investiéni zamér stavby, vznikne dlouhodoby nedostatek financnich prostiedki

15




13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

a)

vramci pfipravované/zasmluvnéné akce apod.) a/nebo nastanou jiné prekazky
realizace predmétné stavby (napf. nemoznost projednani &i vydani dzemniho
rozhodnuti/souhlasu a/nebo stavebniho povoleni apod.). Zhotovitel je povinen provést
vSechna nezbytna opatfeni k zamezeni vzniku skody Objednateli nejpozdéji do 5
pracovnich dnli od obdrZzeni pokynu Objednatele k pferuseni poskytovani plnéni nebo
od ukonceni Smlouvy. Odstoupenim od Smlouvy neni dotéen jiz existujici narok
smluvni strany na zaplaceni smluvni pokuty.

Zhotovitel je opravnén od Smlouvy odstoupit v ptipadé, Ze:

dojde k nepretrzitému preruSeni provadéni Dila z divodi nachazejicich se vyluéné
na strané Objednatele po dobu delsi nez 12 mésici;

b) Objednatel bude opakované v prodleni s uhradou svych penézitych zadvazki

vyplyvajicich z této Smlouvy po dobu delsi nez 60 dni, ackoliv byl Objednatel
na poruSeni povinnosti Zhotovitelem vzdy pisemné upozornén a nezjednal napravu
ani v pfimétené 1hité stanovené Zhotovitelem, ktera nebude krat$i nez 30 dnil.

pozbude opravnéni vyzadovaného platnymi pravnimi predpisy k ¢innostem, k jejichz
provadéni je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

Odstoupeni od Smlouvy je U¢inné doruCenim pisemného oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané.

V piipadé jednostranného ukonéeni Smlouvy z diivodd nikoli na strané Zhotovitele
ma Zhotovitel v pripadé ¢asti Dila, u kterych nevznikl narok na zaplaceni ceny
dle této Smlouvy, narok na thradu u¢elné vynalozenych nakladii na plnéni téchto &asti
Dila. Tyto naklady budou vy¢isleny na zakladé dohody smluvnich stran.

V pripadé odstoupeni od této Smlouvy nebudou mit smluvni strany ve smyslu
ustanoveni § 2004 odst. 2 ob&anského zakoniku povinnost vratit si plnéni, které bylo
poskytnuto pfed odstoupenim od Smlouvy, ledaze jiz piijaté diléi plnéni nema samo
o sobé pro Objednatele vyznam.

V pripadé predcasného ukonceni této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou soucinnost tak, aby Objednateli nevznikla skoda.

Clanek 14.
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na
védomi a souhlasi s tim, Ze Objednatel tuto Smlouvu uvefejni v registru smluv dle

zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach u&innosti nékterych smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv).

Smlouva bude uvetfejnéna dle § 219 zakona o ZVZ na profilu Objednatele, véetné
vsech jejich zmén a dodatka.

Tato Smlouva obsahuje Uplnou a jedinou pisemnou dohodu smluvnich stran
o vzajemnych pravech a povinnostech upravenych touto Smlouvou.

Vzajemné pravni vztahy smluvnich stran, které jsou touto Smlouvou zaloZeny, avsak
nejsou vyslovné upraveny v této Smlouvé, se fidi predevSsim piislusnymi
ustanovenimi obcanského zakoniku s vyjimkou téch ustanoveni, jejichz pouziti
smluvni strany bud’ vyslovné vylougily, nebo se od nich odchylily vlastnim ujednanim
v této Smlouve.

V piipadé, Ze na stran¢ Zhotovitele vystupuje vice osob (sdruzeni Zhotoviteli), jsou
vSechny tyto osoby vii€i Objednateli a tfetim osobam z jakychkoli pravnich vztaht
vzniklych v souvislosti se Smlouvou zavazany spoleéné a nerozdilng, a to po celou
dobu plnéni Smlouvy i po dobu trvani jinych zavazkl vyplyvajicich ze Smlouvy.
Zhotovitelé jsou v takovém ptipadé vici Objednateli rovnéZ opravnéni spolecné

16




14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.
Opravnéni k jednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve vécech smluvnich: Bc. Zdenék Dvoidk, feditel

email: zdenek.dvorak@ksus.cz

tel.: 602 317 498

ve vécech technickych: Jan Bo&ek

email: jan.bocek@ksus.cz
tel.: 724 342 787

Miroslav Dostal
email: miroslav.dostal jr@ksus.cz
tel.: 778 532 514
ve vécech ekonomickych a finan€nich: Petr Heinrich, ekonomicky niméstek
email: petr.heinrich@ksus.cz
tel.: 602 287 492

Opravnéné osoby Objednatele ve smyslu Smérnice:
a) Bc. Zdenék Dvorak, feditel

email: zdenek.dvorak@ksus.cz

tel.: 602 317 498 .

b) Ing. Ales Cermak, MBA, ndméstek pro oblast investic
email: ales.cermak(@ksus.cz
tel.: 702 021 917

Opravnéni k jednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Hudler, feditel divize Silni¢ni stavitelstvi
email: pavel.hudler(@colas.cz
tel.: 286 003 511
ve vécech technickych: Ing. Stépan Dvorak

email: stepan.dvorak(@colas.cz
tel.: 733 780 821

ve v€cech ekonomickych a finanénich: Ing. Ivan Neugebauer

email: ivan.neugebauer@colas.cz
tel.: 733 780 120

Smluvni strany prohladuji, Ze skutenosti uvedené ve Smlouvé nepovaZuji

za obchodni tajemstvi ani za divérné.

Smluvni strany se ve smyslu ustanoveni § 558 odst. 2 ob&anského zakoniku dohodly,
zZe v jejich vztazich tykajicich se této Smlouvy se neptihlizi k obchodnim zvyklostem,
a to ani tém, které jsou zachovavany obecnég, ani tém, které jsou zachovavany v ramci

odvétvi, jichz se tyka tato Smlouva.

Jakékoli spory mezi smluvnimi stranami vyplyvajici ze Smlouvy budou feseny
nejprve smin€. Nepodafi-li se smirného fe$eni dosihnout, bude spor rozhodnut

na navrh kterékoli smluvni strany obecnym soudem.
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a nerozdilng. Za Gicelem spolecného vystupovani viech Zhotoviteli vici Objednateli
byl Zhotoviteli ustanoven zastupce, jimz je COLAS CZ, a.s., za n&jZ jednaji osoby




/¥

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

Zhotovitel neni oprdvnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele pievést
na tfeti osobu jakéakoli prdva nebo povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy, ani postoupit
tuto Smlouvu tfeti osob&, zastavit & jakkoliv jinak disponovat s jakymikoliv
pohledavkami nebo dluhy vzniklymi na zakladé Smlouvy véetné prav, povinnosti,
pohledavek nebo dluhi vzniklych na zékladé poruseni Smlouvy. Toto omezeni
nakladani s pravy, povinnostmi, pohledavkami a dluhy trva i po dokonCeni Dila.

Tato Smlouva miiZze byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v pisemné formé,
a to vzestupné &islovanymi dodatky ke Smlouvé. V ptipadé snizeni ¢i zvySeni rozsahu
Dila dle &l. 6.6. Smlouvy mize byt tato Smlouva ménéna v souladu se Smérnici
rovnéz dodatkem ve formé& Zménového listu zmény stavby podepsaného ze strany
osob opravnénych jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné
Ciselné rade.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této Smlouvy byla
jakdkoliv prava a povinnosti dovozovéany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi
smluvnimi stranami, ledaZe je ve Smlouvé vyslovné ujednano jinak.

Je-li nebo stane-li se né&které ustanoveni této Smlouvy neplatné, nedotykd
se to ostatnich ustanoveni této Smlouvy, ktera zistavaji nadale platna a (¢inna.

Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ Objednatel
obdrzi 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrzi 2 stejnopisy.

Kazda ze smluvnich stran prohlaSuje, Ze tuto Smlouvu uzavird svobodné a vaing,
e povazuje obsah této Smlouvy za urdity a srozumitelny a Ze jsou ji zndmy vSechny
skutegnosti, jez jsou pro uzavteni této Smlouvy rozhodujici.

Nedilnou soudasti Smlouvy jsou jeji nasledujici ptilohy:

Piiloha &. 1 — Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér

Ptiloha ¢. 2 — Cenik nepotfebnych zasob

Ptiloha &. 3 — Zapis o odevzdani a pievzeti dokoncené budovy nebo stavby nebo jeji
dokonéené casti

Ptiloha &. 4 — Smérnice upfestiujici provadéni zmén zavazki dle zdkona €. 134/2016 o
zadavani vefejnych zakéazek

Priloha &. 5 — Casovy plan vystavby — ¢asovy harmonogram

Pfiloha &. 6 — Seznam poddodavatelil a popis jejich plnéni

Ptiloha &. 7 — Podpisovy ramec realizaéni dokumentace stavby

V Ricanech dne =8, 09, 2017 V Praze dne: 21 -08- 2007

Kraist

pis

— 1grzba shnic
(A sprava a ugrzoa 5

‘ gl .0 . X
o ;H { “021Pranab \A
. . !)/f“‘b C |

Zogicieih 1 PRt DO
160 Go0eB001 { / /
Krajskda sprava a 1’;d'|‘/%a. / si/lﬁic COLAS CZ, a.s.
Stiedoceského k[‘a)é{ ’ prispévKova Ing. Pavel Hudler,
organizace feditel divize Silniéni stavitelstvi

Bc. Zdenék Dvofak, feditel
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priloha &. 1 — Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér
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Objekt

50000
50001
$0 101
501201
S0 301

SO DIO

Firma: COLAS CZ, a.s.

Strana: 1

Varianta: IV - Importovani varianta

Soupis objekti

Datum: 1.6.2017

Stavba: MMK2170003 - 111/27214 DraZice, most ev.¢.27214-2 pies Jizeru v DraZicich

Cas: 14:03:50

Odbytov4 cena [K¢] 35884 132,19
Popis oC
Vedlejii a ostatni naklady 2093 200,63

Demolice mostu ev.&. 27214-2
Uprava komunikace

Most ev.&. 27214-2

Pfelozka vodovodu

Dopravné inZenyrska opatfent

1 960 521,61

3160 325,48

27 587 800,16

934 908,56

147 375,75
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e, 2 - Cenik nepotfebnych zasob

S(lS

Lt bt

Cenik Strana 21 (celkem
Krajska sprava a 30)

S?Firdisc‘?essilizilfo o Rozdelovnik: B
kraje, prispévkova R-Sm-16-02 MEreCh 2
organizace
Cenik
nepotfebnych zdsob
Tento cenik slouZi k ocenéni nasledujicich nepotiebnych zasob pro prodej:

odpad vznikajici pri Stépkovani, tzv. $tépky 40,-- K&/m?

odpad vznikajici pFi profezavani a porazeni stromu a keiu

(kmeny, silné ¢asti vétvi):  Jasan 130,-- K¢/m3
Dub 140,-- K¢/m3
Buk 140,-- Ké¢/m3
Ovocné stromy 140,-- K¢/m3
Habr 140,-- K¢/m3
Briza 113,-- Ké/m3
Ostatni listnaté 70,-- K¢/m3

vyfrézovand obalena drt’ 30,-- Kt

struska ze zasob cestmistrovstvi Kraltiv Dvar 60,-- K¢/t

dlaZebni kostky pouzité, strojoveé odtézené:
Dlazebni kostky se budou odprodéavat na zakladé jednotlivych znaleckych posudki

dle lokality (silnice, znecisténi). K prodeji takto ocenénych kostek bude ptipadné aétovana i
cena za vazeni.

patniky a obrubniky kamenné nevytazené 30,-- K&/ ks
patniky a obrubniky kamenné vytazené 50,-- K¢/ks

ocelova svodidla (pouZita, demontovana) 400,-- K¢/ks




‘vedenym_cendm se pripocitava dan z piidané hodnoty ve vvsi podle platnych

'U &ervené oznadené poloZKy je snizena sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatnich
polozek je zakladni sazba DPH (21% pro rok 2015).

Riany 15.4.2015

Schvalil: Be. Zden¢k Dvorak
feditel Krajské spravy a udrZby silnic Stfedo¢eského kraje,
ptispévkové organizace




floha €. 3 — Zapis o odevzdani a pfevzeti dokonéené budovy nebo stavby nebo jeji dokondené &asti

ZAPIS O ODEVZDANI A PREVZETI
budovy nebo stavby
nebo jeji dokoncené casti

Prejimaci organizace (Objednatel)
nazev a sidlo (razitko)

Zborovska 11
150 21 Praha 5

Krajska sprava udrzby silnic Stfedodeského kraje, p.o.

¢. zapisu:

Datum zahdjeni prejimaciho Fizeni

Nazev budovy nebo stavby
(nebo jeji dokoncené ¢asti)

»hazev akce*

Misto realizace akce:

Popis:

Hdpovédny stavbyvedouci

Generalni projektant

Stavebni dozor Objednatele

Zhotovitel:

Stavebni povoleni:

vydal:

Smlouva o dilo ¢&.

ze dne

véetné

Datum zahajeni praci
podle smlouvy o dilo

Datum dokonceni praci
podle smlouvy o dilo

Skutecny termin zahajeni:

Skute¢ny termin dokonéeni praci:




Pl Odchylky od schvaleného projektu a jejich divody

Viz zménové listy a diivodova zprava, posunuti pidorysné kanalizace z diivodu existence podzemnich
vedeni inzenyrskych siti v mistech nepfedpokladanych v projektové dokumentaci.

Soupis ojedin€lych drobnych nedodélkii a vad zi‘ejmych p¥i odevzdani prevzeti
ne

Dohoda o opatienich a lhiitach k odstranéni nedodélki a vad
ne

Dohoda o zajiSténi pristupu zhotovitele do objektu za ti¢elem odstranéni nedodélki a vad
ne

Dodatecné pozadované prace a dodavky a zptsob jejich zajiSténi
ne

Termin dplného vyklizeni stavenisté:

Dalsi ujednani, nap¥. dohoda o vypoiadani vzajemnych prav a narokia

administrativni prejimka dokladit bude dokoncena do ... .....

Udaje o pievzeti dokumentace skuteéného provedeni stavby:

ne

Listinné doklady vydané v prubéhu realizace vystavby

Samostatna priloha

Cena podle smlouvy o dilo a dodatki na stavbu K¢
Cena podle smlouvy o dilo a dodatkii na SD K¢

Celkova cena s DPH




p/zarucni doba (konecné datum):

Samostatna ptiloha

Soupis priloh, které tvoii nedilnou soucast tohoto zapisu

o wr r

Vyjadieni uc¢astniku fizeni:
ne

Datum skonceni piejimaciho Fizeni:

Dnem skonéeni prejimaciho Fizeni zastupci zhotovitele odevzdavaji dokonéenou stavbu: ,,nazev
akce® a zastupci objednatele ji prejimaji. Zaroven zastupci budouciho uZivatele pFejimaji toto

dilo do své spravy a uZivani.

Zastupci zhotovitele

Jméno a pFijmeni

podpisy

Zastupci prejimaci

organizace

Zastupci budouciho
uZivatele

Ostatni Gcastnici Fizeni
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1. UVODNI USTANOVEN]

1.1 UCEL
Smérnice urluje zavazné postupy pii provadéni zmén zavazki dle zakona & 134/2016 Sb. o
zadévani vefejnych zakdzek v organizaci Krajské spravy a udrzby silnic Stfedogeského kraje,
pfispé€vkova organizace.

1.2 PUSOBNOST SMERNICE

(1)Tato Smérnice obsahuje zdvaznou Gpravu postupu Krajské spravy a udrzby silnic Sttedoceského

kraje (déle jen ,KSUS*) pfi provadéni zmén zévazki dle zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavani

vefejnych zakazek (dale jen ,,Zména“) u veiejnych zakdzek na stavebni prace. Smérnice

souCasné definuje rozsah odpovédnosti a pravomoci zaméstnanci KSUS pi procesu
navrhovani a schvalovani Zmén a zpusob jejich dokumentace.

(2)Tato smérnice se vztahuje rovnéZ na Zmény v piipadé smluv na plnéni vefejnych zakazek
malého rozsahu dle § 31 zédkona &. 134/2016 Sb., o zadavéani vefejnych zakazek (dale jen
»ZZVZ* nebo ,,Zakon®), které nebyly zadany v zadavacim fizeni dle ZZVZ. Bez ohledu na
dalsi ustanoveni této Smérnice plati, 7¢ celkova cena dila v souétu s cenou viech kladnych
zmén (po odetteni zmén zapornych) nesmi u takové smlouvy prekrogit finandni limit pro
vefejné zakdzky malého rozsahu na stavebni prace (tj. 6 mil. K& bez DPH).

(3)Za Zménu jsou pro udely této Smérnice povazovany jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na zakladé piivodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Postup dle této Smérnice
Je zavazny pro vSechny Zmény, které jsou touto Smérnici definovany. V piipadé Zmén, které
nejsou touto Smérnici definovany a neni tak upraven jejich zdvazny postup, musi byt vzidy
postupovano v souladu se ZZVZ a uzavienou Smlouvou na realizaci vetejné zakazky.

(4)Z hlediska ZZVZ, a postupu dle této Smérnice jsou relevantni jak Zmény kladné, tedy zmény
spoCivajici v rozsiteni plivodné sjednaného rozsahu stavebnich praci, tak Zmény z4aporné,
zpusobené vypusténim nebo ziZenim piivodné sjednaného rozsahu stavebnich praci. Postup
dle této Smérnice a hodnoceni Zmény dle § 4 této Smérnice bude provadéno jak v pfipadech
Zmén kladnych, tak v pfipadech Zmén zapornych.

(5)Tato smérnice bude uplatnéna soudasné na stavby, jejichZ investorem (objednatelem) je
StfedoCesky kraj a byly Piikazem feditele Krajského Gfadu Stiedodeského kraje &. 5/2017
procesné prevedeny na KSUS.

(6)Pro vSechny stavby, jejichz investorem (objednatelem) je Stiedodesky kraj a jsou financovany
z integrovaného regiondlni opera¢niho programu (dale jen ,JROP) anebo z integrované
Uzemni investice Prazské metropolitni oblasti (déle jen ,ITI*) budou vzdy jakakoliv Zmény
behem vystavby konzultovany a odsouhlasovany Regionalni dotaéni kancelat{ (déale také jen
,»RDK*) a to v ndvaznosti na plnéni podminek dotaéniho titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK
zajisti vzdy Osoba opravnéna.

1.3 DEFINICE, POUZITE ZKRATKY A POJMY
Pro ulely této Smémice a jejich ptiloh se nad rdmec terminii definovanych Zakonem rozumi:

(1) ,,Domérky” zmény v mnoZstvi jednotlivych polozek v diisledku upfesnéni PDPS v RDS
(pokud se zpracovava) nebo porovnanim skutedného stavu na stavenisti oproti predpokladu
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2
3)

4

&)

(6)
(7)

(8)

€))

(10)

(11

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

a7

(18)

PDPS, které viak neznamenaji zménu technického feSeni dila ani provedeni nové polozky
anebo nejsou diisledkem chyby v projektové dokumentaci.

L JRBU* jednaci fizeni bez uvefejnéni dle § 63 a nasl. Zakona.

,Opréavnénou osobou“ osoba definovana v piislu$né smlouvé na plnéni vefejné zakazky,
uréena Objednatelem a oznamena Zhotoviteli, kterd je opravnéna za KSUS pravné jednat.

v

,Registr smluv* informadni systém zfizeny podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach G&innosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), ktery je vetejné dostupny na webovych strankach https:/smlouvy.gov.cz/.

_Reditelem KSUS* Reditel KSUS jakozto osoba bez dal$tho opravnéna jednat za KSUS.
,,Skupinou* konkrétni druh nepodstatné Zmeény dle § 5 odst. 1 Smérnice.

,Smérmnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci“ se rozumi Smérnice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci schvalena MD-OI, €. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne
29. 1. 2007, s G&innosti od 1. 2. 2007, v¢etng dodatku &. 1 schvaleného MD-OS], €. j. 998/09-
910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, s Géinnosti od 1. 1. 2010

,,Smlouvou® soubor ujednéni a dokumentti, které tvori smluvni dokumentaci na realizaci
stavebnich praci.

,,PDPS* se rozumi projektova dokumentace pro provedeni stavby

,,RDS*“ se rozumi realizani dokumentace stavby

K X

»Supervizi“ ¢innost fyzické nebo pravnické osoby provadéjici pro KSUS na zakladé piislusné
smlouvy a vsouladu s pozadavky pfistusného programu financovani kontrolu plnéni
podminek pro realizaci Stavby.

,TDI“ fyzickd nebo pravnicka osoba urSend Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonavala stavebni dozor v priibéhu realizace stavby.

L, ZBV*/ Zm&nou béhem vystavby*/,,dokumentaci Zmény* tuplnd dokumentace Zmény podle
této Smérnice.

,Zmény kladné“ nové stavebni prace, které jsou v souvislosti s provedenou Zménou
realizovany.

,Zmény zaporné* stavebni prace uvedené ve Smlouvé, u kterych vyjde dodatecné v priibéhu
realizace vefejné zakazky najevo, Ze je neni tfeba provést, nebo Ze sice maji byt provedeny,
ale v mens$im rozsahu, neZ bylo sjednano ve Smlouvé ke dni podpisu Smlouvy.

,,RDK* se rozumi Regionalni dotaéni kancelaf.

,LITI“ se rozumi dotadni program EU - integrované Gzemni investice Prazské metropolitni
oblasti.

,JROP“ se rozumi dotaéni program EU - integrovany regiondlni opera¢ni program.
5
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2. ZMENY BEHEM VYSTAVBY

2.1 Divody pro vznik Zmén a jejich zapracovani do dokumentace stavby

(1) Zmany jsou zapracovany do RDS, pokud je RDS realizovéana, dle Smémice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci, pfiemz dochézi k zpfesnéni PDPS a tim i vykazu vymér.
Dal$i zmény mohou vznikat v pribéhu realizace stavby jako zména RDS.

(2) U kazdého stavebniho objektu/provozniho souboru (dile téz ,,SO/PS), kde se vyskytnou
rozdily mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdily dokladovany, popsany a zdivodnény se viemi
naleZitostmi dle této Smérnice v samostatném Zménovém listu a dalSich pfilohach v tomto
Zménovém listu uvedenych.

(3) Pravidla pro zpracovani, predkladani a schvalovani RDS jsou uvedena v Technické specifikaci
a ve Smémici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci.

2.2 Z4kladni hodnoceni Zmén

(1) Z hlediska rozsahu, vyznamu, divodu vzniku Zmén a zplsobu jejich administrace se Zmény
hodnoti jako: .

a)Zmény podstatné,
b)Zmény nepodstatné.

(2) Za Zménu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ povazuje takova Zmena, ktera by:

a)umoznila ugast jinych dodavateld nebo by mohla ovlivnit vybér dodavatele v pivodnim
zadévacim fzeni, pokud by zad4vaci podminky pivodniho zadévaciho fizeni odpovidaly
této zmeéne,

b)ménila ekonomickou rovnovahu zdvazku ze smlouvy ve prospéch vybraného dodavatele,
nebo

c)vedla k vyznamnému rozifeni rozsahu plnéni vefejné zakazky.

(3) Provedeni podstatné Zmény neni ptipustné. V pfipadé podstatné Zmény musi byt provedeno
nové zadavaci fizeni za splnéni podminek ZZVZ.

(4) Veskeré Zmény musi byt vzdy ¥adn& oddvodnény a musi byt provedeny a dokladovany
zplisobem stanovenym v této Smérnici.

(5) Hodnoceni Zmény podle § 4 odst. 1 této Smérnice jako Zmény nepodstatné a jeji zafazeni do
Skupiny provadi v okamziku jejiho vzniku Opravnéna osoba a schvaluje a podepisuje Reditel
KSUS.

(6) Hodnoceni a schvaleni Zmé&ny podle § 4 odst. 5 této Smémice a uvefejnéni dodatku ke
Smlouvé ve formé zmé&nového listu (dale rovnéz jen ,,dodatek) v Registru smluv musi byt
provedeno vzdy pred samotnym zah4jenim realizace &innosti, které jsou pfedmétem Zmény,
s vyjimkou vyhrazenych zmén dle § 7.

(7) Do doby uvefejnéni dodatku v Registru smluv nemohou byt prace obsaZené v tomto dodatku
(zm&novém listu) zahrnuty do vyuctovani (fakturace). Pokud vyuctovani (fakturace) bude
takové prace obsahovat, nebude TDI ani Opravnéna osoba v takovém piipadé k vyuctovani
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(fakturaci) prihlizet. Pokud nebude mit Objednatel dostatek prosttedkd k financovéni Zmén
znamenajicich navySeni ceny Stavby, nelze Zménu schvalit. Pfijeti prozatimnich cen ve
smyslu prislusného ustanoveni Smlouvy (existuje-li) je mozné pouze s pfedchozim souhlasem
Reditele KSUS.

(8) Zménu zavazku ze smlouvy miZe zadavatel uplatnit pouze po dobu trvani zavazku, nikoliv po
jeho ukonéeni.

2.3 Nepodstatné Zmény
(1) Za nepodstatné Zmény se pro ucely této Smérnice povazuji nasledujici Skupiny:

a)Skupina 1 - Vyhrazené zmény zdavazku dle § 7 této Smérnice;

b)Skupina 2 - Zaména polozek dle § 9 této Smérnice;

c)Skupina 3 - Zmény z nepfedvidanych divodi dle § 10 této Smérnice;

d)Skupina 4 — Dodatecné stavebni prace nezbytné k dokon&eni dle § 11 této Smérnice;
e)Skupina 5 - Zmény de minimis dle § i2 této Smérnice.

(2)Opravnéna osoba a stavebni dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Zmény dle § 5 odst.
1 pism. a) az e) nebo g) této Smérnice mohou objektivné zaptiinit potfebu provedeni dalich
Zmén na stavbé. Pokud ano, jsou Opravnénd osoba a stavebni dozor povinni zajistit jejich
ocenéni a zhodnotit celkové finanéni dopady zamys$lenych Zmén v&etn& vSech souvisejicich
naroki. Zafazeni Zmén do Skupin dle § 5 odst. 1 provadi Opravnéna osoba, pFi¢emZ pfi
zatazovani postupuje podle pravidel stanovenych v § 16 této Smérnice.

2.4 Retézeni Zmén

(1)Pifi posuzovani konkrétni Zmény je vzdy nutné komplexn& posoudit, jaké veskeré Zmény
(kladné ¢i zaporné) budou ¢i byly pfedmétnou Zménou vyvolany, at’ jiz pfimo &i nepiimo a to
vCetn€ posouzeni toho, zda uréitd Zména nevyvola potiebu jiné Zmény, ¢imz by doslo k tzv.
Hetézeni Zme&n®. VSechny takové Zmény je nutné posuzovat jako Zmény navzijem
propojené. Pri tomto komplexnim posuzovani se vSak vidy musi zvaZzit a odiivodnit, Zze
existuje pficinna souvislost mezi viemi polozkami Zmény a skutednosti, kterd Zménu (p¥imo
¢i nepfimo) vyvolala, tj. Ze provedeni Zmény je nezbytné v disledku dané skutenosti.

(2)Pfi zafazovani polozek Zmény do jednotlivych Skupin plati, Ze se musi posoudit a odivodnit,
z jakého diivodu urcitd polozka (prace, naklad) vznikla, coZ zahrnuje i posouzeni, zda nedoslo
k ,.fetézeni Zmén“. Pokud urita skute€nost vyvola nutnost provedeni vicero poloZek (praci,
nakladi), je nutné tuto skuteénost posuzovat ve vztahu ke viem takto vyvolanym polozkim
bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Zméné nebo vice samostatnych Zménach.
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2.5 Vyhrazené zmény — Skupina 1

(1) Vyhrazené zmény jsou Zmeny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel miize v zadavaci
dokumentaci vyhradit jako zménu zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku nebo ramcové
dohody za splnéni nasledujicich podminek:

a)podminky pro tuto Zmeénu a jeji obsah jsou jednoznaéné vymezeny a
b)Zména neméni celkovou povahu vefejné zakazky.

(2) Vyhrazenou Zménou se v piipadé¢ Zmén béhem vystavby dle této Smérnice rozumi zejména
méfeni (Domérky) skutecné provedeného mnoZstvi plnéni u méfenych smluv (dale jen
»Mereni“), tedy méfeni jako zpisob urceni ceny, kdy jsou hrazeny skuteéné provedené prace
uvedené v soupisu praci. Potfeba provedeni téchto praci v priibéhu realizace zakazky vznika z
divodu:

a)upfesnéni provedenych v ramci zpracovani realizaéni dokumentace stavby nebo
b)uptesnéni objemu skuteéné provedenych praci na stavbé v priibéhu realizace.

(3) Méfenim neni:

a)vyuziti polozkové ceny obsazené ve vykazu vymér pro ocenéni novych praci neobsaZzenych
v pivodni vetejné zakazce;

b)oprava zjevné vadné uvedeného mnozstvi polozky (fadové odchylky napt. 100 misto 1000
apod.);

c)neprovedeni polozky ¢i jeji podstatné Casti.

(4) Nové stanovené mnozstvi v poloZzce se méii (jde-li o méfenou polozku) a eviduje. Méfeni a
ptipadné dalsi vyhrazené zmény dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zakonnym limitem
a takto nové namérené mnoZstvi se nezapocitava do limitu pro Zakonem povolené zmény.
Méfenim mize dochazet ke zvySeni i sniZzeni mnoZstvi v jednotlivych polozkach. Jestlize
dochazi k vyznamné odchylce, ktera indikuje jinou Zménu zavazku ze smlouvy, ktera neni
vyhrazenou zménou, bude postupovano podle ustanoveni §10 - §12 této Smérnice.

(5) V piipadé€ vyhrazené zmény se tato Zména pouze eviduje (neuzavird se dodatek ke smlouve)
ve Zménovém listu. Zménovy list se neuvefejiiuje v Registru smluv, uvefejni se v§ak do 15
dnt na profilu zadavatele.

(6) Pro evidenci Zmeén ve Skupiné 1 se pouZiji pfilohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

2.6 Preliminatové polozZky

(1) Preliminafové poloZzky jsou polozky uvedené a takto oznaCené v zadavaci dokumentaci, u
kterych nebylo mozné piesn¢ definovat, jaké konkrétni prace a jejich mnoZstvi bude v ramci
vefejné zakazky ve skuteCnosti nutné provést, avSak z povahy praci je ziejmé, Ze v ramci
Stavby budou muset byt provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocenych
nabidek uvadi v zadavaci dokumentaci jejich celkovou pfedpokladanou cenou, doplnénou
podrobnym popisem téchto praci (v odiivodnénych piipadech i zjednodusenou vykresovou
dokumentaci) a pokud je to mozné i uvedenim pfedpokladanych jednotkovych cen
v Ké/mérnou jednotku, které budou aplikovany na skuteéné vyzadané prace Opravnénou
osobou, potvrzené stavebnim dozorem z hlediska jejich mnozstvi a provedeni.
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(2) Pokud bude preliminafova polozka Cerpéna podle ustanoveni § 8, odst. (1) této Smérnice a7

do vySe stanovené v zadévaci dokumentaci. Jednd se o vyhrazené zmény a jejich administrace
probéhne podle § 7 této Smérnice. Zmeény, které budou v souétu presahovat hodnotu
preliminatové polozky predpokladané v ptivodni dokumentaci, budou predstavovat Zmény,
které se administruji podle ustanoveni §10 - §12 této Smérnice.

2.7 Zaména poloZek - Skupina 2

(1) Zaména polozek polozkového rozpoctu (dale rovnéz

(2)

3)

4

%)

jen Zdaména polozek™) predstavuje
stavebni prace, u kterych lze za dodrzeni nize uvedenych podminek provést zapoéten. tedy
zaménu jedné nebo vice polozek soupisu stavebnich praci jednou nebo vice novymi
polozkami, a to v ptipadg, ze:

a)nové poloZky soupisu stavebnich praci
vztahu k nahrazovanym polozkam,

b)cena materidlu nebo praci podle novych poloZek soupisu stavebnich praci je ve vztahu
k nahrazovanym polozkam stejnd nebo nizsi,

c)materidl nebo prace podle novych polozek soupisu stavebnich praci jsou ve vztahu
k nahrazovanym polozkam kvalitativng stejné nebo vyssi a

d)zadavatel vyhotovi o kazdé jednotlivé zaméng prehled obsahujici nové polozky soupisu
stavebnich praci s vymezenim polozek v pivodnim soupisu stavebnich praci, které jsou

pfedstavuji srovnatelny druh materialu nebo praci ve

takto nahrazovény, spolu s podrobnym a srozumitelnym odiivodnénim srovnatelnosti
materialu nebo praci podle § 9 odst, | pism. a) a stejné nebo vy$si kvality podle § 9 odst. |
pism. c).

Oprévnénd osoba musi dbat zejména toho. aby skute¢né byly splnény stanovené podminky,
zejmeéna srovnatelnost materialu nebo plnéni podle § 9 odst. 1 pism. a) této Smérnice. Neni
nezbytné, aby vzdy byla zaménéna Jedna polozka za jednu polozku, aviak zaméhované
poloZky spolu musi Gzce souviset. Dodrzenim podminek dle § 9 odst. 1 pism. b) a ¢) této
Smérnice, tedy shodné &i vyssi kvality a stejné ¢i niz3i ceny, Opravnéna osoba zajisti, aby
nedoslo k nedovolené zm&né ekonomické rovnovih y v neprospéch Objednatele. Zdména se
musi tykat konkrétnich polozek a nelze takto pausalné zaménit agregované &4sti plnéni, aniz
by bylo provedeno detailni srovnani Jednotlivych polozek. Opravnéna osoba zajisti, aby,
nedoslo k zaméné nékteré z cenové &i Jinak vyznamnych polozek (napf. uréité technologické
Casti plnéni predstavujici podstatnou &ast plnéni vefejné zakazky).

MnozZstvi praci, u nichz je provedeno zapocteni polozek podle tohoto § 9 Smérnice, neni
omezeno Zakonnym limitem a nezapogitava se tak do limitu pro Zakonem povolené zmény.

Zaménou polozek dochazi k vypusténi, resp. nahrazeni plvodnich poloZek soupisu praci
polozkami novymi. Vypusténi piivodnich polozek soupisu praci neni povazovano za Zménu
zapornou ve smyslu § 14 této Smérnice.

Za zaménu se pro dely postupu dle této Smérnice rozumi rovnéz administrativni zmény
polozek vychazejici z piipadné zmeény nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl
sestaven soupis praci, priloZeny ke Smlouvé o dilo . bez véeného dopadu na pfedmét zakazky.
I tyto pripady budou administrovany postupem dle § 9 této Smérnice.
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(6) Pokud dojde v priibéhu realizace stavby k odchylkam v mnoZstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které jsou predmétem Zameény polozek, musi byt tyto Zmény
administrovany bud’ jako Nepfedvidana zména dle § 10 této Smérnice nebo Nezbytnd zména
dle § 11 této Smérnice nebo Zmeéna de minimis dle § 12 této Smérnice.

(7) Zména musi byt zasmluvnéna dodatkem ke smlouve ve formé Zménového listu. Zménovy list
musi byt uverejnén v Registru smluv, a to ve 1hiit€ 15 dnti od jeho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

(8) Pro administraci Zmén ve Skupiné 2 se pouZiji ptilohy uvedené v § 18, bod (1) a) az g).

2.8 Zmény z nepiedvidanych divodi — Skupina 3

(1) Zmény z nepredvidanych diivodi (dale jen ,,Nepredvidané zmény*) jsou Zmeny, které spliiuji
podminky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedna o Zménu:

a)jejiz potteba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou pé¢i nemohl
predvidat,

b)neméni celkovou povahu verejné zakazky a

c)hodnota Zmény nepiekroéi limit 50 % ptivodni hodnoty zavazku; pokud bude provedeno
vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vsech zmén v ramci této Skupiny,

d)hodnota Zmény ve spojeni s dal§imi Zménami ve smyslu § 13 odst. 5 této Smérnice
nepiekroc¢i limit 30 % plivodni hodnoty zavazku.

(2) V ptipadé Zmény z nepfedvidanych divodl se jedna o Zmény, které vznikaji v prab&hu
realizace zakazky z divodu

a)upfesnéni provedenych v ramci zpracovani realizacni dokumentace stavby, pfiCemz za
upfesnéni se nepovazuje Méfeni dle § 7 této Smérnice,

b)nepiedvidanych fyzickych podminek vzniklych na stavbé v pribéhu realizace, nebo

c)pozadavkl tretich osob, pokud tyto pozadavky vzniknou v prib&hu realizace a jsou
uplatnény subjekty, které jsou k tomu opravnény.

Dilivody uvedené v § 10 odst. 2 pism. a) - c) této Smérnice se povazuji za neptedvidané,
pokud je prokdzano, ze Zméné nebylo mozné v zadavaci dokumentaci pfedejit ani pfi
vynaloZeni nalezité péce ze strany vécné prislu§nych Utvari odpovédnych za zpracovani
zadavaci dokumentace.

(3) Hodnota Zmeény, jejiz potfeba vznikla z divodid podle tohoto paragrafu, se zapoditava do
limitu pro Zakonem povolené zmény — viz § 13 této Smémice.

(4) Pokud dojde v pribéhu realizace stavby k odchylkdm v mnoZstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které jsou predmétem Nepfedvidané zmény, musi byt tyto Zmény
administrovany bud’ jako Nepiedvidana zména dle § 10 této Smérnice nebo Nezbytna zména
dle § 11 této Smérnice nebo Zména de minimis dle § 12 této Smérnice.

(5) Zména musi byt zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé ve formé Zménového listu. Zménovy list
musi byt uvetejnén v Registru smluv, a to ve 1hité 15 dniti od jeho podpisu obéma smluvnimi
stranami. Oznameni o Zméné musi byt odeslano na pfislusném formulafi k uvetejnéni ve
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Véstniku verejnych zakazek. V pfipadé, ze plvodni vefejna zakazka byla uveiejnéné
v Utednim véstniku Evropské unie (TEDu), musi byt Oznidmeni o Zmén& odeslano
prostfednictvim Véstniku vefejnych zakazek kuvetejnéni rovnéZz do TEDu. Odeslani
Oznameni o Zmén€ k uvefejnéni musi byt provedeno do 30 dni od schvaleni Zmény.
Uvefejnéni ve Véstniku vetejnych zakazek se netykd zakazek malého rozsahu. Zakazky
malého rozsahu se uvetejiiuji pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Zmén ve Skupiné€ 3 se pouziji ptilohy uvedené v § 18, bod (1) a) az g).

2.9 Zmény nezbytné k dokonceni — Skupina 4

(1) Zmény nezbytné k dokonceni (dale rovnéz jen ,,Nezbytné zmény“) jsou dodateéné stavebni
prace, které spliiuji podminky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichz zména v osob&
dodavatele:

ayneni moznd z ekonomickych anebo technickych davodi spocivajicich zejména
v pozadavcich na slucitelnost nebo interoperabilitu se stivajicim zafizenim, sluZbami nebo
instalacemi pofizenymi zadavatelem v pivodnim zadavacim fizeni,

b)aby zpisobila zadavateli znacné obtize nebo vyrazné zvyseni nakladi a

c)hodnota dodatecnych stavebnich praci nepiekroéi limit 50 % plvodni hodnoty zavazku;
pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soudet hodnoty vSech zmén v ramci této
Skupiny.

(2) V ptipadé Zmén nezbytnych k dokonceni se jedna o dodate¢né stavebni prace, které vznikaji
v pribéhu realizace zakdzky, u nichz zadani jinému dodavateli neni mozné z technickych &i
ekonomickych diivodi a zplisobilo by Objednateli znaéné obtiZe zejména:

a)znacné obtize plynouci z naruSeni postupt vystavby,
b)nedodrZzeni technickych a technologickych postupt, nebo
c)rozdé€leni odpovédnosti za vady, apod.

(3) Hodnota dodatenych praci, jejichz potfeba vznikla z diivodi podle tohoto paragrafu, se
zapocitava do limitu pro Zakonem povolené zmény - viz § 13 této Smérnice.

(4) Pokud dojde v priibéhu realizace stavby k odchylkdm v mnoZstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které jsou pfedmétem Nezbytné zmény, musi byt tyto Zmény
administrovany bud’ jako Nepiedvidana zména dle § 10 této Smérnice nebo Nezbytna zména
dle § 11 této Smémice nebo Zména de minimis dle § 12 této Smérnice.

(5) V ptipad¢€ nezbytnych dodatecnych praci musi byt Zména zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé
ve formé¢ Zmeénového listu. Zmenovy list musi byt uvefejnén v Registru smluv, a to ve lhité
15 dni od jeho podpisu obéma smluvnimi stranami. Oznameni o Zméné musi byt odeslano na
ptislusném formulafi k uverejnéni ve Véstniku vetejnych zakazek. V pFipadé, Ze pivodni
vefejna zakézka byla uvefejndna v Ufednim véstniku Evropské unie (TEDu), musi byt
Oznameni o Zméné odeslano prostfednictvim Véstniku vefejnych zakazek k uveiejnéni
rovnéz do TEDu. Odeslani Oznameni o Zméné k uvefejnéni musi byt provedeno do 30 dnil
od schvaleni Zmény. Uvetejnéni ve Véstniku vetejnych zakizek se netyka zakazek malého
rozsahu. Zakazky malého rozsahu se uvetejiiuji pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
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(6) Pro administraci Zmén ve Skupiné 4 se pouziji ptilohy uvedené v § 19, bod (1) a) az g).

2.10 Zmény de minimis - Skupina 5

(1) Zmény de minimis jsou Zmény, které spliiuji podminky stanovené v § 222 odst. 4 2ZVZ,
tedy jde o zménu:

a)kterd neméni celkovou povahu vefejné zakazky,

b)jejiz hodnota je nizsi nez limit 15 % puvodni hodnoty zavazku a soudasné

c)iejiz hodnota je nizdf nez finanéni limit pro nadlimitni vefejnou zakazku, tj. niz8i nez
142 668 000 K& bez DPH (tento limit Je stanoven nafizenim vlady &. 172/2016 Sb., o
stanoveni finan¢nich limitt a ¢4stek pro tcely zikona o zadavani vefejnych zakazek, a je
vzdy k 1. lednu kazdého sudého roku aktualizovan).

(2) Hodnota Zmény podle tohoto § 12 Smérnice se zapogitava do limitu pro Zmény de minimis
stanoveného Zakonem — viz § 13 této Smérnice.

(3) Pokud dojde v pribéhu realizace stavby k odchylkdm v mnozstvi Jednotlivych polozek
stavebnich praci, které jsou predmétem Zmény de minimis, musf byt tyto Zmény
administrovany bud’ jako Nepfedvidana zména dle § 10 této Smérnice nebo Nezbytna zména
dle § 11 této Smérnice nebo Zména de minimis dle § 12 této Smérnice.

(4) V piipadé Zmény de minimis byt musi Zména zasmluvnéna dodatkem ke smlouve ve formé
Zmenového listu. Zménovy list musi byt uvetejnén v Registru smluv, a to ve lhite 15 dnti od
Jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.

(5) Pro administraci Zmén ve Skupiné 5 se pouziji pfilohy uvedené v § 18, bod (1) a) az g).

2.11 Zpiisob zapog&itavani a vypoctu limiti
(1) Zmény, jejichz hodnota se nezapocitava do limitu pro Zékonem povolené zmény, jsou:

a)Skupina 1 - Vyhrazené zmeény zavazku podle § 7 této Smérnice a
b)Skupina 2 - Zéména polozek podle § 9 této Smérnice.

(2) Zmény dle § 13 odst. 1 pism. a) této Smérnice pfedstavuji zejména »Domérky, tj. zmény
v mnozstvi jednotlivych polozek (kladné i zaporn€) v disledku upiesnéni PDPS v RDS
(pokud se zpracovavi) nebo porovnanim skute¢ného stavu na staveniiti oproti predpokladu
PDPS, které vsak neznamenaji zménu technického fefeni dila anj provedeni nové polozky
anebo nejsou disledkem chyby v projektové dokumentaci. Zplsob méfeni je stanoven ve
Smlouvé,

(3) Zmény dle § 13 odst. 1 pism. b) této Smérnice predstavuji vzdjemné zamény polozek
provedené postupem dle § 9 této Smérnice. pfitemz zaménit polozky lze pouze do vyse
objemu praci pivodné uvedeného v soupisu praci v zadavaci dokumentaci. Zamény polozek
Je mozné provést pouze v ramci jednoho SO/PS a v ramci Jednoho Zménového listu zamény
polozek.

(4) Zmény, jejichZ hodnota se zapocitava do limitu pro Zékonem povolené zmény, jsou:
12
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a)Skupina 3 - Zmény z neptedvidanych davodi podle § 10 této Smérnice
b)Skupina 4 - Zmény nezbytné k dokon&eni podle § 11 této Smérnice.
¢)Skupina 5 - Zmény de minimis podle § 12 této Smérnice.

(5) Pro Zmény dle § 13 odst. 4 pism. a) a b) této Smérnice plati:

a)hodnota Zmény nepiekroéi limit 50 % pivodni hodnoty zavazku; pokud bude provedeno
vice Zmén, je rozhodny soudet absolutni hodnoty vSech Zmén v ramci pfislugné Skupiny;

b)limit 50% pivodni hodnoty zavazku Je stanoven pro kazdou jednotlivou Skupinu
samostatng. Do limitu se zahrnuje jak absolutni hodnota Zmén kladnych, tak i absolutni
hodnota Zmén zapornych'. Hodnotu stavebnich praci, které nebyly s ohledem na
provedené Zmény realizovany (Zmeény zaporné), tedy pti vypo&tu tohoto limitu nelze
odeditat;

c)pFipustny cenovy nartist podle obou téchto skupin Zmén (Skupina 3 + Skupina 4)
nesmi v souctu prekroéit limit 30 % plivodni hodnoty zdvazku. P¥i vypoctu tohoto
limitu se vSak odeéita hodnota stavebnich praci, které nebyly s ohledem na provedené
Zmény realizoviny (Zmény zaporné);

d)za G¢elem dodrzeni piipustného cenového nariistu podle § 13 odst. 5 pism. c) této Smérnice
nelze rozsifit pfipustény cenovy nariist Zmén o &dst poloZek praci, které budou vypustsny
bez nahrady.

(6) Pro Zmény dle § 13 odst. 4 pism. ¢) této Smérnice plati:

a)hodnota Zmény nepiekrodi limit 15 % puvodni hodnoty zavazku; pokud bude provedeno
vice Zmén, je rozhodny soudet absolutni hodnoty v8ech Zmén v ramei této Skupiny;

b)Zména samostatn& nebo v soudtu viech Zmeén nepiekraCuje hodnotu ptislusného finanéniho
limitu pro nadlimitni vefejné zakazky, tj. 142 668 000,- K& bez DPH (viz § 12 odst. 1 pism.
©);

c)do limitu se zahrnuje jak absolutni hodnota Zmén kladnych, tak i absolutni hodnota Zmén
zapornych®. Hodnotu stavebnich praci, které nebyly s ohledem na provedené Zmény
realizovany (Zmény zaporné), tedy pti vypoctu tohoto limitu nelze odegitat;.

(7) Zakladem pro vvpocet vSech limitd je vzdy 100 % pivodni hodnoty zdvazku, Pro ugely
vypoltu neni piivodni hodnota zivazku navyiena o vyhrazené zmény, {j. nezahrnuje
Domérky. V pfipadé neprovedenych praci se tento zdklad pro Géely vypoétu jednotlivych
limit nesnizuje. Pro éely této Smérnice se za pavodni hodnotu zivazku povazuje cena dila
(bez DPH). V piipadé, Ze nabidkova cena obsahuje rezervu, jeji hodnota rovnéz neni pro
Ucely vypoctu limiti zahrnuta do piivodni hodnoty zavazku.

2.12 Zmény zaporné

(1) Pro t&ely této Smérnice se za Zmény zaporné povazuji:

! Napt. Zmé&na kladna v hodnoté 40.000,- K& a Zména zépornd v hodnoté -30.000,- K¢& ¢&ini v souétu absolutnich
hodnot celkem 70.000,- K&,
2 Napt. Zména kladna v hodnots 40.000,- K& a Zména zéporna v hodnoté -30.000,- K¢ &inf v souétu absolutnich
hodnot celkem 70.000,- K&.

13

Platnost od 7.3.2017 uclinnost od 7.3.2017




Smérnice upresiujici provadéni zmén zivazka dle
zakona ¢. 134/2016 o zadavani verejnych zakazek Strana 14 (celkem 19)

Krajskd sprava a

udrzba silnic : Rozdélovnik: C
Stfedoceského kraje, Verze: 2.1

pfispévkova R-Sm-36

organizace

a)Zmény, které jsou Vyhrazenou zménou, a jejich hodnota je zjisténa Mé&fenim podle § 7 této
Smérnice

b)Zmény, jejichz hodnota odpovida hodnoté praci, které nebyly realizovany s ohledem na
Zmény provedené podle § 9 - § 12 této Smérnice (Zmény zdporné souvisejici se Zménami
kladnymi).

c)Zmeény, jejichz pfedmétem je vypusténi &asti plnéni bez nahrady (Zmény zaporné
nesouvisejici se Zménami kladnymi).

(2) Zmény zaporné (§ 14 odst. 1 pism. a) - b) této Smé&mice) se administruji spole¢né se Zménami
kladnymi, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Smérnice.

(3) Vznik Zmény zaporné musi byt vzdy odivodnén vécnymi a objektivnimi skutenostmi.
K provedeni Zmény miZe dojit pouze na zékladé zpracovani RDS, Méfeni, pisemného navrhu
Zhotovitele nebo v navaznosti na pozadavek Objednatele.

(4) Zmeny zaporné nesmi vést k podstatné Zméng ve smyslu § 4 odst. 2 této Smérnice.

(5) Ve vztahu ke konkrétni Stavbé lze za Zmény zaporné, u kterych existuje riziko, Ze by mohly
vest k podstatné Zméné ve smyslu § 4 odst. 2 této Smérnice, povazovat zejména Zmény
zapornge: -

a) vedouci k zdsadni zmé&né technického feSeni nebo konstruk&nich prvkli u stavebnich
objektl Stavby tfady 100, 200 a 600, spo&ivajici ve vypusténi piivodnich stéZejnich polozek
rozhodujicich pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichZ soucet ve finanénim vyjadieni presahne limit 15 % pivodni hodnoty zavazku.

(6) Opravnéna osoba je povinna posoudit, zda u konkrétnich Zmén zapornych existuje riziko, e
by samostatné nebo ve spojeni s jiz vzniklymi Zmé&nami zapornymi mohly vést k podstatné
Zméné ve smyslu § 4 odst. 2 této Smérnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje
Opravnéna osoba pti hodnoceni a schvéleni Zmény zaporné dle § 4 odst. 5 této Smérnice.
Pokud toto riziko existuje, pfedlozi neprodlené pisemny navrh na jejich schvaleni nebo
neschvéleni se vSemi relevantnimi podklady a svym vyjadienim Rediteli KSUS. s vyjadfenim
stavebniho dozoru. Reditel KSUS bez zbyte¢ného odkladu rozhodne o schvéleni nebo
neschvéleni takovych Zmén zdpornych na podkladé odborného pravniho a technického
vyjadfeni, které si za tim u¢elem nech4 zpracovat.

(7) Do okamZiku vydani rozhodnuti Reditele KSUS podle § 14 odst. 6 této Smérnice nesmi dojit
k vypusténi_stavebnich praci, které jsou predmétem takového rozhodnuti. Za timto Géelem
vydd Oprdvnéna osoba Zhotoviteli pfislusny pokyn. Pokud navrhované Zmény zaporné
nebudou schvaleny, provede Zhotovitel stavebni prace v piivodnim rozsahu dle Soupisu praci.
O schvaleni ¢i neschvéleni Zmén zapornych dle § 14 odst. 6_této Smérnice Opravnéna osoba
informuje Zhotovitele bez zbyteného odkladu,

(8) Opravnéna osoba je povinna posoudit, zda navrhované Zmény zaporné mohou objektivné
vyvolat potfebu provedeni dalsich Zmén na Stavbé, a pokud ano, je nutné Jje posuzovat vzdy
spole¢né.

(9) Ocenéni Zmén zapornych se provede podle § 17 této Smérnice a ustanoveni Smlouvy.
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2.13 Zmény zadavané v jednacim Fizeni bez uverejnéni (JRBU)

(1)Zadavatel si miZe v zadavaci dokumentaci vyhradit moZnost pouziti JRBU pro poskytnuti
novych stavebnich praci vybranym dodavatelem (opéni pravo) za pedpokladu, ze

a)podminky pro nové stavebni prace odpovidaji podminkam pro pouziti JRBU dle § 66 ZZVZ,

b)predpokladana hodnota novych stavebnich praci neptevysuje 30 % predpoklddané hodnoty
vefejnych zakazek a

c)v zadavaci dokumentaci uvede predpokladanou dobu a rozsah poskytnuti novych sluzeb
nebo novych stavebnich praci.

(2)Zadavatel mize za splnéni Zakonem stanovenych podminek zadat dodateéné stavebni prace
rovnéz v JRBU (napf. z diivodu ochrany vyhradnich prav nebo je-li takovy postup nezbytny
v disledku krajné naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl pfedvidat a ani ji nezpusobil,
s uvefejnénim; v pfipadé podlimitni vefejné zakdzky rovnéz lhity ve zjednoduSeném
podlimitnim fizen{). Moznosti postupu v JRBU je nutné vykladat vzdy restriktivné.

2.14 Zakladni postup pro uréeni Skupiny
(1) Pti urceni Skupiny postupuje Opravnéna osoba nasledovng, a to v tomto zavazném poradi:

1.oveti, zda prace ve Zmén¢ spliuji naleZitosti Vyhrazené zmény podle § 7 této Smérnice a
prace spliiujici podminky pro Vyhrazené zmény administruje zpisobem dle § 7 této
Smérnice, u zbyvajicich praci ve Zméng (jsou-li takové)

2.0ver, zda prace ve Zméné spliiuji nalezitosti pro Zapocteni polozek podle § 9 této Smérnice
a prace spliujici podminky pro Zapocteni polozek administruje zplisobem dle § 9 této
Smérnice, u zbyvajicich praci ve Zmeéné (jsou-li takové)

3.ovefi, zda prace ve Zmeéné splituji nalezZitosti pro Nepfedvidané zmény podle § 10 této
Smérnice véetné dodrZeni limitd stanovenych v § 13 této Smérnice a prace spliujici
podminky pro Nepfedvidané zmény administruje zplisobem dle § 10 této Smémice, u
zbyvajicich praci ve Zménég (jsou-li takové)

4.0vet, zda prace ve Zméné spliiuyji nalezitosti pro Nezbytné zmény podle § 11 této Smémice
véetné dodrzeni limitd stanovenych v § 13 této Smérnice a prace spliiyjici podminky pro
Nezbytné zmény administruje zpisobem dle § 11 této Smeérnice, u zbyvajicich praci ve
Zméng (jsou-li takové)

5.0vefi, zda prace ve Zmeéné spliuji nalezitosti pro Zmény de minimis podle § 12 této
Smérnice véetné dodrzeni limith stanovenych v § 13 této Smérnice a prace spliiujici
podminky Zmény de minimis administruje zplisobem dle § 12 této Smérnice, u zbyvajicich
polozek ve Zméne (jsou-li takové)

6.Postupuje v novém zaddvacim fizeni dle Zakona.

(2) Opravnéna osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Smérnice vzdy, bez vyjimky.
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2.15 Zasady ocenovani Zmén a tvorba novych polozek
(1) Hodnota Zmén kladnych i zdpornych, v disledku kterych dochazi ke zmén€ rozsahu
stavebnich praci oproti pivodnimu rozsahu uvedenému v Soupisu praci nebo k jejich uplnému
vypusténi, se uréi jako soudin mnozstvi jednotek, o které se rozsah stavebnich praci méni, a
jednotkové ceny takovych praci.

(2) Ocenéni Zmén kladnych neuvedenych v odst. 1 musi vZdy respektovat limity pro Zakonem
povolené Zmeény uvedené v § 13 této Smérnice a v maximalni mife i zasadu ucelnosti,
efektivnosti a hospodarnosti.

(3) Nové polozky stavebnich praci se tvofi pro ocenéni Zmén kladnych neuvedenych v Soupisu
praci, v souladu s piislu§nymi ustanovenimi Smlouvy.

(4) Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak, bude Opravnéna osoba postupovat nasledovné:

a) Jednotkova cena nové polozky bude prednostné odvozena od nékteré odpovidajici polozky
uvedené ve Smlouvé (vyskyt polozek), se zdivodnénim jejiho pouziti nebo provedené

Upravy.

b) Neni-li vhodna polozka pro odvozeni nové jednotkové ceny ve Smlouveé uvedena, bude
jednotkova cena odvozena:

i) individualni kalkulaci nakladi na provedeni prace spolu s pfiméfenym ziskem,
pfi¢emz se vezmou v Gvahu dalsi relevantni zaleZitosti, nebo

ii) z kalkulaci jednotkovych cen pro nabidku, pokud jsou Zhotovitelem za tim G¢elem
k nabidce dolozeny, nebo

iii) z ,,Expertnich cen OTSKP SPK*“ (Oborovy tfidnik stavebnich konstrukei a praci
staveb pozemnich komunikaci - schvaleny MD) s dolozenim individudlni
kalkulace nebo zcen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis praci
ptilozeny ke Smlouvé, napt. dle ,Katalogl popisti a smérnych cen stavebnich
praci®, jejimz vydavatelem je URS PRAHA, a.s. Soupis praci jednoho stavebniho
nebo inzenyrského objektu, pfipadné provozniho souboru, mize odkazovat pouze
na jednu cenovou soustavu, nebo

iv) z vice ovérenych nabidek vyrobeii materialt, nebo

v) od vysledku jednani o cené navrhovanych Vicepraci s doloZzenim individudlni
kalkulace,

s cilem dosahnout ceny pro Objednatele co nejvyhodnéjsi.

(5) Jednotkova cena nové polozky by neméla (pokud je takové srovnani mozné) piekro€it
jednotkovou cenu v daném misté a ¢ase obvyklou.

2.16 Obsah dokumentace Zmény
(1) Dokumentace Zmény obsahuje nasledujici dokumenty:

a)Kryci list ZBV (pfiloha €. 1 této Smérnice),

b)Zménovy list pro Zmény Skupiny 1-5 (ptiloha €. 2 této Smérnice)

¢)Zapis o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru
(ptiloha €. 3 této Smérnice)

d)Rozpis ocenéni zmén poloZek (pFiloha €. 4 této Smérnice)
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¢)Prehled zarazeni zmén do skupin (pfiloha &. 5 této Smérnice)

f)Prehled dalsich dokladu (ptiloha &. 6 této Smérnice)

g)Dokladova ¢ast Zmény (dal3i doklady nezbytné pro fadné zdiivodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Zmén).

Vzhledem k zatazeni Zmén do skupin nemusi Dokumentace Zmeny obsahovat vSechny vyse
uvedené doklady, coZ vyplyv4 z dalSich ustanoveni této Smérnice.

(2) Opravnéna osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Zmény jako nedilnou soudast
smluvnich dokumentt tykajicich se vefejné zakazky na realizaci Stavby.

(3) Zmény u jednoho SO/PS, které spolu vécné a Sasové souvisi, budou administrovany na
zakladé zatazeni do Skupiny dle této Smérnice a soudasné se zatadi do jedné Zmény béhem
vystavby (ZBV).

1.17 Zménovy list

(1)Zména bude administrovana ve formé& Zménového listu Fadng podepsaného osobou
opravnénou jednat jménem nebo v zastoupeni Zhotovitele a Opravnénou osobou
Objednatele. Vzor Zménového listu je uveden v piiloze €. 2 této Smérmnice.

(2)Zménovy list musi obsahovat:

a) uvedeni inicidtora Zmény, tj. osobu, kterd Zmé&nu pozadovala (Zhotovitel nebo
Objednatel),

b) zdivodnéni a popis Zmény v rozsahu nezbytném pro ziskani dostateénych informaci o
navrhované Zméné¢,

c¢) uvedeni celkové ceny Zmény s odd&lenim hodnoty Zmén kladnych a Zmén zdpornych a
rovnéz se souftem jejich absolutnich hodnot, pokud je soudet rozhodny z hlediska
zékonného limitu,

d) vyjadieni (souhlas se Zmé&nou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbé
vyuZivan,

) vyjadfeni (souhlas se Zménou) TDI,

f) vyjadreni (souhlas se Zménou) Supervize (je-li na dané Stavbé vyuzivana),

g) vyjadfeni (souhlas se Zménou) Opravnéné osoby (viz téZ § 2 odst. 10 této Smérnice),

h) podpisy osob jednajicich za Objednatele a Zhotovitele, véetnd dokumentti, které je k

takovym tkoniim opraviiuji.

(3)Ptilohou Zménového listu je Rozpis ocenéni Zmén poloZek (piiloha &. 4 této Smérnice).

(4)Oprévnénymi osobami Objednatele a Zhotovitele podepsany Zménovy list je podkladem pro
vyudtovani (fakturaci) praci obsaZenych ve Zméne.

2.18 Procesni postup p¥i vzniku Zmén

(1) Jestlize Zhotovitel navrhne Objednateli provedeni Zmén formou ptedlozeni navrhu
Zménového listu, potom Opravnéna osoba.
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3)

“4)

&)

a) provéii, zda navrh Zhotovitele splituje naleZitosti ptislusnych ustanoveni Smlouvy,
zejména jestli je jeho soudésti popis, ¥4dné zdivodnéni a dokladovani navrhovanych
Zmén, navrh Zhotovitele na ocenéni Zmén ve formé Rozpisu ocenéni Zmén polozek_a je-
li to nutné, tak i navrh zmén programu praci, vyvolanych navrhovanymi Zménami, anebo
navrh Gprav lhit pro dokonceni. Bude-li mit navrh Zhotovitele na provedeni Zmén
nedostatky, vyzve Opravnénd osoba Zhotovitele k jejich odstranéni a stanovi mu za tim
uc¢elem pfiméfenou [hitu.

Zjisti-li Opravnénad osoba, Ze je nezbytné provést Zmény, udéli bezodkladné pokyn Zhotoviteli

k predlozeni navrhu Zménového listu s uvedenim ptimé&fené lhity, ve které ma byt navrh

predlozen. Poté, co Zhotovitel Opravnéné osobé& predlozi navrh Zmén formou predloZeni

navrhu Zmeénového listu, postupuje Opravnéna osoba podle § 20, odst. (1), pism. a) této

Smeémice.

PfedloZeny névrh Opravnéna osoba se Zhotovitelem projedna a vysledky jedndni zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru,
kterého se Zmény tykaji. Po projednani Objednatel a Zhotovitel navrh Zménového listu_a dalsi
vyhotovované dokumenty podepisi.

Rozhodnuti o provedeni Zmén je pfijato okamZikem podpisu Zm&nového listu teditelem
KSUS nebo jim uréenou Opravnénou osobou.

Zvefejiovani Zménovych listd a dodatki ke smlouvdm zajistuje oddéleni vefejnych zakdzek
KSUS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s poZadavky pfisiusnych obecné
zavaznych prévnich pfedpisi. Kompletni slozku se Zménovym listem resp. ndvrhem dodatku
predkiadaji vedouci provozil a technicko-spravniho Gseku neprodlené na obchodni oddéleni
vletné predavaciho protokolu s vyznaenym terminem pieddni na oddéleni vefejnych
zakazek. Tento postup bude uplatnén i na vefejné zakazky malého rozsahu.

1.19 Spolecné zasady

(1)V8echny osoby vyjadfujici se knavrhu na Zménu jsou povinny vydat své vyjadreni

bezodkladné po predloZeni takového navrhu, nejpozdé&ji viak do 10 pracovnich dni po jeho
piedloZeni. Pokud pfislusna osoba, kterd se ma v ndvrhu na Zmény, zjisti zdvazné nedostatky
zpracovani navrhu nebo neni-li navrh dostateéné dolozen doklady poZadovanymi touto
Smérnici, vrati navrh k provedeni opravy &i doplnéni dokladd osobé, ktera piisluiné osobg
navrh predloZila. Osoba, jiz byl navrh vrécen, bezodkladng odstrani vytykané nedostatky
navrhu a op&tovné jej predlozi piisluiné osobé k vyjadteni. V takovém piipad® b&zi piisluiné
osobé lhiita pro vyjadfeni k navrhu po jeho opétovném piedlozeni od podatku.

3. PRECHODNA A ZRUSUJICI USTANOVEN{

(1)Zmény vzniklé prede dnem G&innosti této Smérmice, které nebyly do okamziku G&innosti této
Smérnice zadédny postupem dle ZVZ, se fidi touto Smérnici a ZZVZ, Zadanim se rozumi uzavieni

smlouvy nebo dodatku na pfedmétnou Zménu. JRBU zahajend, ale neukonéend pied G&innosti
této Smérnice, budou zrusena a administrovéna dle této Smérnice.

(2)Zmeny, které se tykaji Staveb do 30, 9, 2016 nedokon&enych, budou administrativné za¢lenény do

nekteré ze Skupin 3 nebo 4. Administrativni za¢lenéni musi byt provedeno za splnéni zakonem a
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rodminek pro vyuziti konkrétni Skupiny. Za spravné administrativni
zaclenéni do Skupiny odpovidd Opravnénd osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do souctu
celkového narfistu Zmén zavazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 pism. ¢) a odst. 6 pism. ¢)

provedené piede dnem nabyti

ucinnosti tohoto zakona.

(3)Dojde-li po nabyti i¢innosti této Smérnice ke zm&né obecné zavaznych pravnich predpisi,

které jsou v ni citovany, nebo dojde-li k vydani novych obecné zdvaznych pravnich
predpist, které upravuji zadavani vefejnych zakazek, jsou vSichni zaméstnanci, do
zmé&nového fizeni této smérnice, povinni se fidit platnou pravni Gpravou.

1. SEZNAM PRILOH

Piilohy:
1. R-Sm-36-01 Kryci list ZBV
2. R-Sm-36-02 Zménovy list pro Zmény Skupiny 1-5

3. R-Sm-36-03 Zapis o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru

4. R-Sm-36-04 Rozpis ocenéni zmén poloZek
5. R-Sm-36-05 Piehled zafazeni zmén do skupin

6. R-Sm-36-06 Prehled dalSich dokladt
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Pfiloha €. 1

Kryci list ZBV

Cislo so/Ps /
/ gislo Zmény SO/PS:
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): ?

azev a evidenéni &islo Stavby: Cislo ZBV:

Objednatel: Krajska sprava a tdrzba silnic Stfedogeského kraje, pFispévkova organizace
Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov
IC: 00066001
Zhotovitel: Lo
IC: ..
Rekapitulace ZBV &. ? dle Skupin 1,2, 3,4, 5
ix M Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
cast ZBV ¢. . . . N .
zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem
?1 0,00 0,00 0,00
" N Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
cast ZBV ¢. . . . N .
zapornych kladnych a Zmén kiadnych celkem
?2.2 0,00 0,00 0,00
s N Cena navrhovanych Zmeén Cena pavrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
cast ZBV ¢. . . . - .
zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem
?.3 0,00 0,00 0,00
y . Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
cast ZBV ¢. . . . N .
zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem
?.4 0,00 0,00 0,00
‘x . Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
Cast ZBV ¢. . . ] N .
zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem
?.5 0,00 0,00 0,00
Suma ZBV Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
[ zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem
? 0,00 0,00 0,00

Casti ZBV se Cisluji ¢islem ZBV, za kterym je tecka a index udavajici €islo Skupiny.
Stejny systém Eislovani se pouzivéa pro jednotlivé Eviden&ni nebo Zménové listy

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek.

ZBV - kryci list

Cislo paré:




Pfiloha €. 2

Zmeénovy list

Nazev a evidenéni &islo Stavby: Cislo SO/PS / Cislo ZBV:

/ gislo Zmény SO/PS
Nézev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): ?2.1 ,2,3,4,5

Strany smlouvy o dilo €. [doplite] na realizaci vy$e uvedené Stavby uzaviené dne [doplfte] (dale jen Smiouva):
Objednatel: Krajska sprava a tdrzba silnic StfedoCeského kraje, prispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov

Zhotovitel: [doplrite]

Pfilohy Zménového listu: Paré ¢ Pfijemce
1. Kryci list X pocet listh 1 Objednatel
2. Zménovy list X pocet listd 2 Zhotovitel
3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci X pocet listl 3 Projektant
4. Rozpis ocenéni Zmén polozek X pocet listd 4 Stavebni dozor
5. Pfehled zafazeni zmén do skupin X pocet listd 5 Supervize
6. Piehled dal§ich dokladl X pocet listd [doplrite dle potfeby]
Inicidtor zmény: [doplfte - bud Zhotovitel nebo Objednatel]
Popis a zdlivodnéni Zmény:
Udaje v K& bez DPH:
Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén (;ena I:ravrhoval:lych Zrn?n Soucet absolutnich hodnot Zmén
. . ; zapornych a Zmén kladnych . . .
zapornych kladnych kladnych a Zmén zapornych
celkem
0,00 0,00 0,00 0,00
Podpis vyjadruje souhlas se Zménou:
Zhotovitel (stavbyvedouci) jméno datum podpis
Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Stavebni dozor jméno datum podpis
jméno datum podpis
Zastupce Objednatele: jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vyse uvedeného SO/PS, ktery je soudasti vyie uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jeZ jsou podrobné
popsany, zdlvodnény, dokladovény a ocenény v dokumentaci této Zmény. Smiuvnf strany shodné prohladuji, ze Zmény dle tohoto Zménového listu nejsou
zlepdenim dle &1, 13.2 Smiuvnich podminek. Tento Zménovy list pfedstavuje dodatek Smlouvy. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém
listu. V ostatnim zUstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dikaz toho pfipojuji pfislusné osoby opravnéné
jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Opravnénéa osoba Objednatele)  jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:




Priloha ¢. 3

ZAPIS

projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS)
/ pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: ?

Nazev Stavby:
Cislo SO/PS / &islo Zmény SO/PS:
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):
Udaje v K& bez DPH
Poznamka: Cenu v8ech Zmén zdpornych v pfedchozich Zménach na SO/PS a cenu
Cena SO/PS die Smlouvy navrhovanych Zmé&n zapornych na SO/PS je nutno zadavat se znaménkem minus (-
1 - zadat ).
Cena SO/PS v piedchozich ZBV: Udaje v K& bez DPH
Cena} vsec’h Zmén Cena vse'ch Zmeén Cena SO/PS po Ro7:d|| cerv1y SO/P§ po
zapornych v kladnych v . N ; vSech pfedchozich
. . . . vSech piedchozich .
pfedchozich pfedchozich Zménach Zménach a ve
Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Smlouvé
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1
stavebni/montazni prace 0,00 0,00
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH
Cena navrhovanych | Cena navrhovanych Cena vSech Zmén Cena vsech Zmén
a navrnovany ° YAYCN I \jadnych na SO/PS | kladnych na SO/PS k
Zmén zapornych na | Zmén kladnych na . . .
(pFedchozich a cené SO/PS dle
SO/PS SO/PS .
navrhovanych) Smlouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1
stavebni/montazni prace 0,00
Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K¢ bez DPH
Cena v8ech Zmén Rozdil ceny SO/PS | Rozdil ceny SO/PS po
zapornych na SO/PS | Cena SO/PS po této | po této Zméné oproti [této Zméné oproti cené
(pfedchozich a Zméné cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v
navrhovanych) Smlouvy %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1
stavebni/montazni prace 0,00 0,00 0,00

Vyjadreni (souhlasim x nesouhlasim), jméno, datum, podpis
Zhotovitel (stavbyvedouci):

Projektant (autorsky dozor):

Stavebni dozor:

Zastupce Objednatele:

Zaméstnanec KSUS SK
odpovédny za cenové
projednani Zmény:
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/4 R-Sm-36- 05

PREHLED ZARAZENi ZMEN DO SKUPIN - VZOR

jazev a evidenéni ¢islo Stavby:

— [ o = - - :: T
/ e s . Suma Zmen kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a pyani limitu 50 %
1|prijata smluvni ¢astka bez rezervy a DPH 1 235 621 452,00 2 526 102, ; 100 Y 12=(37/1)*100 ani limi 9 9
] y i Skupiny 4 00 ‘gL Skupina 3 1,65% (3711 Sledovani limitu 15 % 0,10%
: P LoE 3 Sledavani limitu 50 5
2=1+18+19| Aktuaini smluvni gastka (cena stavby) 1 240 880 449,00 10=(38A/1)"100 Skupera 4 0,94% 43=37] Sledovéni limitu 142 668 000 K&| 1 262 344,00
( Suma absolutnich hodnot
Zmén kladnych a Zmén
3=(2/1)*100|Procento zmé tijaté smluvni & Y Z&konny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 10A=32A 35, . . N 3 3 14=142688000-37
(211) Procento zmény Pfijaté smiuvni € stky 100,43% konny lim % pro Skupi p 370 686 435,60 A2ALIBA zapornych pro Skupinu 3a 2 003 572,00 141 405 656,00
Skupinu 4
|
. Zakonny limit 50 % pro
4=(25/1)*100 hrazenych zmén (Skupina 1 " 11=1"0,5 617 810 726,00
(25/1) Sla_dwlmvy i ych zmén (Skupin ) 0,_0736 “|  skupinula Skupinu 4 i 28
5=(28/1)* 100 |Sledovani zamény poloZek (Skupina 2) 0,05%
40=(19/1)*100
Vyhrazena zména (Domérky) Zaména polozek (Zapotitavani) Nepfedvidanost Nezbytnost Zmény de minimis
Zmény Zmény Zmény | Suma I
é Zmé S
Zmény zaporné zapomé Zmén Suma Zmén zadpomé Suma Zmén zdpomneé Procentni Suma Zmén Su'r:, :::f;::::cn Zl?z&:dy;,:;tu;:n Zmeén Procentni Suma Zmén absalutnich m (q)gsenr:::ml
- SO | ZBV C. Néazev SO/PS / pfedmét Zmény (zadavat se Zmény kladné | Hodnota zBV | (zadavat se k|adnz zapomych a (zadavat se | Zmény kiadné | zdpomych a (zadévat se |Zmeény kladné| vyjadfeni zapomych a Kladnych aZmén | znaménkem kladnz vyjadreni zapornych a hodnot Zmén Jimit 14°2 668 000 limit 15 %
znaménkem minus) znaménkem Zmén Kladnych | znaménkem Zmén kladnych znaménkem Zmény kladné | Zmén kladnych zayom'ch minus) Zmany kladné | Zmén kladnych |kladnych a Zmén Ke)
minus) minus) minus) (P zapornych
18| 17 18 19=23+26+20+33 ’"=2";§1::"+"" 21=18+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 e 31=(301p00 | 32520+30 32A=ABS(29}+30 2 N 35=(34/1)*100 36=33:34 | 35A=ABS(33)+34 a7 38=(37/1)*100
- 20 745 045,00 26 004 042,00 5 258 997,00 | -1482852,00 | 2298863,00 816 011,00 - 4523 458,00 5177 998,00 65454000 | -9693608,00 | 1063143400 0,87% 997 826,00 20 335 042,00 .50451427,00 | 6573 403,00 0,53% 1 528 276,00 11 618 530,00 1262 344,00 0,10%
zaa -1 443 864,00 5418 365,00 3974 601,00 0,00 0,00 — 42030000 1203 000,00 0,10% 782 700,00 1623 300,00 ~1023 564,00 | 401236500 0.32% 2 988 801,00 5 (135 829,00 203 000,00 0,02%
- 203 145,00 302 500,00 99 355,00 - 203 145,00 . 203 145,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 302 500,40 0,02%
dddd .| 524 789,00 2 040 670,00 515671,00 | - 1023584,00 - 1023 554,00 25 840,00 26 840,00 - 50123500 | 2015030.00 0,16% | 513 795.00 2516 265,00 0,00% 0,00 0.00 0,00%
0,00 2 532 625,00 2532 825,00 2031 405,00 2 03 408,00 0,00 0.00% a.00 0,00 0.00% 0,00 0,00 50142000 0.04%
0,00 205 300,00 205 300,60 205 300,00 205 300,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0.00% 0.00 0,00 0,00%
T4 523.458,00 4614 293,00 90 935.00 12 035,00 12 035,00 - 4 523458,00 4502 258,00 78 800,00 0.00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0.00 230 014,00 230 014,00 .00 0,00 0.00% 0,00 0,00 : 0.00% 0,00 0,00 230 014,00 0025
0,00 60 123,00 50 123.00 50 123.00 50 123,00 0,00 ,00% 0,00 0.00 0,00% 0,00 0.00 0.00%
0.00 1023 654.00 1023 654,00 0,00 0,00 1 023 654,00 0,083 1 023 654,00 1 023 £54,00 0.00% 0.00 0,00 0,00%
0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 600,00 100 000,60 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0,00%
. 256 143,00 25 410,00 - 230 733,00 . 255 143,00 - 256 143,00 0,00 0,00% a,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 25 410,00 0,00%
- 4021 583,00 2 561 038,00 -1 460 525,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 CADZ1 663,00 | 256103800 0,21% -1 460 525,00 5582 601.00 0.00%
oo -§ 621 453.00 G248 000,00 | -2373 153,00 0,00 0,00 T8621453,00 | 624830000 0,51% 2373 153,00 14 BEG 753,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0.00 450 (00,00 450 000,00 0.00 450 000,00 450 000,00 0,00% 0,00 0.00 0,00% 0.00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
W . 150 520,00 201 450.00 50 830,00 0,00 0,00 - 150 620,00 201 450,00 0,02% 50 £30,00 352 070.00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0.00% 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0.00 ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,003
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00%
0,00 .00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00%
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0.00 0,00 0,00 0,00 0.09 0,00% 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0.00 0,00 0,00 o0 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00%
0,00 0,00 0,00 0,00 ope 0,00% 0,00 000 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznamka: Formulaf ma informativni charakler a zobrazuje stav k datu predlozeni Zménoveho listu

stranka 121
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Pfiloha €. 6

Prehled dalSich dokladu

Cislo ZBV:

Nazev a evidenéni ¢islo stavby:

Nézev stavebniho objektu / provozniho
souboru (SO/PS):

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS:

Soucast dokumentace ZBV

Doklad

Soupis praci

ANO

(pocet listh)

NE - Ulozeno

pocet listli celkem




PFiloha ¢. 5 — Casovy plén vystavby — Gasovy harmonogram
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piiloha ¢. 6 — Seznam poddodavatelii

SEZNAM PODDODAVATELU A POPIS JEJICH PLNENI
dle § 105 odst. 1 pism. b) zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni

pozd¢jsich predpist

Y

Ing. Pavel Hudler,

feditel divize Silniéni stavitelstvi
a zplnomocnény zéstupce
spole¢nosti COLAS CZ, as.

Identifikace ¢asti vefejné | podil pododavatele na
Identifikacni udaje zakazky, kterou bude plnéni veFejné
poddodavatele poddodavatel plnit' zakézky vyjadieni v
(ndzev/obchodni firma, sidlo, (popis &asti vefejné %, pFip. finalvléni
I1CO) zakazky/praci realizovanych hodnotou v K¢ bez
poddodavatelem) DPH
1 IZOMEX, s r.o. Izolace 1,7%
1 1CO: 607 11 558
KELLER - specialni Zakladani 9,4 %
2. | zakladani, spol. s r.o.
1CO: 497 02 190
3 SVP mosty, s r.o. Mostni zavéry 2,4 %
| 1CO: 242 12 415
4 PORR, a.s. Zabradli 2,1%
" | 1CO: 430 05 560
V Praze dne: 71 -08- iy

! Bez ohledu na to, zda se jednd o poddodavatele, prostfednictvim kterého ucastnik fizeni prokazuje cast
kvalifikace ve smyslu § 83 zékona &. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich ptedpist,
nebo poddodavatele, ktery zaddnou &ast kvalifikace za G¢astnika tizeni neprokazuje, aviak bude se podilet na
plnéni vetejné zakazky.




Piiloha g, 7 POdpisovy ramec realizagni dokumentace stavby

Krajski spriya

a tdrzba silnic Razitko, datum, podpis: —l
Stredoeského kpq je p.o.
se sidlem; Zborovsks | 1,
150 21 Praha 5
IC: 000 66 00} ]
Stavebni dogor: Razitko, datum, podpis; ]
se sidlem:
IC:
[ﬂ!orsky dozor: Razitko, datum, podpis:
—Z_ho[ovirei:

se sidlem:

Razitko, datum, podpis:
Ic:

Soufadni COVy systém:
Vyskovy Systém:

Cislo zakazky:

Vedouci projektant:

Schvilil: Zodp. projektant:

Vypracoval:
b)bjednatel: [ Obec: Kraj: StPedoéeski
Akce: Datum Stupeii
————______ﬁl__ﬁ—-—______
RDS
Objekt: 1




2017/02/GICCZ
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~ Spoletnost o A
COLAS CZ, a.s. I
| IC0:96177 005
se sidlem Ke Kligovti 9,190 00 Prakia 9 4
zapsana v obchodniim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze
oddil B, vloZKa &.,6556
. (dale jen ,,Spolecnpst")

v

kterou zastupuji predseda predsfavenstva Eric Biguet a clen predstavenstva Ing. Tomas
Krones

timto udéluje
plnou moc -

Ihg. Pavlu Hudlerovi
Zaméstnanci Spoleénosti — fediteli divize Silnigni stavitelstyi’
datum harozeni: 21. 9. 1966
-+ bytem Belgicka 1250, Jindkichtv Hradec, PSC: 377 01
(déle jen ,Zmocnénec")

k Fizeni divize Silnicnitio stavitelstvi. Zmocnénec je opravnén. &init za Spolednost pouze
pravni;jednani niZe specifikované, k nimz pfi fizenf organiza&ni jednotky obvykle dochazi.

Zmocnénec je.opravnén:

a) jednat za Spolecnost s tietimi stranami v obchodnich zéleZitostech v rdmci predmétu
podnikani Spole&nosti, tykajicich se Zmocn&ncem fizené organlzacnl jednotky
.a v souladu s toute plnou moci; '

b) Ucastnit se soutéZi, kde smluvni stranou zakazky je subjekt statniho nebo verejneho
sektoru, zejména pfedkladat a podepisovat nabidky, podepisovat smlouvy véetn&
smiuv o spoleénosti uzaviranych s tfetimi osobami za tdelem podani spoleéné
nabidky, korespondenci-a dokumenty, vztahujici se k vy$e zminéné Einnosti, a to do
vy$e 75 mil. K& bez DPH; limit se rozumf pro jeden obchodni pfipad:

c) podepisovat subdodavatélské smiouvy k realizaci zakédzek dle pfsm. b) az.do vyse
15 mil, K& bez DPH; limit se*rozumi pro jeden obchodni pfipad;

d) podepisovat smlouvy, ]elehZ pfedmétem je dodavka stavebnich praci nebo materialu .
-a jejichz smluvnf stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do vySe 15 mil. K& bez
'DPH; limit se rozumi prg jeden obchodnf pfipad;
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e) zastupovat Spoléénost pfi sjednavani a podpisu dohod o pfedtasném a ‘jinem
zvlaétnim uzivani ohledné staveb realizovanych Spoleénosti; '

f) objednavat a nakupovat materiél, vybaveni a sluzby nezbytné pro &innost organizaéni
jednotky; Zmocnénec vak neni opravnén k pofizovani investic;

g) fdit, organizovat a kontrolovat innost fizené Spole¢nosti vietné kontroly dodrzovani
zésad a predpisti ochrany Zivotniho prostfedi a bezpe&nosti prace;

h) zastupovat Spolednost ve spréavnich fizenich podle zakona-&. 183/2006 Sb., stavebni
zékon, ve znénf - pozdgjsich predpist, a: dale ve spravnich Fizenich podie
24k, & 13/1997 Sb., o pozemnich kOmuniﬁéfcich, ve ‘znéni pozd&jsich predpisd,
zak. &. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich
predpist, a vyhladky &. 104/1997 Sb. ve znéni pozdgj§ich predpist, pokud se tato
spravni fizeni tykaji Spolegnosti; '

i) zastupovat Spolegnost pfi uplatiiovani narokl na nahradu gkody v trestnim &i
spravnim fizenf (vyjma zastupovarnii pied pislugnym soudem), pokud se tato spravni
Fizenf tykaji Zmocné&ncem fizené organizadni jednotky, tj. divize Silniéni stavitelstvi, a
celkova vyse $kody nepiesahuje Sastku 50 000,- K&;

j) zastupovat Spolecnost ve spravnim Fizeni, pokud maximalni vy$e hrozici pokuty
nepfesahuje 2 mil. K& a zmocnit daléi osoby k prevzetl protokoll z kontrol a vzdani se
prava namitek proti nim.od orgdnl statni spravy; ,

k) zmocnit dal§i osoby k zastupovani Spolecnosti pfi Ukonech a jednanich v rozsahu

 této pIné moci. Zrmocnénec viak nent opravnén takto udélit generalni plnou moc.

Tato pind moc je platna do 31.12.2017
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OvéFovaci dolofka pro vidimaci - Pof.&: 19003-0089-0994
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Tatg dplné kopie, obsahujici 2 stran souhlasi dosloynd
s predloZenou listinou, z ni¥ byla pofizena a tato listina je

jiZ ovéFend vidimovani listina, obsahujici 2 stran.

Listina, z niZ je vidimovani listina pofizena, neobsahuje

viditelny zajistovaci prvek, jeni je souéisti opsahu pravniho
vyznanu této listiny. :
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