
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1 

 

“Výměna oken a dveří” 

 
Číslo objednatele: 113/00509965/2020/1/2020 

Číslo dodavatele:  

 

 

 

Tento DODATEK (dále jen „Dodatek“) je uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

MEZI 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 

se sídlem:            Čáslavská 202, 284 01  Kutná Hora 

zastoupená: Ing. Josefem Vavřincem, ředitelem školy 

IČ:                          00509965 

 

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:             

 

NA STRANĚ JEDNÉ (DÁLE JEN „Objednatel“) 
 

A 

 

 
jméno: OPENBLU s.r.o. 

sídlo: Nad Farou 628, 517 01 Solnice 

zastoupenou: jednatel Martiny Rychlink 

IČO: 28795199 

DIČ: CZ28795199 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsanou v obchodním rejstříku v Hradci Králové sp. zn. 27853,  vložka C 

zástupce pro věcná jednání: Martin Rychlink 

 

NA STRANĚ DRUHÉ (DÁLE JEN „Dodavatel“) 
, 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.



I. Preambule 

 

Smluvní strany uzavřely dne 18.8.2020 Smlouvu o dílo “Výměna oken a dveří”. Dodavatel 
žádá o prodloužení termínu dokončení díla nejpozději do 13.11.2020. Důvodem pro 
prodloužení termínu dokončení díla je nemožnost převzít včas staveniště z důvodu právě 
probíhající akce objednavatele “Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP”, neboť tato akce 
probíhá ve stejných prostorách objednavatele. 

 

II. Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se v souladu s čl. 3. odst. 3.4 výše uvedené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření 
tohoto Dodatku č.1, na základě kterého se mění text v článku 3. Doba a místo plnění, odstavec 
3.1 takto: 

 

Dodavatel je povinen provést Dílo v následujících termínech:  
- začátek prací nejdříve 13. 07. 2020, dokončení nejpozději 13. 11. 2020. 

Realizace rekonstrukce sociální zařízení 2. NP může začít ihned po podpisu smlouvy o 
dílo. 
Předmětem smlouvy je tedy kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v 2. NP v areálu 
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 
202.  

V objektu je možné skladovat stavební suť a materiál pouze v prostoru staveniště. 
Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní 
náklady. 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Výměna oken a dveří“ ze dne 18.8.2020 se tímto 
Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Dodavatel bere na vědomí, že tento Dodatek č.1 může být na základě platných právních 
předpisů či na základě rozhodnutí Objednatele zveřejněn. 

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují 
osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své 
vlastnoruční podpisy. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává 
se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. 

 

 

V Solnici, dne ...……………     V Kutné Hoře, dne ...…………… 

 

 

 

____________________________    ____________________________ 

              Martin Rychlink      Ing. Josef Vavřinec 

                 jednatel ředitel Střední odborné školy a Středního 
odborného učiliště řemesel, Kutná Hora, 

Čáslavská 202 


