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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo  

číslo objednatele: S-2232/DOP/2019 

                  číslo dodavatele: 118073 

 

„II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice“ 

 

Smluvní strany 

 

  
Objednatel 

Středočeský kraj  

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095 

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

 

dále jen „Objednatel“ 

 

a 

 

Dodavatel 

AZ SANACE a.s. 

se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 1093 

zastoupena: Ing. Tomáš Novák, Mgr. Petr Dvořák –členové představenstva 

IČO: 25033514 DIČ:  CZ25033514 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., ČS a.s. číslo účtu

dále jen „Dodavatel“ 

 
se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
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DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo   

 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

 

1. Tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 8.7.2019 (č. smlouvy Objednatele:  
S-2232/DOP/2019, č. smlouvy Dodavatele: 118073) ve znění Dodatku č.1 ze dne 8.6.2020 (dále 

jen „Smlouva“), následovně: 
 

a) Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 1.1 Smlouvy se doplňuje následujícím textem: 
 

„Předmět díla se ponižuje o méněpráce spočívající v částečné nerealizaci položek rozpočtu a 

navyšuje o vícepráce spočívající v navýšení rozsahu díla. Detailní zdůvodnění změn je přílohou 
ZBV č. 1, ZBV č. 2, ZBV č. 3 a ZBV č. 4, které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 Dodatku č. 2 

Smlouvy.“ 

 

b) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem: 
 

„3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, v celkové výši 6 024 264,71 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu 
k Oceněnému výkazu výměr, doplněnému aktualizovanými soupisy prací, které jsou ZBV č. 1, 

ZBV č. 2, ZBV č. 3 a ZBV č.  4 , které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4   Dodatku č. 2 Smlouvy“ 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 
1 265 095,58 Kč. 

 

Cena díla dle SOD: 

Cena bez DPH    6 648 488,63 Kč 

DPH 21%    1 396 182,66 Kč  

Cena včetně DPH   8 044 671,29 Kč 
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Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 (vícepráce – méněpráce, dle změnových listů): 

Cena bez DPH      - 624 223,92 Kč 

DPH  21%       - 131 087,02 Kč 

Cena včetně DPH     - 755 310,94 Kč 

 

 

Nová cena díla dle smlouvy vč. Dodatku č. 2: 

Cena bez DPH     6 024 264,71 Kč 

DPH 21%    1 265 095,58 Kč 

Cena včetně DPH   7 289 360,29 Kč 

 

c) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.2 Smlouvy se doplňuje následujícím textem: 
 

„Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 8 smlouvy, se doplňuje aktualizovanými soupisy 

prací s výkazem výměr, které jsou součástí ZBV č. 01, ZBV č. 02, ZBV č. 03 a ZBV č. 04, které 

jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, Dodatku č. 2 Smlouvy“. 

2. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující 

provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s  

§ 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny 

č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota 

změny nepřevyšuje limit 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je 

rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny.   

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.  

 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu. 
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2. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy 
smluvních stran. 

3. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4  , které jsou 
přílohou č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 Dodatku č. 2 Smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 ke Smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo 

schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 079-01/2021/RK ze dne 7.1.2021. 

5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy: 
 

Příloha č. 1:  ZBV č. 1 

Příloha č. 2: ZBV č. 2 

Příloha č. 3:  ZBV č. 3 

Příloha č. 4: ZBV č. 4 

 

 

V Praze dne                                                    V Praze dne 

                            

Dodavatel:                    Objednatel: 

AZ SANACE a.s.          STŘEDOČESKÝ KRAJ  

    

 

 

……………………………………..                            ………………………………………..                              

Ing. Tomáš Novák           Libor Lesák 

člen představenstva.                               radní pro oblast investic, majetku a veřejných 
zakázek   

 

 

……………………………………….. 

Mgr. Petr Dvořák 

Člen představenstva 

                       

 

Ing. 

Tomáš 

Novák

Digitálně 

podepsal Ing. 

Tomáš Novák 

Datum: 

2021.01.18 

09:47:33 +01'00'

Mgr. 

Petr 

Dvořák

Digitálně 

podepsal Mgr. 

Petr Dvořák 

Datum: 

2021.01.18 

10:37:12 +01'00'

Libor 

Lesák

Digitálně podepsal 

Libor Lesák 

Datum: 2021.02.02 

14:33:04 +01'00'


