



                                                                                                               

DODATEK č. 1 ke smlouvĚ o DÍLO
ev.č.: 190/00873489/2020/1/2021

 „Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace – PD – Výměna el. rozvodů - dílny“

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 23. 10. 2020 pod ev. č. 190/00873489/2020 (dále jen „Smlouva“) je uzavřen

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková 
organizace
se sídlem:		Pod Šachtami 335, 261 02 Příbram IV 
[bookmark: _Hlk533067488]zastoupený:		Mgr. Pavlína Caisová, ředitelka školy
IČO: 	00873489
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 		---------------

dále jen „Objednatel“
a
TO SYSTEM s.r.o.
se sídlem:		V Brance 83, 261 01 Příbram III
zastoupený: 		Mgr. Jaroslav Smejkal, jednatel
IČO: 			28911822
DIČ: 			CZ28911822
bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 		---------------
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 152678/MSPH
dále jen „Dodavatel“




Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“
Článek I.
Předmět Dodatku 

1. V rámci provádění prací na díle nazvaném „Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace – PD – Výměna el. rozvodů - dílny“, byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou rozsahu projekčních prací. Popis rozšíření předmětu díla a vyčíslení dodatečného plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu projekční prací popsaný v popisu rozšíření předmětu díla a situaci navrhované, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. 5., odst. 5.1 ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

Cena za Dílo dle odst. 2.2 a 2.4 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Dodavatele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky, ve znění popisu rozšíření předmětu díla, a vyčíslení dodatečného plnění, jež jsou nedílnou přílohou č. 1,2 Dodatku č. 1: 

	Součásti Díla
	Cena bez DPH
	Cena rozšíření

	Projektová dokumentace stávajícího stavu
	65 000,-Kč
	16.969,-Kč

	Projektová dokumentace pro provedení stavby
	210 000,-Kč
	50.907,-Kč

	Záborový elaborát
	3.000,-Kč
	------

	Výkaz výměr
	18.000,-Kč
	------

	Položkový rozpočet stavby
	48.000,-Kč
	------

	Dokladová část 
	23.000,-Kč
	------

	Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby – každá uzavřená smlouva
	2.500,-Kč
	------

	Zajištění věcných břemen – každá uzavřená smlouva
	500,-Kč
	------

	Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele
	7.000,-Kč
	------

	Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné)
	8.000,-Kč
	------

	Diagnostika stavby
	4. 500,- Kč
	------

	Cena celkem
	389.500,-Kč
	67.876,-Kč

	DPH 21 %
	81.795,-Kč
	14.253,96 Kč

	Cena celkem včetně DPH
	471.295,-Kč
	82.129,96 Kč
























3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek. 
Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 389.500 Kč bez DPH, tedy 471.295 Kč s DPH.
Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí 457.376 Kč bez DPH, tedy 553 424,96 Kč s DPH. 

	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	cena vč. DPH

	Smlouva o dílo
	389.500 Kč
	81.795,-Kč
	471.295,-Kč

	Dodatek č.1
	67.876 Kč
	14.253,96 Kč
	82.129,96 Kč

	Celková nová cena díla
	457.376,-Kč
	96.048,96 Kč
	553.424,96 Kč




4. Smluvní strany se dohodly následovně: Původní znění čl. 3  Doba a Místo plnění, odst. 3.1.1 a odst. 3.1.2 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Projektovou dokumentaci stávajícího stavu vyhotoví Dodavatel do 14 pracovních dnů od     podepsání dodatku.
Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr, oceněného a neoceněného     soupisu stavebních prací a dokladové části – do 30. 04. 2021.

5. Stavba – realizace bude probíhat na pozemcích č. parc.: 83/2, 87/5, 592/5 k. ú. Březové Hory, Příbram, na kterých stojí stavby č.: 
     62, 1997, 2464 na pozemku č. parc. 83/2 
     1756, 1757 a 2465 na pozemku č. parc. 592/5 
     2457 na pozemku č. parc. 87/5, vše v k. ú. Březové Hory, Příbram.


Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) originálech, z nichž tři (3) pare obdrží Objednatel a dvě (2) pare obdrží Dodavatel.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 


Přílohy: 

1. Popis rozšíření předmětu díla  
2. Vyčíslení dodatečného plnění


Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu, a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.


	
Objednatel 
             V Příbrami dne 5. 2. 2021 


                 Mgr. Pavlína Caisová
ředitelka školy
	
Dodavatel 
V Příbrami dne 5. 2. 2021


Mgr. Jaroslav Smejkal
jednatel
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