Příloha č. 1
[bookmark: _GoBack]Doplnění ke smlouvě – popis rozšíření předmětu díla
1. Revitalizace venkovního osvětlení areálu vč. napojení z elektrorozvodny 42 210,-
a. Jedná se o stávající trasu osvětlení (tam kde je umístěné v současném stavu, tzn. o trasu lemující zpevněný pochozí povrch (chodník) od vstupní branky, okolo části budovy SO01 po garáž a dále lemující příjezdovou zpevněnou komunikaci až ke vstupní bráně pro automobily. 
b. Nebude řešen ani zkreslen stávající stav. Bude značeno jen ve výkresu koordinační situace.
2. Napojení na nové rozvody objekt garáže, jedná se o budovu st.1997 4 740,-
a. Přívod kabeláže do objektu pro jeho osvětlení.
b. Zásuvková skříň 230/400V
c. Modulový rozvaděč
d. Nebude řešen ani zkreslen stávající stav. Bude značeno jen ve výkresu koordinační situace.
3. Přívod elektrického kabelu do skladu nebezpečného odpadu (budova st.1756) 4 980,-
a. Nebude řešen ani zkreslen stávající stav. Bude značeno jen ve výkresu koordinační situace.
b. Přívod kabeláže do objektu pro jeho osvětlení.
4. Napojení budovy st. 1757 5 366,-
a. Nebude řešen ani zkreslen stávající stav. Bude značeno jen ve výkresu koordinační situace.
b. 1x zásuvková skříň
c. Přívod kabeláže do objektu pro jeho osvětlení.
5. Napojení venkovní učebny st.2457 z rozvodny 5 320,-
a. Nebude řešen ani zkreslen stávající stav. Bude značeno jen ve výkresu koordinační situace.
b. Přívod kabeláže do objektu a napojení na stávající rekonstruovaný rozvod.
6. Napojení skladu pro zedníky (není zanesen v katastru nemovitostí) 5 260,-
a. Nebude řešen ani zkreslen stávající stav. Bude značeno jen ve výkresu koordinační situace.
b. Přívod kabeláže do objektu pro jeho osvětlení.
· Termín odevzdání dokumentace stávajícího stavu je 14 pracovních dní od podepsání dodatku.
· Termín odevzdání původní dokumentace vč. rozsahu určeném tímto dodatkem ke smlouvě je nově 30.4.2021.
Ceny jsou uvedeny bez DPH 67.876,-Kč, cena  včetně DPH 82.130,-Kč.

