
DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO

,,Areál StředoČeského muzea v Roztokách u Prahy - Stopami věků"

Číslo Objednatele 93/00069850/2019/1/2021
Číslo Dodavatele 110000000551
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TENTO DODATEK Č. 3 (dále jen ,,Dodatek") KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 24.06.2019,
(dále jen ,,Smlouva") ve znění dodatku Č. 2 ze dne 17. 9. 2020 je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI jSOU:

StředoČeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace
se sídlem: Zámek l, 252 63 Roztoky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Pr, vložka l 182
zastoupená: PhDr. Zitou Suchánkovou, ředitelkou
IČO: 000 69 850 DIČ: CZ00069850
Bankovní spojení: , číslo účtu:
dále jen ,,objednatel"

a

Trigema Building a. s.
se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka l 1535
zastoupená: Ing. Karlem Brandou, předsedou představenstva, Josefem Moravcem, Členem
představenstva a Jitkou Weissovou, místopředsedou představenstva
IČO: 27653579 DIČ: CZ699000188
Bankovní spojení: číslo účtu:
dále jen ,,dodavatel"

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN ,,Smluvní strany"
NEBO JEDNOTLIVÉ ,,Smluvní strana".
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Článek I.
Předmět Dodatku

l. V rámci provádění prací na díle ,,Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy - Stopami
věků" byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových
listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, který je nedílnou součástí tohoto
dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných
ve změnových listech č. 32, 33 a 34, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění ČI.
l., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své
nebezpečl: v níže uvedeném ternn'nu provést pro objednatele dílo, spočívajíci" ve stavebních
pracích a v poskyínu/í souvisejících dodávek a služeb vedoucích k realizaci stavby ,,Areál
Středočeského muzea v Roztokách u Prahy - Stopami věků ", a to podle prováděcí projektové
dokumentace, kterou vypracoval Projektový ateliér pro architekturu a pozen:iní stavby spol. s
r. o., adresa." Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, IČO.'453 08 616 (dále jen ,,projektová
dokumentace '), který tvoří Přílohu č. 5 k této smlouvě, dále v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, technic§mi normami a podinínkami výrobců materiálu a dodaných
zařízeních, podmínkami uvedenými v zadávací dokun:ientaci veřejné zakázky, časovým
harmonogramen'i prováděného díla (dále jen ,,Harmonogram plnění'), který je součástí
Smlouvy jako Příloha č. l a v rozsahu speci/íkovaném v soupise pracl: dodávek a služeb s
výkay výměr a cenovou nabídkou dodavatele (dále jen ,,oceněný soupis prací vč. výkazu
výměr'), ktenj tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen ,,dílo "), ve znění změnových listů č. 1-
34. Součástíprovedení dílaje i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

2.2 Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních
prací, popsaných ve změnových listech č. 32, 33 a 34, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se
původní znění ČI. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena díla smlozny je sjednána dohodou s/n/uvních stran na základě nabídkové ceny
dodavatele v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předDisů, v
celkové výši 60 848 921,32 KČ bez DPH (slovy." šedesát /nilionů osm set čtyřiceí osm tisíc
devět set dvacetjedna koruna česká třicet dva haléře), a to jako cena nejvýše přípustná.
K léto ceně díla bude dodavatelein účtována y souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnojy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"), DPH ve výši
12 778 273,48 KČ (slovy.' dvanáct 7nilionů šedin set sedmdesát osln tisíc dvě stě sedndesát tři
koruny české č(yřicet osm haléřů).
Celková cena díla včetně DPH činí 73 627 194,80 KČ (slovy.' sed/ndesát tři milionů šest sel
dvacet sedm tisíc jedno sto devadesát čn'ři koruny české os/ndesát haléřů) (dále jen ,,cena
díla').
Nedílnou součástí s7nlouvyje oceněný soupis prací vč. výkazu výjněr uvedený v Příloze č. 3 ve
znění změnových listů č. l, 2, 3, 4 a 5, které tvoří přílohu Č.1 k Dodatku č. l, z/něnových listů č.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31,
které tvoří přílohu č. l k Dodatku Č.2, a změnových listů č. 32, 33 a 34, které tvoří přílohu č. l
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Dodatku č. 3. Celkové ceny položek uvedené v oceněném soupisu prací vC. výkazu výměr jsou
pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v
sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodáníje
pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr při
odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její
součást.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.
Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 58 932 524,00 KČ bez DPH, tedy
71 308 354,00 KČ s DPH. Dodatkem č. l byla cena navýšena o l 124 103,16 KČ bez DPH
na 60 056 627,16 KČ bez DPH, tedy 72 668 518,86 KČ s DPH. Dodatkem č. 2 byla cena navýšena
o 107 191,37 KČ bez DPH na 60 163 818,53 KČ bez DPH, tedy 72 798 220,42 KČ s DPH.
Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 3 činí 60 848 921,32 KČ bez DPH KČ,
tedy 73 627 194,80 s DPH.

cena bez DPH DPH 21 % cena vC. DPH
Smlouva o dílo 58 932 524,00 Kč 12 375 830,00 Kč 71 308 354,00 Kč
Dodatek č. l 1124103,16KČ
Dodatek č. 2 107 191,37 KČ
Dodatek č. 3 685 102,79 KČ
Celková nová cena díla 60 848 921,32 KČ 12 778 273,48 KČ 73 627 194,80 KČ

Článek II.

]. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží

originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru

smluv, které provede Objednatel.
5.

Přílohy:
l) Změnové listy č. 32, 33 a 34

V Roztokách V Praze

OBJEDNATEL

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

PhDr. Zita Suchánková, ředitelka

DODAVATEL

Trigema Building a.s.
Ing. Karel Branda, předseda představenstva

Trigema Building a.s.
Josef Moravec, člen představenstva
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Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

,,AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNÍHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ

CZ.06.3.33/0.0/0.0/17 099/0007610"

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SOD: 93/00069850/2019

Termín plnění:

Celková cena díla dle SOD:
Celková cena vC. Dod. Č.1,2

Zhotovitel:

25.6.2019-20.6.2022

58.932.524,- KČ bez DPH
60.163.818,53 KČ bez DPH

Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba:

Telefonní spojeni:

Popis předmětu informace:

M. Hendrich, hlavni stavbyvedoucí

ZL č. 32 - změna povrchu podlahy v zádveří a
vstupu

Popis problému: Ve vstupním prostoru stavby, konkrétně
místnosti 1.03, celá plocha podlahy ve venkovní části ARCH 1 a část podlahy v m.č.
1.02 se provede jiná finální úprava podlahy.

Čeho se zhotovitel domáhá:
podlahy v zádveří.

Odsouhlasení změnového listu na změnu

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 30.3.2021

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

,,AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNÍHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ

CZ.06.3.33/0.0/0.0/17 099/0007610"

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SOD: 93/00069850/2019

Termin plnění:

Celková cena díla dle SOD:
Celková cena vC. Dod. Č.1,2

Zhotovitel:

25.6.2019-20.6.2022

58.932.524,- KČ bez DPH
60.163.818,53 KČ bez DPH

Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:
chodníku v expozici v 1.NP.

Čeho se zhotovitel domáhá:
povrchu v expozici.

M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

ZL č. 33 - změna povrchu cesty v expozici

Dojde ke změně povrchu návštěvnického

OdsouhlasenI změnového listu na změnu

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 30.3.2021

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

,,AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNÍHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ

CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610"

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění:

Celková cena díla dle SOD:
Celková cena vC. Dod. Č.1,2

Zhotovitel:

25.6.2019-20.6.2022

58.932.524,- Kč bez DPH
60.163.818,53 Kč bez DPH

Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba:

Telefonní spojeni:

Popis předmětu informace:

M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

ZL č. 34 - změna typu figurín a výstavních
exponátů

Popis problému: Dojde ke změně figurín v expozici za figuríny,
které budou věrněji a detailněji zobrazovat detaily pravěkých lidi. Současně se upraví
cena za preparáty hovězího dobytka.

Čeho se zhotoviteľ domáhá:
architektonických exponátů.

Odsouhlasení změnového listu na změnu

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším terminu

Datum, podpis oprávněné osoby 30.3.2021

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:


