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Dod ate k č. 105 17 1234454 l202Ll Ll 2021,
ke smlouvě o díIo č. 10517!23445412021,

1. sMLUvruí srnnruy
1.2 OBJEDNATEL:
Domov Pod LipamiSmečno, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem: ZámekI,273 05 Smečno
zastoupený ředitelem: Bc. Petrem Šálou
lČ:77234454
tel.: 725 LLg 664 Dále pouze objednatel

I.2.zHoToVITEL:
lNV!STA Craft s.r.o.
se sídlem: 4. května 870,755 01Vsetín
zastoupený jednatelem: Stanislavem Válkem
tel,:571 412253
lČ:47973749 Dále pouze zhotovitel

V návaznosti na článek 9., základní smlouvy o dílo č. 1O5l7I234454l2O20 dodávka a montáž
ochranných prvků na vnitřní dveře a stěny, vč. montáže madel, do S.odd. objektu domova.pro
seniory v areálu Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb ze dne 10.5.2021 se
tato smlouva mění takto:

2. pŘEDMĚr plruĚruí

Předmětem plnění Veřejné zakázky je d.odávka a montáž ochranných prvků na vnitřní dveře a stěny,
vč, montáže madel, do S.odd. objektu domova pro seniory v areálu Domova Pod Lipami Smečno,
poskytovatele sociálních služeb na základě výsledků zadávacího řízení za účelem realizace veřejné
zakázky malého rozsahu ,,Dodávka a montáž ochranných prvků do 5.ood. DPS" (dále pouze veřejnó
zakázka|.

3. TERMÍNY A FORMA PLNĚNÍ

Vzhledem k posunutí termínu stavebních prací, které zajišťuje óbjednatel před montáží ochranných
prvků, se posouvá termín dodávky. Nejzazší termín dokončení a předání díla byl stanoven na

30.7L.2o2t.

g. zÁvĚnrčruÁ usTANovEN í
Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
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Stanislav Válek, jed natel
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