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SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S- 1010/14451026/2022
číslo zhotovitele 22/2 1453-4

,,Oprava a modernizace výtahů v kuchyni školní jídelny SOŠ a SOU
Nymburk"

Smluvní strany

Objednatel
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
Sídlo: V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk
Zastoupený: Ing. Jiřím Hubálkem, ředitelem příspěvkové organizace
ič: 14451026
DIČ: CZ14451026

Telefon:
E-mail: hubalek@copnb.cz
Bankovní spojení:

číslo účtu:
dále jen ,,objednatel"

Zhotovitel
ELEKTRO MOSEV spol. S r.o.
se sídlem Vážni 1171, 500 03 Hradec Králové 3
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C,
vložka 749
zastoupený Ladislavem Benákem, jednatel
IČO: 422 28 573
DIČ: CZ422 28 573
Bankovní spojení:

dále jen ,,zhotovitel"

uzavírají podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:



Článek I.

Předmět smlouvy

1 1 Zhotovitel se zavazuje k provedeni dodávky ,,Oprava a modernizace výtahů v kuchyni
školní jídelny SOŠ a SOU Nymburk" podle prováděcí projektové dokumentace vC. vý-
kazu výměr, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém roz-
počtu), který tvoří přňohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci
zadávacího řízenI na výběr zhotovitele předmětu díla.

Místem plnění předmětu díla je objekt soš a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk v
rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného
soupisu prací.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek

dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu

s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a

dodaných zařízení (viz článek VIli. odst. 8.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku l. smlouvy zaplatit

zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v čkánicu Ill. smlouvy, a to za poami'nek uvedených

v této smlouvě.

1.4. Předmětem dodávky jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
- náklady na protipožární ochranu;
- dodání materiálů a dIlců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologickéhc předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti,

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací.

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele

prostřednictvím dotaci z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou finanční

prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky. Obě

smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti
plynou z platných právních předpisů České republiky.

1 7 Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím dík, v jeho průběhu a po

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele,

s digitálním vyznačením data pořízenL Tato fotodokumentace bude součástí předmětu
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díla a jeho ceny (viz článek l. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování ceny díla zhotovitel

při|oží k faktuře přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dodávky.
Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a
nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede

v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla vycházet

z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami

považován za nesporný.

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotoveni a jednou v digitální podobě při
předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za
jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.9. Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné
v tomto pořadí: l) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3)
projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku
s názvem ,,Oprava a modernizace výtahů v kuchyni školní jídelny SOŠ a SOU

Nymburk" (dále jen ,,Veřejná zakázka")- výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6)
zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.10. Zhotovitel Droh|ašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho
nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné
k dohotoveni díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o díle o
další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze
v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení
původních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, (dále jen ,,ZVZ") uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci
těchto okolností prokazuje zhotovitel.

Článek ll.

Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku l. odst. 1.1 a 1.4.
smlouvy nejpozději do 30.11.2022

2.2. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
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2.3. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména

v těchto případech:

- dojde-li během díla ke změně rozsahu a druhu díla na žádost objednatele, tyto budou

mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou

kraje; a to postupem v souladu se ZVZ;

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v dlie z jakéhokoliv důvodu na straně

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření,

stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců SItí, v důsledku kterých se

navýší objem díla oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu

výměr (viz článek l. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí,

opatřeni či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele.

2.4. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku

ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří

nedílnou součást této smlouvy o díle. Oznámeni o nutnosti prodloužení termínu

dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od zjištění potřeby

prodloužení termínu, a to oísemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost

písemného oznámeni dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny dodávky, minimálně však 40 000,- KČ.

Článek ll?.

Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku !. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny

zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách,

ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1 274 000 KČ bez dph, a to jako cena

nejvýše přípustná.

Fakturace bude probIhaE v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 1 541 540 KČ.

Nediinou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 1. Celkové ceny

položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené

jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a

platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě

zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedeni či dodáni je
pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči

zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.
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3.2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o díle nabude účinnosti
zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla
proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel
je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce a objednatel je povinen vy-
psat výběrové řízeni na dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích
podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolncstI, které zadavatel jednajÍcÍ s ná-
ležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce nebo služby jsou nezbytné pro
provedení původních prací nebo poskytnutí původní dodávky, za podmínek upravených v
§ 23 zákona, a uzavřít smlouvu o díle. Povinností zhotovitele je prokázat existenci
okolností, které nebylo možno předvídat, v pochybnostech se má za to, že nenastaly.

3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezeni musí být zhotovi-
tel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím
písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí
projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně
informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo
stanovisko zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí
projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu dodávky, musí být
schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o
veřejných zakázkách.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude

vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve

výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové

soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o
částku odpovídajÍcĹ ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek lV.

Platební podmínky
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Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.

Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně
řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem
objednatele, a to fakturou, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných
obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název ,,Oprava a modernizace výtahů
v kuchyni školní jídelny SOŠ a SOU Nymburk", a číslo smlouvy objednatele. NedIlnou

součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek a fotodokumentace dle
ustanovení článku l. odst. 1.8. a odst. 1.9. smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném a úplném dokončeni díla bez vad a
nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně
odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený
protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není
přiložena odpovidajÍcÍ fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení
účtovaného díla nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takte
účtovaného díla, může objednatel pozastavit úhradu faktury až dc doby, než se strany
dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě bylo takto sporné dílo provedeno.

4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude
vystavena 'j souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura
splatnosti.

4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den,
kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako
neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů
povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla
povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný
ve smyslu výše popsaném.

4.6. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.7. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s
výkonem kontroly na předmět díla. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům
ve stanovených terminech úplné, pravdivé informace a dokumentaci souvÍsejÍcÍ se
smlouvou a dílem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit
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vstup kontrolou pověřeným csobám - zaměstnancům objednavatele, do svých objektů a
na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a tc po celou dobu realizace
předmětu smlouvy za účelem kontroly plněni smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků
pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část
díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto
subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má
zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

4.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust.

§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za

něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanoveni bude považován (tedy až do doby, kdy

bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit

účtované části ceny díla co do částky, odpovidajÍcí dani z přidané hodnoty, přímo na účet

správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude

považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je povinen na svoji nespolehlivost

Objednatele upozornit po právní moci rozhodnuti. Nesplněni této povinnosti je hrubým

pcrušením povinností zhotovitele.

Článek V.

Vlastnické právo k dodávce

5.1. Objednatel je viastníkem v1astního díla od počátku jeho zhotovování s tím, že zhotovitel je
vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení viastního díla až do doby, kdy se zpra-
cováním stanou součásti viastniho díla.

5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI.

Staveniště

Prostor staveniště je vymezen zadáním díla. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci
díla prostor větší, zajisti si jej na vlastní náklady.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě zevrubné prohlIdky prostoru staveniště a
oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

6.3. Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklad staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu, pořádek a
čistotu po celou dobu provádění díla. zdroje energií pro realizaci díla si projedná
samostatně s jejich správci. Totéž učiní i v případě skládek materiálů.
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6.4. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předáni a
převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanoveni o náhradě škody.

6.5. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedeni a kabelech nese
výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením
provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péči odpovidajÍcĹ jeho předmětu
podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných
překážek v následném prováděni díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších
podkladech pro realizaci díla.

6.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí.
Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkajIcI
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízeni,
požární ochrany apod.

6.7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 kalendářních dnů od
protokoiárníhc předáni a převzetí díla. Při nedodržení tohoto terminu je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek VIl.

Oprávněni zástupci smluvních stran

Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických
(dále jen ,,oprávnění zástupci objednatele") jsou:
Milan Černý,

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není - ii touto smlouvou
stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného
z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Ing. Jiří Hubálek, ředitel příspěvkové
organizace, tel:

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou Jan Morávek,

Stavbyvedoucí: Rastislav Mojžiš,
BOZP: Rastislav Mojžiš,
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ČHánek VHf.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

Při provádění díla postupuje zhotovite| samQstatně a díle provádí 'l souladu projektovou
dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku l., obecně závaznými právními
předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého
materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového
materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - ii se strany jinak, povinen provést
montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny
výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími
větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro
prováděni díla VC. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku l. odst. 1.1. smlouvy.

Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou
osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přistup na staveniště kdykoli
v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli die jeho požadavků tuto
kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou
součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné
nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

8.6. Na požádání je zhotovitel povinen předložit cbjednateii veškeré písemné doklady o
provádění díla.

8.7. Zhotovitel je povinen při prováděni díla organizovat kontrolnI dny průběhu zhotovování
díla za účasti oprávněného zástupce objednatele. Z kontrolnIho dne bude pořízen
písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. zjištěné nedostatky
a vady při provádění vlastního díla je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném
v písemném záznamu z kontro|njho dne.

8.8. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých
části díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických
norem, je povinen zhotovitel nejméně 3 pracovni dny před jejich uskutečněním oznámit
písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci. NesplnMi zhotovitel tuto povinnost, je
zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté
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části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné
žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce
objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů
nebo podle českých technických norem.
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení
zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno
zhotovitelem nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním, nemá objednatel právo
se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady
zhotovitele znovu provedeny zkoušky přIslušných části díla podle obecně platných
právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.9. zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani
v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.10. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen
písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky,
neúplnost a chyby projektové dokumentace vC. výkazu výměr uvedených v článku l. odst.
1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli
a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení
odborné péče.

Jestliže nevhodnost, neaostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání
stavby vC. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně
ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat osobu objednatele odpovědnou ve věcech
technických dle článku VIl. smlouvy. V tomto zápisu budou podrobně popsány problémy,
bránícI v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v
odstraněni nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci
a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů
objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla
podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou
bylo nutno prováděni díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončeni.
Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

8.11. jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku Vlll. odst. 8.10. smlouvy pak
nemá nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.
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8.12. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkajícI se místa, kde má být dílo
provedena, a tytc překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je
zhotovitel povinen prováděni díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů osobu objednatele
odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři)
budou podrobně popsány problémy bránící v pokračováni prací. Do doby písemného
pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámeni o zastavení
prací musí být provedeno písemně na formuláři, ä to za µúdmínek uvedených v článku íl.
odst. 2.6. této smlciuvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit
smluvní pokutu dle článku ll. odst. 2.5. smlouvy.

8.13. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.5. smlouvy zjistit před
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, nemá
žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež byla
provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném
případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti
dokončení díla vznikne.

8.14. Zhotovitel nese nebezpečí sKodý na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle
přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí
objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný
předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel,
přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a
nedodělků zhotovitelem.

8.15. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval spinění
kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnuti plněni v rozsahu, který je
uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla
dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval
splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění
v rozsahu dle předchozí věty.

8.16. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení
na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude
vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
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8.17. Zhotovitel se dále zavazuje, že pcskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl
dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavatelů
podí|ejÍcÍch se na provádění díla.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během prováděni díla přerušit jeho provádění nebo jeho
provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně
zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín
dokončenj díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 14 dní, je zhotovitel
oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah
prováděného díla o konkrétní položky a části.

8.19. Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci
příslušných prací, předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací
dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích,
v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným
souhlasem objednatele.

Článek IX.

pojištění zhotovitele

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřeni této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených
pracovníky zhotovitele, ve výši nejméně 500 000,- KČ, se spo|uúčastí nejvýše 5 %, a
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po
dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované

návrhy na uzavřeni pojistné smlouvy ze strany pojišt'ovny dle tohoto článku musí být
doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel
od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen
kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné
smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

9.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištěni pokrývajÍcÍ plnou
hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla.
Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy předložit pojistnou smlouvu.

Stránka 12 z 20



9.4. Zhotovitel je povinen řádně piatit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v
přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištěni, je zhotovitel
povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů
uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany
zhotovitele považuji strany této smlouvy za podstatné porušeni smlouvy zak|ádajÍcÍ právo
objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle
článku l. smlouvy a v souladu s článkem Vlll. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a
nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů
potřebných k užÍváni a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které
zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých
poddodavatelů), a to jejich originálů.

10.2. Objedr!atel je povinen řádně 2 úplně dokončené dílo bez vad £1 nedodělků převzít.

10.3. Dokončené díla dle článku l. smlouvy bude předáno obiednateli na základě písemného
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran
ve věcech smluvnIch.(dále jen ,,protokol"). V případě, že se objednatel rozhodne díio
převzít s vadami a nedodělky nebráMcImi řádnému užÍváni díla, budou v protokolu o
předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a
lhůty prč jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že
má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či
pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku
VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno
v protokolu.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a
úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny
písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel
rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto
skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich
odstraněni zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem
jejich dodání zhotovitelem objednateli.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném
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v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 OCO,-
KČ za každou vadu a každÝ den prodlení.

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 3
pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předáni, tj. bude dokončeno.
Objednatel zaháji převzetí díla do 3 pracovních dnů od termínu navrženého
zhotovitelem.

10.7 K předání díla přizve objednatel osoby vykonávaýcí funkci autorskéhQ dozo'u
projektanta.

XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem protoko|árního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a
nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční
lhůta pro dodávky strojů a zařízenI, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje
samostatný záruční list, se s,jednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však
v délce 24 měsíců.

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývajÍcÍ z této smlouvy, tj.
vyp|ývajÍcÍ z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti
pro využiti díla ke stanovenému účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich

bezplatné odstraněni. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně

reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla

do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a

odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele
zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se

zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení,

do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byt' s dočasným

přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 10

dnů ode dne doručeni písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen

bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované

vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese
náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel '

nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdrženi písemné reklamace objednateli oznámit,
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů

odmítá reklamaci uznat.
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11.4. jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění
reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy,
popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede
opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránIcI
užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky

díla na náklady zhotovitele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody

nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

výpověď', Odstoupení od smlouvy

12.1 výpověď' musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den

po dni doručení výpovědi zhotoviteli.

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou
smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení prč porušování
povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě
pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem
rozhodnutí. To neplatí v případě článku lV. odst. 4.8. smlouvy, kdy nelze předem
písemně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené
náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených
s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů
vynaložených na dokončeni díla uvedeného v ČI. ll. této smlouvy a na náhradu ztrát
vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění
smluvních terminů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII.
odst. 8.2. smlouvy, a článkem lV. odst. 4.8. smlouvy.

12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky

odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří - ii se
oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na
adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele
probíhá insolvenční řízení.

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
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smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před
uplynutím lhůty dodatečného plněni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení
povinné strany obdrží.

12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, řešení sporů rnezi srnluvrúrni stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení

\

smlouvy.

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit
sjednanou cenu díla z důvodů nepřiděleni finančních prostředků nebo změny skladby
rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se
strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na
jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení
rozpracovaných Cástí díla.

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjisti, že zhotovitel:
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kchokoliv, at' již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo
nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo
prováděni této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik
k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyp|ývajÍcÍch
z vyrovnáni smluvních stran.

12.11. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí bez uvedení
důvodů. Smluvní strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doručení
výpovědi smluvní straně.

XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho
části oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena
jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH,
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označené v článku Ill. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení
vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu
uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za
každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 3 000 KČ za den.

13.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel riezávisie na tom, zda a v jaké výši
vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez
ohledu na její výši.

13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo
její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodleni ve výši 0,05% z dlužné
částky za každý den prodlení.

13.5. je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdrženi finančních prostředků z dotace
udělené z rozpočtu Středočeského kraje, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení
za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá
k dispozici. Objednatel je však pcvinen nejpozději dc 10 pracovních dnů od obdržení
těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-ii tak,
podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý
započatý den prodlení od uplynutí lO-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od
poskytovatele dotace.

13.6. Úrok z prodleni není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví

platbu zhotoviteli podle bodu článku iV., bodu 4.7. této smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je
povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy či
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výpověď') se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do
vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy,

jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým
jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

14.4. jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.5. Smlouvu o díle lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem
a postupem popsaným v čI. Ill odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou
smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně
případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem
odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským
zákoníkem.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv),
které provede objednatel

14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a
zhotovitel 1 stejnopis.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce
zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízeni na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy,
jsou nedIlnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz či. i
smlouvy).

14.11. Zhotovitel se zavazuje po provedení dodávky dle této smlouvy k uzavření následné
smlouvy s objednatelem o poskytování záručního a pozáručního servisu. Návrh smlouvy
o poskytováni záručního a pozáručního servisu bude zhotovitelem předložen objednateli
nejpozději při podpisu této smlouvy.
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14.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří nás|edujÍcÍ přílohy:
Příloha č. 1 výkaz výměr
Příloha č. 2 Formulář pro ohlášení změn dodávky

V Hradci Králové dne 31.8.2022

Zhotovitel
ELEKTRO MOSEV spol. S r.o.

V Nymburce dne ,ŕ' &'c2

Objednatel
SOŠ a SOU Nymburk

Ladislav Béňák

jednatel řed!te| příspěvkcvé organizace
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Příloha č. l
Cenová nabídka nové technologie - výtah :

Celkem za výtah bez dph.................................................. .. . ..........535000,- kč

Cena zahmu/e zhotoveni projektové dokumentace technologie, dodávku zařlzenl,
místo montáže, montáž nového výtahu, montážní zkoušku po ukončení montáže,
provozu.

dopravu na
uvedení do

Související práce pro komplexní realizaci výtahu:
Demontáž výtahu" 30000,- kč
Šachta výtahu' 12000,- kč
Ubytování' ,- KČ
Stavební úpravy' 20000,- KČ
Zámečnické práce' ,- Kč

(dveře strojovny - vložka zámku dle ČSN 81.1)
Výpomocné (přesuny těžkých komponent)' 12000,- KČ
Odvoz suti a ekologická likvidace odpadů' 10000,- KČ
Lešení v šachtě (pronájem, montáž a demontáž)' 18000,- KČ
Celkem za souvĹsejÍcÍ práce bez DPH : . ... ....102000,- KČ

Celkem za výtah a souvÍsejÍcÍ práce bez DPH ................. 637000,- Kt
Celkem za 2 výtahy a souvisejIcí práce bez DPH .......... 1274000,- K

DPH dle platné legislativy

V ceně je zahrnuto:
- vypracováni výrobní a projektové dokumentace výtahu včetně statického výpočtu nosných částí a konstrukcí

pokud bude potřeba v případě zvýšení nosnosti výtahu, nebo jiných stavebních úprav, včetně schváleni
= dodávka výše uvedeného materiálu v nejvyšší kvalitě a 1. jakosti.
- všechny vyžadované zkoušky, revize a dokumenty potřebné pro uvedeni výtahu do provozu,
- demontáž a montáž výtahu
- zámečnické a svářečské práce spojené s demontáží a montáží výtahu
- zednické práce
- doprava materiálu na staveniště, odvoz a ekologická likvidace celého výtahového zařízení vC. odpadu
- průběžný úklid staveniště
- zaškolení obsluhy, předání

Připravenost staveniště:
- přistup na pracoviště v době od 7:00 do 18:00 hod,
- uzamykatelný prostor pro uloženI materiálu min. 8 m2
- odběr el.energie pro montáž bude řešen napojením na stávající el.instalaci strojovny výtahu
- jištění hlavního přívodu včetně vodiče do hlavního vypínače musí být dostatečně dimenzovány
- požadované rozměry kabiny budou dodrženy pouze v případě, že rozdíl ve svislosti výtahové šachty nebude
větší než +/- 10mm. V opačném případě se rozměry přizpůsobí svislosti výtahové šachty.

- povoleni pro svářečské práce a dohled po ukončeni prací

1
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Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN DODÁVKY

,,Oprava a modernizace výtahů v kuchyni školní jídelny SOŠ a SOU Nymburk "

Určeno: Ing. Jiří Hubálek
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plněni:

Celková cena dodávky:

Zhotovitel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojeni:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci dodávky:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:
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