
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. objednavatele 8/71209271/2023 ze 

dne 30. 01. 2023, ev. č. objednavatele dodatku 8/71209271/2023/1/2023 
 

 

Rekonstrukce el. rozvodů „Zámek Vidim-Elektroinstalace 1. NP, 2. NP, 4. NP a část 3. NP“ 

 

uzavřené dle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona                 

č. 89/2012S., občanský zákoník (dále OZ), v platném znění 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:  Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb 

Sídlo:   Vidim 1, 277 21 Liběchov 

Zastoupený:   PhDr. Milanem Hrubešem, ředitelem 

IČ:   71209271 

Telefon:  315695025 

e- mail:   ddvidim@seznam.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  číslo účtu: 51-2560310217/0100 

dále jen objednatel 

 

a 

 

Zhotovitel:  Elektrocentrum GEPACK s. r. o. 

Sídlo:    Jahodova 2240, 580 01 Havlíčkův Brod 

Zastoupený :  p. Pavlem Kamarádem 

IČ:   25267221 

DIČ:   CZ25267221 

Telefon:  569628312 

e-mail:   kamarad@elge.cz 

Bankovní spojení:     číslo účtu 3270553389/0800 

dále jen zhotovitel 

 

uzavírají po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

ev. č. zhotovitele 8/71209271/2023: 

 

Původní znění odstavce 2.1 článku II. Doba zhotovení díla:                                                                        

2.1 Zhotovitel provede (t. j. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I., odst. 1.1 a 1.4 smlouvy 

nejpozději do 31. 07. 2023 

 

Nové znění odstavce 2.1 článku II. Doba zhotovení díla:                                                                         

2.1 Zhotovitel provede (t. j. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I., odst. 1.1 a 1.4 smlouvy 

nejpozději do 20. 10. 2023 

 

s tím, že celková cena za dílo včetně DPH, která činí 4 824 699.- Kč zůstává beze změny v hodnotě 

odsouhlasené zřizovatelem. 

Daň z přidané hodnoty je účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění. 

 

Zdůvodnění nového znění: 

S přihlédnutím k článku II. odst. 2.4 se strany dohodly na prodloužení doby plnění z důvodu 

opatření na straně objednatele rozhodnutím orgánu státní správy Vyrozuměním č. j. MUME-

829/SKOL/23/MIHN ze dne 7. 03. 2023 o úpravě lhůty pro vydání závazného stanoviska na 60 dnů 

od doručení bezvadné žádosti o vydání závazného stanoviska z hlediska státní památkové péče t. j. 
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do 23. 03. 2023 se stanovením základních podmínek (vytýčení zásahů do omítek, odsouhlasení 

nových soudobých svítidel). 

 

II. Závěrečná ustanovení 

 

1) Dodatek č. 1 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V 

případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným 

dnem podpisu poslední smluvní stranou.                                                                                                             

2) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1 SOD                           

3) Tento dodatek č. 1 SOD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

2 vyhotovení.                                                                                                                                               

4) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 SOD a s celým 

obsahem dodatku č. 1 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 1 k SOD nebyl sjednán v 

tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

Ve Vidimi, dne 17. 07. 2023     Ve Vidimi, dne 17. 07. 2023 

 

 

 

 

 

…...............................                                                            …................................. 

za objednatele                                                                         za zhotovitele 


