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DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

„Úspory energie – Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, 

areál Zámek“ 
 

 

 

 Číslo objednatele 107/49534955/2022/2/2023 

 Číslo dodavatele - 



Stránka 2 z 5 

 

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 107/49534955/2022 uzavřené dne 05.04.2022 je uzavřen 

mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 

 

 

 

 

Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb 

IČO: 495 34 955 

se sídlem:          U Barborky 1, 289 34 Rožďalovice 

zastoupený:       RNDr. Janou Příhodovou, ředitelkou příspěvkové organizace 

bankovní spojení:  

číslo účtu:    

 

DÁLE JEN „Objednatel“ 

NA STRANĚ JEDNÉ, 

 

a 

 

 

EMH stavební CZ s.r.o. 

IČO: 01972197 

DIČ: CZ01972197 

sídlo:   č.p. 42, 295 01 Boseň 

zastoupen:  Martinem Hajzlerem, jednatelem 

bank. spojení:  . 

číslo účtu:  

zápis v OR:  spisová značka C 214067 vedená u Městského soudu v Praze 

kontaktní osoba: Martin Hajzler, jednatel 

tel.:  

 

 

 

DÁLE JEN „Dodavatel“ 

NA STRANĚ DRUHÉ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I. 

Předmět Dodatku 

 

1. V rámci financování akce „Úspory energie – Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních 

služeb, areál Zámek“ a mezi smluvními stranami uzavřené Smlouvy o dílo č. 107/49534955/2022 

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 09.06.2022 (dále jen „Smlouva“) byly zjištěny skutečnosti, které je 

nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů, a proto smluvní strany uzavírají 

tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“). 

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 

a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 

změnových listech č. 1, 2, 3 a 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., 

odst. 1.4. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

 

„Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Úspory energie – Domov Rožďalovice, 

poskytovatel sociálních služeb, areál Zámek (opakování II)“ podle projektové dokumentace 

vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost Projekce CZ s.r.o., IČ: 27558860; DIČ: 

CZ27558860, se sídlem Tovární 290, 537 01 Chrudim, v rozsahu specifikovaném v oceněném 

výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy, ve znění změnových 

listů č. 1, 2. 3 a 4, a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na 

výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a 

dílenské dokumentace. 

 

Plnění je spolufinancováno z OPŽP. Registrační čísla projektů: 

„CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010629“, „CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010630“ 

 

Názvy projektů: 

„5.1b – Úspory energie - Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, areál zámek“, 

„5.1a – Úspory energie - Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, areál zámek“ 

 

Místem plnění předmětu této smlouvy je Domov seniorů Rožďalovice, U Barborky 1, 289 34 

Rožďalovice, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a 

požadovaného soupisu prací.“ 

 

b) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, 

popsaných ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se mění 

cena díla. Celkové procentní změny Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2 oproti původní ceně 

za dílo dle § 222, odst. 4 ZZVZ činí 14,70 %. Celková hodnota finanční změny Smlouvy ve 

znění Dodatku č. 1 a 2 oproti původní ceně za dílo dle § 222, odst. 6 ZZVZ činí 29,69 %. 

Původní znění čl. III., odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

 

„Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, v celkové výši 25 200 244,37 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve 

vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
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z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 

3 780 036,66 Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 28 980 281,03 Kč. 

 

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy ve 

znění změnových listů č. 1, 2, 3 a 4, které tvoří přílohu č.1 k Dodatku č.2. Celkové ceny 

položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené 

jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po 

celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce 

a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a 

dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat 

a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.“ 

 

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek. 

 

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 17 452 528,65 Kč bez DPH, tedy 20 081 787,35 Kč s 

DPH. 

Dodatkem č. 1 se celková cena díla snížila o změnu výše DPH z 21 % na 15 %. Nová cena za dílo 

dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činila 17 452 528,65 Kč bez DPH, tedy 20 070 407,95 Kč 

s DPH. 

Tímto Dodatkem č. 2 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 7 747 715,72 Kč bez DPH, nová 

cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 činí 25 200 244,37 bez DPH, tedy 28 980 281,03 

Kč s DPH. 

 

 cena bez DPH DPH 15 % DPH 21 % cena vč. DPH 

Smlouva o dílo 17 452 528,65 Kč 2 589 431,15 Kč 39 827,40 Kč 20 081 787,35 Kč 

Dodatek č. 1 změna výpočtu DPH 

Dodatek č. 2 7 747 715,72 Kč    

Celková cena díla 25 200 244,37 Kč 3 780 036,66 Kč 0,00 Kč 28 980 281,03 Kč 

 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

originál. 

 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru 

smluv, které provede Objednatel. 

 

5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou Středočeského kraje usnesením č. 040-

37/2023/RK ze dne 19.10.2023. 
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Přílohy: Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 

 

 

 

 

 

 

V Rožďalovicích 

 

Objednatel 

 

Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb 

RNDr. Jana Příhodová, 

ředitelka příspěvkové organizace 

 

 

V Bosni 

 

Dodavatel  

 

EMH stavební CZ s.r.o. 

Martin Hajzler, jednatel 

 

 

 

  


