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DODATEK . 1 

KE SMLOUV� O DÍLO 
 

„Vým�na el. rozvodů – dílny – OU, Pa, Za Příbram“ 

 

 

 

 íslo objednatele 63/008734/89/2023/1/2023 

 íslo dodavatele 2656.R.1 
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Tento dodatek �. 1 ke Smlouvě o dílo �. objednatele 63/008734/89/2023, �íslo dodavatele: 

2656.R.1 uzavřené dne 9. 2. 2023 je uzavřen mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
 

 

 

Odborné u�ilibt�, Praktická bkola, Základní bkola a Mateřská bkola Příbram, 
přísp�vková organizace 

se sídlem:      Pod aachtami 335, 261 01 Příbram IV 

IO:       00873489 

zastoupený:      Mgr. Pavlínou Caisovou, MBA, ředitelkou bkoly 

bankovní spojení: Komer�ní banka 

�íslo ú�tu:             10735211/0100 

(dále také „objednatel“) 

 

a 

 

EPZ, spol. s r.o. 

se sídlem:              Husova 424, Příbram – Březové Hory 

IO:                      271 32 960 

DI:                      CZ 271 32 960 

zastoupená:           Pavlem Zelenkou, jednatelem spole�nosti 
bank. spojení:       Komer�ní banka a.s. 
�íslo ú�tu:             51-1785080227/0100 

zápis:                    v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 98741 

kontaktní osoba:   Pavel Zelenka 

tel.:                        +420 603 108 182, email: zelenka@epz.cz  

(dále jen „dodavatel“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“objednatel a dodavatel spole�ně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“ 

 

referent
Obdélník

referent
Obdélník
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lánek I. 
Předm�t Dodatku �.1 

 

1. V rámci realizace akce „Výměna el. rozvodů – dílny – OU, Pa, Za Příbram“ byly zjibtěny 
skute�nosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů (doplnění 
nouzového osvětlení, rozdělení ovládaní osvětlení, demontážní práce, ekologická likvidace), 

v důsledku �ehož i navýbením ceny a prodloužením doby zhotovení díla. Detailní popisy změn 
jsou sou�ástí změnových listu �. 1, 2, 3 a 4, které jsou nedílnou sou�ástí tohoto dodatku �. 1 ke 

smlouvě o dílo �. Objednatele 63/008734/89/2023 (dále jen jako „Smlouva“). Jedná se o 

nepodstatné změny závazku z původní Smlouvy splňující, v případě změn dle změnových listů �. 
3 a 4, podmínky stanovené v § 222 odst. 4 zákona �.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějbích předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v případě změn dle změnových listů �. 1 a 2 
podmínky dle § 222 odst. 5 (v kombinaci s odst. 9) ZZVZ.  

  

Proto smluvní strany uzavírají tento dodatek �. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek �. 1“).  

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 

2.1. Vzhledem ke skute�nostem zjibtěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 

změnových listech �. 1, 2, 3 a 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku �.1 jako jeho nedílná 
sou�ást, se původní znění �l. I. odst. 1.5. Smlouvy rubí a nahrazuje se tímto novým zněním: 

 

„Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Výměna el. rozvodů – dílny – OU, Pa, Za 
Příbram“ podle projektové dokumentace v�. výkazu výměr, kterou vypracovala spole�nost 
TO SYSTEM s.r.o., V Brance 83, Příbram 261 01, IO: 28911822, Jaroslav Kadlec v 

rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpo�tu), který tvoří přílohu 
této smlouvy a byl sou�ástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr 
dodavatele předmětu díla, ve znění změnových listů �. 1, 2, 3 a 4. Sou�ástí provedení díla je i 

vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. 

 

Místem plnění předmětu této smlouvy je Odborné u�ilibtě, Praktická bkola, Základní bkola a 
Mateřská bkola Příbram, příspěvková organizace, Pod aachtami 335, 261 01 Příbram IV, v 
rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu 
prací, ve znění změnových listů �. 1, 2, 3 a 4.“ 

 

2.2. V přímé souvislosti s navýbení objemů prací dle změnových listů �. 1, 2, 3 a 4, jež si vyžádaly 
změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ, se prodlužuje doba zhotovení díla o 

dva (2) kalendářní měsíce. Celková doba zhotovení tak bude �init osm (8) kalendářních 
měsíců. Sou�asně se v �l. II. odst. 2.1. Smlouvy opravuje zjevná písařská chyba spo�ívající 
v chybném uvedení odkazů na odstavce specifikující dílo. Původní znění �l. II. odst. 2.1. 

Smlouvy se tedy rubí a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

„Dodavatel je povinen dodat (tj. dokon�it a předat) dílo specifikované v �lánku I. Odst. 1.5. 

a 1.8. smlouvy v termínu do osmi (8) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání 
stavenibtě a v souladu s Přílohou �. 1 – Finan�ní a �asový harmonogram stavby (dále jen 

„HMG“) s tím, že dílo bude rozděleno do dvou etap.“ 
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2.3. Vzhledem ke skute�nostem zjibtěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 
změnových listech �. 1, 2, 3 a 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku �.1 jako jeho nedílná 
sou�ást, se mění cena díla. Celkový cenový nárůst dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku �. 1 

oproti původní ceně za dílo, dle § 222, odst. 5 ZZVZ, �iní 999 887,31 K� bez DPH, což je 
8,52 % (změny dle změnových listů �. 1 a 2). Celková hodnota změny zakázky dle Smlouvy 

o dílo ve znění Dodatku �. 1 oproti původní ceně za dílo, dle § 222 odst. 4 ZZVZ, �iní 
958 350,43 K�, což je 8,17 % (změny dle změnových listů �. 3 a 4). Původní znění �l. III. 
odst. 3.1. Smlouvy se rubí a nahrazuje tímto novým zněním: 
 

„Cena za dílo dle �lánku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele, ve 

znění změn zahrnutých ve změnových listech �. 1, 2, 3 a 4, dohodou smluvních stran v souladu 
se zákonem �. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějbích předpisů, v celkové 

výbi 13 583 392,44 K� bez DPH, a to jako cena nejvýbe přípustná ve vztahu k oceněnému 
výkazu výměr, který tvoří přílohu �. 3 této Smlouvy, ve znění změn zahrnutých ve změnových 
listech �. 1, 2, 3 a 4. 

 

K této ceně za dílo bude dodavatelem ú�tována v souladu se zákonem �. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějbích předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výbi 
2 852 512,41 K�. 
 

Celková cena za dílo v�etně DPH �iní 16 435 904,85 K�. 
 

Nedílnou sou�ástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze �. 3 této Smlouvy, 

ve znění změnových listů �. 1, 2, 3 a 4, jež tvoří přílohu dodatku �. 1 k této Smlouvě. Celkové 

ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím �i rozsahem dané položky a stanovené 
jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po 

celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce 
a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení �i dodání je pro řádnou realizaci a 
dokon�ení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné pé�i dodavatele nutno 

předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její sou�ást.“ 

 

 

 

3. Rekapitulace zm�ny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek �. 1. 

 

Původní cena za dílo dle Smlouvy o dílo �inila 11 730 826,00 K� bez DPH, tedy 14 194 299,46 

K� s DPH. 

Dodatkem �. 1 je cena za dílo dle Smlouvy navýbena o 1 852 566,44 K� bez DPH, nová cena 

za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku �. 1 �iní 13 583 392,44 bez DPH, tedy, 16 435 904,85 K� 
s DPH. 

 

  cena bez DPH DPH 21 % cena v�. DPH 

Smlouva o dílo 11 730 826,00 K� 2 463 473,46 K� 14 194 299,46 K� 

Dodatek �.1 1 852 566,44 K�   

Celková nová cena díla 13 583 392,44 K� 2 852 512,41 K� 16 435 904,85 K� 

 

 

 

lánek II. 
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3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
 

4. Tento Dodatek �.1 se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ. 

 

5. Tento Dodatek �.1 je vyhotoven v elektronickém originále, při�emž každá ze smluvních stran 

obdrží originál. 
 

6. Tento Dodatek �.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, ú�innosti nabývá 
dnem zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 

 

7. Uzavření tohoto Dodatku �.1 bylo schváleno Usnesením Rady Středo�eského kraje �. 077-

45/2023/RK ze dne 14. 12. 2023. 

 

Přílohy: 

1) Změnové listy �. 1, 2 a 3 

2) Změnový list �. 4 

 

 

V Příbrami      V Příbrami 
 

Dodavatel      Objednatel 

EPZ, spol. s r.o.   Odborné u�ilibt�, Praktická bkola, Základní 
bkola a Mateřská bkola Příbram, 
přísp�vková organizace 

 

 

 

 

 

……………………………………   ……………...……………………………… 

Pavel Zelenka, jednatel spole�nosti   Mgr. Pavlína Caisová, MBA, ředitelka bkoly 



Zpracovatel :

Husova 424, 261 01 PZíbram - BZezové Hory 

KB PZíbram �.ú.: 51-1785080227/0100
603 108 182,  318 623 143

Datum zpracování :
Platnost nabídky :
Vypracoval:

Tel.:

Dopln�ní osv�tlení  v souladu s EN a SN

Osv�tlení montá�ní hala  S10 - rozd�lení ovládání  osv�tlení na pochozí cesty a stroje

273 116,03 K�

S pozdravem

Petr Zelenka

Fax : 318 623 144

Polo�kový rozpo�et tvoZí pZílohy této rekapitulace

27.06.2023

1 m�síc od data zpracování
Petr Zelenka

604 340 162,  318 623 143

E-mail : petr.zelenka@epz.cz

Celkem bez DPH 273 116,03 K�

NO - PBY Po�árn� bezbe�nostní zaZízení (tla�ítka total stop, hasící pZístroje) musí být 
osv�tleny nouzovým osv�tlením po�adavek SN en 1838 

Zm�nový list �.1 - osv�tlení
Zakázka : Vým�na el.rozvodo - dílny

EPZ, spol. s r.o.

Adresa :

IO:

Barevn� odliaené polo�ky v polo�kovém rozpo�tu nejsou obsa�eny v základním rozpo�tu SOD, jejich hodnota je 
stanovena cenou obvyklou

Objednatel : OU, praktická, základní a mateYská akola PYíbram

271 32 960

DI: CZ271 32 960

NO - UNIK Dopln�ní nouzového osv�tlení v provedení s piktogramem dole�ité pro

ozna�ení sm�ru úniko v sociálkách, aatnách a u�ebnách. Prostory pZístupné pro

studenty. 

Bod 22. a 23. Rozd�lení okruho svítidel po úsecích v závislosti na pZíkonu , startovacím 
proudu a po�adavku SN 332130 ED.2 

E-mail : epz@epz.cz

Zapsaný v obchodním rejstZíku vedeném M�stským soudem v Praze, oddíl C, vlo�ka 98741 
Bankovní spojení :
Tel.:

mailto:epz@epz.cz
mailto:petr.zelenka@epz.cz
mailto:petr.zelenka@epz.cz
mailto:petr.zelenka@epz.cz
mailto:epz@epz.cz
referent
Obdélník



OU, praktická, základní a mateZská akola PZíbram

mezisou�et celkem 257 656,64 K�
VRN % 6 15 459,40 K�

Celkem bez DPH 273 116,03 K�

bod �.3 mezisou�et 59 137,42

Nouzové svítidlo se sm�rovou optikou ks 17 1 840,50 31 288,50

2000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 252 34,39 8 665,02

1000138K Krabice na povrch IP54 85x85x40mm ks 14 102,35 1 432,90

200037K

Montá�ní a spotZební materiál  (stahovací pásky, popisy, 
hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 1 239,00 1 239,00

2000038K Celková práce - elektro hod 32 462,88 14 812,00

063303000 Práce ve výakách kpl 1 1 700,00 1 700,00

bod �. 4 mezisou�et 71 981,06

Nouzové svítidlo s piktogramem ks 19 2 390,85 45 426,15

05272 Svítidlo N ks 6 1 593,90 9 563,40

2000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 113 34,39 3 885,51

200037K

Montá�ní a spotZební materiál  (stahovací pásky, popisy, 
hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 1 047,00 1 047,00

2000038K Celková práce - elektro hod 24 462,88 11 109,00

063303000 Práce ve výakách kpl 1 950,00 950,00

bod �.13 a 26 mezisou�et 27 466,41

Kombi proudový chráni� 1F/C10/30mA 10kA ks 5 2 128,00 10 640,00

2000002K Kombi proudový chráni� 1F/B10/30mA 10kA ks -2 1 850,00 -3 700,00

1214585K Impulzní relé 2xNO ks 1 460,00 460,00

styka� jednopolový ks 4 763,50 3 054,00

tla�ítko nást�nné ks 2 505,50 1 011,00

3000019K Vypína� �.1 IP65 nást�nný ks -10 276,00 -2 760,00

2000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 136 34,39 4 676,36

1000138K Krabice na povrch IP54 85x85x40mm ks 6 102,35 614,10

3000027K Elektroinstala�ní trubka 20mm aedá m 16 32,20 515,20

3000028K PZísluaenství k trubkám  (spojky,dr�áky,kolena atd.) kpl 1 138,00 138,00

200037K

Montá�ní a spotZební materiál  (stahovací pásky, popisy, 
hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 783,00 783,00

2000038K Celková práce - elektro hod 26 462,88 12 034,75

bod �. 22 a 23 mezisou�et 99 071,75

1-A

Kombi proudový chráni� 1F/C10/30mA 10kA ks 5 2 128,00 10 640,00

2000002K Kombi proudový chráni� 1F/B10/30mA 10kA ks -2 1 850,00 -3 700,00

3000019K Vypína� �.1 IP65 nást�nný ks 2 276,00 552,00

2000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 56 34,39 1 925,56

3000027K Elektroinstala�ní trubka 20mm aedá m 4 32,20 128,80

3000028K PZísluaenství k trubkám  (spojky,dr�áky,kolena atd.) kpl 1 30,00 30,00

3000037K Montá�ní a spotZební materiál  (stahovací pásky, popisy, hmo�d�nky, arouby,atd.)kpl 1 285,00 285,00

2000038K Celková práce - elektro hod 10 462,88 4 628,75

2-A

Kombi proudový chráni� 1F/C10/30mA 10kA ks 3 2 128,00 6 384,00

2000002K Kombi proudový chráni� 1F/B10/30mA 10kA ks -2 1 850,00 -3 700,00

styka� dvoupolový ks 1 1 087,50 1 087,50

2000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 54 34,39 1 925,56

1000138K Krabice na povrch IP54 85x85x40mm ks 2 102,35 204,70

3000037K Montá�ní a spotZební materiál  (stahovací pásky, popisy, hmo�d�nky, arouby,atd.)kpl 1 141,00 141,00

2000038K Celková práce - elektro hod 10 462,88 4 628,75

4-A

Kombi proudový chráni� 1F/C10/30mA 10kA ks 3 2 128,00 6 384,00

2000002K Kombi proudový chráni� 1F/B10/30mA 10kA ks -2 1 850,00 -3 700,00

styka� dvoupolový ks 1 1 087,50 1 087,50

4000020K Vypína� �.5 IP65 nást�nný ks -1 310,50 -310,50

3000019K Vypína� �.1 IP65 nást�nný ks 2 276,00 552,00

2000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 74 34,39 2 544,49

Po�árn� bezpe�nostní zaZízení (tla�ítka total stop, hasící pZístroje) musí být osv�tleny nouzovým osv�tlením po�adavek SN en 1838 
Dopln�ní nouzového osv�tlení v provedení s piktogramem dole�ité pro ozna�ení sm�ru úniko v sociálkách, aatnách a u�ebnách. Prostory 
Rozd�lení ovládání  osv�tlení na pochozí cesty a stroje , montá�ní hala S10
Rozd�lení okruho svítidel po úsecích v závislosti na pZíkonu , startovacím proudu a po�adavku SN 332130 ED.2 

Dopln�ní osv�tlení  v souladu s EN a SN



1000138K Krabice na povrch IP54 85x85x40mm ks 2 102,35 204,70

3000027K Elektroinstala�ní trubka 20mm aedá m 8 32,20 257,60

3000028K PZísluaenství k trubkám  (spojky,dr�áky,kolena atd.) kpl 1 60,00 60,00

3000037K Montá�ní a spotZební materiál  (stahovací pásky, popisy, hmo�d�nky, arouby,atd.)kpl 1 138,00 138,00

2000038K Celková práce - elektro hod 10 462,88 4 628,75

6-A

Kombi proudový chráni� 1F/C10/30mA 10kA ks 3 2 128,00 6 384,00

2000002K Kombi proudový chráni� 1F/B10/30mA 10kA ks -3 1 850,00 -5 550,00

styka� dvoupolový ks 1 1 087,50 1 087,50

4000020K Vypína� �.5 IP65 nást�nný ks -1 310,50 -310,50

3000019K Vypína� �.1 IP65 nást�nný ks 2 276,00 552,00

2000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 82 34,39 2 819,57

1000138K Krabice na povrch IP54 85x85x40mm ks 2 102,35 204,70

3000037K Montá�ní a spotZební materiál  (stahovací pásky, popisy, hmo�d�nky, arouby,atd.)kpl 1 81,00 81,00

2000038K Celková práce - elektro hod 10 462,88 4 628,75

7-A

Kombi proudový chráni� 1F/C10/30mA 10kA ks 3 2 128,00 6 384,00

2000002K Kombi proudový chráni� 1F/B10/30mA 10kA ks -2 1 850,00 -3 700,00

2000038K Celková práce - elektro hod 2 462,88 925,75

8-A

Kombi proudový chráni� 1F/C10/30mA 10kA ks 3 2 128,00 6 384,00

2000002K Kombi proudový chráni� 1F/B10/30mA 10kA ks -2 1 850,00 -3 700,00

4000020K Vypína� �.5 IP65 nást�nný ks -1 310,50 -310,50

3000019K Vypína� �.1 IP65 nást�nný ks 2 276,00 552,00

2000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 6 34,39 206,31

1000138K Krabice na povrch IP54 85x85x40mm ks 1 102,35 102,35

3000037K Montá�ní a spotZební materiál  (stahovací pásky, popisy, hmo�d�nky, arouby,atd.)kpl 1 11,00 11,00

2000038K Celková práce - elektro hod 3 462,88 1 388,63

9-A

Kombi proudový chráni� 1F/C10/30mA 10kA ks 3 2 128,00 6 384,00

2000002K Kombi proudový chráni� 1F/B10/30mA 10kA ks -2 1 850,00 -3 700,00

4000020K Vypína� �.5 IP65 nást�nný ks -1 310,50 -310,50

3000019K Vypína� �.1 IP65 nást�nný ks 2 276,00 552,00

2000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 24 34,39 825,24

1000138K Krabice na povrch IP54 85x85x40mm ks 1 102,35 102,35

3000027K Elektroinstala�ní trubka 20mm aedá m 8 32,20 257,60

3000028K PZísluaenství k trubkám  (spojky,dr�áky,kolena atd.) kpl 1 60,00 60,00

3000037K Montá�ní a spotZební materiál  (stahovací pásky, popisy, hmo�d�nky, arouby,atd.)kpl 1 81,00 81,00

2000038K Celková práce - elektro hod 8 462,88 3 703,00

13-A

Kombi proudový chráni� 1F/C10/30mA 10kA ks 3 2 128,00 6 384,00

2000002K Kombi proudový chráni� 1F/B10/30mA 10kA ks -2 1 850,00 -3 700,00

styka� dvoupolový ks 2 1 087,50 2 175,00

2000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 82 34,39 2 819,57

1000138K Krabice na povrch IP54 85x85x40mm ks 2 102,35 204,70

3000037K Montá�ní a spotZební materiál  (stahovací pásky, popisy, hmo�d�nky, arouby,atd.)kpl 1 129,00 129,00

2000038K Celková práce - elektro hod 9 462,88 4 165,88

11-A

2000002K Kombi proudový chráni� 1F/B10/30mA 10kA ks 5 1 850,00 9 250,00

2000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 245 34,39 8 424,33

3000019K Vypína� �.1 IP65 nást�nný ks 5 276,00 1 380,00

3000037K Montá�ní a spotZební materiál  (stahovací pásky, popisy, hmo�d�nky, arouby,atd.)kpl 1 570,00 570,00

2000038K Celková práce - elektro hod 9 462,88 4 165,88



Zpracovatel :

Husova 424, 261 01 PYíbram - BYezové Hory 

KB PYíbram �.ú.: 51-1785080227/0100
603 108 182,  318 623 143

Datum zpracování :
Platnost nabídky :
Vypracoval:

Tel.:

Dopln�ní a úpravy elektroinstalace  dle po�adavko

Bod 25. Krabice ve VV krytí IP20 v PD po�adavek na vyaaí krytí proti prachu

Bod 29. Nové napojení 230V pro stávající EZS

Bod 32 SO 01 Kovárna , pYipojení ventilátoro výhní a centrální VZT

Bod II dopl�ní uzamykatelných  vypína�o pYed zásuvky pro strojo

Bod III  dopn�ní chyb�jících jistících prvko do rozvad��o v dílnách

S09 Záme�nická dílna dopln�ní elektroinstalace pro stroje
S16 Obrobna dopln�ní elektroinstalace pro stroje

S12 Walfdorská , vým�na zásuvek
S14 Zahradníci , zm�na ovladání svítidel
S17 Zedníci , zm�na ovládání svítidel

S10 Montá�ní hala  - odpo�et pYívodu pro zruaenou brusku

Opo�et kabelá�e pro " Jednotný �as"
Dopn�ní nouzové signalizace WC - invalidi

Demontá�e stávající elektroinstalace a likvidace odpado

EPZ, spol. s r.o.

Adresa :

IO:

Objednatel : OU, praktická, základní a mateYská akola PYíbram

Zm�nový list .2 - dopln�ní el.instalace
Zakázka : Vým�na el.rozvodo - dílny

271 32 960

DI: CZ271 32 960

E-mail : epz@epz.cz

Zapsaný v obchodním rejstYíku vedeném M�stským soudem v Praze, oddíl C, vlo�ka 98741 
Bankovní spojení :
Tel.:

Fax : 318 623 144

Nedostate�né vým�ry pYívodních  kabelo z RH do podru�ných 
rozvodnic

27.06.2023

1 m�síc od data zpracování
Petr Zelenka

604 340 162,  318 623 143

E-mail : petr.zelenka@epz.cz

Celkem bez DPH 726 771,29 K

Barevn� odliaené polo�ky v polo�kovém rozpo�tu nejsou obsa�eny v základním rozpo�tu SOD, jejich hodnota je 
stanovena cenou obvyklou

mailto:epz@epz.cz
mailto:petr.zelenka@epz.cz
mailto:petr.zelenka@epz.cz
mailto:epz@epz.cz
mailto:petr.zelenka@epz.cz
referent
Obdélník



S pozdravem

Petr Zelenka

Polo�kový rozpo�et tvoYí pYílohy této rekapitulace



OU, praktická, základní a mateYská akola PYíbram
mezisou�et celkem 206 011,45 K�

VRN % 6 12 360,69 K�

Celkem bez DPH 218 372,13 K

Bod �. 25 mezisou�et 49 205,63

5000018K Instala�ní krabice KP68 KA ks -350 8,05 -2 817,50

1000138K Krabice na povrch IP54 85x85x40mm ks 350 102,35 35 822,50

2000038K Celková práce - elektro hod 35 462,88 16 200,63

Bod �. 29 mezisou�et 6 674,80

2000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 67 34,39 2 303,80

1000123K Jisti� 1F/10A/B 10kA ks 2 260,00 520,00

Odpojení stávajícího vedení pYipojení nového ks 2 74,00 148,00

2000038K Celková práce - elektro hod 8 462,88 3 703,00

Cyb�jící polo�ky mezisou�et 43 852,20

4000003K
Kombi proudový chráni� 1F/B16/30mA 10kA

ks -2 1 850,00 -3 700,00

Motorový spouat�� MS 4-6,3A/3 ks 3 1 542,00 4 626,00

Motorový spouat�� MS 0,6-1A/3 ks 3 1 542,00 4 626,00

3000021K Zásuvky IP65 nást�nný 400V/16A/5pol ks 6 471,50 2 829,00

kabel 5x1,5 m 196 44,20 8 663,20

kabel ohebný gumový 5x1,5 m 28 52,50 1 470,00

3000027K Elektroinstala�ní trubka 20mm aedá m 38 32,20 1 223,60

3000028K PYísluaenství k trubkám  (spojky,dr�áky,kolena atd.) kpl 1 106,00 106,00

5000015K Kabel 1-CXKH-R-J 3x2,5 m -48 43,70 -2 097,60

Dopln�ní sloupové vrta�ky
kabel 5x1,5 m 30 44,20 1 326,00

3000027K Elektroinstala�ní trubka 20mm aedá m 3 32,20 96,60

1000157K Vodi� CYA 6 zeleno�lutá m 10 23,00 230,00

3000024K Vypína� na ze� 3F/40A IP65 �erveno/�lutý ks 1 865,95 865,95

Jisti� 3F/10A/C 10kA ks 1 860,00 860,00

Dopln�ní pneu. Lis
CYKY 5x10 m 41 146,00 5 986,00

3000027K Elektroinstala�ní trubka 20mm aedá m 6 32,20 193,20

1000126K Jisti� 3F/32A/C 10kA ks 1 1 100,00 1 100,00

1000154K Vodi� CYA 16 zeleno�lutá m 12 57,50 690,00

200037K

Montá�ní a spotYební materiál  (stahovací 
pásky, popisy, hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 872,00 872,00

2000038K Celková práce - elektro hod 30 462,88 13 886,25

Bod �. II mezisou�et 14 727,36

Dodávka vypína�e pYed zásuvku  
(uzamykatelný vypína� na povrch) ks 12 995,84 11 950,11

2000038K Celková práce - elektro hod 6 462,88 2 777,25

Bod �. III mezisou�et 53 048,75

Jisti� 3F/125A/B 10kA ks 10 4 842,00 48 420,00

2000038K Celková práce - elektro hod 10 462,88 4 628,75

mezisou�et 12 341,02

Strojní pila dopln�ná zásuvka
3000022K Zásuvky IP65 nást�nný 400V/16A/5pol ks 1 471,50 471,50

Bruska 600W  - napojení pYímo
kabel 5x1,5 m 24 44,20 1 060,80

3000024K Vypína� na ze� 3F/40A IP65 �erveno/�lutý ks 1 865,95 865,95

Elektroinstala�ní trubka 20mm aedá m 3 32,20 96,60

Trubka kovová M25 m 3 278,00 834,00

1000157K Vodi� CYA 6 zeleno�lutá m 24 23,00 552,00

Motorový spouat�� MS 0,6-1A/3 ks 1 1 542,00 1 542,00

Stojanová vrta�ka - napojení pYímo
3000024K Vypína� na ze� 3F/40A IP65 �erveno/�lutý ks 1 865,95 865,95

kabel 5x1,5 m 18 44,20 795,60

Dopln�ní a úpravy elektroinstalace  dle po�adavko

Záme�nická dílna S09

Krabice ve VV krytí IP20 v PD po�adavek na vyaaí krytí proti prachu

Nové napojení EZS

PYipojení ventilátoro výhní a centrální VZT - kovárna S01 - Waldorfská akola

vypína�e pYed konkrétní zásuvky pro stroje

Chyb�jící polo�ka ve VV jednotlivých  rozvad��o v dílnách



Trubka kovová M25 m 3 278,00 834,00

1000157K Vodi� CYA 6 zeleno�lutá m 18 23,00 414,00

Motorový spouat�� MS 0,6-1A/3 ks 1 1 542,00 1 542,00

Elektroinstala�ní trubka 20mm aedá m 3 32,20 96,60

1000133K Zásuvka 230V IP54 ks -4 139,15 -556,60

R514722 Ethernet kabel CAT 6a 305m=1 balení ks -0,26 3 156,75 -820,76

5000024K Datová zásuvka s 1xRJ45 nást�nná ks -2 327,75 -655,50

200037K

Montá�ní a spotYební materiál  (stahovací 
pásky, popisy, hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 237,00 237,00

2000038K Celková práce - elektro hod 9 462,88 4 165,88

mezisou�et 12 244,77

Dopln�ní Frézka 4kW/25A
kabel CYKY 5x4 m 27 60,00 1 620,00

3000024K Vypína� na ze� 3F/40A IP65 �erveno/�lutý ks 1 865,95 865,95

Elektroinstala�ní trubka 20mm aedá m 3 32,20 96,60

Trubka kovová M25 m 9 278,00 2 502,00

1000157K Vodi� CYA 6 zeleno�lutá m 27 23,00 621,00

Jisti� 25C/3 ks 1 899,00 899,00

Dopln�ný vývod k nástrojáYské brusce - rezerva
1000169K Kabel CYKY-J 5x2,5 m 19 79,35 1 507,65

3000024K Vypína� na ze� 3F/40A IP65 �erveno/�lutý ks 1 865,95 865,95

Elektroinstala�ní trubka 20mm aedá m 3 32,20 96,60

1000125K Jisti� 3F/16A/C 10kA ks 1 800,00 800,00

1000133K Zásuvka 230V IP54 ks -4 139,15 -556,60

R514722 Ethernet kabel CAT 6a 305m=1 balení ks -0,26 3 156,75 -820,76

5000024K Datová zásuvka s 1xRJ45 nást�nná ks -2 327,75 -655,50

200037K

Montá�ní a spotYební materiál  (stahovací 
pásky, popisy, hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 237,00 237,00

2000038K Celková práce - elektro hod 9 462,88 4 165,88

mezisou�et 48,10

3000022K Zásuvky IP65 nást�nný 400V/16A/5pol ks -3 471,50 -1 414,50

1000169K Kabel CYKY-J 5x2,5 m -15 79,35 -1 190,25

1000170K Kabel CYKY-J 3x2,5 m 8 60,95 487,60

5000023K Zásuvka IP65 nást�nná 230V/16A (dvojtá) ks 2 511,75 1 023,50

Liata LV 20x20 m 6 28,00 168,00

200037K

Montá�ní a spotYební materiál  (stahovací 
pásky, popisy, hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 48,00 48,00

2000038K Celková práce - elektro hod 2 462,88 925,75

mezisou�et -5 833,68

3000024K Vypína� na ze� 3F/40A IP65 �erveno/�lutý ks -2 865,95 -1 731,90

kabel 5x1,5 m -42 44,20 -1 856,40

5000019K Vypína� �.1 IP65 nást�nný  ks -2 276,00 -552,00

5000020K Vypína� �.5 IP65 nást�nný ks 2 310,50 621,00

2000038K Celková práce - elektro hod -5 462,88 -2 314,38

mezisou�et 69,00

5000019K Vypína� �.1 IP65 nást�nný  ks -2 276,00 -552,00

5000020K Vypína� �.5 IP65 nást�nný ks 2 310,50 621,00

mezisou�et -4 303,38

kabel 5x1,5 m -45 44,20 -1 989,00

2000038K Celková práce - elektro hod -5 462,88 -2 314,38

mezisou�et -5 471,13

R514722 Ethernet kabel CAT 6a 305m=1 balení ks -1 3 156,75 -3 156,75

2000038K Celková práce - elektro hod -5 462,88 -2 314,38

mezisou�et 19 946,63

Kontrolní modul s alarmem ks 1 3 638,00 3 638,00

Transformator ks 1 2 352,00 2 352,00

 Montá�ní hala S10 - odpo�et pYívodu pro zruaenou brusku

Jednotný �as

Signalizace invalidi WC

Obrobna S16

Walfdorská u�ebna S12

Zahradníci S14

Zedníci S17



Tahové signaliza�ní tla�ítko ks 1 2 224,00 2 224,00

Modul s resetovacím tla�ítkem ks 1 2 132,00 2 132,00

1000172K Kabel CYKY-O 3x1,5 m 22 50,60 1 113,20

5000018K Instala�ní krabice KP68 KA ks 4 8,05 32,20

1000123K Jisti� 1F/10A/B 10kA ks 1 260,00 260,00

Elektroinstala�ní trubka 20mm aedá m 18 32,20 579,60

SYKFY 5x2x0,5 m 18 12,00 216,00

Freza do obkladu 72mm ks 1 1 876,00 1 876,00

200037K

Montá�ní a spotYební materiál  (stahovací 
pásky, popisy, hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 432,00 432,00

2000038K Celková práce - elektro hod 11 462,88 5 091,63

mezisou�et 9 461,38

Jisti� výkonový AZ-3-C125  AZ,C,3p.125A ks 1 6 725,00 6 725,00

propojovací vodi�e RH ks 1 422,00 422,00

2000038K Celková práce - elektro hod 5 462,88 2 314,38

Dopln�ní rozvad��e RH - hlavní pYivodní jisti� pro akolu



OU, praktická, základní a mateYská akola PYíbram

mezisou�et celkem 231 200,00 K�
VRN % 6 13 872,00 K�

Celkem bez DPH 245 072,00 K
Bod �. I mezisou�et 231 200,00

Demontá�e elektroinstalace hod 480 402,50 193 200,00

PYeprava a likvidace - protokol kpl. 1 38 000,00 38 000,00

Demontá�e stávající elektroinstalace



OU, praktická, základní a mateYská akola PYíbram
Nájemci (Vacek) - dopln�ní elektroinstalace 

VRN % 6

Celkem bez DPH

D 14 Napájení jednotlivých rozvad�o Navýaení

178 M 1000176K R1A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x35 m 70,000 646,30 45 241,00 100 30
179 M 1000177K R2A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x35 m 70,000 646,30 45 241,00 91 21
180 M 1000178K R3A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x35 m 60,000 646,30 38 778,00 82 22
181 M 1000179K R4A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x35 m 55,000 646,30 35 546,50 76 21
182 M 1000180K R5A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x35 m 60,000 646,30 38 778,00 84 24
183 M 1000181k R6A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x35 m 40,000 646,30 25 852,00 63 23
184 M 1000182K R7A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x35 m 55,000 646,30 35 546,50 78 23
185 M 1000183K R8A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x35 m 50,000 646,30 32 315,00 72 22
186 M 1000184K R9A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x35 m 40,000 646,30 25 852,00 53 13
187 M 1000185K R10A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x25 m 48,000 483,00 23 184,00 82 34
188 M 1000186K R11A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x25 m 50,000 483,00 24 150,00 86 36
189 M 1000187K R12A - Kabel 1-CXKH-R-J 5x16 m 50,000 363,40 18 170,00 82 32
190 M 1000188K R13A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x35 m 67,000 646,30 43 302,10 91 24
191 M 1000189K R14A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x25 m 45,000 1,15 51,75 0 -45
192 M 1000190K R15A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x25 m 50,000 483,00 24 150,00 58 8

D 15 Venkovní budovy
193 M 1000191K 1756 - Kabel 1-CXKH-R-J 5x10 m 88,000 233,45 20 543,60 96 8
194 M 1000192K 1757 - Kabel 1-CXKH-R-J 5x10 m 72,000 233,45 16 808,40 84 12
195 M 1000193K 2465 - Kabel 1-CXKH-R-J 5x10 m 77,000 233,45 17 975,65 85 8
196 M 1000194K 2457 - Kabel 1-CXKH-R-J 5x10 m 153,000 233,45 35 717,85 153 0
197 M 1000195K 1997 - Kabel 1-CXKH-R-J 5x10 m 204,000 233,45 47 623,80 208 4
198 M 1000196K venkovní osv�tlení - Kabel 1-CXKH-R-J 5x10 m 319,000 233,45 74 470,55 379 60
199 M 1000197K 62 - Kabel 1-CXKH-R-J 4x25 m 40,000 483,00 19 320,00 57 17
200 K 1000198K Celková práce elektrorozvodna hod 757,000 402,50 304 692,50 820 63

Celkem navýaení bez DPH

SOD

mezisou�et celkem



248 421,85 K�
14 905,31 K�

263 327,16 K
Celkem

19 389,00

13 572,30

14 218,60

13 572,30

15 511,20

14 864,90

14 864,90

14 218,60

8 401,90

16 422,00

17 388,00

11 628,80

15 511,20

-51,75

3 864,00

1 867,60

2 801,40

1 867,60

0,00

933,80

14 007,00

8 211,00

25 357,50

248 421,85



Zpracovatel :

Husova 424, 261 01 PYíbram - BYezové Hory 

KB PYíbram �.ú.: 51-1785080227/0100
603 108 182,  318 623 143

Datum zpracování :
Platnost nabídky :
Vypracoval:

Tel.:

Nájemci (GEOMINE) - dopln�ní elektroinstalace 714 986,14 K�

26 453,19 K�

S pozdravem

Petr Zelenka

Polo�kový rozpo�et tvoYí pYílohy této rekapitulace

27.06.2023

1 m�síc od data zpracování
Petr Zelenka

604 340 162,  318 623 143

E-mail : petr.zelenka@epz.cz

Celkem bez DPH 741 439,33 K

Barevn� odliaené polo�ky v polo�kovém rozpo�tu nejsou obsa�eny v základním rozpo�tu SOD, jejich hodnota je 
stanovena cenou obvyklou

Nájemci (Vacek) - dopln�ní elektroinstalace 

IO: 271 32 960

DI: CZ271 32 960

E-mail : epz@epz.cz

Zapsaný v obchodním rejstYíku vedeném M�stským soudem v Praze, oddíl C, vlo�ka 98741 
Bankovní spojení :
Tel.:

Fax : 318 623 144

EPZ, spol. s r.o.

Adresa :

Objednatel : OU, praktická, základní a mateYská akola PYíbram

Zm�nový list .3 - nájemci dopln�ní el.instalace
Zakázka : Vým�na el.rozvodo - dílny

mailto:epz@epz.cz
mailto:petr.zelenka@epz.cz
mailto:petr.zelenka@epz.cz
mailto:petr.zelenka@epz.cz
mailto:epz@epz.cz
referent
Obdélník



OU, praktická, základní a mateYská akola PYíbram

mezisou�et celkem 674 515,23 K�
VRN % 6 40 470,91 K�

Celkem bez DPH 714 986,14 K

Bod . 33 mezisou�et 674 515,23

zásuvkové skYín�
kabel CYKY 5x10 m 375 132,00 49 500,00
Zásuvková skYíI 2x400V/32A, 2x400V/16A, 2x230V/16A, 
proudový chráni�63/4/0,03 ks 9 7 765,00 69 885,00

Jisti� 3F/40A/25kA ks -6 1 071,00 -6 426,00

Jisti� 3F/50A/10kA ks 9 1 842,00 16 578,00

Trubka kovová M32 m 27 386,00 10 422,00

200037K

Montá�ní a spotYební materiál  (stahovací pásky, popisy, 
hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 4 968,00 4 968,00

2000038K Celková práce - elektro hod 40 462,88 18 515,00

Zásuvky 400V
Proudový chráni� 40/4/0,03 ks 3 2 650,00 7 950,00

4000057K Jisti� 3F/32A/B 10kA 3F+N ks 3 1 635,00 4 905,00

4000022K Zásuvky IP65 nást�nný 400V/32A/5pol ks 13 534,75 6 951,75

kabel CYKY 5x10 m 333 199,00 66 267,00

Trubka kovová M32 m 39 386,00 15 054,00

Krabice rozbo�ná do pruYezu 10mm2 IP65 ks 11 680,00 7 480,00

200037K

Montá�ní a spotYební materiál  (stahovací pásky, popisy, 
hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 3 285,00 3 285,00

2000038K Celková práce - elektro hod 30 462,88 13 886,25

Zásuvky 230V
4000003K Kombi proudový chráni� 1F/B16/30mA 10kA ks 2 1 850,00 3 700,00

1000170K Kabel CYKY-J 3x2,5 m 351 60,95 21 393,45

Zásuvka IP65 nást�nná 230V/16A (dvojtá) ks 13 688,00 8 944,00

Trubka kovová M25 m 39 278,00 10 842,00

1000138K Krabice na povrch IP54 85x85x40mm ks 11 102,35 1 125,85

200037K

Montá�ní a spotYební materiál  (stahovací pásky, popisy, 
hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 1 380,00 1 380,00

2000038K Celková práce - elektro hod 35 462,88 16 200,63

Total stop

1000139K Centrál stop - nást�nný ks 4 851,00 3 404,00

Kabel CXKH - V - 3x1,5 m 221 86,00 19 006,00

Kabelové pYíchytky nastYelovací ks 600 16,00 9 600,00

Trubka kovová M25 m 18 278,00 5 004,00

200037K

Montá�ní a spotYební materiál  (stahovací pásky, popisy, 
hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 1 110,00 1 110,00

2000038K Celková práce - elektro hod 22 462,88 10 183,25

Osv�tlení
1000171K Kabel CYKY-J 3x1,5 sekce m 306 50,60 15 483,60

1000170K Kabel CYKY-J 3x2,5 m 497 60,95 30 292,15

1000171K Kabel CYKY-J 3x1,5 NO m 324 50,60 16 394,40

jisti� 13C/1 ks 7 360,00 2 520,00

jisti� 6B/1 ks 1 240,00 240,00

Styka� tYífázový 20A ks 3 890,00 2 670,00

1000138K Krabice na povrch IP54 85x85x40mm ks 32 102,35 3 275,20

200037K

Montá�ní a spotYební materiál  (stahovací pásky, popisy, 
hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 2 124,00 2 124,00

2000038K Celková práce - elektro hod 70 462,88 32 401,25

stroje

Tox prosetechnik

jisti� 50C/3 ks 1 1 842,00 1 842,00

kabel CYKY 5x10 m 38 132,00 5 016,00

Vypína� na st�nu 63A/3f ks 1 1 687,00 1 687,00

200037K

Montá�ní a spotYební materiál  (stahovací pásky, popisy, 
hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 330,00 330,00

2000038K Celková práce - elektro hod 20 462,88 9 257,50

Obýbaka plechu
jisti� 100B/3 ks 1 3 955,00 3 955,00

kabel CYKY 5x35 m 56 553,00 30 968,00

Vypína� na st�nu 125A/3f ks 1 3 420,00 3 420,00

200037K

Montá�ní a spotYební materiál  (stahovací pásky, popisy, 
hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 1 149,00 1 149,00

2000038K Celková práce - elektro hod 10 462,88 4 628,75

No�ky NTC 6,5kW
jisti� 20C/3 ks 1 862,00 862,00

kabel CYKY 5x4 m 72 60,00 4 320,00

Vypína� na st�nu 25A/3f ks 1 830,00 830,00

200037K

Montá�ní a spotYební materiál  (stahovací pásky, popisy, 
hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 180,00 180,00

2000038K Celková práce - elektro hod 9 462,88 4 165,88

kabel CYKY 5x2,5 m 278 38,00 10 564,00

1000171K Kabel CYKY-J 3x1,5 m 48 50,60 2 428,80

Dvojtla�ítko start, stop ks 1 1 005,00 1 005,00

Ostatní stroje do zásuvky

Elektroinstalace a zásuvky GEOMINE



Jisti� 25C/3 ks 1 899,00 899,00

Styka� tYífázový 25A ks 1 890,00 890,00

Motorový spouat�� MS 0,6-1A/3 ks 5 1 542,00 7 710,00

200037K

Montá�ní a spotYební materiál  (stahovací pásky, popisy, 
hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 702,00 702,00

2000038K Celková práce - elektro hod 25 462,88 11 571,88

Napojení el. vrat
1000124K Jisti� 1F/16A/B 10kA ks 1 170,00 170,00

1000170K Kabel CYKY-J 3x2,5 m 82 60,95 4 997,90

3000027K Elektroinstala�ní trubka 20mm aedá m 32 32,20 1 030,40

3000028K PYísluaenství k trubkám  (spojky,dr�áky,kolena atd.) kpl 1 138,00 138,00

Trubka kovová M25 m 6 278,00 1 668,00

200037K

Montá�ní a spotYební materiál  (stahovací pásky, popisy, 
hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 240,00 240,00

2000038K Celková práce - elektro hod 14 462,88 6 480,25

Napojení EZS
1000124K Jisti� 1F/16A/B 10kA ks 1 170,00 170,00

1000170K Kabel CYKY-J 3x2,5 m 82 60,95 4 997,90

3000027K Elektroinstala�ní trubka 20mm aedá m 32 32,20 1 030,40

3000028K PYísluaenství k trubkám  (spojky,dr�áky,kolena atd.) kpl 1 138,00 138,00

Trubka kovová M25 m 6 278,00 1 668,00

200037K

Montá�ní a spotYební materiál  (stahovací pásky, popisy, 
hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 240,00 240,00

2000038K Celková práce - elektro hod 14 462,88 6 480,25

Svítidlo pYed vraty
1000124K Jisti� 1F/16A/B 10kA ks 1 170,00 170,00

1000170K Kabel CYKY-J 3x2,5 m 82 60,95 4 997,90

3000027K Elektroinstala�ní trubka 20mm aedá m 32 32,20 1 030,40

3000028K PYísluaenství k trubkám  (spojky,dr�áky,kolena atd.) kpl 1 138,00 138,00

Trubka kovová M25 m 6 278,00 1 668,00

200037K

Montá�ní a spotYební materiál  (stahovací pásky, popisy, 
hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 240,00 240,00

2000038K Celková práce - elektro hod 14 462,88 6 480,25

Dopln�ní rozvad�e Geomine a stoupací trasy
1000124K Jisti� 1F/16A/B 10kA ks 4 170,00 680,00

1000124K Jisti� 1F/16A/B 10kA ks 4 170,00 680,00

stoupací trasa kabelový �ebYík sonapkový v�etn� sonapek 500x 300 s 
plechovým zákrytem m 10 1 330,00 13 300,00

prostup z kabelového kanálu 500x200 ks 1 785,00 785,00



OU, praktická, základní a mateYská akola PYíbram

mezisou�et celkem 24 955,84 K�
VRN % 6 1 497,35 K�

Celkem bez DPH 26 453,19 K

11 677,98

Zám�na zásuvek 16A za 32A
3000022K Zásuvky IP65 nást�nný 400V/16A/5pol ks -7 471,50 -3 300,50

3000023K Zásuvky IP65 nást�nný 400V/32A/5pol ks 7 534,75 3 743,25

1000172K Kabel CYKY-O 3x1,5 m -10 50,60 -506,00

3000019K Vypína� �.7 IP65 nást�nný ks -2 339,25 -678,50

1000169K Kabel CYKY-J 5x2,5 m -72 79,35 -5 713,20

1000168K Kabel CYKY-J 5x6 m 72 152,95 11 012,40

1000138K Krabice na povrch IP54 85x85x40mm ks -5 102,35 -511,75

Krabice na povrch IP54 110x110x67mm ks 5 227,00 1 135,00

3000084K Proudový chráni� 3F/40A/30mA 10kA ks 2 2 159,00 4 318,00

4000009K Proudový chráni� 3F/25A/30mA 10kA ks -2 2 158,00 -4 316,00

5000006K Jisti� 3F/16A/B 10kA 3F+N ks -2 1 445,00 -2 890,00

Jisti� 3F/32A/B 10kA 3F+N ks 2 1 665,00 3 330,00

Sloupová vrta�ka
1000125K Jisti� 3F/16A/C 10kA ks 1 800,00 800,00

1000169K Kabel CYKY-J 5x2,5 m 10 79,35 793,50

Trubka kovová M25 m 3 278,00 834,00

Elektroinstala�ní trubka 20mm aedá m 2 32,20 64,40

Vypína� na st�nu 25A/3f ks 1 830,00 830,00

1000157K Vodi� CYA 6 zeleno�lutá m 7 23,00 161,00

200037K

Montá�ní a spotYební materiál  (stahovací pásky, popisy, 
hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 258,00 258,00

2000038K Celková práce - elektro hod 5 462,88 2 314,38

13 277,86

3000022K Zásuvky IP65 nást�nný 400V/16A/5pol ks -12 471,50 -5 658,00

3000023K Zásuvky IP65 nást�nný 400V/32A/5pol ks 12 534,75 6 417,00

1000172K Kabel CYKY-O 3x1,5 m -38 50,60 -1 922,80

Elektroinstala�ní trubka 20mm aedá m 24 32,20 772,80

1000169K Kabel CYKY-J 5x2,5 m -86 79,35 -6 824,10

1000168K Kabel CYKY-J 5x6 m 86 152,95 13 153,70

1000138K Krabice na povrch IP54 85x85x40mm ks -8 102,35 -818,80

Krabice na povrch IP54 110x110x67mm ks 8 227,00 1 816,00

3000084K Proudový chráni� 3F/40A/30mA 10kA ks 3 2 159,00 6 477,00

4000009K Proudový chráni� 3F/25A/30mA 10kA ks -3 2 158,00 -6 474,00

5000006K Jisti� 3F/16A/B 10kA 3F+N ks -3 1 445,00 -4 335,00

Jisti� 3F/32A/B 10kA 3F+N ks 3 1 665,00 4 995,00

3000019K Vypína� �.7 IP65 nást�nný ks -4 339,25 -1 357,00

3000020K Vypína� �.6 IP65 nást�nný ks -4 276,00 -1 104,00

KanceláY
1000133K Zásuvka 230V IP54 ks 9 139,15 1 252,35

1000170K Kabel CYKY-J 3x2,5 m 22 60,95 1 340,90

R514722 Ethernet kabel CAT 6a 305m=1 balení ks 0,25 3 156,75 789,19

5000024K Datová zásuvka s 1xRJ45 nást�nná ks 1 327,75 327,75

200037K

Montá�ní a spotYební materiál  (stahovací pásky, popisy, 
hmo�d�nky, arouby,atd.) kpl 1 264,00 264,00

2000038K Celková práce - elektro hod 9 462,88 4 165,88

Vacek - montá�ní hala S03 + sklad S02

Vacek - montá�ní hala S05 + mezonet S04, S03

Nájemci (Vacek) - dopln�ní elektroinstalace 
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OU, praktická, základní a mateřská škola Příbram

mezisou�et celkem 104 943,32 K�
VRN % 6 6 296,60 K�

Celkem bez DPH 111 239,92 Kč

mezisou�et 104 943,32

1000124K Jisti� 1F/16A/B 10kA ks 4,000 170,00 680,00

2000015K Kabel 1-CXKH-R-J 3x2,5 m 84,000 50,26 4 221,42

R057421K Vodi� CY 6 zž m 40,000 26,45 1 058,00

2000024K Vypína� na zeď 3F/40A IP65 �erveno/žlutý ks 1,000 995,84 995,84

2000025K Drátěný žlab 150x50mm m 10,000 204,99 2 049,88

2000026K
Příslušenství k drátěným žlabům (spojky, držáky, zemnící 
spojky,atd.)

ks 1,000 1 190,25 1 190,25

2000027K Elektroinstala�ní trubka 20mm šedá m 53,000 37,03 1 962,59

2000028K Příslušenství k trubkám  (spojky,držáky,kolena atd.) ks 1,000 158,70 158,70

R514722 Ethernet kabel CAT 6a 305m=1 balení ks 2,000 3 156,75 6 313,50

5000023K Datová zásuvka 1xRJ45 - kompletní ks 3,000 327,75 983,25

Vyvazovací panel ks 1,000 1 024,00 1 024,00

R58414 Patch panel 19" 24portu CAT6a ks 1,000 7 603,80 7 603,80

R25841 Rack 19" nástěnný 12U �erný - zvětšený na 15U ks 1,000 1 237,00 1 237,00

2000038K Celková práce - elektro hod 52,000 462,88 24 069,50

122 Kombi chráni� 1F/16A/B/30mA ks 3,000 1 850,00 5 550,00

123 Proudový chráni� 3F/25A/30mA ks 1,000 2 150,00 2 150,00

1000132K Vypína� �.1 IP54 ks 1,000 155,25 155,25

1000133K Zásuvka 230V IP54 ks 5,000 139,15 695,75

1000139K Sporáková kombinace ks 1,000 851,00 851,00

5000018K Instala�ní krabice KP68 KA ks 7,000 8,05 56,35

3000008K Jisti� 3F/16A/B 10kA 3F+N ks 1,000 1 445,00 1 445,00

1000169K Kabel CYKY-J 5x2,5 m 16,000 79,35 1 269,60

1000170K Kabel CYKY-J 3x2,5 m 48,000 60,95 2 925,60

1000171K Kabel CYKY-J 3x1,5 m 8,000 50,60 404,80

LED pásek 12/12W ALU profil m 6,000 1 454,00 8 724,00

TS 240V 12-24V ks 1,000 1 860,00 1 860,00

1000198K Celková práce elektro hod 48,000 462,88 22 218,24

045002000 Kompleta�ní a koordina�ní �innost kpl 1,000 2 130,00 2 130,00

049551475 Výrobní dokumentace kpl 1,000 360,00 360,00

R967452 Měření kpl 1,000 600,00 600,00

Elektroinstalace doplnění rozvodů IT učebna a cvičný byt

Elektroinstalace doplnění rozvodů IT učebna 

Elektroinstalace doplnění rozvodů cvičný byt
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