
1 

 

DODATEK Č.2 

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ 

č. smlouvy objednatele: S-5429/DOP/2023, č. smlouvy zhotovitele: 2023/0238 

ze dne 22.8.2023 

na akci: „II/109 Vranov - Chocerady“ 

(dále jen „Dodatek č. 2“) 
 

uzavřené na základě rámcové smlouvy č. S-6131/DOP/2019 ze dne 13.02.2020 na projektové práce 
staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a 

autorského dozoru 

mezi 

 

objednatelem: Středočeský kraj       
se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

zastoupeným:  Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných   
zakázek 

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095 

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  

Číslo účtu 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:  Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek   
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem, nebo   
                                          dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem   
                                           ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022“ 

 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné  
 

a 

 

Společnosti: Společnost AFSAG – PRISMOTT, (dále jen „Konsorcium“) 

zastoupené: AFRY CZ s.r.o. (společník 1),   
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
zastoupené: Ing. Petrem Košanem, jednatelem  
IČO: 45306605; DIČ: CZ45306605  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 807351  
(zmocněnec) 
 

společník 1: AFRY CZ s.r.o.  

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle  

zastoupený Ing. Petrem Košanem, jednatelem  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu:
IČO: 45306605 DIČ: CZ45306605  
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údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v OR vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 8073  
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: Věra Herzogová  
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev: Věra Herzogová, adresa: Magistrů 1275/13, 140 00 
Praha 4 – Michle,                   

e-mail
 

společník 2: SAGASTA s.r.o.  

se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
zastoupený Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem; Ing. Ladislavem Beranem, jednatelem  
IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsána v OR u Městského soudu v 
Praze, oddíl C, vložka  
250116  

 

společník 3: Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.  
se sídlem Osová 717/20, 625 00 Brno  
zastoupený Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem  
 

IČO: 46974806 DIČ: CZ46974806  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v OR vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl C,  
vložka 7545  
 

zastoupen společností AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle, 

IČO: 45306605,   
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 7.1.2019  
 

společník 4: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  

se sídlem Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1  
zastoupený Ing. Radkem Buckem, jednatelem; Ing. Janem Loškou, Ph.D., jednatelem  
IČO: 48588733 DIČ: CZ48588733  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Městského soudu v 
Praze, oddíl C, vložka 14051 

 

zastoupen společností AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle, 

IČO: 45306605,   
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 7.1.2019  
 

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

Dnešního dne uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č. 2: 
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I. 

Předmět Dodatku č.2 

Smluvní strany uzavřely dne 22.8.2023 prováděcí smlouvu č. S-5429/DOP/2023 (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace silnice „II/109 Vranov 

– Chocerady “ a další činnosti, jak je podrobně specifikováno ve Smlouvě (jejím čl. I. a Technické 
specifikaci).  Předmětem Dodatku č. 2 je: 

• Vypracování biologického průzkumu na základě požadavku Krajského úřadu 

Středočeského kraje s podmínkou doložení Biologického průzkumu pro výše zmíněnou 
akci.  

• Úprava termínů plnění (úprava článku III. Doba a místo plnění Smlouvy) 

Na základě dodatečných požadavků Krajského úřadu Středočeského kraje Odboru životního 
prostředí a zemědělství zaslaných dne 7.6.2024 musí být zpracováno Biologické hodnocení dle 
§67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZOPK“) 
Orgán ochrany přírody požaduje v rámci projektové přípravy prověřit odborně způsobilou osobou 
výskyt zvláště chráněných organismů v prostoru dotčeného záměrem a jeho blízkém okolí, a 
provést vyhodnocení možných dopadů záměru na zvláště chráněné organismy, včetně dopadů na 
migrační prostupnost pro zvláště chráněné organismy žijící či migrující v dané oblasti. 

Původní rozsah zadání dle článku I. odstavce 1 a), b), c) Smlouvy (upřesněný dále v Technické 
specifikaci) bude doplněn. V rámci dané části plnění bude dokumentace stavby dopracována o 
následující body:  

Smluvní strany se dohodly na úpravě, že změna bude začleněna i do projektové dokumentace a 

následně vydání společného územního a stavebního povolení. V návaznosti na změny rozsahu díla 
dle bodu A) výše se odpovídajícím způsobem mění i termíny plnění uvedené v čl. III odst. 1 
Smlouvy. Nové termíny plnění jednotlivých etap jsou specifikovány níže.   
 

Čistopis DUSP – do 6 týdnů od datumu 14.03.2024 (odevzdáno 25.04.2024) 

Podání žádosti o vydání společného povolení s kompletní dokladovou částí a to pro  

všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) – do 11  

měsíců od vydání čistopisu DÚSP (do 25.3.2025). Žádost bude podána kompletní, včetně 

stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez 

uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje objednatel, že bude považovat plnění za 

nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, 

jenž je sankciována. 

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení nebo písemné výzvy 

objednatele 

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby 
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Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem 
č.2 zůstávají nadále v platnosti beze změn. 

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém podobě kdy každá smluvní strana obdrží její 
elektronický originál. 

3. Dodatek č. 2 byl schválen Radou kraje usnesením č. 036-27/2024/RK ze dne 25.7.2024 

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

 

za objednatele: Středočeský kraj  

V Praze dne 

 

 

 

 

.……………………………..                                           
Libor Lesák,  

radní pro oblast investic, majetku   

a veřejných zakázek 

 

za zhotovitele: Společnost AFSAG – PRISMOTT 

V Praze dne 

 

 

 

 

……..……………………………..                  
Ing. Jan Loško, Ph.D 

jednatel Mott MacDonald CZ spol. s.r.o. 

 

 

 

……..……………………………..                  
Ing. Michal Babič   

jednatel Mott MacDonald CZ spol. s.r.o.   

Digitally signed by Ing. Michal Babič

Date: 2024.08.13 21:12:58 +02'00'

Ing. Michal 
Babič

Digitally signed by Ing. Jan Loško

Date: 2024.08.15 13:21:45 +02'00'

Libor 

Lesák

Digitálně podepsal 

Libor Lesák 

Datum: 2024.08.15 

17:06:07 +02'00'


