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Evidencni cislo Objednatele Evidencni cislo Zhotovitele

SMLOUVA O DILO CISLO... ... .../ ... ...

Objednatel
DOMOV SENIORU BENESOV
Sidlo: Villaniho 2130, 256 01 Benesov
Zastoupeny: Mgr. Janou ProkesSovou, reditelkou domova
Iéq.- 712 29 116
DIC: neni platcem DPH
Bankovni spojeni: PPF a.s.

cislo uctu: 328385389/0800

na strané jedné jako ,,Objednatel"

a
Zhotovitel
Renova Praha, spol. s r.o.
Sidlo: Pridbézna 853/1, 100 00 Praha 10
Zastoupeny: Ing.Stanislav Tulpa jednatel firmy
ICO: 18629512
DIC: CZ18629512

Bankovni spojeni: KB,a.s. Cdislo uétu 3679290297/0100

Zapsany v: Obchodnim rejstriku vedeném u MS v Praze, oddil C, viozka 2073

na strané druhé jako ,,Zhotovitel"

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢éanského zdkoniku, smlouvu o dilo tohoto znéni:

Clinek I. PFedmét smlouvy
1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo s ndzvem:
~Stavebni Upravy dle aktualizace PBR - vyména dvefii v objektu DS Benesov" a poskytnuti

dalsich sluZeb v rozsahu a podie:

> Projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedeni stavby (DPS) s nézvem:
.Stavebni Upravy dle aktualizace PBR - vyména dveii v objektu DS BeneSov", zpracovand
projektantem Ing. LuboSem Brandeisem., se sidlem: VarSavskd 546/31, 120 00 Praha 2 -
Vinohrady, ICO: 411 53 511, v kvétnu 2024,
v souladu s §§ 89-92 Zakona a podle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., ve znéni vyhlasky & 405/2017
Sb., (dale jen PROJEKT) obsahujici soupis praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér (dile jen
SOUPIS PRACI).

Stavba bude probihat za pIného provozu Domova pro seniory.

Predmétem stavebnich praci je vyména dveii ve 3- a 4. NP Domova pro seniory BeneSov a provedeni
souvisejicich stavenich dprav. Dvere do pokojd klientd budou ménény tim zplGsobem, Ze se vybouraji
stavajici dvere se zarubnémi 900/1970 mm a vyméni se za vétsi dvere se zdrubnémi 1100/1970 mm.
Jedna se jiz o zdsadni stavebni préce, které vyZaduji pfestéhovéni klienta do ndhradniho pokoje. Z
kapacitnich ddvod§ néhradnich prostor je mozZné pfestéhovat pouze klienta z 1 pokoje a tyto prace
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provadét pouze na 1 pokoji.
Po dokonceni praci na jednom pokoji je moZné pfesunout tyto préce na dalsi pokoj. Celkem je ve 3. a
4.NP téchto pokojd 52 (26 + 26). Pfedpoklad trvéni stavebnich praci na jednom pokoji je jeden tyden.

Béhem této doby budou vyménény soubézné ostatni poZadované pozZarni a nepoZarni dveie
ve vsech podiaZich v objektu véetné zahrnuti dodacich Ihit na veskeré dvere.

V naprosté vétsiné se vyména ostatnich dveii tyka protipoZarnich dvefi na objektu DS. Dochdzi i k

vyménam dvefi na jinych pokojich klientd, ty ale jiZz spolivaji pouze ve vyméné dvefnich kridel do

stdvajicich zarubni, a to nevyZaduje prestéhovani klienta.

Dilo je specifikovano PROJEKTEM, a ROZPOCTEM a zahrnuje:

1.1.1.  Provedeni stavby podle PROJEKTU.

1.1.3.  Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v ¢lanku I. odstavec 1.2.
této smlouvy.

Predmét dila dale tvoFi:

> zhotovitel bude pribézné pofizovat fotodokumentaci postupu provadéni dila, kterou pred3
objednateli na CD ROM pri predani dila;
> zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila a jeji piedani objednateli ve 3 tisténych

vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni (na CD);

Dokumentace skutec¢ného provedeni bude obsahovat zakresleni skutecného stavu konstrukci,
podle stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a vypovidaci
schopnost, aby umoZnila budoucimu uZivateli Zzjistit jednoznaéné povahu stavebnich
konstrukci, v pfipadé potieby provadéni pripadnych rekonstrukci a oprav.

> Provedeni veskerych pfedepsanych zkousek vcetné vystaveni dokladd o jejich provedeni,
doloZeni atestd, certifikatld, prohldseni o shodé apod. a jejich predani zadavateli ve 3
vyhotovenich;

Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikdty, prohldseni o shodé bude
zhotovitel doklddat v pribéhu realizace dila, a to vZdy k terminu vystaveni faktury. Faktura
za provedené prace nebude bez doloZeni téchto dokladd uhrazena. Doklady bude archivovat
technicky dozor stavebnika (TDS), ktery provede jejich kompletaci pfed pfedanim a prevzetim
dila a kolaudaci.

Provedeni individudiniho vyzkouseni prvkd a zafizeni tvoficich pfedmét plnéni za ucelem
prokazani dosaZeni parametrl stanovenych PROJEKTEM. KaZdy prvek dila bude individuainé
vyzkousen po jeho zabudovani. O provedeni individudiniho vyzkouSeni kaZdého prvku bude
Zhotovitel vystavovat Protokoly o individudini vyzkouseni v Ceském jazyce, které bude
Zhotovitel pfeddvat TDS pribézné, pii kaZdé fakturaci provedenych praci ve 3 tisténych
vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formdtu PDF na vhodném datovém

Y

nosici.

> Predklddéni vzorkd materidld a vyrobkl uréenych pro osazeni ¢ zabudovani do stavby
objednateli a projektantovi k odsouhlaseni;

> Celkovy Uklid stavby, stavenisté a okolfi pfed predanim a prevzetim;

Celkovy Uklid pfed pfedanim dila zahrnuje kompletni a dpiné vycisténi stavby, stavenisté a
okoli pfed predénim a prevzetim, a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamZité uZivani bez
provadéni jakéhokoliv dalsiho Uklidu ze strany objednatele. Soucdsti Uklidu je i uklid okolnich
ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby do stavu podle projektu (pokud je okoli stavby
projektem fe$eno) nebo do stavu pred zahajenim realizace (u ploch a komunikaci, které
nejsou projektem reseny).

> Zhotovitel pfed zahajenim predavani dila (nebo jeho C3sti) provede zaskoleni obsluh u vsech
Casti dila, které budou obsluhovdny pracovniky Objednatele (budoucim uZivatelem).
Zadavatel na vyz3dani Dodavatele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji byt
zaskoleny pro jednotlivé ¢asti dila. Zhotovitel pred predanim a prevzetim provede zaskoleni
téchto osob a to tak, Ze je podrobné sezndmi s podminkami provozu a udrzby jednotlivych
Casti dila a upozorni je na pfislusnou ¢ast ndvodu na provoz a UdrZbu dila. O zaskoleni
jednotlivych osob Objednatele vystavi Zhotovitel Protokoly o zaskoleni osob v Ceském jazyce,
které pfeda TDS ve 3 tiSténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu
PDF na vhodném datovém nosié&i pfi zahdjenim pfedavani dila (nebo jeho ¢asti).

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v clancich 1.1. - 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

> PROJEKTU;

> ROZPOCTU;

> nabidky Zhotovitele ze dne 23.9.2024, piedloZené Objednateli Zhotovitelem jako Ucastnikem
zadgvaciho fizeni v zadani vefejné zakdzky podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale pro ucely této smlouvy rovnéz jen
,NABIDKA"),;

> zaddvaci dokumentace verejné zakazky (s vyjimkou viastniho textu této smlouvy), ktera byla
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9

podkladem pro zpracovdni NABIDKY (pro ucely této smiouvy rovné? jen ,ZADAVACT
DOKUMENTACE").

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET Jjsou nedilnou soucasti této smlouvy, pr/cemz predmétem pinéni
Zhotovitele (dilem) se pro ucely této smlouvy rozumi souhrn vsech praci, doddvek a souvisejicich
sluZeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, povoleni, NABIDKA, zadévaci dokumentace a tato
smlouva o dilo vcetné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v &ldncich 1.1. — 1.3. tvori predmet dila podle
této smlouvy. Déle bude pro ucely této smlouvy takto specifikovany predmét dila oznacovan Jjako dilo.
PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji priloha ¢. L
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a obecnymi
uZivatelskymi standardy, které jsou soucdsti PROJEKTU.
Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smiouvé
uvedenych.
Vdle smluvnich stran je vyjédfena v déle uvedenych dokumentech a podkladech, které tvoii nedilnou
souldst smlouvy o dilo, a to:

> viastni text této smlouvy o dilo;
PROJEKT;
ROZPOCET;
ZADAVACI DOKUMENTACE;
NABIDKA;
protokol o pfedani a prevzeti stavenisté;
> protokol o predani a prevzeti kazdé z é3sti dila.

v Vv Vv Vv vy

Pi"ipadné vady Objednatelem predané dokumentace zjisténé Zhotovitelem pfi provadéni dila
budou Feseny jako zmény dila v souladu s odst. 1.8. této smlouvy.

ZMENY DILA

1.8.1. Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zménéch dila, které nejsou podstatnou
zménou zdvazku ze smlouvy na verejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 zdkona
¢. 134/2016 Sb.

1.8.2. Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 odst. 4-7 zdkona
C. 134/2016 Sb. PoZadavek na zménu dila mize byt uplatnén Objednatelem v pfipadé, Ze
zménu dila povaZuje za nutnou, & Ucelnou, nebo Zhotovitelem, v pfipadé, Ze Zhotovitel pfi
své odborné cinnosti pii realizaci dila zjisti, Ze provedeni zmény dila je nezbytné k Ffadnému
provedeni & dokonceni dila z ddvod( technickych nebo /egis/ativn/'ch. Dohodnuté zmény dila
musi byt radné zdok/adovény a oduvodneny ve zménovém listu podle prilohy & III. této
smiouvy, ktery musi obsahovat cenové ddaje a naroky na zménu doby plnéni dila a jeho
pfilohu musi byt ROZPOCET zmény. Pri ocenéni zmén bude Zhotovitel postupovat podle ¢l.
1V. odst. 4.4. této smlouvy.

1.8.3. Z3dné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapocaty ani provadény bez predchoziho
Objednatelova pisemného pokynu a Zadny ndrok ani poZadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li soucasné
tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smiouvou.

1.8.4. Evidence zmén bude provddéna formou zménovych listd. Zménové listy na Objednatelem
schvdlené zmény budou vZdy pfilohou uzavieného dodatku k této smiouvé.

1.8.5. Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi reseni zmén budou postupovat bez zbyte¢ného odkladu v
souladu s touto smlouvou a s prdvnimi pfedpisy upravujicimi zaddvéani verejnych zakdzek
(pfedevsim Zakona & 134/2016 Sb.)

1.8.6. Zmény rozsahu pfedmétu pInéni - omezeni pfedmétu plnéni

Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadfuje bezvyhradny souhlas s vyluénym prévem
Objednatele omezit pfedmét dila, a to jednostrannym piikazem, ktery bude pro Zhotovitele
zavazny dnem jeho doruleni. Zhotovitel souhlasi s touto moznosti a je si védom skutecnosti,
Ze pokud nastane takovyto pripad, nema pravo vymahat realizaci pfedmétu dila a nemdze
Objednateli tctovat jakékoliv sankce ani néhrady $kod z toho plynouci.

REALIZACNI TYM
1.9.1. Realizacni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvofi:
1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v ¢ldnku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby
uvedené v pfiloze & III. Clanek III. této smlouvy, pfipadné statutdrni zastupci
uvedeni v ¢lanku I. této smlouvy.

1.9.1.2. Osoby Objednatele uvedené v &lanku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby
uvedené v pfiloze ¢. III. Cldnek III. této smlouvy, pfipadné statutdrni zdstupci

uvedeni v ¢lanku I. této smlouvy.
1.9.2. Realizalni tym se bude schézet a projedndvat aktudini otdzky spojené s realizaci dila na
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pravidelnych kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s prislusnymi ustanovenimi
této smlouvy, a to od zahdjeni dila do ukonceni funkcnich zkousek.

1.10. FUNKCNI ZKOUSKY

1.10.1. Provedenim funkcénich zkousek se rozumi vyzkouseni provozuschopnosti dila po dokonceni
vsech stavebnich i technologickych soucasti dila. Zhotovitel provede v ramci funkcnich
zkousek komplexni vyzkouseni vsech systémd a zafizeni tvoricich pfedmét dila.

1.10.2. Zhotovitel pfipravi dilo k provedeni funkénich zkousek ve Ihité nejpozdéji 15 kalendarnich dnd
pfed terminem pfedani a prevzeti dila. Pred zahajenim funkénich zkousek predd Zhotovitel
Objednateli a TDS pisemné podminky, za kterych se budou funkcni zkousky provadét. O
zahdjeni a ukonceni funkénich zkousek bude mezi smiluvnimi stranami sepsan protokol.
Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnoceni provedenych funkcnich zkousek, které

vypracuje Zhotovitel.

1.10.3. Provedenim funkcnich zkousek musi Zhotovitel prokazat provozuschopnost dila a spravnou
funkci véech prvk( a systémd, které jsou soucasti dila. Vady dila, které budou zjistény pfi
provadéni funkcnich zkousek je Zhotovitel povinen odstranit:

1.10.3.1. Vady branici uzivani dila - do terminu predani a prevzeti dila.

1.10.3.2. Vady nebranici uZivani dila - do terminu pro odstranéni vad a nedodélk(
sjednaném v odstavci 2.1.3. ¢lanku II. této smlouvy.

1.10.4. Provedenim funkénich zkousek musi Zhotovitel prokdzat Fadnou funkci jednotlivych soucéasti
dila, provést regulaci systémi pro potfeby provozu a prokdzat provozuschopnost dila a
spravnou funkci véech prvkd a systémd, které jsou soucdsti dila.

1.11. Zvlastni podminky

1.11.1. Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spolupdsobit pfi vykonu
finanéni kontroly. Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne potifebné spolupdsobeni pfi vykonu
financ¢ni kontroly a umoZni pfistup k potfebnym dokladdm vé. smluv a souvisejicich
dokumentd, které podléhaji ochrané podle zvidstnich pravnich predpisd (napf. obchodni
tajemstvi, utajované skutecnosti) za predpokladu, Ze budou splnény poZadavky kladené
pravnimi predpisy (napf. zékon & 255/2012 Sh., o kontrole). Stejné podminky spolupdsobeni
pfi vykonu finanéni kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych subdodavateld.

1.11.2. Zhotovitel souhlasi se zverejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢asti podle zakona ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisd. Zhotovitel si je védom
skutecénosti, Ze Objednatel, jako verejny zadavatel je povinen podle zédkona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek ve znéni pozdéjsich predpisd, zverejnit na svém profilu
zadavatele Uplné znéni této smlouvy vé. véech dodatkd a pfiloh. Tato smlouva dale podléhd
povinnosti zverejnéni dle zdkona & 340/2015 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd, o registru
smluv. Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli potrebnou soucinnost. Zhotovitel je
sezndmen se skutecnosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zdkond nepovaZuje
za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje svidj souhlas.

1.11.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch poddodavateld (ddle také subdodavateld),
Jjejichz prostrednictvim v NABIDCE prokazoval kvalifikaci. V pripadé, Ze to neni mozZné, je
povinen Objednateli pfedloZit ndvrh na zménu poddodavateld, k nimZ musi doloZit kvalifikacni
doklady, z nichZ bude patrné, Ze nové navrhovani poddodavatelé splriuji kvalifikaci stejné jako
pﬁquni poddodavatelé, jejichZ prostrednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své
NABIDCE.

1.11.4. Pri jakékoliv zméné osob Zhotovitele v pribéh provadéni dila je Zhotovitel povinen pfedloZit
Objednateli kvalifikaéni doklady téchto osob, z nichZ bude patrné, Ze nové navrhovani osoby
splriuji kvalifikaci stejné jako pdvodni osoby, jejichZ prostfednictvim Zhotovitel prokazoval
kvalifikaci ve své NABIDCE.

1.11.5. Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy tieti osobé bez
pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni oprdvnén zapocist jakékoliv své pohledavky
za Objednatelem z titulu této smlouvy viéi jakymkoliv pohleddvkam Zhotovitele za
Objednatelem.

1.11.6. Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této
smlouvy minimédiné do uplynuti zarucéni IhGty podie této smiouvy. Objednatel, jim povéfené
subjekty a kontrolni orgdny budou mit k témto dokumentim na vyZadani pfistup.

Za Objednatele strana cislo 4 za Zhotovitele
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Clének II. Doba plnéni

DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)
Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé casti dila v dile uvedenych, smluvnimi stranami
dohodnutych, Ihitédch:

2.1.1. zahdjeni provadéni dila - (doba zahdjeni stavebnich praci)
dne 15.10.2024

2,1.2. Fadné ukonceni a pfedani celého dila (Ihdta pro dokonceni stavebnich praci) — (Zhotovitelem
Objednateli bez vad a nedodélkG branicich v uZivani) véetné dplného a Fadného vyklizeni
stavenisté:

nejpozdéji do 365 kalend&arnich dni od zahdjeni provddéni dila podle ¢&l. 2.1.1. této smlouvy,
tj. do 14.10.2025 vcietné

2.1.3. odstranéni veskerych vad a nedodélkii,
nejpozdéji do 10ti kalendarnich dnd od terminu podle odst. 2.1.2. této smiouvy.

2.1.4. Smluvni strany dohodnou priméiené prodlouZeni IhGty pinéni sjednané touto smlouvou, nebude-ii
mozné prace zahajit nebo v nich pokracovat z divodd leZicich na strané Objednatele

DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.2.1. Smlouva se uzavird na dobu urcitou, a to na dobu od zahdjeni provadéni dila do doby ukonceni zaruéni
doby za dilo.

2.2.2, Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smiuvnich stran a Ucinnosti dnem
zveiejnéni v registru smiuv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv. Objednatel je povinen
nejpozdéji do 2 pracovnich dnd od uvefejnéni této smiouvy v registru smluv pisemné informovat
Zhotovitele o zverejnéni této smlouvy v registru smluv.

2.2.3. Objednatel je oprévnén z ddvodi lezZicich na strané Objednatele posunout termin zahdjeni provadéni
dila, pokud nastanou nepfedvidané skuteénosti napr. :

. dojde ke zpoZdéni zaddvaciho fizeni, na zakladé jehoZ vysledkd se tato smlouva uzavirs,

. dojde k ukonleni zaddvaciho fizeni drive, nez Objednatel pfedpokladal a v disledku toho
neni Objednatel schopen vias uvolnit stavenisté dila k realizaci dila,

. u Objednatele nastaly jiné nepredvidané okolnosti, pro které neni schopen vcéas uvolnit

stavenisté dila k realizaci dila.
V takovych pripadech je objednatel povinen pisemné oznamit Zhotoviteli, v jakém terminu bude
provadéni dila zahdjeno (novy termin zahdjeni provadéni dila).

HARMONOGRAM PLNENI
2.3.1. Podrobny harmonogram pinéni dila s uvedenim ter[ni[zﬁ pinéni uzlovych bod{ této smiouvy je uveden
v pfiloze C. II. této smlouvy - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK, kterd tvori nedilnou soucast
této smlouvy. V harmonogramu plnéni musi byt zohlednény vsechny poZadavky zadavatele na
provadéni dila.
2.3.2. Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo technicky dozor stavebnika (déle jen TDS) k
zavéru, Ze skuteCny postup praci a doddvek neodpovidd schvélenému harmonogramu, vyzve
Zhotovitele, aby predloZil zménény Harmonogram praci a dodadvek, zajistujici spinéni dila v
dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodiené vyhovét.
2.3.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS doloZit popis technologickych
postupl a technickych metod, kterych hodlad uZit pfi provadéni dila, a to vZdy pred zahdjenim praci.
Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové formé a podrobnostech,
kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyZada, a to bez viivu na zménu ceny dila.
2.3.4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim, pfeddnim Objednateli bez vad a
nedodéika.
2.3.5. Smluvni strany dohodnou primérené prodlouZeni IhGty pinéni sjednané touto smlouvou, nebude-Ii
moZné prace zahdjit nebo v nich pokracovat z ddvodd leZicich na strané Objednatele.
2.3.6. Lhdty pinéni sjednané touto smlouvou mohou byt zménény dohodou smluvnich stran pouze:
> nebude-li moZné préce zahdjit nebo v nich pokracovat z ddvod( leZicich na strané Objednatele,
> pokud se Objednatel se Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a Zdkonem dohodnou na
provedeni i jinych praci nebo dodévek, nez téch, které byly obsahem PROJEKTU a ROZPOCTU,
a/nebo na vylouceni nékteré prace nebo doddvky z pfedmétu pinéni, a to vZdy o dobu nezbytnou
k jejich provedeni a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy,

> z ddvodu vstupu v platnosti jinych prévnich pfedpisti & stanovisek vydanych tfeti osobou, které
Objednatel ani Zhotovitel v dobé ucinnosti této smlouvy nevédél & nemohl predpokladat.,

2.3.7. Zpdsob sjednani zmény Ihdty pinéni
> Zhotovitel je povinen ve stavebnim deniku pribézné evidovat veskeré skutecnosti, které by
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mohly vést ke zméné jakékoliv Ihity pinéni (polty pracovnikd, casovou ndrocnost provadénych
praci apod.). Zhotovitel je povinen provést vypocet zmény Ihlty pinéni (tento vypocet je
Zhotovitel povinen ndlezité priikazné podioZit) a predloZit pisemny poZadavek na zménu Ihdty
plnéni Objednateli k odsouhlaseni;

> pisemny poZadavek Zhotovitele nezaklddd prévo Zhotovitele na jednostrannou zménu Ihdty
pinéni. Jednani o zméné Ihdty pinéni je moZné pouze za podminek danych touto smlouvou
a podminek vyplyvajicich ze Zakona.

Clanek III. Misto pinéni

Mistem pinéni dila jsou Projektem vymezené plochy a prostory v aredlu Domova senior BeneSov, Villaniho 2130, 256
01 Benesov, kéd obce NUTS CZ020.

Clének IV. Cena dila

Cena dila sjednand v této smlouvé odpovidé nabidkové cené, kterd byla pfedloZena Zhotovitelem v NABIDCE, a kterd
odpovid3 nabidkové cené, které byla hodnocena v rdmci kritéria ekonomické vyhodnosti v zaddvacim Fizeni, v némz se

stal Zhotovitel vybranym dodavatelem.

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku I. této smlouvy, se sjedndvd dohodou smluvnich stran
ve smyslu ustanoveni § 2 a ndsledujicich zdkona ¢ 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi jako cena nejvyse

pripustna takto:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

Cena dila uvedeného v ¢lanku I. této smlouvy ¢ini bez dané z pFidané hodnoty (déle rovnéz jen ,DPH")
5,222.879,37- K¢

Dari z pridané hodnoty v zakladni sazbé 12 % z celkové ceny dila uvedené v ¢l. 4.1. vyse Cini éastku
626.745,52 K&

Dohodnutd celkova cena dila &ini véetné dané z pFidané hodnoty celkem
5,849.624,89 K¢

V pfedchozich odstavcich toho &ldnku uvedend cena dila se sjednavd jako cena pevnd a nepiekroCitelna (s
vyjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto ¢lanku), platna po celou dobu provadéni dila aZ do jeho dokonceni
a pfedani, zahrnujici veskeré ndklady Zhotovitele na realizaci dila a spinéni veskerych povinnosti Zhotovitele
podle této smiouvy véetné dopadd zmén cenové drovné a kurzovych rozdild, aZ do skute¢ného data predani
tohoto dila a kterd nepfevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niZ se podle podminek zadavaciho fizeni uchazel
o vefejnou zakdzku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zaddvaci dokumentace. Zhotovitel
potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré ndklady
spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje téZ veskeré souvisejici naklady, které
nejsou pfimo uvedeny v pfedmétu dila, jako jsou: naklady na dopravu, montaz, pfeddni, zprovoznéni, ucast na
kolaudacnim Fizeni, provozni ndklady, ndklady na autorskd prava, pojisténi, dané, cla, a jakékoliv dalsi vydaje
spojené s realizaci pfedmétu plnént.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mze byt zménéna pouze za sp/néni sjednanych podminek. Podminky,

pri jejichZ spinéni je moZné zménit cenu za plnéni Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvnimi

stranami sjednany takto:

4.3.1. Pokud v pribéhu provddéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba DPH
bude ucétovéna vZdy v zédkonné vysi ke dni uskuteénéného zdanitelného pinéni.

4.3.2. Za podminek touto smlouvou sjednanych.

SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména prfedmétu dila podle ustanoveni odst. 1.8. této smlouvy vyZddand zdstupcem
Objednatele ve vécech smiuvnich, popfipadé vyvolana zménou technického reseni dila oproti
PROJEKTU, aniZ je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou prace spojené s takovymi zménami
sjednany podle pfilohy ¢. III. této smlouvy za podminek touto smilouvou stanovenych; kalkulace ceny
takovych zmén bude provedena podle poloZek, které jsou obsazeny v ROZPOCTU prilohy . I. této
smiouvy. V pfipadé, Ze v ROZPOCTU takové poloZky obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouZity
poloZky z cenik stavebnich praci RTS v aktudini cenové drovni ke dni preddni nabidky Zhotovitele,
pokud ceniky RTS takové poloZky neobsahuji, bude provedeno ocenéni individudini kalkulaci a
predloZenim nékolika cenovych nabidek podle situace na trhu.

4.4.2. 0bé& smluvni strany se zavazuji, Ze ve véech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez zbyte¢ného
odkladu.

Préce, které nebudou po dohodé smiuvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti sjednaného predmétu pinéni,
budou z celkové ceny dila odelteny, pricemZ se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1.

této smlouvy.
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Clanek V. Platebni podminky

5.1, Objednatel neposkytuje zdlohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury
za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendafnim mésici.
5.1.1, Podkladem k vystaveni faktury - dariového dokladu - je soupis skuteéné provedenych praci
v uplynulém kalenddinim mésici vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny TDS. Zhotovitel je povinen
predat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne ndsledujiciho kalendarniho mésice. TDS pfipoji
své stanovisko k soupisim provedenych praci a doddvek a vréti jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3
pracovnich dni od jejich obdrzeni.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK
Soupis skutecné provedenych praci a dodévek vychézi z ROZPOCTU. Soupis skuteéné provedenych
praci bude obsahovat:

> pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> polet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do konce pfedchoziho fakturaéniho
obdobi (dosud fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek provedenych v prdbéhu daného fakturacniho obdobi, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované polozky);

> poCet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované poloZky.
Soupis skutecné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole pfed
vystavenim faktury, bude predioZen TDS v tisténé podobé a soucasné v datové podobé. Cistky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a Ciselné musi s pesnosti na 2
desetinnad mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je souldsti pfilohy & I. této smiouvy.

5.1.3. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici predd Zhotovitel
TDS vZdy ve trech vyhotovenich, ktera budou slouZit vyhradné pro potfeby Objednatele

5.2. Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investicni a samostatné neinvesti¢ni) musi splfiovat ndleZitosti
dariového dokladu podle v rozhodné dobé ucinnych prévnich predpis( a déle musi obsahovat:
> Cislo smiouvy;
> Cislo faktury;
> den uskutecnéni zdanitelného pinéni;
> den splatnosti faktury;
> oznaceni dila.
> soupis provedenych praci a doddvek.
5.3. Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neupiné udaje a naleZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. této

smlouvy, je Objednatel oprdvnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predloZi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovnéz tak, zjisti-
li Objednatel pred uhradou faktury u provedenych praci vady, je oprdvnén Zhotoviteli fakturu vrétit. Po
odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu pfedloZi Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku V. odstavec 5.5. této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprdvnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel pferusi v rozporu s touto smlouvou
prace, prace provédi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti
harmonogramu, a to aZ do doby, neZ prekazka k uhradé odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou souc¢asné danovym dokladem, je do 30 kalendéarnich dnd ode dne jejich doruceni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zdhlavi smlouvy. Datem uskuteénéného zdanitelného pinéni je
posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura - dariovy doklad vystavena.

Objednatel mdZe splatnost faktur v ojedinélych pfipadech jednostranné prodlouZit a? o dalsich 30 dn{
(respiro), jestlize o takovém rozhodnuti pfed uplynutim Ihdty splatnosti vyrozumi dodavatele. Objednatel neni
v prodlouZené dobé splatnosti v prodleni, ani nejde o poruseni jeho povinnosti uhradit faktury Fadné a véas -
dodavateli proto nevznikd prdvo na urok z prodleni ani smiluvni pokutu ¢i jiné sankce.

5.6. POZASTAVKA
5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vyse 90% ceny sjednané smluvnimi stranami
v ¢ldnku 1V. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbyvajicich 10% z ceny sjednané smiuvnimi stranami
v ¢ldnku 1V. odstavec 4.1. této smlouvy slouZi jako pozastdvka.
5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vy$i 10% ceny sjednané smluvnimi stranami v &ldnku IV. odstavec
4.1. této smlouvy) vystavi Zhotovitel po pfedani a prevzeti posledni &asti dila. Objednatel uhradi
fakturu aZ po Uplném odstranéni veskerych vad a nedodélki bez ohledu na vyznacenou splatnost

posledni faktury.

5.7. SCHVALOVANI PLATEB
5.7.1. Zhotovitel predloZi TDS soupis praci a doddvek, které hodlad fakturovat v daném fakturacnim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k uctovanym polozkam. Pokud TDS zjisti, Ze uctované poloZky nejsou v souladu se skutecnosti na
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stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a doddvek predlozi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a doddvek vyjadii TDS
svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu — dariovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoZ prilohou bude soupis
praci a dodavek potvrzeny TDS a doruc¢i ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a dodédvek potvrzeny TDS neni Uplny a Objednatel ho nemiZe proplatit.

5.7.3. SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem fizeni jakosti
Zhotovitele, bude pfipojen, bude-Ii to tfeba, seznam vad a nedodélkd vyhotovenych Zhotovitelem
Jako soucdst Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou presné urceny a popsany veskeré prvky
nebo Casti dila, které jsou vadné nebo nedostateéné, neodpovidaji poZadavkim PROJEKTU a této
smlouvé a budou muset byt opraveny & nahrazeny pred dplnym dokoncenim a pfedanim dila, a to
v dase pro TDS v zastoupeni Objednatele prijatelném. TDS stanovi datum pfedani teprve po
ukonéeni prohlidky vad a nedodélk( a poté, co od Zhotovitele obdrZi poZadované doklady. Posledni
platba mdZe byt schvédlena k uhradé po uplném dokon&eni dila Zhotovitelem, pokud objednatel
nerozhodne podle ¢lanku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy.

5.8. Vztahuje-li se na dodavky a sluzby pri plnéni této smlouvy reZim preneseni dariové povinnosti podle ust. § 92e
zdkona ¢& 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, je k odvedeni DPH povinen objednatel. Zhotovitel je
povinen vystavit fakturu s uvedenim sazby DPH a &iselného kddu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdéleni CSU
platného od 1. 1. 2008. Cistka DPH na dariovém dokladu vycislena nebude.

5.9, Zadavatel je opravnén zapocitdvat pripadné smluvni pokuty proti fakturovanym &astkam.

5.10. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze v pripadé, kdy zhotovitel ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni nebude
mit zverejnén ucet dle prislusnych ustanoveni zak. ¢. 235/2004 Sb., o DPH, na ktery ma byt zaplacena Uhrada
za poskytnuti sluZzby, bude tato platba provedena tak, Ze castku, predstavujici DPH, zaplati objednatel pifimo

na ucet spravce dané zhotovitele.

511. Déle se objednatel a zhotovitel dohodli, Ze v piipadé, kdy u zhotovitele ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
bude zvefejnéna zpdsobem umoZziiujicim déalkovy pfistup skuteénost, Ze je nespolehlivym platcem dle zék. ¢.
235/2004 Sb., o DPH, bude uhrada za poskytnuti sluZby provedena tak, Ze ¢astku, predstavujici DPH, zaplati
objednatel primo na ucet spravce dané zhotovitele.

512, V pripadé, kdy zhotovitel uvede na vystavené faktuie dariovém dokladu, pro ulely této faktury jiné &islo
bankovniho uctu, neZ které nechal zverejnit v registru platci DPH v souladu s § 96 zékona ¢ 235/2004 Sb.,
o0 dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd, vyhrazuje si objednatel pravo uvedenou fakturu vratit,
popripadé DPH z této faktury uhradit pfimo na ucet mistné prislusného sprévce dané zhotovitele. Takto
provedend Uhrada dané finanénimu Uradu zhotovitele bude predstavovat zvlastni zpdsob zajisténi dané podie
§ 109a ZDPH a zaroveri bude touto Uhradou sp/néna Cast zdvazku objednatele ve vysi DPH z pfedmétné

faktury.

Clanek VI. Stavenisté

6.1. PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel pfedd Zhotoviteli stavenisté nejpozdéji
5 dnd pred zahdjenim provadéni dila. O pfedani stavenisté bude pofizen protokol o predani a prevzeti
stavenisté podepsany oprdvnénymi zastupci obou stran, pri¢emZ za rozhodny termin pfedani a prevzeti
kazdého ze stavenist se povaZuje den zahdjeni pfedani a prevzeti kaZzdého ze stavenist. Soudasti
protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizaénich poZadavk(
Objednatele.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeci vsech sSkod na provadéném dile aZ do doby jeho
predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a naklady na dal$i odebrand média. Zhotovitel
zabezpeli na své ndklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu stavenisté.

6.2. VYTYCENI STAVENISTE
Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pIné zodpovédny za:
6.2.1. spravnost umisténi drovni, rozmérd a zaméreni véech &asti dila;
6.2.2. zabezpeleni vsech pfistrojd, ndstrojd, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi &innosti v této smlouvé

uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv
Casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na
viastni naklad, a to zplsobem stanovenym TDS.

6.3. UKLID STAVENISTE
Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v Eistoté a porddku, bez hromadéni odpad( a zbytk( materidlu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét radny uklid stavenisté, odstrariovat vsechny
prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostredky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
nepriekdZely, pri provadéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum,
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6.4.

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5,

odpadky a dolasné konstrukce, kterych pfi provddéni dila neni nezbytné tieba. Pii nakiddani s odpady je
Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpisd a jeho
provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zékonem.

VYKLIZENT STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani kaZdé z Casti dila kaZdé ze stavenist zcela vyklidit, jinak je
Objednatel opravnén prevzeti kaZzdé z casti dila odmitnout. Pii vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést
okolni plochy, které nejsou feSeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pied zahdjenim realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI
6.5.1. Vsechny ukony nutné k provddéni a dokonceni praci a dodévek na zhotoveni dila a odstranéni vad a
nedodélkd musi byt provadény v souladu s touto smilouvou tak, aby nenarusily:
6.5.1.1.  provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uzivajicich budovy a prostory aredlu a jejich
bezpecnost, to vie na stavenisti a v okoli mista pfedmétu pinéni zakézky v rozsahu uréeném
pfislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zdvaznymi predpisy o
ochrané Zivotniho prostiedi;
6.5.1.2. piistup a uZivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci,

Zhotovitel je povinen piné odskodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a ndklady, které mu vznikly v
souvislosti s narusenim prav tretich osob, vyplyvajicich z &ldnkd 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve
kterém je za toto naruseni sém odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uZit veskeré dostupné prostiedky, aby predesel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v ddsledku dopravy provédéné Zhotovitelem, jeho
subdodavateli Ci osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zroveri povinen vénovat zvysenou pECT
vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych dopravnich prostfedkd a omezeni a rozioZeni
dopravovanych nakladd tak, aby pripadné poskozeni pozemnich komunikaci v disledku prepravy
materidld a osob bylo omezeno na nejmensi moZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych uprav na
pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel je
povinen provést tyto dpravy na viastni ndklad a je povinen odskodnit Objednatele za viechny néroky
z titulu skod na pozemnich komunikacich zpdsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou vzneseny
pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové ndroky vzniklé z uvedeného

titulu.

6.5.4. Dojde-li pies spinéni veskerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozen/ jakékoliv
pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich se na
provadéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, strojd a pomocn ych stavebnich
prostiedkd, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodiené ozndmit TDS a Objednateli,
Jakmile se o takové Skodé dozvi nebo jakmile vi¢i nému nékdo vznese jakykoliv ndrok z titulu
poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle prévnich pfedpisd spravce komunikace povinen odékodnit
dopravce za Skodu zpdsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv naklady

vynaloZené v této souvislosti.

Clinek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny price na stavenisti, stavebni denik, a to a? do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zék. & 183/2006 Sb. (stavebni
zdkon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do stavebniho
deniku vsechny dileZité okolnosti tykajici se stavby a skutecnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
Casovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatrenim,
popfipadé dalsi ddaje nutné pro posouzeni praci stavebnim Urfadem a ostatnimi organy statni spravy, jako je
napriklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, pocasi (napriklad
dést) u zemnich praci a terénnich dprav, apod., denné do néj provadét zapisy vsech rozhodnych a vyznamnych
skutecnosti o pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti,
zddvodnéni nepodstatnych odchylek provédénych praci od PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude
Zhotovitel dctovat HZS (hodinovou zictovaci sazbu), budou pocty hodin Uétovanych v HZS zapsany ve
stavebnim deniku v den, kdy budou takové price provddény. Zapisy ve stavebnim deniku budou datovany a
podepsdny Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provédi stavbyvedouci vZdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mdZe do stavebniho deniku provadét potfebné
zaznamy pouze Objednatel a TDS pfipadné jimi pisemné povéfeny zdstupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné orgdny statni sprévy.

Zhotovitel je povinen predkiddat stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k
provadéni zépisi a sou¢asné mu bez zbyteéného odkladu vydat pripisy uzavien ych stran stavebniho deniku.
Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nejméné jednou za tyden
potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisdm pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zépisem ve
stavebnim deniku, musi k tomuto zapisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tif pracovnich dnd.
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Zhotovitel je povinen organizovat a zucastriovat se jednou za tyden pravidelnych kontrolnich dnd za ucelem
kontroly provadéni dila za Gcasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro
provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrZovani éasového harmonogramu vystavby a
na kvalitu provddénych praci. Ke kontrolnim dndm je Zhotovitel povinen pisemné pozvat ucastniky nejméné 7
dni pfed kontrolnim dnem, nebude-li smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zéapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjédreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych Fesenych bodd s uvedenim terming jejich pinéni a odpovédnosti konkrétnich
Ucastnikd vystavby za jejich plnéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;

> soupis provedenych, pfedem TDS a Objednatelem odsouhlasenych vicepraci ve formé touto smlouvou
dohodnuté;

> podpisy zuéastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéz pofidi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotieny pravidelné prabézné kontroly provadéni dila TDS a
Objednatelem a jim oprévnénych osob na stavenisti, jeZ budou zaznamendny ve stavebnim deniku.

Z3pisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnd se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok
na zménu smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit dplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné Fidit a dohlizet na né tak, aby zajistil,

e dilo bude odpovidat této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za sta vebni a konstrukcni prostredky,

metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci rdznych &asti dila, a to zejména za bezpecnost a stabilitu

konstrukci na stavenisti a za pfiméfenost a bezpeénost veskerych uZitych technologickych postupd.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost préce pri provadéni dila podle zgkona ¢. 309/2006 Sb. a

Narizeni viddy & 591/2006 Sb. a bude dodrZovat nafizeni koordindtora BOZP, kterého zajistuje Objednatel.

Déle je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody & postupy poZadované pfislusnymi

predpisy budou dodrZovény. Zhotovitel je pro tento ucel povinen dodrzovat podminky citovanych pravnich

predpist a dale zejména (nikoliv vsak pouze):

8.2.1. ucinit veskerd nezbytnd opatfeni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory arealu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila.
Zhotovitel je rovnéZ povinen udrZovat stavenisté i nedokonlené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpedi hrozici véem ob&andm a osobdm pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
odstranéno;

8.2.2. zabezpedit a udrZovat na viastni ndklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v
dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovéno TDS, pfislusnymi pfedpisy
nebo pfislusnym oprévnénym organem vefejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani
verejného poradku;

8.2.3. udinit veskerd nezbytna opatieni k ochrané Zivotniho prostredy, a to jak pfimo na stavenisti, tak i mimo
né v rozsahu, ktery Ucinné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota ob&anl a majetku
imisemi, hlukem nebo jinym zpsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila;

8.2.4. vlivem &innosti Zhotovitele nesmi dojit ke $koddm na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné vzniklé
Skody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobdm, pokud skoda vznikne plsobenim Zhotovitele;

8.2.5. v pfipadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti takova opatreni,
aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni Cinnosti ke Skoddm. Pripadné vzniklé
Skody hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim viastnich kapacit a tretich osob. Tyto treti osoby

(déle jen ,,subdodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou uzavienou

mezi zhotovitelem a subdodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovida v piném rozsahu za veskeré &asti dila provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvori
stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci viastnich i subdodavateld (viz odst. 8.9. této
smiouvy) a je oprdvnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zdvaznych divodi a s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré préce subdodavateld fédné koordinovat.

8.3.3. Zhotovitel je povinen priibéné v ndvaznosti na postup realizace dila predkladat Objednateli
subdodavatelsky systém.

8.3.4. Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZadat od subdodavateld jejich podrobné
poZadavky na stavebni pfipravenosti a tyto predloZit na védomi Objednateli.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za ndvrh, dilo, provoz, udrZbu a odstranéni docasného konstrukcniho Ci

jiného dolasného vybaveni a za navrh a provédéni pracovnich Ci stavebnich metod poZadovanych pri jejich
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pouZiti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupraci osoby autorizované v pfislusnych oborech, ve
kterych je cinnost autorizované osoby poZadovdna zdkonem, urena smlouvou, nebo je-li pFitomnosti
autorizované osoby zapotrfebi k tomu, aby byly zaruceny bezpeéné a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se pied zahadjenim prace sezndmi s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly ¢&i
nedostatky v PROJEKTU, nebude pokralovat v praci ¢i dodavkach, dokud nedostane od TDS opravené nebo
chybéjici Udaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potr"eby ¢i poZadavkd Objednatele pribézné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovnavat postup praci s Udaji o zdkladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrZeni veskerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zpoZdéni a jakychkoli poZadovanych dpravéch, které z takového zpoZdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &ldnkd se Zhotovitel zavazuje pro
vsechny faze provaddéni dila zajistit dostatecny pocet pracovnikd tak, aby byly dodrZeny véechny terminy
provadéni dila.

Bez ohledu na pfedchazejici ustanoveni nebudou povaZovany nedostatky v udajich vykresové dokumentace ¢&i
v textovych vyjddrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejich? vykresovd dokumentace nebo textové
vyjadreni jsou odbornym pracovnikdm bézné znémy, obvykle se uZivaji a jsou pro Fédné provedeni dila bézné
uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (ddle jen dozor Zhotovitele) povinen POVEFit
autorizovanou osobu, oprdvnénou k vykonu této Cinnosti podle zdkona a podle plénu kvality
Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah cinnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostate¢ny pocet zpusob//ych
spolupracovnik§. Vsechny tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé,
po celou dobu provadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS prijatelny a nebude po dobu realizace pfedmétu dila
vyménén, pokud se tak nestane ze zadvaZnych divodd, aviak vZdy po predchozi vzdjemné dohodé
Zhotovitele s TDS. Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli
pfedem pisemné ozndmit. Pokud Zhotovitel neobdrzi od Objednatele odpovéd na oznémeni zmény
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendarnich dnd, mé se za to, Ze Objednatel s vyménou osoby dozoru
Zhotovitele souhlasi. Osoba povérend dozorem Zhotovitele je:

Ing.Stanislav Tulpa ve funkci stavbyvedouciho

Pozn.:
stavbyvedouci je osoba stile piitomnd na stavbé odpovidajici za vedeni stavby a provédéné
stavebni préce, koordinaci, pInéni harmonogramu, feseni technickych problémd pfi realizaci stavby.

8.9.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny, které ji
budou preddny TDS, budou platit stejné, jako by byly pfeddny Objednatelem piimo Zhotoviteli. Veskeré
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vykopky, odpady, sut a znelisténi bude neodkladné a pribézné odstrariovat ze
stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provaddéni zkousek a seznédmi TDS a
Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje prévo se
k vysledkGm zkousek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o ]e]/ch prikaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na
tyto dodatecné zkousky jdou k tizi Zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky prokadZi opravnénost pochybnosti
Objednatele, v opaéném pripadé hradi néklady na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v prdbéhu stavby zaznamendvat do ]ednoho vyhotoveni prOJektove dokumentace postup
provadéni dila. Tato dokumentace, kterd slouZi jako zgvazny podklad pro zpracovani dokumentace skuteéného
provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vyZidani predlofena ke
kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostatecné odborné kvallf/kovanych pracovnik(d jak viastnich, tak i u poddodavateld. U pracovnich postupd a
technologii, kde budou pouZivany speciaini materidly, nebo kde jsou vyZadovény specidini odborné znalosti ¢i
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pied zapocetim takovychto
praci doklad o odborné zpdsobilosti pracovnik( (kopii o zaskoleni pracovnikd u autorizované organizace).

PozZadavky Objednatele na organizaci a provadéni dila

8.14.1. Zhotovitel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provadéni praci podle pokyni a potfeb
zadavatele vyplyvajicich z ndrokd Domova pro seniory.

8.14.2. Objednatel stanovuje, Ze provadéné prace nesmi omezit poZarni tnikové cesty a musi byt v souladu
S poZarné-bezpecnostnim Fesenim objektu.

8.14.3. Dalsi poZadavky na provadéni dila jsou uvedeny v POV, ktery je soucasti souhrnné technické zpravy.
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Clinek IX. Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani stavenisté jedno odbérné misto elektrické energie 230/450 V 50 Hz a
vody z pfistupnych mist. Naklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli
fakturovat dle podruZnych méFiéd, které budou na stavbé instalovany. Uctované jednotkové ceny budou
odpovidat cendm, které uctuji objednateli jednotlivi dodavatelé energii.

Oprdvnéné osoba Objednatele uvedend v zéhlavi této smlouvy povéruje vykony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

Pan Ing. Jifi Kratina
Objednatel déle povérfuje vykonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

Pan Ing. Lubo$ Brandeis

Objednatel déle povéruje vykonem funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
(v textu této smlouvy oznacen jako koordinator BOZP) tyto osoby:

pan, pani neni

Technicky dozor Objednatele nesmi v souladu s ustanovenim § 46d odstavec (2) Zakona provadét
zhotovitel ani osoba s nim propojend.

Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli prédvo kontrolovat
dilo. Budou-li &3sti dila pfipravovény na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel, TDS, AD a
koordinator BOZP nebo jimi fddné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto ¢astem dila v kterékoliv fazi jejich
vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvidstnimi zkouskami, kontrolami
nebo schvalovénim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-Ili takovy poZadavek ze z3kond, vyhlasek &i narfizeni
platnych v misté provadéni dila, predd Zhotovitel TDS vcas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen
zajistit zkousky, kontrolu nebo schvéleni pfislusnymi organy i drady a vcas pisemné TDS vyrozumét o misté a
&ase jejich kondni. TDS prdbézné kontroluje provddéni praci a uplatriovéni postupd, stanovenych planem jakosti
Zhotovitele, a to véetné zéznamd o nich - zefjména zaznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich
a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za pinéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostiednictvim nékoho &ast dila, kterd byla urcéena ke zvlastnim
zkouskam, kontroldm nebo schvéleni, pfed jejich provedenim, zaddnim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto &ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoZznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontroldm nebo schvalovacim procedurdm, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni naklady navratit
a uvést &3st dila do Ffadného stavu.

Objednatel je oprédvnén vydat pokyn k vykonani zvidstnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze tato
&ast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zdvéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni naklady
tuto &ast dila opravit a uhradit zaroveri naklady spojené s vykonanim zkousky. V opac¢ném pripadé uhradi
néklady spojené s vykondnim takovéto zkousSky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

9.8.1. TDS jménem Objednatele provédi veskeré administrativni ikony spojené s piipravou a vyhotovenim
zakdzky a s uskutec¢nénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim ucelem
bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smilouvy pisemné, vyjimecné (jen v pripadé nutnosti)
Ustni pokyny a prikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pfikazy akceptovat. Byl-li TDS vydan dstni
pokyn, ktery jim byl do sedmi dnd pisemné potvrzen, bude mit platnost pisemného pokynu.

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila aZ do dokonceni vsech dprav nebo naprav vad
v souladu s piislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti
zéruk az do doby podpisu pfedévaciho protokolu posledni &dsti dila. Objednatelovy pokyny budou
Zhotoviteli pfeddvény prostrednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze v
rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

9.8.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrZeného tvarového,
materidlového a technologického fedeni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za pouZivani
stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, nebude jejich pouZivani kontrolovat,
ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrZovani bezpelnosti prace poZadované pro
danou stavbu pfislusnou legislativou a jinymi pFedpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

9.8.4. TDS je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k
vydavéani stanovisek k jednanim a vykondm Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt v
souladu s touto smlouvou.

9.8.5. Néroky a pfipadné spory, vztahujici se k provéddéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predklddany TDS k posouzeni a TDS vyds svd stanoviska pisemnou formou
bez zbyte&ného prodleni.

9.8.6. TDS bude mit prévo nepfijmout préci & dodévku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této smlouve,
popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dod3vek v jejich pribéhu a upozornit
Zhotovitele zépisem ve stavebnim deniku, Ze tyto préce a dodévky nebudou pfevzaty. TDS ma pravo,
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9.11.

9.12.

10.1.

10.2,

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

kdykoliv to bude podle jeho ndzoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku dila tfeti stranou,
aby se zjistilo dodrZovani PROJEKTU a této smlouvy, at’ bylo zkousené dilo & jeho &ist vyrobeno,
instalovano nebo dokonceno, & nikoliv.
9.8.7. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
9.8.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany pfimo v této smlouvé nebo v obecné
zavaznych pravnich predpisech nebo pfislusnych technickych normach;
9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouskou prokazZe jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele, nebo pokud plnéni
Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi predpisy, technickymi normami
nebo touto smlouvou.
9.8.8. Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zdost TDS provedeny jinde
neZ na pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, pdjdou naklady na tyto zkousky k tizi
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materidly anebo zarizeni zkouskdm nevyhovi tak, aby je mohl!

TDS schvalit k pouZiti nebo zabudovani.

9.8.9. Ani z prdva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat & nejednat nevznikd TDS Z3dnd
povinnost ani odpovédnost vici Zhotoviteli, jeho subdodavateldm, jejich zastupctim a ani Z3dnym
Jinym osobam vykondvajicim jakoukoli &innost v souvislosti s dilem.

9.8.10. TDS provéri Zhotovitelem predloZend data vyrobkd, materidld a vzorkd v souvislosti s PROJEKTEM a
touto smlouvou a vyda podle toho patfi¢né pokyny.

9.8.11. TDS bude pripravovat zmény zakdzky ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zménach a
doplricich dila.

9.8.12, TDS bude provédét kontroly, aby moh! urcit data podstatného dokoncéeni a predéni dila v souladu s
podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédéovani (ovéfovani) plateb,
pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci, vyZadované touto smlouvou a poskytnuté
Zhotovitelem a predloZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasen.

9.8.13. TDS neni z titulu své funkce opravnén Zadnym zpdsobem ménit ani odsouhlasit Z2adné zmény vécného
rozsahu, smiuvni ceny, termin§ ani Z2ddnych dalich ustanoveni uvedenych v této smiouvé. Tyto Ukony
Je za Objednatele opravnéna provddét pouze osoba opravnénd jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel oprédvnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provddénim a dilo provadél Fadnym zpdsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini
ani v pfimérené Ihdté k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by ved! nepochybné k podstatnému poruseni
smlouvy, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprévnén poZadovat po Zhotoviteli sam nebo prostiednictvim TDS predloZeni vzorkd u téch
vyrobkd a doddvek, u nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to alespori ve Ihdté 20 kalendafnich
dnd pred predpoklddanym terminem realizace vyrobku nebo dodévky na stavbé. Zhotovitel je povinen

Objednatelem poZadované vzorky predioZit.

Objednatel mé prévo provadét pribézné kontroly dila v priibéhu jeho provadéni a rozhodnout o zuZeni pfedmétu
dila na zakladé zjistovacich protokold.

Objednatel si vyhrazuje prévo omezit pfedmét pinéni verejné zakézky a nerealizovat nékteré &asti predmétu
pinéni napr. z divodd nedostatku finanénich prostfedkd.

Clinek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZznit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pri operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen zajiStovat koordinaci a souéinnost poddodavateld stavby a dalsich Ucastnikd tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét didslednou kontrolu nakupovanych materild, hmot, surovin a dalsich véci
potiebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcld a dodavateld atesty, prohléseni o shodé,
certifikaty, zaruéni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pri provadéni dila postupovat s odbornou pé&i. Zavazuje se dodrZovat obecné

zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Ffidit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfisluénych sprévnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrafiovani odpadd a
necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila. Vykopek bude odvdZen na deponii, jejiz umisténi bude
schvédleno Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zptsobilym stavbyvedoucim.

U téch Casti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predioZit
dokumentaci pfed zahdjenim praci na téchto ¢dstech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou

dokumentaci predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.
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Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim
deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem
a Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jednd se zejména o
poskytovani podkladd ze strany Zhotovitele Objednatell, provadéni zkousek, zajisténi dilcich &innosti v pribéhu
realizace stavby apod. Nespinéni takto dohodnutych termind mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléha sankci
ze strany Objednatele podle &dnku XIV. odstavce 14.7. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace tykajici
se dodavatelskych ¢innosti souvisejicich s provedenim dila.
Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢&. 309/2006 Sb. a

nafizeni viddy & 591/2006 Sbh., umoZnit innost inspektora bezpecnosti préce Objednatele. Neplnéni povinnosti
Zhotovitele s timto ustanovenim spojenych podléhd sankci ze strany Objednatele podle cldnku XIV. odstavce

14.6. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen piné odskodnit Objednatele za jakékoliv néroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prév tretich osob (obtéZovéni, ohroZeni vykonu, zdsah) &innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

PODZHOTOVITELSKY SYSTEM

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel je opravnén
zajistit provadéni &dsti pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné zpdsobilymi
osobami, neni véak oprévnén zadat provedeni dila takovymto tretim osobam jako celek.

10.12.2. Zhotovitel ma povinnost pridbézné po dobu realizace dila pfedkladat Objednateli pred uzavicenim
subdodavatelskych smiuv ke schvéleni subdodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby
nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

10.12.3. Dalsi povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho podzhotoviteldm jsou vymezeny v ¢l. 1. odst. 1.11.
této smiouvy.

Technicky dozor Objednatele nesmi provddét Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze nastane-li tato skute¢nost, neprodlené ji oznami Objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jim uZité pri zhotovovéni dila byly na stavenisti zietelné oznaleny
nézvem ¢&i logem zhotovitele. Jakakoliv konkrétni vyjimka podléha predchozimu pisemnému souhlasu zastupce
TDS ucinénému zépisem do stavebniho & montdzZniho deniku

V rémci OVZ se Zhotovitel podpisem této smlouvy zavazuje dodrZovat férové vztahy ve svém dodavatelském
fetézci. Tzn., e nebude v prodleni s platbou faktur svym poddodavateldm, bude réddné dodrZovat BOZP a
pokyny koordintora BOZP a bude dbét na dodrzovani pravnich pfedpisd o ochrané Zivotniho prostiedi.

Clinek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Viastnikem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od pocdtku Objednatel. Po pfedani stavenisté Zhotoviteli
k provedeni dila podle této smlouvy piechazi odpovédnost za &kodu zplsobenou na dile, a za $kodu zpdsobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

11.1.

11.2.

POJISTENI
11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy pfislusné druhy pojisténi
a udrfovat je po celou dobu provddéni dila a v jednotlivych pfipadech po dobu stanovenou v této
smlouvé, jak nasleduje.
11.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za $kody zplsobené Cinnosti Zhotovitele na provadéném a
ukonéeném dile nebo vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy ve vy$i 10mil. K& (doplini Zhotovitel, minimainé vSak ve vysi 10 mil. Kc), pricemz
sjednané pojistné pinéni musi byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt dilo v pripadé
poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pfiemZ pojistné pinéni musi kryt i pfipadny
kalkulovany zisk Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrZovdna v platnosti od data
zahajeni provadéni dila aZ do uplynuti zrucni doby;
11.1.1.2. pojisténi odpovédnosti za skody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci podminky
pojistovny, véetné drazového pojisténi zaméstnancd; odpovidajici pojistka bude
udrzovéna v platnosti od data zahdjeni provadéni dila aZ do uplynuti jednoho roku od data
pledani dila, které bude uvedeno v piedadvacim protokolu;
11.1.1.3. pojisténi odpovédnosti z provozu motorovych vozidel a havarijni pojisténi vsech vozidel,
kterd budou uzivdna v souvislosti s dilem.

Pokud se tyce subdodavatelG Zhotovitele, bude jejich povinnost spinéna, pokud uzaviou podobnou
smlouvu v rozsahu pfiméfeném jejich plnéni.
SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)
Zhotovitel je povinen uzaviit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za $kodu zplUsobenou na
Zivotd, zdravi a majetku tietich osob, vcetné majetku Objednatele, &innosti provadénou v souvislosti s
provédénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi Skod zpldsobenych krédeZi, povodni, vichfici a jinymi
nepredvidanymi vlivy. Minimdini vyse pojistné castky na pojisténi odpovédnosti za Skodu zpldsobenou
dodavatelem tfeti osobé ¢ini 10 mil. K& na jednu pojistnou udalost.
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12.4.

13.1.
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13.3.

Zhotovitel pfedloZi Objednateli doklady o pojisténi pfed zahdjenim dila a na vyZ3dani Objednatele nebo TDS i
kdykoliv v pribéhu provadéni dila.

NAHRADA SKODY
Uplatriovani ndrokd na nahradu $kody se fidi ob&anskym zékonikem.

Clinek XII, PFedani dila

Pfedani dila probiha jako rizeni, jehoZ predmétem je Setfeni o skute¢ném stavu dokonceného dila, pfipadné
Jeho Zasti, na stavenisti za Gcasti TDS, Objednatele a Zhotovitele & jimi pisemné zmocnénych osob.
Zhotovitel dilo odevzdé a Objednatel pifevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel
nejpozdéji 7 dn predem oznami pisemné TDS, Ze dilo je pfipraveno k pfevzeti, Zhotovitel s TDS dohodnou
harmonogram prejimky. Na tomto zakladé TDS svold predavaci a pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho fizeni predat Objednateli minimainé ve tfech vyhotovenich (originl + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

> doklady o zajisténi likvidace odpady vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim
zakona o nakladani s odpady a jeho provddécimi pfedpisy;

z3pisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

zapisy a osvédceni o zkouskach pouZitych vyrobkd a materiald;

zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci:

zarucni listy a ndvody k obsluze od dodanych vyrobkd;

doklady o provedeni dalsich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikdty, prohldseni o shodé pouZitych
materiald a vyrobkd;

predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

doklady o individualnim vyzkouseni;

predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

> manipulalni, provozni fddy, ndvod na provoz a udrZbu dila a dokumentaci Udrzby.

pokud tyto doklady nepiedal dfive, pfeddva-Ii se pouze ast dila, pfedd Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové c¢asti dila.

Déle zhotovitel sepise protokol o predani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

oznaceni dila;

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, &islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;

zahdjeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

Jména a podpisy zéstupcl Zhotovitele a Objednatele oprévnénych dilo pfedat a prevzit;

seznam pfedané dokumentace;

soupis ndkladd od zahdjeni po dokonceni dila;

termin vyklizeni stavenisté;

datum pocatku zaruky za dilo a pfedpokladané datum ukonceni zéruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde
k reklamaci a preruseni béhu zaruéni doby);

> soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranén.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uZivani stavby funkcné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplsobem neomezuji.

V takovém pfipadé smluvni strany sjednaly v &ldanku 2.1.3. této smlouvy termin odstranéni vad a nedodélks.
NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podiéhs sankci ze strany Objednatele podle odst.

14.2. této smlouvy.

YV Vv Vv yvy

vV v v

YVVYVYVYVYVYVVVy

Cldnek XIII. Odpovédnost za vady

Dilo mé vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smiouve.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo zarucni dobu v délce trvani 60 mésica, a to tak, Ze viechny jeho
casti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zéruéni doby bez vad, budou mit viastnosti pfedpokiddané
PROJEKTEM a dilo bude zpdsobilé k fadnému uZivani k déelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotoveni
Jje pfedmétem této smlouvy.

Po dobu zarucni doby zodpovida Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit
viastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.
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Néklady na fFeseni reklamaci a odstranovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na dilo zéruku, Ze vsechny jeho Casti dle této smlouvy budou po celou dobu
trvani zéruéni doby bez vad, budou mit viastnosti pfedpoklddané PROJEKTEM a dilo bude zpdsobilé k Fadnému
uzivani k aéelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotoven/ je predmétem této smlouvy.

Zhotovitel odpovidd za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovidé za vady dila, jestliZe tyto vady byly zplGsobeny pouZitim véci pfedanych mu ke zpracovani
Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl! zjistit
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady
zplsobené dodrZenim nevhodnych pokyn( danych mu Objednatelem, jestliZze Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokynii pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pri
vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které byly zpdsobeny vys$si moci.
Zhotovitel vsak odpovida za vady dila, které byly zpdsobeny Objednatelem v ddsledku nevhodného uZivani dila,
v pfipadé, Ze na nevhodné uZivani dila Objednatelem Objednatele pisemné neupozornil nebo mu nepredesel
navrhem vhodnych opatreni.

Zaruéni doba pocina bézZet po dokonceni, predani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad a
nedodélkd zjisténych pri pfedani a prevzeti dila.

Zarucéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho Eéast dle této smlouvy uZivat pro vady
dila, za které odpovida Zhotovitel.

Pro ty soucdsti dila, které byly v disledku oprdvnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak,
Ze byly nahrazeny novymi soucastmi, bézi zaruéni Ihdta opétovné od polatku ode dne dokonceni a predani
pFislusného predmétu reklamacni opravy Objednatel.

Zplisob uplatnéni reklamace

13.11.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Za
pisemnou reklamaci se povaZuje téZ odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou adresu
Zhotovitele uréenou Zhotovitelem pro oficidlni (zpravy se zaruenym elektronickym podpisem)
pfijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pfipadé havarijnich vad postaluje pouze ustni
oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. ¢islo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro
tyto ucely Objednateli po celou dobu zdruéni Ihdty aktualizovat pfislusnou e-mailovou adresu
a nepretrzité funkéni telefonni &islo. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se vady
projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat ndpravu.

13.11.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:

e-mail: renova02enova-praha.cz
tel.: 602325117
fax: neni
datova schranka: 2vyw9pj
13.11.3. Objednatel je opravnén poZadovat:
> odstranéni vady doddnim néhradniho pinéni (u vad materild, zafizeni, strojd apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;
> poskytnuti prfimérené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelnd pouze pfi omezeni uZivani dila k jeho ucelu nebo pokud se jednd o vadu
neodstranitelnou, ktera vsak nebrani a neomezuje uZivani dila k jeho ucelu.

13.11.4. ZplGsob vyfizeni reklamace je Objednateli ddn na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je mozZné
vzdjemné kombinovat.

13.11.5. Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, ktera svymi nasledky brani uZivani dila
k u&elu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v ddsledku této vady k omezeni bézného
provozu.

13.11.6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihdty, pficemZ i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaruéni Ihdty se povaZuje za véas uplatnénou.

13.11.7. Reklamace se povaZuje za dorucenou Zhotoviteli v okamZiku, kdy se pisemny ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé tkon§ ¢inénych postou se ma za
to, Ze pisemny tkon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnd
ode dne, kdy Objednatel pfedal listovni zdsilku s timto ukonem drZiteli poStovni licence k prepravé.
V pfipadé dkong ¢&inénych elektronickou postou nebo datovou schrénkou se mé za to, Ze pisemny
Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového
pisemného Ukonu z adresy elektronické poSty nebo datové schrdnky Objednatele na adresu
elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.11.8. Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po
obdrZeni reklamace Objednatele zahajit prace k odstranéni reklamované vady.

13.11.9. Zhotovitel musi vZdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.
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13.11.10. Nezahgji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ani do 10-ti dnd po obdrZeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjedndno jinak, je
Objednatel opravnén povérit odstranénim vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné
dohody povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran ucéinéné elektronicky nebo
faxem. Veskeré takto vzniklé néklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrzel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nédkladd. Uhrazenim ndkladd na odstranéni vad
Jinou odborné zpGsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo objednatele poZadovat
na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty die &l. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.

13.11.11. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havérii, je Zhotovitel povinen zahdjit
prace na odstrafiovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrZeni reklamace (oznémeni),
nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smiuvnich stran sjednédno jinak. Tato dohoda musi byt
uzavrena pisemné, pricemz pro tyto potreby se za uzavieni pisemné dohody povaZuje situace, kdy
se setkaji projevy vile smiuvnich stran uéinéné elektronicky nebo faxem.

13.11.12. Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrZeni reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednatel opravnén povérit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé néklady
Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni téchto nékladd. Uhrazenim ndkladd na odstranéni vad jinou odborné zplsobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotceno prévo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni

pokuty dle ¢l. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.

13.11.13. ProkdZe-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zdruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé

naklady v souvislosti s odstranénim vadly.

13.11.14. Objednatel je povinen umoZnit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny
pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahajeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhdty pro odstranéni reklamovanych vad

13.11.15. LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnd ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

13.11.16. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznadenych Objednatelem jako havérie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havaérie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 24 hodin od okamZiku uplatnéni reklamace (ozndameni) Objednatelem.

13.11.17. Nedokon(i-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé néklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne,
kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto ndkladi. Uhrazenim nédkladd na
odstranéni vad jinou odborné zpisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢&. XIV. odst. 14.4. této
smlouvy.

13.11.18. O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokoncenych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede didvody, pro které odmita

opravu pfevzit.

Poskytnuti slevy

13.11.19. V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané
ceny dila, bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukdZe pfislusnou &dstku odpovidajici
poskytované slevé na ucet Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dnid ode dne, kdy Zhotovitel obdrzi
pisemné oznameni Objednatele o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude urcena
Objednatelem jako castka odpovidajici skodé, kterd vznikne Objednateli omezenim moZnosti
uZivdni dila k jeho dcelu nebo sniZenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako
stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost
méla jako bezvadna.

13.11.19. V dalsim plati ustanoveni §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2636 ob&anského zdkoniku.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni Zhotovitele se sp/nénim jeho povinnosti ukoncit a pfedat dilo, v terminu uvedeném ve ¢lanku
2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢é za kazdy i
zapocaty den prodleni aZ do skuteéného terminu splnéni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkii,
ktery je soucdsti protokolu o predani a pfevzeti dila, a jejichZ termin odstranéni je uveden v ¢lanku 2.1.3. této
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smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kaZdy pripad a den
prodieni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve
vysi 1 000,- K¢ za kaZdy i zapocCaty kalendarni den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zdrucni dobé je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- KC za kaZdy pfipad a kalendarni den
prodleni. Stejnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pii prodleni s pinénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zéruéni dobé, a to za kaZdy pfipad a kalendarni den prodlent.

V pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kaZdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pfFi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kaZdy zjistény pripad poruseni. Smiluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou
cenik smiuvnich pokut za dil&i poruseni bezpe¢nostnich pFedpisl, pokud vsak nedojde k dohodé, plati smluvni
pokuta sjednana v tomto odstavci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s pInénim svych zdvazkd, jejichZ terminy byly sjednané s Objednatelem
v pribéhu provédéni dila ve stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych
dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle &ldnku 10.8. této smlouvy, zaplati
Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kaZdy pripad a kaZdy den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost stanovenou v él. 8.9.2. (stdla pritomnost stavbyvedouciho na stavbé
pripadné povéfené osoby, spliiujici identicky poZadavky na kvalifikaci této osoby), zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za zjistény den nepritomnosti stavbyvedouciho na stavbé.

Pokud zdvazek provést dilo zanikne Faddnym ukoncenim dila, nezanikd narok na smiuvni pokutu, ktera souvisi
s dfivéjs$im porusenim povinnosti.

Smluvni pokuty podie této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jedndnim Cci

opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci, je
Objednatel oprdvnén véechny tyto smiluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto uplatnénym

smluvnim pokutam podridit.

Objednatel je opravnén zapolist smiuvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohleddvkdam Objednatele.

Objednatel se zavazuje pfi prodleni se zaplacenim dohodnutych diléich faktur a konecné faktury zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluZné Castky (bez DPH) za kaZdy i zapolaty den prodleni, nejvyse
véak do vyse 5 % z ceny dila bez DPH.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smilouvu podstatnym zpGsobem, mdZe druhéd strana bez zbytecného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici smlouvu jiZ pfi uzavieni smlouvy
védéla nebo musela védét, 2e by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni predvidala; v
ostatnich pripadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a neda-Ii na vyzvu oprdvnéné strany primérenou jistotu.
Jakmile strana opravnénd odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvava, nemize volbu jiZ sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smiuvni povinnosti a nevyuZila své prévo, nebrani
Jji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku.

Pinil-li dluznik z&asti, mdZe véritel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nema-li vsak
Castecné pinéni pro véfitele vyznam, midZe véritel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepretrzité & opakované éinnosti nebo k postupnému dilcimu plnéni, mize
véfitel od smilouvy odstoupit jen s ucinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz pfijata dilci pinéni sama o sobé
pro véritele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho Ucinkd préva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena prava
tretich osob nabytd v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo droku z prodleni, pokud jiz dospél,
préva na ndhradu $kody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujedndni, které ma vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednéni o zpdsobu feseni spord. Byl-Ii dluh zajistén,
nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Clédnek XVI. Ochrana informaci
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Objednatel méa v souladu se zdkonem Cislo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni,
a v souladu se zakonem C. 134/2016 Sb., o zadavéani verejnych zakdzek, v platném znéni a dle zdkona
¢. 340/2015 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd, o registru smluv povinnost zverfejnit cely obsah této smlouvy
vC. jejich zmén a dodatkd, vysi skuteéné uhrazené ceny za dilo a seznam subdodavatel§ Zhotovitele. Zhotovitel
prohlasuje, Ze je seznamen se skuteCnosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovaného zdkona nepovazuje
za poruseni obchodniho tajemstvi a zavazuje se poskytnout Objednateli potifebnou soucinnost.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny
sm/uvn/’m partnerem nezpffstupni tr’et/’m osoba’m bez pfsemného souhlasu druhého sm/uvn/'ho partnera a

Clanku 16.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy naleZité respektovat prava k primyslovému a dusevnimu
viastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani narokd vsech tietich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavatelGm.

Clanek XVII. Systém Fizeni kvality

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat ustanoveni Ceskych
technickych norem fady CSN EN ISO Fady 9000 (CSN EN ISO 9001 ), tykajicich se systému fizeni kvality, a to
ve vsech fazich pinéni predmétu této smlouvy, a to i v pfipadé, Ze zhotovitel neni certifikovdn. Zhotovitel bude
postupovat pfi kontrole kvality podle kontrolniho a zkusebniho planu stavby.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tuto smlouvu a PROJEKT provéril v souladu s ustanovenim pododstavce 8.2.3.1.
prvku 8.2.3. Prezkoumdani poZadavkd na produkty a sluZby Eeské technické normy CSN EN ISO 9001 z dnora
2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy predat Objednateli ziznam o vysledcich provedeného
prezkoumani podle pododstavce 8.2.3.2. prvku 8.2.3. Pfezkoumani pozadavku na produkty a sluzby Eeské
technické normy CSN EN ISO 9001 z Unora 2016.Pokud Zhotovitel z3znam o vysledcich prfezkoumani ke dni
podpisu této smlouvy Objednateli nepredal, ma se za to, Ze Zhotovitel v této smlouvé a v PROJEKTU neshledal
Zadné zavady ve smyslu uplatnéného nevhodného pokynu Objednatele.

Zhotovitel je povinen provadét &innosti stanovené éeskou technickou normou CSN EN ISO 9001 z tnora 2016,
zejména pododstavce 10.2.1. prvku 10.2. Neshoda a ndpravné opatfeni. Zhotovitel je povinen na vyzidani
Objednatele bezodkladné predioZit pisemné dokumentované informace jako dikazy podle pododstavce 10.2.2.
prvku 10.2. Neshoda a napravné opatreni.”.

Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen predloZit Zhotovitel v terminech uvedenych v pfislusnych
odstavcich ¢ldnku II. této smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimainé tyto naleZitosti, které pfipravi
Zhotovitel:

> soupis vad a nedodélkd Elenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech vi.
profesi;
> soupis vSech dokladd (dle ¢ldnku 12.3.) a fyzické doloZeni téchto doklad(, které odpovédny zastupce

Zhotovitele ovéril a potvrdil jejich spravnost a soulad s PROJEKTEM a se zdkonem & 22/1997 Sb. a
souvisejicich predpisd.
DS provede kontrolu dokladd. V pfipadé, Ze doklady budou nedpiné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a

zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisl, a souvisejicimi
predpisy, nebude dokoncena vystupni kontrola a dilo nebude pripraveno k pfedani a pfevzeti.

Clanek XVIII. Bankovni zéruky

Objednatel nepoZaduje BANKOVNI ZARUKY na spinéni povinnosti Zhotovitele PODLE této smlouvy o dilo, ani z jeho
odpovédnosti za vady po celou dobu trvani zaruéni doby.

19.1.

19.2.

20.1.

20.2.

Clanek XIX. Ndslednd nemozZnost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zdvazku nékteré ze smluvnich stran nesplniteinym, zanikd zavazek pro nemozZnost
plnéni. Pinéni neni nemoZné, Ize-Ii dluh spinit za ztiZenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby
nebo aZ po urcené dobé.

NemoZnost pinéni prokazuje dluznik.

Clanek XX. Zivérecnd ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predkldda Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vZdy ve tfech vyhotovenich, které budou slouZit pro vnitini potfeby TDS a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zmeénu udaji uvedenych
v zdhlavi této smlouvy je nutno ozndmit druhé smiuvni strané pisemné. Ucinnost mé takovéto zména dnem
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doruceni.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

V Benesové dne

ngr. Jana podepsal Mgr. 100 00 PP;

Zhotovitel neni oprdvnén pfevést bez prfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele svd prdva a zdvazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.
Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznalenymi jako dodatek s poradovym cislem ke smlouvé
o dilo a potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.
Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyrech stejnopisech, z nichZ dva obdrZi Objednatel a dva Zhotovitel, pficemz
podpisy opravnénych zastupcl obou smiuvnich stran jsou opatieny vsechny jeji strany.
Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu oprévnénych zdstupcd smiuvnich stran a Ucinnosti zverejnénim
v registru smiuv.
Nedilnou souédsti této smlouvy jsou tyto prilohy:
pfiloha &slo I - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK), kterd se skléd3 z téchto Easti:

> PROJEKTU a ROZPOCTU;
pfiloha &islo I - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK

Smlouva je uzaviena na zékladé nésledujicich dokumentd
> ZADAVACT DOKUMENTACE;
> NABIDKY

Tato smlouva podléhd povinnosti zverejnéni dle zdkona & 340/2015 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd, o
registru smiuv. Smlouvu bude zverejriovat OBJEDNATEL.

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-Ii z ujednani v této smlouvé jinak.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobre zném v celém jeho rozsahu s tim, Ze smiouva je projevem jejich vézné, pravé a svobodné vile
a nebyla uzavrena v tisni & za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pripojuji oprévnéni zastupci
smluvnich stran své viastnoruéni podpisy, jak ndsleduje.

Piipadnd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lénku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
viiv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V piipadé, Ze by jakykoli takovyto &ldnek,
odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z ddvodu rozporu s
aplikovatelnymi zakony a ostatnimi prévnimi normami), provedou smiuvni strany konzultace a dohodnou se na
prévné prijatelném zpdsobu provedeni zamérd obsaZenych v té ¢asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

........................ 2024 V Praze dne 30.9.2024
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PRILOHA CISLO I SMLOUVY O DiLO CISLO....... A
SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK) ZHOTOVITELE

ktera se sklada z téchto &asti:

e PROJEKTU

(uloZen jako samostatna cast této smlouvy)

« UCASTNIKEM OCENENEHO SOUPISU STAVEBNICH PRACI, DODAVEK A SLUZEB Z PROJEKTU
(ROZPOCET)
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PRILOHA CISLO II SMLOUVY O DILO CISLO....... Yy
HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK

Zhotovitel jako ucastnika zaddvaciho Fizeni doklada jako soucdst své nabidky harmonogram postupu praci
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