
             

 

DODATEK SMLOUVY O DÍLO  

 

číslo objednatele: S-1006/00663565/2023/3/2024 

          číslo dodavatele: 
 
 

„Ateliér oděvní tvorby“ 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace  
 
Sídlo:  Stržiště 475, 289 22  Lysá nad Labem  
Zastoupený: Ing.Bc. Irenou Mázlovou  

IČ:   00663565  

DIČ:                 neplátce DPH   

Bankovní spojení: ,  

 

dále jen „objednatel“ 
a 
 

Dodavatel:   Miramid s.r.o. 
se sídlem:  Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 187496  

jednající:  Matúš Fecko, jednatel 
IČ:   24194506  

DIČ:   CZ24194506 

Bankovní spojení: .  

 

dále jen „dodavatel“ 

 
Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „Smluvní strany“ 

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. objednatele, S-1006/00663565/2023 

uzavřené dne 19.10.2023  následovně: 
 

1.  Dle článku I. Předmět smlouvy se mění  ustanovení bodu 1.1 smlouvy, dle změnového listu  ze 
dne 29.7.2024, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

2.  V návaznosti na změnu rozsahu provedení prací (vícepráce/méněpráce) se ustanovení článku 3.1 

smlouvy, ruší a nahrazuje textem: 
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Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele 
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů,  
  v celkové výši 2.957.956,90 Kč bez DPH,  
       a to jako cena nejvýše přípustná. 
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění,  
21% DPH ve výši 621.170,96 Kč. 
 

Celková cena za dílo včetně DPH činí: 3.579.127,86 Kč.  
 
Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 2. Celkové ceny položek (a 
jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny 
daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace 
díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně 
nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky 
oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou 
považovány za její součást. 

 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

Ostatní články a ustanovení SoD zůstávají beze změn. Tento dodatek je součástí uvedené smlouvy o 
dílo. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. 
 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy 
v plném rozsahu. 

 

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k 
jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné 
a vážné vůle. 
 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 03  ze dne 29.7.2024 

 

 

                

Dodavatel               Objednatel  
                                                                    
                                                                    
……………………………………                                …………………………………                                              

Matúš Fecko, jednatel                        Ing. Bc. Irena Mázlová, ředitelka 

12:06 31.07.2024
Miramid s.r.o.
BcAA Matúš Fecko
Elektronicky podepsáno

Ing.Bc. Irena 

Mázlová

Digitálně podepsal Ing.Bc. Irena 

Mázlová 

Datum: 2024.07.31 14:01:50 +02'00'



Změnový list č. 3 ze dne 29.7.2024 1,21
ZL NÁZEV Cena bez DPH cena vč. DPH
9 Sponkování 26 600,00 32 186,00
10 Podlahová krytina 117 510,61 142 187,84

součet 144 110,61 174 373,84



Stavba:
REKONSTRUKCE PROSTOR NA ODBORNÉ UČEBNY

Objekt:
9 -

Místo:

Objednatel

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem
Náklady soupisu celkem 26 600,00

1 M R Sešití trhlin v betonu bm 7,000 3 800,00 26 600,00

Sponkování podlahy

Lysá nad Labem

Miramid s.r.o. 

Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková 



Stavba:
REKONSTRUKCE PROSTOR NA ODBORNÉ UČEBNY

Objekt:
10-

Místo: Lysá nad Labem

Objednatel: Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Zhotovitel: Miramid s.r.o.  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem
Náklady soupisu celkem 117 510,61

185 K 77752110R P02.01+ P02.02+P02.03- Stěrková podlahovina na bázi polyuretanu hladká - celé souvrství tl.cca 10 mm 
(kompl.skladba bez broušení podkladu dle požadavku PD - viz skladba vodorovných konstrukcí)

m2 -122,23 1 850,00 -226 125,50 

K 77752110R2 Stěrka Bralep vč. vláken + penetrace + podlahová krytina Dotfloor N/RP m2 122,23 2 357,00 288 096,11

77752110R3 sokl m 60,00 478,00 28 680,00

svařování m 70,00 98,00 6 860,00

změna materiálu soubor 1,00 20 000,00 20 000,00

Σ změna 343 636,11

Podlahová krytina
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