
Etapa 1
· Pažení kolem opěry O3
· Výkopy pro základy opěr a pilíře
· Spodní stavba
· Přechodové oblasti - 1. část
· Provizorní věže podél D4
· Provizorní věž v SDP D4
· Provizorní konstrukce na O1

Etapa 2
· Provizorní tubus nad LJP
· Hlavní nosníky nad LJP
· Příčníky - osazování, svařování

Etapa 3
· Provizorní tubus nad PJP
· Hlavní nosníky nad PJP
· Příčníky - osazování, svařování

Etapa 4
· Provizorní tubus nad PJP
· Hlavní nosníky nad PJP
· Příčníky - osazování, svařování

Etapa 5
· Provizorní konstrukce pro montáž oblouku
· Segmenty oblouku - osazení, svaření

Etapa 6
· Závěsy oblouku
· Demontáž provizorních tubusů
· Demontáž provizorních podpěr (vystřídaně

podél D4 a v SDP)
· Ztracené bednění
· Spřažená deska

Etapa 7
· Spuštění konstrukce na definitivní ložiska
· Osazení na definitivní ložiska
· Přechodové oblasti - 2. část
· MZ, izolace, Vozovka
· Dokončení mostu
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