
 

 
Stránka 1 z 2 

 

 

V Y S V Ě T L E N Í  Z A D Á V A C Í  D O K U M E N T A C E  

 
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel: 

Středočeský kraj 

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČO: 70891095 

zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných 

zakázek 

Zástupce zadavatele: 

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.  

IČO: 024 76 649 

se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. 

zn. C 29293 

Veřejná zakázka: 
II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - 

Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská 

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy dodavatele, k nimž poskytuje následující odpovědi: 

Dotaz dodavatele č. 1:  

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 16. 8. 2018 u dotazu č. 3, zadavatel uvádí následující: 

„Zadavatel uvádí, že nejzazší termín pro zaslání výzvy je 24 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo.“ 

Vzhledem k tomu, že uchazeč nemůže garantovat výši cen po dobu 2 let, žádáme tímto zadavatele, aby do 

SoD zahrnul inflační doložku, která by uchazeči garantovala navýšení cen alespoň o výši inflace po dobu mezi 

podepsáním smlouvy a obdržením výzvy k zahájení plnění.  

Dále prosíme o informaci, kdy nabylo stavební povolení platnosti, respektive, zda je zadavatel připraven k jeho 

prodloužení v případě, že bude zadavatel postupovat ve smyslu výše uvedeného vysvětlení a výzva k plnění 

bude zaslána zhotoviteli až v závěru uvedené doby. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel nebude měnit smluvní podmínky, tj. zadavatel nebude doplňovat inflační doložku, jak žádá 

dodavatel. Důvodem je skutečnost, že zadavatel nepředpokládá významný časový rozdíl mezi účinností 

smlouvy o dílo o odesláním výzvy k započetí plnění předmětu díla, zadavatel předpokládá zahájení stavebních 

prací v březnu 2019. Uvedený předpokládaný termín koresponduje s původním termínem předpokládaným 

v čl. 7 zadávací dokumentace (červenec 2018), který je však posunut s ohledem na průběh zadávacího řízení.  

Stavební povolení nabylo právní moci dne 27. 4. 2015 a prodloužení platnosti nabylo právní moci dne 

27. 4. 2017.         

 

Dotaz dodavatele č. 2:  

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 25. 6. 2018 u dotazu č. 2, zadavatel odpovídá následující: 

„Účelem v čl. I. odst. 1.5 návrhu smlouvy o dílo uvedené smluvní povinnosti je toliko zajištění součinnosti 

dodavatele s organizací zajišťující archeologický výzkum. Zadavatel uzavřel vlastní rámcovou smlouvu se 
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společností zajišťující archeologický výzkum. Citovaný článek návrhu smlouvy o dílo je zamýšlen pouze tak, 

že dodavatel má poskytnout potřebnou součinnost se společností zajišťující archeologický dohled, respektive 

výzkum.“  

Žádáme tímto o přesnější specifikaci pojmu „součinnosti“, neboť pod tímto pojmem mohou být zahrnuty i 

případné náklady na zemní práce, osvětlení, vytápění, manipulace s výkopovým materiálem atp., které pokud 

budou požadovány, měly by být fakturovány dle skutečnosti jako vícepráce, a nemohou být v současnosti 

uvažovány jako součást nabídkové ceny. 

Odpověď zadavatele: 

Součinností s pracovníky vykonávající archeologický dohled se rozumí zejména součinnost při jejich dohledu 

a spolupráce. Např. pracovník archeologického dohledu se nahlásí, že se přijede podívat na stavbu v úterý, 

pročež zhotovitel nezahrne pláň v pondělí… nebo pracovník archeologického dohledu uvede, co při své 

návštěvě požaduje prověřit, pročež zhotovitel například odhrne pláň na více místech… Na záchranný 

archeologický výzkum následně uzavírá smlouvu zadavatele s organizací zajišťující archeologický výzkum 

zvlášť, a to až v případě konkrétního nálezu. 

Součinností se tedy nerozumí žádné práce, které nejsou v položkovém výkazu výměr, nebo by je dodavatel 

musel zahrnovat do VRN. 

V návaznosti na shora provedená vysvětlení zadávacích podmínek, mění zadavatel lhůty v zadávacím 

řízení následujícím způsobem: 

 Nabídky musí být podány nejpozději dne 5. 10. 2018 do 12:00 hod.   

 Otevírání obálek se uskuteční dne 5. 10. 2018 v 12:30 hod.   

 

V Praze dne 14. 9. 2018 

 

 

 

Za Zadavatele Středočeský kraj 

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. 

Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka 
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