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1. ETAPA
PROVEDENÍ TRVALÝCH A DOČASNÝCH PŘELOŽEK IS
PROVEDENÍ OBCHOZÍ TRASY (VIZ SO010), ZŘÍZENÍ OBJÍZDNÉ TRASY (VIZ SO182)
ODSTRANĚNÍ DLÁŽDĚNÉ VOZOVKY
DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ, UKOLEJNĚNÍ MOSTU A PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY
ODSTRANĚNÍ ZBYLÉHO MOSTNÍHO VYBAVENÍ

LEGENDA:

POZNÁMKY:
- PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA AUTOJEŘÁBU PRO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE JE NA POZEMKU Č. 642
- AUTOJEŘÁB PRO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NOSNÍ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY: ÚNOSNOST 340 t NA
RAMENI 27 m
- ODSTRANĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE PROBĚHNE ZA BEZKOLEJOVÉHO PROVOZU (V TERMÍNU DANÉ PLÁNEM VÝLUK), DEMOLICE
JEDNOTLIVÝCH SLOUPŮ PILÍŘŮ PROBĚHNE ZA VÝLUKY NA DANÝCH KOLEJÍCH.
- DEMOLICE STÁVAJÍCÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE MUSÍ PROBĚHNOUT V PŘEDEM DANÝCH TERMÍNECH ODPOVÍDAJÍCÍCH PŘEDEM
URČENÝM VÝLUKÁM NA DANÝCH KOLEJÍCH. (PŘEDPOKLÁDÁ SE VYUŽITÍ VÍCE NOČNÍCH VÝLUK V ČASOVOU DÉLKOU MAX. 5 h)
- VÝKRES NESLOUŽÍ K VLASTNÍMU PROVEDENÍ, POSTUP DEMOLICE MUSÍ BÝT DOPRACOVÁN DO DOKUMENTACE RDS, DLE
ZHOTOVITELSKÉ FIRMY

2. ETAPA
PROVEDENÍ PROVIZORNÍHO PODEPŘENÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI SLOUPY PILÍŘŮ
ODŘÍZNUTÍ NOSNÉ KONSTRUKCE OD SPODNÍ STAVBY
VYZVEDNUTÍ NOSNÉ KONSTRUKCE A PŘEMÍSTĚNÍ MIMO PROSTOR ŽELEZNIČNÍ TRATĚ POMOCÍ
AUTOJEŘÁBU

4. ETAPA

DEMOLICE STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ ZDI
5. ETAPA

3. ETAPA
VÝKOPY PRO DEMOLICE OPĚR O1 A O4
DEMOLICE OPĚR O1 A O4

6. ETAPA
DEMOLICE PILÍŘE P3 (BUDE VÝLUKA OSY KOLEJE Č.2)

DEMOLICE

PROVOZ NA KOLEJI

DEMOLICE PILÍŘE P2 (BUDE VÝLUKA OSY KOLEJE Č.1)

POSTUP DEMOLICE

VÝLUKA NA KOLEJ
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