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Základní údaje: 
 
Název akce:  II/330 Nymburk, most ev. č. 330-003 

Místo stavby:    Nymburk 

Kraj:     Středočeský 

Vlastník:     Středočeský kraj,  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Správce objektu:  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Projektant:   VPÚ DECO Praha a.s., Podbabská 20/1014, 
  160 00, Praha 6 

Zhotovitel stavby:     
  …………………………………………………... 

Vodní tok:   Kopanický potok 

Správce vodního toku / povodí:  Povodí Labe, státní podnik 
Závod Pardubice    

  Cihelna 135, 530 09 Pardubice5 

Hydrologické číslo povodí:  1-04-06-053 

PĜedpokládané zahájení stavby:  04/2019 

PĜedpokládané dokončení stavby:  10/2019 

Platnost povodĖového plánu:      po dobu trvání stavby 
 
 
PĜíslušný povodĖový orgán:  povodĖová komise mČsta Nymburk  
 
 

PĜíslušný vodoprávní úĜad:    

  

Vodoprávní úřad: 
obecní úřad obce s rozšířenou působností 

Městský úřad Nymburk 

Náměstí Přemyslovců 163 

288 28 Nymburk 
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A. VċCNÁ ČÁST: 
 
A.1. ÚVOD 
 
A.1.1. PovodĖový plán byl zpracován v souladu s následujícími právními pĜedpisy: 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů; 
 Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon); 
 Zákon č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů;  
 Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodĖové 

služby (Věstník MŽP, částka 12/2011); 
 TNV (technické normy vodohospodářské) 75 2931 PovodĖové plány z 08/2006. 
 
 
A.1.2. Použité podklady pro vypracování PP: 
 údaje ČHMÚ pobočka Praha o průtocích v toku 
 technické údaje  
 projektová dokumentace mostního objektu 
 

PovodĖový plán je určen pro ochranu stavby mostního objektu přes vodoteč Kopanický 
potok. Platnost tohoto povodĖového plánu je určena po dobu trvání stavby. PovodĖový plán řeší 
přípravu a stanovuje organizační, operativní, technická a provozní opatření směřující k záchraně 
osob, materiálních hodnot, včasného ukončení pracovních procesů, zabezpečení nebezpečných 
látek ohrožující životní prostředí a zabezpečení odplavitelného materiálu. Jedná se především o 
opatření maximálně využívající vlastní síly a prostředky. 
 
Správcem vodního toku je Povodí Labe, s.p.. 
Příslušným vodoprávním úřadem je MěÚ Nymburk – OŽP vodní hospodářství.  
 
 
A.1.3. Definice povodnČ: 

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 
povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit 
škody.  Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně 
přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území 
při soustředěném odtoku srážkových vod. PovodeĖ může být způsobena přírodními jevy, zejména 
táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeĖ), nebo jinými vlivy, zejména 
poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením 
kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeĖ). 
 

PovodeĖ začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodĖové aktivity (SPA) a končí 
odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom případě 
končí povodeĖ odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý 
nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné 
úrovně pro některý z těchto SPA podle povodĖového plánu příslušného územního celku. 
 
 
A.1.4. Za nebezpečí povodnČ se považují situace zejména pĜi: 
 dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající 

tendenci, 
 déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních 

dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů, nebo při vzniku 
nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo 

 vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy (zvláštní 
povodeĖ). 

  
Zvláštní povodní se rozumí povodeĖ způsobená umělými vlivy tj. situace, jež mohou nastat 

při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, 
zejména při narušení tělesa vzdouvacího vodohospodářského díla, poruše hradících konstrukcí 
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výpustných zařízení vodohospodářských děl nebo nouzovém řešení kritických situací z hlediska 
bezpečnosti vodohospodářského díla. 

 
 

A.2. POPIS STAVBY 

 

Most převádí komunikaci II/330 přes Kopanický potok. Navržená přestavba mostu zahrnuje 
výměnu celé degradované konstrukce mostu. Celá stávající jednopolová šikmá segmentová 
kamenná klenba bude vybourána a nahrazena novou konstrukcí. Úpravou šířkového a směrového 
uspořádání a osazením nového zádržného systému bude zvýšena bezpečnost dopravy v daném 
úseku. Nový most významně zlepší průtokové poměry pod mostem. 

Nosnou konstrukci nového mostu bude tvořit železobetonový uzavřený rám. Na stěny rámu 
navazují křídla rovnoběžná s osou komunikace. Osa silnice II/330 a osa koryta Kopanického potoka 
se kříží pod úhlem 68,22812 g. Vzhledem ke geotechnickým podmínkám je navrženo plošné 
založení se zlepšením základové spáry hutněným hubeným betonem tl. 1,0 m. 

Koryto Kopanického potoka bude pod mostem vytvarováno do kynety a zpevněno 
kamennou dlažbou do betonu, zakončenou na vtoku i výtoku betonovým prahem. Za těmito prahy 
bude terénními úpravami v délce cca 5 m provedeno napojení na stávající koryto potoka.    

Výstavba objektu bude realizována za vyloučeného provozu. Doprava bude převedena na 
oboustrannou objízdnou trasu. 

Převedení vody po dobu výstavby se předpokládá hrázkováním, případně provizorním 
zatrubněním. 

ČlenČní podle objektů 

SO 020 – Příprava území 
SO 182 – DIO  
SO 186 – Stavební úpravy objízdných tras 
SO 201 – Most ev. č. 330-003 
SO 320 – Úprava vodoteče 
SO 460 – Přeložka kabelu neprovozované sítě  
SO 901 – Provizorní lávka 
 

 
A.3. OHROŽENÉ MATERIÁLY, PROSTěEDKY A MECHANIZACE NA STAVBċ 

Při stavbě budou používány běžné mechanizmy a prostředky, nepředpokládá se potřeba 
zřizování rozsáhlejšího zařízení staveniště. Toto by případně mělo být umístěno v dostatečné 
vzdálenosti od koryta vodoteče mimo případnou zátopu. Předpokládá se v maximální možné míře 
využití plochy komunikace (po dobu výstavby bude provoz uzavřen). 

Dočasné objekty provozního, sociálního a výrobního charakteru bude možno umístit 
v prostoru vlastní stavby pouze v omezené míře. Předpokládá se použití snadno přemístitelných 
objektů (mobilní buĖky, kontejnery, chem. WC apod.) Dočasné zařízení staveniště umístěné 
v prostoru vlastní stavby bude na závěr stavby zlikvidováno. Další potřebné zařízení staveniště si 
zhotovitel zajistí mimo prostor realizované stavby.  

Mezideponie materiálu a stavebních hmot budou na staveništi umisťovány v omezeném 
rozsahu a se zřetelem na požadavek, aby byly situovány mimo běžné zátopové oblasti. Vybourané 
betonové konstrukce mohou být podrceny na recyklát, použitelný jako kvalitní zásypový materiál. 
OdstraĖovaná živice při provádění bourání stávajících vozovek bude průběžně odvážena na 
deponii mimo staveniště. Ostatní odpady, které budou vznikat během provádění stavebních prací, 
budou odváženy na řízené skládky. 
 
 
A.4. ZÁTOPOVÉ ÚZEMÍ 

Staveniště se nachází přímo v korytě toku Kopanického potoka. Při průchodu velké vody 
bude ohrožována zejména spodní stavba mostu. UpozorĖuje se, že s ohledem na charakter povodí 
dané vodoteče lze očekávat, že průběh a hlavně nástup povodně může být relativně rychlý 
v závislosti na průběhu srážky v povodí. Kulminaci povodně lze očekávat v řádu hodin. Proto je 
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třeba se na tuto možnost připravit a zajistit možnost rychlého odstranění překážek v průtočném 
profilu.  

Obecně se doporučuje uzavřít pojistku s některým pojišťovacím úřadem proti ohrožení 
stavby velkou vodou. 

Dle údajů ČHMÚ Praha z července roku 2017 

– číslo hydrologického pořadí 1-04-06-0530 

– plocha povodí  - cca 6,975 km
2
 

N-leté průtoky (tř. III.) - profil silniční most, ev. č. 330-003 
    

Q100  =  6,5 m
3
/s  Q50   =  5,1 m

3
/s 

Q20   =  3,5 m
3
/s Q10   =   2,6 m

3
/s 

Q5    =   1,8 m
3
/s Q2    =   1,0 m

3
/s 

Q1    =   0,6 m
3
/s  

 
 
A.5. STUPNċ POVODĕOVÉ AKTIVITY (SPA): 
 
A.5.1. Definice SPA: 

Pro danou stavbu se navrhuje osazení pomocného měrného profilu v korytě vodoteče. 
Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem 
povodĖové situace, která se vyjadřuje třemi SPA, a to: 

I. SPA  stav bdělosti  nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny 
takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému  
povodĖovému nebezpečí; zahajuje činnost hlásná a hlídková služba, avizuje se HZS,   

II. SPA  stav pohotovosti  se vyhlašuje  v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste 
v povodeĖ a dochází k zaplavování území mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních 
hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti, aktivizují se 
povodĖové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi (zejména HZS), uvádějí se do 
pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu 
povodně, 

III. SPA  stav ohrožení  se vyhlašuje  při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku 
v záplavovém území, vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a 
skutečností na vodohospodářském díle. 
   
Upozornění na nebezpečné meteorologické jevy vydává ČHMÚ a prezentuje jej také ve veřejných 
sdělovacích prostředcích a na serveru www.chmi.cz. 
 
A.5.2. Konkrétní hodnoty SPA  
 

Pro danou stavbu doporučujeme zřídit pomocný hlásný profil – kategorie C a v případě 
zvýšených průtoků bude pověřený zaměstnanec určený do povodĖové komise stavby sledovat 
vodní stavy přímo v lokalitě.  Tento pomocný profil bude spolu s jednotlivými hodnotami vodních 
stavů odpovídajících jednotlivým SPA označen na viditelném místě přímo v zájmovém území – 
např. na vodočetné lati, (vyražení drážky + barevné označení dle výše uvedené tabulky).  
 
 
Navržené SPA pro pomocný profil: 
 
Nad stávajícím mostem – mimo pĜípadné vzdutí stavbou (hrázkováním apod.)  
SPA Hloubka vody v korytě 

   (zelená)   1. stupeĖ povodĖové aktivity - bdělost: 60 cm 

   (žlutá)       2. stupeĖ povodĖové aktivity - pohotovost 100 cm 

   (červená) 3. stupeĖ povodĖové aktivity - ohrožení vylití z břehů 
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Dle výše uvedených hodnot se bude povodĖová komise stavby řídit v součinnosti 
s následnými povinnostmi a opatřeními pro zmírnění účinku povodně.  
 

Pozorování vodních stavů v hlásných profilech 
 

Stupnice na vodočtu ukazuje relativní výšku hladiny vody v cm a to ve vztahu k „nule 
vodočtu". Nula vodočtu přibližně odpovídá dnu potoka, vždy však musí být umístěna pod nejnižší 
vodní hladinou. Nula vodočtu musí být geodeticky zaměřena a její nadmořská výška uvedena v 
dokumentaci hlásného profilu. Dělení stupnice vodočtu bývá zpravidla dvoucentimetrové, decimetry 
jsou označeny arabskými číslicemi, metry jsou označeny červenými římskými číslicemi. Výška 
vodního stavu se udává zaokrouhleně v celých centimetrech. Příklady správného odečítání vodních 
stavů dává následující obrázek. 

 

Pozorování vodních stavů 

Pozorování vodních stavů v hlásném profilu se provádí v četnosti uvedené na evidenčním listu 
hlásného profilu, zpravidla: 
• při nebezpečí povodně: 1 x denně (v 7 hodin) 
• při dosažení 1. SPA: 2 x denně (v 7 a 18 hodin) 
• při dosažení 2. SPA: 3 x denně (v 7, 12 a 18 hodin) 
• při dosažení 3. SPA: častěji podle potřeby a požadavku povodĖového orgánu 

Veškeré časy se uvádí v občanském, tj. v zimě ve středoevropském a v létě v „letním" 
čase. Pokud v pozorovacích termínech nebyl zaznamenán nejvyšší (kulminační stav), je třeba tento 
stav odhadnout podle dochovaných stop a přibližně odhadnout čas výskytu kulminace. 

Před každým odečítáním vodního stavu je nutno se přesvědčit, že výška hladiny vody v 
místě vodočtu není ovlivněna překážkou, nánosem, zámrzem, ledovou zácpou a podobně a tuto 
podle možnosti odstranit. Při vlnění vodní hladiny se čte na stupnici nejvyšší a nejnižší vodní stav, 
ze kterých se udává průměr. 

Výsledky pozorování zapisuje pozorovatel do vodočetného zápisníku. Zápis obsahuje tyto 
položky - čas, vodní stav v cm, poznámka 
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A.6. POVODĕOVÁ KOMISE STAVBY: 
PovodĖová komise stavby zahajuje činnost, jakmile nastal I. SPA nebo předseda PK, popř. 

jeho zástupce, obdrží hlášení příslušného povodĖového orgánu o možném vzniku povodně. 
Členové povodĖové komise se dostaví do zájmové lokality a budou v pohotovosti až do doby 
poklesu hladiny pod stav bdělosti. Povinností komise je především zorganizovat povodĖovou 
službu a zorganizovat zabezpečovací záchranné práce. 
 
Předseda PK stavby zodpovídá za povodĖovou ochranu stavby.  

Předsedou PK stavby je ……………...  

Zástupce předsedy PK stavby je …………….  

Kontakty na členy povodĖové komise stavby jsou uvedeny v organizační části PP. 

A.7. ČINNOST PK STAVBY pĜi dosažení limitních hodnot jednotlivých SPA v pomocném 
         profilu: 
 

V případě hrozby zatopení nebo vyhlášení jednotlivých SPA je zabezpečeno varování 
pracovníků osobně nebo pomocí mobilního telefonu. 
Dále jsou sledovány informace o výstrahách hlásné a předpovědní povodĖové služby 
(www.chmi.cz) 

Při prognóze srážkové činnosti nebo výstraze jsou zjišťovány pravidelné informace o dalším 
vývoji srážkové činnosti. 
 
I. SPA - bdČlost - Probíhá sledování hladiny v návaznosti na pravidelném zajišťování informací 

od odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Labe s.p. (trend - vzestup, pokles) a 
povodĖových komisí okolních obcí. Minimální četnost pozorování při dosažení I.SPA je 
doporučena na 2 x denně. Je zahájena činnost povodĖové hlídky, zajišťuje se připravenost pro 
případný odvoz mechanizace a materiálů. 

 
 S nastalou situací budou seznámeni všichni pracovníci stavby 
 
II. SPA - pohotovost  - Po vyhlášení II.SPA povodĖovou komisí stavby budou probíhat pravidelné 

kontroly zájmové lokality a bude zvýšena četnost zjišťování údajů o hydrologické situaci. 
Minimální četnost pozorování při dosažení nebo vyhlášení II.SPA je doporučena na 3 x denně. 
Jsou prováděny zápisy do povodĖové knihy (příp. do stavebního deníku). 

 
 PK stavby je ve spojení s příslušnou povodĖovou komisí obce a pravidelně se informuje o 

prognóze průtoku a průběhu povodně, 
 na pracovišti se ukončí pracovní činnost, 
 z lokality, která je ohrožena zaplavením se vyvezou stroje a materiály, které by se zaplavením 

znehodnotily nebo mohly způsobit škody, popř. vytvořit překážku plynulému odtoku vody, 
 budou upevněny všechny předměty, které by mohla voda strhnout a odnést, 
 budou odstraněny hrázky pro převedení vody, příp. potrubí z koryta, 
 pro zmírnění ekologických následků budou veškeré látky a materiály závadné vodám odvezeny 

mimo záplavové území toku. 
 

III. SPA - ohrožení - Po vyhlášení III. SPA pokračují veškeré činnosti podle předchozího odstavce. 
Je zvýšená úroveĖ kontroly a četnost vzájemného předávání a získávání informací o nastalé 
situaci mezi předsedou PK stavby, povodĖovými orgány, správcem toku a ČHMÚ. Podle 
možností je zajišťována dokumentace vzniklé situace a případných škod (fotodokumentace, 
video, svědectví). Provádí se zápisy do povodĖové knihy (stavebního deníku). 

 
 Veškeré staveništní rozvody el. energie a rozvaděče budou odpojeny od zdroje, 
 veškeré překážky znemožĖující plynulý průtok vody korytem budou průběžně odstraĖovány, 
 budou prováděna opatření proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla, 
 bude zajištěno, aby na ohrožených pracovištích byli přítomni pouze pracovníci pověření úkoly 

protipovodĖové služby, 
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Evakuační trasy z ohrožené lokality: 
Ústupové cesty se volí ve směru od území ohroženého povodní – evakuační trasa z lokality 

stavby je po stávajících navazujících komunikacích. 
 
A.8. ČINNOST PK STAVBY provádČná po skončení povodnČ: 

Po skončení povodně jsou příslušné povodĖové aktivity odvolány povodĖovou komisí 
stavby, která je vyhlásila. 

Následně bude zajištěno : 
 vyčerpání zaplavených prostorů, 
 odborná prohlídka pro zjištění povodĖových škod,  
 posouzení stavu konstrukcí z hlediska jejich stability a bezpečnosti s ohledem na ochranu 

zdraví, 
 sepsání zprávy o těchto činnostech do povodĖové knihy (stavebního deníku). 
 
A.9. POVODĕOVÁ KNIHA: 

Veškerá činnost, která bude probíhat po vyhlášení stavu bdělosti, bude zaznamenána do 
povodĖové knihy nebo do stavebního deníku.  

Jedná se zejména : 

 o doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv hlásné služby, od spolupracujících organizací a 
orgánů ochrany před povodněmi (odesílatel, způsob a doba převzetí), 

 denní stavy a průtoky vody, 
 o výsledky prohlídek před a po povodni, 
 o opatření přijatá na úseku zabezpečovacích a záchranných prací. 
 

Zápisy se zaznamenávají chronologicky podle skutečnosti. Za vedení knihy je odpovědný 
předseda povodĖové komise stavby. 
 
 
 

PovodĖový plán bude umístČn na dostupném místČ a musí s ním být seznámeni 
všichni pracovníci zapojení do povodĖové služby. PP je v platnosti dnem jeho schválení.  
 

Za dodržování PP zodpovídá pĜedseda PK stavby  …………............……. 
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B. ORGANIZAČNÍ ČÁST: 
 
B.1. PovodĖová komise stavby: 
 

Pozice Jméno Adresa (v mimopracovní době)  Telefon  

Předseda PK stavby 
   

Zástupce předsedy 
PK stavby 

   

Členové PK stavby 
 
 

   

   

   

   

   

   

   

 
Vyhlašování SPA, hlásná služba: 

Výše uvedená povodĖová komise: 
 vyhodnocuje informace od povodĖové komise obce a o trendech vývoje povodně, 
 vyhlašuje stupně povodĖové aktivity (SPA) pro předmětnou stavbu, 
 organizuje záchranné práce v ohrožené lokalitě, 
 zajišťuje stálou hlídkovou službu, 
 provádí zápisy do povodĖového deníku (stavebního deníku). 

 
 
 
PovodĖová komise stavby bude úzce spolupracovat pĜi vyhlašování povodĖových opatĜení 
s povodĖovou komisí obce a s dispečinkem Povodí Labe. 
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B.2. Spojení na ostatní účastníky povodĖové ochrany a další instituce: 
 

 PovodĖová komise obce s rozšířenou působností / města Nymburk:   

POVODĕOVÁ KOMISE NYMBURK 

PovodĖovou komisi ORP zřídil starosta města Nymburk v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před 
povodněmi na celém územním obvodu ORP. 
Složení povodňové komise ORP: 
 

 
 

 Příslušný vodoprávní úřad:   

MěÚ Nymburk – Odbor Životního prostředí                 325 501 401 

Náměstí Přemyslovců 163                

vodní hospodáĜství                     325 501 452, 325 501 402 
 

-------------------------------   

Správce toku – Kopanický potok – č. povodí 1-04-06-053: 
Povodí Labe, státní podnik 

Závod Pardubice                        466 868 211 
Cihelna 135, 530 09 Pardubice 

Vodohospodářský dispečink - trvalá dosažitelnost                495 088 720, 495 088 730 
e-mail: vhd@pla.cz¨ 
 
------------------------------- 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje:   (tísňové volání:  150) 

Územní odbor Nymburk       950 865 011 
Tyršova 11, 288 02 Nymburk   
 
------------------------------- 

pĜíjmení, jméno, titul funkce v 
komisi 

pracovištČ kontakt 

PhDr. Pavel Fojtík předseda Město Nymburk 325 501 217 

Mgr. Adriena Gabrielová  místopředseda Město Nymburk 325 501 215 

Ing. Josef Borecký  člen Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. 325 513 743 

Tomáš Čmugr  člen SDH Nymburk 724 180 993 

Ing. Lenka Fryčová  člen Město Nymburk 325 501 452 

PhDr. Michaela Havelková, Ph.D. člen Město Nymburk 325 501 401 

Ing. Vlastimil Janda  člen Město Nymburk 325 501 207 

Jiří Ježek  člen ČEZ Kolín  

Roman Koutský  člen Město Nymburk 325 501 409 

Ing. Martina Kraumanová  člen Město Nymburk 325 501 402 

Ing. Marie Kusovská člen Město Nymburk 325 501 406 

Simona Lazarová  člen MP Nymburk 325 501 108 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. člen Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. 602 485 810 

Ing. Jana Motejlková  člen Město Nymburk 325 501 303 

Ing. Martin Netolický  člen TS města Nymburka 313 036 143 

npor. Bc. Petr Slavětínský  člen OO Policie ČR Nymburk 974 878 740 

mailto:vhd@pla.cz
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Policie ČR:    (tísňové volání:  158) 

Obvodní oddělení Nymburk                                                                     974 878 740, 602 264 528 
Masarykova 884, 288 02 Nymburk 

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje                     (tísňové volání:  155) 

Výjezdová základna Nymburk  

Smetanova 55, 288 02 Nymburk  

Nemocnice Nymburk     325 505 111 
Boleslavská 425, 288 01 Nymburk   
 
------------------------------- 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze:        325 512 665 
územní pracoviště v Nymburku, Palackého třída 1484/52, 288 02 Nymburk  
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