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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

„Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83" 
 

 

 

 Číslo objednatele 108/00874680/2018 

 Číslo dodavatele 2018/11 
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 29.10.2018, 

(dále jen „Smlouva“) je uzavřen  

 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 

 

Objednatel: 

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb 

se sídlem: Václavkova 950 

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka p.o. 

IČO: 00874680 

DIČ: 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Dodavatel: 

EMH stavební CZ s.r.o. 

Sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 

214067 

Jednající: xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel 

IČO: 01972197 DIČ: CZ01972197 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen „dodavatel“ 

 

 

 

 

 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I. 

Předmět Dodatku 

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83“ nastaly 

skutečnosti, které se před zahájením prací nedaly předvídat – změna provádění repasí a replik 

některých pozic otvorových výplní, změna rozsahu zapravení ostění a nadpraží, po demontáži 

vnitřních parapetů zjištěn havarijní stav zdiva, souběžně probíhala v objektu jiná stavba, 

rekonstrukce 2.NP. 

 

 

2. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně znění čl. II., odst. 2.1. Původní 

znění se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

 

 

Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1 a 1.4 smlouvy 

v termínu do 12. 7. 2019 v souladu s Přílohou č.  1 – Harmonogram plnění. 

 

 

3. Rekapitulace změny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek: 

Tímto Dodatkem se mění doba zhotovení díla, nemá vliv na cenu díla. 

 

 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy  

a dodavatel 2 stejnopisy. 

 

4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 27. 5. 2019 

č. usnesení 019-18/2019/RK. 

 

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru 

smluv, které provede Objednatel. 

 

 

 

V …………..…….. dne………………………. 

 

Dodavatel 

 

 

 

………………………………………………. 

V ……………..…….. dne…………………… 

 

Objednatel 

 

 

 

………………………………………………. 

 

xxxxxxxxxxxxx, jednatel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka p.o. 


