

DODATEK č. 1

Smlouvy uzavřené dne 31.03.2022 (Technická pomoc objednateli při přípravě a realizaci staveb - 2022), číslo smlouvy Objednatele S-832/00066001/2022, číslo smlouvy Poskytovatele 22TA10006

sepsaný mezi Smluvními stranami

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
zastoupena: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel
kontaktní osoba: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
(dále jen „**Objednatel**“)

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupena: Ing. František Benč, Ph.D., jednatel
kontaktní osoba: Ing. Lukáš Ptáček, ředitel divize Technická asistence
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
(dále jen „**Poskytovatel**“).

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 31.03.2022 Smlouvu, jejímž předmětem je technická pomoc objednateli – projednání změn během výstavby z pohledu požadavků a výkladové praxe Zákona o zadávání veřejných zakázek a závazných předpisů a pokynů objednatel. Podrobnou specifikaci předmětu plnění obsahuje příloha č. 1 předmětné Smlouvy.

Tímto právním jednáním se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání Smlouvy formou Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) a to následovně.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v důsledku většího rozsahu administrace ZBV, než bylo původně Smlouvou předpokládáno, a s ohledem na rozpracovanost ZBV na důležitých stavbách v realizaci, dohodly na nepodstatné změně závazku, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. (5) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, což vyvolává nezbytnou potřebu navýšení služeb Poskytovatele.

Cena za poskytované služby se z výše uvedeného důvodu navyšuje o částku 94 656,00 Kč bez DPH, jak je podrobně specifikováno níže:

Cena služeb dle Smlouvy:	315 520,00 Kč bez DPH
Navýšení ceny služeb dle Dodatku č. 1:	94 656,00 Kč bez DPH
Cena služeb dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1:	410 176,00 Kč bez DPH
DPH 21 %:	86 136,96 Kč bez DPH
Cena služeb dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	496 312,96 Kč vč. DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uveřejnění uzavřený Dodatek č. 1 Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Poskytovatel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.

3.2 Pokud v tomto Dodatku není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatelem a Poskytovatelem českým právem, především zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění nedotčených tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

3.4 Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu každého z nich, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3.5 Objednatel a Poskytovatel po přečtení Dodatku č. 1 shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

V Říčanech dne

V Praze dne

ZA OBJEDNATELE

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p, o.**

ZA POSKYTOVATELE

IBR Consulting, s.r.o.

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

Ing. František Benč, Ph.D.
jednatel společnosti