INVESTICE DO VAS| BUDOUCNOSTI

NG
STREDNI

o SPOLUFINANCOVANO EVROPSKOU
, . UNIl Z EVROPSKEHO FONDU PRO
CECHY : REGIONALNI ROZVOJ
SMLOUVA O DILO

Cislo objednatele ..........................
¢islo zhotovitele ..................oo..

,, 111/1138 Tismice, rekonstrukce silnice a mostu ev. ¢. 1138 - 1¢

Smluvni strany

Objednatel ¢. 1

StredoCesky kraj

se sidlem Zborovska 11, 150 21 Praha 5

zastoupeny: Ing. Milosem Peterou, hejtmanem Stfedoceského kraje
Ing. Zuzanou Moravc¢ikovou, naméstkyni hejtmana pro oblast investic a
vetejnych zakazek

IC: 70891095 DIC: CZ70891095

Bankovni spojeni: PPF banka, a.s., ¢islo uctu: 4440009090/6000

dale jen ,,objednatel*

a

Objednatel ¢. 2

Obec Tismice

se sidlem Tismice 136, 282 01 Cesky Brod

zastoupena: Ing Martinou ZdraZilovou, starostkou obce

IC: 00235776

DIC: CZ00235776

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s. ¢islo uctu: 6124151/0100
daje jen ,,objednatel*

a

Zhotovitel

sesidlem.........oooeiiiiiiiii

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném ............. soudemv ............ v oddile ...., vlozka
Jednajict ..ot

IC: DIC: .ooiiiiiiiiiiiiiien

Bankovni spojent: ..............ooiiiiiinan, Cislouctu ...............oeeeel.

dale jen ,,zhotovitel*

uzaviraji na zakladé a smlouvy o spolupraci vetejnych zadavatelu ¢. S-0962/DOP/2014
tuto smlouvu o dilo:



Clanek L.
Piedmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila - stavby ,,111/1138 Tismice, rekonstrukce
silnice a mostu ev. & 1138 - 1“ podle provadéci projektové dokumentace v¢. vykazu
vymeér, kterou vypracovala firma PONTEX, s.r.o., Bezova 1658, 147 14, Praha 4, pod
pracovnim nazvem “ 111/1138 Tismice, rekonstrukce silnice a mostu ev. ¢ 1138 - 1 a
déle podle projektové dokumentace na Destovou kanalizaci, kterou vypracovala projekéni
kancelat A — Z projekting Ing. Zdenék Pytelka a v souladu s Rozhodnutim — stavebni
povoleni &.j. MUCB 2330/2014/0D/Ka ze dne 22.2.2014 vydané Méstskym tfadem Cesky
Brod, stavebni povoleni ¢. j. 17075/08/OD/Iv ze dne 11. 11. 2008 vydané méstskym
ttadem Cesky Brod a stavebni povoleni vydanym pod &. j. 11537/07/OD/Li ze dne 16. 11.
2007 vydanym Méstskym ufadem Cesky Brod Vv rozsahu specifikovaném v ocenéném
vykazu vymér (polozkovém rozpoctu), ktery tvoii pfilohu této smlouvy a byl soucasti
nabidky zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele pfedmétu dila.
Dopravné inzenyrska opatieni (DIO) si zajisti zhotovitel u ptislusného silni¢niho spravniho
ufadu. Déle je pfedmétem dila zhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni
stavby ve cCtyfech vyhotovenich v tisténé podobé a jedenkrat v elektronické podobé.
Pfedmétem dila je rovnéz zhotoveni geodetického zaméfeni zhotovené stavby ve ctyfech
vyhotovenich véetné geometrického planu, potvrzeného piislusnym katastralnim uradem,
ktery bude ptedan ve Ctyfech vyhotovenich. Zaméteni skute¢ného provedeni stavby bude
predano také v elektronické podobé v grafickém formatu GIS. Pfedmétem dila je rovnéz
geodetické vytyceni prostorové polohy stavby a vytyceni inzenyrskych siti.

Mistem plnéni vefejné zakazky jsou silnice 111/1138 v obci Tismice v km 0,000-0,250 a
most ev. ¢. 1138 — 1 vrozsahu podle uvedené¢ho vykazu vymér a pozadovaného soupisu
praci.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dilo v rozsahu, zplsobem, V jakosti a za podminek

1.3.

dohodnutych v této smlouvé, svym jménem a na vlastni odpovédnost, v souladu s pravnimi
predpisy a technickymi normami CR a podminkami vyrobcti materidlu a dodanych zatizeni
(viz ¢l. 8.2.).

Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v ¢lanku I. zaplatit zhotoviteli cenu za
dilo uvedenou v ¢lanku III. této smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouve.

1.4. Pfedmétem dila jsou rovnéz vSechny dale uvedené ¢innosti:

zajiSténi vydani potfebnych rozhodnuti ohledné stanoveni piechodné Gpravy provozu na
pozemnich komunikacich dle zpracované PD a dle vyjadieni dotéenych organd;

zajisténi vydani rozhodnuti o povoleni uzavirek, a to i ¢astecnych (zajisténi objizdnych
tras predpoklada rovnéz soustavnou péci zhotovitele o fadné a kvalitni znaceni objizdnych
tras);

zabezpeceni povoleni kdceni zelené

pribézna aktualizace harmonogramu provadéni praci (v diisledku zmén neprodlené, v ost.
ptipadech kazdé 3 mésice);

vypracovani kontroln¢ zkuSebniho plénu stavby, ktery bude pieddn objednateli
k odsouhlaseni do 7 kalendainich dnti od pfedani staveniste;



- zajiSténi geodeta a geologa stavby, véetné zajiSténi potiebnych rozbort v akreditované
laboratofi;

- Investor si soucasné vyhrazuje odsouhlasit RDS (RDS bude pfedana investorovi ve 3
vyhotovenich);

- zpracovani havarijniho planu, ktery stanovi zplisob ochrany dila béhem stavby, véetné
zajisténi odsouhlaseni ptislusSnymi organy, zajisténi odsouhlaseni je nutné pred zahajenim
stavebnich praci;

- naklady na pfipadnou likvidaci havarie;

- zajisténi opatieni pro zajisténi BOZP na stavenisti;

- zajisténi obnoveni geodetickych bodli - naklady na obnoveni geodetickych bodl nese
zhotovitel;

- zajisténi protipozarni ochrany - naklady na protipozarni ochranu nese zhotovitel;

- zajisténi veSkerych nutnych prostfedkii ochrany prace;

- zabezpeCeni pfipadného nahradniho zasobovani okolnich nemovitosti, véetné odvozu
doméaciho odpadu, zabezpeéeni piistupu zachrannym slozkam organizaci CR;

- zajisténi billboardl a pamétnich desek;

- prukazni a kontrolnich zkousky dle ptisluSnych kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou
nezavislou zkusebnou budou odsouhlaseny objednatelem (TDI). Navrh akreditované
zkuSebny bude pfedlozen objednateli k odsouhlaseni nejpozdé€ji do 7 kalendédinich dnt
ode dne predani stavenisté; zhotovitel zajisti, aby odsouhlasend akreditovand zkuSebna
bezodkladné predavala objednateli (TDI) vysledky jednotlivych zkousek;

- zhotovitel zajisti, aby odsouhlasena akreditovana zkuSebna bezodkladné ptedavala
objednateli (TDI) vysledky jednotlivych zkousek;

- zhotoveni potfebnych provizornich pfechodu ¢i prejezdi k objektiim, véetné pripadného
nutného osvétleni;

- zajiSténi, aby prace byly provadény tak, aby nedoslo k naruSeni no¢niho klidu;

- zajisténi pracovisté proti vSem vlivim znemozZiujicim nebo znesnadiiujicim praci (Cerpani
vody, zajisténi svahu, piistiesky, zazimovani stavby, apod.);

- odvoz a likvidace pfipadnych kontaminovanych zemin;

- hospodateni s ornici dle vyjadieni organd ochrany ptirody;

- dodrzovani bezpec€nosti a hygieny na pracovisti;

- zajiSténi a umoZnéni piistupu pracovniklim organizace, provadéjici archeologicky
prizkum;

- prubézné potizovani fotodokumentace provadéni dila véetné jejiho piedani objednateli po
skonceni provadéni dila, a to v rozsahu nezbytném pro posouzeni kvality dila (zejména
fotodokumentace skrytych konstrukci a stavebnich prvki

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpecit provadéni dila tak, aby pfi realizaci dila nedoSlo k omezeni
soucasné¢ho provozu sousednich objekti nad rdmec provadénych praci. Musi byt zachovéana
prijezdnost stavajicich komunikaci nebo jinak zajiSténa pfistupnost vSech objektl, zejména
pro integrovany zachranny systém a zajiSténi dopravni obsluznosti vSech vystavbou
dotcenych obci.

1.6. Zhotovitel bere na védomi, ze zhotoveni dila bude financovano ze strany objednatele
prostiednictvim dotaci z vefejnych prostiedkti Ceské republiky a Evropské unie, kterymi jsou
finanéni prostiedky rozpoétu Stiedodeského kraje, statniho rozpoétu Ceské republiky a
rozpoétu Regionalni rady regionu soudruznosti Stiedni Cechy. Ob& smluvni strany se tedy



zavazuji dodrzet povinnosti, které jim vzhledem k této skuteCnosti plynou z platnych
pravnich piedpisi Ceské republiky a Evropské unie, véetnd& podminek upravujicich
poskytovani dotaci z Regiondlniho operacniho programu regionu soudruznosti NUTS 2
Stiedni Cechy.

1.7. Zhotovitel je v dobé realizace projektu a dale minimalné 10 let ode dne schvaleni
zaverecného vyhodnoceni akce povinen, za ucelem ovérovani plnéni povinnosti vyplyvajicich
z Rozhodnuti a Podminek, poskytovat pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim
nebo zmocnénctim povéfenych organt (Regionalni rady regionu soudrznosti Stiedni Cechy,
MMR, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho ufadu, ptislusného finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organt statni spravy)
a je povinen vytvorit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
K realizaci projektu a poskytnout jim pii provadéni kontroly souéinnost.

1.8. Zhotovitel je povinen potizovat fotodokumentaci pted zapocetim dila, v jeho prub¢hu a po
dokonceni dila v potfebném rozsahu dle predmétu dila, dle pozadavkd Objednatele,
s digitalnim vyznacenim data potizeni. Tato fotodokumentace bude soucasti pfedmétu dila a
jeho ceny (viz ¢l. 1.4.). Pfi vyactovani kazdé ¢asti ceny dila zhotovitel piilozi K prislusné
faktufe jen pfiméfeny pocet fotografii postihujicich pribéh zhotoveni dané casti dila.
V piipad¢ dil¢ich faktur tedy bude pfilozena Zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera
postihuje fakturované polozky. V ptipad€ téch ¢asti a doddvek dila, které¢ budou v dalSim
postupu zakryté, nebo se stanou nepfipustnymi, je Zhotovitel povinen vést podrobnou
fotodokumentaci (popt. videozaznam, nebo digitalni zdznam) postihujici detailné vSechny
tyto Casti. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel potfidit rovnéz pii pripadném odstranéni
vad a nedodélku dila. V ptipadé, Ze zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede
V nedostatecné podrobnosti, budou strany v ptipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni
¢asti vychazet z dokumentace, kterou si potidi objednatel a jeji obsah bude pro takovy ptipad
stranami povazovan za nesporny.

1.9.Potizenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:
- pfedat Objednateli v jednom vytisténém vyhotoveni a jednou v digitalni podobé& pii predani
dila a pfi pfipadném odstranéni vad a nedodélkt dila,
- archivovat v jednom vytisténém vyhotoveni a v digitalni podob& po dobu zaruky za jakost
dila pro ptipad kontroly a feseni ptipadnych rozporti nebo reklamaci.

Clanek II.
Doba zhotoveni dila

2.1. Zhotovitel provede dilo specifikované v ¢lanku I. bod€ 1.1. v terminu do 4 kalendafnich
mesict ode dne doruceni vyzvy dle bodu 2.2. v souladu s P#ilohou ¢ 3 — Harmonogram
plnéni — finan¢ni a ¢asovy. Smluvni strany se dale dohodly, Ze dilo musi byt bez ohledu na
vySe uvedené dokonceno nejpozdéji 31.5.2015 sohledem na podminky poskytované
dotace.



2.2.

2.3.

K zapoceti plnéni pfedmétu dila bude zhotovitel objednatelem vyzvan vzdy pisemné, e-
mailem nebo faxem, a pokud zhotovitel nebude mit k této vyzvé odivodnéné namitky
(doru¢ené pisemné, e-mailem nebo faxem) zah4ji pfedmét plnéni dle ¢l. 1. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zahgjit provadéni dila nejpozdéji do 1 tydne ode dne obdrzeni vyzvy
dle tohoto odstavce. V ptipad¢, ze tak neucini, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

V ptipadé, Ze zhotovitel za¢ne provadét dilo bez pisemné vyzvy popsané v ¢l. 2.2., nese
naklady na prace a dodavky takto provedené sam a objednatel neni povinen jejich cenu ani
naklady takto vynalozené hradit. Pfedpokladany termin vyzvy k provedeni dila lze o¢ekavat
zpravidla do 30 dna od rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodné;si nabidky.

2.4. Zhotovitel muze provést dilo pted sjednanou dobou.

2.5. Objednatel ptipousti moznost dohody o pfiméfreném prodlouzeni doby plnéni, zejména

V téchto piipadech:

- dojde-1i béhem vystavby ke zmén¢ rozsahu a druhu praci na zadost objednatele, tyto
budou mit vzdy pisemnou formu, a budou vzdy pted jejich provedenim odsouhlaseny
Radou kraje; a budou v souladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
V platném znéni, (déle jen ,,ZVZ*);

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokracovat v pracich z jakéhokoliv divodu na
stran¢ objednatele;

- za okolnosti na stran¢ objednatele se povazuji i pfipadna opatieni, stanoviska ¢i
rozhodnuti organu statni spravy nebo spravci siti, v dasledku kterych se navysi objem
praci a dodavek oproti predpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a vykazu
vymér (viz ¢l. 1.1.), to vSe za predpokladu, Ze takova rozhodnuti, opatieni ¢i
stanoviska nebudou vyvoldna ¢innosti zhotovitele

Dohoda o vySe uvedenych zméndch musi byt vzdy provedena pisemné formou dodatku
ke smlouvé, a to na zédklad¢ obsahu formulate, ktery je oznacen jako Piiloha ¢. 4 a tvofti
nedilnou soucést této smlouvy o dilo. Oznameni o nutnosti prodlouZeni terminu dokonc¢eni
dila musi byt provedeno neprodlené, do tii pracovnich dnt, a to pisemné nebo elektronicky.
Pokud zhotovitel nesplni povinnost pisemného oznameni dle pfedchoziho odstavce, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera €ini ¢astku 5 % z celkové ceny dila,
minimalné v8ak 300 000,-K¢.

Clanek II1.
Cena za dilo



3.1. Cena za dilo dle ¢lanku I. bodu 1.1. je sjednana dohodou na zakladé nabidkové ceny
zhotovitele dohodou smluvnich stran v souladu se zadkonem ¢.526/1990 Sb., o cenach, ve
znéni pozd¢jsich piedpist, v celkové vysi ............. K¢ bez DPH, a to jako cena nejvyse
pfipustna.

K této cené za dilo bude zhotovitelem uctovana v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb.,
0 dani z ptidané hodnoty, v platném znéni, DPH ve vysi ............ K¢.
Celkova cena za dilo véetné DPH ¢ini ........................... K¢.

3.2. Sjednana cena za dilo dohodou smluvnich stran v bod¢ 3.1. se ¢leni dle nize uvedenych casti
dila takto:

a) za geodetické vytyceni prostorové polohy stavby, vytyceni inzenyrskych siti ¢ini:

cenabezDPH ............. K¢
DPH ............. K¢
cena véetné DPH ............. K¢

b) za zhotoveni vlastni stavby Cini:

cenabez DPH ............. K¢
DPH ............. K¢
cena véetné DPH ............. K¢

c) za zhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve Ctyfech
vyhotovenich v tisténé podobé a jedenkrat v elektronické podobé a geodetické zaméteni
zhotovené stavby ve Ctyfech vyhotovenich vcetné geometrického planu, potvrzeného
ptisluSnym katastralnim ufadem, ve ¢tyfech vyhotovenich ¢ini:

cenabez DPH ............. K¢
DPH ............. K¢
cena véetné DPH ............. K¢

d) za provedeni plnéni uvedenych v ¢l. 1.4. této smlouvy (neobsazenych v polozkovém
rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy) ¢ini :

cenabezDPH ............. K¢
DPH ............. K¢
cena véetné DPH ............. K¢
Kontrolni soucet ¢ini: cenabezDPH K¢
DPH celkem K¢
Celkova cena véetnée DPH  ...................... K¢

Nedilnou soucasti smlouvy je ocenény vykaz vymér a je oznacen jako p#iloha ¢ 5. Jednotkové
ceny uvedené ve vykazu vymeér jsou pevné a platné po celou dobu realizace dila.



3.3.

3.4.

3.5.

Zhotovitel je opravnén zménit tc¢tovanou vysi DPH v souladu se zdkonem ¢. 235/2004 Sb.,
0 dani z pfidané hodnoty, jestlize po uzavieni této smlouvy o dilo nabude ucinnosti zakon,
kterym bude vySe DPH v uvedeném zakon¢ zménéna.

O jakékoli vicepraci / dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena
samostatnd pisemnad smlouva (resp. dodatek ke smlouve€) s dohodnutim ceny a vlivu na
termin piedani dila. Zadani vicepraci / dodateénych praci musi byt feSeno v souladu se
zédkonem ¢. 137/2006 Sb. v platném znéni. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje
celkovou cenu vicepraci / dodatecnych praci za ucelem vypoctu limitu pro zvoleni typu
zadavaciho fizeni dle § 23 uvedeného zakona. V piipad¢, ze zhotovitel provede viceprace
nebo dodate¢né prace bez piedchozi pisemné dohody s objednatelem, nebude objednatel
povinen zhotoviteli jejich cenu ani néklady na jejich provedeni hradit ani nebude povinen
nahradit zhotoviteli pfipadné bezdivodné obohaceni, které mu takto vznikne, poptipadée

nahradu za zhodnoceni majetku objednatele ¢i jiné osoby.

Cena dila bude sniZzena o prace a dodavky, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyzadovany (ménéprace) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto sméru vyhrazuje
pravo omezit rozsah provadéného dila dle vlastni uvahy. O takovém omezeni musi byt
zhotovitel pfedem (tj. pfed provedenim a dokonc¢enim dané ¢asti dila) pisemné informovan.

3.6. Dilo lze provést odlisné oproti provadéci projektové dokumentaci pouze s pfedchozim

4.1.

4.2.

pisemnym souhlasem objednatele. Pied provedenim zmény dila oproti provadéci projektoveé
dokumentaci musi byt o rozsahu této zmény (vécném i finanénim) pisemné informovan
zastupce objednatele ve vécech smluvnich. K této informaci bude piilozeno stanovisko TDI a
zastupce objednatele ve vécech technickych. Zména dila oproti provadéci projektoveé
dokumentaci i v pfipadé, ze nebude zvySovat cenu dila, musi byt schvalena rovnéz
poskytovatelem dotace.

Clanek IV.
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli dila zalohy.

Realizované prace a dodavky budou zhotovitelem uétovany objednateli na zaklad¢ skutecné
fadné provedenych praci a dodavek pisemné odsouhlasenych opravnénym zéastupcem
objednatele a to fakturami, které budou spliiovat nalezitosti danového dokladu dle platnych
obecné zavaznych pravnich predpisd, tj. dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty, v platném znéni a bude v nich uveden nazev vetejné zakazky ,,111/1138 Tismice,
rekonstrukce silnice a mostu ev. ¢ 1138 - 1¢ a ¢islo smlouvy objednatele. Nedilnou
soucasti kazdé faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek za kalendaini mésic,
ktery pisemné odsouhlasi zmocnény zastupce objednatele a technicky dozor investora a
fotodokumentace dle ustanoveni ¢l. 1.8 a 1.9. Zhotovitel je povinen jednotlivé ¢asti dila
uctovat jednotlivym objednatelim podle pfilohy ¢. 8 této smlouvy o dilo. Tam, kde budou
objednatelé kryt ndklady na nékteré ¢asti dila spole¢né podle poméru, popsaného v uvedené
piiloze, bude vyuctovani zhotovitelem provedeno podle takového poméru. K tomu, aby



mohl zhotovitel takto Gctovat piislusnou ¢ast ceny dila, jejimz investorem je dle popsané
ptilohy jen jeden z objednatelt, musi byt takova Cast ceny dila pisemné odsouhlasena
takovym objednatelem a souhlas druhého z objednateli se pro potifeby vyuctovani ceny
takové ¢asti dila nevyzaduje.

4.3. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu 1x mésicné za kalendaini mésic po uplynuti tohoto

kalendainiho mésice; nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci a
dodédvek vtomto kalendaini mésici, pisemné odsouhlaseny opravnénym zastupcem
objednatele ve vécech technickych vykonavajicim technicky dozor a fotodokumentace dle
ustanoveni ¢l. 1.8 a 1.9. (smluvni strany obdobné uziji ust. ¢l. 4.2. a ptilohu ¢. 8 této
smlouvy v piipadech, kdy bude uctovéana cCast ceny dila, jejimz investorem je jen jeden z
objednatelll). Takto je zhotovitel opravnén vyuctovat cenu dila az do vyse 90% celkové cen
dila dle této smlouvy bez DPH. Zbylych 10% celkové ceny dila je zhotovitel opravnén
vyucétovat objednateli po fadném a uplném dokoncéeni dila bez vad a nedod¢lkt a jeho
pfevzeti objednatelem, a to na zdkladé¢ vzajemné pisemné odsouhlasen¢ho pieddvaciho
protokolu, ptipadné¢ doplnéného o vzajemné odsouhlaseny protokol a piedani odstranénych
vad a nedodélklti. V ptipadé, Zze kpfislusné faktufe neni pfiloZzena odpovidajici
fotodokumentace (pifipadné ztakové dokumentace provedeni Uctovanych praci nebo
dodavek nevyplyvd) a objednatel md pochybnosti o kvalité ¢i rozsahu takto uctovanych
praci nebo dodavek, mize objednatel pozastavit thradu faktury az do doby, nez se strany
dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalité byly takto sporné prace nebo dodavky
provedeny.

4.4. Faktura je splatnd ve lhaté 60 kalendainich dnti (v ptipadé, ze v pribehu plnéni dila to

4.5.

4.6.

4.7.

nebude vzhledem k financovani z prostiedkit EU dohodnuto u jednotlivych faktur jinak) od
jejiho doruceni objednateli za piedpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi
podminkami a bude spliiovat vSechny uvedené naleZitosti, tykajici se vystavené faktury.
Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude spliiovat
pozadované nalezitosti, je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit; vracenim
pozbyva faktura splatnosti.

Pro ucel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den, kdy
byla odepsana z ti¢tu objednatele a poukazana ve prospéch uctu zhotovitele. V piipade, Ze
by se uet oznaceny v zahlavi smlouvy ukézal v pribéhu realizace dila jako neregistrovany
(ve smyslu zédkona o dani z pfidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnli povinen oznacit
jiny registrovany ucet, na kterd bude objednatel uctovanou cenu dila povinen hradit.
Objednatel neni povinen hradit cenu dila na ucet, ktery neni registrovany ve smyslu vyse
popsaném.

Objednatel je opravnén pozastavit thradu kterékoliv platby v pribéhu zhotovovani dila,
jestlize je zhotovitel v prodleni s dokonéenim dila nebo nékteré jeho ¢asti oproti termintm,
uvedenym v €l. I bod¢ 2.1. a Harmonogramu plnéni tvoficimu Pfilohu €. 1 této smlouvy,
poptipadé pokud je zhotovitel v prodleni s odstranénim zjisténych vad a nedodélkt dila
nebo jestlize je zhotovitel v prodleni s plnénim penézitého zavazku vucéi nékterému z
objednatelt podle této smlouvy.

Veskeré platby budou provadény v ¢eskych korunéch.



4.8. Zhotovitel souhlasi dle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, s vykonem
kontroly na piredmét zakazky. Zhotovitel souhlasi se vstupem kontrolnich organt
strukturdlnich fondi Evropské unie do svych objektli, ve kterych se predmét smlouvy
realizuje. Dale se zavazuje piedlozit ke kontrole vySe uvedenym kontrolnim orgdnim
veskerou provozni a ucetni evidenci, ktera se tykd predmétu smlouvy. Tato evidence musi
byt archivovana v souladu s pozadavky zakona o ucetnictvi a zakona o danich z piijmu.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat pifisluSnym organim ve stanovenych terminech Uplné,
pravdivé informace a dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakazkou,
pfedmétem smlouvy), dokladovat svoji Cinnost a umoznit vstup kontrolou povéfenym
osobam — zamé&stnanctim objednavatele, Regionalni rady regionu soudrznosti Stiedni Cechy,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského tucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
ufadu, finan¢niho Ufadu, a dalSich opravnénych organt statni spravy do svych objektii a na
pozemky Kk ovéfovani plnéni podminek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu
(zakazky, predmétu smlouvy) za ucelem kontroly plnéni smlouvy a tuto kontrolu, dle
pozadavkl povéfenych osob v jimi pozadovaném rozsahu, neprodlené umoznit. V ptipadé,
ze cast dila bude zhotovitel plnit prostiednictvim jinych subjektl je povinen zajistit, aby tyto
subjekty podléhali povinnostem uvedenym v tomto bod¢ smlouvy. Tuto povinnost ma
zhotovitel i v ptipad¢ dodavatelskych subjekti. Zhotovitel se dale zavazuje uchovavat
veskerou dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakézkou, pfedmétem smlouvy)
po dobu 10 let ode dne pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen smluvné zajistit, aby
soucinnost pii plnéni jeho zéavazkii dle bodu 4.8. vplném rozsahu poskytli i jeho
subdodavatelé. Pokud tak neucini, bude odpovidat objednateli za jejich nesoucinnost sam.

4.9. Smluvni strany se dale dohodly, ze v pfipad¢, ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zdkona o dani z pfidané¢ hodnoty nespolehlivym platcem dan€ a po dobu, kdy za né& ve
smyslu uvedeného zakonného ustanoveni bude povaZovan (tedy aZz do doby, kdy bude
rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym platcem dan¢€), bude objednatel opravnén hradit
uctované €asti ceny dila co do ¢astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na tcet
spravce dané. Poukazanim ptisluSné Castky na ucet spravce dané se v dané ¢asti bude
povaZovat uctovand ¢astka za uhrazenou.

4.10. Zhotovitel piedloZi objednateli planovany finan¢ni a ¢asovy harmonogram stavby (FHS),
ktery ur¢i objem cCerpani finan¢nich prostfedkii na jednotlivé mésice, rozlozeny po
meésicich. Tento finan¢ni a casovy harmonogram tvoii nedilnou soucast smlouvy o dilo jako
Priloha ¢. 3 této smlouvy. Objem finan¢nich prostfedkli ve FHS neptekroc¢i celkovou
smluvni cenu dila.

Pokud by piekroceni provedenych c¢asti dila a souvisejictho objemu rocniho Cerpani
finan¢nich prostfedkd znamenalo diivéj$i termin ukonceni realizace dila, mohou se smluvni
strany pisemné dohodnout na odpovidajici zméné FHS.

4.11. Stfedocesky kraj je registrovanym platcem dané z ptidané hodnoty, avSak na pfijata plnéni
vyplyvajici z této smlouvy o dilo nemutze uplatnit rezim prenesené danové povinnosti dle
§ 92e zakona ¢. 235/2004 Sb. ve znéni p.p., nebot’ tato plnéni nejsou vyuzivana pro
ekonomickou cinnost StredoCeského kraje, resp. nejsou vyuzivdna pro uskute¢néni
zdanitelnych plnéni. Z tohoto vyplyva, Ze z predmétnych plnéni bude dan odvedena



5.1

dodavatelem na vystupu tj., ze StiedoCeskému kraji budou pfedmétna plnéni fakturovana
vcetné¢ DPH.

Clanek V.
Vlastnické pravo k dilu

. Objednatel se stava vlastnikem vytyCeni inzenyrskych siti okamzikem pfipsani sjednané

ceny za jejich provedeni na tcet zhotovitele ve vysi dle bodu 3.2., pismenem a).

5.2. Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od pocatku jejiho zhotovovani s tim, ze zhotovitel je

vlastnikem véci, které si opatiil k provedeni vlastni stavby az do doby, kdy se zpracovanim
stanou soucasti vlastni stavby.

5.3 Objednatel se stava vlastnikem projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby ve

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

¢tyfech vyhotovenich v tisténé podobé a jedenkrat v elektronické podobé a geodetické
zaméteni zhotovené stavby ve Ctyfech vyhotovenich véetné geometrického planu,
potvrzeného pfislusSnym katastrdlnim ufadem, ve ¢tyfech vyhotovenich okamzikem pftipsani
sjednané ceny za jejich provedeni na ucet zhotovitele ve vysi dle bodu 3.2., pismenem c).

Clanek VI.
Stavenisté

Prostor stavenisté je vymezen zadanim stavby. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro
realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté¢ do 3 dni po odeslani vyzvy dle ¢l. 2.2. této smlouvy
o dilo, a to na zaklad¢é zevrubné prohlidky prostoru stavenisté¢ a oboustranné¢ podepsaného
pisemného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nejpozdé€ji pii predani staveni$t€ budou objednatelem predana zhotoviteli pravomocna
rozhodnuti organl statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladi neni zhotovitel povinen
stavenisté pievzit.

Zhotovitel zabezpec¢i na vlastni naklad stavenisté a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz,
udrzbu, potadek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s vyhl. ¢. 268/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjSich ptedpisii. Zdroje
energii pro realizaci dila si projednd samostatné s jejich spravci, pfipadné s organy statni
spravy. Totéz ucini 1 v pfipadé skladek materialii, povoleni vybudovani objektii ZS apod.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

Zhotovitel je odpovédny za vSechny Skody zplsobené na stavenisti do doby piedani a
prevzeti dila a vyklizeni staveniste, a to podle obecnych ustanovenich o nahradé skody.

Zhotovitel je povinen pted zapocetim vykopovych praci zabezpecit na svij naklad vytyceni
vSech stavajicich siti a zafizeni a splnit veskeré podminky stanovené ve vyjadieni
jednotlivych spravcea téchto zatizeni. Za veSkeré zhotovitelem zplsobené Skody na
stavajicim potrubi, vedeni a kabelech nese vyhradné¢ a v plném rozsahu odpovédnost
zhotovitel. Zhotovitel je pfed zahajenim provadéni dila rovnéz povinen ohledat s odbornou
péci odpovidajici jeho predmétu podnikani a zdvazkim dle této smlouvy misto provadeéni
dila zhlediska zjisténi moznych piekazek v nasledném provadéni dila, neuvedenych
Vv projektové dokumentaci ¢i dalSich podkladech pro realizaci dila.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpeCnost a ochranu zdravi vSech pracovniki
V prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale
se zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy a podminky zivotniho prostfedi. Zhotovitel je
dale povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni piredpisy, tykajici se zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych zatizeni, pozarni ochrany

apod.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenist¢ do 14 kalendainich dni od
protokolarniho piedéani a pievzeti dila, pfipadné jednotlivé ¢asti stavenisté. Pii nedodrzeni
tohoto terminu je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera ¢ini 1000,-K¢ za kazdy
jednotlivy byt jen zapocaty den prodleni a déale je povinen uhradit objednateli veskeré
naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Clanek VII.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Opravnény zastupce objednatele pii provadéni a prevzeti dila a ve v€cech technickych (dale
jen ,,opravnény zastupce objednatele®) je:

Mgr. Lukas Koptiva, vedouci Odboru dopravy: tel: 257 280 302, e-mail: kopriva@kr-s.cz,
Krajsky urad Stfedoceského kraje, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Za Krajskou spravu a tdrzbu silnic Stfedoceského kraje,
Petr Holan, vedouci technického tiseku na oblasti Kutna Hora, Krajsk4 sprava a tdrzba silnic
Stredoceského kraje Praha, tel. 327 513 142, e-mail: petr.holan@ksus.cz

Za obec Tismice,
Ing. Martina ZdraZzilova, starostka obce, tel: 321 622 429, e-mail: ou.tismice@volny.cz

Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni jednat za objednatele ve vécech technickych

a ve vécech, které tato smlouva vyslovné stanovi. Neni — li touto smlouvou stanoveno jinak,
neni opravnény zastupce objednatele opravnén Cinit jménem objednatele pravni tkony.
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Ve vécech smluvnich zastupuje povéfeny zastupce objednatele zmocnény clen Rady
Stiedoceského kraje Ing. Zuzana Moravcikova, ndméstkyné hejtmana pro oblast investic a
vefejnych zakazek.

V souladu s ustanovenim § 46d ZVZ nesmi technicky dozor u dila provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojend. To neplati, pokud technicky dozor provadi sdm objednatel.

7.2. Opravnénymi zastupci zhotovitele jsou (..doplni uchazec...) (v¢.kontakti,
e-mailovych adres)

Clinek VIII.
Realizace dila, nebezpeci Skody na dile, prava a povinnosti smluvnich stran

8.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svlij ndklad a na své nebezpeci.

8.2. Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s projektovou
dokumentaci a dal§imi podklady, uvedenymi v ¢lanku I., obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy a Ceskymi technickymi normami. V ptipadé€, Ze vyrobce (nebo dovozce) uzit¢ho
materidlu nebo zafizeni stanovi postup pro montdz, instalaci ¢i aplikaci takového materialu
¢i zafizeni, je zhotovitel, nedohodnou — li se strany jinak, povinen provést montaz, instalaci
¢i aplikaci takového materialu ¢i zafizeni v souladu s takovymi pokyny vyrobce (nebo
dovozce). V piipad¢, ze zhotovitel dilo provadi v rozporu s predchozimi vétami, ma se za
to, ze dilo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace pro
provadéni stavby v¢. vykazu vymér od objednatele uvedenou v ¢lanku I. bodé 1.1..

8.4. Pfi provadéni dila prostfednictvim zaméstnancii zhotovitele nebo pii provadéni casti dila
jinou osobou ma zhotovitel odpoveédnost, jako by dilo provadél sam.

8.5. Pii zhotovovani vlastni stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu se
zédkonem ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovéani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve
znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,stavebni zdkon®).

8.6. Zadny zapis ve stavebnim deniku neni zpiisobily zvysit cenu za dilo uvedenou v bodé 3.1. a
3.2 této smlouvy.

8.7. Objednatel, resp. technicky dozor (TDI) objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila a
ma pfistup na staveni§t€¢ kdykoli v pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen
objednateli dle jeho pozadavkul tuto kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za
timto ucelem potifebnou soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsadn protokol, v némz
budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

8.8. V souladu se stavebnim zdkonem bude objednatel provadét pti zhotovovani vlastni stavby na
staveniSti technicky dozor objednatele prostiednictvim osoby (déle jen ,,0soba vykonavajici
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technicky dozor®), jejiz jméno a ptijmeni bude objednatelem sdéleno pii piedani stavenisté
a bude uvedeno v pisemném protokolu o pifedani staveni$t¢ a soucasné zapsano ve
stavebnim deniku.

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor piistup ke

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

stavebnimu deniku v pribéhu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je zhotovitel
povinen piedlozit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor veskeré pisemné
doklady o provadeéni dila.

Zhotovitel je povinen pii provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 1x
tydné (jinak vzdy dle potieby) kontrolni dny pribéhu zhotovovéni vlastni stavby za ucasti
opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele.
Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zdznam, podepsany zucastnénymi zastupci
smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel
povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne.

Datum konéni prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pii pfedani stavenisté a uvedeno
Vv predavacim protokolu o predani stavenisté a soucasn¢ bude zaznamenano ve stavebnim
deniku. Datum dal$iho nasledujiciho kontrolniho dne bude vzdy urceno v pisemném zapise
Z prob¢hnuvsiho kontrolniho dne.

Jestlize maji byt n€které ¢asti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkouSky nékterych ¢asti
dila podle obecné zadvaznych pravnich predpisi nebo podle ceskych technickych norem, je
povinen zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnt pied jejich uskuteénénim oznamit pisemné
tuto skute¢nost opravnénému zastupci objednatele a soucasné ucinit o této skutecnosti
pisemné zdznam ve stavebnim deniku.

Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zakladé pisemné Zadosti
kteréhokoliv objednatele na néklady zhotovitele zakryté ¢asti dila za casti opravnéného
zastupce objednatele odkryt a na zakladé pisemné zadosti kteréhokoliv objednatele na
naklady zhotovitele provést znovu za Ucasti opravnéného zastupce objednatele zkousky
piislusnych casti dila podle obecné zavaznych pravnich piedpisi nebo podle ceskych
technickych norem.

Nedostavi-li se opravnény zastupce objednatele k zakryti ¢asti dila nebo k provedeni
zkousek nékterych €asti dila podle obecné zavaznych pravnich pfedpist nebo podle ceskych
technickych norem, ackoliv mu bylo jejich uskute¢néni pisemné ozndmeno zhotovitelem
nejméné 5 pracovnich dnl pfed jejich uskutecnénim a zhotovitel soucasné ucinil o této
skute¢nosti pisemné zaznam ve stavebnim deniku, nema objednatel pravo se doZadovat
toho, aby byly na naklady zhotovitele zakryté ¢asti dila odkryty a na ndklady zhotovitele
znovu provedeny zkousky pfislusnych ¢asti dila podle obecné platnych pravnich ptredpist
nebo podle ceskych technickych norem.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Ze zhotovitel provadi dilo
V rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé¢ vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpiisobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neucini ani v pifimétené lhiite k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na
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8.14.

8.15.

8.16

nevhodnost nebo nedostatky, netplnost a chyby projektové dokumentace pro provedeni
stavby v¢. vykazu vymér uvedenych v ¢lanku I bod¢ 1.1. této Smlouvy a dalSich
pisemnych podkladi a pokyni, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich
nevhodnost, nedostatky, netiplnost a chyby zjistit pii vynalozeni odborné péce.

Jestlize nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby uvedené dokumentace pro provedeni
stavby v¢. vykazu vymér a dalSich pisemnych podkladii pfedanych objednatelem a pokynti
objednatele piekazeji vrtadném provadéni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila
V nezbytném rozsahu okamzité prerusit. O této skutecnosti je povinen ihned pisemné ve
lhité¢ 3 pracovnich dnli informovat jak TDI, tak samotného objednatele. V tomto zapisu
(formulafi) budou podrobné popsany problémy, branici v pokracovani praci. Do doby
pisemného pokynu, jak bude pokracovano v odstranéni nevhodnosti, nedostatkt, netiplnosti
a chyb vuvedené zadavaci dokumentaci a v dal§ich pisemnych podkladech piedanych
objednatelem nebo do doby zmény pokynid objednatele nebo pisemného sdéleni
objednatele, Ze objednatel trvd na provadéni dila podle uvedené zadavaci dokumentace,
Vv pracich pokracovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila pferusit, se
prodluzuji lhity stanovena pro jeho dokonceni. Zhotovitel ma rovnéz ndrok na uhradu
naklad spojenych s pferuSenim provadéni dila. V pfipadé, ze takové vady projektové
dokumentace ¢i dalSich podkladti pro provadéni dila mohl pii vynalozeni odborné péce
zhotovitel zjistit pfed uzavienim této smlouvy o dilo, nese ndklady na pteruSeni provadeni
dila, zménu projektové dokumentace a piipadné vicenaklady na realizaci dila v disledku
takové zmény zhotovitel, pfi¢emz o dobu pieruseni provadéni dila se v takovém piipadé
termin dokonceni dila neposune.

Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodé 8.13., odpovidd za vady dila
zpusobené nevhodnosti, nedostatky, neuplnosti a chybami uvedené projektové
dokumentace pro provadéni stavby v¢. vykazu vymér v ¢lanku 1. bod¢ 1.1. a dalSich
pisemnych podkladl pfedanych objednatelem a pokynit danych mu objednatelem.

Jestlize zhotovitel splnil povinnost uvedenou v ¢lanku VIIL bodé 8.13. této smlouvy,
neodpovidd za nemoznost dokonceni dila nebo za vady dokonceného dila zplisobenymi
nevhodnosti, nedostatky, netuplnosti a chybami uvedené dokumentace pro zadani stavby v¢.
vykazu vymér v ¢lanku I. bod¢ 1.1. této Smlouvy a dalSich pisemnych podkladi pfedanych
objednatelem a pokynl danych mu objednatelem, jestlize objednatel na jejich pouZiti pfi
provadeéni dila pisemné trval. Pfi nedokonceni dila z divodu nemoznosti dokonceni dila méa
zhotovitel narok na cenu snizenou o to, co uSetfil tim, Ze neproved! dilo v plném rozsahu.
To neplati v pfipadé, Ze na nevhodnost, nedostatky, nelplnost a chyby uvedené
dokumentace mohl zhotovitel pfi vynalozeni odborné péce upozornit objednatele pied
uzavienim této smlouvy.

Zjisti-li zhotovitel pifi provadéni dila skryté prekdzky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto prekazky znemoziuji provedeni dila dohodnutym zplsobem, je
zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu okamzité¢ pferusit. O této
skutecnosti je povinen ihned pisemné ve lhlté 3 pracovnich dnli informovat jak TDI, tak
samotného objednatele. V tomto zapisu (formulafi) budou podrobné popsany problémy,
branici v pokraCovani praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude pokracovano v pracich,
budou tyto zastaveny. Oznameni o zastaveni praci musi byt provedeno pisemné na
formulafi, a to za podminek uvedenych v ¢lanku II. bodé 2.5. této Smlouvy. Nesplnéni této

14



8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

povinnosti méa za nasledek povinnost hradit smluvni pokutu dle ust. ¢lanku II. bodu 2.5.
této Smlouvy.

Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost dle €l. 6.6. zjistit pfed zapocetim provadéni dila
piekazky uvedené v bod¢ 8.16, nemé zadna ze stran narok na nahradu Skody; zhotovitel ma
narok na cenu za cast dila, jez bylo provedeno do doby, nez ptekazky mohl odhalit pfi
vynalozeni odborné péce. V opacném piipad¢ odpovida zhotovitel objednatelim za Skodu
ktera jim v dasledku nemoznosti dokonceni dila vznikne.

Zhotovitel nese nebezpeci skody na zhotovovaném dile. Nebezpeci skody na dile prechazi
na objednatele okamzikem pfedani dila zhotovitelem objednateli a jeho pfevzeti
objednatelem na zakladé pisemného ptredavaciho protokolu. Jestlize vSak tento pisemny
ptedavaci protokol obsahuje vady a nedodé€lky dila, které je povinen odstranit zhotovitel,
prechazi nebezpeci na dile na objednatele az okamzikem odstranéni téchto vad a nedodélki
zhotovitelem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze subdodavatel, jehoz prostiednictvim prokazoval splnéni
kvalifika¢nich piedpokladl, se v nabidce zavazal k poskytnuti plnéni v rozsahu, ktery je
uveden Vv nabidce zhotovitele, podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila
dle této smlouvy.

Zmeéna subdodavatelli oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zaddvacim fizeni na
zhotovitele tohoto dila je moznd pouze na zdkladé¢ pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, ze takovy souhlas nebude odpirat v ptipad¢, Zze novy subdodavatel
bude spliovat veskeré kvalifikacni pozadavky, které spliioval plvodni subdodavatel a
Z informaci, kterymi bude objednatel v dan¢ situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, Ze
novy subdodavatel by mohl provést jemu svétenou Cast dila vadné nebo jinym zplisobem
narusSit realizaci dila dle této smlouvy.

V souladu s ustanovenim § 46d ZVZ nesmi technicky dozor u dila provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojend. To neplati, pokud technicky dozor provadi sdm objednatel.

8.22.Zhotovitel se dale zavazuje, ze po provedeni dila dle této Smlouvy poskytne objednateli

8.23.

soucinnost, aby objednatel mohl dostat svym povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu
poskytne seznam subdodavatela podilejicich se na provadéni dila.

Zhotovitel je povinen oznalit provedenou stavbu dle jednotného vizudlniho stylu
Stredoceského kraje textem: ,,111/1138 Tismice, rekonstrukce silnice a mostu ev. €. 1138
- 1% na této stavb& (nebo dle charakteru stavebni akce rekonstrukci, obnove) se podilel
Stfedocesky kraj, vzor je oznacen jako Priloha ¢. 6 a tvoii nedilnou soucast této smlouvy o
dilo.

8.24. Objednatel je kdykoliv opravnén omezit rozsah dila nebo jeho provadéni prerusit ¢i ukoncit.

V piipadé, ze by zhotovitel provadél dilo v rozsahu, o ktery bylo takto omezeno, ptipadné
jej provadél v dobe, kdy bylo jeho provadeéni preruseno ¢i zastaveno, nebude mat narok na
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9.1

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

uhradu dané ¢asti dila ani nakladud, které takto v souvislosti s jejim provadénim vynaloZil.
Omezeni ¢i zastaveni provadéni dila nezakladéd zhotoviteli ndrok na nadhradu jakékoliv
ujmy, ¢i na uhradu odstupného ¢i odskodného. V ptfipadé, Ze bude provadéni dila
objednatelem pieruseno, prodlouzi se doba provadéni dila o dobu takového pieruseni. To se
netyké ptipadt, kdy k pieruseni provadéni dila dojde v diisledku poruseni této smlouvy ze
strany zhotovitele.

Clanek IX.
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni uzavieni této Smlouvy mé uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz pfedmétem je pojisténi odpoveédnosti za Skodu zptisobenou Zhotovitelem tieti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméné 15 500 000,-K¢, a jejiz prosta kopie
nebo prosta kopie pojistného certifikatu je Pi#ilohou ¢é 7 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, ze po celou dobu trvani této Smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou
Vv predchozi véte.

Utedné ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptované
navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto ¢lanku musi byt
doruceny objednateli nejpozd¢€ji pii prevzeti stavenisté, pokud je jiz objednatel neobdrzel
od zhotovitele v rdmci zaddvaciho fizeni. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen
kdykoliv pozdéji ptedlozit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistnd smlouva (pojistné
smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zlstavaji v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy sjednané
dle této smlouvy ¢i v souvislosti sni byly platné po celou dobu provadéni dila a
Vv pfiméfeném rozsahu i1 po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je
zhotovitel povinen o této skuteCnosti neprodlené¢ informovat objednatele a ve lhité 3
pracovnich dnl uzaviit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. PoruSeni této
povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni
smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Clanek X.
Splnéni a predani dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, ze fadné a tipIn€ zhotovi dilo podle ¢lanku
I. vsouladu s ¢l. 8.2., tedy bez vad, nedostatkii a nedod¢lkti. Nedilnou soucasti fadného
splnéni dila je pfedani vSech pisemnych dokladii potfebnych k uzivani a provozovani dila,
které se vztahuji k tém ¢astem dila, které zhotovoval nebo dodaval zhotovitel ve smyslu této
smlouvy (a to i prostfednictvim svych subdodavatel), a to jejich originald.

Objednatel je povinen fadné a Gplné€ provedené dilo bez vad a nedodélkil prevzit.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

Provedené dilo zhotovitelem podle ¢lanku 1. bude pifedano objednateli na zakladé¢
pisemného protokolu o ptedani a pirevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran (dale jen ,,protokol*). V ptipad¢, Ze se objednatelé rozhodnou dilo pievzit
s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila, budou v protokolu o pfedani dila
uvedeny i takto zjisténé vady a nedod€lky nebranici fadnému uzivani dila a lhity pro jejich
odstranéni. Objednatel je opravnén odmitnout pievzeti dila v pfipadé, ze ma vady nebo
nedodélky. Vadou se pfitom rozumi odchylka v kvalit¢ a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi piedpisy ¢i pokyny vyrobcli
¢i dovozct materidlu a pouzitych zafizeni tak, jak je stanoveno v ¢l. 8.2.

Objednatel neni povinen dilo na zdkladé¢ protokolu pievzit, jestlize dilo neni fadné a
kvalitn¢ dokonceno, ma vady nebo nedodélky nebo spolu s dilem nejsou piedany vSechny
pisemné doklady popsané v bodé 10.1. Jestlize se objednatel rozhodne dilo i piesto pievzit,
jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skute¢nost a uvést v ném soupis vad a
nedodélkli se zavaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem, piipadné soupis
chybéjicich pisemnych dokladl s terminem jejich dodani zhotovitelem objednateli.

Pokud zhotovitel neodstrani zavady nebo nedodélky na dile v terminu uvedeném
Vv pifeddvacim protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,-K¢
za kazdy den prodleni.

K pfedani dila na zdklad€ protokolu vyzve zhotovitel objednatele pisemné nejpozdéji 5
pracovnich dnl pfede dnem, kdy bude dilo ptipraveno k ptedani. Objednatel zahaji prevzeti
dila do 5 pracovnich dnd od terminu navrzené¢ho zhotovitelem. Objednatel mé vSak pravo
odmitnout zahajeni prejimaciho fizeni, je-li termin navrZeny zhotovitelem o vice nez 30
dnti diive, nez sjednany termin pfedani dila.

XI.
Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady dila

Délka zaru¢ni doby za jakost dila za stavebni ¢ast je sjednana na dobu 60 mésici, délka
zarucni doby za jakost dila za technologickou ¢ast je sjednana na dobu 36 mésicu. Ob¢
zaruéni doby pocinaji béZet dnem protokolarniho pfedani a pievzeti dila. Pokud bylo dilo
pfevzato s vadami a nedodé¢lky, pocind zaru¢ni doba béZet aZ ode dne jejich uplného
odstranéni.

V prabéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy, tj.
vyplyvajici z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. a dale bude mit obvyklé vlastnosti pro vyuziti
dila ke stanovenému ucelu.

Pokud se v pribéhu zaruéni lhity vyskytly na dile vady, ma, objednatel pravo na jejich

bezplatné odstranéni. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodlené pisemné
reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni béznych vad a nedodé¢lku dila do
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11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3

12.4.

10 kalendainich dni od doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je
nejpozdéji do 30 dnli ode dne nastupu k odstranéni. V piipad¢€, ze se jednd o vadu, ktera
brani uzivani dila (havarie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejimu odstranéni nejpozdéji
do 24 hodin ode dne jejiho ohlaSeni, do 48 hodin provést alespoil takova opatieni, aby dilo
bylo mozné, byt’ s doCasnym piimeéienym omezenim, opétovné uzivat a vadu se zavazuje
odstranit nejpozdé€ji do 20 dnit ode dne nastupu k odstranéni. Zhotovitel je povinen bez
zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak v terminech vySe popsanych, reklamované vady
odstranit, 1 kdyz neuznava, ze za vady odpovida; ve spornych piipadech nese néklady az do
pravomocného rozhodnuti o reklamaci zhotovitel. Zaroven je zhotovitel nejpozdéeji do 10
kalendarnich dnii po obdrzeni pisemné reklamace objednateli ozndmit, zda reklamaci
uznava, jakou lhitu k odstranéni vad navrhuje nebo z jakych divodi odmitd reklamaci
uznat.

Jestlize v pripadé¢ reklamace objednatele nenastoupi zhotovitel k odstranéni reklamovanych
vad a nedodélkl ve lhité stanovené v bod€ 11.3., poptipad¢ je neodstrani v tam popsané
1haté nebo v tam popsané lhité neprovede opatieni potifebnd k tomu, aby mohlo byt dilo
dale uzivano (v ptipadé¢ havérie branici uzivani dila), je objednatel opravnén nechat
odstranit reklamované vady a nedodélky dila na naklady zhotovitele jinou osobou.

Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji naroki na nahradu Skody
nebo na smluvni pokutu.

Clanek XI1.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mize odstoupit od této smlouvy v ptipad€, ze zhotovitel porusi nékterou svou
smluvni povinnost dle této smlouvy piesto, Ze na moZnost odstoupeni pro poruSovani
povinnosti dle této smlouvy bude objednateli pfedem pisemné upozornén, poptipadé pokud
bude zhotovitel v upadku ¢i jeho majetek bude postizen exekuci ¢i vykonem rozhodnuti.
Zhotoviteli budou v takovém pfipadé uhrazeny ucelné vynalozené naklady prokazatelné
spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nakladi spojenych s odstoupenim od smlouvy.
Soucasné objednateli vznik4 narok na thradu vicenakladl vynaloZenych na dokonceni dila
uvedeného v ¢l. II. této smlouvy a na nahradu ztrat vzniklych prodlouZenim terminu jejiho
dokonceni ve stejném rozsahu.

Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména nesplnéni
smluvnich terminti podle této smlouvy, nebo provadéni dila v rozporu s ¢l. 8.2.

Odstoupeni od smlouvy strana opravnénad ozndmi strand povinné pisemné. Uginky
odstoupeni nastanou dorucenim takového oznameni povinné strané. Nepodaii — li se
oznameni dorucit, mad se za to, ze doslo k jeho doruceni 3 dnem po odeslani na adresu
povinné strany uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této Smlouvy odstoupit, pokud vici majetku zhotovitele
probiha insolvenéni fizeni.
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12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodatecné plnéni lhitu, vznika ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této lhity. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, pisemné
prohlasi, ze svij zavazek nesplni, muZze opravnéna strana odstoupit od smlouvy pied
uplynutim lhity dodate¢ného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaSeni
povinné strany obdrzi.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prdva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na ndhradu Skody vzniklé porusenim
smlouvy, feSeni sporti mezi smluvnimi stranami, narokl1 na smluvni pokuty a jinych narok,
které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v ptipadé€, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z divodli nepfid€leni financnich prostiedkii nebo zmény skladby
rozpoctu a s tim souvisejici nemoznosti financovani realizace dila. Zhotovitel pak ma narok
na uhradu ceny do t¢ doby dokoncenych casti dila a dale na nahradu nakladt ucelné do té
doby vynalozZenych na pofizeni rozpracovanych ¢asti dila.

X1,
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V piipad¢, ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dila nebo jeho Casti
oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude urcena jako
nasobek poctu dni prodleni se ¢astky odpovidajici 0,5% z ceny dila bez DPH, oznacené
v ¢l I bodé 3.1. této smlouvy. V pfipad€, Ze zhotovitel prokaze, ze prodleni vzniklo
zviny na stran¢ objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiovat.
Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemohl plnit v disledku vyss§i moci.

V ptipadg, ze zhotovitel nedodrzi lhiitu pro odstranéni vad a nedodélki dle této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude uréena jako nasobek poctu dni
prodleni s odstranénim vad a nedodélkt a ¢astky 10.000,-K¢.

V ptipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odevzdanim staveni$té, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude urcena jako nasobek poctu dni prodleni a
¢astky 1.000,-K¢.

Smluvni pokuty uvedené v bod¢ 13.1., 13.2., a 13.3. hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda
a Vv jaké vysi vznikne objednateli §koda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné
a bez ohledu na jeji vysi.

Pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost dle ust. ¢l. II. bodu 2.5., je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, kterd ¢ini ¢astku 5% z celkové ceny dila, minimaln¢ vsak
300 000,-K¢, a to v ptipadé kazdého jednotlivého poruseni. Tuto pokutu lze ulozit
opakovang, za kazdé jednotlivé poruseni zvlast.
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13.6.

13.7.

13.8.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad¢ prodleni objednatele s ihradou ceny dila nebo jeji
¢asti je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné
castky za kazdy den prodleni.

Je-li thrada faktury objednatelem vazana na obdrzeni financnich prostiedkt z dotace

udélené z rozpodtu Stiedodeského kraje, statniho rozpoétu Ceské republiky, rozpodtu
Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo rozpoctu Regionélni rady regionu soudrznosti
Stredni Cechy, neni objednatel povinen hradit urok z prodleni za nejvyse 180 dni prodleni,
pokud prokaze, ze tyto finanéni prostfedky nema k dispozici. Objednatel je vSak povinen
nejpozdéEji do 10 pracovnich dnti od obdrZeni téchto prostiedkii poukazat dluznou ¢astku na
bankovni ucet zhotovitele. Neucini-li tak, podléhd povinnosti zaplatit tirok z prodleni ve
vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy zapo€aty den prodleni od uplynuti 10-ti denni lhity po
obdrzeni finan¢nich prosttedkt od poskytovatele dotace.

Urok z prodleni neni objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestlize objednatel pozastavi

platbu zhotoviteli podle bodu ¢lanku IV., bodu 4.6. této smlouvy.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Clanek XI1V.
Zavéreéna ustanoveni

V pfipadé¢ zmény udaji uvedenych v zdhlavi smlouvy, tykajici se smluvnich stran, je
povinna ta smluvni strana, u které¢ zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a
to prikaznym zplsobem a bez zbyte¢ného odkladu. V ptipade, ze z divodu nedodrZeni
nebo poruseni této povinnosti dojde ke skodé¢, je strana, ktera Skodu zptisobila, tuto v plném
rozsahu nahradit.

Veskera textovd dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava ¢i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfeddna ¢i predloZzena v Ceském jazyce.

Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo
zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy ¢i
vypovéd) se dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do
vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna pii doruCovani posStou, jakmile posta
pisemnost adresatovi do vlastnich rukou doru¢i. Uéinky dorudeni pisemnosti pii jejim
neprevzeti adresatem se fidi analogicky ustanovenim § 49 obcanského soudniho fadu.

Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi statutarnimi zastupci obou
smluvnich stran. To se tyka veskerych vicepraci, ménépraci a zmény dila véetné ptipadnych
zmeén stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musi byt soucasné pfedem odsouhlaseny
technickym zastupcem objednatele. Rozsah a hodnota piipadnych vicepraci nebo
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dodate¢nych praci (déle jen ,,viceprace®) musi byt vzdy pted uzavienim dodatku nebo jinou
zménou této smlouvy projednany a schvaleny Radou Stfedoceského kraje. V ptipadé, ze
zhotovitel provede viceprace bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly piedem schvaleny
Radou Stredoceského kraje, nebude mit narok na thradu jejich ceny a takové viceprace
budou povazovany za soucast predmeétu dila dle této smlouvy bez navyseni ceny dila.

14.6. Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se fidi zakonem ¢.
320/2012 Sb., Obcéansky zakonik.

14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi 3 stejnopisy a
zhotovitel 2 stejnopisy.

14.8. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu piecetly, s obsahem souhlasi a na dikaz jejich
svobodné, pravé a vazné vile ptipojuji své podpisy. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno
usnesenim Rady Stfedoceského kraje ze dne ........... , €. USNeseni .........ooeiiiiiiinn... a
usnesenim zastupitelstva Obce Tismice ze dne ........... ,.usnesent ......oeiiiiiiiiiiinn., .

14.9. Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedend v nabidce zhotovitele,
podané v ramci zaddvaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou
soucasti této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz ¢l. I).

14.10. Nevyplyva — li v konkrétnim pfipad¢ z textu této smlouvy néco jiného, ma se za to, ze
tam, kde smlouva pfedpoklada ¢innost, pravni jednani nebo opatieni ze strany objednatele,
musi takovou c¢innost, pravni jednani nebo opatfeni ucinit oba objednatelé. Stejné tak
v ptipadech, kde smlouva vyzaduje od zhotovitele, aby urcité pravni jednani nebo sd€leni
adresoval objednateli, ma se za to, ze musi byt adresovano nebo ucinéno vii¢i obéma
objednateltim, nestanovi — li tato smlouva vyslovné jinak. V pfipadé, ze dle této smlouvy
vznikne objednateli narok vici zhotoviteli a smlouva nestanovi jiny zptsob feSeni naroku,
ma se za to, Ze strany jsou z takového ndroku vici zhotoviteli opravnény podle podild,
jakymi se podileji na financovani ceny dila tak, jak je stanoveno v ptiloze ¢. 8 této smlouvy
0 dilo. Pokud se takovy narok tyka vyluéné ¢asti dila, jejimz investorem je ve smyslu
ptilohy €. 8 této smlouvy jen jeden z objednatelli, vznikne takovy ndrok vici zhotoviteli jen
takovémuto objednateli.

14.11. Nedilnou soucast této smlouvy tvoii nasledujici ptilohy:

Ptiloha ¢. 1 : Smlouva o spolupraci vetejnych zadavateli ¢. S-0962/DOP/2014

Pfiloha ¢. 2: 3x Rozhodnuti — stavebni povoleni /pfilozeno zadavatelem/

Ptiloha ¢. 3: Harmonogram plnéni —Casovy a finanéni /tato pfiloha bude vypracovana az pied
uzavienim smlouvy o dilo v ndvaznosti na znalost konkrétniho terminu uzavieni smlouvy. Pokud
bude tato ptiloha v podobé nadvrhu uchazece ptilozena k nabidce, netvoti soucast nabidky a
nebude pfedmétem posuzovani nabidky/

Ptiloha ¢. 4: Formulaf pro ohldSeni zmén stavby /ptilozeno zadavatelem/
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Ptiloha €. 5: Ocenény vykaz vymér /ptiloha bude ptedlozena v nabidce/priklada uchazec/
Ptiloha ¢. 6: Vzor - Jednotny vizualni styl Stfedoceského kraje a — VVzor cedule — ROP /ptilozeno
zadavatelem/

Ptiloha €. 7: Pojistna smlouva/pojistny certifikat — pojisténi odpovédnosti za Skodu/

priklada vybrany uchazec pii podpisu smlouvy

Ptiloha ¢. 8: Fakturace jednotlivych stavebnich objektt dle objednatelt

Vo dne..........ooooiiiil V Prazedne ......................
Objednatel €. 2 Objednatel €. 1
Obec Tismice Stiredocesky kraj
Ing. Martina Zdrazilova Ing. Zuzana Moravcikova
starostka obce naméstkyné hejtmana pro oblast investic a

vetejnych zakazek

Zhotovitel
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Priloha ¢. 4

FORMULAR PRO OHLASENI ZMEN STAVBY
,,111/1138 Tismice, rekonstrukce silnice a mostu ev. & 1138 - 1*

Urceno: Ing. Zuzana Moravcikova
naméstkyné hejtmana pro oblast investic a veiejnych zakazek
(v kopii Odbor dopravy)

Cislo SoD:

Termin plnéni:

Celkova cena dila:

Zhotovitel:

IC:

Opravnéna osoba:

Telefonni spojeni:

Popis predmétu informace:

Popis problému:

Ceho se zhotovitel domaha:

NejzazS$i termin pro uzavieni dohody o zméné v realizaci dila:

Datum, podpis opravnéné osoby

Datum, potvrzeni prevzeti podatelny objednatele:
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Priloha ¢é. 6

»VZOR* — jednotny vizualni styl Stiedoceského kraje

‘Oznateni majetku StfedoZeského kraje je vyraznou
aplikacf vizuslnfho stylu. Logo doplnéné textovou
informaci mZe byt realizovéno riznou formou
vyplyvajici ze samotného umisténi v exteriéru

& interiéru budov pod sprévou kraje. Zobrazend
velikost desky formétu 40 x 30 cm na &ffku nabizi
pismo Meta Medium o velikosti verzdlky 15 mm,

v této velikosti je text i dostateZné Zitelny. Pro
‘exteriérové uZiti je vhodné desku i pismo 2vétsit.

Stredocesky kraj
MAJETEK KRAJE

Stfedoéeskx’ kra'l (

Stiedocesky kraj

Tato budova byla
rekonstruovana v roce 2005
za prispéni Stfedoceského kraje

o N ° 9
Oznacdeni stavby .,VZOR* - ROP
Avery 503 EG Avery 528 EG évﬂsmE(: 528 EG
Stredocesky kraj
Avery 503 EG
STAVBA: |1/610 BRANDYS NAD LABEM, REKONSTRUKCE MOSTU ev.&. 013
INVESTOR: Stfedocesky kraj. Zborovska 11, Praha 5
DODAVATEL: SDRUZENi BRANDYS 013,
Kozeluzska 2246, 180 00 Praha 8
T*HLAVNI STAVBYVEDOUCH: Ing.Richard Rakous, tel.: 606 729 170
TECHNICKY DOZOR e
INVESTORA: FANSTAV a.s., p.Jaroslav Kubat, tel.: 266 316 599 5
ZAHAJENI STAVBY: 1.12.2010 i
UKONCENI{ STAVBY: 08 /2012
CENA DiLA: 216.200.820,- K&
. A 503 EG
™ INVESTICE DO VASi BUDOUCNOST! , e
RO; ( TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVAN
g:csgN EVROPSKOU UNIf Z EVROPSKEH!
FONDU PRO REFIONALNI ROZvVOJ

‘ Avery 528 EG/ A

526 EG

2400
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Pamétni deska .,VZOR* - ROP

A (rozmér 350 x 350 mm )

11/126 A111/12626 MNISEK POD BRDY
REKONSTRUKCE

INVESTICE DO VASI BUDOUCNOSTI
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVAN
EVROPSKOU UNIi Z EVROPSKEHO
FONDU PRO REGIONALNI ROZVO)

ROP
\' STREDNI -
CECHY |
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Priloha ¢.8

Fakturace jednotlivych stavebnich objektu dle objednatelu

Stavebni objekty financované StfedoCeskym krajem:

SO110A Komunikace pro automobilovou dopravu
— podil na odvodnéni zpevn. ploch

SO 201 Most pies potok BuSinec

SO 210 Rekonstrukce zdi

SO DIO Dopravné inZenyrska opatieni

VoN A Vedlejsi a ostatni naklady

SO 420 Prelozky sdélovacich vedeni

SO Dest’ova kanalizace 82,54%

TDI TDI 96,33%

Fakturace za tyto stavebni objekty, které budou realizovany zhotovitelem, bude provedena
na ucet Stredoceského kraje - €. uctu: 4440009090/6000

Stavebni objekty financované obci Tismice:

SO.110B Komunikace pro automobilovou dopravu
— podil na odvodnéni zpevn. ploch

VoN B Vedlejsi a ostatni naklady

SO Dest’ova kanalizace 17,46%

TDI 3,67 %

Fakturace za tyto stavebni objekty, které budou realizovany zhotovitelem, bude provedena
na ucet obce Tismice - ¢. uctu: 6124151/0100.
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