Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
Králův Dvůr - obchvat - II.část	/ číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	**301/1**	**2**
Dešťová kanalizace		

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje, p.o.**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Město Králův Dvůr
náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

Zhotovitel: **STRABAG, a.s.**
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	890 887,22	890 887,22

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	**0,00**	**890 887,22**	**890 887,22**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: **Králův Dvůr - obchvat - II.část** Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **Dešťová kanalizace**	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: **301/1**	Číslo ZBV: **2.4**

Strany smlouvy o dílo č. S-1541/00066001/2021 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.7.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	64	počet listů

Paré č.	Příjemce
1, 2	Objednatel
3, 4	Zhotovitel
5	Projektant (AD)
6	Stavební dozor
7	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Součástí SO 301 jsou zemní práce pro provedení dešťové kanalizace. Při výkopu rýhy pro dešťovou kanalizaci byly v trase navržené kanalizace postupně odhalovány základy historických budov a konstrukcí bývalého průmyslového areálu. Skutečnost byla objednateli oznámena oznámením o zjištění skutečnosti dne 18.10.2021, viz doklad č. 08. Návrh změny byl objednatelem odsouhlasen 26.10.2022, viz doklad č. 09. Změny byly nadále dokumentovány geodetickým zaměřením, viz doklad č. 10 a pořizována fotodokumentace viz doklad č. 11. Zároveň byly pořizovány záznamy do stavebním deníku, viz doklad č. 12. Po ukončení prací byl vypracován změnový rozpočet, viz doklad č. 07. Návrh změnového listu byl odsouhlasen TDS a AD, viz doklady č. 13 a 14 a zároveň byl odsouhlasen objednatelem, viz doklad č.15.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako změna nezbytná k dokončení.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou u níž není změna v osobě dodavatele možná z ekonomických anebo technických důvodů, kdy změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže (narušení postupů výstavby, nedodržení technických a technologických postupů, nebo rozdělení odpovědnbosti za vady) nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	**890 887,22**	**890 887,22**	**890 887,22**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Vlastimil Ptáček	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Spektra PRO spol. s r.o.	jméno	Ing. Martin Dejdar	datum	podpis
Stavební dozor: IBH spol. s r.o.	jméno	Petr Burger	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel KSÚS (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA	datum	podpis
Objednatel Město Králův Dvůr (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Petr Vychodil	datum	podpis
Zhotovitel: STRABAG, a.s.	jméno	David Müller Eva Klufová	datum	podpis

Číslo p

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby: Králův Dvůr - obchvat - II.část
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 301/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 188 075,21

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 188 075,21	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	890 887,22	890 887,22	17,17%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	6 078 962,43	890 887,22	17,17%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	souhlasím	Ing. Vlastimil Ptáček
Projektant (autorský dozor): Spektra PRO spol. s r.o.	souhlasím	Ing. Martin Dejdar
Stavební dozor: IBH spol. s r.o.	souhlasím	Petr Burger
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	souhlasím	Ing. Petr Nádvorník
Supervize (RDK):		
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Ing. Jaroslava Jurkov

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 2.4

Evidenční číslo a název stavby: Králův Dvůr - obchvat - II.část
Číslo a název SO/PS: 301 Dešťová kanalizace
Číslo a název rozpočtu: 301 Dešťová kanalizace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 1
Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
100	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	0,000	178,71	178,71	4 390,00	0,00	0,00	784 536,90	784 536,90	784 536,90	100,00%
101	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	357,42	357,42	25,62	0,00	0,00	9 157,10	9 157,10	9 157,10	100,00%
102	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	3 216,78	3 216,78	5,12	0,00	0,00	16 469,91	16 469,91	16 469,91	100,00%
103	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,000	357,42	357,42	25,38	0,00	0,00	9 071,32	9 071,32	9 071,32	100,00%
104	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	357,42	357,42	200,47	0,00	0,00	71 651,99	71 651,99	71 651,99	100,00%
		Celkem						**0,00**	**0,00**	**890 887,22**	**890 887,22**	**890 887,22**	**100,00%**

Za Zhotovitele: Vlastimil Ptáček

Datum:

Podpis:

Za TDS: Petr Burger

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Králův Dvůr - obchvat - II. část

1	**Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH**	**31 226 120,87**
2=1+19+20	**Aktuální smluvní částka (cena stavby)**	33 384 959,25
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	**40 395 800,69**
3=(2/1)*100	**Procento změny Přijaté smluvní částky**	**106,91%**
4=(25/1)*100	**Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)**	**0,00%**
5=(28/1)*100	**Sledování záměny položek (Skupina 2)**	**0,00%**
40=(19/1)*100	**Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)**	**-4,73%**

6=32+36	**Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4**	**2 158 838,38**
7=(6/1)*100	**Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4**	**6,91%**
8=1*0,3	**Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**9 367 836,26**

9=(32A/1)*100	**Sledování limitu 50 % Skupina 3**	**0,00%**
10=(36A/1)*100	**Sledování limitu 50 % Skupina 4**	**16,38%**
10A=32A+36A	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**5 114 581,18**
11=1*0,5	**Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**15 613 060,44**

12=(37)*0,15	**Sledování limitu 15 %**	**0,00**
13=37	**Sledování limitu 140 448 000 Kč**	**0,00**
14=140448000-(37)		**140 448 000,00**

						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost				Nezbytnost				Změny de minimis	
SO	**ZBV č.**	**Název SO/PS / předmět Změny**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Hodnota ZBV**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných**	**Změny de minimis(15% nebo limit 140.448.000 Kč)**	**limit 15 %**
16	**17**	**18**	**19=23+26+29+33**	**20=24+27+30+34 +37+39**	**21=19+20**	**23**	**24**	**25=23+24**	**26**	**27**	**28=26+27**	**29**	**30**	**32=29+30**	**32A=ABS(29)+30**	**33**	**34**	**36=33+34**	**36A=ABS(33)+34**	**37**	**38=(37/1)*100**
		0,00	**- 1 477 871,40**	**3 636 709,78**	**2 158 838,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 1 477 871,40**	**3 636 709,78**	**2 158 838,38**	**5 114 581,18**	**0,00**	**0,00**
101a	1	Větev A - komunikace/RDS (zvýšení nivelety, změna úpravy aktivní zóny)	- 1 477 871,40	2 745 822,56	1 267 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 477 871,40	2 745 822,56	1 267 951,16	4 223 693,96	0,00	0,00
301	2	Dešťová kanalizace/bourání základových konstrukcí ve výkopu kanalizace	0,00	890 887,22	890 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 887,22	890 887,22	890 887,22	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	**2**
Název a evidenční číslo stavby:	**Králův Dvůr - obchvat - II.část**
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dešťová kanalizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	301/1

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO (počet listů)	**NE - Uloženo**
07 Změnový soupis prací SO 101a po změně 1 pro ZBV 1	7	
08 Oznámení o zjištění skutečnosti	2	
09 Souhlas objednatele s prov.změny	1	
10 Geodetické zaměření	1	
11 Fotodokumentace	38	
12 Zápisy ve stavebním deníku	12	
13 Souhlasné stanovisko AD se ZBV	1	
14 Souhlas TDI se ZBV	1	
15 Souhlas objednatele se ZBV	1	
Počet listů celkem	64	

Změnový soupis prací SO 301 po změně 1 pro ZBV 2

Evidenční číslo a název stavby: Králův Dvůr - obchvat - II.část

Číslo a název SO/PS: 301 Dešťová kanalizace

Číslo a název rozpočtu: 301 Dešťová kanalizace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7,000	8	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14
	1	**Zemní práce**											
86	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod-pře	40	40	0	148,28	5 931,20	0,00	0,00	5 931,20	0,00	0,00%
87	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den-pře	5	5	0	136,70	683,50	0,00	0,00	683,50	0,00	0,00%
1	132212231	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	173,25	173,25	0	285,72	49 500,99	0,00	0,00	49 500,99	0,00	0,00%
2	132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3716,738	3716,738	0	133,34	495 589,84	0,00	0,00	495 589,84		
3	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	167,362	167,362	0	250,00	41 840,50	0,00	0,00	41 840,50	0,00	0,00%
8	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m - pro zpětné využití zeminy	m3	3056,076	3056,076	0	55,69	170 192,87	0,00	0,00	170 192,87		
9	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1001,274	1001,274	0	92,22	92 337,49	0,00	0,00	92 337,49	0,00	0,00%
10	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6007,644	6007,644	0	10,02	60 196,59	0,00	0,00	60 196,59		
85	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1802,293	1802,293	0	83,53	150 545,53	0,00	0,00	150 545,53	0,00	0,00%
11	172152101	Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, s příp. nutným kropením se zhutněním	m3	9,24	9,24	0	1 159,45	10 713,32	0,00	0,00	10 713,32		
12	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3056,076	3056,076	0	146,78	448 570,84	0,00	0,00	448 570,84	0,00	0,00%
13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	810,791	810,791	0	363,27	294 536,05	0,00	0,00	294 536,05		
14	*58337331*	*štěrkopísek frakce 0/22*	t	1459,424	1459,424	0	186,00	271 452,86	0,00	0,00	271 452,86	0,00	0,00%
	2	Zakládání						0,00	0,00	0,00	0,00		
15	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	768,16	768,16	0	44,64	34 290,66	0,00	0,00	34 290,66	0,00	0,00%
16	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	5,263	5,263	0	1 242,86	6 541,17	0,00	0,00	6 541,17	0,00	0,00%
	3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
17	386110113	Montáž odlučovače lehkých kapalin betonového o průtoku 125 l/s	kus	1	1	0	50 258,88	50 258,88	0,00	0,00	50 258,88	0,00	0,00%
18	*5943130i.1*	*odlučovač lehkých kapalin - havarijní zabezpečení komunikace - AS TOP 125 RC EO/PB-SV, jmenovitý průtok 125l/s, výstupní znečištění 5 mg/l C10-C40*	kus	1	1	0	333 009,93	333 009,93	0,00	0,00	333 009,93	0,00	0,00%
	4	Vodorovné konstrukce						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
19	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	108,546	108,546	0	865,02	93 894,46	0,00	0,00	93 894,46	0,00	0,00%
20	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	147,87	147,87	0	766,00	113 268,42	0,00	0,00	113 268,42	0,00	0,00%
22	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,347	0,347	0	43 070,40	14 945,43	0,00	0,00	14 945,43	0,00	0,00%
21	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	4,725	4,725	0	2 843,25	13 434,36	0,00	0,00	13 434,36		
23	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	22	22	0	495,12	10 892,64	0,00	0,00	10 892,64	0,00	0,00%
24	*59224184*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm*	kus	10	10	0	200,47	2 004,70	0,00	0,00	2 004,70	0,00	0,00%
25	*59224185*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm*	kus	1	1	0	220,52	220,52	0,00	0,00	220,52	0,00	0,00%
26	*59224176*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm*	kus	4	4	0	233,89	935,56	0,00	0,00	935,56	0,00	0,00%
27	*59224187*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm*	kus	7	7	0	256,16	1 793,12	0,00	0,00	1 793,12	0,00	0,00%
28	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2	2	0	825,20	1 650,40	0,00	0,00	1 650,40	0,00	0,00%
29	*59224188*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm*	kus	2	2	0	267,30	534,60	0,00	0,00	534,60		

30	452321141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	5,263	5,263	0	2 913,73	15 334,96	0,00	0,00	15 334,96	0,00	0,00%
	8	Trubní vedení						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
31	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	113,16	113,16	0	123,78	14 006,94	0,00	0,00	14 006,94	0,00	0,00%
32	*28617031*	*trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN12*	m	114,857	114,857	0	398,35	45 753,29	0,00	0,00	45 753,29	0,00	0,00%
33	871390320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 400	m	648,2	648,2	0	165,04	106 978,93	0,00	0,00	106 978,93	0,00	0,00%
34	*28617041*	*trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN12*	m	661,164	661,164	0	2 199,09	1 453 959,14	0,00	0,00	1 453 959,14	0,00	0,00%
35	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	20	20	0	951,14	19 022,80	0,00	0,00	19 022,80		
36	*28617219*	*odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/150*	kus	20	20	0	4 097,47	81 949,40	0,00	0,00	81 949,40	0,00	0,00%
37	891395111	Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 400	kus	1	1	0	1 426,71	1 426,71	0,00	0,00	1 426,71	0,00	0,00%
38	*42284026.R*	*Koncová klapka DN400 pro hladké potrubí (PVC, sklolaminát, litina); pružná spojk*	kus	1	1	0	12 808,07	12 808,07	0,00	0,00	12 808,07	0,00	0,00%
39	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150	úsek	20	20	0	757,35	15 147,00	0,00	0,00	15 147,00	0,00	0,00%
40	892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400	úsek	13	13	0	1 113,75	14 478,75	0,00	0,00	14 478,75	0,00	0,00%
41	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	26	26	0	1 237,80	32 182,80	0,00	0,00	32 182,80	0,00	0,00%
42	*59224160*	*skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm*	kus	10	10	0	879,86	8 798,60	0,00	0,00	8 798,60	0,00	0,00%
43	*59224161*	*skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm*	kus	8	8	0	1 102,61	8 820,88	0,00	0,00	8 820,88	0,00	0,00%
44	*59224162*	*skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm*	kus	8	8	0	1 704,03	13 632,24	0,00	0,00	13 632,24	0,00	0,00%
45	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	16	16	0	1 237,80	19 804,80	0,00	0,00	19 804,80	0,00	0,00%
46	*59224312*	*kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm/12 KPS*	kus	16	16	0	1 796,47	28 743,52	0,00	0,00	28 743,52	0,00	0,00%
47	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	14	14	0	2 475,61	34 658,54	0,00	0,00	34 658,54	0,00	0,00%
48	*59224390.ŠB-1*	*dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástupnice beton s nátěrem -1xvývod,1xpřívod DN400, úhel dle PD*	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
49	*59224390.ŠB-2*	*dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástunice beton s nátěrem -1xvývod,1xpřívod DN 400 -přímý- dle PD*	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
50	*59224390.ŠB-3*	*dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástunice beton s nátěrem -1xvývod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD*	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54		
51	*59224390.ŠB-4*	*dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástunice beton s nátěrem -1xvývod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD*	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
52	*59224390.ŠB-5*	*dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástunice beton s nátěrem -1xvývod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD*	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
53	*59224390.ŠB-6*	*dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástunice beton s nátěrem -1xvývod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD*	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
54	*59224390.ŠB-7*	*dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástunice beton s nátěrem -1xvývod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD*	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
55	*59224390.ŠB-8*	*dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástunice beton s nátěrem -1xvývod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD*	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
56	*59224390.ŠB-9*	*dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástunice beton s nátěrem -1xvývod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD*	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
57	*59224390.ŠB-10*	*dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástunice beton s nátěrem -1xvývod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD*	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
58	*59224390.ŠB-11*	*dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástunice beton s nátěrem -1xvývod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD*	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
59	*59224390.ŠB-12*	*dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástunice beton s nátěrem -1xvývod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD*	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
60	*59224390.ŠB-13*	*dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástunice beton s nátěrem -1xvývod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD*	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
61	*59224390.ŠB-14*	*dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástunice beton s nátěrem -1xvývod DN400 - dle PD*	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
62	*286619790.1*	*těsnění k šachtovým prvkům DN1000*	kus	56	56	0	167,06	9 355,36	0,00	0,00	9 355,36	0,00	0,00%
63	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální - viz. výkres Výkaz uličních vpustí č.301.6	kus	20	20	0	3 083,55	61 671,00	0,00	0,00	61 671,00	0,00	0,00%
64	*59223823*	*vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm*	kus	20	20	0	823,06	16 461,20	0,00	0,00	16 461,20	0,00	0,00%
65	*59223824*	*vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)*	kus	20	20	0	789,65	15 793,00	0,00	0,00	15 793,00	0,00	0,00%
66	*28610559.R*	*šachtová vložka potrubí do výtoku šachet a vpustí k potrubí DN 150*	kus	20	20	0	183,77	3 675,40	0,00	0,00	3 675,40	0,00	0,00%

67	*59223825*	*vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm*	kus	16	16	0	388,70	6 219,20	0,00	0,00	6 219,20	0,00	0,00%
68	*59223826*	*vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm*	kus	29	29	0	600,31	17 408,99	0,00	0,00	17 408,99	0,00	0,00%
69	*59223874*	*koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm*	kus	20	20	0	467,77	9 355,40	0,00	0,00	9 355,40	0,00	0,00%
70	*59223821*	*vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm*	kus	20	20	0	534,60	10 692,00	0,00	0,00	10 692,00	0,00	0,00%
71	*59223864*	*prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm*	kus	40	40	0	190,45	7 618,00	0,00	0,00	7 618,00	0,00	0,00%
72	*592238781.R*	*mříž vtoková pro uliční vpusti E600 500/500 mm*	kus	20	20	0	2 517,07	50 341,40	0,00	0,00	50 341,40	0,00	0,00%
73	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	763,16	763,16	0	21,64	16 514,78	0,00	0,00	16 514,78	0,00	0,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
74	919411222	Čela-konstrukce propustku z betonu tř. C30/37 železového pro propustek pro trouby DN 400 vč. bednění a vyztužení	m3	3,266	3,266	0	13 125,13	42 866,67	0,00	0,00	42 866,67	0,00	0,00%
75	953171004	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 150 kg	kus	14	14	0	951,14	13 315,96	0,00	0,00	13 315,96	0,00	0,00%
76	*552414129*	*poklop šachtový s rámem DN600 třída E 400, bez odvětrání Šachtový kanalizační poklop třídy E600 dle stavebních předpisů ČSN EN124, rám a víko tvárná litina Výška rámu 100mm. Vodotěsné provedení.*	kus	14	14	0	4 488,39	62 837,46	0,00	0,00	62 837,46	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
77	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1756,396	1756,396	0	5,12	8 992,75	0,00	0,00	8 992,75	0,00	0,00%
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
78	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	18,018	18,018	0	23,78	428,47	0,00	0,00	428,47	0,00	0,00%
79	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	t	0,005	0,005	0	79 199,69	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00%
80	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	18,018	18,018	0	95,11	1 713,69	0,00	0,00	1 713,69	0,00	0,00%
81	*62832001*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem*	m2	20,721	20,721	0	325,10	6 736,40	0,00	0,00	6 736,40	0,00	0,00%
82	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,104	0,104	0	951,14	98,92	0,00	0,00	98,92	0,00	0,00%
	VRN3	Zařízení staveniště						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
83	460010025.9	Vytyčení poloh stávajících tras a objektů inženýrských sítí	km	0,761	0,761	0	11 137,46	8 475,61	0,00	0,00	8 475,61	0,00	0,00%
	VRN7	Provozní vlivy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
84	075203000	Ochranná pásma vodárenská	m	50,34	50,34	0	475,57	23 940,19	0,00	0,00	23 940,19	0,00	0,00%
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Nové položky							0,00				
100	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	0	178,71	178,71	4390	0	0	784536,9	784536,9	784536,9	100,00%
		ZBV2 - bourání základových kcí - množství dle geode.zam., JC dle ÚRS 2022/1											
101	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	357,42	357,42	25,62	0,00	0,00	9 157,10	9 157,10	9 157,10	100,00%
		ZBV 2 - doprava z pol. 100 - množství 178,1m3 x obj.hm. 2 t/m3, JC dle SOD SO 101a											
102	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	3 216,78	3 216,78	5,12	0,00	0,00	16 469,91	16 469,91	16 469,91	100,00%
		ZBV 2 - doprava z pol. 101 - množství 357,42 x 9 km , JC dle SOD SO 101a											
103	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,000	357,42	357,42	25,38	0,00	0,00	9 071,32	9 071,32	9 071,32	100,00%
		ZBV 2 - nakládání z pol. 100 - množství 178,1m3 x obj.hm. 2 t/m3, JC dle SOD SO 101a											
104	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	357,42	357,42	200,47	0,00	0,00	71 651,99	71 651,99	71 651,99	100,00%
		ZBV 2 - skládkovné pol. 100 - množství 178,1m3 x obj.hm. 2 t/m3, JC dle SOD SO 101a											
		Celkem SO 301						**5 188 075,21**	**0,00**	**890 887,22**	**6 078 962,43**	**890 887,22**	**17,17%**

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4 ,158 00Praha 5 - Jinonice

KSÚS Středočeského krajeNádvorník Petr
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis značky	Naše značka	Vyřizuje / linka	Příbram dne
		Svoboda V. 602 220747	*18.10.2021*

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Vážený pane Zákostelský,

Při provádění zemních prací na kanalizačním řadu na stavbě obchvatu Králova Dvora dochází při provádění zemních prací ke střetu s betonovými a cihelnými základy historických budov ,které je nutné v trase řadu ubourat a odstranit

Přílohy : foto

Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu , ve kterém odsouhlasí výše navržené skutečnosti a návrhy řešení . V opačném případě ať navrhne nebo určí pokynem jiný postup prací .

S přátelským pozdravem

Vác

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
Ing. Vlastimil Ptáček

Váš dopis zn.	*ze dne*	*Naše značka*	*Vyřizuje / telefon*	*Praha*
	18. 10. 2021		Ing. Petr Nádvorník,	26. 10. 2021

Věc: Obchvat Králův Dvůr, silnice II. třídy, II. etapa – neočekávané základy historických budov v trase kanalizace

Vážení,
Na základě vašeho oznámení Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. **souhlasí** s provedením oznámené změny, konkrétně s ubouráním a odstraněním neočekávaných základů historických budov v trase kanalizačního řadu.
Žádáme zhotovitele o neprodlené zpracování ZBV, přičemž veškeré odchylky od projektové dokumentace musí být podrobně zdokumentovány.

S pozdravem

IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

e-mail:
telefon:



LEGENDA:

Betonové patky

Zpracoval: Ing.Karel Šťochl - GGS	Zadavatel: Ing.Karel Šťochl
Místo stavby: Králův Dvůr	Zpracoval: Ing.Karel Šťochl, Milan Veselý
Investor: Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr	Souřadnicový systém: JTSK
Název stavby: **KRÁLŮV DVŮR - OBCHVAT - II. část**	Výškový systém: Balt p.v.
	Datum: duben 2022 / Č. výkresu: 1
Název výkresu: Zaměření skutečného provedení stavby betonových patek	Měřítko: 1:500

LIEBHERR

STRABAG



STRABAG

List č.: 1650684

Datum: 17.5. Den týdne:

Nákladové středisko: PBY1 Název akce: obchvat KP - II etáp

Počasí: polojasno, teplota + 2°C

Pracovní doba: 7:00 - 16:00 Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Pracovníci (jména a příjmení): Kubát Martin, Kubát Roman, Unger Libor, Rolleck Ladislav

Mechanismy: L920, TB35R 2x kola, Tatra, f. Eichberg, f. Pirkl, f. Bakal

Materiál: VV 1100

Zkoušky:

Provedené práce: Odtěžování zeminy na úrovni pevniny. Odtěžování zeminy na mezideponii - lavy. Odstranění bet. konstrukcí z plochy PO 101.

- Provádění UV vrátně napojení na kanal. objekt.

Pokládka geomříže v PO 200

Provádění násypové těleso v PO 200 + hutnění vrstv násypu

Celkové množství bet. konstrukcí + km 0,420 - 0,650.

Bet. pory - 20 x 0,8 x 1,8 m

Bet. [illegible] 1,[illegible] 2,1 m³

7 ks

Podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyvedoucího:

STRABAG

List č.: 1650663

Datum: 17.11. Den týdne:

Nákladové středisko: DB11 Název akce: obchvat KD - Zetapa

Počasí: polojasno, teplota + 4°C

Pracovní doba: 7:00 - 17:00 Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Pracovníci (jména a příjmení):

Vašíček Karel, Procházka Vít

Procházka Jiří, Vilím Karel, Koranda

Mechanismy: Karel

L900, L918, JCB 3CX + kladivo

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce: Bourání bet. konstrukcí v trase kanal. řádu mimo DI a retenci. (0,5 x 0,8 x 2,2) = 0,88 m³

Čerpání vody z výkopu retenční nádrže.

Úprava základové spáry ručně

Zadání TDI o přerušení základové spáry pod retenčními nádržemi.

Podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyvedoucího:

STRABAG

List č.: 1650683

Datum: 16. 5. Den týdne:

Nákladové středisko: 1041 Název akce: obchvat KP - II část

Počasí: polojasno, teplot + 2°C

Pracovní doba: 7:00 - 16:00 Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Pracovníci (jména a příjmení): Hulík Martin, Hulík Michal, Hulík Rafael, Radil Ladislav, Vaňáč Pavel

Mechanismy: LT 910, TB 31X, 2x fréza, 1x Liaz, VV 1200, J. Fabián, J. Babec, J. Pivoda

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce:
- Provádění HTÚ v SO 101 na úseku zpevnění - Odvoz zeminy na meziskládku stavby
Úprava zpevnění + kabelové zpevnění
Odstraňování bet. konstrukcí z ploch SO 101. Bet. patky + pory
Nakládání UO na kontejner - rozdělení výtěžku UO

Podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyvedoucího:

STRABAG

List č.: 1650662

Datum: 26.11. Den týdne:

Nákladové středisko: 2011 Název akce: obchod KV - Zelaya

polojasno, teplot + 7°C

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení):

Valóc Pavel, Pokoda Vít

Pokoda Jiří, Srokada Vít

Vlčí Pavel, Veranič Pavel

L920, L918, 2x nákl. auto

Strojní mechanismy:

Materiál:

Poznámky:

Provedené práce:

- Bourání bet. konstrukcí v trase kanal. vedení mimo PK - rekonstrukce. (1,2 x 1,4 x 3 m) Σ 5,04 m³

Odvoz betonu na mezideponii stavby

Čerpání vody a vytažení na retenční nádrž.

Zápis provedl: Pavel Valóc

Podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyvedoucího:

STRABAG

List č.: 1650661

Datum: 15.11. Den týdne:

Nákladové středisko: 0B41 Název akce: obchval RD – Zelenec

Část: polojasno teplota + 4°C

Pracovní doba: 7⁰⁰–17⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰–12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení):

Vodič Pavel, Pinboda Vít

Vilít Pavel, Veruňáč Pavel

Mechanismy:

L920, L918

2x nákl. auto f. Pivet

JCB + kladiva f. Bobek

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce:

– Bourání betonové patky v trase kanal. řádu mezi 1. a 2. etapami výstavby (2x 2,1x 4 m) Σ 16,8 m³

Odvoz betonu na recyklaci

Podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyvedoucího:

STRABAG

List č.: 1650660

Datum: 12.11 Den týdne:

Nákladové středisko: PB11 Název akce: obchvat KP – Letany

Popis: pokračování + teplot + 6°C

Pracovní doba: 7:00–17:00 Pracovní přestávka: 11:00–12:00

Zaměstnanci (jména a příjmení):

Průšada Vít, Průšada Jiří

Vobořil Pavel, Vilím Pavel,

Veselý Pavel

Mechanismy:

L920, L918, 2x nákl. auto

+ Pivek, + Bobek

Materiál:

JCB 3CX

Poznámky:

Provedené práce:

- Provádění HTU mezi PÚ a veřejná

Vodovodní potrubí voda a je

nutné provádět čerpání vody

Zemina odvážena na

mezideponii Letany.

Ponechání betonových patek

v prostoru výkopu kde

budou jímky (414 m³)

Podpis TDS: Veselý

STRABAG

List č.: 3058298

Datum: 27.10. Den týdne:

Nákladové středisko: PB14 Název akce: obchod KP - 2 etapa

Počasí: polojasno, teplota + 4°C

Pracovní doba: 7:00 - 17:00 Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Pracovníci (jména a příjmení):

Vedoucí Pavel, Prokop, Pilík
Veranič David, Pilík David

Mechanismy:

L920, L918
1x nákl. auto - J. Pilík

Materiál:

Navážení PP

Zkoušky:

Provedené práce:

- Pokračování úklidu stěny dilatace II, III, IV
Zdobení FM o provedení betonáže úklidové stěny dilatace II, III, IV
Pokračování kanal. řád mezi P9-10.
V trase se nachází zbytky bývalých objektů. Bourání bet. konstrukce vrstvy jejich tloušťka (7x 1,5x 1) + betonové patky
bývalé objekty 5ks - 1,4x 1,4x 1m
4ks - 1,4 1 m
Σ 16,26m³

Podpis zástupce investora (TDI): Podpis ~~sta~~

STRABAG

List č.: 1650659

Datum: 11. 11. Den týdne:

Nákladové středisko: UBYI Název akce: obchvat KD – 2etap

Počasí: polojasno, teplota +5°C

Pracovní doba: 7:00–17:00 Pracovní přestávka: 11:00–12:00

Pracovníci (jména a příjmení):

Pinkas Vít, Pinkas Jiří

Vilít David, Veruňák Pavel, Vokáč Pavel

Mechanismy:

L920, L912, zemní. auto

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce:

Výkop pro kanal. řád mezi PT a zádlažbou jízdního pruhu.

– Odvoz přebytečného materiálu na stálé meziskládce stavby

Čerpání vody z výkopu.

V místě trasy se nachází betonové konstrukce, které je nutné odstranit.

Bourání bet. konstrukcí v prostoru mezi PT a rezervou

Betony odvezeny na meziskládku stavby. – celkem 14,8 m³

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

STRABAG

List č.: 3058282

Datum: 6. 10. Den týdne:

ladové středisko: PB14 Název akce: obchvat KV – 2etap

así: polojasno, teplot + 10 °C

covní doba: 7⁰⁰–17⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰–12⁰⁰

covníci (jména a příjmení):

Prokop Vít, Přibyl Vít

Přibyl Jiří, Vilím Pavel, Veselý Vít

hanismy: Hevrný Václav

T900, L918, 2x nákl. auta

Tata 815 – f. Ekotely

eriál: Liaz f. Pirk

ušky:

vedené práce: – Betonáž základu spodní části

úhlové stěny.

– Provedení kanalizační řád

mi S1–S2.

– Bourání bet. základu bývalé

objektu v trase kanalizačního

řádu (41,8 m³)

ZÁPIS TDI: [illegible]

dpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyvedoucího:

STRABAG

List č.: 3058279

Datum: 1.90. Den týdne:

ladové středisko: 2811 Název akce: obchvat KV - 2etap

ásí: polojasno, teplot + 14°C

covní doba: 7-17 Pracovní přestávka: 11-12

covníci (jména a příjmení):

Svoboda Václav, Vodáč Pavel, Říhová Iveta, Velíšek Pavel, Hertyš Václav, Kovanda Pavel

chanismy:

2920, fake 811 - J. Bobek
Liaz - J. Pavel

teriál:

oušky:

vedené práce:

Výkop výkopu pro lokalizační řídící PŘ-PŘ2 včetně manipulace pažení + podložka potrubí 16 400

- Výkop jámy pro gabionovou stěnu + úprava základové spáry včetně kubíku

Recyklace betonu ze zbourané objektů.

- Ammní - základní výkopové práce

- Bourání betonu v tloušťce konst. zdiva mezi PŘ-PŘ2 včetně kontrolní. (72,1 m³)

dpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyvedoucího:

STRABAG

List č.: 3058277

Datum: 29.9. Den týdne:

Nákladové středisko: PBIY Název akce: obchval KD - Zetap

Počasí: polojasno, teplo

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): Pochab Vít, Kolář Pavel

Mechanismy: L920, Takeuchi TK 163, J. Lorenz - jogr. pásový, drtička

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce:
- Bourání bet. základů stavebních objektů hloubení a třídění stav. materiálu.
- Betonáž podkladní betonu na úklon. zdi.
- Výkop na základům spárů v místě gabionové zdi
- Bourání bet. konstrukcí mezi ŠT a PZ včetně hloubení (Σ 26,8 m³)

VD 100 BOZ na strunitu
- Vnitřní dodávka tepl - BZ

Podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyvedoucího:

STRABAG

List č.: 3058276

Datum: 24.9. Den týdne:

Základové středisko: VB11 Název akce: obchvat KD - Zetep

Počasí: polojasno, teplot + 14°

Pracovní doba: 7:00-17:00 Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovníci (jména a příjmení):

Sobek, Vašek, Vokáč, Pavel

F. Lorenc

Mechanismy:

L920, Zetor

bagr pásový s drtičem

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce:

Pokračování úpravy základové spáry ručním strojem + ruční úpravy

Zadání TDI o provedení základové spáry ručním strojem

- Bourání betonové konstrukce v trase kanal. vodu - 10,4 m³ / min. 8

Odvoz TKO. Nakládka ručně. Úprava ručně stěny a rovnání podkladního betonu / podlahy.

Kontrola

KD 100 BOZP na staveništi

- kontrola aktivování Plánu BOZP
- kontrola aktivování TKPŘ
- kontrola užívání OOPP

Bez závad

Podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyvedoucího:

PROJEKCE ENGINEERING REALIZACE STAVEB

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Název akce: **„KRÁLŮV DVŮR – OBCHVAT – II. ČÁST“**
Zakázkové číslo: **4585-08-031** resp. **4699-09-031**

Vyjádření projektanta k realizační dokumentaci

Zpracovatel projektové dokumentace „Králův Dvůr – Obchvat – II. část“, vypracované v lednu roku 2020 pod zakázkovým číslem 4585-08-031 potvrzuje, že při provádění zemních prací na kanalizačním řadu došlo k nálezu betonových a cihelných základů historických budov, které nebyly patrné z geodetického zaměření a o jejichž existenci se při zpracování dokumentace nevědělo.

Zpracovatel souhlasí s jejich odstraněním v rozsahu potřebném pro realizaci díla.

V Berouně dne 15. dubna 2022

Ing. Martin Dejdar
Spektra PRO spol. s r.o.

V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun
DIČ CZ09486429

IBH spol. s r.o.

V Kladně dne: 18.dubna 2022

Vyřizuje: P. Burger

KSSÚ Středočeského kraje
Zborovská 11
150 00 Praha 5

Věc: „Obchvat Králův Dvůr - II. etapa"

Změny oproti PDPS

Vyjádření TDS

Předmětem změny je:

Ubourání a odstranění betonových a cihelných základů historických budov.

Při provádění zemních prací v trase kanalizačního řadu došlo k nálezu betonových a cihelných základů historických budov, které nebyly zřejmé a o jichž existenci se při zpracování PD nevědělo.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které dodavatel nemohl předvídat a ani je nezavinil, technický dozor objednatele s předloženým navrhovaným technickým řešením výstavby předmětného mostu **souhlasí**, a považuje je za oprávněné.

Veškeré odchylky od PD musí být podrobně zdokumentovány.

Z návrhu změn vyplývá, že jsou nezbytné pro realizaci stavby.

Za IBH s.r.o.

Petr Burge

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, 150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
Ing. Vlastimil Ptáček

Váš dopis zn. / ze dne	*Naše značka*	*Vyřizuje / telefon*	*Praha*
18. 10. 2021		Ing. Petr Nádvorník,	26. 10. 2021

Věc: Obchvat Králův Dvůr, silnice II. třídy, II. etapa – neočekávané základy historických budov v trase kanalizace

Vážení,
Na základě vašeho oznámení Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. **souhlasí** s provedením oznámené změny, konkrétně s ubouráním a odstraněním neočekávaných základů historických budov v trase kanalizačního řadu.
Žádáme zhotovitele o neprodlené zpracování ZBV, přičemž veškeré odchylky od projektové dokumentace musí být podrobně zdokumentovány.

S pozdravem

IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
e-mail:
telefon: