Harmonogram stavebních prací		týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
SO 101	lokalizace hrany, seříznutí hlinitých náplavů	4																							
	vyrovnání navigace	9																							
	osazení bet. obrubníků	7																							
	zhotovení vrstev cyklostezky, dodláždění vnější krajnice, dokončovací práce	7																							
SO 102	lokalizace hrany, seříznutí hlinitých náplavů	4																							
	vyrovnání navigace	10																							
	osazení bet. obrubníků	8																							
	zhotovení vrstev cyklostezky, dodláždění vnější krajnice, dokončovací práce	8																							

Harmonogram stavebních prací		týden	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
SO 101	lokalizace hrany, seříznutí hlinitých náplavů	4																		
	vyrovnání navigace	9																		
	osazení bet. obrubníků	7																		
	zhotovení vrstev cyklostezky, dodláždění vnější krajnice, dokončovací práce	7																		
SO 102	lokalizace hrany, seříznutí hlinitých náplavů	4																		
	vyrovnání navigace	10																		
	osazení bet. obrubníků	8																		
	zhotovení vrstev cyklostezky, dodláždění vnější krajnice, dokončovací práce	8																		