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SO.180 – DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

TECHNICKÁ ZPRÁVA  

1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce křižovatky ulice Boleslavské, ulice Debřské a ulice 
Stakorské v Kosmonosech.  
Jako dopravní trasy budou v období výstavby využívány stávající navazující komunikace. 
Na stavební pozemek se předpokládá přístup ze stávající komunikace ulice Boleslavské. 

 
Stavba předpokládá členění do několika fází. Jedná se o rekonstrukci úseku dopravou výrazně zatížené 
komunikace. Při realizaci rekonstrukce se předpokládají výrazné dopravní komplikace. Bude snahou 
navádět během provádění stavebních prací dopravu na objízdné trasy. Pokud to etapizace výstavby 
umožní, bude zachován jednopruhové obousměrné propojení ulice Stakorské a ulice Boleslavské, směr 
I/38. Vzájemná koordinace jednotlivých stavebních činností a dodržení jejich posloupností je důležité pro 
zdárný průběh výstavby. 
 
Předpoklad rozdělení výstavby na etapy: 

• V první etapě budou provedeny rekonstrukce a obnovy vodovodu, kanalizace a plynovodu 
(VaK MB, GasNet a.s.) 

• V druhé etapě budou dokončeny obnovy inženýrských sítí (VaK MB, GasNet a.s.) a následně 
naváže rekonstrukce komunikací, zpevněných ploch a veřejného osvětlení Po celou dobu 
realizace se předpokládá celková uzavírka úseku ulice Debřské, náměstí Míru a ulice 
Strakorské.  

 
Po celou dobu realizace se předpokládá celková uzavírka úseku ulice Debřské. Dále se dopravní omezení 
dotkne ulice Puškinovy a ulice Františka Opolského a ulice Stakorské. Doprava bude odkloněna po objízdné 
trase.  
V druhé etapě se celková uzavírka ulice Stakorské. V druhé etapě je nutné přechodné dopravní značení 
koordinovat s umístěním přechodného dopravního značení umisťovaného v rámci provádění stavby Reko MS 
Kosmonosy – Boleslavská III, realizace v období od 2. května do 31. srpna 2023.  
 
Fáze postupu výstavby: 
Etapa bude mít níže popsané fáze: 
 
- Osazení přechodného svislého dopravního značení příslušné etapy společně s usměrněním dopravy 
v daném úseku pomocí světelného signalizačního zařízení, založení zařízení staveniště 
- odstranění stávajících konstrukčních vrstev v požadované mocnosti, provedení úpravy aktivní zóny 
- pokládka nových obrubníků, osazení nových UV, včetně napojení na kanalizaci 
- Pokládka nových konstrukčních vrstev  
- Ozelenění stavbou dotčených nezpevněných ploch, prvky odvodnění, vsak, průlehy 
- Provedení svislého a vodorovného dopravního značení 
- Případné zrušení ploch pro zařízení staveniště 
- Odstranění přechodného dopravního značení a zpřístupnění dopravy na opravený úsek silnice 
 
 
Doba trvání rekonstrukce inženýrských sítí (zajišťují jednotliví správci) se předpokládá v období od 
6.3.2023 do 1.6.2023.  
Následně bude provedena samotná rekonstrukce komunikací (křižovatky), realizace je uvažována 
v období od 2.6.2023 do 31.10.2023. 
 
Celková délka dopravních omezení je 8 měsíců.  
 
O výstavbě komunikací budou majitelé nemovitostí a pozemků v oblasti obeznámeny investorem stavby. 
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Dotčené území bude po dokončení všech stavebních částí uvedeno minimálně do původního stavu. 
Výše uvedený postup je pouze doporučením ze strany projektanta. Konečné řešení a postup prací bude 
určen dodavatelem stavby po současném odsouhlasení investorem stavby. 
 
Před započetím stavebních prací je nutné požádat příslušné orgány a organizace o vytýčení všech 
existujících inženýrských sítí.  
 

1.2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ETAP 

 
Stavba předpokládá členění do několika fází. Doporučujeme rozdělení výstavby do dvou etap: 

- Etapa I. bude řešit obnovu vodovodních řadů a kanalizačních řadů v úseku ulice Debřské od ulice 
Hradišťské po ulici Puškinovu. Předpokládá se celková uzavírka ulice Debřské v daném úseku. 
Provoz mezi ulicí Boleslavskou a ulicí Stakorskou bude zachován s obousměrným provozem.  
Etapa bude probíhat v období od 6.3.2023 do 3.4.2023  
 

- Etapa II. bude řešit dokončení obnovy vodovodních řadů a kanalizačních řadů v prostoru křižovatky 
ulice Debřské, ulice Stakorské a ulice Boleslavské. Současně bude probíhat obnova plynárenských 
zařízení v celém úseku. Následně naváže i rekonstrukce samotné křižovatky a rekonstrukce 
veřejného osvětlení. Předpokládá se celková uzavírka ulice Debřské, náměstí Míru a ulice 
Stakorské s vedením dopravy po vyznačených objízdných trasách.  
Etapa bude probíhat v období od 4.4.2023 do 31.10.2023  

 

1.3. OBJÍZDNÉ TRASY 

 
Během výstavby bude doprava vedena po objízdných trasách. 
Při uzavírce ulice Debřské (1.3.2023-31.10.2023) bude objízdná trasa bude vedena po silnici III/610 (ulice 
Debřská v Kosmonosech), přes Radoučskou spojku a po silnici I/38. V úseku ulice Debřské je průjezd 
omezen pro vozidla do 7,5t. Proto je pro vozidla nad 7,5t jedoucí v trase Mn. Hradiště – Ml. Boleslav po 
II/610 a ulicí Boleslavskou navrženo přechodné dopravní značení upozorňující na vzniklé omezení průjezdu 
přes město Kosmonosy. 
V období celkové uzavírky ulice Stakorské (4.4.2023-31.10.2023) bude vyznačena objízdná trasa od obce 
Horní Stakory po silnici III/2769 a silnici II/610. 
 
 
Intenzity dopravy: 
Intenzity dopravy byly určeny z výsledků sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 2021. 
 

úsek LN SN SNP TN TNP NSN 

II/610 1-0590 334 75 8 57 5 64 

 

1.4. NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY (PŘEPRAVNÍ A PŘÍSTUPOVÉ TRASY, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ 

KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, OBJÍŽĎKY, VÝLUKY), VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK A OZNAČENÍ 

PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 
1.4.1. Podklady: 
 
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
- Vyhláška MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 
úprava řízení provozu na pozemních komunikacích. 
- ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značení (včetně národní přílohy) 
- ČSN EN 1423 Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Dodatečný posyp – Balotina, 
protismykové přísady a jejich směsi 
- ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení 
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- VL. 6.1. – Svislé dopravní značky – Vzorové listy staveb pozemních komunikací, část VL 6 Vybavení 
pozemních komunikací 
- VL. 6.2. – Vodorovné dopravní značky – Vzorové listy staveb pozemních komunikací, část VL 6 Vybavení 
pozemních komunikací 
- TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích  
- TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 100 – Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích  
 
 
1.4.2. Přechodné dopravní značení: 
  
Během výstavby budou vyznačeny objízdné trasy. Výstavba bude realizována při celkové uzavírce ulice 
Debřské. Objízdná trasa vedena ulicí Hradišťskou, dále po silnici II/610, silnicí III/2768, silnici I/38. 

 
V průběhu výstavby bude nutné zachovat přístup pro pěší do všech soukromých nemovitostí.  
Způsob vedení dopravy a umístění přechodného dopravního značení je patrné z grafické části projektové 
dokumentace.  

 
1.2.3 Požadavky na kvalitativní provedení přechodného dopravního značení 
 
Kvalita svislého dopravního značení musí splňovat všechny podmínky ČSN EN 12899-1, TKP a ZTKP 
vydaných ŘSD ČR. Přenosné svislé dopravní značky musí splňovat podmínky TP 143 „Systém hodnocení 
přenosných SDZ“. 
Štíty všech přenosných základních dopravních značek až do rozměru 1,0 x 1,5 m musí být celolisované 
z ocelových pozinkovaných plechů s dvojitým ohybem po celém obvodu, včetně rohů. Grafika činné plochy 
a provedení značek musí odpovídat vyhl.č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 včetně platné národní přílohy, 
VL 6.1 a musí také splňovat podmínky TP 143, tj. značky v provedení činné plochy z retroreflexní fólie 
minimálně třídy RA2. Značky musí být ve zvětšeném rozměru 
Uchycení přenosných dopravních značek na nosnou konstrukci musí být provedeno pomocí speciální 
příchytky zabraňující jejímu pootočení či uvolnění, pevně spojené se zadní stěnou značky. 
Přenosné značky budou připevněny na černobíle pruhované nosné konstrukce (sloupky) z FeZn profilu o 
průřezu 40 x 40 mm (tzv. jäckl) a osazené do přenosných podstavců z recyklovaných materiálů. 
Přenosné dopravní značky se umisťují co nejblíže pravému, resp. k levému okraji vozovky ve směru jízdy 
vozidla. Značky ani jejich nosné konstrukce však nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikace. 
Přenosné dopravní značky mohou být osazeny spodní hranou ve výšce minimálně 0,6 m nad vozovkou. 
Doporučuje se výška minimálně 1 m. Pro umístění značek vyznačujících objízdnou trasu mohou být využity 
nosné konstrukce stávajících pevných značek. 
U značek umístěných na zemi vedle vozovky na pevných konstrukcích je minimální vodorovná vzdálenost 
bližšího okraje značky nebo její nosné konstrukce od hrany zpevněné krajnice 0,5 m, maximální 
vzdálenost je 2,0 m. 

 
 

1.2.4 Širší dopravní vztahy 
 

Realizace stavebního záměru ovlivní silniční povoz na řešené pozemní komunikaci. Ve špičkových hodinách 
může docházet k tvoření kolon a dopravních komplikací. 
 
1.2.5 Údržba přechodného dopravního značení 
 
Zhotovitel stavby je povinen zajistit údržbu přechodného dopravního značení tak, aby byla zajištěna 
nepřetržitě jeho plná funkčnost po celou dobu užití. 
 

1.3. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB.  
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Zabezpečení stavby dle podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví bude 
zajištěno dodavatelem stavebních úprav. Při návrhu projektu nebylo nutno řešit zvláštními opatřeními 
zajištění bezpečnosti práce, neboť podle povahy stavebních úprav lze bezpečnost stavebních zaměstnanců 
a veřejnosti zajistit podle platných bezpečnostních předpisů a technických norem, které je nutno 
bezpodmínečně respektovat v plném rozsahu.  
Dodavatel stavebních úprav zpracuje plán BOZP podle svých bezpečnostních pravidel a technologických 
postupů. 
 
Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy apod.) 
v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví (zejména vyhl. č. 48/1982 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů). 

 -Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
 -Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 

 -Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
 

 
 

Zpracoval: Radek Dittrich 
V Mladé Boleslavi, listopad 2022 

 
 


