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E - TECHNICKÁ ZPRÁVA  

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

1. PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY 

1.1. CHARAKTERISTIKA A USPOŘÁDÁNÍ STAVENISTĚ 

Předmětem této části projektové dokumentace je návrh plánu organizace výstavby, dopravně-inženýrských 

opatření a návrh přechodného dopravního značení pro zajištění výstavby pro akci: „II/268xIII/2683 

MALOBRATŘICE, ÚPRAVA NEHODOVÉ KŘIŽOVATKY“.  

1.2. POPIS STAVENIŠTĚ 

Předmětem dokumentace je úprava nehodové křižovatky silnice II. třídy číslo II/268 a silnice III. třídy číslo 

III/2683. Řešená křižovatka se nachází jihozápadně od obce Malobratřice ve Středočeském kraji. Jedná se o 

řešení části extravilánových komunikací v délce úpravy hlavní silnice 154,74 m a vedlejší silnice 41,60 m. 

Stávající stav stykové křižovatky zcela nevyhovuje zejména z hlediska rozhledových poměrů dnešním 

platným normám a předpisům. Vrcholový oblouk podélného profilu, který tvoří horizont na hlavní 

komunikaci, je nevhodně umístěn cca 50 m od osy křížení s vedlejší komunikací. Tento horizont je příčinou 

toho, že vozidla, která ke křižovatce přijíždějí ze směru od Horního Bousova, nejsou pro řidiče vyjíždějící 

z vedlejší komunikace prakticky vůbec vidět. Tuto situaci ani nikterak výrazně nezlepšuje dopravní 

zrcadlo, které je naproti výjezdu z vedlejší komunikace umístěno. Na hlavní komunikaci je v současné době 

snížena maximální dovolená rychlost na 50 km/h, avšak dodržování tohoto omezení v daném úseku 

projíždějícími vozidly je značně diskutabilní, jelikož se zde v uplynulých letech stalo několik dopravních 

nehod. Stávající výškové vedení hlavní komunikace a celé křižovatky je velmi nebezpečné pro všechny 

účastníky dopravního provozu a je zapotřebí jej co nejdříve zlepšit.  

V rámci návrhu úpravy této stykové křižovatky dojde ke snížení nivelety hlavní komunikace o cca 1,0 m, 

čímž eliminujeme stávající horizont a výrazně tak zlepšíme rozhledové poměry v dané křižovatce. Spolu 

s hlavní komunikací musí být upraven i podélný profil napojení vedlejší komunikace. Stávající svislé 

dopravní značení (včetně dopravního zrcadla) v záboru stavby bude odstraněno a nahrazeno značením 

novým dle výkresových příloh. Z hlediska bezpečnosti je nezbytné provést zejména výměnu svislé dopravní 

značky P4 (Dej přednost v jízdě) za značku P6 (Stůj, dej přednost v jízdě). Z důvodu zahloubení obou silnic 

bude zapotřebí provést úpravu a prohloubení stávajících silničních příkopů a také kompletní výměnu a 

návrh čtyř nových trubních propustků. Dále bude provedena výměna a doplnění směrových sloupků a 

přeznačení vodorovného dopravního značení v celém úseku rekonstrukce. 

Území dotčené stavbou je svažité jihozápadním směrem od obce Malobratřice. Nadmořská výška území se 

pohybuje mezi 250,0 – 255,0 m n. m. 

Z důvodu zahloubení nivelety obou komunikací jsou v celém rozsahu stavby navržena plná konstrukční 

souvrství s asfaltobetonovým krytem (KS I. – hlavní komunikace, KS II. – vedlejší komunikace). Na silniční 

pláni obou komunikací se v těchto částech předpokládá s nevhodným podložím vozovky (pro aktivní zónu) a 

proto je zde navržena úprava podloží pomocí vápeno-cementového pojiva v tloušťce 0,4 m. V případě, že 

by zde při výstavbě bylo zjištěno podloží vhodné (pro aktivní zónu), bude možné po dohodě s autorským 

dozorem a technickým dozorem investora od úpravy podloží upustit.  

1.3. NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

1.3.1 Zábory ploch pro zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště se předpokládá s využitím zpevněných ploch uzavřené části silnice. 
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1.3.2 Zařízení staveniště 

Na samotné ploše určené pro zařízení staveniště se osadí mobilní buňky pro vedení stavby a buňka se 

sociálním zázemím. Buňka se sociálním zázemím bude vybavena chemickou toaletou a min. jednou 

sprchou. Další vybavení ZS bude doplňováno dle aktuální etapy výstavby a potřeb dodavatele. 

Zhotovitel si bude v rámci své dodávky zabezpečovat skládky přebytečných materiálů a bude využívat i své 

případné základny.  

Případná znečistění komunikací v okolí stavby způsobená vlivem stavební dopravy je nutno ihned průběžně 

odstraňovat. 

 

1.3.3 Příjezd na staveniště 

Jako dopravní trasa na staveniště bude sloužit stávající silnice II. třídy číslo II/268 a III. třídy číslo III/2683.  

 

1.3.4 Zajištění vody a energií pro stavbu 

Během výstavby se nepředpokládá žádné využití vody a energií. Definitivní umístění zařízení staveniště 

bude zřejmé až po řádném výběrovém řízení, které si zvolí zhotovitel stavby po předchozím odsouhlasení 

investorem stavby. Pro nutné užití vody se předpokládá využití kropicích vozů, které budou využity jak při 

čištění povrchů stavby tak pro potřeby nutného technologického kropení. 

Spotřeba vody: 

Stavba nevyžaduje potřebu vody pro svůj budoucí provoz. 

Pro potřeby stavby nebo zařízení staveniště není uvažováno žádné samostatné napojení na vodovodní řad. 

Voda pro potřeby stavby bude dodávána v samostatných cisternách. Množství technologické vody je závislé 

na povětrnostních podmínkách, ve kterých se stavba bude provádět. Směsi na stavbu budou dodávány 

v předepsaném stavu o předepsané vlhkosti, takže by neměla nastat nutnost technologickou vodu dodávat. 

Pokud bude docházet při bouracích pracích ke zvýšené prašnosti bude nutné sutiny a materiál z bourání 

navlhčit mobilními cisternami. Dodávky betonových směsí se předpokládají v již připraveném stavu pomocí 

autodomíchávačů. Ošetřování betonových konstrukcí a další potřeba technologické vody bude, jak již bylo 

výše uvedeno, pomocí mobilních cisteren. 

 

1.3.5  Využití existujících objektů pro ZS 

V bezprostředním okolí stavby se nenacházejí žádné stávající objekty, které by bylo možno využít pro 

potřeby ZS stavby.  

 

1.3.6  Požadavky na sociální, provozní a výrobní ZS 

Pro umístění sociálního a provozního ZS se předpokládá využití ploch v záboru stavby.   

Výroba potřebného betonu a malty bude v centrální výrobně s dovozem na stavbu. Malé množství směsi lze 

vyrobit i přímo na staveništi. 

 

1.3.7  Návrh řešení dopravy během výstavby 

S ohledem na rozsah stavby se předpokládá členění na 2 etapy. Při výstavbě bude nutné rekonstruovaný 

úsek křižovatky zcela uzavřít. V první etapě bude provedena rekonstrukce hlavní komunikace (silnice 

II/268) při celkové uzávěře, ve druhé etapě bude úsek hlavní komunikace uveden do provozu a stavební 

práce budou probíhat na vedlejší komunikaci (silnice III/2683). Pro osobní vozidla a autobusy je uvažováno 

s objízdnou trasou přes obec Obrubce a Lítkovice. Nákladní vozidla budou ze směru od Jičína vedeny dále 

po silnici I/16 k městu Mladá Boleslav, poté přes dálnici D10 k městu Mnichovo Hradiště, kde se napojí zpět 

na silnici II/268. Návrh objízdných tras bude blíže řešen v dalších stupních projektové dokumentace. 

Samotné označení uzavírky jednotlivých etap bude provedeno dle TP 66 „Zásady pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích“. 

V rámci výstavby bude použito několik přechodných svislých dopravních značek, zejména pak tyto: 

- A15, B1 s dodatkovou tabulkou E13, IP 22, Z2 se třemi výstražnými světli typu 1, IP10a a IS 11c 
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1.4. NÁVRH ETAPIZACE VÝSTAVBY 

S ohledem na rozsah stavby se předpokládá členění na 2 etapy. Při výstavbě bude nutné rekonstruovaný 

úsek křižovatky zcela uzavřít. V první etapě bude provedena rekonstrukce hlavní komunikace (silnice 

II/268) při celkové uzávěře, ve druhé etapě bude úsek hlavní komunikace uveden do provozu a stavební 

práce budou probíhat na vedlejší komunikaci (silnice III/2683). Pro osobní vozidla a autobusy je uvažováno 

s objízdnou trasou přes obec Obrubce a Lítkovice. Nákladní vozidla budou ze směru od Jičína vedeny dále 

po silnici I/16 k městu Mladá Boleslav, poté přes dálnici D10 k městu Mnichovo Hradiště, kde se napojí zpět 

na silnici II/268. Návrh objízdných tras bude blíže řešen v dalších stupních projektové dokumentace. Před 

zahájením výstavby se připraví území v obvodu stavby (trvalý a dočasný zábor), vykácením stávajících 

dřevin. Před zahájením snímání ornice je nutno vytyčit podzemní IS a zajistit jejich případnou ochranu. 

Potom bude provedena přeložka sdělovacího vedení. Po vyhloubení zářezu dojde k výstavbě trubních 

propustků a silničních příkopů. Po dostatečné přípravě podloží vozovky by mohlo být zahájeno sypání 

konstrukce vozovek. V závěru bude provedeno ohumusování a osetí svahů nového tělesa. Podrobněji bude 

popsán postup výstavby v dalším odstavci této kapitoly. 

 

Fáze postupu výstavby: 

I. ETAPA – úsek hlavní komunikace (silnice II/268) 

- Vykácení zeleně v záboru stavby 

- Vytyčení inženýrských sítí 

- Umístění předpokládaného zařízení staveniště  

- Sejmutí ornice v záboru stavby 

- Provedení přeložek inženýrských sítí – SO.401 – Přeložka sdělovacího vedení – součást jiné dokumentace 

- Postupné zvětšení zářezu a hloubení silničních příkopů 

- Výstavba trubních propustků pod hospodářskými sjezdy 

- Zlepšování podloží v aktivní zóně komunikace  

- Vybudování konstrukčních vrstev komunikace 

- Čisté terénní úpravy v celém záboru stavby 

- Zatravnění v celém záboru stavby a provedení náhradní výsadby 

- Provedení osazení svislého i vodorovného dopravního značení 

 

Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 1,5 měsíce. 

 

II. ETAPA – úsek vedlejší komunikace (silnice III/2683) 

- Vykácení zeleně v záboru stavby 

- Vytyčení inženýrských sítí 

- Umístění předpokládaného zařízení staveniště  

- Sejmutí ornice v záboru stavby 

- Provedení přeložek inženýrských sítí – SO.401 – Přeložka sdělovacího vedení – součást jiné dokumentace 

- Postupné zvětšení zářezu a hloubení silničních příkopů  

- Výstavba trubního propustku pod vedlejší komunikací ve staničení km 0,021 10 

- Zlepšování podloží v aktivní zóně komunikace  

- Vybudování konstrukčních vrstev komunikace 

- Čisté terénní úpravy v celém záboru stavby 

- Zatravnění v celém záboru stavby a provedení náhradní výsadby 

- Provedení osazení svislého i vodorovného dopravního značení 

- Případné zrušení ploch pro možná zařízení staveniště 

 

Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 1 měsíc. 

Celková doba výstavby je odhadována na 2,5 měsíce. 

 



 

ČÍSLO ZAKÁZKY: INVESTOR: ČÍSLO PŘÍLOHY: STUPEŇ PD: 

2016-081 
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC 

STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
E-01 PDPS 

STAVEBNÍ OBJEKT: STAVBA: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: 

- 
II/268 X III/2683 MALOBRATŘICE, ÚPRAVA 

NEHODOVÉ KŘIŽOVATKY 
ING. JAN ADAMŮ ING. JINDŘICH JIRÁK 

 

4 / 9 

Zpracovatelem dokumentace je osoba autorizovaná dle zákona č. 183/2006 Sb. a č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

Stavba musí být prováděna tak, aby negativní vliv stavebních prací na životní prostředí byl omezen na 

minimum. V dosahu zástavby budou práce a přesuny zeminy prováděny v denní době. Pravidelně musí být 

odstraňováno případné znečištění veřejných komunikací. 

Pro provoz a údržbu mechanismů bude vypracován provozní řád, který stanoví podmínky pro zabránění 

úniku ropných produktů a kontaminaci zemin.  

Před započetím stavebních prací je nutné požádat příslušné orgány a organizace o vytýčení všech 

existujících inženýrských sítí.  

Průběh výstavby závisí jednak na termínu získání stavebního povolení a dále na klimatických podmínkách. 

1.5. ORGANIZACE VÝSTAVBY 

1.5.1 Vliv stavby na životní prostředí 

Při stavební činnosti je nutno dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního prostředí, související 

vyhlášky a hygienické předpisy. Jednotlivé negativní vlivy výstavby je nutné v maximální možné míře 

omezovat. Je třeba vycházet z podmínek, které pro režim stavby vydají orgány státní správy, zejména 

životního prostředí. 

Pokud se jedná o hluk při provádění stavebních prací je nutno dodržovat nařízení vlády České republiky č. 

88/2004 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku, kde jsou stanoveny nejvyšší přípustné 

ekvivalentní hladiny hluku.  

Pro omezení exhalací při výstavbě vlivem provozu stavebních strojů a vozidel, je nutné dbát na dobrý 

technický stav mechanizmů (nelze připustit provoz strojů a aut, které produkují ve výfukových plynech 

nadměrné množství škodlivin). Dále je třeba provádět pravidelně technické prohlídky, udržovat a seřizovat 

stroje do optimálního chodu apod.. 

Šíření prachu při pracovní činnosti je nutno omezit příslušnými opatřeními (zkrápěním, urychleným 

odvážením sutě a sypkých materiálů ze stavby, optimálním nakládáním vozidel a zabezpečením nákladu 

apod.). Případná znečistění okolí stavby způsobená vlivem stavební činnosti je nutno ihned průběžně 

odstraňovat. 

Při výstavbě je nutno zabezpečit veškerá nakládání s odpady vzniklými ze stavební činnosti dle příslušných 

legislativních opatření tj. dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhlášek č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 

Sb. a předpisů souvisejících. Původcem odpadu je zhotovitel stavby, který je zodpovědný za nakládání 

s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění. 

Pro ochranu vod před znečištěním ropnými látkami je nutno při realizaci prací a provozu zařízení 

staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Případné 

úkapy ropných látek ze strojů musí být ihned zlikvidovány sorbčními materiály (např. piliny, Fibriol, Vapex 

apod.) a dále pak je třeba provést likvidaci těchto materiálů (spálením ve spalovně nebo uložením na 

příslušné skládce). Před započetím stavebních prací vypracuje dodavatel stavby přesný plán nakládání 

s odpady. 

Pokud se týká zeleně je nutné ji v období výstavby chránit před poškozením. Potřebné kácení musí 

proběhnout v období vegetačního klidu. 

Zásada udržování pořádku na staveništi platí po celou dobu provádění prací ve všech dotčených prostorách. 

V souvislosti s ochranou životního prostředí zvláště upozorňujeme na platnost zákonů č. 17/92 Sb., 388/91 

Sb., nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb., zákonů č. 62/92 Sb., č.309/91 Sb., č. 86/92 Sb., č. 418/90 Sb., 

zákona č. 125/97 Sb. a zákonů, vyhlášek a nařízení souvisejících. 

1.6. POPIS ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí. 

Doporučuji při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního vybavení vybírané organizace (stáří 

a typy stavebních strojů, zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů materiálů dodaných 

subdodavateli.  

Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech a takovéto 

chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to vyžádaly či vyžádají.  
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Před proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem stavby umístěny výstražné cedule 

dodavatelskou organizací, upozorňující na nebezpečí úrazu.  

Výstavba nebude probíhat v blízkosti vodní plochy. Je ale nutné respektovat příslušné zákony z oblasti 

ochrany vod před znečištěním ropnými látkami a z toho důvodu zajistit všechny stroje, mechanismy a 

automobily proti úniku ropných látek a olejů do terénu. 

 

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: 

 

a) ochranu proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém 

stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných 

strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty 

stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). 

 

b) ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a 

komunikací (zemina, bet. směs). V případě odvozu suti je suť při nakládání na auta třeba zvlhčit kropením. 

Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno. 

Na staveništi – u výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících 

ze stavby. Při dodržení výše uvedených požadavků by nemělo docházet ke znečišťování vozovek. 

V případě, že k tomuto znečištění přes všechna opatření dojde, je dodavatel povinen neprodleně toto 

znečištění odstranit dle zákona 13/1997 sb.  

Údržba komunikací na objízdné trase bude probíhat v běžném režimu.       

 

c) ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 

škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší 

možnou míru. Provádět pravidelné technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

 

d) ochranu proti znečištění podzemních vod a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem 

zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Jedná se zejména o vhodný 

způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

 

e) ochranu stávající zeleně 

Při realizaci stavebních prací je nutná ochrana stávající zeleně. Ze stávající zeleně bude možné likvidovat 

pouze to, co bezprostředně překáží stavbě. 

Stávající zeleň bude při pracích chráněna v souladu s normou ČSN 83 9061 o ochraně stromů, porostů a 

ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Stávající vzrostlá zeleň bude před zahájením prací 

zabezpečena proti poškození. A to v takovém rozsahu, aby žádné stromy a dřeviny nebyly při stavbě 

poškozeny. Nesmí být poškozeny nadzemní ani podzemní části stromů a dřevin, zejména nesmí být 

překopány tzv. kotevní kořeny. Výkopy podél stromů musí být prováděny ručně a pouze řádně proškolenými 

osobami.  

Povrch výkopu bude uveden do původního stavu tj. řádně upraven uhrabáním a oset travní směsí (dle 

vegetačního období). 

Beze zbytku bude respektován zákon ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

(dále jen zákon) - zejména je nutné v souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona zabezpečit, aby v průběhu 

realizace navrhované stavby nedocházelo k nadměrnému poškozování dřevin, ke zraňování a úhynu 

živočichů či ničení jejich biotopů (zejména je nutné zabránit ohrožování a rušení ptactva během hnízdění), 

kterému lze zabránu technicky a ekonomicky dostupnými prostředky. 
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Odpady vzniklé při stavebních a výkopových pracích nebudou ani přechodně skladovány na zelené ploše, na 

trávních ani v porostech zeleně. Okolí stavby bude udržováno v čistotě a pořádku. 

1.7. PODMÍNKY PRO UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU 

a)  Podmínky uvedení stavby do zkušebního provozu, požadavky na komplexní vyzkoušení a 

kolaudaci stavby 

Po dokončení stavebních prací daných projektovou dokumentací proběhne kolaudace stavby, následně 

budou objekty předány do provozu. 

 

b)  Určení stavebních objektů a zařízení, popřípadě jejich částí, které je nutno předběžně uvést 

do provozu nebo užívání 

Přeložku sdělovacího vedení (SO.401) bude zapotřebí uvést do užívání před ukončením stavby, jelikož bude 

nutné provést zprovoznění nového vedení a odpojení a demontáž vedení stávajícího a nebude tedy možné 

čekat na dokončení finální povrchů ostatních stavebních objektů. Bližší technické řešení tohoto stavebního 

objektu není součástí této projektové dokumentace. Dokumentace na tento stavební objekt bude 

zpracována samostatně. 

2. DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Předmětem této části projektové dokumentace je návrh dopravně-inženýrských opatření a návrh 

přechodného dopravního značení pro zajištění výstavby pro akci „II/268xIII/2683 MALOBRATŘICE, ÚPRAVA 

NEHODOVÉ KŘIŽOVATKY“. 

2.1. PODKLADY 

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

- Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava 

řízení provozu na pozemních komunikacích. 

- ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značení (včetně národní přílohy) 

- ČSN EN 1423 Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Dodatečný posyp – Balotina, 

protismykové přísady a jejich směsi 

- ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení 

- VL. 6.1. – Svislé dopravní značky – Vzorové listy staveb pozemních komunikací, část VL 6 Vybavení 

pozemních komunikací 

- TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích  

- TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích 

- TP 100 – Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 

- TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích  

2.2. UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK DIO: 

 2.2.1. Přechodné dopravní značení: 

Samotné označení uzavírky jednotlivých etap bude provedeno dle TP 66 „Zásady pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích“. 

V rámci výstavby bude použito několik přechodných svislých dopravních značek, zejména pak tyto: 

- A15, B1 s dodatkovou tabulkou E13, IP 22, Z2 se třemi výstražnými světli typu 1, IP10a a IS 11c 

2.3. PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Požadavky na kvalitativní provedení přechodného dopravního značení 

Kvalita svislého dopravního značení musí splňovat všechny podmínky ČSN EN 12899-1, TKP  a ZTKP 

vydaných ŘSD ČR. Přenosné svislé dopravní značky musí splňovat podmínky TP 143 „Systém hodnocení 

přenosných SDZ“. 
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Štíty všech přenosných základních dopravních značek až do rozměru 1,0 x 1,5 m musí být celolisované 

z ocelových pozinkovaných plechů s dvojitým ohybem po celém obvodu, včetně rohů. Grafika činné plochy 

a provedení značek musí odpovídat vyhl.č.30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1 včetně platné národní přílohy, VL 

6.1 a musí také splňovat podmínky TP 143, tj. značky v provedení činné plochy z retroreflexní fólie 

minimálně třídy R´1. Značky musí být v základním rozměru. 

Uchycení přenosných dopravních značek na nosnou konstrukci musí být provedeno pomocí speciální 

příchytky zabraňující jejímu pootočení či uvolnění, pevně spojené se zadní stěnou značky. 

Přenosné značky budou připevněny na černobíle pruhované nosné konstrukce (sloupky) z FeZn profilu o 

průřezu 40 x 40 mm (tzv. jäckl) a osazené do přenosných podstavců z recyklovaných materiálů. 

Přenosné dopravní značky se umisťují co nejblíže pravému, resp. k levému okraji vozovky ve směru jízdy 

vozidla. Značky ani jejich nosné konstrukce však nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikace. 

Přenosné dopravní značky mohou být osazeny spodní hranou ve výšce minimálně 0,6 m nad vozovkou. 

Doporučuje se výška minimálně 1 m. Pro umístění značek vyznačujících objízdnou trasu mohou být využity 

nosné konstrukce stávajících pevných značek. 

U značek umístěných na zemi vedle vozovky na pevných konstrukcích je minimální vodorovná vzdálenost 

bližšího okraje značky nebo její nosné konstrukce od hrany zpevněné krajnice 0,5 m, maximální vzdálenost 

je 2,0 m. 

2.4. ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 

S ohledem na rozsah stavby se předpokládá členění na 2 etapy. Při výstavbě bude nutné rekonstruovaný 

úsek křižovatky zcela uzavřít. V první etapě bude provedena rekonstrukce hlavní komunikace (silnice 

II/268) při celkové uzávěře, ve druhé etapě bude úsek hlavní komunikace uveden do provozu a stavební 

práce budou probíhat na vedlejší komunikaci (silnice III/2683). Pro osobní vozidla a autobusy je uvažováno 

s objízdnou trasou přes obec Obrubce a Lítkovice. Nákladní vozidla budou ze směru od Jičína vedeny dále 

po silnici I/16 k městu Mladá Boleslav, poté přes dálnici D10 k městu Mnichovo Hradiště, kde se napojí zpět 

na silnici II/268. Návrh objízdných tras bude blíže řešen v dalších stupních projektové dokumentace. 

Výstavba bude probíhat za plné uzavírky řešené části silnice.  

2.5. ÚDRŽBA PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

Provozovatel je povinen zajistit údržbu přechodného dopravního značení tak, aby byla zajištěna 

nepřetržitě jeho plná funkčnost po celou dobu užití. 

2.6. BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ  

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy apod.) 

v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví (zejména vyhl. č. 48/1982 Sb., 

Českého úřadu bezpečnosti práce ve znění vyhl. ČÚBP č. 207/1991 Sb., kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění práce a technických). 

Dále je při provádění stavebních prací nutno věnovat pozornost zejména těmto ustanovením příslušných 

vyhlášek: 

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 a vyhláška ČÚBP a Českého báňského úřadu (ČBÚ) č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích, a to zejména tato ustanovení: 

část první - § 3 a násl. – Základní povinnosti zhotovitele stavebních prací 

část druhá - § 7 a násl. – Stavební práce v mimořádných podmínkách 

část třetí - § 9 a násl. – Způsobilost pracovníků a jejich vybavení 

část čtvrtá - § 11 a násl. – Staveniště (pracoviště) 

část pátá - § 17 a násl. – Zemní práce 

část šestá - § 29 a násl. – Betonářské práce a práce související 

část sedmá - § 37 a násl. – Zednické práce 

část osmá - § 40 a násl. – Montážní práce 
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část devátá - § 47 a násl. – Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

část desátá - § 62 a násl. – Bourací a rekonstrukční práce 

část jedenáctá - § 71 a násl. – Stroje a strojní zařízení 

část dvanáctá - § 92 až 99 – Práce související se stavební činností 

Vyhlášku 324/1990 Sb. je nutné kombinovat s některými souvisejícími předpisy a ČSN v příslušném rozsahu: 

Zákon č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů 

Nařízení vlády č. 74/1994 Sb. o pracovně právních vztazích 

Nařízení vlády č. 523/2002 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců 

Zákoník práce 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 

strojů 

ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými 

ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky 

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen 

ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP o bezpečnosti při práci a provozu silničních 

motorových vozidel. 

Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění 

pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými prostředky 

odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá. 

Zhotovitel stavebních prací musí v rámci zhotovitelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 

bezpečnosti práce. Součástí zhotovitelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí 

být po dobu stavebních prací na stavbě k dispozici. Pracovníci musí být seznámeni se zhotovitelskou 

dokumentací v rozsahu, který se jich týká. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit 

provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen pokud nemůže nebezpečí odstranit 

sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, 

které by mohly být tímto nebezpečím ohroženi. O přerušení práce v daném úseku rozhodne odpovědný 

pracovník zhotovitele po posouzení důvodů. 

Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby stanoveny zásady 

technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. Potřebná opatření určí 

zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s projektantem. 

Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv poškození musí 

být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v 

dohledu nebo doslechu další pracovník. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. 

Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeni, dodržovat 

bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti. 



 

ČÍSLO ZAKÁZKY: INVESTOR: ČÍSLO PŘÍLOHY: STUPEŇ PD: 

2016-081 
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC 

STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
E-01 PDPS 

STAVEBNÍ OBJEKT: STAVBA: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: 

- 
II/268 X III/2683 MALOBRATŘICE, ÚPRAVA 

NEHODOVÉ KŘIŽOVATKY 
ING. JAN ADAMŮ ING. JINDŘICH JIRÁK 

 

9 / 9 

Zpracovatelem dokumentace je osoba autorizovaná dle zákona č. 183/2006 Sb. a č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu musí být zakryty nebo ohrazeny. 

Před započetím zemních prací musí být zajištěn ze strany zhotovitele v prostoru těchto prací průzkum 

všech překážek a odpovědným pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras podzemních vedení 

inženýrských sítí, které písemně odevzdal zadavatel při předání staveniště. 

Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes výkopy v zastavěném 

území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím pro každý vstup do 

objektu nebo max. po 50 m. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se zábradlím a 

označením dovolené únosnosti a rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn bezpečný sestup po žebříku apod. 

Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem musí být 

provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými břemeny ani v jejich blízkosti 

se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat. 

Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. 

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a 

zájmu jiných osob. 

Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen ohrožený prostor podle technologie 

prováděných prací a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Musí být zajištěn průzkum objektu, 

inženýrských sítí a sousedních objektů. 

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, které má pro tuto činnost příslušnou odbornou 

způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen odpovídají-li příslušným 

předpisům technického stavu. 

Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném opatření k zajištění 

bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu) 

Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická zařízení musí být před 

uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. 

Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním 

označením. 

Lešení nebo jiné konstrukce pro práce ve výšce zasahující do veřejné komunikace musí být zřetelně 

označeny a za snížené viditelnosti a v noci osvětleny výstražným červeným světlem. 

Práce v kanalizačních šachtách je možné provádět ze přítomnosti minimálně dvou pracovníků – jeden na 

povrchu. Před vstupem do šachty provádět kontrolní měření přítomnosti kysličníku uhličitého a v místech 

se zvýšenou pravděpodobností jeho výronu, což je celá oblast se zvýšeným rizikem a její bezprostřední 

okolí a u revizních šatech hlubších než 4,0 m i v průběhu prací. 

3. ZPŮSOB PROVEDENÍ STAVBY 

Stavba bude provedena firmou specializovanou v příslušném oboru. Stane se jí nejvhodnější firma na 

základě řádného výběrového řízení.  
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     ING. JAN ADAMŮ 


