Objednatel 1:
[image: ]Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:			Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov	
IČO:			00066001
DIČ:	 		CZ00066001
zastoupená:	Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelemSMLOUVA O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE

		
č. smlouvy: 	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]
jako „Objednatel č. 1“

Objednatel 2:
Státní tiskárna cenin, s. p.
Sídlo:		Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1
IČO:		000 01 279
DIČ:		CZ00001279
Zastoupená:	Tomášem Hebelkou, MSc – generálním ředitelem
č. smlouvy:	[BUDE DOPLNĚNO]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296 
jako „Objednatel č. 2“

S uzavřením této smlouvy vyslovila ve smyslu čl. VIII odst. 1 Statutu Státní tiskárny cenin, s. p. ze dne 19.12.2023, č.j.: MF-38643/2023/02-4, dozorčí rada Objednatele 2 dne [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM] souhlas.
	dále Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 společně jen jako „Objednatel“ (tedy pod pojmem „Objednatel“ uvedeným níže ve Smlouvě se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak; v případě, že má být označen pouze jeden objednatel, ale nikoliv konkrétně Objednatel č. 1 nebo Objednatel č. 2, použije se označení „příslušný Objednatel“) na straně jedné 

	a

		[BUDE DOPLNĚNO]
se sídlem:			[BUDE DOPLNĚNO]
IČO:			[BUDE DOPLNĚNO]
DIČ:			[BUDE DOPLNĚNO]
zastoupená:		[BUDE DOPLNĚNO]
bankovní spojení:	[BUDE DOPLNĚNO]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [BUDE DOPLNĚNO], oddíl [BUDE DOPLNĚNO], vložka [BUDE DOPLNĚNO]
č. smlouvy: 	[BUDE DOPLNĚNO]

	dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tuto 

smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“):
Článek 1. 
Předmět Díla
1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací v rámci projektu Objednatele č. 1 s názvem „II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5"(dále jako „dílčí plnění 1“) a projektu Objednatele č. 2 s názvem "Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku“ (dále jako „dílčí plnění 2“), a to v následujícím rozsahu:
Provedení a dokončení stavebních prací: V případě dílčího plnění 1 se jedná o novostavbu silnice II. třídy v celkové délce 1 102,22 m (860,06 m – SO 101 a 242,16 m - SO 102). Přeložka silnice II/101 řešená v rámci SO 101 a SO 102 je navržena jako směrově nerozdělená silnice návrhové kategorie S9,5/90 se základním příčným sklonem 2,5 % s rozšířením jízdních pruhů ve směrovém oblouku dle ČSN 73 6101. Součástí stavby jsou dále dvě jednopruhové okružní křižovatky (SO 103 a SO 104) zabezpečující napojení stavby na stávající komunikace, protihlukový zemní val (pro snížení hladiny hluku v přilehlé části obce Drahelčice) a dva přesypné klenbové objekty pro zabezpečení mimoúrovňového křížení stávajících cest a koridorů. Pro zajištění provozu obchvatu je nutné vybudovat kromě komunikací i další objekty, které jsou běžnou součástí stavby komunikace tohoto charakteru, jde zejména o systém odvodnění vozovky, včetně retenční nádrže. Stavba tohoto rozsahu zasáhne řadu inženýrských sítí a vyvolá nutnost jejich přeložek. Tyto jsou podrobně specifikovány v příslušné části projektové dokumentace. 
V případě dílčího plnění 2 příslušná část projektové dokumentace řeší provedení chodníku (SO 101) a autobusových zastávek ve směru od obce Drahelčice k navrhované stavbě výrobního závodu Objednatele č. 2 (SO 102) a s tím související návrh prodloužení vodovodního řadu (SO 301), tlakové splaškové kanalizace (SO 302), veřejného osvětlení (SO 401) a chrániček elektronických komunikací (SO 402). 
V současné době je v ul. Polní stávající polní cesta šířky cca 4,5 m, která je po obou stranách lemovaná vzrostlým stromořadím. V rámci související projektové dokumentace „Drahelčice, ul. Polní“ je ze strany Objednatele č. 1 řešen návrh nové příjezdové komunikace v šíři 6,0 m. Stávající křižovatka ulic Úhonická a Polní bude v rámci související dokumentace „Drahelčice, obchvat“ nahrazena okružní křižovatkou.
Navržené stavební objekty (výše a dále jen „SO“) jsou po celou dobu koordinovány s ostatními stavbami v dané lokalitě, jako je například stavba s názvem "Drahelčice, ulice Polní", apod.
zhotovení realizační dokumentace stavby samostatně pro dílčí plnění 1  a samostatně pro dílčí plnění 2, a to dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“), a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatele č. 1. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. 
Realizační dokumentace bude příslušnému Objednateli předána následovně:
koncept 1x kopie v tištěné podobě a 1x elektronický originál (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby samostatně pro dílčí plnění 1 a samostatně pro dílčí plnění 2 ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz).
Dokumentace skutečného provedení stavby bude příslušnému Objednateli předána následovně:
koncept 1x kopie v tištěné podobě a 1x elektronický originál (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.), 
	(dále plnění dle bodů 1.1.1. až 1.1.3 společně  jen jako „Dílo“)
Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku otevřeného řízení dle ZZVZ na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5" a "Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku“ (dále jen „Veřejná zakázka“), a to se Zhotovitelem, který splnil všechny zadávací podmínky, a jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. Při výkladu obsahu této Smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám a účelu zadávacího řízení Veřejné zakázky a dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení Veřejné zakázky. Ustanovení právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena. V případě jakéhokoliv rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace Veřejné zakázky se uplatní výslovné, závazné a konkrétní ustanovení Smlouvy. V případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Podkladem pro tuto Smlouvu je rovněž nabídka Zhotovitele ze dne [BUDE DOPLNĚNO], jejíž obsah je smluvním stranám znám (dále jen „Nabídka“).
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Závazná dokumentace“). Pokud dojde k rozdílům mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy.
Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění Díla tak, aby při realizaci Díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti. 
Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval Nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho Nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, může Objednatel uzavřít dodatek ke Smlouvě na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 7.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel.
Objednatel č. 1 se stává výlučným vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení v rozsahu dílčího plnění 1 a Objednatel č. 2 se stává výlučným vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení v rozsahu dílčího plnění 2.
Objednatel č. 1 je od počátku plnění Díla výlučným vlastníkem Díla v rozsahu dílčího plnění 1 s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení Díla, resp. dílčího plnění 1 až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí dílčího plnění 1. Objednatel č. 2 je od počátku plnění Díla výlučným vlastníkem Díla v rozsahu dílčího plnění 2 s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení Díla, resp. dílčího plnění 2 až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí dílčího plnění 2.
Objednatel č. 1 se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dílčího plnění 1 v 1 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby v rozsahu dílčího plnění 1, včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve 3 paré a 1x v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele. Objednatel č. 2 se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dílčího plnění 2 v 1 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby v rozsahu dílčího plnění 2, včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve 4 paré a 1x v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele.

Článek 2. 
Stavební dozor, autorský dozor projektanta
2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 před zahájením plnění Díla určí osoby, které budou vykonávat pro příslušného Objednatele stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a budou v rozsahu uděleného zmocnění oprávněny zastupovat Objednatele č. 1 nebo Objednatele č. 2 ve věci plnění Díla, resp. dílčího plnění 1 nebo dílčího plnění 2 dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle příslušného Objednatele rovněž jeho SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce příslušného Objednatele respektovat.
Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 před zahájením plnění Díla zajistí osoby, které budou vykonávat pro příslušného Objednatele autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobách zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn.
Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je příslušný Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3. 
Staveniště, 
3. [bookmark: _Ref124495653]Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel má povinnost převzít Staveniště nejpozději do 35 kalendářních dnů od výzvy Objednatele. Do převzetí staveniště je Zhotovitel povinen zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení. 
3. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
3. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 6.10 Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta. 
Zhotovitel na vlastní náklady zajistí odděleně označení Staveniště logem Objednatele č. 1 a Zhotovitele a Objednatele č. 2 a Zhotovitele, a to dle pokynu příslušného Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací. 

Článek 4. 
Elektronický stavební deník
4.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání Staveniště dle čl. 3.1. Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli řádně vést stavební deník stavby, a to elektronickou formou (dále též jako „stavební deník“, „elektronický stavební deník“ či „ESD“) vše v souladu se zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále též jako „stavební zákon“) a v souladu s příslušnou přílohou vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. ESD je Zhotovitel povinen vést elektronickou formou, a s odkazem na a v souladu s ust. § 166 stavebního zákona. Objednatel může požadovat vedení ESD odděleně pro dílčí plnění 1 a dílčí plnění 2. Veškeré zápisy v ESD budou prováděny v jazyce českém.
4.2. Smyslem a účelem ESD je provádění jednoznačně identifikovatelných a kontinuálních záznamů o provádění Díla a veškerých stavebních prací, dodávek a služeb vše související s Dílem dle této Smlouvy. Veškeré záznamy Zhotovitele v ESD pak musí být Zhotovitelem prováděny tak, aby bylo jednoznačně určitelné kdo, jakým způsobem, kdy provedl konkrétní záznam v ESD, čeho se záznam týkal a další skutečnosti, které jsou vhodné či nutné k jednoznačné identifikaci záznamu v ESD tak, aby byla zajištěna autenticita konkrétní osoby, která v ESD konkrétní záznam provedla. 
4.3. ESD a jeho vedení zajistí na svůj náklad a nebezpečí Zhotovitel, a to prostřednictvím programového produktu (dále též jako „program“), který bude splňovat nejméně veškeré níže uvedené požadavky Objednatele:
1. osoby přistupující k elektronickému stavebnímu deníku mohou provést identifikaci a autentizaci prostředkem pro elektronickou identifikaci nejméně v úrovni značná, a to dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, 
1. technické řešení elektronického stavebního deníku musí poskytovat přiměřené záruky, že obsah elektronického stavebního deníku nebude zpětně upravován, 
1. součástí elektronického stavebního deníku je záznam o přístupech jednotlivých osob k jednotlivým záznamům, 
1. elektronický stavební deník musí být uchován na náklady a nebezpečí Zhotovitele po dobu, po kterou trvá záruka za jakost, byť i části Díla, nejméně však po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od provedení Díla, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli, že program splňuje nejméně výše uvedené aspekty, a to obratem po nabytí účinnosti této Smlouvy.
4.4. Zhotovitel se v souvislosti s ESD zavazuje, že Objednateli umožní vstupovat, editovat, nahlížet a jinak disponovat s ESD prostřednictvím licence ke Zhotovitelem určenému programu, na jehož základě vede ESD. Zhotovitel se v tomto ohledu zavazuje, že Objednateli poskytne odpovídající počet licencí k programu tak, aby byl zajištěn dostatečný přístup Objednatele a Objednatelem určených osob k ESD. Současně se Zhotovitel zavazuje, že licence k programu, kterou udělí Objednateli, bude mít Objednatel možnost využívat nejméně po dobu provádění Díla dle této Smlouvy.
4.5. V souvislosti s užíváním programu se Zhotovitel rovněž zavazuje, že po nabytí účinnosti této Smlouvy a kdykoliv v průběhu její účinnosti zajistí Objednateli a Objednatelem určeným osobám odpovídající zaškolení k užívání programu a případnou technickou podporu toliko potřebnou k instalaci a funkčnosti programu v podmínkách v sídle Objednatele i mimo něj. K samotnému zaškolení dojde v místě sídla Objednatele č. 1, popřípadě v jiném dle dohody smluvních stran, a v termínech a počtech dle odůvodněných potřeb Objednatele. O provedení každého zaškolení bude sepsán protokol a předán po jednom vyhotovení každé ze smluvních stran.
4.6. Zhotovitel je v souvislosti s ESD a zajištění přístupu Objednatele a Objednatelem určených subjektů a oprávněných třetích osob povinen jmenovat svého zástupce (administrátora), který umožní osobám zde uvedeným vpisovat a editovat záznamy v ESD, a to dle aktuálních potřeb Objednatele.
4.7. Ve stavebním deníku  vedeném Zhotovitelem budou zaznamenávány zejména veškeré skutečnosti o průběhu všech prací v souvislosti s prováděním Díla, včetně prací poddodavatelů, zejména popis provedené práce a použitých technologií, údaje o použité výkresové dokumentaci, statistické údaje, povětrnostní podmínky a odchylky v provedení Díla od příslušné projektové dokumentace, informace o konání kontrolních dnů a dále jakékoliv jiné informace mající vztah k prováděnému Dílu dle této Smlouvy či jakékoliv další informace, které si Objednatel vyžádá nad rámec zde uvedených. 
4.8. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené příslušnými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy. 
4.9. Stavební deník vede Zhotovitelem pověřená osoba, a to na bázi denních záznamů. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
4.10. Stavební deník a jeho vedení musí být zajištěno tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli či Objednatelem určeným osobám, orgánu státního stavebního dohledu či jinému orgánu veřejné správy.
4.11. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné záznamy ze stavebního deníku, a to i ve formátu pdf a v podobě tištěné, a to vždy dle dohody smluvních stran.
4.12. Nedílnou součástí řádného splnění Díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování Díla, které se vztahují k těm částem Díla, které zhotovoval nebo dodával Zhotovitel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů včetně předání výstupu - dat z elektronického stavebního deníku ve formátu pdf (na cd nebo flash disku).
4.13. Záznamy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.
4.14. Objednatel je oprávněn pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivým záznamům připojit vyjádření, která považuje za nezbytná a důležitá, případně napsat svůj požadavek či pokyn.
4.15. Objednatel může vznést jakékoliv námitky k záznamům a údajům Zhotovitele ve stavebním deníku. Námitky musí být vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení záznamu ve stavebním deníku. 
4.16. K požadavkům příslušného Objednatele zapsaným do stavebního deníku se Zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do příslušným Objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu tj. Zhotovitel - Objednatel. 
4.17. Zhotovitel je povinen archivovat ESD k Dílu dle této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou.
4.18. V případě porušení závazků Zhotovitele v rámci vedení stavebního deníku elektronickou formou z důvodu nezajištění požadavků na systém ESD uvedených v této Smlouvě, může Objednatel přistoupit za jednotlivé porušení k smluvní pokutě:
· Smluvní pokuta za nedodržení/neplnění závazků Zhotovitele v rámci vedení stavebního deníku elektronickou formou – nefunkčnost programu v průběhu výstavby činí 10.000,- Kč za každý den

Článek 5. 
Doba a místo plnění
5. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 kalendářích dnů od převzetí Staveniště a dokončit stavební práce řízení do 12 měsíců od převzetí Staveniště
5. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací rozhodnutím Objednatele přerušit.
5. [bookmark: _Ref189053647]Objednatel zahajuje, přerušuje, zkracuje či jinak upravuje, nebo ukončuje zimní technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejméně 3 pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou formou. O těchto rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny důvody rozhodnutí. 
5. V případě vyhlášení zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit rozpracovaný úsek Díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické přestávky možno dotčené části komunikace užívat v maximální míře. Po dobu zimní technologické přestávky je Zhotovitel oprávněn/povinen přerušit provádění Díla, 
5. Zimní technologickou přestávku Zhotovitel navrhuje a Objednatel zahájí zpravidla v období, mezi 1. 11. a 31. 3. kalendářního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách. 
5. Před předáním Staveniště Zhotovitel předloží pracovní smlouvu (smlouvu/dohodu) s osobou splňující požadavky odpovědného zadávání v souladu se Zadávací dokumentací.
5. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnými orgány státní správy dle platné legislativy na náklady Zhotovitele.
5. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy. 
5. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla dle 5.1 této Smlouvy, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že:
0. na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno příslušným Objednatelem po případném projednání se SD; nebo
0. Příslušný Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění příslušného Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
0. Příslušný Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
0. Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
0. Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.
Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle 5.3. této Smlouvy jsou uvedeny v resortních normách dostupných na www.pjpk.cz. 
5. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně příslušného Objednatele, má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem. 
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
5. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, tj. sídlo Objednatele č. 1 a sídlo Objednatele č. 2, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak. 

Článek 6. 
Práva a povinnosti Zhotovitele
6. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy příslušného Objednatele a s příkazy příslušného Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit příslušného Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (v případě Objednatele č. 1 aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02[footnoteRef:2]).  [2:  Směrnice R-Sm-16 je k dispozici na profilu zadavatele:
 https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155981.html
 včetně příloh:
 https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155982.html
] 

Zhotovitel je povinen nepotřebný materiál neuvedený ve Směrnici R-Sm-16, zejm. přírodninu a demoliční a stavební materiál, recyklovat v souladu se Směrnicí R-Sm-42 [footnoteRef:3] a dále v souladu s rozpočtem (soupisem prací) příslušného Objednatele, a to na svou odpovědnost. Odpovědnost za nepotřebný materiál přechází na Zhotovitele v okamžiku započetí nakládání s tímto odpadem. Vlastnické právo k odpadu přechází na Zhotovitele v okamžiku vytěžení/vybourání, neurčí-li příslušný Objednatel v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen odevzdat příslušnému Objednateli doklad o uložení odpadu dle Směrnice R-Sm-42 pro potřeby Objednatele bez zbytečného odkladu. V případě, že se jedná o nebezpečný odpad, povinnost recyklace se neaplikuje, nestanoví-li projektová dokumentace jinak; v takovém případě je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem. [3:  Směrnice R-Sm-42 je k dispozici na profilu zadavatele:
 https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_163435.html
 včetně příloh:
 https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154250.html
] 

6. Zhotovitel je povinen respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat příslušnému Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.DWG - AutoCAD 2004 a *.PDF, popřípadě jiné.	
Do 4 týdnů od výzvy dle odst. 3.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2 k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby pro příslušnou část Díla, tj. samostatně pro dílčí plnění 1 a dílčí plnění 2.
Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
Příslušný Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznese případné připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2  k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby pro příslušnou část Díla, tj. samostatně pro dílčí plnění 1 a dílčí plnění 2. 
Příslušný Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznese případné připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty příslušnému Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit příslušnému Objednateli.
[bookmark: _Ref124495637]Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1 Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení příslušného Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla příslušným Objednatelem schváleného omezení, je příslušný Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem příslušný Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout příslušnému Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů příslušného Objednatele.
Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla, přičemž Objednatel č. 1 schvaluje popis opatření a metod vztahující se k dílčímu plnění 1 a Objednatel č. 2 popis opatření a metod vztahující se k dílčímu plnění 2. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele, přičemž Objednatel č. 1 schvaluje změny vztahující se k dílčímu plnění 1 a Objednatel č. 2 změny vztahující se k dílčímu plnění 2. V případě opatření a metod vztahujících se na celé Dílo je třeba schválení obou Objednatelů.
Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele, přičemž Objednatel č. 1 schvaluje aktualizaci harmonogramu vztahující se k dílčímu plnění 1 a Objednatel č. 2 aktualizaci harmonogramu vztahující se k dílčímu plnění 2. V případě aktualizaci harmonogramu prací vztahující se na celé Dílo je potřeba schválení obou Objednatelů.
Schválením podrobného harmonogramu prací příslušným Objednatelem, resp. oběma Objednateli se tento stává pro Zhotovitele závazným.
Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli č. 1 samostatně pro dílčí plnění 1 a Objednateli č. 2 samostatně pro dílčí plnění 2 písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat příslušného Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí vztahující se dílčímu plnění 1 nebo dílčímu plnění 2, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost příslušného Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče  příslušného Objednatele dle dohody smluvních stran. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
Změna poddodavatelů oproti obsahu Nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této Smlouvy.
Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou příslušnému Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
[bookmark: _Ref124185550]Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace).
Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti této Smlouvy budou uvaleny na Zhotovitele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.  
Zhotovitel je povinen vyhotovit samostatně pro dílčí plnění 1 a samostatně pro dílčí plnění 2 geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro vedení Digitální technické mapy Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, a to v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, ve znění účinném k 01. 07. 2024, případně k pozdějšímu dni, bude-li účinnost předpisu odložena  ( dále jen „vyhláška DTM“), ve verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geometrický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní na základě aktuálních dat o ZPS, DI a TI ze systému IS DMVS nebo IS DTM Středočeského kraje. Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být KSUS, SčK nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od KSUS, SčK nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplatnění dat JVF, Dílo nelze považovat za řádně dokončené.
Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu:
čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17.  března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění (dále jen „Nařízení č. 269/2014), a nčl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění (dále jen „Nařízení č. 208/2014“), a 
čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, v platném znění (dále jen „Nařízení č. 765/2006“), 
není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem s nimi spojeným uvedeným v příloze I Nařízení č. 269/2014, Nařízení č. 208/2014 nebo Nařízení č. 765/2006.
Zhotovitel dále prohlašuje a zavazuje se, že žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nebudou pro účely plnění této smlouvy, přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze I Nařízení č. 269/2014, Nařízení č. 208/2014 nebo Nařízení č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.
Pokud by v průběhu platnosti a účinnosti této Smlouvy mělo dojít k nedodržení podmínek uvedených v odst. 6.25 nebo 6.26 tohoto článku, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně, od momentu, kdy se o dané změně okolností dozví, o této skutečnosti písemně Objednatele informovat. 
Porušení povinnosti Zhotovitele v odst. 6.25, 6.26 nebo 6.27 tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy, na jehož základě má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v čl. XV této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že v souladu s čl. 5k Nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, není
ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku; právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v bodu 6.29.1 tohoto odstavce; fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v bodu 6.29.1 nebo 6.29.2 tohoto odstavce.
Zhotovitel dále prohlašuje, že žádný z poddodavatelů Zhotovitele, který je Zhotovitelem využit pro plnění této Smlouvy, a jehož rozsah činnosti a/nebo odměny překročí 10 % hodnoty plnění této Smlouvy, není a nebude subjektem uvedeným v odst. 6.29 bodech 6.29.1, 6.29.2 nebo 6.29.3 tohoto článku.
Pokud by v průběhu platnosti a účinnosti této Smlouvy mělo dojít k nedodržení podmínek uvedených v odst. 6.29 nebo 6.30 tohoto článku, Zhotovitel se zavazuje bezodkladně od momentu, kdy se o dané změně okolností dozví, o této skutečnosti písemně Objednatele informovat.
Porušení povinnosti Zhotovitele v odst. 6.29, 6.30 nebo 6.31 tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy, na jehož základě má Objednatel právo od této Smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v čl. 16 této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této smlouvy, resp. při realizaci dílčího plnění 2. Vzájemná práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele č. 2 jsou upraveny v samostatné Smlouvě o zachování mlčenlivosti č.  [BUDE DOPLNĚNO] uzavřené před touto Smlouvou.


Článek 7. 
Práva a povinnosti Objednatele
7. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku. 
7. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.
Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství, a to Objednatel č. 1 ve vztahu k dílčímu plnění 1 a Objednatel č. 2 ve vztahu k dílčímu plnění 2 v souladu s čl. 1.7 této Smlouvy. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele, a to Objednatel č. 1 ve vztahu k dílčímu plnění 1 a Objednatel č. 2 ve vztahu k dílčímu plnění 2. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude iniciujícím Objednatelem nebo jeho SD vždy vyhotoven záznam. 
Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
[bookmark: _Ref180486087]Příslušný Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla v rozsahu dílčího plnění 1 u Objednatele č. 1 a v rozsahu dílčího plnění 2 u Objednatele č. 2 či schválit změnu rozsahu Díla v rozsahu dílčího plnění 1 u Objednatele č. 1 a v rozsahu dílčího plnění 2 u Objednatele č. 2 navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle ZZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele č. 1 ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která je dostupná jako veřejný dokument organizace na profilu zadavatele viz odkaz: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140287.html s přílohami https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140288.html. Směrnice se na změny v rozsahu dílčího plnění 2 použije přiměřeně, zejména s ohledem na odlišnou osobu oprávněnou jednat za Objednatele č. 2. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn, které bude zajišťovat Objednatel č. 1, nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí příslušného Objednatele o změně rozsahu Díla povinen příslušnému Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:             
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat příslušnému Objednateli,
c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy uzavřeným všemi smluvními stranami, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele, tj. Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2 a Zhotovitele; druhý Objednatel, tedy Objednatel, který nepožadoval nebo neschvaloval změnu rozsahu Díla, může uzavření dodatku, resp. podpis Změnového listu stavby odmítnout pouze v případě, že se odůvodněně domnívá, že schválená změna rozsahu Díla negativně zasahuje do jeho části Díla, dílčího plnění. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu Díla, která bude přijatelná pro všechny smluvní strany. 
d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu) uzavřeným všemi smluvními stranami, a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ,
e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je příslušnému Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Článek 8. 
Předání Díla, zkoušky
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou
8. Zhotovitel předává objednateli po dokončení stavebních prací dle čl. 5.1. Dílo je dokončeno je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončeného Díla samostatně pro dílčí plnění 1 a dílčí plnění 2, který podepíší obě smluvní strany, resp. příslušný Objednatel se Zhotovitelem a SD příslušného Objednatele a jehož vzor tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy (dále též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a příslušným Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
[bookmark: _Ref187747130]Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě nebo Závazné dokumentaci, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
Příslušný Objednatel není povinen převzít Dílo v rozsahu dílčího plnění 1 u Objednatele č. 1 a v rozsahu dílčího plnění 2 u Objednatele č. 2, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně příslušný Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části příslušným Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li příslušným Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami, tj. příslušným Objednatelem a Zhotovitelem. Náklady na odstranění vad nebo nedodělků nese Zhotovitel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami
a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 pracovních dnů od konání zkoušky Objednateli.
Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad. 
Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele. 
Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky příslušný Objednatel, tj. Objednatel č. 1 u zkoušek vztahující se k dílčímu plnění 1 a Objednatel č. 2 u zkoušek vztahující se k dílčímu plnění 2.
Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky vždy alespoň 7 pracovních dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 5 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.
V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2.

Článek 9. 
Cena Díla

9. [bookmark: _Ref187747039]Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Celková cena Díla všech SO:

	Cena Díla bez DPH
	[BUDE DOPLNĚNO] Kč

	Cena Díla včetně DPH
	[BUDE DOPLNĚNO] Kč



Cena díla SO Objednatele č. 1, tj. dílčího plnění 1:

	Cena Díla bez DPH
	[BUDE DOPLNĚNO] Kč

	Cena Díla včetně DPH
	[BUDE DOPLNĚNO] Kč



Cena Díla SO Objednatele č. 2, tj. dílčího plnění 2:

	Cena Díla bez DPH
	[BUDE DOPLNĚNO] Kč

	Cena Díla včetně DPH
	[BUDE DOPLNĚNO] Kč



Podkladem pro stanovení Ceny Díla je projektová dokumentace stavby a oceněný soupis prací k Dílu. Oceněný soupis prací k Dílu je součástí Nabídky Zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky a zároveň tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. Daňové doklady (faktury) vztahující se k dílčímu plnění 2 Zhotovitel vystaví v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Na každém vystaveném daňovém dokladu (faktuře) uvede sdělení, že daň odvede Objednatel č. 2. Objednatel č. 2 tímto prohlašuje, že je plátcem DPH.
9. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 ZZVZ.
9. Cena Díla dle odst. 9.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 9.1 Smlouvy. Cena Díla dle odst. 9.1 Smlouvy nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 9.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 10. 
Platební podmínky
[bookmark: _Hlk153361850]Cena Díla dle čl. 9 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura), a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku, a to samostatně  Objednatelem č. 1 pro dílčí plnění 1 a samostatně Objednatelem č. 2 pro dílčí plnění 2. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 8.1 Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 8.4 Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je v případě dílčích měsíčních faktur poslední den daného kalendářního měsíce, ve kterém byly fakturované stavební práce provedeny a v případě poslední faktury den podpisu Předávacího protokolu dle odst. 8.1 Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo den podpisu zápisu dle odst. 8.4 Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla. 
[bookmark: _Ref187747164]Zhotovitel je povinen před vystavením faktury předložit příslušnému Objednateli nebo jeho SD návrh soupisu provedených prací k fakturaci, tedy samostatně pro dílčí plnění 1 a samostatně pro dílčí plnění 2, jejichž přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). Příslušný Objednatel nebo jeho SD takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany příslušného Objednatele nebo jeho SD je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
Cena Díla, resp. její část bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být příslušnému Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a v případě faktur dílčího plnění 1 označení „IROP II“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 10.3 Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo zákonných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře, který musí být totožný s č. účtu Zhotovitele uvedeném v záhlaví Smlouvy. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
V případě prodlení příslušného Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn po příslušném Objednateli, tj. Objednateli v prodlení požadovat z neuhrazené částky úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení. 
Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
Objednatel č. 2 má právo na zádržné ve výši 10 % z každé úhrady faktury dle odst. 10.1 Smlouvy, zaokrouhleno vždy na jednotky korun směrem nahoru. O tuto částku bude vždy snížena úhrada faktury vystavené dle odst. 10.1 a 10.3 Smlouvy.   
Zhotovitel požádá písemně o uvolnění zádržného z faktur vystavených dle odst. 10.1 Smlouvy, a to do 30 dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu dle odst. 8.2 Smlouvy Objednatelem č. 2, resp. ode dne podpisu zápisu dle odst. 8.6 Smlouvy, pokud budou Objednatelem č. 2 v Předávacím protokolu uplatněny vady nebo nedodělky Díla. Zádržné bude vyplaceno do 10 dnů od prokazatelného doručení písemné žádosti Zhotovitele Objednateli č. 2. Přílohou žádosti bude podepsaný Předávací protokol.   
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v čl. 5. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků Díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy
Objednatel č. 1 prohlašuje, že dílčí plnění 1 dle této Smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e ZDPH. Dílčí plnění 1 dle této Smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla, resp. dílčího plnění 1 u Objednatele č. 1 a dílčího plnění 2 u Objednatele č. 2 co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele.
Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následujíce:

Objednatel č. 1:
adresa: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx
nebo e-mailem na adresu:	podatelna@ksus.cz
     a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle.

Objednatel č. 2:
adresa: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: hqe39ah
nebo e-mailem na adresu: podatelna@stc.cz	


Článek 11. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost
11. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
Zhotovitel poskytuje příslušnému Objednateli záruku za jakost Díla, a to Objednateli č. 1 v rozsahu dílčího plnění 1 a Objednateli č. 2 v rozsahu dílčího plnění 2 v délce trvání:
· 60 měsíců na stavební část a 36 měsíců na část technologickou
Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.
Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) příslušnému Objednateli dle odst. 8.1 Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 8.4 Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
Objednatel č. 1 ve vztahu k dílčímu plnění 1 nebo Objednatel č. 2 ve vztahu k dílčímu plnění 2, je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace příslušného Objednatele, případně v delší lhůtě příslušným Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však příslušný Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je příslušný Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou příslušným Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném příslušným Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany příslušného Objednatele, je povinen pod vedením příslušného Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit příslušného Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 12. 
Pojištění
Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového 100 mil. Kč se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.
Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek 13. 
Smluvní sankce
13. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění příslušným Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;
c) [bookmark: _GoBack]při prodlení Zhotovitele s vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
d) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 6.22 této Smlouvy, tj. povinnost zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,00 Kč za každé porušení této povinnosti;
e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 10.000,00 Kč za každé porušení takové povinnosti.
f) pokud Zhotovitel poruší povinnost nakládání s odpady v souladu se Směrnicí R-Sm-42 a požadavky dotačního orgánu pro poskytnutí dotace na realizaci Díla, a to v plné výši případného krácení dotace podle 17.1. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, verze 3 [footnoteRef:4]ze strany dotačního orgánu. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.  [4:  https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty] 

g) Neposkytne-li Zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí Staveniště od Objednatele, vzniká Objednateli oprávnění požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý den prodlení s převzetím Staveniště
h) pokud Zhotoviteli poruší některé z prohlášení dle čl. 6odst. 6.25, 6.26, 6. 29 nebo 6.30 této Smlouvy nebo v případě porušení povinností dle čl. 6 odst. 6.27 nebo 6.31 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000, Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, vzniká nárok na uplatnění smluvní pokuty Objednateli č. 1, pokud dojde k prodlení/porušení předmětné povinnosti ve vztahu k dílčímu plnění 1, a Objednateli č. 2, pokud dojde k prodlení/porušení předmětné povinnosti ve vztahu k dílčímu plnění 2. Smluvní pokuta se v takovém případě počítá, pokud je stanovena procentní sazbou z celkové ceny Díla, z ceny dílčího plnění 1 nebo dílčího plnění 2 podle toho, která smluvní strana jí uplatňuje. Pokud je výše smluvní pokuty stanovena celou částkou je příslušný Objednatel oprávněn uplatnit celou částku, pokud není výslovně uvedeno jinak. Pokud dojde k prodlení/porušení povinnosti předmětné povinnosti jak ve vztahu k dílčímu plnění 1, tak dílčímu plnění 2, vzniká nárok na uplatnění smluvní pokuty jak Objednateli č. 1, tak i Objednateli č. 2. Pro předejití pochybností smluvní strany konstatují, že prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle odst. 5.1 Smlouvy se vztahuje jak k dílčímu plnění 1, tak dílčímu plnění 2.
Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve Směrnici (viz též odst. 7.7 Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli . Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedeným i v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet příslušného Objednatele. Objednatel je oprávněn, na základě vzájemného písemného odsouhlasení, svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený touto Smlouvou.
Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká. 
Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
Úrok z prodlení není příslušný Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže příslušný Objednatel pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 10.10. Smlouvy.


Článek 14.
Bankovní záruka za vady Díla
14.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli č. 1 bankovní záruku, v minimální výši 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 9.1. Smlouvy, resp.  z ceny dílčího plnění 1 za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem č. 1 vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatele č. 1.
14.2 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli č. 2 bankovní záruku, v minimální výši 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 9.1. Smlouvy, resp.  z ceny dílčího plnění 2 za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem č. 2 vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatele č. 2.
14.3 Vystavení bankovní záruky doloží Zhotovitel příslušnému Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch příslušného Objednatele jako oprávněného,
14.4 Právo z bankovní záruky je příslušný Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen. Příslušný Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, resp. jeho části, nákladů náhradního zhotovitele nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení příslušného Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

14.5 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí příslušný Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit příslušnému Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna příslušným Objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a příslušným Objednatelem.
14.6 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných příslušným Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že:
· v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
· právo ze záruky je příslušný Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
· nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla.
· výše bankovní záruky zůstane neměnná bez ohledu na případné změny ceny Díla provedené dodatkem ke smlouvě po datu podpisu Předávacího protokolu ve smyslu čl. 8.2 Smlouvy.
14.7 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.


Článek 15. 
Odstoupení od Smlouvy
Článek 14. 
Článek 15. 
Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu ukončit za podmínek stanovených v tomto článku Smlouvy. Příslušný Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v části vztahující se k jeho části plnění, tj. Objednatel č. 1 ve vztahu k dílčímu plnění 1 a Objednatel č. 2 ve vztahu k dílčímu plnění 2.  
Objednatel č. 1 nebo Objednatel č. 2 může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mimo jiné (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem č. 1, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu příslušného Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. 
Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.
Příslušný Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že druhý Objednatel přeruší provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně
na straně tohoto Objednatele po dobu delší než 12 měsíců. 
Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně
na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, resp. poslední ze smluvních stran. 
V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních. 
V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
V případě odstoupení od Smlouvy příslušným Objednatelem pouze do části plnění ve smyslu odst. 15.1 Smlouvy, jsou smluvní strany povinny v návaznosti na účinnost takového oznámení o odstoupení od Smlouvy bezodkladně posoudit faktickou a finanční oddělitelnost Díla a možnost pokračování realizace Díla ve zbývajícím rozsahu. Zhotovitel je povinen učinit vše nezbytné, aby bylo možné pokračovat v provádění Díla ve zbývajícím rozsahu. Pokud bude Objednatelem rozhodnuto, že bude pokračováno v realizaci Díla ve zbývajícím rozsahu, smluvní strany si do 30 dnů ode dne rozhodnutí o pokračování v realizaci Díla vypořádají všechny závazky a pohledávky vzniklé v důsledku částečného odstoupení od Smlouvy. V případě, že bude smluvními stranami shledáno, že nelze pokračovat v realizaci Díla ve zbývajícím rozsahu, smluvní strany, které neodstoupily od Smlouvy, se zavazují formálně ukončit tuto Smlouvu, a smluvní strany jsou povinny do 30 dnů vypořádat vzájemné závazky a pohledávky.  
V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. Stejné platí pro odstoupivšího Objednatele ve smyslu odst. 15.9 Smlouvy.
Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, náhrady škody a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této Smlouvy. Na vztahy založené za trvání této Smlouvy se tato Smlouva užije i v případě, že již byla ukončena.

Článek 16. 
Závěrečná ustanovení
16. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
16. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 ZZVZ na profilu Objednatele č. 1, včetně všech jejích změn a dodatků. 
16. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 
Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je [BUDE DOPLNĚN název společnosti], za nějž jednají osoby uvedené v odst. 16.8 Smlouvy.
Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou
za Objednatele č. 1:
	ve věcech smluvních: 	
	ředitel
	Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
	ales.cermak@ksus.cz
	
		statutární zástupce ředitele 
		Ing. Jan Fidler, DiS
		jan.fidler@ksus.cz

	ve věcech technických: 
jméno:		Šárka Balážová
email: 		sarka.balazova@ksus.cz
tel.: 		607 584 721

jméno:		Ing. Marek Hanuš, MPA
email: 		marek.hanus@ksus.cz
tel.: 		702 266 228
	
ve věcech ekonomických a finančních: 
	ekonomický náměstek
	Ing. Jaroslava Jurková, 
	jaroslava.jurkova@ksus.cz

za Objednatele č. 2:

ve věcech smluvních: 	
jméno:		Tomáš Hebelka MSc, generální ředitel
tel.: 		 236 031 201

ve věcech technických: 
jméno:		Ing. Václav Loučka 
email: 		loucka.vaclav@ stc.cz
tel.:		735 115 821

jméno:		Ing. Jana Vorálková
email: 		voralkova.jana@ stc.cz
tel.:		732 295 997

ve věcech ekonomických a finančních: 
jméno:		Ing. Jan Diviš, finanční ředitel
email: 		divis.jan@stc.cz
tel.: 		724 670 704

Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:
za Objednatele č. 1:

	ředitel
	Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
	ales.cermak@ksus.cz

	statutární zástupce ředitele 
Ing. Jan Fidler, DiS
	jan.fidler@ksus.cz

za Objednatele č. 2:

	investiční ředitel
	Ing. Václav Loučka
	loucka.vaclav@stc.cz

[bookmark: _Ref124495693]Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
ve věcech smluvních: 	
jméno:		[BUDE DOPLNĚNO]
email: 		[BUDE DOPLNĚNO]
tel.: 		[BUDE DOPLNĚNO]
ve věcech technických: 
jméno:		[BUDE DOPLNĚNO]
email: 		[BUDE DOPLNĚNO]
tel.:		[BUDE DOPLNĚNO]
ve věcech ekonomických a finančních: 
jméno:		[BUDE DOPLNĚNO]
email: 		[BUDE DOPLNĚNO]
tel.: 		[BUDE DOPLNĚNO]
Realizační tým, jmenný seznam:
Stavbyvedoucí:					[BUDE DOPLNĚNO]
Zástupce stavbyvedoucího:			[BUDE DOPLNĚNO]
Geotechnik:					[BUDE DOPLNĚNO]
Úředně oprávněný zeměměřický inženýr:	[BUDE DOPLNĚNO]
Změnu člena realizačního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně dle kontaktů uvedených v čl. 16.6 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena realizačního týmu a dále do 5 pracovních dnů od nahlášení předloží jeho příslušnou kvalifikaci dle zadávací dokumentace. Příslušná změna člena realizačního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatelem.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních a oprávněných osob a členů realizačního týmu není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.
Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem. 
Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých příslušným Objednatelem, a/anebo získaných pro příslušného Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost příslušného Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s příslušným Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu příslušným Objednatel písemně vyzve.
[bookmark: _Ref100398659]Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, tj. Objednatelem č. 1 a Objednatel č. 2 převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 7. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele, tj. Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2 a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.
Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že dodržuje základní lidská práva a všeobecně uznávané etické a morální standardy v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv (dále jen „Práva“). V případě, že se Objednatel hodnověrným a prokazatelným způsobem dozví, že ze strany Zhotovitele došlo nebo dochází k porušení Práv, a Zhotovitel i přes předchozí písemné upozornění Objednatele pokračuje v porušování Práv nebo nezjedná nápravu, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy za podmínek uvedených v čl. 15 této Smlouvy.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy odpovědné osoby a opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána a podepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každý smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
Příloha č. 1 – 	Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
Příloha č. 2 – 	Vzor - Zápis o odevzdání a převzetí dokončeného Díla nebo jeho dokončené části
Příloha č. 3 – 	Časový plán výstavby – časový harmonogram
Příloha č. 4 – 	Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
	Příloha č. 5 – 	Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 
	Příloha č. 6 - 	Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity pro IROP
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Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr







































Příloha č. 2 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončeného Díla 
	

                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
                                                       
                                                   
dílčí plnění 1/dílčí plnění 2



	Přejímací organizace (Objednatel 1/Objednatel 2)
název a sídlo (razítko)
  
Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o./Státní tiskárna cenin, s. p.
Zborovská 11/Růžová 943/6, Nové Město
150 21 Praha 5/ 110 00 Praha 1

	č. zápisu:  



	Datum zahájení přejímacího řízení 

         


	
„název akce“


	Místo realizace akce: 


Popis:

  

	Odpovědný stavbyvedoucí

    

	Generální projektant

   

	Stavební dozor Objednatele č. 1/ Objednatele č. 2
  


	Zhotovitel:
    


	
Stavební povolení: 

	
vydal: 


	
Smlouva o dílo č.	

ze dne                                                                  včetně    

	
Datum zahájení prací
podle smlouvy o dílo        
                


	      
Datum dokončení prací
podle smlouvy o dílo           

             

	   
Skutečný termín zahájení:
	
Skutečný termín dokončení prací: 



	
Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.


	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí
ne


	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad
ne

	
Dohoda o zajištění přístupu Zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad
ne


	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění
ne

	  
Termín úplného vyklizení Staveniště:   
                                                                               

	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do …….. 

	
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: 
ne
   

	
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby 

Samostatná příloha


	   
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD               Kč

                                             Celková cena s DPH


	   
Záruční doba (konečné datum):    


	Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha


	 
Vyjádření účastníků řízení: 
ne


	 
Datum skončení přejímacího řízení:  


	 
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci Zhotovitele odevzdávají dokončené Dílo – dílčí plnění 1/dílčí plnění 2: „název akce“ a zástupci Objednatele č. 1/ Objednatele č. 2 ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání. 


	


 Zástupci Zhotovitele
	
Jméno a příjmení
	
podpisy

	
	

   
	

	

Zástupci přejímací 
organizace   
	
   

  
	

	
Zástupci budoucího
uživatele
	

  
	

	   
Ostatní účastníci řízení
 
	


	









Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram







































Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

[PONECHTE POUZE JEDNU MOŽNOST, DRUHOU SMAŽTE]

1. MOŽNOST
Nemáme v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli. Veškeré práce provedeme vlastními kapacitami. 

2. MOŽNOST
Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům:
	
	Identifikační údaje poddodavatele
(název/obchodní firma, sídlo, IČO)
	Identifikace části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit[footnoteRef:5] [5:  Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na plnění veřejné zakázky. 
] 

(popis části veřejné zakázky/prací realizovaných poddodavatelem)
	Podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky vyjádření v %, příp. finanční hodnotou v Kč bez DPH

	1.
	[BUDE DOPLNĚNO - Upravte počet řádků dle potřeby]
	[BUDE DOPLNĚNO]
	[BUDE DOPLNĚNO]

	2.
	[BUDE DOPLNĚNO]
	[BUDE DOPLNĚNO]
	[BUDE DOPLNĚNO]

	3.
	[BUDE DOPLNĚNO]
	[BUDE DOPLNĚNO]
	[BUDE DOPLNĚNO]

	4.
	[BUDE DOPLNĚNO]
	[BUDE DOPLNĚNO]
	[BUDE DOPLNĚNO]

	5.
	[BUDE DOPLNĚNO]
	[BUDE DOPLNĚNO]
	[BUDE DOPLNĚNO]




Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby


	Objednatel stavby:
	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.
se sídlem: Zborovská 11, 
                 150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001
	Razítko, datum, podpis:





	Stavební dozor:
	[BUDE DOPLNĚNO]
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

	Razítko, datum, podpis:



	Autorský dozor:
	[BUDE DOPLNĚNO]
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

	Razítko, datum, podpis:



	Zhotovitel:
	[BUDE DOPLNĚNO]
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

	Razítko, datum, podpis:

	
Souřadnicový systém:
	


	Výškový systém:
	




	Číslo zakázky:
	
	Vedoucí projektant:
	
	

	
	
	
	

	Schválil:
	
	Zodp. projektant:
	
	

	
	
	

	Tech. kontrola:
	
	Vypracoval:
	
	

	
	
	




	Objednatel:
	
	Obec:
	
	Kraj:
	Středočeský

	Akce:
	
	Datum
	Stupeň

	
	
	
	RDS

	
	
	
	

	Objekt:
	
	
	

	




Příloha č. 5 - Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity pro IROP

VZOR – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje

[image: příloha 4 k SoD-styl cedule]	

VZOR – Publicita IROP

Grafický manuál povinné publicity pro IROP

Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Před dokončením realizace projektu zhotoví a umístí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.


Logo IROP

[image: ]





Logo MMR ČR


[image: ]

Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy plakátu, dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbylé 2/3 plochy je možné využít pro grafickou prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné použít žádná další loga.


Ideální logolink

[image: ]

Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici na webových stránkách IROP http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249.
Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf
Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf
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