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Projekt  II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – 
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     Divize MM CZ 

Předmět Záznam z 1. výrobního výboru      Projekt číslo 390753  

Místo konání Zasedací místnost Správa a údržba silnic, 
Žižkova 263/1, 251 01, Říčany 

     Datum 04/09/2017 

Účastníci KSUS – 
Středočeského kraje 
Mott MacDonald CZ 
 

                                viz prezenční listina 

Zaznamenal Rozdělovník 
 

Cichra, 
Fazekas 

všem přítomným  

  
Úvod 

Předmětem jednání bylo upřesnění způsobu zpracování, rozsahu a podrobnosti projektové dokumentace na výše 

uvedenou akci. 

Obecné informace 

Zpracovatel PD svolal dle SoD první výrobní výbor, sloužící jako vstupní jednání do výše uvedené akce. Jednotlivé 

body VV1 jsou shrnuty níže: 

1) Zhotovitel PD informoval objednatele o stavu projektové přípravy – probíhá zahajovací fáze a zajišťování 

podkladů. 

2) Byly upřesněny začátky a konce úseku: 
 

ZÚ1 – u značky IZ4 (PODOLANKA) za obcí Podolanka ve směru na Brandýs n. L. 

KÚ1 – u značky IZ4 (DŘEVČICE) před obcí Dřevčice ve směru na Brandýs n. L. 

 

ZÚ2 – u značky IZ4 (DŘEVČICE) za obcí Dřevčice ve směru Brandýs n. L. 

KÚ2 – na začátku náběhu svodidel před mostkem přes bezejmennou vodoteč ve směru B. n. L.   

 

3) Zhotovitel PD se informoval o existenci pasportu / diagnostiky vozovek, mostů / propustků, záchytného 

zařízení nebo SDZ, případně o digitálních podkladech k dané akci. Objednatel PD v případě existence 

poskytne minimálně pasport propustků, popřípadě mostů. 
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4) Zhotovitel informoval o tom, že pravděpodobně vozovky neodpovídají normovým kategoriím. Objednatel 

PD nevznesl požadavek na primární rozšiřování vozovek na definované kategorie. 
 

5) Hospodářské sjezdy a sjezdy na účelové komunikace budou doplněny červenými směrovými sloupky a 

plocha v nejnutnější míře bude vyrovnána dle stávajícího typu povrchu, u nezpevněných dosypána např. 

R-materiálem pro plynulé napojení.  
 

 

6) Ramena křižovatek a zálivy budou opraveny obdobně jako vozovka s využitím dat dle výsledků 

diagnostiky vozovek. 
 

7) Při místním šetření byl identifikován špatný stavebně technický stav kapličky (Strašenská kaple) 

nacházející se cca 500 m za obcí Dřevčice ve směru staničení. Kaple je provizorně sepnuta dřevěnými 

svlaky a vzepřena o příkop komunikace. Celé místo je chráněno betonovým svodidlem a dopravní 

značkou Z4. Tento dočasný stav ohrožuje bezpečnost provozu na PK, snižuje plynulost a komfort 

průjezdu. V neposlední řadě bude muset být dočasná úprava v době realizace odstraněna pro možnost 

práce na koruně silničního tělesa a v přilehlém příkopu. Kaple se nachází na parcele č. 412/2 pod 

majetkem Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem, 

25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 
 

8) V intravilánových úsecích bude rozsah oprav od obruby k obrubě, křižovatky a sjezdy budou provedeny 

po spojnici obrub mimokřižovatkového úseku. Rozsah výměny poškozených obrub  
bude určen odhadem procentem délky.  

 

9)  Některé položky jako opravy obrubníků, vpustí, poklopů navrhuje projektant uvažovat obecně dle 

odhadu v % a položku při realizaci čerpat dle skutečně zjištěného stavu při realizaci se souhlasem TDI.  
 

10) Zhotovitel informoval o problematických místech, kde se nachází nefunkční odvodnění (příkopy, rigoly) 

nebo kde odvodnění komunikace zcela chybí. Jedná se zejména o úseky vozovky, které jsou situovány na 

terénu nebo v mírném zářezu a vozovka přímo navazuje na okolní terén bez podélných prvků odvodnění. 

V těchto místech, bez zásahu do okolních pozemků nebo tvorby kompletního systému odvodnění není 

možné stávající stav vyřešit s ohledem na aktuální platnost norem a TP. Po vyhotovení zaměření bude 

objednateli předložen typový vzorový příčný řez problémových úseků k odsouhlasení navrženého 

technického řešení. Zbylé části podélného odvodnění budou obecně pročištěny, případně sanovány 

s důrazem na dodržení stávajících záborů a zajištění funkčnosti v rámci technických omezení stávajícího 

stavu. 
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11) Zhotovitel dále informoval, že obecně při opravách vozovek často není možné bez zásadní rozsáhlé 

přestavby dodržet některé normové hodnoty např. minimálních poloměrů směrových oblouků, klopení, 

sklonů a zádržného systému tak, aby nebylo zasahováno do sousedních pozemků. Zejména osazení 

nových svodidel dle platných ČSN a TP nelze velmi často v rámci prostorových omezení dodržet. 

V případě vytipovaných sporných míst bude tedy při rozporu opět objednateli předloženo technické 

řešení a odsouhlaseno se zápisem na výrobním výboru.  
 

12) Propustky budou řešeny opravou dle pasportu a skutečně zjištěného stavu v rozsahu pročištění, sanace 

nosné konstrukce, odláždění kuželů a dokončovací práce. Snahou bude stávající propustky opravit tak, 

aby nebyly překážkou, např. odstranění tuhých čel (nejsou-li staticky nutné) a náhrada zešikmením bez 

čel a křídel, případně výměna tuhých prvků zábradlí z válcovaných profilů za kompozitní, méně náročné 

na údržbu. Osazení svodidel v místech propustků (případná sanace říms) závisí na prostorových 

možnostech jednotlivých případů a souvisejících nutných úprav silničního tělesa – bude po prověření 

možností projednáno s objednatelem. 
 

13) V prostoru zastávek VHD Projektant navrhuje min. použití modifikovaných obrusných vrstev z důvodu 

vyšší životnosti exponovaných míst.  
 

14) Další výrobní výbor bude Zhotovitelem PD svolán po upřesnění návrhu technického řešení na základě 

zaměření stavby a diagnostickém průzkumu k odsouhlasení dalšího postupu prací a technologie 

provádění a případné etapizace. 

 

 
 
Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do pěti pracovních dnů 

od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námitky na e-mail  

karel.fazekas@mottmac.com 

Tento zápis je rozesílán pouze elektronickou formou 

 

 

 

 

Praze 4.9.2017 zapsal:          

         Ing. Dušan Cichra 

         Ing. Karel Fazekas 


