


3.1.3 Datum: 9.1.2019 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby

16:29:53

Strana: 1Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Stavba: 1724100 - II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] : ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

SO 101 - Oprava silnice II/237 ------------- --------------------------

SO 101 - Oprava silnice II/237 ------------- --------------------------

SO 181 - Dopravně-inženýrská opatření ------------- --------------------------

SO 181 - Dopravně-inženýrská opatření ------------- --------------------------

SO 191 - Dopravní značení ------------- --------------------------

SO 191 - Dopravní značení ------------- --------------------------

SO 201 - Oprava mostu ev.č. 237-007 ------------- --------------------------

SO 201 - Oprava mostu ev.č. 237-007 ------------- --------------------------

SO 441 - Veřejné osvětlení - přeložka ------------- --------------------------

SO 441 - Veřejné osvětlení - přeložka ------------- --------------------------
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12.6.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 1724100

SOUPIS PRACÍ
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II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí, BOZP - mzdové náklady
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava: -

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava: -

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ____________ ____________
dle TKP, KZP, veškeré zkoušky nutné pro provedení a předání díla dle KZP stavby

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ____________ ____________
dle TKP, KZP, veškeré zkoušky nutné pro provedení a předání díla dle KZP stavby

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

IČ v souvislosti se zajištěním uzavírek a dopravních opatření

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby :
Náklady správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele.

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
veškeré vytyčovací práce během stavby

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy
a její digitalizace

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 02940r OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE DÁLNICE A DALŠÍCH
OBJEKTŮ V DOSAHU STAVBY PŘED A PO STAVBĚ

KPL 1,000 ____________ ____________
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II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: -

10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

RDS-z-PDS pro SO 101 a SO 201, aktualizace DIO dle technologie zhotovitele a
momentálních podmínek v době stavby

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

pro SO 101 a SO 210

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 02945R OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ____________ ____________
Ve 12-ti vyhotoveních vč.zápisu do KN

Cenová soustava: -

13 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________

Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace
přilehlých nemovitostí a konstrukcí.

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 0297R DODATEČNÁ DIAGNOSTIKA KPL 1,000 ____________ ____________
vyhodnocení stavu ponechaných částí mostní kce po obnažení

1=1.000 [A]

Cenová soustava: -



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 5
Čas: 16:31:539.1.2019Datum:3.6.1.10

II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ____________ ____________
Označení stavby dle směrnic investora

2=2.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________

Vč .případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů
vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po
celou dobu její výstavby

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
Čas: 16:31:539.1.2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

28 554,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Oprava silnice II/237

Oprava silnice II/237

Rozpočet:

II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 1724100

SOUPIS PRACÍ
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II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Oprava silnice II/237
Oprava silnice II/237

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8 942,646 ____________ ____________
zemina, kamenivo, kameny

sejmutí drnu (pol. č. 11130) 1,8*7153,38*0,2=2 575.217 [A]
odkop (pol. č. 123738) 2,0*906,917=1 813.834 [B]
čištění krajnic (pol. č. 12924) 2,0*4548,0*0,15=1 364.400 [C]
čištění příkopů (pol. č. 12931) 2,0*0,25*4283,81=2 141.905 [D]
trativody (pol. č. 212635) 2,0*1703,050*0,45*0,4=613.098 [E]
odstranění nezpevněných ploch (pol. č. 11332) 2,0*217,096=434.192 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=8 942.646 [G]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 89,155 ____________ ____________
prostý beton

odstranění krytu (pol. č. 113158)   2,3*38,763=89.155 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 26,425 ____________ ____________
železobeton, předpjatý beton

čelo propustku, vtokové objekty (pol. č. 966168)   2,5*10,570=26.425 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 173,583 ____________ ____________
živice

odstranění krytu (pol. č. 113138)  2,3*75,471=173.583 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 1 099,176 ____________ ____________
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II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Oprava silnice II/237
Oprava silnice II/237

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nákup ornice

0,15*(5148,72+1512,95)*1,1=1 099.176 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

6 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 325,000 ____________ ____________
odhad 325m2=325.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 7 153,380 ____________ ____________
tl. 200 mm

7153,38=7 153.380 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 112048 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ,
ODVOZ DO 20KM

KUS 25,000 ____________ ____________

vč. likvidace pařezu a větví

odhad 25ks=25.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
ODVOZ DO 20KM

M3 75,471 ____________ ____________

chodník 0,1*367,0=36.700 [A]
rigoly 0,1*775,41*0.5=38.771 [B]
Celkem: A+B=75.471 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Oprava silnice II/237
Oprava silnice II/237

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO
20KM

M3 38,763 ____________ ____________

chodníky 0,10*59.14=5.914 [A]
rigoly 0,10*(555,03+101,94)*0.5=32.849 [B]
Celkem: A+B=38.763 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 217,096 ____________ ____________

chodník 0,20*441,76=88.352 [A]
sjezdy 0,20*643,72=128.744 [B]
Celkem: A+B=217.096 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ
DO 5KM

M 1 919,010 ____________ ____________

vč. očištění, odvozu a uložení na místo určené investorem

1919,01=1 919.010 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 4 551,762 ____________ ____________
povinný odkup zhotovitelem

tl. 0,150m 0,15*29418,41=4 412.762 [A]
klíny 39,0+54,0+46,0=139.000 [B]
Celkem: A+B=4 551.762 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 6 903,160 ____________ ____________
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II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Oprava silnice II/237
Oprava silnice II/237

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úzké trhliny 2553+10*8.5=2 638.000 [A]
napojení 11.25+11.80+4.12+14.5+13.91+13.88*2+6.78+3.99+5.24+6.11+10.51+10.23+3.79+13.29+2553+5*4.25*2+2*8*2=2 770.780 [B]
podél rigolů a obrub 127,17+51,97+3,24+54,61+389,86+8,7+545,38+196,65+100,26+7,55+8,99=1 494.380 [C]
Celkem: A+B+C=6 903.160 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 85,000 ____________ ____________

široké trhliny   10*8,5=85.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
20KM

M3 906,917 ____________ ____________

5.7*54,0=307.800 [A]
výkop pro uv a připojky 203.93*1.2*2+29*(1.2*1.2*2-3.14*0.6*0.6*1.35)=528.697 [B]
výkop pro propustky 2,0*(6,59+7,88+12,9+7,84)=70.420 [C]
Celkem: A+B+C=906.917 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 099,176 ____________ ____________
dovoz ornice

nákup ornice v pol. č. 014211   0,15*(5148,72+1512,95)*1,1=1 099.176 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 4 548,000 ____________ ____________
tl. 0,15m

(2*2553-958)*0,75+958*1,5=4 548.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 4 283,810 ____________ ____________
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II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Oprava silnice II/237
Oprava silnice II/237

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čisštění příkopů 2*1078,0+(135,67+93,2+109,19+268,23+29,29+59,85)=2 851.430 [A]
čištění rigolů 555,03+101,94+775,41=1 432.380 [B]
Celkem: A+B=4 283.810 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 13,750 ____________ ____________
13,75=13.750 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 906,917 ____________ ____________
odkop (pol. č. 123738)   906,917=906.917 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 594,980 ____________ ____________
0,25*5148,72+54*5,7=1 594.980 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 224,000 ____________ ____________
podél obrub 0.2*(26+54+47+19+35+53+390+52+72+75+197+100)=224.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 413,785 ____________ ____________

obsyp a zásyp vpustí a přípojek
203.93*1.2*1.4+29*(1.2*1.2*2-3.14*0.6*0.6*1.35)=381.867 [A]
zásyp propustků
35,21*0,8+2,5*1,5=31.918 [B]
Celkem: A+B=413.785 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 140,430 ____________ ____________
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chodníky a sjezdy   643,72+54,95+441,76=1 140.430 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 7 327,837 ____________ ____________
nákup v pol. č. 014211, dovoz v pol. č. 125738   (5148,72+1512,95)*1,1=7 327.837 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 7 327,837 ____________ ____________
(5148,72+1512,95)*1,1=7 327.837 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

28 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 1 703,050 ____________ ____________
817.03+292.32+389.46+199.24+5.00=1 703.050 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

29 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 67,156 ____________ ____________
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pod dlažbu z lom. kamene, tl. 150mm (z pol. č.465512)
propustky 0,15*(10+5*2*4)=7.500 [A]
skluzy 0,15*((1.59+18.21)*1.1*0.6)=1.960 [B]
horské vpusti 0,15*2*5=1.500 [C]

podkladní beton pod bet. svodidlo tl. 200mm vč. dilatačních spar a těsnění
280,98*0,2=56.196 [D]
Celkem: A+B+C+D=67.156 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 12,267 ____________ ____________

podsyp ze štěrkopísku - propustek
(6,59+7.88+12.90+7.84)*1.6*0.2+1.98*1,8*0.2=11.915 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

31 46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3 3,144 ____________ ____________

propustky 0,4*0,5*0,7*8+0.4*0.8*0.7=1.344 [A]
skluz 0.8*0.5*1.5*3=1.800 [B]
Celkem: A+B=3.144 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

32 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 21,920 ____________ ____________

propustky 0,3*(10+5*2*4)=15.000 [A]
skluzy 0,3*(1.59+18.21)*1.1*0.6=3.920 [B]
horské vpusti 0,3*2*5=3.000 [C]
Celkem: A+B+C=21.920 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

33 561421 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 100MM M2 441,760 ____________ ____________
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SC c8/10
vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin

chodníky   441,76=441.760 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

34 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 54,950 ____________ ____________
nezpevněné sjezdy   54,95=54.950 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

35 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 441,760 ____________ ____________
tl. min. 160mm

chodníky   441,76=441.760 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

36 56334 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 280,980 ____________ ____________
tl. 200mm

pod. bet. svodidlo   280,98=280.980 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

37 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 643,720 ____________ ____________
tl. min. 250mm

asf. sjezdy   643,72=643.720 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

38 567541 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO
200MM

M2 18 136,663 ____________ ____________

vč. dilatačních spar
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17650.45+(519,6+521,4+157,99+105,82)*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06+0.2)-2*6*9.5=18 136.663 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

39 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 532,238 ____________ ____________
tl. 150mm   0,15*((2*2553-1279-136-252-276-153-87)*0.75+(136+252+276+153+87)*1.5)=532.238 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

40 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 19 550,583 ____________ ____________
0,6kg/m2

643.72+17650.45+1304,81*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06+0.2)=18 894.383 [A]
klíny 656,2=656.200 [B]
Celkem: A+B=19 550.583 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

41 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 59 383,395 ____________ ____________
0,35kg/m2

643.72+2*10196.27+2*1078*(0.04+0.05)+2*1078*(0.04+0.05+0.06+0.05)+2*17650.45+1304,81*(0.04+0.05)+1304,81*(0.04+0.05+0.06+0.05)=57 340.795 [A]
klíny 899,6+1143,0=2 042.600 [B]
Celkem: A+B=59 383.395 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

42 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 10 907,750 ____________ ____________
0,6 kg/m2

10196.27+(0.04+0.05+0.06+0.05+0.08+0.05)*2*1078=10 907.750 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

43 5740E6 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 2 445,623 ____________ ____________
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ožk 1291,0=1 291.000 [A]
recyklace 1077=1 077.000 [B]
klíny 39,0=39.000 [C]
sjezdy 643,72*0,06=38.623 [D]
Celkem: A+B+C+D=2 445.623 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

44 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 170,000 ____________ ____________
specifikace dle TZ

široké trhliny   10*8,5*2,0=170.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

45 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM

M2 29 702,656 ____________ ____________

10196.27+0.02*2*1078+17650.45+0.02*1304,81+643.72=28 559.656 [A]
klíny 1143,0=1 143.000 [B]
Celkem: A+B=29 702.656 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

46 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
60MM

M2 29 161,617 ____________ ____________

10196.27+(0.04+0.05+0.03)*2*1078+17650.45+(0.04+0.05+0.03)*1304,81=28 262.017 [A]
klíny 899,6=899.600 [B]
Celkem: A+B=29 161.617 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

47 575D53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 441,760 ____________ ____________
vč. lepenky

chodníky   441,76=441.760 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Komunikace5 ____________

Potrubí8

48 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 203,930 ____________ ____________

15.89+4.14+1.49+0.91+0.94+16.68+1.89+1+1.78+1.49+1.15+1.11+15.67+1.32+16.46+1.54+2+17.16+1.14+17.16+1.14+17.61+1.13+2+17.29+1.21+16.56+2+19.53+4.54=2
03.930 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

49 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 29,000 ____________ ____________
29=29.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

50 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 2,000 ____________ ____________
horská vpust kompletní s mříží 1200*600 s únosností min. D400

2=2.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

51 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 16,000 ____________ ____________
16ks=16.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

52 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 25,432 ____________ ____________
obetonování propustku vč. nátěru proti zemní vlhkosti

(6,59+7,88+12.9+7.84)*0.67+1,98*0.93=25.432 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________
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Ostatní konstrukce a práce9

53 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 40,000 ____________ ____________
kompletní, vč. zákl. patek a PKO

40,0=40.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

54 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 40,000 ____________ ____________
40,0=40.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

55 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 956,000 ____________ ____________

252+276+36+36+52+116+188=956.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

56 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 996,000 ____________ ____________

996,0=996.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

57 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA
A MONTÁŽ

M 223,000 ____________ ____________

136,0+87,0=223.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

58 911CA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 52,000 ____________ ____________
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52=52.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

59 911CA2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 398,000 ____________ ____________

398,0=398.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

60 911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S
PŘESUNEM

M 398,000 ____________ ____________

398,0=398.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

61 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 101,000 ____________ ____________
bílé

101=101.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

62 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 15,000 ____________ ____________
modré

15=15.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

63 91228 c SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 22,000 ____________ ____________
červené

22=22.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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64 912283 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 147,000 ____________ ____________
vč. uložení na skládku a poplatku

125ks=125.000 [A]
červené 22ks=22.000 [B]
Celkem: A+B=147.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

65 912283 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 45,000 ____________ ____________
odstranění nástavců

45ks=45.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

66 91238 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 51,000 ____________ ____________

bílé

51=51.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

67 91238 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 23,000 ____________ ____________

modré

23=23.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

68 915000 R VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PROFILOVANÉ LEPENÉ PÁSY -
DOD A POKLÁDKA

M2 6,650 ____________ ____________

nalepovací hmatové úpravy -6,65m2=6.650 [A]
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Cenová soustava: -

69 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 4,800 ____________ ____________

kontrastmí pás na zastávkách   4,8=4.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

70 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 1 251,930 ____________ ____________

8.99+7.55+100.26+196.65+545.38+389.86+3.24=1 251.930 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

71 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 575,950 ____________ ____________
krajníky KS3

25.39+1.48+1.59+18.99+127,17+34.94+52.94+55.54+51.97+53.51+1+54.61+51.2+8.7+18.21+18.71=575.950 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

72 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 35,210 ____________ ____________
vč. seříznutí

7.88+12.9+7.84+6,59=35.210 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

73 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 2,500 ____________ ____________
vč. seříznutí

2,5=2.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

74 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 5 180,500 ____________ ____________
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Oprava silnice II/237
Oprava silnice II/237

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*2553+2*4,25*5+2*8*2=5 180.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

75 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
400MM2

M 6 903,160 ____________ ____________

úzké trhliny 2553+10*8.5=2 638.000 [A]
napojení 11.25+11.80+4.12+14.5+13.91+13.88*2+6.78+3.99+5.24+6.11+10.51+10.23+3.79+13.29+2553+5*4.25*2+2*8*2=2 770.780 [B]
podél rigolů a obrub 127,17+51,97+3,24+54,61+389,86+8,7+545,38+196,65+100,26+7,55+8,99=1 494.380 [C]
Celkem: A+B+C=6 903.160 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

76 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 85,000 ____________ ____________

široké trhliny   8,5*10=85.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

77 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 228,000 ____________ ____________

135,0+93,0=228.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

78 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL
100MM

M2 639,500 ____________ ____________

1279,0*0,5=639.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

79 93751R MOBILIÁŘ - PŘESUN, USKLADNĚNÍ, ZNOVU OSAZENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
odvoz laviček, jejich uskladnění a zpětná montáž 1=1.000 [A]

Cenová soustava: -
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Oprava silnice II/237
Oprava silnice II/237

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

80 93817 BROUŠENÍ KRYTU ASFALTOVÝCH VOZOVEK M2 255,000 ____________ ____________
široké trhliny   10*8,5*3=255.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

81 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 10,570 ____________ ____________

odbourání čela propustku 0,7*3,0*1,7=3.570 [A]
bourání vtokových objektů - odhad 2*2,0=4.000 [B]
propustek pod sjezdem v km 0,770 - bet. čela 2*0,5*2*1,5=3.000 [C]
Celkem: A+B+C=10.570 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

82 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 3,770 ____________ ____________
vč. poplatku za uložení na skládku

propustek pod sjezdem v km 0,770   3,77=3.770 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

83 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 18,000 ____________ ____________
vč. odvozu na skládku, uložení a skládkovné

předpoklad (částečně pod bet. svodidlem) 18=18.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

1 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 260,000 ____________ ____________
65*4=260.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

2 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH
ZNAČEK

KUS 50,000 ____________ ____________

Etapa 1   5=5.000 [A]
Etapa 2   3=3.000 [B]
Etapa 3   7=7.000 [C]
Etapa 4   5=5.000 [D]
Etapa 5   6=6.000 [E]
Etapa 6   13=13.000 [F]
Etapa 7   11=11.000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=50.000 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 189,000 ____________ ____________

kompletní, vč. podkladních desek, sloupků
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Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 1
A15+E3a retroreflex. 2*2ks=4.000 [A]
B21a 4ks=4.000 [B]
B20a 6ks=6.000 [C]
A10    2ks=2.000 [D]
B26   2ks=2.000 [E]
C14a 2ks=2.000 [F]

Etapa 2
A15+E3a retroreflex. 2*2ks=4.000 [G]
B21a 4ks=4.000 [H]
B20a 6ks=6.000 [I]
A10    2ks=2.000 [J]
B26   2ks=2.000 [K]
C14a 1ks=1.000 [L]

Etapa 3
A15+E3a retroreflex. 2*2ks=4.000 [M]
B21a 4ks=4.000 [N]
B20a 6ks=6.000 [O]
A10    2ks=2.000 [P]
B26   2ks=2.000 [Q]
C14a 1ks=1.000 [R]
B1+E13   2*2ks=4.000 [BB]

Etapa 4
A15+E3a retroreflex. 2*2ks=4.000 [S]
B21a 6ks=6.000 [T]
B20a 11ks=11.000 [U]
A10    3ks=3.000 [V]
B26   3ks=3.000 [W]
E7b 2ks=2.000 [X]
A15+E3a+E7b retroreflex 2*3ks=6.000 [Y]
B1   2ks=2.000 [Z]
E13   2ks=2.000 [AA]

Etapa 5
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Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A15+E3a retroreflex. 2*2ks=4.000 [AB]
B21a 4ks=4.000 [AC]
B20a 9ks=9.000 [AD]
A10    3ks=3.000 [AE]
B26   3ks=3.000 [AF]
E7b 2ks=2.000 [AG]
A15+E3a+E7b retroreflex 2*3ks=6.000 [AH]
C14a 2ks=2.000 [AI]
C4a 1ks=1.000 [AJ]
B1+E13   2*2ks=4.000 [AK]

Etapa 6
A15+E3a retroreflex. 2*2ks=4.000 [AL]
B21a 4ks=4.000 [AM]
B20a 6ks=6.000 [AN]
A10    2ks=2.000 [AO]
B26   2ks=2.000 [AP]
IP10   2ks=2.000 [AQ]
E3a 1ks=1.000 [AR]
B1+E13   2*2ks=4.000 [AS]

Etapa 7
A15+E3a retroreflex. 2*2ks=4.000 [AT]
B21a 4ks=4.000 [AU]
B20a 6ks=6.000 [AV]
A10    2ks=2.000 [AW]
B26   2ks=2.000 [AX]
IP10   2ks=2.000 [AY]
E3a 1ks=1.000 [AZ]
B1+E13   2*2ks=4.000 [BA]

Celkem:
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+BB+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+
AV+AW+AX+AY+AZ+BA=189.000 [BC]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DEMONTÁŽ

KUS 47,000 ____________ ____________

kompletní, vč. podkladních desek, sloupků

Etapa 1
C14a 1ks=1.000 [A]

Etapa 2

Etapa 3
C14a 1ks=1.000 [B]

Etapa 4
B20a 2ks=2.000 [C]
B21a 2ks=2.000 [T]

Etapa 5
B20a 3ks=3.000 [D]
A10    1ks=1.000 [E]
B26   1ks=1.000 [F]
E7b 2ks=2.000 [G]
A15+E3a+E7b retroreflex 2*3ks=6.000 [H]
C14a 2ks=2.000 [I]
C4a 1ks=1.000 [J]

Etapa 6

Etapa 7
A15+E3a retroreflex. 2*2ks=4.000 [K]
B21a 4ks=4.000 [L]
B20a 6ks=6.000 [M]
A10    2ks=2.000 [N]
B26   2ks=2.000 [O]
IP10   2ks=2.000 [P]
E3a 1ks=1.000 [Q]
B1+E13   2*2ks=4.000 [R]
Celkem: A+B+C+T+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=47.000 [U]
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Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 7 259,000 ____________ ____________
DIO
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Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 1 (5 týdnů)
A15+E3a retroreflex. 35*(2*2ks)=140.000 [A]
B21a 35*4ks=140.000 [B]
B20a 35*6ks=210.000 [C]
A10    35*2ks=70.000 [D]
B26   35*2ks=70.000 [E]
C14a 35*2ks=70.000 [F]

Etapa 2 (7 týdnů)
A15+E3a retroreflex. 49*(2*2ks)=196.000 [G]
B21a 49*4ks=196.000 [H]
B20a 49*6ks=294.000 [I]
A10    49*2ks=98.000 [J]
B26   49*2ks=98.000 [K]
C14a 49*1ks=49.000 [L]

Etapa 3 (5 týdnů)
A15+E3a retroreflex. 35*(2*2ks)=140.000 [M]
B21a 35*4ks=140.000 [N]
B20a 35*6ks=210.000 [O]
A10    35*2ks=70.000 [P]
B26   35*2ks=70.000 [Q]
C14a 35*1ks=35.000 [R]
B1+E13   35*(2*2ks)=140.000 [BB]

Etapa 4 (7 týdnů)
A15+E3a retroreflex. 49*(2*2ks)=196.000 [S]
B21a 49*6ks=294.000 [T]
B20a 49*11ks=539.000 [U]
A10    49*3ks=147.000 [V]
B26   49*3ks=147.000 [W]
E7b 49*2ks=98.000 [X]
A15+E3a+E7b retroreflex 49*(2*3ks)=294.000 [Y]
B1   49*2ks=98.000 [Z]
E13   49*2ks=98.000 [AA]

Etapa 5 (7 týdnů)
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Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A15+E3a retroreflex. 49*(2*2ks)=196.000 [AB]
B21a 49*4ks=196.000 [AC]
B20a 49*9ks=441.000 [AD]
A10    49*3ks=147.000 [AE]
B26   49*3ks=147.000 [AF]
E7b 49*2ks=98.000 [AG]
A15+E3a+E7b retroreflex 49*(2*3ks)=294.000 [AH]
C14a 49*2ks=98.000 [AI]
C4a 49*1ks=49.000 [AJ]
B1+E13   49*(2*2ks)=196.000 [AK]

Etapa 6 (3 týdny)
A15+E3a retroreflex. 21*(2*2ks)=84.000 [AL]
B21a 21*4ks=84.000 [AM]
B20a 21*6ks=126.000 [AN]
A10    21*2ks=42.000 [AO]
B26   21*2ks=42.000 [AP]
IP10   21*2ks=42.000 [AQ]
E3a 21*1ks=21.000 [AR]
B1+E13   21*(2*2ks)=84.000 [AS]

Etapa 7 (3 týdny)
A15+E3a retroreflex. 21*(2*2ks)=84.000 [AT]
B21a 21*4ks=84.000 [AU]
B20a 21*6ks=126.000 [AV]
A10    21*2ks=42.000 [AW]
B26   21*2ks=42.000 [AX]
IP10   21*2ks=42.000 [AY]
E3a 21*1ks=21.000 [AZ]
B1+E13   21*(2*2ks)=84.000 [BA]

Celkem:
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+BB+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+
AV+AW+AX+AY+AZ+BA=7 259.000 [BC]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 1,000 ____________ ____________

kompletní, vč. podkladních desek, sloupků

Etapa 1
IP18a 1ks=1.000 [A]
Etapa 2
Etapa 3
IP18a 1ks=1.000 [B]
Etapa 4
Etapa 5
IP18b 1ks=1.000 [C]
Etapa 6
Etapa 7

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________
kompletní, vč. podkladních desek, sloupků

Etapa 1
IP18a 1ks=1.000 [A]
Etapa 2
Etapa 3
IP18a 1ks=1.000 [B]
Etapa 4
Etapa 5
IP18b 1ks=1.000 [C]
Etapa 6
Etapa 7

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 119,000 ____________ ____________
DIO
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Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 1 (5 týdnů)
IP18a 35*1ks=35.000 [A]
Etapa 2 (7 týdnů)
Etapa 3 (5 týdnů)
IP18a 35*1ks=35.000 [B]
Etapa 4 (7 týdnů)
Etapa 5 (7 týdnů)
IP18b 49*1ks=49.000 [C]
Etapa 6 (3 týdny)
Etapa 7 (3 týdny)
Celkem: A+B+C=119.000 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A
POKLÁDKA

M2 197,440 ____________ ____________
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Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 1
V5 2*0,5*3,5=3.500 [A]
V1a 0,125   0,125*16,0=2.000 [B]
V2b 1,5/1,5/0,125   0,125*1/2*23,0=1.438 [C]
Etapa 2
V5 2*0,5*3,5=3.500 [D]
V1a 0,125   0,125*(29,0+22,0)=6.375 [E]
V2b 1,5/1,5/0,125   0,125*1/2*(20,0+18,0)=2.375 [F]
V4 0,5/0,5/0,125   0,125*1/2*33,0=2.063 [G]
Etapa 3
V5 2*0,5*3,5=3.500 [H]
Etapa 4
V5 3*0,5*3,5=5.250 [I]
V1a 0,125   0,125*1125,0=140.625 [J]
V2b 1,5/1,5/0,125   0,125*1/2*65,0=4.063 [K]
V4 0,5/0,5/0,125   0,125*1/2*13,0=0.813 [L]
V4 0,125   0,125*20,0=2.500 [M]
Etapa 5
V5 3*0,5*3,5=5.250 [N]
V2b 1,5/1,5/0,125   0,125*1/2*35,0=2.188 [O]
Etapa 6
V5 2*0,5*3,5=3.500 [P]
zakrytí přechodu 2*10,0*0,125=2.500 [Q]
Etapa 7
V5 2*0,5*3,5=
zakrytí přechodu 2*10,0*0,125=2.500 [S]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL -
ODSTRANĚNÍ

M2 197,440 ____________ ____________
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Čas: 16:31:539.1.2019Datum:3.6.1.10

II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 1
V5 2*0,5*3,5=3.500 [A]
V1a 0,125   0,125*16,0=2.000 [B]
V2b 1,5/1,5/0,125   0,125*1/2*23,0=1.438 [C]
Etapa 2
V5 2*0,5*3,5=3.500 [D]
V1a 0,125   0,125*(29,0+22,0)=6.375 [E]
V2b 1,5/1,5/0,125   0,125*1/2*(20,0+18,0)=2.375 [F]
V4 0,5/0,5/0,125   0,125*1/2*33,0=2.063 [G]
Etapa 3
V5 2*0,5*3,5=3.500 [H]
Etapa 4
V5 3*0,5*3,5=5.250 [I]
V1a 0,125   0,125*1125,0=140.625 [J]
V2b 1,5/1,5/0,125   0,125*1/2*65,0=4.063 [K]
V4 0,5/0,5/0,125   0,125*1/2*13,0=0.813 [L]
V4 0,125   0,125*20,0=2.500 [M]
Etapa 5
V5 3*0,5*3,5=5.250 [N]
V2b 1,5/1,5/0,125   0,125*1/2*35,0=2.188 [O]
Etapa 6
V5 2*0,5*3,5=3.500 [P]
zakrytí přechodu 2*10,0*0,125=2.500 [Q]
Etapa 7
V5 2*0,5*3,5=
zakrytí přechodu 2*10,0*0,125=2.500 [S]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 7,000 ____________ ____________
kompletní



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 13
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II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 1
1ks=1.000 [A]
Etapa 2
1ks=1.000 [B]
Etapa 3
1ks=1.000 [C]
Etapa 4
1ks=1.000 [D]
Etapa 5
1ks=1.000 [E]
Etapa 6
1ks=1.000 [F]
Etapa 7
1ks=1.000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7.000 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________
kompletní

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
1ks=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 259,000 ____________ ____________
kompletní, DIO
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Čas: 16:31:539.1.2019Datum:3.6.1.10

II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 1 (5 týdnů)
35*1=35.000 [A]
Etapa 2 (7 týdnů)
49*1=49.000 [B]
Etapa 3 (5 týdnů)
35*1=35.000 [C]
Etapa 4 (7 týdnů)
49*1=49.000 [D]
Etapa 5 (7 týdnů)
49*1=49.000 [E]
Etapa 6 (3 týdny)
21*1=21.000 [F]
Etapa 7 (3 týdny)
21*1=21.000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=259.000 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 9,000 ____________ ____________

kompletní

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
1ks=1.000 [A]
Etapa 4
2ks=2.000 [B]
Etapa 5
2ks=2.000 [C]
Etapa 6
2ks=2.000 [D]
Etapa 7
2ks=2.000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=9.000 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Čas: 16:31:539.1.2019Datum:3.6.1.10

II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
kompletní

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
2ks=2.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 315,000 ____________ ____________
kompletní, DIO

Etapa 1 (5 týdnů)
Etapa 2 (7 týdnů)
Etapa 3 (5 týdnů)
35*1=35.000 [A]
Etapa 4 (7 týdnů)
49*2=98.000 [B]
Etapa 5 (7 týdnů)
49*2=98.000 [C]
Etapa 6 (3 týdny)
21*2=42.000 [D]
Etapa 7 (3 týdny)
21*2=42.000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=315.000 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 10,000 ____________ ____________
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II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 1
1ks=1.000 [A]
Etapa 2
1ks=1.000 [B]
Etapa 3
1ks=1.000 [C]
Etapa 4
2ks=2.000 [D]
Etapa 5
3ks=3.000 [E]
Etapa 6
1ks=1.000 [F]
Etapa 7
1ks=1.000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=10.000 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ____________ ____________

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
2ks=2.000 [A]
Etapa 6
Etapa 7
1ks=1.000 [B]
Celkem: A+B=3.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 406,000 ____________ ____________
kompletní, DIO



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 17
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II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 1 (5 týdnů)
35*1=35.000 [A]
Etapa 2 (7 týdnů)
49*1=49.000 [B]
Etapa 3 (5 týdnů)
35*1=35.000 [C]
Etapa 4 (7 týdnů)
49*2=98.000 [D]
Etapa 5 (7 týdnů)
49*3=147.000 [E]
Etapa 6 (3 týdny)
21*1=21.000 [F]
Etapa 7 (3 týdny)
21*1=21.000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=406.000 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 7,000 ____________ ____________
kompletní

Etapa 1
1ks=1.000 [A]
Etapa 2
1ks=1.000 [B]
Etapa 3
1ks=1.000 [C]
Etapa 4 - 3 ks návěstidla
1ks=1.000 [D]
Etapa 5 - 3 ks návěstidla
1ks=1.000 [E]
Etapa 6
1ks=1.000 [F]
Etapa 7
1ks=1.000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7.000 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

21 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ____________ ____________

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
1ks=1.000 [A]
Etapa 4 - 3 ks návěstidla
Etapa 5 - 3 ks návěstidla
1ks=1.000 [B]
Etapa 6
Etapa 7
1ks=1.000 [C]
Celkem: A+B+C=3.000 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 259,000 ____________ ____________

Etapa 1 (5 týdnů)
35*1ks=35.000 [A]
Etapa 2 (7 týdnů)
49*1ks=49.000 [B]
Etapa 3 (5 týdnů)
35*1ks=35.000 [C]
Etapa 4 (7 týdnů) - 3 ks návěstidla
49*1ks=49.000 [D]
Etapa 5 (7 týdnů)  - 3 ks návěstidla
49*1ks=49.000 [E]
Etapa 6 (3 týdny)
21*1ks=21.000 [F]
Etapa 7 (3 týdny)
21*1ks=21.000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=259.000 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 9,000 ____________ ____________
kompletní, vč. podkladních desek, sloupků
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II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
1=1.000 [A]
Etapa 4
2=2.000 [B]
Etapa 5
2=2.000 [C]
Etapa 6
2=2.000 [D]
Etapa 7
2=2.000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=9.000 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
kompletní, vč. podkladních desek, sloupků

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
2=2.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 315,000 ____________ ____________
kompletní, DIO
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II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 1 (5 týdnů)
Etapa 2 (7 týdnů)
Etapa 3 (5 týdnů)
35*1=35.000 [A]
Etapa 4 (7 týdnů)
49*2=98.000 [B]
Etapa 5 (7 týdnů)
49*2=98.000 [C]
Etapa 6 (3 týdny)
21*2=42.000 [D]
Etapa 7 (3 týdny)
21*2=42.000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=315.000 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 79,000 ____________ ____________

kompletní, vč. podkladních desek

Etapa 4
Z4a 65ks=65.000 [A]
Etapa 5
Z4b 14ks=14.000 [B]
Celkem: A+B=79.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 79,000 ____________ ____________
kompletní, vč. podkladních desek

Etapa 4
Z4a 65ks=65.000 [A]
Etapa 5
Z4b 14ks=14.000 [B]
Celkem: A+B=79.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

28 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 871,000 ____________ ____________
kompletní, DIO

Etapa 4 (7 týdnů)
Z4a 49*65ks=3 185.000 [A]
Etapa 5 (7 týdnů)
Z4b 49*14ks=686.000 [B]
Celkem: A+B=3 871.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

29 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 271,000 ____________ ____________

kompletní, vč. podkladních desek

Etapa 1
44ks=44.000 [A]
Etapa 2
41ks=41.000 [B]
Etapa 3
44ks=44.000 [C]
Etapa 4
14ks=14.000 [D]
Etapa 5
43ks=43.000 [E]
Etapa 6
43=43.000 [F]
Etapa 7
42ks=42.000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=271.000 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 76,000 ____________ ____________
kompletní, vč. podkladních desek
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II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 1
3ks=3.000 [A]
Etapa 2
Etapa 3
30ks=30.000 [B]
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
1ks=1.000 [C]
Etapa 7
42ks=42.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=76.000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

31 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 9 667,000 ____________ ____________
kompletní, DIO

Etapa 1 (5 týdnů)
35*44ks=1 540.000 [A]
Etapa 2 (7 týdnů)
49*41ks=2 009.000 [B]
Etapa 3 (5 týdnů)
35*44ks=1 540.000 [C]
Etapa 4 (7 týdnů)
49*14ks=686.000 [D]
Etapa 5 (7 týdnů)
49*43ks=2 107.000 [E]
Etapa 6 (3 týdny)
21*43ks=903.000 [F]
Etapa 7 (3 týdny)
21*42ks=882.000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=9 667.000 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Dopravní značení
Dopravní značení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 191
SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

1 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 1,000 ____________ ____________
1ks=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 9129R DOPRAVNÍ ZRCADLO - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________
vč. odvozu na skládku a skládkovné

1ks=1.000 [A]

Cenová soustava: -

3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 34,000 ____________ ____________
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IP6   1ks=1.000 [A]
B20a 5ks=5.000 [B]
IS3b 1ks=1.000 [C]
P1   5ks=5.000 [D]
A11   1ks=1.000 [E]
E3a 1ks=1.000 [F]
IS24c 2ks=2.000 [G]
IJ4c 2ks=2.000 [H]
B28   1ks=1.000 [I]
P4   1ks=1.000 [J]
B24b 2ks=2.000 [K]
B24a 1ks=1.000 [L]
B21a 1ks=1.000 [M]
A22   1ks=1.000 [N]
E13   2ks=2.000 [O]
B11   1ks=1.000 [P]
IJ1   1ks=1.000 [Q]
E7b 1ks=1.000 [R]
IS3a 2ks=2.000 [S]
IS1a 1ks=1.000 [T]
IS3c 1ks=1.000 [U]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=34.000 [V]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 41,000 ____________ ____________

kompletní, vč. sloupků, odvoz na místo určené investorem

41ks=41.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 3,000 ____________ ____________
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IP18a 1ks=1.000 [A]
IP18b 1ks=1.000 [B]
IP19   1ks=1.000 [C]
Celkem: A+B+C=3.000 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ____________ ____________
kompletní, vč. sloupků, odvoz na místo určené investorem

3ks=3.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 1 962,583 ____________ ____________

V1a 0.125   0,125*(22,0+20,0+49,0+149,0+77,0)=39.625 [A]
V1b 2x0.125   2*0,125*(1212,0+121,0)=333.250 [B]
V2b 1.5/1.5/0.125   0,125*1/2*(34,0+18,0+23,0+39,0)=7.125 [C]
V2b 1.5/1.5/0.25   1/2*0,25*(34,0+26,0+19,0)=9.875 [D]
V2b 3/1.5/0.125   2/3*0,125*87,0=7.250 [E]
V2a 3/6/0.125   1/3*0,125*(1057,0+1168,0)=92.708 [F]
V2c 2x1.5/1.5/0.125   2*0,5*0,125*19,0=2.375 [G]
V4 0.25   0,25*(5,0+22,0+26,0+1200,0+1025,0+21,0+12,0+20,0+1087,0+1371,0+301,0)=1 272.500 [H]
V4 0.5/0.5/0.25   0,25*1/2*(16,0+12,0+12,0+25,0+20,0+20,0+12,0)=14.625 [I]
V5 0.5   0,5*3,5=1.750 [J]
V9a 11*1,5=16.500 [K]
V9c 5*5,0=25.000 [L]
V11a 3*15,0=45.000 [M]
V13a 1/3*(170,0+115,0)=95.000 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=1 962.583 [O]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA
A POKLÁDKA

M2 183,250 ____________ ____________
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V9a 11*1,5=16.500 [A]
V9c 5*5,0=25.000 [B]
V11a 3*15,0=45.000 [C]
V13a 1/3*(170,0+115,0)=95.000 [D]
V5 0.5   0,5*3,5=1.750 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=183.250 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A
POKLÁDKA

M2 1 779,333 ____________ ____________

V1a 0.125   0,125*(22,0+20,0+49,0+149,0+77,0)=39.625 [A]
V1b 2x0.125   2*0,125*(1212,0+121,0)=333.250 [B]
V2b 1.5/1.5/0.125   0,125*1/2*(34,0+18,0+23,0+39,0)=7.125 [C]
V2b 1.5/1.5/0.25   1/2*0,25*(34,0+26,0+19,0)=9.875 [D]
V2b 3/1.5/0.125   2/3*0,125*87,0=7.250 [E]
V2a 3/6/0.125   1/3*0,125*(1057,0+1168,0)=92.708 [F]
V2c 2x1.5/1.5/0.125   2*0,5*0,125*19,0=2.375 [G]
V4 0.25   0,25*(5,0+22,0+26,0+1200,0+1025,0+21,0+12,0+20,0+1087,0+1371,0+301,0)=1 272.500 [H]
V4 0.5/0.5/0.25   0,25*1/2*(16,0+12,0+12,0+25,0+20,0+20,0+12,0)=14.625 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 779.333 [J]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 434,980 ____________ ____________
zemina, kámen, kamenivo

pol.122738  54,69*2,0=109.380 [A]
pol.131738  144,43*2,0=288.860 [B]
pol.132738  18,37*2,0=36.740 [C]
Celkem: A+B+C=434.980 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 466,390 ____________ ____________
beton prostý

pol.113158  85,28*2,3=196.144 [A]
pol.113188  10,42*2,3=23.966 [B]
pol.113358  44,69*2,3=102.787 [C]
pol.11352  75,4*0,15*0,25*2,3=6.503 [D]
pol.966158  59,56*2,3=136.988 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=466.388 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 385,050 ____________ ____________
železobeton

pol.966168  53,61*2,5=134.025 [A]
pol967168  100,41*2,5=251.025 [B]
Celkem: A+B=385.050 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T 25,310 ____________ ____________
izolace

pol.97817  1054,74*0,01*2,4=25.314 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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5 014102 E POPLATKY ZA SKLÁDKU T 17,590 ____________ ____________
živice

pol.113138  7,33*2,4=17.592 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 22,500 ____________ ____________
vč.nákupu a dovozu

150,0*0,15=22.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 015610 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 17*
STARÉ NÁTĚROVÉ HMOTY

T 64,890 ____________ ____________

použitý písek vč.nátěrových hmot - z tryskání

předpoklad 50 kg/m2
1297,72*0,05=64.886 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
plán sledování a údržby mostu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ____________ ____________
výpočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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11 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________
1. HMP vč.zpřístupnění kce

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

12 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
ODVOZ DO 20KM

M3 7,330 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

úprava a napojení chodníku
((2,2*9,4+1,25*1,3)+(2,2*6,9+2,5*3,2)+2,2*33,3+(2,2*25,8+1,7*4,6))*0,04=7.333 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO
20KM

M3 85,280 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

svahy u opěr - předpoklad tl.200 mm  (9,7+8,0)*20,6*0,2+1,0*0,3*20,6*2=85.284 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO
20KM

M3 10,420 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

chodník mezi dilatacemi  1,65*52,65*0,06*2=10.425 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 5
Čas: 16:31:539.1.2019Datum:3.6.1.10

II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Oprava mostu ev.č. 237-007
Oprava mostu ev.č. 237-007

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 113358 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO
20KM

M3 44,690 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

chodník u křídel - předpoklad tl.150 mm
(2,875-0,575-0,15)*(0,65*2+30,4+21,6)*0,15=17.189 [B]
úprava a napojení chodníku - předpoklad tl.150 mm
((2,2*9,4+1,25*1,3)+(2,2*6,9+2,5*3,2)+2,2*33,3+(2,2*25,8+1,7*4,6))*0,15=27.499 [A]
Celkem: B+A=44.688 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 75,400 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku do 20 km

chodník na křídlech a navázání
9,4+6,8+33,1+26,1=75.400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 109,380 ____________ ____________
povinný odkup zhotovitelem

odhad celk. tl.150 mm na mostě (mezi dilatace)
13,85*52,65*0,15=109.380 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 12,000 ____________ ____________

napojení chodníku

2,2+2,2+3,1+2,1+2,4=12.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 54,690 ____________ ____________
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vč.odvozu na skládku

pro lože dlažby svahů u opěr tl.150 mm  (9,7+8,0)*20,6*0,15=54.693 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 18,950 ____________ ____________
z meziskládky - pro zásyp

křídla u op.1  1,5*1,0*3,0*2=9.000 [A]
podél křídel po sanaci 0,3*0,35*(30,0+21,0)=5.355 [B]
podél křídel op.4 pod chodníkem pro nabet. 0,3*0,3*(30,0+21,0)=4.590 [C]
Celkem: A+B+C=18.945 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 144,430 ____________ ____________
vč.odvozu na skládku

přechodové oblasti mezi křídly  (0,5+2,9)*0,5*2,4*(19,3-0,8*2)*2=144.432 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 14,360 ____________ ____________
vč.odvozu na meziskládku

podél křídel pro sanaci 0,3*0,35*(30,0+21,0)=5.355 [A]
pro křídla u op.1  1,5*1,0*3,0*2=9.000 [C]
Celkem: A+C=14.355 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 18,370 ____________ ____________
vč.odvozu na skládku

pro práh dlažby 0,5*0,8*20,6*2=16.480 [A]
podél chodníku op.4.vpravo.pro nabet. 0,3*0,3*21,0=1.890 [B]
Celkem: A+B=18.370 [C]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 177,160 ____________ ____________
skládka, meziskládka

skládka 144,43+18,37=162.800 [A]
meziskládka 14,36=14.360 [B]
Celkem: A+B=177.160 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 18,950 ____________ ____________

křídla u op.1  1,5*1,0*3,0*2=9.000 [A]
podél křídel po sanaci 0,3*0,35*(30,0+21,0)=5.355 [B]
podél křídel op.4 pod chodníkem pro nabet. 0,3*0,3*(30,0+21,0)=4.590 [C]
Celkem: A+B+C=18.945 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 150,000 ____________ ____________

u křídel op.1  3,0*3,0*2=18.000 [A]
podél schodiště 1,0*20,0*2=40.000 [B]
podél křídel a dlažby op.1 1,0*11,0*2=22.000 [C]
podél křídel a dlažby op.4  1,0*(43,0+27,0)=70.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=150.000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 150,000 ____________ ____________
150,0=150.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
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28 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 39,200 ____________ ____________
Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídla

19,6*2=39.200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

29 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,850 ____________ ____________

pod odvod.proužkem 0,15*0,04*52,65*2=0.632 [A]
u odvod.trubiček 0,45*0,5*0,06*5=0.068 [B]
rozšíření odvod.proužku ve střed.poli 0,5*0,45*0,04*4=0.036 [C]
nátoky z pod římsy 26*0,04*0,15*0,35*2=0.109 [D]
Celkem: A+B+C+D=0.845 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 22694R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ M2 12,250 ____________ ____________
kompletní - viditelná pohledová plocha

v přech. oblasti - práce po polovinách
3,5*3,5*0,5*2=12.250 [A]

Cenová soustava: -

31 261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M 1,200 ____________ ____________
pro odvod. trubičky

0,24*5=1.200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

32 26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ.
V D DO 200MM

M 1,440 ____________ ____________

pro odvodňovač a drenáž op.4

0,24*1+0,6*2=1.440 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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33 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO
16MM DO VRTŮ

KUS 3 197,050 ____________ ____________

pro kotvenou obetonávku úl.prahů

10 ks/m2 do hl.250 mm
op.1
úl.práh - horní povrch 1,45*19,3*10=279.850 [A]
opěra - čelní povrch s boky 1,75*(19,3+2,0*2*0,5)*10=372.750 [B]
op.4
úl.práh - horní povrch 1,9*19,3*10=366.700 [C]
opěra - čelní povrch s boky 3,25*(19,3+2,5*2)*10=789.750 [D]
stěny dlouhých křídel op.4 (3,5*30,4+1,5*21,6)*10=1 388.000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=3 197.050 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

34 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO
25MM DO VRTŮ

KUS 264,000 ____________ ____________

pro přikotvení úl.prahů, křídel

prof .25 mm po 0,5m na hl.500 mm, v ceně hl.vrtu do 300 mm, započítávám 2x
úl.práh 19,5/0,5*2=78.000 [A]
křídlo op.4  21,0/0,5=42.000 [B]
křídla op.1  3,0*2/0,5=12.000 [C]
Celkem: (A+B+C)*2=264.000 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

35 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 144,800 ____________ ____________
ochrana geomembrány shora i zdola

2,0*(19,3-0,6*2)*2*2=144.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

36 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 72,400 ____________ ____________
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těsnící geomembrána

2,0*(19,3-0,6*2)*2=72.400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

37 317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 11,760 ____________ ____________
C30/37 XF4 - kompletní vč.kotvení a ztraceného bednění

0,6*0,12*(86,1+77,2)=11.758 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

38 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 636,000 ____________ ____________
po 1 m na NK, vč.dodání, vrtů, zálivky apod.

odhad 6 kg/kus
(53+53)*6,0=636.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

39 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 82,230 ____________ ____________
C30/37 XF4 vč.bednění, vč.výplně a těsnění prac.,smršť. a dilat. spar,

na mostě (3,03-0,12)*(0,23+0,22)*(52,65+0,85*2)=71.171 [A]
na křídlech 0,88*0,23*(2,2+2,1+29,6+20,75)=11.061 [B]
Celkem: A+B=82.232 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

40 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 12,330 ____________ ____________
Odhad 150 kg/m3

82,23*0,150=12.335 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

41 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 45,960 ____________ ____________

beton C30/37 XF4, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, vč.odvodnění
úl.prahu

záv.zídky opěr (0,6*1,65+0,15*0,5)*19,3*2=41.109 [A]
křídla op.1  0,6*1,65*(2,5+2,4)=4.851 [B]
Celkem: A+B=45.960 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

42 333325R MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 43,720 ____________ ____________
beton C30/37 XF2 - kotvená obetonávka tl.150 mm

op.1
čelní povrch s boky 1,75*(19,3+2,0*2*0,5)*0,15=5.591 [B]
op.4
čelní povrch s boky 3,25*(19,3+2,5*2)*0,15=11.846 [D]
stěny dlouhých křídel op.4 (3,5*30,4+1,5*21,6)*0,15=20.820 [G]
Celkem: B+D+G=38.257 [E]
nabetonávka - dlouhá křídlo op.4
0,7*0,15*(30,4+21,6)=5.460 [F]
Celkem: E+F=43.717 [H]

Cenová soustava: -

43 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 10,110 ____________ ____________
odhad 220 kg/m3

45,96*0,220=10.111 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

44 333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T 2,990 ____________ ____________
8/8 x 100/100
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7,9 kg/m2
43,72/0,15*0,0079*1,3=2.993 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

45 42132R MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU S
ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ

M3 20,530 ____________ ____________

C30/37 XF2 - dobetonávla desky - protispád - modifikovaný jemnozrnný beton s
rozptýlenou výztuží, vč.úpravy horního povrchu pro pokládku izolace

3,0*(0,03+0,23)*0,5*52,65=20.534 [A]

Cenová soustava: -

46 425421 SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO
0,5M

KUS 2,000 ____________ ____________

pro výměnu ložisek
- přizvednutí na opěrách za provozu

krajní pole 1 a3  1+1=2.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

47 428500 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - ÚDRŽBA KUS 12,000 ____________ ____________
repase ložisek bez vyjmutí vč.zpřístupnění, očištění a konzervování

pilíře  6*2=12.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

48 42851 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 12,000 ____________ ____________

kompletní vč.lože z plastbetonu, klínové desky, kotvení k OK mostu a případně
úpravu dosedací plochy OK



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 13
Čas: 16:31:539.1.2019Datum:3.6.1.10

II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Oprava mostu ev.č. 237-007
Oprava mostu ev.č. 237-007

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

opěry  6*2=12.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

49 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 5,230 ____________ ____________
C30/37 XF4

0,55*0,18*1,2*44=5.227 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

50 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 54,690 ____________ ____________
C16/20n XF1 - lože dlažby

(9,7+8,0)*20,6*0,15=54.693 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

51 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,040 ____________ ____________
C20/25n XF3 - lože schodiště

1,4*18,0*0,2=5.040 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

52 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,520 ____________ ____________
ŠP

pod schodištěm  1,4*18,0*0,1=2.520 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

53 458312 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 M3 1,890 ____________ ____________
C12/15 XO - podkladní a výplňový beton

výplň výkopu pod drenáží 1,0*0,9*(19,3-0,6*2)=16.290 [A]
výplň podél chodníku op.4.vpravo 0,3*0,3*21,0=1.890 [B]



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 14
Čas: 16:31:539.1.2019Datum:3.6.1.10

II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Oprava mostu ev.č. 237-007
Oprava mostu ev.č. 237-007

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

54 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 162,900 ____________ ____________
přechodová oblast

výplň nad drenáží  (2,0*1,5+3,0*0,5)*(19,3-0,6*2)*2=162.900 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

55 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 72,920 ____________ ____________
dlažba tl.200 mm do betonu

dlažba svahů u opěr  (9,7+8,0)*20,6*0,2=72.924 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

56 561131 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 150MM M2 279,000 ____________ ____________
tl.150 mm

chodník u křídel op.4
(3,05-1,0-0,15)*(29,6+20,75)=95.665 [B]
úprava a napojení chodníku tl.150 mm
(2,2*9,4+1,25*1,3)+(2,2*6,9+2,5*3,2)+2,2*33,3+(2,2*25,8+1,7*4,6)=183.325 [A]
Celkem: B+A=278.990 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

57 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 752,750 ____________ ____________
PSE 0,3 kg/m2

752,75=752.750 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 15
Čas: 16:31:539.1.2019Datum:3.6.1.10

II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD
Oprava mostu ev.č. 237-007
Oprava mostu ev.č. 237-007

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1724100
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

58 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM

M2 752,750 ____________ ____________

ACO 11S

na rub záv.zídky  13,85*(52,65+0,85*2)=752.748 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

59 575B53 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM M2 279,000 ____________ ____________
chodník

chodník u křídel op.4
(3,05-1,0-0,15)*(29,6+20,75)=95.665 [B]
úprava a napojení chodníku tl.150 mm
(2,2*9,4+1,25*1,3)+(2,2*6,9+2,5*3,2)+2,2*33,3+(2,2*25,8+1,7*4,6)=183.325 [A]
Celkem: B+A=278.990 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

60 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM
MODIFIK

M2 752,750 ____________ ____________

na rub záv.zídky  13,85*(52,65+0,85*2)=752.748 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

61 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 10MM

M2 389,430 ____________ ____________
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pilíře - dříky -40% plochy
(0,85+4,4)*2*(6,35+7,65)*0,4=58.800 [J]
NK - spodní povrch a boky - 30% plochy
(19,3+0,24*2)*52,65*0,3=312.425 [K]
horní část křídel op.4 (nad obeton.) - 50% plochy
(0,7*30,4+0,7*21,6)*0,5=18.200 [L]
Celkem: J+K+L=389.425 [M]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

62 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 30MM

M2 248,600 ____________ ____________

pilíře - dříky -20% plochy
(0,85+4,4)*2*(6,35+7,65)*0,2=29.400 [J]
NK - spodní povrch a boky- 20% plochy
(19,3+0,24*2)*52,65*0,2=208.283 [K]
horní část křídel op.4 (nad obeton.) - 30% plochy
(0,7*30,4+0,7*21,6)*0,3=10.920 [L]
Celkem: J+K+L=248.603 [M]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

63 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
DVOUVRST TL 50MM

M2 133,470 ____________ ____________

pilíře - dříky -15% plochy
(0,85+4,4)*2*(6,35+7,65)*0,15=22.050 [J]
NK - spodní povrch a boky - 10% plochy
(19,3+0,24*2)*52,65*0,1=104.142 [K]
horní část křídel op.4 (nad obeton.) - 20% plochy
(0,7*30,4+0,7*21,6)*0,2=7.280 [L]
Celkem: J+K+L=133.472 [M]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

64 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 10MM

M2 4,490 ____________ ____________
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pilíře - horní povrch 20% plochy
0,85*4,4*3*2*0,2=4.488 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

65 626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 20MM

M2 429,100 ____________ ____________

NK - horní povrch mimo protispádu 50% plochy
(19,3-3,0)*52,65*0,5=429.098 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

66 626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 30MM

M2 176,130 ____________ ____________

pilíře - horní povrch 20% plochy
0,85*4,4*3*2*0,2=4.488 [A]
NK - horní povrch mimo protispádu 20% plochy
(19,3-3,0)*52,65*0,2=171.639 [B]
Celkem: A+B=176.127 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

67 626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL
DO 50MM

M2 328,850 ____________ ____________

pilíře - horní povrch 30% plochy
0,85*4,4*3*2*0,3=6.732 [A]
NK - horní povrch mimo protispádu 30% plochy
(19,3-3,0)*52,65*0,3=257.459 [F]
op.1 úl.práh - horní povrch 1,45*19,3=27.985 [C]
op.4 úl.práh - horní povrch 1,9*19,3=36.670 [D]
Celkem: A+F+C+D=328.846 [G]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

68 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 1 710,070 ____________ ____________
100% sanovaných ploch  389,43+248,6+133,47+4,49+429,1+176,13+328,85=1 710.070 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

69 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 1 114,580 ____________ ____________
vč.kotevně impregnačního nátěru

19,3*(52,65+0,75*2+1,8*2)=1 114.575 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

70 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 308,650 ____________ ____________
Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou

2,85*(52,65+0,75*2)*2=308.655 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

71 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS
OBSAHEM ZN

M2 1 347,630 ____________ ____________

NK , popis viz TZ, vč.úpravy hran, lokální úpravy povrchu a tmelení v místě
mont.šroub.spojů

NK  - 3,16m2/m + výztuhy, příčníky - 35%
6*52,65*3,16*1,35=1 347.629 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

72 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 1 298,680 ____________ ____________
Ochranný a sjednocující nátěr beton.kcí
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NK 
boky 0,24*52,65*2=25.272 [G]
spodní povrch 19,3*52,65=1 016.145 [H]
op.1
úl.práh - horní povrch 2,05*19,3=39.565 [E]
op.4
úl.práh - horní povrch 2,5*19,3=48.250 [C]
pilíře
horní povrch 0,85*4,4*3*2=22.440 [I]
dříky (0,85+4,4)*2*(6,35+7,65)=147.000 [J]
Celkem: G+H+E+C+I+J=1 298.672 [K]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

73 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 58,440 ____________ ____________
kraje NK  (0,24+0,2+0,47+0,2)*52,65=58.442 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

74 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 32,610 ____________ ____________
(0,15+0,15)*(52,65+0,85*2)*2=32.610 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

75 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 591,500 ____________ ____________
110/94

(52,65+0,85*2+1,0*2)*(5+5)=563.500 [A]
navíc v chodníku pro VO 3,0+25,0=28.000 [B]
Celkem: A+B=591.500 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

76 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 41,000 ____________ ____________
kompletní vč. betonových bloků a nutných zemních prací

podél schodiště  19,0*2+3,0=41.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

77 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 41,000 ____________ ____________
Vč.odvozu do šrotu

podél schodiště  19,0*2+3,0=41.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

78 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 162,400 ____________ ____________
kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO

86,1+76,3=162.400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

79 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 162,400 ____________ ____________
povinný odkup zhotovitelem

86,1+76,3=162.400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

80 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 112,000 ____________ ____________

kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO
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56,0*2=112.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

81 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 112,000 ____________ ____________

povinný odkup zhotovitelem

56,0*2=112.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

82 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 26,000 ____________ ____________
kompletní

sp.st. 2+3+3+2=10.000 [A]
římsy (4+3)*2+2=16.000 [B]
Celkem: A+B=26.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

83 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________
kompletní vč.uchycení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

84 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 39,500 ____________ ____________
vč.bet.lože s opěrou

podél schodiště  19,0*2+1,5=39.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

85 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
100MM

M 39,000 ____________ ____________

vč.bet.lože s opěrou
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podél dlažby svahu 10,5*2+12,0+6,0=39.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

86 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 73,000 ____________ ____________

vč.bet.lože s opěrou

chodník na křídlech a navázání
8,8+6,2+32,5+25,5=73.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

87 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 12,000 ____________ ____________
napojení chodníku

2,2+2,2+3,1+2,1+2,4=12.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

88 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
400MM2

M 12,000 ____________ ____________

napojení chodníku

2,2+2,2+3,1+2,1+2,4=12.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

89 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 178,700 ____________ ____________

podél říms a chodníku  94,2+84,5=178.700 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

90 93153 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM M 39,800 ____________ ____________

lamelové závěry +-80 mm, kompletní vč.zálivek, - osazen po polovinách
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PŮDORYSNÁ DÉLKA !!!!!

19,9*2=39.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

91 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 8,000 ____________ ____________

skluz od odvodňovače do jímky

8,0=8.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

92 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 1,000 ____________ ____________
uklidňovací jímka

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

93 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS 1,000 ____________ ____________
kompletní - s volným vyústěním pod most

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

94 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ
OCELI

KUS 5,000 ____________ ____________

kompletní - s volným vyústěním pod most

pole 1 a 3  3+2=5.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

95 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000
BARŮ

M2 2 602,430 ____________ ____________

vč.mechanického očištění
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NK 
horní povrch 19,3*52,65=1 016.145 [A]
boky 0,24*52,65*2=25.272 [G]
spodní povrch 19,3*52,65=1 016.145 [H]
op.1
úl.práh - horní povrch 2,05*19,3=39.565 [E]
opěra - čelní povrch s boky 1,75*(19,3+2,0*2*0,5)=37.275 [B]
op.4
úl.práh - horní povrch 2,5*19,3=48.250 [C]
opěra - čelní povrch s boky 3,25*(19,3+2,5*2*0,5)=70.850 [D]
horní povrch odbour.křídel 0,7*(3,1+3,0+30,4+21,6)=40.670 [F]
stěny křídel op.4  3,5*30,4+1,5*21,6=138.800 [K]
pilíře
horní povrch 0,85*4,4*3*2=22.440 [I]
dříky (0,85+4,4)*2*(6,35+7,65)=147.000 [J]
Celkem: A+G+H+E+B+C+D+F+K+I+J=2 602.412 [L]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

96 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 1 297,720 ____________ ____________
písek, vč.zachycení abraziva, vč.odsátí a odvozu k likvidaci

3,16m2/m + výztuhy, příčníky - 30%
6*52,65*3,16*1,3=1 297.717 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

97 94590 ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ M2 1 062,870 ____________ ____________

pro zpřístupnění a ochranu provozu vč.podlahy pro zachycení produktů tryskání a
zaplachtování
půdorysná plocha

(19,3+1,0*2)*49,9=1 062.870 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

98 94899R ZPŘÍSTUPNĚNÍ PILÍŘŮ PRO SANACE A REPASI LOŽISEK KUS 2,000 ____________ ____________

vč.odstranění, vč.stabilizace v oblasti dráhy a zaplachtování pro zachycení
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produktů tryskání
Cenová soustava: -

99 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 59,560 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

chodník na mostě - pod dlažbou vč.chrániček
1,65*0,24*52,65*2=41.699 [A]
schodiště - obruby
0,25*1,0*(19,0*2+1,5)=9.875 [B]
schodiště - stupně vč.lože
1,2*19,0*0,35=7.980 [C]
Celkem: A+B+C=59.554 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

100 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 53,610 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

římsa 0,65*0,3*52,65*2=20.534 [A]
říms.prefabrikát (0,575*0,3+0,12*0,25)*(52,65*2+3,12+3,0+30,38+21,58)=33.084 [B]
Celkem: A+B=53.618 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

101 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO
20KM

M3 100,410 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

závěrná zídka 0,8*1,5*19,3*2=46.320 [C]
část přechod.desek 6,0*0,3*13,9*2=50.040 [D]
část krátkých křídel 0,6*1,5*(2,3+2,2)=4.050 [E]
Celkem: C+D+E=100.410 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

102 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M 39,200 ____________ ____________
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vč.odvozu a uložení na skládku, poplatku za uložení

19,6*2=39.200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

103 967864 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) KUS 12,000 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku, poplatku za uložení

6*2=12.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

104 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 1 054,740 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

19,3*(52,65+1,0*2)=1 054.745 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,950 ____________ ____________

0,6*0,6*0,9=0.324 [A] stožárová jáma
0.35*0,2*(13-4+27)=2.520 [M] nová volná kabelová trasa
0.35*0,2*(14+3)=1.190 [B] nová volná kabelová trasa - provizorium
0,3*0,4*16=1.920 [P] v místě prostupu
Celkem: A+M+B+P=5.954 [Q]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 2,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0,320 ____________ ____________
0,6*0,6*0,9=0.324 [A]    pro osvětlovací stožár

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 13,100 ____________ ____________

0.35*0,3*(13-4+27)=3.780 [A] nová volná kabelová trasa
0.35*0,3*(14+3)=1.785 [B] nová volná kabelová trasa pro provizorium
0.35*0,5*(14+12)=4.550 [C] pro demontáž - původní
0.35*0,5*(14+3)=2.975 [E] pro demontáž provizoria
Celkem: A+B+C+E=13.090 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 5,630 ____________ ____________
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0.35*0,2*(13-4+27)=2.520 [A] nová volná kabelová trasa
0.35*0,2*(14+3)=1.190 [B] nová volná kabelová trasa pro provizorium
0,3*0,4*16=1.920 [D] prostup
Celkem: A+B+D=5.630 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 6,580 ____________ ____________

0,6*0,6*0,9=0.324 [A] stožárová jáma
0.35*0,2*(15+6+24)=3.150 [K] nová volná kabelová trasa
0.35*0,2*(14+3)=1.190 [M] nová volná kabelová trasa - provizorium
0,3*0,4*16=1.920 [B] v místě prostupu
Celkem: A+K+M+B=6.584 [N]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 13,100 ____________ ____________

0.35*0,3*(13-4+27)=3.780 [A] nová volná kabelová trasa
0.35*0,3*(14+3)=1.785 [B] nová volná kabelová trasa pro provizorium
0.35*0,5*(14+12)=4.550 [C] pro demontáž - původní
0.35*0,5*(14+3)=2.975 [E] pro demontáž provizoria
Celkem: A+B+C+E=13.090 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,270 ____________ ____________
kabelové lože z kopaného písku tl. 20cm

0,35*0,2*(14+3)=1.190 [A] provizorium
0,35*0,2*(13+4+27)=3.080 [B] definitivní trasa
Celkem: A+B=4.270 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 33,600 ____________ ____________
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0.35*(13-4+27)=12.600 [A] nová volná kabelová trasa
0.35*(14+3)=5.950 [B] nová volná kabelová trasa pro provizorium
0.35*(14+12)=9.100 [F] pro demontáž - původní
0.35*(14+3)=5.950 [E] pro demontáž provizoria
Celkem: A+B+F+E=33.600 [G]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

10 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,300 ____________ ____________
základ stožáru C 25/30-XF2

0,6*0,6*0,9-0,1*0,1*3,14*0,8=0.299 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Přidružená stavební výroba7

11 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M 61,000 ____________ ____________

13+4+27=44.000 [A] definitivní trasa
14+3=17.000 [B] provizorium

Celkem: A+B=61.000 [C]
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 60,000 ____________ ____________
zemnící pásek FeZn 30/4

30+30=60.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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13 742242 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL NAD TŘI ŽÍLY OD 10 DO 25
MM2

M 126,000 ____________ ____________

AYKYz 4-Jx16 vč. kotvení na opěrách a křídlech mostu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5
MM2

M 7,000 ____________ ____________

kabel CYKY 3-Jx1,5 ve stožáru

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4
DO 16 MM2

M 126,000 ____________ ____________

CYKY 4-J x10

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO
NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 3,000 ____________ ____________

kabelová koncovka vč. zapojení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 742L23 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU
SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2

KUS 3,000 ____________ ____________

teplem smrštitelná do 4x25

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 233,000 ____________ ____________
demontáž kabelu v.o. vč. zhodnocení jako sběrná surovina
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126=126.000 [A] stávající kabel AYKY 4x25
107=107.000 [B] provizorní závěsný AYKYz 4x16
Celkem: A+B=233.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6
M

KUS 1,000 ____________ ____________

ocel., stupň., bezpatic., žár. zink., např. K 6 -133/89/60

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI
PRVKY

KUS 1,000 ____________ ____________

např. SV 4.16.4

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44,
DO 150 W

KUS 1,000 ____________ ____________

svítidlo 50W SHC (např. PHILIPS Malaga 50W)

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 1,000 ____________ ____________
demontáž stožáru sadového, ocelového vč. odvozu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 743Z31 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU
VÝŠKY DO 15 M

KUS 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15
M

KUS 1,000 ____________ ____________
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

25 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 16,000 ____________ ____________
plastová korugovaná trubka HDPE/LDPE 90-110

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,060 ____________ ____________
obetonování chráničky HDPE/LDPE pr. 90-110 -  beton C25/30-XA1

(0,25*0,29-0,045*0,045*3,14)*16=1.058 [A]    obetonování

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________


