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Technická zpráva ZOV 

 
 
 
Název stavby: II/ 118 Malé Kyšice, nestabilní silniční svah 
   
 
Kraj:    Středočeský  
Místo stavby:   Silnice II/118   Malé Kyšice – Chyňava   
Katastr. území:  690520  Malé Kyšice  
Druh stavby:   Stabilizace silničního svahu a obnova odvodnění vozovky  
 
Investor (stavebník, objednatel stavby) 
 
Název investora: Středočeský kraj   
Adresa investora:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
 
 
Název objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace   
Adresa objednatele: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
 
 
 
Projektant (zhotovitel projektové dokumentace) 
Název projektanta:            AVS Projekt  s.r.o.  
Adresa projektanta:           Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4 - Libuš 
IČO   projektanta:            250280342 
  
Stupeň zpracování:            PDPS 
 
Termín zpracování:            07. 2017 
 
 
Část:       A.5 – Zásady organizace výstavby 
 
 

 
Stavba se nachází na silnici druhé třídy  II/118   Malé Kyšice – Chyňava v úseku 

dlouhém 500 m ( mezi křižovatkami Dědkův Mlýn – Hřebenka),  ve kterém byla  zjištěna 
nestabilita zemního tělesa a nedostatečné odvodnění vozovky.  

 
Jedná se o zajištění  narušeného svahu tělesa komunikace opěrnou zdí z gabionů 

a obnovení odvodnění komunikace  zřízením  rigolů a vpustí.  
 
Stavba obsahuje dva stavební objekty:  SO 101   Komunikace a odvodnění 
       SO 201   Opěrná zeď z gabionů 
 
Předpokládaný termín realizace je druhé až  čtvrté   čtvrtletí roku 2018. Celková doba 
provádění se odhaduje  na  cca 30 týdnů. 
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a) vedení a řízení provozu, objížďky, dopravní značení 
 
V této PD je obsažen návrh vedení dopravy po dobu stavebních prací. Podrobná 

dopravně inženýrská opatření, prověření objízdných tras IAD a upřesnění vedení 
autobusových linek MHD budou zpracována až vybraným zhotovitelem stavby s jeho 
harmonogramem prací s přihlédnutím k aktuálnímu stavu prací na jiných 
komunikacích, případně inženýrských sítích, v dotčené oblasti, tj.  po jednání 
s dotčenými organizace a případném místním šetření. 

  
 

Stavba „II/118 Malé Kyšice, nestabilní silniční svah“ bude koordinována s akcí „II/118 
Chyňava, most ev. č. 118-038 přes potok za obcí Chyňava“. Investorem této akce je 
rovněž KSÚS Středočeského kraje. Vzhledem k zajištění příjezdu do oblasti Dědkův a 
Kyšický Mlýn  musí být každá stavba prováděna samostatně. 
 

Je navrženo, aby oprava silnice II/118 byla prováděna za úplné uzavírky 
komunikace II/118 v úseku odbočka na Dědkův Mlýn až odbočka na Hřebenka.  

 
V některých fázích výstavby, kdy to neovlivní průběh stavebních prací a neohrozí 

bezpečnost,  by bylo možné povolit průjezd  uzavřeným úsekem  vozidlům vlastníků 
nemovitostí v lokalitě  Dědkův Mlýn.  

 
Při úplné uzavírce bude příjezd do oblasti Hřebenka  možný jen od Malých Kyšic. Do 

oblasti Dědkův Mlýn a Kyšický Mlýn bude příjezd možný jen od Chyňavy.  

 

Objízdná trasa pro vozidla s hmotností do 3,5 tuny je navržena  obousměrně  
silnicí III/2011, III/20110, III/1164 a III/10134, tj. Nouzov – Poteplí – Chyňava.  

Objízdná trasa pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny je navržena  obousměrně  
silnicí II/101, dálnicí D5 mezi EXIT 5 a EXIT 14 a II/605, tj. Unhošť – Červený Újezd – Ptice – 
Úhonice – Drahelčice – Beroun. 

Silnicí  II/118  je v úseku Chyňava – Malé Kyšice  vedena  obousměrně  
autobusová  linka č. 220030 a 220031 dopravce ČSAD MHD Kladno a.s., Kladno - 
Kročehlavy. Po konzultaci s dopravcem byla navržena pro tyto linky obousměrná 
objízdná trasa silnicí III/2011 a III/20110. Na objízdné trase na silnici III/2011 v Poteplí bude 
zřízena dočasná zastávka. Změny a úpravy vedení autobusových linek musí být 
projednány v dosti velkém časovém předstihu s dopravci, dopravními úřady a 
dotčenými obcemi, aby mohly být zpracovány objížďkové jízdní řády a  veřejnost byla 
včas seznámena se změnami v dopravě.  
 

b) věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálu 
 

Z obsahu této statě je patrné, že tato část bude určena až po výběru  zhotovitele 
stavebních prací. Podle něj budou upřesněny i příjezdové trasy, dovozové vzdálenosti a 
po dohodě s investorem i skládky materiálu. Zařízení staveniště bude stanoveno buď na 
plochách, které určí investor nebo na plochách stanovených záborem. Při realizaci 
stavby bude veškerý potřebný materiál dodáván přímo na místo. Nový materiál bude 
bez meziskládek dáván rovnou do díla. 

Při umístění a používání ZS mimo opravovaný úsek komunikace nesmí dojít 
k poškození stávající komunikace. Rovněž nesmí dojít k poškození životního prostředí 
divokými skládkami, úniky ropných látek apod. 
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c) nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí 
 

Stavbou dojde ke zlepšení podmínek provozu na komunikaci, chodnících a dopravy v 
klidu a k jejímu  lepšímu odvodnění. Rovněž dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na 
komunikaci.  
Při realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci případných negativních účinků stavební 
činnosti. 
Při stavbě nesmí dojít k ohrožení povrchových ani podzemních vod závadnými látkami - 
ropné látky, úkapy z mechanizmů, nátěrové hmoty a další látky nebezpečné vodám 
(doporučeno používat ekologické náplně). 
Zemědělský a  ani lesní půdní fond není stavbou zasažen. 
 
Při provádění stavebních prací bude zajištěna: 

 Ochrana přírody 
Jedním z největších omezení okolí při provádění stavby bude staveništní doprava 
zabezpečující odvoz vybouraného a vytěženého materiálu a zásobování stavby, 
zejména v období provádění zemních prací, betonáže horních částí spodní stavby a 
bourání spodní stavby. 
Při realizaci je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel dodržel zásady stanovené 
projektem a využíval daná zařízení pro ty účely, pro které jsou navržena. 

 Ochranu proti hluku a vibracím 
Zhotovitel stavby je povinen používat především stroje a mechanizmy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. 
V prostoru zařízení staveniště nebudou žádné stacionární zdroje hluku (betonárka 
apod.). Veškerý stavební materiál se bude na staveniště dovážet. Stroje budou 
pracovat v různých sestavách podle fází výstavby. Jejich nasazení bude odpovídat 
potřebě jednotlivých strojů na daném úseku stavby.  

 Ochrana proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečištění 
ploch a komunikací (zemina, betonová směs). V případě odvozu suti je suť při nakládání 
na vozidla zvlhčována kropením. U výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro 
mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. 

 Ochrana proti znečištění ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a 
předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; nasazování 
stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru; provádět 
pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřízení motorů. 

 Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Základní podmínky ochrany povrchových a podzemních vod před jejich 
znehodnocením jinými látkami než odpadními vodami stanoví §39 zákona č 254/2001 
Sb. - vodní zákon. Odpadní vody specifikuje §38 uvedeného zákona. 
Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení 
jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými 
látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke 
zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných 
oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. 
Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, 
skladování, dopravě a odkládání látek. 
Škodlivé odpady budou odvezeny na skládku, která je likviduje. V následující tabulce je 
uveden předběžný odhad druhů odpadů během výstavby u těch položek, kde to bylo 
možné odhadnout. U všech druhů odpadů se jedná o kategorii ostatních odpadů a 
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dále je uveden okruh předpokládaných druhů nebezpečných odpadů, které mohou 
vznikat v období výstavby. Kategorizace je provedena podle katalogu odpadů dle 
vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb. v platném znění. 
 
Druhy ostatních odpadů, které mohou vznikat při výstavbě  
P.č. Kód 

odpadu 
Název odpadu Předpokládané 

využití/zneškodnění 
1 02 01 03 Odpad rostlinných pletiv Odprodej pro spálení, popř. 

štěpkování 
2 17 01 01  Beton Recyklace 
3 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č.17 

03 01 
1.1. Recyklace v mobilní

ch zařízeních 
využít v nejbližší stacion
ární obalovně živičných 
směsí.  

4 17 04 05 Železo a ocel  Recyklace 
5 17 04 07 Směsné kovy Recyklace 
6 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 Recyklace 
7 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 

17 05 03 
Recyklace 

8 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené 
pod č. 08 01 11 

Zneškodnění na zabezpečené 
skládce  

9 17 02 01 Odpadní stavební dřevo  Odprodej pro spálení, popř. 
štěpkování 

10 17 06 04 Izolační materiály Uložení na zabezpečené 
skládce 

11 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 

Recyklace  

12 20 03 01 Směsný komunální odpad Uložení na zabezpečené 
skládce 

13 20 03 04 Kal ze septiků a žump Zneškodnění na nejbližší ČOV 
 
 
 
 
Druhy nebezpečných odpadů, které mohou vznikat při výstavbě 
P.č. Kód 

odpadu 
Název odpadu Předpokládané 

využití/zneškodnění 
1. 07 03 04 Jiná organická rozpouštědla zneškodnění prostřednictvím 

specializované firmy 
2. 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující 

organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

zneškodnění uložením na 
zabezpečenou skládku 
nebezpečných odpadů 

3. 13 02 05 Nechlorované minerální motorové, 
převodové a mazací oleje 

recyklace  

4. 15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

zneškodnění uložením na 
zabezpečenou skládku 
nebezpečných odpadů 



II/118 Malé Kyšice, nestabilní silniční svah                                                                                                   A.5.1 Technická  zpráva 
PDPS                                                                                                                                                   A.5 Zásady organizace výstavby 

 
 

 
 Strana 5  

 

5. 15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

zneškodnění spálením 

6. 16 01 07 Olejové filtry zneškodnění spálením 
7. 17 03 03 Výrobky z dehtu (odpadní lepenka, 

odp.bit.emulze) 
zneškodnění uložením na 
zabezpečenou skládku 
nebezpečných odpadů 

8. 17 05 03 Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 

nakládání podle typu a 
koncentrace škodliviny 
(biodegradace, solidifikace 
apod.) popř. zabezpečenou 
skládku nebezpečných 
odpadů 

9. 17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady 
obsahující nebezpečné látky 

nakládání podle typu a 
koncentrace škodliviny 
(biodegradace, solidifikace 
apod.) popř. zabezpečenou 
skládku nebezpečných 
odpadů 

 
Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat zhotovitel stavby. Stavební 
odpad, ostatní nepoužitý materiál a odpadový materiál ze stavební činnosti bude 
nakládán na dopravní prostředky a ihned odvážen nebo shromažďován do rozměrově 
vhodných kontejnerů do doby jejich předání oprávněné osobě k využití nebo 
odstranění na technicky zabezpečenou skládku. Stavebník předloží stavebnímu úřadu 
doklady (vážní lístky) spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. Doklady o 
odstranění odpadů bude investor archivovat po dobu 5 let. 
Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z platného 
zákona o odpadech. 
 

Veškeré zákony, vyhlášky a další předpisy se rozumí dle nejnovějšího znění. 
 

d) popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a označení pro bezpečné 
užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Staveniště  musí být označeno příslušnými dopravními značkami, řádně oploceno a 
zajištěno proti pádu osob do výkopů.  
Při stavbě je třeba dbát, aby po celou dobu výstavby byl umožněn přístup k obytným 
objektům. Dále je třeba dbát, aby stavebními pracemi nebyly dotčeny zájmy 
soukromých vlastníků a nedošlo obecně k většímu trvalému a dočasnému záboru ploch 
než tak, jak je patrné ze situace a jak bylo vydáno stavební povolení. 
Vzhledem k nedokonalým zákresům stávajících inž. sítí v dokumentaci správců je 
bezpodmínečně nutné, aby všechny tyto sítě byly jednotlivými správci jednoznačně 
vytyčeny při předání staveniště dodavateli stavby, nejpozději však musí být vytyčeny 
před zahájením zemních prací.  
POZOR! na provádění prací v ochranných pásmech inž. sítí (ruční výkopy).  
Při rozebírání staré konstrukcí je nutné počítat s tím, že kabelové sítě NN, VN sdělovací 
kabely příp. i trubní sítě nebudou uloženy v normových hloubkách. Mohlo by dojít i k 
narušení sítí, které jsou uloženy v normové hloubce a nacházejí se v bezprostřední 
blízkosti vozovky, případně jsou uloženy ve vozovce. Předpokládá se, že případné nutné 
místní přeložky budou řešeny na místě za přítomnosti příslušných správců.  
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e) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti stavby a 

ochrany zdraví při práci 
 Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce, zásady 
požární ochrany, dále ČSN (zejména řada ČSN 3431 Pracovní a provozní 
elektrotechnické předpisy a ČSN 733050 Zemní práce), PN, provozně technická pravidla 
a předpisy správců zařízení. 
V oblasti bezpečnosti práce je nutné respektovat zejména zákon č.262/2006 Zákoník 
práce, zákon  č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZ při práci a 
souvisící předpisy jako např. NV č. 362/2005 Sb., 101/2005 Sb., 378/2001 Sb., 406/2004 
Sb., 168/2002 Sb., 11/2002 Sb. ve znění NV/ č. 405/2004 a další. 
Dále je při realizaci díla respektovat : 
- zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění zákona 151/2002 Sb., č. 262/2002 

Sb., č. 309/2002 Sb., č. 278/2003 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 670/2004 Sb., č. 91/2005 Sb., 
č. 134/2005 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 342/2006 Sb. (ochranná pásma – zejména § o 
velikosti ochranných pásem, § o ochraně venkovních a kabelových vedení, § o 
omezeních v blízkosti ochranných pásem) 

- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
- zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
- zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích  
- vyhlášku č. 111/1964 Sb. zák. o provádění zákona o telekomunikacích ve znění 

pozdějších předpisů 
- vyhlášku č. 50/1978 Sb. zák. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhl. 

č. 98/1982 Sb., příp. novějších předpisů 
- výnos č. 214/1984 FMSp a FMD o zabezpečení podzemních telekomunikačních 

vedení a zařízení před poškozením cizími zásahy včetně směrnice k zabezpečení č. 
11/1985 (?) 

- zákon č. 266/1994 Sb. o drahách  
- vyhlášku č. 52/1964 Sb. zák. o provádění zákona o drahách ve znění pozdějších 

předpisů 
- veškeré zákony, vyhlášky a další předpisy se rozumí dle nejnovějšího znění 
 
Dále je třeba: 
- seznámit prokazatelně (písemně) pracovníky, jichž se to týká, s polohou podzemních 

vedení a upozornit na možnost odchylky od výkresové dokumentace i od polohy 
určené správcem 

- vyzvat pracovníky, aby při pracích v těchto místech dbali největší opatrnosti a 
nepoužívali nevhodné nářadí a mechanismy (hloubící stroje) v pásmu 1,5 m, u tras 
kabelových v ochranných pásmech 

- uložit pracovníkům, aby odkrytá podzemní vedení řádně zajistili proti jejich poškození 
- uložit pracovníkům, aby řádně udusali zeminu pod kabely před jejich záhozem 
- v případě telekomunikačních kabelů vyzvat přísl. správce k provedení kontroly, zda 

není vedení viditelně poškozeno 
- ohlásit neprodleně každé poškození podzemního vedení příslušnému správci a 

v dohodě s ním učinit opatření k odstranění vzniklé závady tak, aby nedošlo ke 
zdržení stavby ani ohrožení provozu vedení 

- proškolit pracovníky o poskytování první pomoci při úrazech 
- poskytnout pracovníkům potřebné ochranné pracovní prostředky a pomůcky 

Navržená oprava  splňuje základní bezpečnostní podmínky. Z hlediska dopadu 
stavby na životní prostředí, je stavba srovnatelná s ostatními stavbami obdobného 
charakteru. Krátkodobě bude okolí stavby obtěžováno zvýšenou hlučností. 
 
Příloha:    Plán kontrolních prohlídek stavby 


