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Zménovy list ¢.2 ze dne 20.9.2018

Wismay RIS DG - rekonstrukce ucebny chemie

Smluvni vztah:
Smlouva o dilo uzaviena dne 17.5.2018

Projekt: DG - Modernizace Skoly pro podporu aktivniho uceni -
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002694

Na zakladé oznameni projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o
skuteénostech, které vyzaduji provést zménu smluvni dokumentace ve smyslu
objednavky smlouvy o dilo. Zména se tyka technického feSeni dila s dopadem na jeho
smluvni cenu/termin dokonceni dila.

PUvodni feseni dle smluvni dokumentace a Dodatku ¢&.1 z 26.8.18

Nové reseni:
v « v , s v . o [o] r v
Doslo k redukci ¢astek za nasledujici ¢innosti z duvodu uvedenych nize:

611471411R00 - Uprava stropll aktivovanym Stukem tl. 2-3 mm - 9 842,50 K&
632411104RT1 - Vyrovnavaci stérka Cemix, ruéni zpracovani — 4 199,20 K¢
974042532R00 - Vysekani ryh betonova, monoliticka dlazba 5x7 cm - 1 092,00 K¢
735_X001 - D+M vytépéni - 8 500,00 K¢

762512115RAH - PoloZzeni desek OSB na pero a drazku, material ve specifikaci -
102,70 K¢ (

60725034R - Deska dievostépkova OSB Eurostrand tl. 18 mm, brousena, finalni
zaklop ¢el a bokl elevaci - 513,00 K&

953981103R00 — Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule - 2 560,00
K¢ (reSeno

776101115R00 - Vyrovnani podkladd samonivelaéni hmotou - 1 129,44 K&
585915857R - Cemix Samonivelacni stérka 20, baleni 25 kg — 2 769,16 K¢

Celkem 30 707,50 K& bez dph, 37 156,08 K& v&. 21% dph.

ZdUvodnéni zmény:

V pribéhu realizace do$lo k posouzeni stavu architektkou a stavebni firmou a nize
uvedené poloZzky byly upraveny s ohledem na hospodéarnost a redlny stav posuzovany
o] v e v 7y V. " s e r &

v prubéhu rekonstrukci. Nékteré Cinnosti byly redukovany nebo nahrazeny jinymi
¢innostmi (v souvislosti s nutnou rekonstrukci podlahy, dle pfedchoziho dodatku €. 1
7 26.8.2018)

Ke zméné dochazi v souladu se Smlouvou o dilo, kap.II, odsta 3.

Realizaci zmény neni dotéena kvalita dila ani ostatni smluvni podminky a zlistava
zachovan charakter a Gcel dila definovany v projektové dokumentaci a smluvnich
dokumentech. Pfipadné dodatecne stavebni prace plynouci z realizace zmény budou
hrazeny v souladu s p¥isluénymi smluvnimi podminkami z prostfedkli objednatele.
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Vliv zmény na vykresovou

dokumentaci: ne

Vykresovou dokumentaci ke

zméné zpracoval:

Vliv zmény na smluvni cenu: ano

Cena dila dle smluvniho vztahu vc¢.

DPH: 642 092,51

SniZeni/zvyseni ceny dila v¢é. DPH: 37 156,08

Nova cena dila v¢. DPH: 604 936,43

Vliv zmény na termin dokonceni dila: ne

Termin dokonceni dila dle smluvniho

vztahu:

Novy termin dokonceni dila:

Zmeénu navrhuje (jméno, pfijmeni): Ing. Arch. Zuzana Johanidesova MA

Podpis: \’&6[@1\&%@_@\/@[

Datum: 20.9.2018

Zmeénovy list vyhotovil (jméno, pfijmeni): Irena Fricova

Podpis: &Cﬁw

Opravnény zastupce zhotovitele (jméno, pfijmeni): Ing. Martin Ptacek

Datum: 20.9.2018

Datum: 20.9.2018 Podpis:

(¢~

Opravnény zastupce projektanta (jméno, pfijmeni): Ing. Arch. Zuzana Johanidesova

MA
| /
PEpleE CQQ\@« cleger

Datum: 20.9.2018

Opravnény zastupce objednatele (jméno, pfijmeni): RNDr. Andrej Plechacek
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Priloha zménoveého listu: et

VCPO03, Upraveny rozpocet



