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1. Charakteristika staveniště, životní prostředí 

Silnice II/114 v úseku Neveklov – silnice I/3 tvoří základní dopravní napojení obce 
Neveklov na silnici I/3. V širším kontextu zajišťuje silnice II/114 v této oblasti propojení měst 
Dobříš a Benešov (částečně pomoci I/3). Výhledově bude silnice II/114 tvořit přivaděč k dálnici 
D3. Plánované napojení pomocí MUK Neštětice.  

Rozsah stavby představuje úsek silnice II/114 mezi křižovatkou se silnicí III/11453 a 
křižovatkou se silnicí I/3. Začátek úsek opravy silnice II/114 je na okraji obce Neveklov v km ZU 
57,880. Konec úseku je situován v blízkosti napojení silnice II/114 na silnici I/3, tj. na okraji 
města Bystřice - části Jírovice, v km 68,213.  

 Celková délka opravy silnice II/114 je 10,333 km. 
Z hlediska terminologie stavebního zákona se jedná o stavební úpravy stávající silnice. 
 
Silnice II/114 
Třída:    silnice II. třídy, dle ČSN 73 6101 
 Druh pozemní komunikace: silnice s neomezeným provozem 
 Návrhová kategorie:  S 7,5 / 60 
Charakter komunikace: obousměrná, směrově nerozdělená 
druh stavby:   oprava stávající silnice 
 
Předmětem stavby je oprava vozovky silnice II/114 v úseku Neveklov – I/3. Návrh oprava 

vozovky je stanoven na základě diagnostiky vozovky – příl. G2 této projektové dokumentace. 
Součástí stavby je rovněž oprava stávajících propustků a obnova dopravního značení a 
dopravních zařízení. A dále je řešeno odvodnění silnice tj. pročištění příkopů a v případě 
potřeby opravy stávajících propustků.  

Poloha silnice II/114 není oproti stávajícímu stavu jakkoliv měněna. 

 

V oblasti stavby se nacházejí na silnici II/114 celkem 4 stávající mostní objekty. 

S ohledem na jejich neuspokojivý technický stav bylo rozhodnuto následující: 

- úseky silnice II/114 v oblasti mostů jsou ze stavby vyjmuty 

- rozsah vyjmutých úseků je navržen s ohledem na budoucí provádění mostních objektů 
a pohyb stavební technicky v okolí mostního objektu a rovněž s ohledem na bezproblémové 
napojení nivelety silnice II/114 na niveletu na mostech 

Úsek silnice II/114 km 64,380 – 64,609 je s ohledem na jeho stav vyjmut ze stavby a 
bude řešen přednostně v rámci udržovacích prací prováděných na této silnici. 

 
 
Hlavním stavebním objektem stavby je SO 101 – Silnice II/114 v délce 10,333 km. 

 
V trase opravy silnice II/114 se nenachází žádná chráněná území (přírodní rezervace nebo 

přírodní památka) dle zákona č. 114/92 Sb.  

Územní systém ekologické stability (ÚSES), dle zák. č.114/92 Sb., v krajině tvoří soubor 
funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.  

Podél Janovického potoka je veden regionální biokoridor RK 1219 - Vápenka (alter. 1222).  
Z lokálních biokoridorů je křížen LBK v  k.ú. Neveklov (jihozápadně od rybníka Necky), dále 

LBK v lokalitě Pod Hůrkou (k.ú. Neštětice). 
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Stavba se nenachází v CHOPAV a nebude mít zásadní vliv na pozemní vody. V okolí 
Nového rybníka u Neveklova (severně od stavby, po směru toku Neveklovského potoka) je 
lokalizováno ochranné pásmo vodního zdroje Neveklov Dubovka studny S5, S6 (Vod. 233.1-
2422/81/82). 

 Odstavené mechanizmy je nutno ponechávat zásadně v lokalitách zařízení 
staveniště a v místech k parkování mechanizmů uzpůsobeném. Staveništní doprava musí 
probíhat pouze v prostorách k tomu určených, trvalý a dočasný zábor musí být vytýčen 
před zahájením stavby a po celou dobu výstavby musí být dodržován. 

Nepředpokládá se kácení stromů. V případě nutnosti budou odstraněny náletové keře. 
Budou odstraňovány v nezbytně nutném rozsahu. 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikace musí být očištěna. Mytí vozidel není 
finančně obsaženo ve stavebních nákladech této dokumentace. 

Zemina a vodoteče v prostoru stavby nesmí být kontaminovány ropnými ani jinými 
produkty. Kontaminovaná zemina musí být odvezena na předepsanou skládku.  

 

2. Návrh postupu a provádění stavby 

Před samotným zahájením prací je zhotovitel stavby povinen zajistit přesné vytyčení 
aktuálního vedení stávajících inženýrských sítí. Vytyčení vedení stávajících inženýrských 
sítí bude zajištěno zhotovitelem ve spolupráci se správci jednotlivých sítí. V rámci tohoto 
vytyčení získá zhotovitel od správce rovněž přesné aktuální informace o hloubce uložení 
jednotlivých inženýrských sítí. Vytyčení inženýrských sítí bude zhotovitel udržovat po celý 
průběh stavby. Zhotovitel zajistí ochranu stávajících inženýrských sítí proti poškození a v 
jejich okolí bude pracovat zvlášť opatrně. Vedení stávajících inženýrských sítí je vyznačeno 
v této projektové dokumentace orientačně a nemusí být aktuální a kompletní v době 
realizace stavby. 

 
V případě nutnosti budou odstraněny náletové keře. Nepředpokládá se kácení stromů. Dále 

se předpokládá strhnutí drnu a naplavenin z krajnice komunikace. Následně bude přistoupeno 
k samotné realizace oprav. 

 
 

Postup výstavby hlavních stavebních objektů: 
 
Stavba je pro realizaci rozdělena do 3 základních fází, které mimo jiné zohledňují kompletní 

opravu propustků: 
km 58,450  DN 800   

km 59,251  DN 500   

km 61,374  DN    

km 61,929  DN    

km 65,209  DN    
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1. FÁZE -  SO 101 v úseku km 57,880 (ZU) až 61,030 (křižovatka směr Neštětice)  

Předpokládá se, že v této fázi bude při vyloučení provozu realizovaná opravy vozovky a 
kompletní oprava 2 propustků. Rovněž bude provedena obnova stávajících svodidel, svislého a 
vodorovného dopravního značení.  

Předpokládaná doba trvání výstavby 3 měsíce. 
 
2. FÁZE -  SO 101 v úseku km 61,030 (křižovatka směr Neštětice) až 63,060 (Tisem)  

Předpokládá se, že v této fázi bude při vyloučení provozu realizovaná opravy vozovky a 
kompletní oprava 2 propustků. Dále bude proveden SO 102 - Zastávka BUS v km 62,950 a to 
včetně místa pro přecházení. Rovněž bude provedena obnova stávajících svodidel, svislého a 
vodorovného dopravního značení.  

Předpokládaná doba trvání výstavby 3 měsíce. 
 
3. FÁZE -  SO 101 v úseku km 63,060 (Tisem) až 68,213 (KU)  

Předpokládá se, že v této fázi bude při vyloučení provozu realizovaná opravy vozovky a 
kompletní oprava 1 propustku. Rovněž bude provedena obnova stávajících svodidel, svislého a 
vodorovného dopravního značení.  

Předpokládaná doba trvání výstavby 3 měsíce. 
 
 
Přehled členění stavby na stavební objekty: 
 
100 – Objekty pozemních komunikací 
SO 101 – Silnice II/114 
SO 102 – Zastávka BUS v km 62,950 
SO 110 – Dopravní opatření 
SO 111 – Dopravní značení  

V rámci SO 101 budou jako podobjekty řešeny opravy stávajících propustků. 
 

3. Objekty samostatně uváděné do provozu 

Předpokládá se, že stavba bude realizována postupně ve 3 základních fázích. Po 
jednotlivých fázích může být rovněž uváděna do provozu. Předání díla jako celku bude až po jeho 
úplném dokončení. 

Návrh postupu výstavby je nutno považovat pouze za doporučení pro zhotovitele. Konkrétní 
zhotovitel může postup výstavby upravit s ohledem na možnosti stavební firmy. Fáze výstavby je 
možno realizovat současně nebo se jejich realizace může časově překrývat. 

 

4. Napojení na zdroje 

Zajištění veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby je věcí zhotovitele stavby.   
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5. Nakládání s odpady 

Při realizaci stavby je potřeba zajistit uložení odpadních hmot na skládky. Jedná se 
především o pařezy a zbytky stromů, demoliční zbytky ze stávajících propustků a jiných drobných 
staveb, živičné kryty, podkladní vrstvy vozovek, úlomky betonu, lokálně znečištěná zemina, zemina 
nevhodná do tělesa komunikace, sudy a plechovky od barev, zbytky materiálů, odpady vzniklé při 
úpravách ploch konstrukcí a komunální odpad z provozu stavby a další. 

Odfrézovaný živičný kryt rekultivované vozovky, případně vybourané živičné kry budou 
nabídnuty obalovně nebo stavební firmě k recyklaci. 

Místo odvozu křovin je možné zpracovat je na dřevní hmotu štěpkováním. 
Kontaminovanou zeminu ropnými produkty z prostoru staveniště je třeba odvézt na skládku 

kontaminovaného odpadu. Likvidace této zeminy a zajištění staveniště proti znečištění životního 
prostředí je povinností dodavatele. 

Odpady od nátěrových hmot je nutné likvidovat přímo u výrobce. 

 
Z výše uvedeného vyplývá, že zhotovitel musí konkretizovat způsob likvidace 

odpadů a zajištění ochrany životního prostředí před znečištěním. Komplexní program 
odpadového hospodářství musí dodavatel projednat s kompetentními orgány státní správy. 

6. Přístupy na staveniště 

Jako přepravní a přístupové trasy slouží komunikace stávajícího dopravního systému, který 
je v předmětné oblasti dostatečně hustý. Dále bude rovněž využívána vlastní trasa stávající silnice 
II/114. 

 
Přehled využívaných komunikací: 
Silnice I. třídy:  I/3 
Silnice II. třídy:  II/114 
Silnice III. třídy: III/11434, III/11437, III/11450, III/11454,  III/11455, III/11456, 

III/11457 a III/11458      
Místní komunikace:  ulic obcí Tisem a Bystřice - Jírovice 
 
Doba využití komunikací: 
U všech výše uvedených komunikací se počítá s jejich využitím po celou dobu výstavby. 
 
Nutné úpravy na trasách: 

Před zahájením stavby bude za účasti zadavatele, zhotovitele a správce komunikací 
provedena pasportizace stávajícího stavu vozovek. Po ukončení stavby bude rozhodnuto o 
případných opravách na stavbou využívaných trasách. 

7. Plochy ZS, manipulační plochy 

Pro stavbu bude sloužit samotný prostor úseku rekonstruované místní komunikace v dané 
lokalitě.  



II/114, Neveklov – I/3  PDPS 

ZOV  8/2018 

 

SUDOP Praha a.s.      6 / 9 

Plochy zařízení staveniště zvolí a zajistí zhotovitel stavby. V případě potřeby zajistí 
zhotovitel dočasné zábory pro manipulační plochy. 

8. Zvláštní podmínky pro provádění stavby 

Opatření pro fázi výstavby: 

- stavební dvory a sklady sypkých hmot umisťovat mimo bezprostřední kontakt s obytnou 
zástavbou 

- ve výjimečných případech, kdy bude nutno umístit takový areál do blízkosti obytné 
zástavby, zajistit skladování sypkých hmot v uzavřených prostorech (sila, přístřešky, 
kontejnery) 

- pro transport materiálu volit přednostně trasy procházející mimo obytnou zástavbu 
- zakrývat převážený sypký materiál na ložné ploše automobilů 
- provádět důsledné čištění mechanismů vyjíždějících ze stavby 
- v případě znečištění veřejných komunikací stavebními stroji nebo nákladními automobily 

zajistit jejich bezodkladnou očistu, popř. dle potřeby pravidelné mytí komunikací 
 

Ochrana obytné zástavby proti hluku z výstavby 

V okolním chráněném venkovním prostoru staveb je třeba zajistit dodržování 
hygienického limitu hluku pro stavební činnost.  
 Hlučné zemní ani stavební práce, jako je např. provoz dozeru, grejdru, skrejpru,  
zemního válce, bagru apod. nelze provádět během ranní hodiny od 6:00 do 7:00 hodin a během 
večerní hodiny od 21:00 do 22:00 hodin. 
  V zájmové lokalitě stavby platí při výstavbě omezení pro provádění hlučných stavebních 
a zemních prací i v době od 7:00 do 21:00 hodin.  Předpokladem pro dodržování hygienického 
limitu v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti je používání 
hlučných strojů v době od 7:00 do 21:00 h. po dobu nejvýše 480 minut. 

V případě, že by bylo nutné provádět hlučné činnosti během uvedené referenční doby po 
delší dobu, musí zhotovitel stavby navrhnout účinné protihlukové opatření tak, aby byl vytvořen 
předpoklad pro dodržení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlých 
domů. 

 Uvedené doby provozu jednotlivých strojů a zařízení lze chápat jako maximální možné 
doby provozu při použití strojů s obdobným akustickým výkonem v době od 7:00 do 21:00 hodin. 

9. Návrh řešení dopravy během výstavby 

Řešení dopravy vyplývá z jednotlivých navržených fází výstavby. Základní návrh řešení 
dopravy je uveden v SO 110 – Dopravní opatření. Schémata provizorního dopravního značení 
vycházející z fází výstavby je třeba prověřit, případně aktualizovat a projednat před samotnou 
realizací stavby a to zhotovitelem stavby. 

10. Výluky a omezení provozu  

Předpokládá se realizace stavby za vyloučeného provozu na příslušném úseku silnice 
II/114. 

Veškerá omezení budou během realizace vyznačena provizorními dopravními značkami. 
Provizorní dopravní značení se řídí TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst 
na pozemních komunikacích. 
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11. Přehled hlavních objemů 

Ornice: 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá snímání ornice. 
 
Zeminy: 

Výpočet kubatur výkopu, násypu, strhnutí drnu, dosypávky krajnic a případně ohumusování 
byl proveden v programovém systému MX a je uložen u projektanta. 

Tabulka zemních prací je uvedena v průvodní zprávě – uvádí rozdělení vhodnosti 
výkopových zemin získávaných v rámci stavby jak dle tříd těžitelnosti, tak dle vhodnosti 
k případnému využití o násypových zemních těles. 

 
Skládky: 

 Aktuální kapacity a ceny skládek materiálu prověří potenciální zhotovitel v době 
podávání nabídek a promítne zjištěné do nabídky. Místa pro případné mezideponie materiálu 
zajistí zhotovitel stavby. 
  

Zemníky: 

Do doby realizace stavby může dojít k úpravám v množství nabízených zemin, v cenách 
i v přístupu majitelů lomů k prodeji. Zhotovitel si musí prověřit aktuální stav v době podávání 
nabídky a přizpůsobit rozvozné vzdálenosti tomuto aktuálnímu stavu.  

Přístupové trasy musí zhotovitel projednat s jejich správci a ve své nabídce zohlednit 
další opravy komunikací zničených provozem stavby. 

Při manipulaci se zeminou nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. 
 
Skládky: 
S ohledem na skutečnost, že do doby realizace stavby může dojít k úpravám v kapacitě, 

v cenách i v přístupu majitelů skládek, zajištění aktuálního stavu skládek v době podání nabídky 
je záležitostí dodavatele. Dodavatel si musí prověřit aktuální stav skládek v době podání 
nabídky a přizpůsobit rozvozné vzdálenosti a ceny za aktuální situaci.  

Přístupové trasy musí zhotovitel projednat s jejich správci a ve své nabídce zohlednit 
další opravy komunikací zničených provozem stavby. 

Při manipulaci se zeminou nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. 
Kontaminovanou zeminu ropnými produkty z prostoru staveniště je třeba odvézt na 

skládku kontaminovaného odpadu. Likvidace této zeminy a zajištění staveniště proti znečištění 
životního prostředí je povinností dodavatele stavby. 

 

12. Bezpečnost při výstavbě 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají 
výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 
Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 
Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet 
rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 
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Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele 
a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 
základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu 
je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav 
výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních 
podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 
z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 
Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 
závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 
bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a 
dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na 
vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 
- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 
- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 
- Z.č. 258/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

(v platném znění) 
- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů (v platném znění) 
- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) 

(v platném znění) 
- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 
- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 
- Vyhláška  č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném 

znění) 
- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 
- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací 
s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
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- NV 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 
- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 
- NV 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách 

13. Lhůta výstavby 

 

   Předpokládaný termín zahájení stavby: .............................................     3/2019  
   Předpokládané ukončení stavby: ........................................................  11/2019  

 


