[image: KSÚS_logo]
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, 
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------

[image: KSÚS_logo]
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, 
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ


[BUDE DOPLNĚNO-název stavby]
Protokol z předání staveniště 

A. Identifikační údaje
Název stavby:			[BUDE DOPLNĚNO]
Objednatel:			Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 					příspěvková organizace	Comment by asistent1: Pozn.: Bude-li stavba financována z IROP/ITI bude doplněn jako objednatel Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
IČ 00066001
zastoupený Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem
Zástupce objednatele:	[bude doplněno]
	tel.: [bude doplněno], e-mail: [bude doplněno]

Stavební dozor:	[bude doplněno]
	se sídlem: [bude doplněno]
IČ [bude doplněno]
Zastoupen ve věcech technických: [bude doplněno]
	tel.: [bude doplněno], e-mail: [bude doplněno]

Koordinátor BOZP:	[bude doplněno]
	se sídlem: [bude doplněno]
IČ [bude doplněno]
Zastoupen ve věcech technických: [bude doplněno]
	tel.: [bude doplněno], e-mail: [bude doplněno]

Zpracovatel DSP, PDPS, AD	[bude doplněno]
Se sídlem: [bude doplněno]
IČ [bude doplněno]
hlavní inženýr [bude doplněno]
autorský dozor (AD) [bude doplněno]
tel. [bude doplněno], e-mail: [bude doplněno]

Zhotovitel stavby:	[bude doplněno]
Se sídlem: [bude doplněno]
IČ [bude doplněno]

Zástupci zhotovitele: 		[bude doplněno]
tel. [bude doplněno], e-mail: [bude doplněno]

Termín provádění stavby:	Zahájení prací – [bude doplněno]
Předpokládané ukončení [bude doplněno]

B. Předmět předání staveniště 
Předání staveniště bylo zahájeno na [bude doplněno] přípravném výboru konaném dne [bude doplněno]. Viz zvláštní záznam. Probíhají administrativní úkony, především projednávání dopravně inženýrských opatření (DIO), oznámení archeologům (Ústav archeologické památkové páče středních Čech), pasportizace objektů a komunikací dotčených stavbou a další. Vypracovává se realizační dokumentace stavby (RDS). 
Dnešním dnem se předání staveniště dokončuje a zahajují se samotné stavební práce. Staveniště se předává dle smlouvy o dílo se zhotovitelem. Práce budou probíhat podle předaného harmonogramu. 
Silnice [bude doplněno] bude uzavřena od [bude doplněno]6:00 hod. na základě dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) vydaného odborem dopravy MÚ [bude doplněno]pro veškerý provoz (automobilový i pěší).
Zhotovitel je dle smlouvy s objednatelem povinen zahájit stavební práce do [bude doplněno] dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat objednateli do [bude doplněno] měsíců od předání staveniště zhotoviteli. V případě nevhodných klimatických podmínek mohou být na základě čl. [bude doplněno]smlouvy práce přerušeny a dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby.
Místo stavby: Středočeský kraj, okres [bude doplněno], k.ú. [bude doplněno].

C. Náležitosti k předmětu předání staveniště: 
Zhotoviteli se předává:
· stavební povolení č. j. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno]vydané odborem dopravy [bude doplněno] (nabytí právní moci [bude doplněno]), prodloužené [bude doplněno]
· stavební povolení č. j. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno]vydané odborem životního prostředí MÚ [bude doplněno] (nabytí právní moci [bude doplněno]) – přeložka vodovodu a kanalizace
· Dokumentace - Dokumentace pro zadání stavby (byla součástí zadávací dokumentace) 
· Atd.

D. Vytyčení obvodu staveniště, základní vytyčovací síť
[bude doplněno] 
Objednatel upozorňuje zhotovitele na požadavek striktního dodržování hranic staveniště.
Zhotovitel zřídí pro vytýčení stavby geodetickou síť, kterou bude podobu výstavby udržovat ve funkčním stavu. 

E. Příjezdy na staveniště a přepravní trasy
[bude doplněno]
F. Nakládání s pokácenými dřevinami.
Kácení dřevin (nálety) bude probíhat v souladu s platnými rozhodnutími a na základě uzavřených dohod s vlastníky dřevin.
Pokud vlastníci žádají předání dřevní hmoty, zhotovitel jim oznámí zahájení kácení a vyzve je k odklizení dřevní hmoty. 

G. Práce prováděné v ochranných pásmech vedení inženýrských sítí.
Přes most (v přesypávce) procházejí inženýrské sítě uvedené v dokumentaci stavby.
Objednatel upozorňuje zhotovitele na dodržování podmínek stanovených správci sítí při pracích v blízkosti těchto vedení a jejich přeložkách, viz dokladová část a podmínky stavebního povolení. Vytyčení sítí je předmětem dodávky zhotovitele. 
 
H. Různé
Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost dodržování všech podmínek uvedených v předané dokladové části.
Objednatel upozorňuje zhotovitele na povinnost respektovat na stavbě činnost koordinátora BOZP a zavazuje se dodržovat zásady bezpečnosti práce dle platných právních předpisů. Vzhledem k umístění stavby v centru obce vyzývá objednatel zhotovitele na provedení řádného oplocení staveniště a jeho udržování po celou dobu stavby tak, aby na stavbu neměli přístup nepovolané osoby.   
Objednatel upozorňuje zhotovitele na povinnost dodržovat na staveništi (pracovišti) právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci, požární bezpečnosti a předpisy ochrany životního prostředí v souladu se smlouvou o dílo. 
Zhotovitel provede pasport dotčených objektů a komunikací před zahájení stavby a předá tyto dokumentace objednateli prostřednictvím TDI.
Prostory pro zařízení staveniště jsou vyhrazeny na silnici III/10169, zhotovitel může na základě smlouvy s majitelem pozemku umístit zařízení staveniště i mimo pozemky uvedené ve stavebním povolení.
Zhotovitel zajistí osazení informační tabule s označením investora, projektanta, zhotovitele, technického dozoru na viditelném místě, a to na silnici [bude doplněno]na hranici stavby směrem k silnici [bude doplněno]

Závěr: 
Objednatel cestou TDI předává zhotoviteli staveniště stavby [bude doplněno].
Zhotovitel toto staveniště přejímá ke dni [bude doplněno]a prohlašuje, že jsou mu známy podmínky jeho užívání. 

Ve [bude doplněno], dne [bude doplněno]

Předává:
Krajská správa silnic Středočeského kraje	Comment by asistent1: Pozn.: Pozn.: Bude-li stavba financována z IROP/ITI bude doplněn jako objednatel Středočeský kraj
Za KSUS: [bude doplněno]	Comment by asistent1: KSUS nebo Středočeský kraj
Za stavební dozor: [bude doplněno] 
	 

Přebírá zhotovitel stavby
[bude doplněno]
Přílohy:
· Prezenční listina
· [bookmark: _GoBack]Doklady dle bodu C (předány zhotoviteli v rámci přípravy stavby) 
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