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1. ZÁSADY POSTUPU VÝSTAVBY 

1.1. STAVENIŠTĚ A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Staveniště je situované v obci Velká. Předmětem projektu je oprava stávajícího mostu ev. č. 
102-028, který je dle posledního posouzení v neuspokojivém stavu. Vzhledem ke stavu konstrukcí a 
náročnosti prací bylo zvoleno řešení, kdy se jednotlivé části mostu zdemolují a most se postaví zcela 
nový. Most převádí trasu silnice II/102 přes místní potok – Vápenický potok. 

 
Zábor staveniště zasahuje na každé straně mostu vždy až do prostoru konečných stavebních 

úprav na vozovce a přilehlých svazích. Současně zde bude vymezen prostor dočasného záboru 
stavby, kde bude probíhat stavební program (most přes Vápenický potok) a také přeložka VO a NN. 
Dále zde bude zřízen provizorní přechod přes místní vodoteč vyznačen na příloze č. 1. 

 
Navržená plocha zařízení staveniště je určená pro umístění mobilních objektů pro šatnování a 

skladování, zábor je určen i pro dočasné uskladnění kusového stavebního materiálu. Navržená 
plocha ZS je vyznačena v situacích ZOV – situace stavby. Situace je součástí této dokumentace 
(příloha č. 1). 

 
Pro odvod vody ze stavby zde budou sloužit kanalizační vpusti, které se zde vyskytují při 

hraně chodníků. Tyto vpusti nebudou sloužit pro splaškovou vodu, pro pracovníky stavby zde bude 
instalován mobilní wc. 

 
Napojení na elektrickou energii bude možno použít z vlastních zdrojů (elektrocentrála). 

Napojení na vodu zde bude přistavena vlastní nádrž s vodou. Telekomunikační služby (telefon), 
zajistí si dodavatel stavby. 

 
pro automobilovou dopravu bude po dobu výstavby provoz zcela uzavřen a přesměrováván 

po objízdných trasách, podrobné řešení dopravní situace je řešeno v samostatné příloze DIO. 

1.2. LHŮTY A TERMÍNY 

1.2.1. PŘEDPOKLÁDANÉ ROZHODUJÍCÍ TERMÍNY REALIZACE STAVBY 

Zahájení výstavby      2015 
Dokončení výstavby      2016 
Navržená doba rekonstrukce     8 měsíců 

1.2.2. VÝLUKY STÁVAJÍCÍHO PROVOZU 

Stavba bude realizována při úplném omezení automobilového provozu na silnici II/102 v obci Velká. 

1.2.3. LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Do zahájení trvalého provozu bude zařízení staveniště zlikvidováno a plochy užívané stavbou 
budou uvedeny do původního stavu. 

1.3. MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY 

- Odpady ze stavební činnosti musí být zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny 
vhodným způsobem ve smyslu ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, §32 odst. 2 zák. č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze, vyhlášky č. 381/2001 
Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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- Zhotovitel zajistí přednostní využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití má 
přednost před jiným využitím odpadů. 

- Přebytečný výkopový materiál bude operativně odvážen.  
- Stavební odpad zejména musí být ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na 

náklady zhotovitele stavby, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku 
k využití nebo k odstranění.  

- Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru na stavební odpad zajištěn proti 
nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.  

- Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu 
a využitelné složky odpadu. 

- Původce odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na 
úpravu stavebního odpadu. 

- Stavební odpad bude předáván pouze osobám, které jsou k jejich převzetí oprávněny podle 
zák. č. 185/2001 Sb. 

- Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky MŽP 
č. 383/2001 Sb. 

           Odpady vznikající ve fázi demolic    

Katalog. 
č.odpadu Specifikace odpadu K

at
eg

. 
Způsob naložení s 
odpadem 

170101 beton O skládka nebo recyklace 

170302 
asfaltové směsi neuvedené pod 
č.170301 O skládka nebo recyklace 

170402 hliník O materiálové využití 
170405 železo a ocel O materiálové využití 

170409 
kovový odpad znečištěný nebezpečnými 
látkami N 

spalovna NO nebo 
skládka NO 

170410 kabely obsahující nebezpečné látky N 
spalovna NO, skládka 
NO, materiálové využití 

170411 kabely neuvedené po č. 170410 O 
spalovna NO, skládka 
NO, materiálové využití 

170504 
zemina a kamení neuvedené pod 
č.170503 O skládka nebo recyklace 

170508 
štěrk ze železničního svršku neuvedený 
pod č.170507 O skládka 

170904 

směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod č.170901, 170902  
170903 O skládka nebo recyklace 

 
Odpady vznikající ve fázi výstavby   

Katalog. 
č.odpadu Specifikace odpadu K

at
eg

. 

Způsob naložení s 
odpadem 

170203 plasty O materiálové využití 
170405 železo a ocel O materiálové využití 

170504 
zemina a kamení neuvedené pod 
č.170503 O skládka nebo recyklace 

170508 
štěrk ze železničního svršku neuvedený 
pod č.170507 O skládka 

150101 papírové a lepenkové obaly O materiálové využití 
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150102 plastové obaly O materiálové využití 
150103 dřevěné obaly O spalovna nebo skládka 

150110 

obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné N 

spalovna NO nebo 
skládka NO 

203001 směsný komunální odpad O spalovna nebo skládka 

1.4. NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Výstavba se předpokládá za úplného vyloučení provozu na silnici II/102 v místě stavby tj. obec 
Velká (most přes Vápenický potok). Součástí projektu je návrh objízdných tras pro automobilový 
provoz a návrh obchozí trasy pro pěší provoz. Před započetím prací musí být ověřena skutečná 
poloha inženýrských sítí a provedena přeložka kabelu NN veřejného osvětlení a demontována 
svítidla VO. 

 Pře zahájením stavby bude zřízeno zařízení staveniště na obou stranách mostu. ZS se bude 
skládat z mobilních buněk pro šatnování pracovníků a z mobilních buněk pro sklady materiálů. Dále 
zde bude zřízeno mobilní chemické wc. Následně se provede demontáž svítidel VO a bude 
provedena přeložka kabelu NN veřejného osvětlení. Pro pěší provoz bude zbudován provizorní 
přechod pro chodce (vyznačeno na příloze č.1). 

Následně se provede odstranění asfaltové vrstvy na mostě a bude provedena demolice 
mostu. Automobilový provoz bude probíhat pouze na obou stranách mostu v rámci obce, doprava 
přes most bude zrušena a nahrazena objízdnou trasou. Následuje výstavba mostu – popsána viz 
níže. 

Po ukončení výstavby mostu dojde k pokládce živičného povrchu jak na mostě, tak v rozsahu 
vyznačeném na situaci zov (příloha č. 1). Při realizaci pokládky živičného povrchu k soukromým 
pozemkům bude částečně omezen přístup k těmto objektům max. 6 hodin. 

 
Následně po skončení všech stavebních úprav dojde k navrácení staveniště a okolí do 

původního stavu a stavba bude předána do provozu. 
 

Postup prací: Délka stavby 8 měsíců 

• Příprava staveniště 
• Provedení přeložky veřejného osvětlení 
• Zřízení provizorního mostu pro pěší provoz 
• Odstranění vozovkových vrstev na mostě a v jeho bezprostředním okolí 
• Odstranění stávajícího mostu 
• Provedení výkopů na úroveň základové spáry 
• Betonáž podkladních betonů, provedení výztuže, bednění a betonáž vlastních 

základových pasů 
• Provedení výztuže, bednění a betonáž opěr a křídel a provedení izolačních nátěrů 
• Provedení zásypů základů po úroveň hladiny podzemní vody 
• Zřízení skruže a provedení výztuže a betonáž vlastní nosné konstrukce 
• Provedení přechodových oblastí a izolace mostu 
• Provedení říms, vozovkových souvrství, svodidel a zábradlí na mostě 
• Navrácení staveniště do původního stavu 
• Spuštění komunikace do běžného provozu 
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1.5. PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

Dopravní obsluha stavby bude zajišťována malými nákladními automobily, autojeřáby 
s nosností do 30t. Příjezd do záboru stavby bude veden ze dvou stran: A to od směru Obory a 
z druhé strany ze směru Kamýk nad Vltavou. 

 

1.6. ROZHODUJÍCÍ MECHANIZMY STAVBY 

    

nasazení 

[strojů/den] 

Demolice 

Nákladní automobil Tatra T815 4 
Auto-jeřáb AD-30 1 
Rypadlo Caterpillar M316D 1 
Hydraulické kladivo 1 
sbíjecí kladivo 2 
kompresor ATLAS-COPCO 1 
CEDIMA - řezač spar 1 
silniční fréza Caterpillar PM102 1 
rozbrušovačka 1 

Obnova 

Nákladní automobil Tatra T815 3 
Auto-jeřáb AD-30 1 
nakladač BOBCAT S150 1 
Auto-mix SCHWING 3 
kompresor ATLAS-COPCO 1 
silniční válec Caterpillar CB34 1 
Finišer - CAT AP300 1 
vařič asfaltu Endress 1 
svářecí vozidlo 1 
automobilní svářecí agregát 1 

 

1.7. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ A JEHO OKOLÍ 

 Ochranu životního prostředí (někdy označovanou jako environment) lze v daných 
souvislostech vyložit jako vztah mezi stavbou v průběhu výstavby i užíváním a vnějším (přírodním) 
prostředím, tj. působením výstavby a provozované stavby na přírodní okolí (např. emisemi či 
odpady). 

 V oblasti ochrany životního prostředí zadavatel a zhotovitel stavby při realizaci všech 
činností na staveništi postupuje s maximální šetrností k životnímu prostředí a dodržuje příslušné 
právní předpisy v platném znění, zejména: 

- zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska §31 Použití tzv. regulovaných 

látek ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, – zejména §7 – 8 o ochraně a kácení 

dřevin ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 

emisí hluku (vymezuje mj. max. požadavky na emise hluku stavebních strojů v příloze č. 3) ve 
znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 
- vyhláška o technických požadavcích na stavby; ve znění pozdějších předpisů 
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� minimalizuje dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska 
hluku, vibrací, prašnosti (nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací)  

� postupuje při likvidaci odpadu v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, o odpadech, (zejména musí vést evidenci o nakládání 
s odpady podle §39,tato evidence je součástí dokumentace předkládané k 
přejímacímu řízení)  

� speciální pozornost věnuje vzniku nebezpečného odpadu (nutné povolení 
k nakládání s nebezpečnými odpady pro danou lokalitu, všechny materiály, 
které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům 
odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod. 

 

Ochranná pásma 
Pro IS v dotčeném území stavbou platí následující ochranná pásma: 
 
Vodovodní řady 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech kanalizacích pro  veřejnou 
potřebu §23 odst. 3 
Dimenze OP poznámka - na každou stranu 
Do ø 500 mm vč. 1,5 m od vnějšího líce stěny 
Nad ø 500 mm 2,5 m  potrubí 
 
 
Kanalizační stoky 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech kanalizacích pro  veřejnou 
potřebu §23 odst. 3 
Dimenze OP poznámka - na každou stranu 
Do ø 500 mm vč. 1,5 m od vnějšího líce stěny 
Nad ø 500 mm 2,5 m  potrubí 
 
Podzemní elektrické vedení 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. §46 odst. 5 
Napětí OP poznámka 
Do 110 kV 1 m po obou stranách krajního kabelu 
Nad 110 kV 3 m  po obou stranách krajního kabelu 
 
Plynovod 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. §68 odst. 3 písmeno  a), b)  
Typ OP pozn.  svislé roviny 
STL, NTL a přípojky 1 m na obě strany od půdorysu 
U ostatních plynovodů  
a technolog. objektů 4 m na obě strany od půdorysu 
 
Ochranná pásma zařízení na výrobu nebo rozvod tepelné energie 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. §87 odst. 2 
Druh zařízení OP pozn.- svislé roviny 
Výroba nebo rozvod tepla 2,5 m od půdorysu 
Výměníková stanice 2,5 m od půdorysu 
 
Telekomunikační vedení pod zemí 
Ochranné pásmo dle zákona č. 151/2000 Sb. O telekomunikacích §92 odst. 3 –  vzdálenost 
1,5m po stranách krajního vedení 
 
Ochrana stávající zeleně 
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 Při provádění prací bude dodržována ve vztahu ke vzrostlé zeleni ČSN DIN 18 915 Práce s 
půdou, ČS DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 
Technicko-biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o 
rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
 Dřeviny v dosahu stavební činnosti je nutné ochránit v souladu s ČSN 83 9061 Technologie 
stavebních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

1.8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 Vyhláška o technických požadavcích na stavby (Stavební zákon) stanoví povinnost 
dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi v souladu s následujícími předpisy: 

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

 Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat 
při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb., a navazujícími nařízeními vlády, především ve vytvoření správných 
podmínek pro dodržení příslušných předpisů, na staveništi i při ochraně veřejnosti. Zejména se jedná 
o dodržení požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 
organizaci práce a pracovní postupy. Musí provést opatření vedoucí k předcházení ohrožení života a 
zdraví.  



PLOCHA DOTČENÁ STAVBOU

STAVEBNÍ PROGRAM - REKONSKTRUKCE MOSTU

VJEZDY A VÝJEZDY NA STAVENIŠTĚ

KRÁTKODOBÝ ZÁBOR ZS

LEGENDA:

Situace ZOV - Most Velká

M1:500

NÁHRADNÍ TRASA PRO PĚŠÍ PROVOZ

označení název

1

Chemické wc

2

Kanceláře a šatny

Kontejnery skladové

3

PŘÍLOHA Č.1

PROVIZORNÍ PRŮJEZD VOZIDEL PŘES STAVBU

Mobilní autojeřáb AD 30

4

PROVIZORNÍ LÁVKA PŘES MÍSTNÍ VODOTEČ


