


Týden stavby 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Den Po-NePo-NePo-NePo-NePo-NePo-NePo-NePo-NePo-NePo-NePo-NePo-NePo-NePo-NePo-NePo-NePo-NePo-NePo-NePo-NePo-NePo-NePo-NePo-NePo-Ne

0
SO 181 0
3+3 JP (široké)      5
3+3 JP (úzké)      5
1+3 JP  1
(1+2)+3 JP     4
Obnovení standardních JP  1
Standarní JP + omezení na 80 km/h   2

0
SO 451 0
Ochrana kabelů ve SDP    3

0
SO 201 0
Výkop ve SDP  1
Odstranění stávajícího základu ve SDP  1
Vyztužení a betonáž základového bloku pilíře  1
zásyp výkopu ve SDP   2
Vyztužení a betonáž dříku pilíře  1
Vztyčení skruže u stř. pilíře  1
Osazení prefabrikátů na levé straně  1
Osazení prefabrikátů na pravé straně  1
Zmonolitnění nad stř. pilířem  1
Spřahující deska nad stř. pilířem  1
Svodidlo okolo stř. pilíře vč. zásypu  1
Spřahující deska - 1. pole   2
Spřahující deska - 2. pole   2
Přechodové oblasti opěr   2
Odláždění před opěrami   2
Úprava příkopu dálnice  1
Osazení bet. svodidla  1
Izolace NK   2
Výztuž a betonáž říms   2
Svodidla na mostě  1
MZ  1
Římsy nad MZ a na křídlech   2
Odvodnění  1
Schodiště podél opěr   2
Dlažba za křídly   2
Ter. úpravy, hydroosev  1

0
Rezerva   2

Počet  
týdnů
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