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1. Identifika ční údaje 

Stavba: III/00323 Jažlovice – most ev.č. 00323-1a přes dálnici D1, 
2.etapa 

Obec: Říčany 

Katastrální obec: Jažlovice 

Kraj: Středočeský kraj 

Stavebník/objednatel: KSÚS Středočeského Kraje          
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Uvažovaný správce mostu: KSÚS Středočeského Kraje        
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Projektant: PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
 IČ:  40763439,   DIČ:  CZ40763439 
 HIP: Ing. Marcel Mimra 

 ZP:   Ing. Lukáš Procházka 
 

2. Základní údaje o stavb ě 

2.1. Všeobecný popis 

Hlavním předmětem stavby je výstavba nového mostu na místě původního mostu. Most se 
nachází v extravilánu na komunikaci III/00323 mezi obcemi Jažlovice a Předboř. Most 
převádí komunikaci přes dálnici D1. 

Výstavba mostu bude probíhat v ochranném pásmu dálnice, kde je vedena též dálniční 
kanalizace, silové a sdělovací kabely ŘSD a optický kabel f. CETIN. Vpravo od mostu je 
veden metalický sdělovací kabel f. CETIN. 

Technické řešení spočívá v postupné výstavbě nového prefabrikovaného mostu. Po dobu 
stavby jsou navržena dopravně inženýrská opatření na dálnici D1 – doprava bude vedena 
v režimu 3+3, výjimečně 1+3, omezeně při snížení rychlosti na 80 km/h při standardním 
uspořádání jízdních pruhů. 

3. Staveništ ě 

3.1. Charakteristika a celkové uspo řádání 

Silnice je vedena na násypu výšky cca 5 m, podcházející dálnice je v zářezu hloubky cca 2 m. 
Most ev. č. 00323-1a převádí silnici III/00323 přes dálnici D1. 

Stavba je situována na stávajícím zastavěném území – komunikaci.  

V oblasti staveniště se nacházejí inženýrské sítě: 
• Dálniční kanalizace ŘSD ČR po krajích dálnice 
• Sdělovací a silový kabel ŘSD ČR ve SDP 
• optický kabel CETIN a.s. ve SDP 
• metalický kabel CETIN a.s. vpravo od mostu podvrtem 

Ochranná a bezpečnostní pásma dotčených inženýrských sítí a konstrukcí: 
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Inženýrská síť, konstrukce  Ochranné pásmo na obě strany 

(od povrchu krajního kabelu) 

Dálnice 

komunikace III. třídy 

kanalizace < DN 0.5m 

podzemní sdělovací vedení 

podzemní silové vedení do 110kV 

100 m o osy přilehlého jízdního pásu  

15 m o osy přilehlého jízdního pásu 

1.5 m od půdorysu 

1.5 m od půdorysu 

1.0 m od půdorysu 

 

3.2. Odvodn ění staveništ ě 

Staveniště je odvodněno do dálničních příkopů pod mostem. 

 

4. Stanovení obvodu staveništ ě 

Staveniště se tedy bude nacházet na pozemcích p. č. dle KN 330/40, 330/41, 330/42, 330/45, 
330/46, 330/47, 331/1 a 331/2 v k.ú. Jažlovice. Obvod staveniště je patrný z přílohy 
„Koordinační situace“. 

 

5. Zásady návrhu za řízení staveništ ě 

Pro zařízení staveniště byla vytipována místa na stávající silnici III/00323 v rámci dočasného 
záboru. 

Zařízení staveniště musí splňovat předpoklady bezpečnosti silničního provozu (vjezdy, 
výjezdy, rozhled pro zastavení). Při výjezdu ze staveniště musí být zabráněno znečišťování 
komunikace. 

Veškeré sanitární buňky zařízení staveniště budou vybaveny fekální jímkou pro zachycení 
odpadní vody, tato bude pravidelně vyvážena. Vypouštění nepřečištěné vody přímo do 
příkopů je nepřípustné. 

 

6. Návrh postupu a provád ění stavby 

6.1. Všeobecné podmínky 

Podmínky pro zásah do ochranných pásem inženýrských sítí a komunikace stanovují 
jednotliví správci v rámci vyjádření k územnímu řízení a stavebnímu povolení. 

Obecně lze uvést, že je v předstihu požadováno oznámení zahájení stavební činnosti, vytyčení 
přesné polohy podzemní inženýrské sítě zpravidla zástupcem správce sítě a dodržování 
dohodnutých podmínek. Dodržování podmínek je zpravidla namátkově kontrolováno ze 
strany investora a správce sítě. 
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6.2. Zahájení stavby, termíny výstavby 

Předpokládaný rok zahájení a dokončení stavebních prací je rok 2018. 

Délka trvání stavby je odhadnuta na cca 22 (resp. 24 vč. rezervy) týdnů. 

6.3. Etapy výstavby, postupné p ředávání částí stavby do užívání 

Výstavba nového mostu bude provedena v 7 navazujících etapách. Most bude uveden do 
provozu najednou. 

6.4. Postup výstavby 

V dostatečném předstihu před zahájením stavby bude vypracována a projednána RDS. Před 
zahájením prací je nutné vytýčit a ochránit veškeré inženýrské sítě.  

Předpokládaný postup výstavby: 

Etapa 1.1 (5 týdnů) 
1. Vedení dopravy 3+3 v zúžených JP 
2. Záporové pažení a výkop pro opěry 
3. Vyztužení a betonáž základového bloku a dříku opěr 
4. Zásyp opěr 

 

Etapa 1.2 (3 týdny) 
1. Vedení dopravy 3+3 v zúžených JP  
2. Ochrana kabelů ve SDP 
3. Výkop a odstranění stávajících základů ve SDP 
4. Vyztužení a betonáž základových bloků a dříku středového pilíře 
5. Vztyčení skruže okolo středního pilíře 

 

Etapa 2.1 (0.1 týdny = 1 den) 
1. Provádění v nočních hodinách ze soboty na neděli 
2. Vedení dopravy v 1+3 JP na pravé straně 
3. Osazení prefabrikátů na levé straně 

 

Etapa 2.2 (1.35 týdne = 9.5 dne) 
1. Vedení dopravy v 1|1+3 JP 
2. Spřahující deska v 1. poli 

 

Etapa 3.1 (0.1 týdny = 1 den) 
1. Provádění v nočních hodinách ze soboty na neděli 
2. Vedení dopravy v 3+1 JP na levé straně 
3. Osazení prefabrikátů na pravé straně 

 

Etapa 2.2 (1.35 týdne = 9.5 dne) 
1. Vedení dopravy v 3+1|1 JP 
2. Spřahující deska ve 2. poli 
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Etapa 4 (2 týdny) 
1. Zmonolitnění nad středním pilířem (vytvoření rámového připojení) 
2. Převedení dopravy do režimu 3+3 JP 
3. Spřahující deska – střední část 
4. Osazení středového betonového svodidla a zásyp 

 

Etapa 5 (3 týdny) 
1. Odláždění před opěrami, úprava příkoipu dálnice a osazení krajního bet. svodidla 
2. Přechodové oblasti opěr 
3. Uspořádání JP do definitivního stavu 

 

Etapa 6 (2 týdny) 
1. Omezení rychlosti na 80 km/h 
2. Položení izolace NK 
3. Provedení říms na mostě 
4. Osazení zábradelních svodidel na mostě 

 

Etapa 7 (4 týdny) 
1. Osazení mostních závěrů 
2. Napojení a položení vrstev vozovek 
3. Římsy nad MZ a na křídlech 
4. Osazení odvodnění 
5. Služební schodiště a dlažba podél křídel 
6. Dlažba za křídly, skluzy a vývařiště 
7. Terénní úpravy a hydroosev 

 

Výše uvedené činnosti jsou pouze rámcovým přehledem. Přesný postup výstavby závisí na 
možnostech a zkušenostech zhotovitele. Některé činnosti je možné provádět v souběhu nebo 
nezávisle na etapách vedení dopravy. 

Provádění veškerých prací musí odpovídat TKP staveb pozemních komunikací, ZTKP stavby 
a příslušným normám a předpisům.  

 

6.5. Členění stavby 

Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
 SO 181 Dopravně inženýrská opatření 
 SO 201 Most ev.č. 00323-1a 
 SO 451 Ochrana kabelů ve SDP 

7. Možnosti napojení na zdroje 

7.1. Zdroje energií 

Zhotovitel si zajistí zdroje energií vlastními silami, tj. z vlastních mobilních zdrojů nebo 
napojením na zdrojovou sít po dohodě s jejím správcem. 
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7.2. Vodní hospodá řství 

Veškeré sanitární buňky zařízení staveniště budou vybaveny fekální jímkou pro zachycení 
odpadní vody, tato bude pravidelně vyvážena. Vypouštění nepřečištěné vody přímo do 
příkopů pod mostem je nepřípustné. 

8. Nakládání s odpady 

V rámci projektu je zpracována příloha „Projekt nakládání s odpady“. Zde jsou popsána 
základní pravidla zacházení s odpady. Je snaha v maximální míře zužitkovat použitelný 
odpad. Odfrézované živičné vrstvy, svodidla apod. budou odvezeny na skládku dle pokynu 
objednatele k dalšímu využití. Ostatní materiál bude dle své nebezpečnosti uložen na 
evidované skládky kraje. 

9. Přístupy na staveništ ě 

Příjezd na staveniště je možný po silnici III/00323 a po dálnici D1. Projekt předpokládá 
parkování na ploše staveniště na silnici III/00323. 

10. Požadavky na zabezpe čení ochrany staveništ ě a jeho okolí 

Staveniště musí splňovat podmínky na bezpečnost a ochranu zdraví. Jedná se zejména o 
zajištění bezpečnosti dopravy. Zahájení stavebních prací bude provedeno na základě 
písemného příkazu odpovědného pracovníka zhotovitele, po zajištění vymezeného prostoru 
proti vstupu nepovolaných osob. 

Při výrobní přípravě zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajištění BOZP svých 
zaměstnanců, kteří budou před zahájením prací prokazatelně poučeni. Na vývěskách v 
prostoru stavby budou společně se základními bezpečnostními předpisy uvedeny kontakty na 
záchrannou službu, hasiče, policii, apod. 

Zajištění bezpečnosti se řídí zejména Nařízením vlády 591/2006 Sb a směrnicí ŘSD ČR 
č.4/2007 „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“. 

11. Zvláštní podmínky na provád ění stavby, které vyžadují 
bezpečnostní opat ření 

Při práci na dálnici je bezpodmínečně nutno dodržovat ustanovení směrnice ŘSD ČR č.4/2007 
„Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“. Vybrané práce jsou prováděné 
v ochranném pásmu dálnice, a to přímo vedle jejího průjezdního profilu nebo nad ním. 
Zejména pro zemní práce a betonáže konstrukcí bude nutno zajistit příslušná bezpečnostní a 
dopravní opatření. 

12. Návrh řešení dopravy b ěhem stavby 

Dopravní opatření během stavby řeší SO 181 – Dopravně inženýrská opatření. 
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13. Požadavky na bezpe čnost 
Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních 
a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména: 

� zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

� zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 

� nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

� nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

� nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti 

� zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně 

� vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  

� směrnicí ŘSD ČR č.4/2007 „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“ 

� ČSN 050610, bezpečnost práce při svařování plamenem a řezání kyslíkem 

� ČSN 270144, prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemen 

� ČSN 343410, všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím 

� ČSN 343108, bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky 
seznámenými 

� ČSN 341090, předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 

� ČSN 733050, zemní práce 

� Směrnice ŘSD ČR č.4/2007 „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“ 

Pracoviště musí být vybavena lékárničkami první pomoci, na vývěskách musí být uvedeny 
základní bezpečnostní předpisy a dále nezbytná telefonní čísla na záchrannou službu, policii, 
inspektorát bezpečnosti práce, hasičský záchranný sbor. 

Při přeložce inženýrských sítí, je nutné spolupracovat s příslušnými složkami správců vedení 
a inženýrských sítí a se všemi subdodavateli tak, aby prvořadou otázkou související 
s výstavbou bylo dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před zahájením prací 
v blízkosti vedení je nutné si vyžádat vyjádření a dozor správců těchto vedení k pohybu 
mechanizmů a činnosti stavby. 

 

14. Vliv na životní prost ředí 
Stavba bude realizována v prostoru stávajících objektů a v jejich bezprostředním okolí.  

Při provádění stavebních prací vč. provozu stavebních strojů budou splněny příslušné 
předpisy tak, aby nedošlo k poškození zdraví a znečištění životního prostředí.  

Během stavby bude v okolí mostu zvýšená úroveň hladiny hluku způsobená prováděním 
stavebních prací, provozem stavebních strojů a dopravy materiálu. Budou provedena opatření 
omezující prašnost a znečišťování komunikací za hranicemi stavby. Používané stroje a 
dopravní prostředky musí splňovat emisní limity. 

 

V Praze, 6/ 2016     Ing. Kamil Pejchal, Ing. Lukáš Procházka 


