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1 Uvod

1.1 Zdtvodnéni planu BOZP

Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukei a technologii musi investor stavby v souladu s odst. 2,
§ 15 zakona ¢. 309/2006 Sb. zajistit vypracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti (plan BOZP).

Plan BOZP je dokument slouzici ke koordinaci a fizen{ praci a ¢innosti na stavenisti k zajisténi
maximélni bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Pldan BOZP se vztahuje na prévnické i fyzické osoby zaméstnané dle zdkona ¢. 262/2006 Sb.
i na osoby samostatné vydélecné ¢inné dle zdkona ¢. 455/1991 Sb., které jsou ve smluvnim vztahu
se zhotovitelem, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znat a dodrzovat vsechny platné zakony,
predpisy, narizeni a normy potfebné k jejich ¢innosti i v piipadé, Ze nejsou obsazeny v planu
BOZP.

1.2 Podklady pro vyhotoveni planu BOZP
Jako podklad pro vyhotoveni planu BOZP pti pripravé stavby slouzily predevsim:
e projektova dokumentace stavby,

e zakonné a podzakonné pravni a ostatni predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi a pro-
tipozarni ochranu v platném znéni.

1.3 Aktualizace planu

Plan BOZP vyhotoveny pri ptipravé stavby je tfeba po vybéru zhotovitele pred zahdjenim praci na
stavenisti aktualizovat a doplnit s ohledem na technologie a postupy skute¢né pouzité pri vystavbeé.

Pted zahajenim praci predaji zhotovitelé koordinatorovi BOZP pro realizaci stavby jako pod-
klad pro aktualizaci planu BOZP predevsim informace o:

e moznych rizicich pfi ¢innostech zhotovitele,
e technologii a pracovnich postupech,

e harmonogramu praci,

e organizaci staveniste.

P1i realizaci stavby bude aktualizace planu provedena vzdy pii zméné technologie nebo podmi-
nek na stavenisti. Vyhodnocovani a ptipadnd aktualizace planu BOZP bude provadéna pravidelné
v ramci koordina¢nich porad BOZP. S aktualizaci a navrzenymi zménami planu BOZP budou
prokazatelné sezndmeni vsichni zhotovitelé.

1.4 Prehled vybranych pravnich predpisd pro zajisténi BOZP
Pti pripravé a realizaci stavby je tieba zohlednit predevsim nasledujici predpisy v platném znéni:

e zikon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace,

e zikon ¢. 133/1985 Sb., zikon o pozarni ochrané,
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e zakon ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave,
e zékon ¢. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zdkon),

e zakon ¢. 266/1994 Sb., zdkon o drahéch,

e zékon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,

e zikon ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon,

e zékon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetrejného zdravi,
e zikon ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonu,

v

e zikon ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikéni a o vykonu stétni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zdkont (energeticky zakon),

e zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
e zikon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a zméné nékterych zakonu (vodni zakon),

e zékon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné nékterych
zakonu (zékon o vodovodech a kanalizacich),

e zakon ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zékont
(zdkon o elektronickych komunikacich),

e zikon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci préce,
e zdkon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim plianovani a spravnim Fadu (stavebni zakon),
e zikon ¢. 262/2006 Sb., zakonik préce,

e zdkon ¢. 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci,

e zékon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkdch a chemickych smésich a o zméné nékterych zdkonu
(chemicky zdkon),

e zikon ¢. 372/2011 Sb., o zdravotnickych sluzbéch,

e zékon ¢. 373/2011 Shb., o specifickych zdravotnickych sluzbach,

e zikon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,

e zékon ¢. 161/2013 Sb., kterym se méni zdkon ¢. 189/1999 Sb., o nouzovych zdsobéch ropy, o fe-
Seni stavii ropné nouze a o zméné nékterych souvisejicich zakonu (zdkon o nouzovych zasobach

ropy),

v

e zakon ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havérii zptusobenych vybranymi nebezpeénymi
chemickymi ldtkami nebo chemickymi smésmi (zadkon o prevenci zavaznych havarii),

e nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpeény provoz a pou-
zivani stroju, technickych zarizeni, pristroji a naradi,
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e nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostredki, mycich, cisticich a dezinfekénich prostredki,

e nafizeni vlddy ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek
a zavedeni signalu,

e nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zptisob organizace prace a pracovnich postupi,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pri provozovani dopravy dopravnimi prostredky,

e nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci v prostiedi s nebezpec¢im vybuchu,

e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi,

e natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pri praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky,

e natrizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost
a ochranu zdravi pri praci na stavenistich,

e narfizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pri
préaci,

e nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence trazu, hldseni a zasilani zdznamu o trazu,
e nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi tc¢inky hluku a vibraci,
e vyhlaska ¢. 50/1978 Sb. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice,

e vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se urc¢uji vyhrazend tlakova zarizeni a stanovi nékteré podminky
k jejich bezpecénosti,

e vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zarizeni a stanovi nékteré pod-
minky k zajisténi jejich bezpecnosti,

e vyhlaska ¢. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti,

e vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace
a technickych zarizeni,

e vyhlaska ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukei a vyrobu uréenych
technickych zaiizeni a jejich konkretizace (R4d uréenych technickych zafizeni),

e vyhlagka & 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zpiisobilost osob pii
provozovani drahy a drazni dopravy,

e vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zékon o pozemnich komunikacich,

e vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svarfovani a na-
hiivani zivic v tavnych nadobéach,

e vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vykonu statniho pozar-
niho dozoru,

e vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady,
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e vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazateli biologickych expozicnich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testt a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi
¢initeli,

e vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkéach uklddani odpadi na sklddky a jejich vyuzivani na
povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,

e vyhlaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu
a postup pri urceni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci,

e vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

v

e vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb,
e vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
e vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby,

e vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzi-
vani staveb,

e vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zarizeni, jejich za-
fazeni do tfid a skupin a o blizsich podminkach jejich bezpecénosti (vyhldska o vyhrazenych
elektrickych technickych zafizenich),

e vyhlaska ¢. 79/2013 Sb., o pracovnélékatskych sluzbach a nékterych druzich posudkové péce,
e vyhlaska ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich,

e vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadu.

1.5 Rozhodnuti tykajici se stavby

V dobé zpracovani planu BOZP nebylo vydano zadné rozhodnuti organu statni spravy tykajici se
predmétné stavby.

1.6 Rekapitulace vybranych povinnosti z hlediska zajisténi BOZP

Vybrané povinnosti jednotlivych ucastniku stavby definované v zdkoné ¢. 309/2006 Sb. (zikon
o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti préci):

[A] Investor je povinen:

e budou-li na stavenisti plisobit soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby
urcit koordinatora BOZP pro préci na stavenisti (§ 14, odst. 1),

e predat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho ¢innost a poskytovat sou-
¢innost a zavazat vSechny zhotovitele k soucinnosti s koordindtorem (§ 14, odst. 4),

e v pripadech, kdy celkova doba trvani stavby je delsi nez 30 pracovnich dnti a bude pracovat
soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez jeden pracovni den nebo celkovy
planovany objem praci presdhne 500 pracovnich dnt v prepoc¢tu na jednu fyzickou osobou
dorucit oznameni o zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace nejpozdéji do
8 dnu pred predanim stavenisté zhotoviteli (§ 15, odst. 1),
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budou-li na stavenisti vykonavany prace vystavujici fyzickou osobu zvysenému ohrozeni
Zivota nebo poskozeni zdravi (uvedené prace definovany v priloze 5 nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb.), stejné jako v pfipadech podle § 15, odst. 1 zajistit vypracovani planu
BOZP (§ 15, odst. 2).

Zhotovitel je povinen:

nejpozdéji 8 dni pred zahdjenim praci na stavenisti dolozit, ze informoval koordinatora
o rizicich vznikajicich pti pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil (§ 16,
odst. a),

poskytovat koordinatorovi BOZP soucinnost potiebnou pro plnéni jeho kol po celou
dobu svého zapojeni do pripravy a realizace stavby, zejména mu vcas preddvat informace
a podklady potiebné pro zhotoveni planu BOZP a jeho zmény, brat v ivahu podnéty a
pokyny koordinatora, ztcastnovat se zpracovani planu, tento plan dodrzovat, ziicastnovat
se kontrolnich dnt a postupovat podle dohodnutych opatreni, a to v rozsahu, zptisobem
a ve lhutach uvedenych v planu (§ 16, odst. b).

Jina fyzicka osoba, kterd se osobné podili na zhotoveni stavby a kterda nezaméstnava zamést-
nance je povinna:

poskytnout zhotoviteli a koordindtorovi potiebnou souc¢innost a postupovat podle pokyni
nebo opatfeni k zajisténi bezpec¢né a zdravi neohrozujici prace stanovenych zhotovitelem.
Jina osoba informuje zhotovitele nejpozdéji do 5 pracovnich dni pred prevzetim, a neni-li
to ze zavaznych davodu mozné, bez zbytecného odkladu o vSech okolnostech, které by
mohly pri jeji ¢innosti na stavenisti vést k ohrozeni zivota a poskozeni zdravi dalSich
fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti s védomi zhotovitele (§ 17, odst. 1).

Koordinétor je povinen:

pri pripravé stavby v dostatecném casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli predat
investorovi prehled pravnich predpista vztahujicich se ke stavbé, informace o rizicich, ktera
se mohou pri realizaci stavby vyskytnout, se zretelem na prace a cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvysenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi a dalsi podklady nutné
pro zajisténi bezpec¢ného a zdravi neohrozujictho pracovniho prostiedi a podminek vykonu
prace, (§ 18, odst. 1),

pri pripravé stavby bez zbyte¢ného odkladu predat projektantovi, zhotoviteli, popripadé
jiné osobé veskeré dalsi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu
znamy a které se dotykaji jejich ¢innosti (§ 18, odst. 1),

pri realizaci stavby bez zbytecného odkladu informovat vsechny dotéené zhotovitele stavby
o bezpecénostnich a zdravotnich rizicich, kterd vznikla na stavenisti béhem postupu praci
(§ 18, odst. 2),

pri realizaci stavby bez zbyte¢ného odkladu upozornit zhotovitele stavby na nedostatky
v uplatnovani pozadavki na BOZP zjisténé na pracovisti a vyzadovat zjednani napravy;
k tomu je opravnén navrhovat primérend opatieni (§ 18, odst. 2),

pfi realizaci stavby bez zbyteéného odkladu upozornit investora na nedostatky pokud
nebyla zhotovitelem neprodlené prijata opatieni ke zjednani napravy (§ 18, odst. 2).
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Vybrané povinnosti jednotlivych ticastniki stavby definované v zakoné €. 262/2006 Sb. (zdkonik
prace):

Plni-li na jednom pracovisti tkoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnava-
telé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a prijatych opatienich k ochrané pred
jejich plisobenim, kterad se tykaji vykonu price a pracovisté, a spolupracovat pri zajistovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci pro vSechny zameéstnance na pracovisti. Na zakladé pi-
semné dohody zucastnénych zaméstnavateli touto dohodou povéteny zameéstnavatel koordinuje
provadéni opatieni k ochrané bezpecénosti a zdravi zaméstnanciu a postupy k jejich zajisténi. (§
101, odst. 3.)

Kazdy ze zaméstnavateli uvedenych v odstavci 3 je povinen: a) zajistit, aby jeho ¢innosti a
prace jeho zaméstnancu byly organizovany, koordinovany a provadény tak, aby soucasné byli
chranéni také zaméstnanci dalstho zaméstnavatele, b) dostatecné a bez zbytecného odkladu
informovat odborovou organizaci nebo zastupce zaméstnanct pro oblast bezpecnosti a ochrany
zdravi pTi préaci, a neptsobi-li u néj, pifimo své zaméstnance o rizicich a prijatych opattenich,
které ziskal od jinych zaméstnavatelu. (§ 101, odst. 4.)

Zaméstnavatel je povinen: a) nepfipustit, aby zaméstnanec vykonaval zakézané prace a préce,
jejichz néroc¢nost by neodpovidala jeho schopnostem a zdravotni zptisobilosti, g) zabezpecit, aby
zameéstnanci jiného zaméstnavatele vykonavajici prace na jeho pracovistich obdrzeli pred jejich
zahajenim vhodné a primérené informace a pokyny k zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi
pri praci a o prijatych opatienich, zejména ke zdolavani pozarh, poskytnuti prvni pomoci a
evakuace fyzickych osob v pripadé mimotradnych udélosti. (§ 103, odst. 1.)

Zaméstnanec ma pravo a povinnost podilet se na vytvareni bezpe¢ného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostredi, a to zejména uplatnovinim stanovenych a zameéstnavatelem pfrijatych
opatfeni a svou ucasti na reSeni otdzek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci. (§ 106, odst. 3.)

Kazdy zaméstnanec je povinen dbéat podle svych moznosti o svou vlastni bezpecnost, o své
zdravi i o bezpecnost a zdravi fyzickych osob, kterych se bezprostredné dotyka jeho jednani,
pripadné opomenuti pii praci. Znalost zakladnich povinnosti vyplyvajicich z pravnich a ostat-
nich predpisii a pozadavki zaméstnavatele k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci je
nedilnou a trvalou soucésti kvalifika¢nich predpokladi zaméstnance. (§ 106, odst. 4.)

1.7 Doporuceni pro zadani stavby

Investor si ve smlouvé o dilo stanovi pravidla a sankce pro pripad zjisténi nevyhovujicitho stavu
BOZP, vcetné c¢asovych prip. finan¢nich disledkt prijatych opatieni.

Zhotovitelé se pred zapocetim stavebnich praci smluvné zavazi spolupracovat s koordindtorem
BOZP a sami mezi sebou a dodrzovat veskeré zakonné a podzakonné pravni a ostatni predpisy
upravujici BOZP a PO.

Vzijemna dohoda zhotoviteli bude obsahovat pravomoci a odpovédnosti za zajisténi tech-
nickych a organizac¢nich opatfeni pro zajisténi BOZP a PO, vcéetné koordinace praci v Case
a prostoru. Zaroven bude sjednana forma a rozsah dokumentace.

Zhotovitelé se za ucasti koordinatora BOZP pred zapocetim stavebnich praci prokazatelné
vzajemné informuji o rizicich tykajicich se vykonu prace a pracovisté a pripadném zvyseném
pozarnim nebezpeci, vyhodnoti mozné kolize a stanovi potfebna opatieni.
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2 Zakladni Gidaje

2.1 Clenéni stavby

Stavba se skldda z jedné ¢ésti a je ¢lenéna na nésledujici stavebni objekty:

Objekty rady 200:

SO 201 — Most ev. ¢. 00323-1a

Objekty rady 900:

SO 901 — Dopravné inzenyrska opattreni

Objekty rady 400:

SO 451 — Ochrana kabeltl ve SDP

3 Podminky realizace stavby

3.1 Stavenisté

Stavenisté se nachazi v oblasti kiizeni sil. II1/00323 (km 3.1) a dalnice D1 (km 13.6) — po téchto
komunikacich je zajistén pristup na stavbu.

Energie a vodu si zajisti zhotovitel z mistnich nebo mobilnich zdroji.

Podrobny névrh stavenisté a jeho provozni fad vyhotovi zhotovitel stavby. Reeni pfedlozi

v predstihu pred zahajenim praci koordinatorovi, ktery provede jeho vyhodnoceni z hlediska zajis-
téni BOZP.

3.2 Ochranna pasma

Stavbou jsou dotcena vybrand ochrannd pasma. Pred zahajenim praci musi byt ochrannd pasma
rfadné vytycena a vyznacena. V oblasti ochrannych pasem bude postupovano v souladu s narizenim
spravce, resp. majitele.

Stavbou jsou dotcena nasledujici ochranna pasma:

Délnice a rychlostni silnice 100 m od osy protilehlého jizdniho pasu
Silnice III. tiidy 15 m na obé strany od osy vozovky
Podzemni komunikac¢ni vedeni 1.5 m od krajniho vodice

Podzemni vedeni elektrizacni soustavy 1 m od krajniho vodice

do napéti 110 kV vcetné

Vy$e zminénd ochrannd pasma jsou definovana v téchto predpisech:

e zakon ¢. 127/2005 Sb., zdkon o elektronickych komunikacich,
e zdikon ¢. 458/2000 Sb., energeticky zdkon,
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e zikon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu,
e zikon ¢. 13/1997 Sb., zédkon o pozemnich komunikacich.

3.3 Harmonogram, postup praci

Predpoklada se, ze vystavba probéhne béhem jedné stavebni sezény jaro—podzim 2018.

Presny harmonogram praci vyhotovi pred zahajenim stavebnich praci zhotovitel a preda ho
koordinatorovi k posouzeni. Harmonogram musi byt navrzen tak, aby jednotlivé ¢innosti na sebe
plynule navazovaly a byl vylou¢en nebo minimalizovan soubéh praci, pti kterych mize dojit k vza-
jemnému ohrozeni zaméstnanci zhotovitele nebo podzhotovitele.

4 Rizika na stavenisti

4.1 Obecné zhodnoceni navrhu

Reseni navrzené v projektové dokumentaci je technicky vhodné a pfiméfené vyznamu konstrukei.
Navrzené feseni vcéetné odhadované doby vystavby nepfedstavuje nadmérné riziko pro zajisténi
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti.

Reseni stavby neklade zvySené naroky na nislednou tidrzbu. Spravce miize pro tdrzbu pouzit
obvyklé postupy.

4.2 Zvysena rizika ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi podle prilohy
5 narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Byly vytipovany nasledujici prace a ¢innosti dle prilohy 5 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. vystavujici
fyzickou osobu zvysenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi:

e prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy
ve vykopu o hloubce vétsi nez 5 m,

e prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popripadé zafizeni
technického vybaveni,

e prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukcénich stavebnich dilda kovo-
vych, betonovych a dfevénych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb.

P1i vyskytu téchto ¢innosti vznika povinnost zpracovat plan BOZP.

4.3 Registr rizik a navrzenych opatreni

Nejvyraznéjsi zdroj rizika pti provadéni navrzenych praci predstavuji:

4.3.1 Zajisténi obvodu stavenisté

P1i zajisténi obvodu stavenisté bude postupovano v souladu s prilohou ¢. 1 a 3 narizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. Stavenisté bude ohrazeno nebo jinak zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob.

Na vjezdu do stavenisté bude vyznacena mistni dopravni tprava v souladu s dopravné provoz-
nim radem stavby.
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U vsech vstupt na stavenisté budou osazeny bezpecnosti znacky specifikujici zdkazy, vystrahy
a prikazy platné na stavenisti. Jedna se predevsim o:

nepovolanym vstup zakézan (viz také vyse),
nevstupuj do pracovniho prostoru stroje,
vstup jen v ochranné prilbé,

vstup jen s reflexni vestou,

pouzivej OOPP,

zalizeni smi obsluhovat jen povéreny pracovnik,
nebezpedi drazu,

pozor nerovny povrch,

pozor nebezpedi ziiceni,

pozor zavésené bremeno,

pozor elektrické zarizeni.

Bezpecnosti znacky musi byt provedeny v souladu s nafizenim vlady. ¢. 11/2002.

Pfed vstupem do stavenisté bude osazena informacni tabule s identifikacnimi tdaji stavby,
kontakty na odpovédné osoby a uvazovanym terminem dokonceni praci. Bude také vyznacena
kopie ozndmeni na OIP.

4.3.2 Préace na okrajich konstrukci

Pri praci na okrajich konstrukci hrozi riziko padu. Pri téchto pracich musi byt dusledné po-
stupovano v souladu s nafizenim vlady ¢. 362/2005 Sb.

Prednostné budou pro zajisténi ochrany proti padu pouzity prostfedky kolektivni ochrany. Ty
tvori technické konstrukce (zdbradli, ohrazeni) a docasné stavebni konstrukce (leseni, pracovni
plosiny).

Prostredky kolektivni ochrany musi byt pouzity v souladu s privodni popripadé provozni do-
kumentaci, montaznim navodem apod. Jejich odolnost a stabilita musi byt prokazana statickym
vypoctem (predevsim pro individudlné navrzené konstrukce) resp. jinym dokumentem (predevsim
pro standardni konstrukce pouzité v souladu s pruvodni nebo provozni dokumentaci). Montaz
konstrukei musi provadét odborné zpusobild osoba a pouzivat je lze pouze po Ffadném predani a
prevzeti.

Jako zdkladni prostfedek kolektivni ochrany bude pouzito stavenistni zabradli. Stavenistni
zabradli bude osazeno na vsech volnych okrajich stalych i docasnych stavebnich konstrukci, kde
hrozi ptistup pracovnikii stavby. Stavenistni zabradli bude mit vysku 1.1 m, dvé madla a zardazku
vysky 0.15 m.

V pripadech, kdy je pouziti prostredku kolektivni ochrany technicky nemozné nebo neefektivni
musi byt vSichni pracovnici nachézejici se u nezajisténého okraje mostu vybaveni osobnimi ochran-
nymi prostiedky proti padu (zachycovaci postroje apod.). Pracovnici musi byt pro pouziti osobnich
ochrannych pomicek vyskoleni.

Predméty a material budou uklddany tak, aby nemohlo dojit k padu predméti z konstrukce
resp. z prostredku kolektivni ochrany proti padu. Pracovnici budou vybaveni vhodnou vystroji pro
zaveéseni resp. ulozeni néstroji, drobného materidlu apod. (pas, brasna).

Pri praci na okrajich konstrukce s rizikem padu predmétt a vyskytu osob pod konstrukeci bude
urcen ohrozeny prostor. Ohrozeny prostor je plocha, nad kterou se pracuje a do niz hrozi pad osob
nebo predmétu. Je treba vyloucit pritomnost osob v ohrozeném prostoru. Ohrozeny prostor bude
ohrazen zabradlim se dvémi madly, pfipadné strezen.
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4.3.3 Silni¢ni provoz

V oblasti stavenisté probiha silni¢ni provoz na stavajicich komunikacich. Oznaceni pracovniho
mista na komunikacich musi byt provedeno v souladu s pozadavky TP 66, prislusnymi PPK RSD
a typovymi dopravné-inzenyrskymi opatfenimi RSD.

4.3.4 Vykopové prace

Vyznamné riziko predstavuji vykopy a vykopové prace. Pri zajisténi vykopt a pii provadéni
vykopovych praci bude postupovano predevsim v souladu s pozadavky ptilohu ptilohy ¢. 3 narizeni
vlddy ¢. 591/2006 Sb.

Pted zahajenim praci musi byt zajistény okolni stavby ohrozené vykopem.

Vykopy v zastaveném tizemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde pro-
bihaji i jiné ¢innosti, musi byt zakryty, nebo zajistény zabradlim vysky 1.1 m se dvéma madly
a zaradzkou vysky 0.15 m. Ve vzdalenosti vétsi nez 1.5 m od hrany vykopu lze zajisténi provést
vhodnou zédbranou zamezujici ptristupu osob do prostou ohrozeného padem do hloubky.

Na stavenisti, kde je zamezen vstup nepovolanym osobam, v pripadé potieby zfizeni prechodu
pres vykop musi mit pfechod sitku miniméalné 0.75 m. V pripadé, ze je piikop hlubsi nez 0.5 m
musi byt prechod opatien zabradlim alespon na jedné strané, pro vykopy hlubsi nez 1.5 m musi
byt zabradli oboustranné.

Okraje vykopt nesméji byt zatézovany do vzdalenosti 0.5 m od hrany vykopu. Povrch terénu
v pasu od okraje vykopu az po hranici smykového klinu stanoveného v projektové dokumentaci,
ohrozeny usmyknutim, nesmi byt zatézovan zejména stavebnim provozem, stavbami zafizeni sta-
venisté, stroji nebo materidlem, s vyjimkou pripadt, kdy stabilita stény vykopu je zabezpecena
zpusobem stanovenym v projektové dokumentaci.

Pred prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po preruseni prace delsim nez 24 hodin
prohlédne zhotovitel nebo osoba jim provérena stav stén vykopu, pazeni a pristupti. Hrozi-li ve
vykopu nebezpeci vyskytu nebezpecnych par nebo plyna, zajisti méreni jejich koncentrace.

Na odlehlych pracovistich, kde neni zajistén dohled, nesmi byt vykopové prace od hloubky 1.3
m provadény samostatné.

Stény vykopu musi byt zajistény proti sesuti. Svislé bo¢ni stény ruéné kopanych vykopt musi
byt zajistény pazenim pii hloubce vykopu vétsi nez 1.3 m v zastavéném tdzemi a 1.5 m v neza-
stavéném. Do strojem vyhloubenych nezapazenych vykopu se nesmi vstupovat, pokud jejich stény
nejsou zajistény proti sesuti ochrannym rédmem, bezpecnostni kleci, rozpérnou konstrukci nebo
jinou technickou konstrukei.

Nejmensi svétld sitka vykopt se svislymi sténami, do kterych vstupuji fyzické osoby, ¢ini 0.8 m.
Rozméry vykopth musi byt voleny tak, aby umoznovaly bezpecné provedeni vSech praci.

4.3.5 Préace v blizkosti inzenyrskych siti

P1i praci v ochranném péasmu resp. v blizkosti inzenyrskych siti bude postupoviano predevsim
v souladu s pozadavky natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a s pozadavky majitele nebo spravce pri-
slusné inzenyrské sité. O stanoveni podminek zdsahu do ochranného pasma zazada zhotovitel v do-
stateCném predstihu u majitele nebo spravce inzenyrské sité. Pfed zahajenim ostatnich praci bude
provedeno presné vytyceni inzenyrské sité. V pripadé nejistoty o poloze inzenyrské sité bude pro-
vedeno upresnéni jeji polohy napt. Setrné provedenou kopanou sondou. Zahajeni a ukonéeni praci
v ochranném pasmu inzenyrské sité bude v predstihu ozndmeno jejimu majiteli nebo spravci.

11



Pontex s.r. o. I11/00323 Jazlovice — most ev. ¢. 00323—1a pres ddlnici D1, 2. etapa, PDPS

4.3.6 Bouraci prace

Bouraci prace budou provedeny v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. Pro provedeni bou-
racich praci bude vyhotoven technologicky postup zohlednujici skuteény stav bourané konstrukce
a jeji statické pusobeni. Navrzeny technologicky postup musi zajistit, aby pfi bourani nedoslo
k nekontrolovanému poruseni stability stavby nebo jeji ¢asti. Pfed zahajenim bouracich praci bude
vyznacen ohrozeny prostor. Ohrozeny prostor bude zajiStén proti vstupu nepovolanych osob oplo-
cenim vysky min. 1.8 m nebo jinym vhodnym zptsobem, pripadné strezen. Bouraci prace smi
byt zahajeny az po vydani pisemného piikazu odpovédnym pracovnikem zhotovitele. Vybourany
material bude pribézné odvazen. Bouraci prace budou prednostné provadény strojneé.

4.3.7 Pouziti stroja

Pfi pouziti stavebnich stroja bude dusledné postupovano v souladu s nafizenim vlady ¢. 591 /2006
Sb. Obsluha stroje bude prokazatelné seznamena s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami
(Gnosnost pudy a prejezdi, poloha inzenyrskych siti apod.). Pro kazdy stroj bude urcen ohrozeny
prostor. Velikost ohrozeného prostoru je zfejma z pruvodni dokumentace stroje. V pripadé, ze neni
v pruvodni dokumentaci stanoven se jednd o maximalni dosah pracovniho zafizeni zvétseny o 2 m,
v pripadé beranidla nebo vrtné soupravy se jedna o 1.5 nasobek vysky véze nebo vylozniku jerabu.
V ohrozeném prostoru stroje nebudou provadény zadné dalsi prace.

V ptipadé, ze ohrozeny prostor stroje zasahuje na provozovanou komunikaci, je tfeba provoz na
pozemni komunikaci na dobu ¢innosti stroje vyloucit, resp. prijmout takové opatieni, aby nemohlo
dojit k ohrozeni provozu na pozemni komunikaci. Jednd se napi. o mechanické omezeni dosahu
pracovniho nastroje, mechanické zajisténi stroje proti padu na komunikaci apod.

4.3.8 Manipulace s tézkymi dily konstrukce

Béhem vystavby budou pfemistovany tézké dily konstrukce — jednotlivé prefabrikované
nosniky. Dilce budou pfemistovany jefabem. Pro pfemistovani prefabrikovanych dilcti bude vytvo-
fen Technologicky predpis, ktery ovéri stabilitu a inosnost jefabu pti danych operac¢nich podmin-
kich (vyloZeni ramene jefdbu vs. hmotnost prendseného bfemene apod.). Operace bude probihat
v noc¢nich hodindch. Predmétny prostor bude radné osvétlen. Béhem operaci bude vyznacen ohro-
zZeny prostor, v némz se budou vyskytovat vyhradné proskoleni pracovnici.

4.3.9 Manipulace s tézkymi konstrukénimi dily (¢asti svodidel, zabradli apod.)

Pfi manipulaci s tézkymi konstrukénimi stavebnimi dily jako jsou obrubniky, betonové
tvarnice, zdbradli apod. bude prednostné pouzivana mechanizace. Je nutné vyloucit pretézovani
pracovniki.

4.3.10 Dalsi rizika

Dalsi mozna rizika a navrzena opatfeni jsou zfejméa ze samostatné prilohy planu BOZP.
Registr nebezpeci s navrhem opatteni bude aktualizovan a doplnén po vybéru zhotovitele podle
skutecné zvolenych pracovnich postupt a technologii.

5 Matice odpovédnosti, kontakty

Pred zahdjenim stavebnich praci budou jednoznac¢né a prokazatelné stanoveny povinnosti a ru-
¢eni jednotlivych odpovédnych osob (stavbyvedouci, koordinator BOZP apod.). Tyto povinnosti a
odpovédnosti budou definovany v planu BOZP.
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Soucasti planu BOZP budou kontakty na jednotlivé odpovédné osoby a slozky IZS.
Po celou dobu realizace stavby bude plan BOZP na stavenisti ulozen tak, aby byl vsem pri-
stupny.

Pi#ilohy

e registr rizik a navrzenych opatieni
e osveédcéeni o ovéreni odborné zpusobilosti k ¢innostem koordindtora BOZP

Vypracoval:  Ing. Lukas Prochazka
Ing. David Dvotacek
3. listopadu 2016
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REGISTR RIZIK A NAVRZENYCH OPATRENI

Zdroj rizika Bezpecnosti opatfeni Predpisy Poznamky
Cinnost A) PRIPRAVA STAVENISTE
A3 podzemni inZ. sité a) lokalizace siti NV ¢&. 591/2006 Sb.
b) vyznaceni polohy siti a ochr. pasem Zak. ¢. 309/2006 Sb.
c) zajisténi it CSN 33200-4
d) dodrZeni podminek zasahu definovanych spravcem
A5 stavajici konstrukce a podzemni a) prlikaz stability Zak. ¢. 183/2006 Sb.
Casti konstrukci b) podchyceni NV ¢. 591/2006 Sb.
c) diagnostika a monitoring Vyh. €. 48/1982 Sb.
A6 doprava v okoli stavenisté a pres | a) dopravni inZenyrska opatfeni Zak. ¢. 361/2000 Sb.
stavenisté
b) bezpecnostni signaly Zak. €. 13/1997 Sb.
c) ohrazeni stavenisté pro zabranéni pfistupu pésich Vyh. ¢. 104/1997 Sb.
e) informacni tabule pro vodaky, informacni letaky v CSN EN 12 899-1
mistech nastupu vodakd na feku, informace o rezimu
na fece
Vyh. ¢. 398/2009 Sb.
NV ¢. 11/2002 Sb.
NV ¢. 591/2006 Sb.
TP 65
TP 66
TP 169
PPK-PRE
PPK-VOZ
Cinnost B) ZARIZENT STAVENISTE OBECNE
Bl hluk a) pristroje s nizkou hluénosti Z&k. ¢. 258/2000 Sb. | je nutno zahrnout do
b) protihlukovy plast’ NV ¢. 361/2007 Sb. stavenistniho fadu
¢) osobni pomdcky na ochranu proti hluku NV ¢. 495/2001 Sb.
d) omezeni pracovni doby NV ¢. 591/2006 Sb.
e) stanoveni vhodného zplisobu dorozumivani NV ¢. 11/2002 Sb.
B2 prasnost a) kropeni pfi prasnych Cinostech NV ¢. 591/2006 Sb.
b) zaplachtovani pracovisté Zak. €. 262/2006 Sb.
B3 zabezpeceni stavenisté a) oploceni stavenisté Zak. ¢. 309/2006 Sb.
b) dvefe a vrata NV ¢. 591/2006 Sb.
c) oznaceni hranic stavenisté NV ¢. 11/2002 Sb.
d) stfezeni prostoru stavenisté
e) bezpecnostni znacky
f) stfeZeni prostoru vodniho toku, vybaveni stavby lod’kou
B5 inZ. sité pro potfebu stavby a) el. proud ze sité Zak. ¢. 183/2006 Sb.
b) el. proud z mobilniho zdroje Vyh. 268/2009 Sb.
) voda ze sité
d) voda z mobilniho zdroje
e) plyn ze sité
f) plyn z mobilniho zdroje
g) mobilni telefon
h) mobilni internet
B6 socialni zafizeni a) denni mistnost Zak. ¢. 309/2006 Sb.
b) sanitarni zafizeni NV ¢. 101/2005 Sb.
c) ubytovna NV ¢. 361/2007 Sb.
d) oSetfovna Vyh. ¢. 381/2001 Sb.
e) kantyna Vyh. ¢. 383/2001 Sb.
f) kufarna
B7 venkovni osvétleni a) stavajici osvétleni Zak. ¢. 309/2006 Sb.
b) mobilni osvétleni stavenisté
B9 doprava na stavenisti a) stavenistni rad Zak. €. 309/2006 Sb.
b) vyznaceni stav, komunikaci a dopr. znaceni NV ¢&. 168/2002 Sb.
c) statické posouzeni pojizdénych konstrukci NV ¢. 591/2006 Sb.
d) volit lehké mechanizmy
e) odborna zplsobilost pro praci pod napétim, pouziti OP ¢SN EN 50110-1
B10 stavebni stroje a) prvodni dokumentace stroje NV ¢. 591/2006 Sb.
b) pravidelné provadét revize a revizni zkousky NV ¢. 378/2001 Sb.
c) proskoleni obsluhy
d) odborné zplsobild obsluha
e) vyznaceni ohroZeného prostoru (dosah stroje + 2 m)
f) zajisténi stability (jefabl apod.)
g) na jefabech vyznacena nosnost
h) signalizace chodu stroje (zvukouva signalizace pfi
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Zdroj rizika Bezpecnosti opatfeni Piedpisy Poznamky
couvani, signalizace uvedeni do chodu apod.)
i) stroje pro préci pod napétim
B11 protipoZarni chrana a) ruéni hasici pfistroje Zak. €. 133/1985 Sb.
b) rucni hasici pristroje u kazdého pracovisté s plamenem | Vyh. €. 246/2001 Sb.
Vyh. ¢. 87/2000 Sb.
B12 likvidace odpadu a kontamino- a) odpadni vody do kanalizace Z&k. ¢. 185/2001 Sb.
vané zeminy b) odpadni vody do cisterny Z&k. 254/2001 Sb.
c) odpadové hospodarstvi Vyh. €. 381/2001 Sb.
d) havarijni plan Vyh. ¢. 383/2001 Sb.
e) OOPP Vyhl. €. 294/2005 Sb.
f) zafizeni pro ukladani odévi NV ¢. 361/2007 Sb.
g) zarfizeni pro Cisténi podévl a nastrojd
h) povodniovy plan
Cinnost C) DEMOLICNI PRACE
C4 splodiny pfi fezani plamenem a) odvétrani pracovisté NV ¢&. 591/2006 Sb.
Vyh. ¢. 87/2000 Sb.
Cinnost D) ZEMNI PRACE
D2 stavebni jama a) statické posouzeni stability vykopu NV ¢. 591/2006 Sb.
b) svahovana jama NV ¢. 362/2005 Sb.
c) svisla jama od hl. 1.3 m pazend
d) min svétla sitka 0.8 m
e) kontrola stén pfi pferuseni praci del$im neZ 1 den
f) nezatézovani hran vykopu do vzdal. 0.5 m
g) ohrazeni vykopu
D3 pristup do stavebni jamy a) schodisté Zak. ¢. 309/2006 Sb.
b) rampa NV ¢. 591/2006 Sb.
NV ¢. 362/2005 Sb.
Vyh. & 48/1982 Sb.
Cinnost E) ZEDNICKE, BETONARSKE A MONTAZNI PRACE
E1l bednéni, skruz a leSeni a) prlikaz stability Zak. ¢. 309/2006 Sb.
b) prlvodni dokumentace NV ¢. 591/2006 Sb.
c) ochr. prostredy proti padu NV ¢. 362/2005 Sb.
NV ¢. 495/2001 Sb.
E2 pristup na bednéni a skruz a) schodisté NV ¢&. 591/2006 Sb.
b) Zebfiky NV ¢. 362/2005 Sb.
E3 vyztuz a) zajisténi materialu proti pohybu NV ¢&. 591/2006 Sb.
b) OOPP NV ¢. 495/2001 Sb.
) protipozarni ochrana pfi svarovani
E4 betonaz a) zajistit jednoduchy pfijezd autodomichavace k ¢erpadiu | NV & 591/2006 Sb.
b) nebezpecny prostor Cerpadla NV ¢. 495/2001 Sb.
) zajisténi vydsténi potrubi na cerpani smési Vyh. €. 18/1979 Sb.
d) délka pfivodu k vibratoru min. 10 m
E5 otvory a okraje konstrukci a) ohrazeni NV ¢. 101/2005 Sb.
b) OOPP NV ¢. 362/2005 Sb.
NV ¢. 495/2001 Sb.
E6 premistovani tézkych bremen a) ohroZeny prostor NV ¢&. 591/2006 Sb.
E7 montaz prefabrikatd a) technologicky predpis NV ¢&. 591/2006 Sb.
Cinnost F) SVAROVANI A NAHRIVANI Z1vIC
F1 izolace a) ochranné pasmo NV ¢&. 591/2006 Sb.
b) technologicky postup Vyh. €. 87/2000 Sb.
) protipozarni ochrana Vyh. €. 18/1979 Sb.
d) provadéni odborné zplsobilou osobou
Cinnost G) MANIPULACE S NOSNOU KONSTRUKCI STAVAJICIHO MOSTU
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CESKA SPOLECNOST STAVEBNICH KOORDINATORU €sSI
Sokolska 15, 120 00 Praha 2, IC 86594401

Drzitel akreditace pro provadéni zkousek odborné zpusobilosti koordinatora bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti udélené Ministerstvem prdce a socialnich véci
rozhodnutim &.j. 2010/19656 - 43 ze dne 9.3.2010 a rozhodnutim o prodlouZeni akreditace &. j.

2013/748205 - 423 ze dne 26.7.2013 podie zakona &. 309/2006 Sb., v platném znéni

OSVEDCENI

o ovéreni odborné zpusobilosti k ¢innostem
koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti

Cislo osvédéeni: CSSK/0207/KO0/2016

Ing. David Dvoracek

titul, jméno, pfijmeni

24. 11. 1978, Praha

datum a misto narozeni

usp&sné vykonalla dne 21. 3. 2016 v Praze zkou$ku z odborné zplsobilosti k &innostem koordinatora
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti pfed odbormou zku$ebni komisi jmenovanou drzitelem
akreditace - CSSK CSS!, Sokolska 15,120 00 Praha 2.

Toto Osvéd&eni je dokladem o Usp&&ném vykonani zkousky z odborné zplsobilosti podle v § 10 odst. 1 pism.
¢) zékona &. 308/2006 Sb., zakon o zajidténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, v
platném znéni a podle v § 8 odst. 1 a 2 nafizeni viady &. 592/2006 Sb., ¢ podminkach akreditace a provadéni
zkousek z odborné zplisobilosti.

Zkouska z odborné zpusobilosti se sklada opakované kazdych 5 let.

Datum vydani:
Praha, 21. 3. 2016
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Ing. Ivan Cerny

pfedseda odbomé zkudebhi komise
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