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1. Identifika ční údaje 

Stavba: III/00323 Jažlovice – most ev.č. 00323-1a přes dálnici D1, 
II. etapa 

Objekt: SO 181 Dopravně inženýrské opatření 

Obec: Říčany 

Katastrální území: Jažlovice, 

Kraj: Kraj Středočeský 

Stavebník/objednatel: KSÚS Středočeského Kraje 
 Zborovská 11 
 150 21 Praha 5 

Správce mostu: KSÚS Středočeského Kraje 
 Zborovská 11 
 150 21 Praha 5 

Projektant: PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
 IČ:  40763439,   DIČ:  CZ40763439 
 HIP: Ing. Marcel Mimra 
 ZP:   Ing. Lukáš Procházka 

2. Úvod 

Hlavním předmětem stavby je výstavba nového mostního objektu na místě původního mostu. 
Výstavba mostu nevyžaduje dopravně inženýrská opatření na komunikaci na mostě. Po do-
končení mostu bude na této komunikaci v jeho okolí upraveno dopravní značení. 

Doprava na D1 během stavby bude vedena v upravených jízdních, ev. ve standardním uspořá-
dáním jízdních pruhů s omezením rychlosti na D1. Během stavby bude doprava vedena pře-
vážně v režimu 3+3 se šířkami jízdních pruhů pro jeden směr 3.25+3.25+2.75 m (etapy 1, 4, 
5, 6, 7). Během osazování nosníků (postupně pro 1. a 2. pole; etapy 2.1 a 3.1) bude doprava 
svedena zcela na jednu stranu dálnice v režimu 1+3 jízdní pruhy. Během betonáže spřahující 
desky nad jednotlivými poli mimo oblast středního pilíře (postupně pro 1. a 2. pole; etapy 2.2 
a 3.2) bude doprava vedena v režimu 3+2 jízdní pruhy. Během budování říms (etapa 6) bude 
doprava vedena ve standardním uspořádáním jízdních pruhů s omezením rychlosti na 80 
km/h. 

3. Závazné podklady, p ředpisy 
{1} Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000Sb. a vyhláška 294/2015 Sb.  

{2} vyhláška MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích 

{3} TP65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (MD ČR 2013) 

{4} TP66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (MD ČR 
2015) 

{5} TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

{6} TP 143 Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek 

{7} PPK – PRE Požadavky na provádění přechodného dopravního značení na dálnicích a 
silnicích pro motorová vozidla ve správě ŘSD 
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{8} Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezba-
riérové užívání staveb (Ministerstvo pro místní rozvoj 2009) 

{9} D1 modernizace, typová DIO, 2. vydání, 2/2014, ŘSD ČR 

 

4. Popis dopravních opat ření 

Tento projekt DIO neslouží k realizaci stavby. Je nutno počítat s tím, že dle přesné doby vý-
stavby s vazbou na momentální stav dopravního značení a komunikací bude navržené do-
pravní opatření upřesněno před zahájením stavby. 

Před realizací stavby bude svoláno koordinační jednání uzavírkové komise ve věci projednání 
projektu přechodného dopravního značení. Při projednání bude zvážena rovněž varianta vede-
ní dopravy v průběhu etapy 2.2 a 2.3 v režimu tří pomocných pruhů v obou směrech, tj. v re-
žimu 3+2+1. 

4.1. Popis řešení 

(Označení etap výstavby podle SO 201 – Postup výstavby.) 
Stavební etapa 1.1 (5 týdnů), 1.2 (3 týdny), 4 (2 týdny): 

– Doprava na D1 vedena v režimu 3+3 (š. JP (3.25x2+2.75)x2) s osazením dočasných 
betonových svodidel při vnějších okrajích vozovky a svodidlové vodicí stěny „uvnitř“. 

 
Stavební etapa 2.1, (1 den), 3.1 (1 den): 

– Doprava na D1 vedena v režimu 1+3 (š. JP 3.25+(3.25x2+2.75)) s osazením dočas-
ných betonových svodidel při vnějších okrajích vozovky, svodidlové vodicí stěny „uvnitř“ a 
dočasného ochranného betonového svodidla (úroveň zadržení H2) podél věže skruže při stře-
dovém pilíři (min. odstup od věže skruže 0.5 m). 
 
Stavební etapa 2.2 (1.35 týdne), 3.2 (1.35 týdne): 

– Doprava na D1 vedena v režimu 2+3 (š. JP 3.25x2+(3.25x2+2.75)) s osazením do-
časných betonových svodidel při vnějších okrajích vozovky, svodidlové vodicí stěny „uvnitř“ 
a dočasného ochranného betonového svodidla (úroveň zadržení H2) podél věže skruže při 
středovém pilíři (min. odstup od věže skruže 0.5 m). 

 
Stavební etapa 5 (3 týdny), 6 (2 týdny), 7 (4 týdny): 

– Doprava na D1 vedena v režimu 3+3 se standardním uspořádáním jízdních pruhů. 
V etapě 6 bude snížena rychlost na D1 v obou směrech na 80 km/h. 

4.2. Objízdné trasy 

Navržená dopravní opatření nevyžadují vedení objízdných tras během výstavby mostu pro 
D1.  

5. Přechodné dopravní zna čení 

Instalace a demontáž přechodného značení (v rámci jednotlivých etap) bude prováděna s vyu-
žitím nočního pracoviště. 
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5.1. Přechodné svislé dopravní zna čení 

Způsob organizace dopravy a konkrétní provedení a umístění přechodného svislého dopravní-
ho značení je zřejmý ze situací 1:1000 ev. 1:500. Pro vyznačení pracovních míst je využito 
opakovaně umístěných dopravních značek č. A15 s DT č.E3a, přičemž první ve vzdálenosti 
2.6km před uzavřením jízdního pruhu je zvýrazněná umístěním na žlutém fluorescenčním 
podkladu.  

Změna vedení jízdních pruhů je označena pomocí dopravních zařízení Z4a, Z4b 
s výstražnými světly – viz přiložené situace. 

Svedení dopravy z levého (nejrychlejšího) pruhu je doplněno předzvěstnou šipkou S 8d. 

Napojení jízdních pruhů je doprovázeno značkami IP 29 „Střídavé řazení“. 

Za převedením jízdních pruhů na opačnou stranu bude prostor stavby chráněn štěrkovými 
valy frakce 8/16 výšky 1.5 m. 

5.1.1. Kvalitativní provedení 

Provedení značek musí odpovídat platné příloze vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., kterou se pro-
vádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a Vzorovým listům 
staveb pozemních komunikací, část VL 6.1 „Svislé dopravní značky“.  

Veškeré přenosné dopravní značky musí splňovat podmínky ČSN EN 12899-1 včetně NA. 
Značky umístěné na tělese dálnice a na větvích MÚK musí být ve zvětšeném rozměru. Činná 
plocha dopravních značek musí být z retroflexní fólie min. třídy R‘2.  

Přenosné dopravní značky užité na dálnici budou celolisované z hliníkových nebo ocelových 
pozinkovaných plechů s dvojitým ohybem po celém obvodu, včetně rohů.  

Uchycení přenosných dopravních značek na nosnou konstrukci musí být provedeno pomocí 
speciální příchytky zabraňující jejímu pootočení či uvolnění, pevně spojené se zadní stěnou 
značky.  

Značky jsou připevněny na nosné konstrukce (sloupky) z Al nebo FeZn profilu o průřezu 
40x40 mm(tzv. jäckl) s červenobílým reflexním polepem a osazené do přenosných podstavců 
z recyklovaných materiálů. 

Přenosné značky se umísťují co nejblíže k pravému, resp. levému okraji vozovky ve směru 
jízdy vozidla. Značky ani jejich nosné konstrukce však nesmějí zasahovat do průjezdného 
profilu komunikace.  

Přenosné dopravní značky umístěné na dálnici musí být spodní hranou minimálně 1.0–1.2 m 
nad přilehlou vozovkou.  

Instalace a demontáž přechodného svislého dopravního značení bude prováděna s využitím 
nočního pracoviště. 

V rámci dalšího projektového stupně bude svoláno koordinační jednání uzavírkové komise ve 
věci projednání projektu přechodného dopravního značení. 

Konkrétní technické a kvalitativní podmínky pro provedení přechodného svislého dopravního 
značení jsou podrobně stanoveny v souboru požadavků na provedení a kvalitu dopravního 
značení na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR, vydanými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
(tzv. PPK Požadavky na provedení a kvalitu). Aktuální znění PPK pro jednotlivé skupiny vý-
robků je uvedeno na internetových stránkách ČSD ČR na adrese www.rsd.cz v sekci Technic-
ké předpisy, kapitola PPK. V oblasti přechodného dopravního značení se jedná o „PPK – 
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PRE“ Požadavky na provádění přechodného dopravního značení na dálnicích a silnicích 
pro motorová vozidla ve správě ŘSD. 

5.2. Přechodné vodorovné dopravní zna čení 

Změny v provedení stávajícího definitivního vodorovného dopravního značení souvisejí 
s potřebou vytvoření provizorních jízdních pruhů.  

K oddělení protisměrného provozu jsou použity vodící desky Z5b (oboustranné) s patkou.  

Přechodné vodorovné značení je provedeno ze žluté reflexní fólie. Provedení a umístění je 
zřejmé ze situací.  

5.2.1. Kvalitativní provedení 

Provedení vodorovného dopravního značení musí odpovídat ČSN EN 1436 „Vodorovné do-
pravní značení“ a TP 133.  

Použitá fólie musí být vyztužena textilní mřížkou a musí splňovat podmínky snadné odstrani-
telnosti bez jakéhokoliv poškození povrchu vozovky. Reflexní fólie pro přechodné dopravní 
značení musí být schválena ČSD ČR Praha. 

Instalace a demontáž přechodného vodorovného dopravního značení bude prováděna 
s využitím nočního pracoviště. 

V rámci dalšího projektového stupně bude svoláno koordinační jednání uzavírkové komise ve 
věci projednání projektu přechodného dopravního značení. 

Konkrétní technické a kvalitativní podmínky pro provedení přechodného svislého dopravního 
značení jsou podrobně stanoveny v souboru požadavků na provedení a kvalitu dopravního 
značení na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR, vydanými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
(tzv. PPK Požadavky na provedení a kvalitu). Aktuální znění PPK pro jednotlivé skupiny vý-
robků je uvedeno na internetových stránkách ČSD ČR na adrese www.rsd.cz v sekci Technic-
ké předpisy, kapitola PPK. V oblasti přechodného dopravního značení se jedná o „PPK – 
PRE“ Požadavky na provádění přechodného dopravního značení na dálnicích a silnicích 
pro motorová vozidla ve správě ŘSD. 

5.3. Dopravní za řízení 

5.3.1. Kvalitativní provedení 

Dopravní zařízení č. Z4 musí být plastové, schváleného typu. Činná plocha je polepena re-
troflexní fólií minimálně třídy 2. Zařízení č. Z4 jsou osazeny do přenosných podstavců 
z recyklovaných materiálů. Způsob uchycení je pomocí tzv. „D“ systému.  

Všechna dopravní zařízení musí být schválena pro použití na dálnici. Volba jednotlivých typů 
dopravních zařízení podléhá schválení ŘSD ČR, Praha.  

Pro oddělení protisměrných jízdních pruhů budou použity stabilní vodicí stěny (viz TP 66, 
kap. 4.4.7 „Vodicí stěna“). Stabilní vodicí stěna bude v horní ploše doplněna reflexními prvky 
odpovídajícími zmenšené vodicí desce o min. rozměrech 100 x 200 mm v int. 5–10 m. U paty 
i boční stěny bude vodicí stěna doplněna reflexní fólií žluté barvy o min. š. 120 mm nebo bu-
dou použity retroflexní prvky podle TP 58. 
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6. Údržba dopravního zna čení 
Provozovatel je povinen zajistit údržbu svislého i vodorovného dopravního značení tak, aby 
byla nepřetržitě zajištěna jeho plná funkčnost po celou dobu užití.  

7. Operativní dopravní opat ření 
Příprava DIO vyžaduje realizaci dopravních opatření k vytvoření podmínek pro provedení 
prací v rozsahu změn dopravního značení. Dopravní opatření bude provedeno operativními 
prostředky pro krátkodobé omezení provozu v souladu s příslušnými zásadami pro přechodné 
dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 66) a předpisem ŘSD ČR „Označování 
pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla“.  

Realizace přechodného dopravního značení bude prováděna především v době sníženého sil-
ničního provozu tak, aby měla co nejmenší dopad na jeho bezpečnost a plynulost.  

 

V Praze, 5/2016 Ing. Kamil Pejchal, Ing. Lukáš Procházka 

 

Přílohy: 

1. Stávající stav, definitivní stav, etapa 5, 7 

2. Etapa 1.1, 1.2 a 4 – část 1–7, detail 

3. Etapa 2.1 – část 1–8, přejezd SDP 

4. Etapa 2.2 – část 1–8, přejezd SDP 

5. Etapa 3.1 – část 1–8, přejezd SDP 

6. Etapa 3.2 – část 1–8, přejezd SDP 

7. Etapa 6 – část 1–2 

 








































