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1. Identifika ční údaje 

1.1 Stavba: II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č. 101-074b 

1.2 Příloha: Dopravní opatření  

1.3 Katastrální obec: Zápy 

1.4 Kraj:  Středočeský 

1.5 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
 Příspěvková organizace 
  Zborovská 11 
  Praha, 150 21 
1.6 Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

1.7 Uvažovaný správce: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

1.8 Projektant stavby: PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
IČO 40763439, DIČ CZ40763439, 

 Hlavní inženýr akce: Ing. Petr Souček  
zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Hrdina, autorizovaný inženýr pro dopravní 

stavby, č. autorizace 0012819 

2. Úvod 

Stavba řeší rekonstrukci nadjezdu silnice II/101 mezi obcí Zápy a městem Brandýs nad 
Labem přes dálnici D10. Most je součástí mimoúrovňové křižovatky Brandýs nad Labem 
(exit 10). 

V rámci stavby dojde ke kompletnímu odstranění stávající konstrukce a vybudování nového 
mostu.  

3. Závazné podklady a předpisy 

{1} Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000Sb. a vyhláška 254/2015 Sb. 
včetně všech doplňků 

{2} vyhláška MDS č.254/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích 

{3} TP65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (MDS ČR 2002) 

{4} TP66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (MDS 
ČR 2003) 

{5} TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

{6} PPK – PRE Požadavky na provádění přechodného dopravního značení na dálnicích a 
silnicích pro motorová vozidla ve správě ŘSD 

{7} Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb (Ministerstvo pro místní rozvoj 2009) 

{8} Typová DIO, D1 Mirošovice – Kývalka Modernizace, II. vydání  
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4. Popis dopravních opatření 

Stavbou bude ovlivněn provoz na silnici II/101 a na dálnici D10.  

Silnice II/101 v místě stavby bude po celou dobu realizace uzavřena. Dopravní omezení na 
dálnici D10 souvisí jednak s demolicí stávající nosné konstrukce a osazení nové a dále 
s rekonstrukcí pilířů v blízkosti jízdních pásů. Dopravní opatření na dálnici D10 jsou 
rozdělena do 6 etap, při čemž opatření pro dvojce etap 1/5, a 2/6 jsou totožné.  

4.1. Etapa 1/5  

V rámci etapy 1/5 bude probíhat snesení původní nosné konstrukce resp. instalace nových 
nosníků nosné konstrukce nad levým jízdním pásem, který je nutné uzavřít. Doprava směr 
Praha bude převedena na pravý jízdní pás přejezdem středního dělícího pásu v úseku km 
10,150 – 10,030. Zpět na levý jízdní pás bude doprava převedena přejezdem SDP v úseku km 
9,150 – 9,270. Provizorní dopravní režim bude v úseku stavby veden v uspořádání 2+1 jízdní 
pruhy (2 směr Praha, 1 směr Mladá Boleslav).  

Vzhledem k umístění přejezdů SDP je nutné uzavřít odbočovací větev z levého jízdního pásu. 
Silnice II/101 bude rovněž kompletně uzavřena. Pro jednotlivé směry budou vyznačeny 
objízdné trasy: 

- Ze Záp do Prahy po silnici II/101 na D10 a D0.  

- Ze Záp do Brandýsa nad Labem po silnicích III/0103, III/33310 a II/610 obousměrně. 

- Z Mladé Boleslavi do Brandýsa nad Labem sjezd na exitu 14 na silnici II/610 přes Starou 
Boleslav. 

- Z Prahy do Brandýsa nad Labem sjezd na exitu 14 na silnici II/610 přes Starou Boleslav. 

- Z Mladé Boleslavi do Čelákovic sjezd na exitu 14 na silnici II/610 a dále po silnici II/245 

- Z Mladé Boleslavi do Úval po dálnicích D10 a D0 a dále po silnici I/12. 

Vyznačení uzávěry bude provedeno dle TP 66 schémat D/13a a D/13b. 

Délka dopravních omezení na obou jízdních pásech je 1,0 km.  

Předpokládaná délka trvání této etapy jsou 2x 2 dny. Předpokládá se, že realizace proběhne o 
víkendu. 

4.2. Etapa 2/6  

V rámci etapy 2/6 bude probíhat snesení původní nosné konstrukce resp. instalace nových 
nosníků nosné konstrukce nad pravým jízdním pásem, který je nutné uzavřít. Doprava směr 
Mladá Boleslav bude převedena na levý jízdní pás přejezdem SDP v úseku km 9,150 – 9,270. 
Zpět na pravý jízdní pás bude doprava převedena přejezdem SDP v úseku km 10,030 – 
10,150. Provizorní dopravní režim bude v úseku stavby veden v uspořádání 2+1 jízdní pruhy 
(2 směr Praha, 1 směr Mladá Boleslav). 

Odbočovací větev z pravého jízdního pásu bude obsluhována přes stávající krátký přejezd 
SDP v úseku km 9,783 – 9,816. 

Vzhledem k uzavření silnice II/101 v místě stavby bude nutné pro jednotlivé směry vyznačit 
objízdné trasy: 

- Ze Záp do Prahy po silnici II/101 na D10 a D0.  

- Ze Záp do Brandýsa nad Labem po silnicích III/0103, III/33310 a II/610 obousměrně. 
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- Z Prahy do Brandýsa nad Labem sjezd na exitu 14 na silnici II/610 přes Starou Boleslav. 

- Z Mladé Boleslavi do Čelákovic sjezd na exitu 14 na silnici II/610 a dále po silnici II/245 

- Z Mladé Boleslavi do Úval po dálnicích D10 a D0 a dále po silnici I/12. 

Vyznačení uzávěry bude provedeno dle TP 66 schémat D/12a a D/12b. 

Délka dopravních omezení na obou jízdních pásech je 1,0 km.  

Předpokládaná délka trvání této etapy jsou 2x 2 dny. Předpokládá se, že realizace proběhne o 
víkendu. 

4.3. Etapa 3  

V rámci etapy 3 dojde k vybudování nového pilíře P3, který je umístěn v SDP. Pro vytvoření 
pracovního místa je nutné uzavřít rychlé jízdní pruhy na obou jízdních pásech. Doprava bude 
provizorně vedena v prostoru odstavného pruhu (zpevněné krajnice) a pomalého pruhu. 
Dopravní režim dálnice 2+2 jízdní pruhy bude zachován. Větve mimoúrovňové křižovatky 
zůstanou po celou dobu této etapy otevřené. 

Vzhledem k uzavření silnice II/101 v místě stavby bude nutné pro jednotlivé směry vyznačit 
objízdné trasy: 

- Ze Záp do Prahy po silnici II/101 na D10 a D0.  

- Ze Záp do Brandýsa nad Labem po silnicích III/0103, III/33310 a II/610 obousměrně. 

- Z Prahy do Brandýsa nad Labem sjezd na exitu 14 na silnici II/610 přes Starou Boleslav. 

- Z Mladé Boleslavi do Čelákovic sjezd na exitu 14 na silnici II/610 a dále po silnici II/245 

- Z Mladé Boleslavi do Úval po dálnicích D10 a D0 a dále po silnici I/12. 

Vyznačení uzávěry bude provedeno dle TP 66 schémat D/4. 

Délka dopravních omezení na obou jízdních pásech je 0,45 km.  

Předpokládaná délka trvání této etapy je 8 týdny. 

4.4. Etapa 4  

V rámci etapy 4 dojde k vybudování nových pilířů P2 a P4, které jsou umístěny po stranách 
obou jízdních pásů. Pro vytvoření pracovního místa je nutné uzavřít odstavné pruhy a část 
pomalých jízdních průhů na obou jízdních pásech. Doprava bude provizorně vedena 
v prostoru rychlého pruhu a části pomalého pruhu. Dopravní režim dálnice 2+2 jízdní pruhy 
bude zachován. Větve mimoúrovňové křižovatky zůstanou po celou dobu této etapy otevřené. 

Vzhledem k uzavření silnice II/101 v místě stavby bude nutné pro jednotlivé směry vyznačit 
objízdné trasy: 

- Ze Záp do Prahy po silnici II/101 na D10 a D0.  

- Ze Záp do Brandýsa nad Labem po silnicích III/0103, III/33310 a II/610 obousměrně. 

- Z Prahy do Brandýsa nad Labem sjezd na exitu 14 na silnici II/610 přes Starou Boleslav. 

- Z Mladé Boleslavi do Čelákovic sjezd na exitu 14 na silnici II/610 a dále po silnici II/245 

- Z Mladé Boleslavi do Úval po dálnicích D10 a D0 a dále po silnici I/12. 

Vyznačení uzávěry bude provedeno dle TP 66 schémat D/2. 

Délka dopravních omezení na obou jízdních pásech je 0,45 km.  
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Předpokládaná délka trvání této etapy je 6 týdny. 

4.5. Uzavírka silnice II/101 

Silnice II/101 v místě rekonstruovaného nadjezdu bude uzavřena po celou dobu stavby, tzn. i 
mimo etapy 1 – 6. Kvůli uzavírce budou vyznačeny objízdné trasy: 

- Ze Záp do Prahy po silnici II/101 na D10 a D0.  

- Ze Záp do Brandýsa nad Labem po silnicích III/0103, III/33310 a II/610 obousměrně. 

- Z Prahy do Brandýsa nad Labem sjezd na exitu 14 na silnici II/610 přes Starou Boleslav. 

- Z Mladé Boleslavi do Čelákovic sjezd na exitu 14 na silnici II/610 a dále po silnici II/245 

- Z Mladé Boleslavi do Úval po dálnicích D10 a D0 a dále po silnici I/12. 

Předpokládaná délka trvání uzavírky silnice II/101 je 39 týdnů, z toho po dobu 15 týdnů je 
uzavírka kombinovaná s dopravními opatřeními na dálnici D10 v rámci etap 1 – 6. 

5. Přechodné dopravní značení 

5.1. Přechodné svislé dopravní zna čení 

Způsob organizace dopravy a konkrétní provedení a umístění přechodného svislého 
dopravního značení je zřejmý ze situací. Situace jsou zpracované v měřítku 1:2000 (volná 
trasa) a 1:1000 (místa převádění provozu).  

Pro vyznačení pracovních míst na dálnici, je využito opakovaně umístěných dopravních 
značek č. A15 s dodatkovou tabulkou č.E3a, přičemž první ve vzdálenosti 2km před začátkem 
šířkového omezení je zvýrazněná umístěním na žlutém fluorescenčním podkladu. Provedení 
sestavy značek A15 s dodatkovou tabulkou E3a bude provedena podle výkresu opakovaných 
řešení R24. Změna vedení jízdních pruhů je označena pomocí dopravních zařízení Z4a, Z4b 
s výstražnými světly – viz přiložené situace.  

K oddělení protisměrného provozu jsou použity vodící desky Z5b (oboustranné) s patkou, 
osazené po celém úseku ve vzdálenosti max. 18m, umístěné na provizorní vodorovné značce 
č. V1a.  

Pro převádění dopravy vedené ve dvou pruzích přes přejezd SDP bude rychlost omezena na 
60km/h a pro převádění dopravy vedené v jednom jídzním přes přejezd SDP bude rychlost 
omezena na 80 km/h. V mezilehlém úseku bude rychlost omezena na 80km/h. 

Dočasné zrušení platností stávajících svislých dopravních značek bude provedeno 
přeškrtnutím křížem oranžovo-černou magnetickou páskou, opakovaným vodorovným 
přeškrtnutím cílů na směrovém dopravním značení nebo zakrytím štítu značky. V případě 
zneplatnění svislé dopravní značky standardní velikosti bude použito její zakrytí.  

Upozornění na změnu organizace dopravy na silnicích bude provedeno vždy dopravní 
značkou IP22. Vyznačení objízdných tras pak bude provedeno dopravními značkami IS11b a 
IS11c. 

5.1.1. Kvalitativní provedení 

Provedení značek musí odpovídat platné příloze vyhlášky MDS č. 254/2015 Sb., kterou se 
provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a Vzorovým listům 
staveb pozemních komunikací, část VL 6.1 „Svislé dopravní značky“.  
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Veškeré přenosné dopravní značky musí splňovat podmínky ČSN EN 12899-1 včetně NA. 
Značky umístěné na tělese dálnice a na větvích MÚK musí být ve zvětšeném rozměru. Činná 
plocha dopravních značek musí být z retroflexní fólie min. třídy R‘2.  

Přenosné dopravní značky užité na dálnici budou celolisované z hliníkových nebo ocelových 
pozinkovaných plechů s dvojitým ohybem po celém obvodu, včetně rohů.  

Uchycení přenosných dopravních značek na nosnou konstrukci musí být provedeno pomocí 
speciální příchytky zabraňující jejímu pootočení či uvolnění, pevně spojené se zadní stěnou 
značky.  

Značky jsou připevněny na nosné konstrukce (sloupky) z Al nebo FeZn profilu o průřezu 
40x40 mm(tzv. jäckl) s červenobílým reflexním polepem a osazené do přenosných podstavců 
z recyklovaných materiálů. 

Přenosné značky se umísťují co nejblíže k pravému, resp. levému okraji vozovky ve směru 
jízdy vozidla. Značky ani jejich nosné konstrukce však nesmějí zasahovat do průjezdného 
profilu komunikace.  

Přenosné dopravní značky umístěné na dálnici musí být spodní hranou minimálně 1.2 m nad 
přilehlou vozovkou.  

Konkrétní technické a kvalitativní podmínky pro provedení přechodného svislého dopravního 
značení jsou podrobně stanoveny v souboru požadavků na provedení a kvalitu dopravního 
značení na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR, vydanými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
(tzv. PPK Požadavky na provedení a kvalitu). Aktuální znění PPK pro jednotlivé skupiny 
výrobků je uvedeno na internetových stránkách ČSD ČR na adrese www.rsd.cz v sekci 
Technické předpisy, kapitola PPK. V oblasti přechodného dopravního značení se jedná o 
„PPK – PRE“ Požadavky na provádění přechodného dopravního značení na dálnicích a 
silnicích pro motorová vozidla ve správě ŘSD. 

5.2. Přechodné vodorovné dopravní zna čení 

Změny v provedení stávajícího definitivního vodorovného dopravního značení souvisejí 
s potřebou vytvoření provizorních jízdních pruhů.  

K oddělení protisměrného provozu v dopravním režimu 2+1 jsou použity vodící desky Z5b 
(oboustranné) s patkou. 

K oddělení pomalého a rychlého jízdního pruhu bude použita provizorní podélná čára V2a. 
Provedení a umístění je zřejmé ze situací.  

5.2.1. Kvalitativní provedení 

Provedení dočasného vodorovného dopravního značení musí odpovídat ČSN EN 1436 
„Vodorovné dopravní značení“ a TP 133.  

Vodorovné dopravní značení bude typu I, žlutou fólií s textilní mřížkou. 

Konkrétní technické a kvalitativní podmínky pro provedení přechodného svislého dopravního 
značení jsou podrobně stanoveny v souboru požadavků na provedení a kvalitu dopravního 
značení na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR, vydanými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
(tzv. PPK Požadavky na provedení a kvalitu). Aktuální znění PPK pro jednotlivé skupiny 
výrobků je uvedeno na internetových stránkách ČSD ČR na adrese www.rsd.cz v sekci 
Technické předpisy, kapitola PPK. V oblasti přechodného dopravního značení se jedná o 
„PPK – PRE“ Požadavky na provádění přechodného dopravního značení na dálnicích a 
silnicích pro motorová vozidla ve správě ŘSD. 
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5.3. Dopravní za řízení 

Směrovací desky č. Z4 

Vyznačují fyzické ukončení jízdního pruhu, uzavírají vyhrazený pracovní prostor stavby a 
slouží k vedení a usměrnění dopravy. Umístění je navrženo ve vzájemné vzdálenosti 9 až 
18m. 

Souprava 5-ti výstražných světel  

Vyznačuje a zvýrazňuje příčnou uzávěru jízdního pruhu. Vytváří postupně běžící světelný 
bod. Slouží pro doplnění dopravních zařízení k vedení dopravy. 

Souprava 10-ti výstražných světel  

Vyznačuje a zvýrazňuje příčnou uzávěru jízdního pruhu a slouží k usměrnění a převádění 
provozu přes střední dělící pás na protisměrný jízdní pás. Vytváří postupně běžící světelný 
bod. Slouží pro doplnění příčné uzávěry jízdního pruhu tvořené dopravním zařízení Z4. 

Vodící deska Z5 

Slouží k oddělení protisměrného provozu. Umístění je navrženo ve vzájemné vzdálenosti 
18m. 

Dopravní zařízení č. Z4 a Z5 musí být plastové, schváleného typu. Činná plocha je polepena 
retroflexní fólií minimálně třídy 2. Zařízení č. Z4 jsou osazeny do přenosných podstavců 
z recyklovaných materiálů. Způsob uchycení je pomocí tzv. „D“ systému.  

Všechna dopravní zařízení musí být schválena pro použití na dálnici. Volba jednotlivých typů 
dopravních zařízení podléhá schválení ŘSD ČR.  

6. Trvalé dopravní značení 

Dočasné žluté vodorovné dopravní značení bude odstraněno a zůstane původní vodorovné 
dopravní značení bílé barvy v původní poloze. 

6.1.1. Kvalitativní provedení 

V rámci SO 190 bude obnoveno trvalé vodorovné dopravní značení kompletně v rozsahu 
úpravy vozovky pravého jízdního pásu. 

7. Údržba dopravního značení 

Provozovatel je povinen zajistit údržbu svislého i vodorovného dopravního značení tak, aby 
byla nepřetržitě zajištěna jeho plná funkčnost po celou dobu užití.  

8. Operativní dopravní opatření 

Příprava DIO vyžaduje realizaci dopravních opatření k vytvoření podmínek pro provedení 
prací v rozsahu změn dopravního značení osazení dočasných svodidel. Dopravní opatření 
bude provedeno operativními prostředky pro krátkodobé omezení provozu v souladu 
s příslušnými zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 66) 
a předpisem ŘSD ČR „Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová 
vozidla“.  

Realizace přechodného dopravního značení bude prováděna především v době sníženého 
silničního provozu tak, aby měla co nejmenší dopad na jeho bezpečnost a plynulost.  
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9. Přílohy 

1. Omezení v MÚK Brandýs nad Labem (exit 10) pro etapu 1  

2. Omezení v MÚK Brandýs nad Labem (exit 10) po dobu stavby mimo etapu 1 

 






