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1. TECHNICKÁ  ZPRÁVA
a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění
Řešená pěší  komunikace navazuje na stávající chodník v šíři 1,70 mm, prochází podél pravé strany silnice II/610 ( Kosmonosy, Chudoplesy , Bakov nad Jizerou) směrem severním. 

V současné době je v místě budoucího staveniště neudržovaná zeleň, a v místech vjezdů drobný štěrk, asfalt, betonové dlaždice a udusaná zemina. Výstavbou nového chodníku  je především zajistit bezpečnost chodců, a tím vytvořit podmínky pro jejich použití i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba bude realizována po etapách a v průběhu stavby bude zajištěna tak, aby nemohlo dojít k úhonu na zdraví jak pracovníků stavby, tak veřejnosti.

Stavba nebude oplocena a bude se budovat postupně po dílčích etapách umožňujících omezený průjezd vozidel a průchod chodců.
Odvodnění chodníku je do obrubníkových vpustí, které jsou zaústěny do stávající dešťové stoky
 ( Be 300) procházející v chodníku. Stoka je vyústěna do silničního příkopu podél silnice II/610.

b)  stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník 
 Obvod staveniště je dán plochou nového chodníku. Vlevo je krajnice silnice II/610 a vpravo zelený pás podél stávajícího oplocení. Ohraničení staveniště bude dle schématu B2 Technických podmínek TP 66 zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Staveniště bude ležet na pozemcích stavby:

k.ú Chudoplesy: 654809
379 –   silnice, ostatní plocha, Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5,    

               výměra 24 565 m2

c)  zásady návrhu zařízení staveniště. 
     Zařízení staveniště může tvořit maringotka či mobilní buňka, kterou je možno umístit na pozemek investora, kde lze provizorním oplocením vymezit místo pro skládání
stavebního materiálu, a odtud rozvážet materiál dle denního režimu stavby. Materiál nesmí být skladován na vozovce, byl by zužován již tak úzký dopravní profil vozovky.
     WC si dodá stavební firma mobilní, bude umístěno v docházkové vzdálenosti. 

d)  návrh postupu provádění stavby

     Dodavatel stavby si před zahájením stavebních prací v součinnosti s investorem nechá vytýčit veškeré podzemní inženýrské sítě s následnými ručně kopanými sondami. Po vytýčení stavby bude vždy cca po 50 m provedeno provizorní dopravní značení dle schématu B2 TP 66. 
     V 1. fázi výstavby musí být odstraněn v místech vjezdů asfaltový a štěrkový kryt, betonové dlaždice, v místech zeleně se sejme ornice v tl. 100 mm. Sejmutá ornice se odveze na  meziskládku do vzd. 100 m a opět se použije na ohumusování v tl. 340 mm. Vybouraná suť se odveze na skládku dle materiálu ( asfalt, beton, kamenivo) do vzd. 5 km.
    Ve 2. fázi výstavby se provede odříznutí asfaltového koberce krajnice, odstraní se její konstrukce a bude vykopána rýha pro  položení silničních a chodníkových obrubníků. Na vyčištěnou a zhutněnou pláň na 103 % PS se provede podkladní vrstva z drceného kameniva, na ní se položí ložná vrstva a provede se  betonová dlažba. Současně se bude provádět konstrukce krajnice. Po dokončení cca 40 m takovéto úpravy se přesune dopravní značení a bude se provádět další úsek.    

    e)  objekty, které je nutno uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)
    Projekt předpokládá postupné dokončování jednotlivých dílčích úseků. Je pravděpodobné, že ihned  po  dokončení stavby začnou již chodci využívat pěší komunikaci  bez uvedení do provozu. 
f) možné napojení na zdroje (voda , elektřina ) 
     Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o liniovou stavbu, navrhuji jako zdroje použít mobilní elektrocentrálu a cisternu na vodu. 
g) možnosti nakládání s odpady z výstavby 

    Veškerý odpad z výstavby je nutné ukládat na řízenou skládku a dokladovat ho. Doklad bude předložen po dokončení stavby a bude součástí předávacího a přejímacího protokolu.
h)  přístupy na staveniště
Celá trasa pěší komunikace a vjezdů k nemovitostem se nachází na veřejném prostranství, přístup je přímo ze silnice II/610.
i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Staveniště musí být zabezpečeno výstražnými tabulkami a dopravním značením dle TP 66 . Jednotlivé úseky staveniště během prací doporučuji ohradit výstražnou páskou. Noční ochranu  staveniště si zajišťuje dodavatel stavby s tím, že staveniště musí být zajištěno částečným oplocením, aby nedocházelo k úrazům. V případě zúžené vozovky je nutné zajistit pracoviště osvětlením.
j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

   
Jde o jednoduchou stavbu. Zvláštní požadavky  se nevyskytují.
k) návrh řešení dopravy během výstavby, včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

Celá stavba se nachází podél krajnice silnice II/610 a navazuje na stávající pěší komunikaci. Doporučuji celou stavbu vyznačit výstražnou červenobílou zábranou (nepostačuje červeno bílá páska), na začátku staveniště umístit zábranu Z2 doplněnou o žluté signální světlo. Podél výkopů nutno zřídit ochranné zábradlí, obchůzkovou trasu není nutno vytyčovat.
i)   stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví,  
        plán bezpečnosti a ochrany zdravé při práci na staveništi podle zákona 309/2006
        Sb.o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti 


Při provádění stavebních pracích, je zapotřebí  :                                                                             
a) pověřit:  


odpovědného pracovníka řízením práce s odpovídající rozhodovací pravomocí, a 
tomu rovnou odpovědností za prováděné dílo,                                                                 

dodavatele stavebních  prací vedením evidence pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), zpracovat 
dodavatelskou dokumentaci, včetně technologického postupu, předáním a 
odevzdáním staveniště (pracoviště) zápisem a povinností přerušení stavebních prací v případě zjištění závažných nedostatků z hlediska bezpečnosti práce.                                                                  

 
b) zjistit:                                                                                                                                 

a) zda se nejedná o práce v mimořádných podmínkách ( §7a §8) - za provozu, za ztížených podmínek (použití speciálních OOPP), v nebezpečném prostředí a prostoru (blízkost zařízení pod napětím, ochranná pásma, osamocený pracovník apod. ) v případě, 
že ano musí být bezpodmínečně řešeno v technologickém postupu, zpracovaném dodavatelem stavebních a montážních prací.                                                                                                                       

b) požadovat aby:                                                                                                            

dodavatel stavebních prací prováděl práce pouze způsobilými pracovníky řádně proškolenými, při speciálních pracích vybavenými průkazy nebo osvědčeními, pracovníci a zaměstnanci dodavatele byli řádně seznámeni a dodržovali technologické postupy, návody od výrobce, pokyny a další dokumentaci k provádění činnosti, používali 
přidělené osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), nářadí, stroje a pomůcky, 
dodržovali pokyny bezpečnostních a výstražných označení a nevzdalovali se z určeného pracoviště bez souhlasu odpovědného pracovníka (kromě závažných důvodů jako je nevolnost, úraz a pod).

staveniště bylo řádně oploceno                                                                                                     - v zastavěném území obce musí být oploceni výšky min. 1,8 m, při krátkodobých          pracích postačí ohrazení dvojtyčovým zábradlím vysokým 1,1 m                                                                         - u krátkodobých prací je vhodné jednotyčové zábradlí, nebo označené lano ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu apod.                                                                                                             - vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a značkami (zákazy, výstraha apod. - ČSN ISO 3864)                                                                                                  - ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti max . 50 m od sebe                                                                                                     - komunikace pro pěší na staveništi musí mít min. šířku 0,75, při obousměrném provozu 1,5 m, podchodná výška je min.2,1 m (výjimečně 1,8 m + výstr. Oz.), při sklonu větším než 1: 3 musí být alespoň na jedné straně jednotyčové zábradlí                                                                                                                            - na celém staveništi je třeba udržovat pořádek, všechny otvory a jámy musí být bezpečně zakryty nebo ohrazeny                                                                                                                   - žebříky, které jsou určeny pro výstup a sestup pro pouze krátkodobě prováděnou a fyzicky nenáročnou práci musí být postaveny na bezpečné místo, kde se žebřík 
postaví a zajistí proti posunutí nebo sklouznutí (pro práci na žebříku, konstrukci žebříku platí podmínky uvedené v ( §11-14 vyhl. 324/1990 Sb.)                                                                                                          - skladovací plochy musí být urovnány, zpevněny, odvodněny a označeny zákazem vstupu nepovolaným osobám. Skladování nutno provádět v souladu s ČSN 269030, vyhlášky č.48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, část 13 odd. 6 a 8. vyhl. č. 324/1990 Sb., §15 a 16              


 - nebyly překračovány maximální hmotnosti břemen při ruční manipulaci pro jednoho pracovníka  muži 50 kg, ženy 15 kg a chlapci (věk 16 - 18) 20 kg                                            

           e)  vyžadovat aby při provádění jednotlivých prací byly dodrženy následující zásady:      



Zemní práce 

           - v projektu stavby byly vyznačeny inženýrské sítě‚ jejich vyznačení v projektu stavby bylo ověřeno a potvrzeno provozovateli (je povinností investora)                                                      

 
- před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník dodavatele zajistit vyznačení tras podzemních vedeni přímo na terénu.                                                                                            


- výkopy musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu ( ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od hrany výkopu jednotyčové zábradlí 1,1 m vysoké, nápadná překážka vysoká 0,6 m, materiál z výkopu uložený do výše min. 0,9 m) 

           - výkopy zasahující do veřejné komunikace musí být označeny dopravní značkou, v noci a za snížené viditelnosti červeným světlem                                                                                         


- ve výkopech hlubších než 1,5 m musí být bezpečné výstupy od sebe vzdáleny max. 30 m         


- okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu                           


- zajištění výkopů musí být pravidelně kontrolováno odpovědným pracovníkem   dodavatele a před prvním vstupem do výkopu po přerušení práce delším než 24 hodin                                          


- od hl. 1,3 m na odlehlých pracovištích nesmí provádět výkop. práce osamocený pracovník - při souběžném stroj. a ručním provádění výkopů platí zákaz pohybu v nebez.dosahu stroje                                                                                                                                 - pažení musí být prováděno při ručně prováděném výkopu od hloubky výkopu 1,3 m v zastavěném prostoru a 1,5 m v nezastavěném prostoru, při 
nesoudržných zeminách, podmáčených atd. musí být stěny zapaženy i při menších výškách stěn, vstupují- li do výkopu pracovníci, musí být nejmenší šířka výkopu 0,8 m, při ručním odpažování stěn se musí postupovat zespoda výkopu za současného zasypávání výkopu                                                  

 
- při dopravě zeminy kolečkem musí být zřízena bezpečná cesta s neklouzavým    povrchem s max. sklonem 1:5                                                                                              


 Osazování dílů                                                                                                            

- musí být prováděno podle technologického postupu                                                                   - ztužení vzepření, kotvení, zábradlí a plošiny musí být osazeny již při montáži, 
           otvory a  hrany pádu musí zajištěny poklopy, zábradlím apod.                                                                      - po usazení svislých dílů musí být zajištěna jejich stabilita pomocí přípravků.  
            Nátěry                                                                                                                           
          - při používání hořlavých látek musí být splněny požadavky zákona o požární ochraně a předpisů souvisejících 


- např. ukládání ředidel, nátěrových hmot a jiných hořlavých látek musí být mimo        dosah prováděných prací s otevřeným ohněm ( svařování, pálení nahřívání)                                        - při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru nese odpovědnost firma,                      která tuto činnost provádí, opatření musí být zpracována v souladu s §21 vyhl. MV č.21/1996 Sb.    Práce ve výškách a nad volnou hloubkou - platí § 47 až 61                                              

    Bourání a rekonstrukční práce - platí § 62 až 7                                                                            

    Stroje a strojní zařízení -  § 71 až  91                                                                                    
               Práce související se stavební činností -  § 92 až 101
a nezakrývaly nebo nezastiňovaly dopravní značky nebo zdroje veřejného osvětlení.
V Mladé Boleslavi, květen 2014
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