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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

5 02210 VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 1,000 ____________ ____________
Mobilní buňka včetně osazení a demontáže

13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________

8 03170 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY KPL 1,000 ____________ ____________
plochy pro uložení materiálu

4 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 ____________ ____________

dočesné přemístění stánku z prostoru vjezdu na provizorní most na nábřeží řeky 
mimo dopravní cestu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 602,000 ____________ ____________
z plochy dočasného záboru

2 112016 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 
ODVOZ DO 12KM

KUS 2,000 ____________ ____________

1 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 1 602,000 ____________ ____________
s uložením na mezideponii

ve svahu  (721,0+259,0)*0,25=245,000 [A]
v rovině    (63,0+5365,0)*0,25=1 357,000 [B]
Celkem: A+B=1 602,000 [C]

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 602,000 ____________ ____________
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sejmutá ornice na mezideponii

12 184E1 PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ KUS 175,000 ____________ ____________

přesazení nízkých plazivých keříků na svahu násypu komunikace zasaženém 
nájezdem na provizorní most

30+45+40+60=175,000 [A]

3 184E2 PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ KUS 9,000 ____________ ____________
přesazení odstraněných nově vysazených stromů na místo dočasného uložení

4+5=9,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

10 916811 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ M 269,000 ____________ ____________

oplocení staveniště pro zajištění bezpečnosti - možnost pádu do hlubokých výkopů 
pro založení mostu

108,0+106,0+55,0=269,000 [A]

11 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 269,000 ____________ ____________

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 5 323,901 ____________ ____________
(101,635+88,1+1326,7)*2,5+(838,677+12,886)*1,8=5 323,901 [A]

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 801,670 ____________ ____________
(24,199+324,353)*2,3=801,670 [A]

4 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 ____________ ____________
Vybavení staveniště dle havarijního plánu a záchranný odlov a odchyt živočichů

1=1,000 [A]

3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
Technologický postup bourání

1=1,000 [A]

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

23 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 5,000 ____________ ____________

1x omluvná tabule, 2x informační tabule instalované během celé doby výstavby 
(označení stavby, zdroje financování, investor,  zhotovitel atd), 2x informační 
tabule pro vodáky (proplouváte stavbou případně ukonči plavbu)

1+2+2=5,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 12KM

M3 24,199 ____________ ____________

odstranění krytu chodníku

1,62*0,05*120,825*2+(27,0+7,12+7,18+15,8)*1,62*0,05=24,199 [A]

10 113356 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 
12KM

M3 101,635 ____________ ____________

výpňový beton chodníku

1,62*0,21*120,825*2+(27,0+7,12+7,18+15,8)*1,62*0,21=101,635 [A]

6 113436 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 
PODKLADU, ODVOZ DO 12KM

M3 98,637 ____________ ____________

odstranění živičných vrstev - pod odfrézovanou vrstvou

(6,09+6,19)*10,5*0,3+(27,0+7,12+7,18+15,8)*3,5*0,3=98,637 [A]

7 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 
DO 5KM

M 292,750 ____________ ____________

2*120,825+27,0+7,12+1,18+15,8=292,750 [A]

31 113736 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 147,809 ____________ ____________
frézování vozovky na mostě a předmostích tl. 11cm

8,4*120,825*0,11+(6,09+6,19)*10,5*0,11+(27,0+7,12+7,18+15,8)*3,5*0,11=147,809 [A]

28 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 484,620 ____________ ____________
odtěžení sypané hrázky v korytě toku

24,6*(21,6+17,8)*0,5=484,620 [A]
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11 131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 838,677 ____________ ____________

(3,64+0,86)*1,93*16,4+4,921*1,92*0,5*0,86+4,92*1,92*0,5*0,86-1,35*13,1*1,9-2,3*1,35*1,92*2+16,0*(5,6+1,13)*2,26-2,75*1,0*14,85*2+(5,8+1,05)*(16,0+2,12)
*2,12+5,8*15,2*4,8-2,75*2,8*14,85=838,677 [A]

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 493,350 ____________ ____________
materiál pro sypanou hrázku

493,35=493,350 [A]

29 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 493,350 ____________ ____________
sypaná hrázka v korytě řeky

(17,8+21,16)*0,5*14,07*(1,4+2,2)*0,5=493,350 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

24 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 30,888 ____________ ____________
jímka v korytě řeky

11,0*(4+8)*2*0,117=30,888 [A]

25 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 352,800 ____________ ____________
jímka v korytě řeky

4,2*(5,8*2+15,2*2)*2=352,800 [A]

27 228172 ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS 24,000 ____________ ____________
odřezání zápor v korytě řeky

(4+8)*2=24,000 [A]
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13 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(HMOTNOST)

T 157,461 ____________ ____________

zajištění stavebních jam pilířů a opěry I

((3,2+17,4+3,4)*3,0+(15,2+5,8)*2*10,0+21,2*6,0+(2*9,0+16,0)*6,0+(1,9+15,8+27,0+3,47)*4)*0,155=157,461 [A]

26 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 
ODSTRANĚNÍ

M3 52,920 ____________ ____________

těsněná jímka v korytě řeky

4,2*(5,8*2+15,2*2)*0,3=52,920 [A]

14 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 163,661 ____________ ____________

včetně odstranění ochrany vodovodu

((3,2+17,4+3,4)*3,0+(15,2+5,8)*2*10,0+21,2*6,0+(2*9,0+16,0)*6,0+(1,9+15,8+27,0+3,47)*4+8,0*5,0)*0,155=163,661 [A]

30 264115 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM M 182,400 ____________ ____________
vrty pro zápory

7,6*(4+8)*2=182,400 [A]

Základy2 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

15 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 268,580 ____________ ____________
12,46+21,48+106,45+106,38+21,81=268,580 [A]

16 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ

KUS 6,000 ____________ ____________

6=6,000 [A]
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17 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 4,000 ____________ ____________
4=4,000 [A]

18 914A23 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
2=2,000 [A]

32 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 2 329,600 ____________ ____________
26,0*5,6*16,0=2 329,600 [A]

19 966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 88,079 ____________ ____________
odstranění spádového betonu na nosné konstrukci

0,81*108,74=88,079 [A]

20 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 1 326,711 ____________ ____________

0,12*(12,45+21,48+106,46+106,38+21,81)=32,230 [B]římsy
1,04*12,6*(4,5+4,2+4,1)=167,731 [A]pilíře
2,75*1,0*14,85*2+14,85*2,75*2,8=196,020 [D]základy
0,6*1,6*13,2*3+1,05*0,8*0,15*10=39,276 [E]stativa a plenty
1,94*(14,02+13,4)+1,35*2,1*(12,45+21,47+21,83+2,9*2)=227,689 [F]úložné prahy a křídla
0,3*10,7*2,4*2=15,408 [G]přechodové desky
0,51*108,7=55,437 [M]dobetonávka nosníků
0,61*9*108,=592,920 [I]]nosníky
Celkem: B+A+D+E+F+G+M+I=1 326,711 [N]

22 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M 64,000 ____________ ____________
12,8*5=64,000 [A]

21 967864 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) KUS 72,000 ____________ ____________
9*8=72,000 [A]
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

22 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 130,307 ____________ ____________
podklad vozovky a zahradní obrubníky

75,818*1,7+35,4*0,04=130,307 [A]

23 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 79,258 ____________ ____________
konstrukce chodníků

44,032*1,8=79,258 [A]

26 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

1 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 12KM

M3 75,818 ____________ ____________

(158,65+144,62)*0,25=75,818 [A]

2 113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 12KM

M3 48,402 ____________ ____________

z vybourané vozovky

(173,23+149,45)*0,15=48,402 [A]

7 113436 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 
PODKLADU, ODVOZ DO 12KM

M3 44,032 ____________ ____________

chodníky

(84,869+61,903)*0,3=44,032 [A]
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4 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 34,500 ____________ ____________
u chodníku

5 11351B ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 16,992 ____________ ____________
35,4*0,04*12=16,992 [A]

6 113533 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 
DO 3KM

M 36,750 ____________ ____________

vybourané kamenné obrubníky ze severního předmostí nebudou odváženy na 
skládku, ale budou uloženy k dalšímu využití

3 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 69,972 ____________ ____________
z konstrukce vozovky, zatřídění ZAS-T1, materiál převezme zhotovitel

(195,99+153,87)*0,2=69,972 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

9 28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2 54,040 ____________ ____________
překrytí spáry navazujících živičných konstrukcí

45,6+8,44=54,040 [A]

Základy2 ____________

Komunikace5

10 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 282,030 ____________ ____________
vrstva stmelená hydraulickými pojivy SC C8/10, tl. 130 mm
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145,39+136,64=282,030 [A]

19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 61,901 ____________ ____________
podklad chodníku

 na severním předmostí 32,411+29,49=61,901 [A]

11 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 264,700 ____________ ____________
štěrkodrť A, tl. 220 mm pro podklad vozovky

132,76+131,94=264,700 [A]

18 567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 
50MM

M2 150,257 ____________ ____________

podkladní vrstva chodníku

84,273+65,984=150,257 [A]

15 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 304,889 ____________ ____________
pod podkladní živičnou vrstvu

159,769+145,120=304,889 [A]

16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 672,601 ____________ ____________
0,25 kg/m2, pod ložní a obrusnou vrstvu

173,189+149,55+195,989+153,873=672,601 [A]

17 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 150,257 ____________ ____________
pro kryt chodníku

84,273+65,984=150,257 [A]
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12 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 349,862 ____________ ____________
na jižním a severním předmostí

195,989+153,873=349,862 [A]

13 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 322,739 ____________ ____________
173,189+149,55=322,739 [A]

14 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM

M2 304,889 ____________ ____________

159,769+145,12=304,889 [A]

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

25 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 91,153 ____________ ____________

provizorní značení na čerstvý nevyzrálý kryt

středová čára  154,0*0,125*2/3=12,833 [A]
vodící čára      2*148,0*0,25=74,000 [B]
symbol cyklisty  6*2*0,36=4,320 [C]
Celkem: A+B+C=91,153 [D]

24 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

M2 91,153 ____________ ____________

definitivní vodorovné DZ

středová čára  154,0*0,125*2/3=12,833 [A]
vodící čára      2*148,0*0,25=74,000 [B]
symbol cyklisty  6*2*0,36=4,320 [C]
Celkem: A+B+C=91,153 [D]
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21 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 34,526 ____________ ____________

20 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 34,526 ____________ ____________
na severním předmostí  17,563+16,963=34,526 [A]

8 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 115,280 ____________ ____________
napojení nové vozovky a chodníků

(45,6+8,44)*2+1,8*4=115,280 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: APIS s.r.o. Strana: 1
Čas: 15:29:4425.9.2020Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

APIS s.r.o.Zhotovitel:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Obnova vyústění kanalizace

Obnova vyústění kanalizace

Rozpočet:

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

SO 101a

Objekt: SO 101a

Stavba: 3140

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: APIS s.r.o. Strana: 2
Čas: 15:29:4425.9.2020Datum:3.6.1.7

II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Obnova vyústění kanalizace
Obnova vyústění kanalizace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3140
SO 101a
SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

23 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 64,486 ____________ ____________
přebytečný výkopek a vybouryný beton

31,58*1,7+4,0*2,7=64,486 [A]

24 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

1 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 100,000 ____________ ____________

19 125836 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 31,580 ____________ ____________
odvoz přebytečného výkopku z meziskládky

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 50,360 ____________ ____________

3 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 18,590 ____________ ____________
výkop pro výústní objekt

4 13273 2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 10,500 ____________ ____________
sonda na vyhledání kanalizace

20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 31,580 ____________ ____________
přebytečný výkopek

18 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 47,870 ____________ ____________
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5 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 35,000 ____________ ____________
úprava svahu násypu a terénu

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,800 ____________ ____________
podkladní beton pod objekty C 12/15

7 45731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3 2,800 ____________ ____________
vyrovnání dna rýhy zavlhlou betonovou směsí

10 458312 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 M3 1,200 ____________ ____________
betonový těsnící blok

9 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 5,750 ____________ ____________
 tl. 250mm

23,00*0,25=5,750 [A]

11 465511 1 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 1,900 ____________ ____________
kamenná rovnanina - opevnění koryta kámen tlouštky min. 0,25m

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

12 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M 11,350 ____________ ____________
dodávka a montáž trub železobetonových DN 400 včetněšachtové vložky DN 400
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21 891646 KLAPKY DN DO 400MM KUS 1,000 ____________ ____________
zpětná klapka kanalizační DN 400 HDPE s montážní soupravou  na zeď

16 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 
400MM

KUS 1,000 ____________ ____________

13 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 8,510 ____________ ____________

15 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 11,350 ____________ ____________

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

14 936312 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C12/15 M3 3,300 ____________ ____________
výtokový objekt s vývařištěm

17 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 4,000 ____________ ____________

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

22 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 156,084 ____________ ____________
podklad vozovky a zahradní obrubníky

90,981*1,7+35,4*0,04=156,084 [A]

23 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 190,582 ____________ ____________
živičné směsi

44,032*1,8+48,402*2,3=190,582 [A]

26 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

26 113166 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, 
ODVOZ DO 12KM

M3 38,421 ____________ ____________

30 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 12KM

M3 24,335 ____________ ____________

(174,691-77,29+24,274)*0,2=24,335 [A]

31 113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 12KM

M3 11,236 ____________ ____________

odstranění ložní vrstvy provizorní komunikace

 112,360*0,1=11,236 [A]
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7 113436 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 
PODKLADU, ODVOZ DO 12KM

M3 36,503 ____________ ____________

chodník v přejezdu provizorní komunikací

(174,691-77,29+24,274)*0,3=36,503 [A]

4 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 11,500 ____________ ____________
u chodníku

5 11351B ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 5,520 ____________ ____________
11,5*0,04*12=5,520 [A]

6 113533 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 
DO 3KM

M 35,000 ____________ ____________

vybourané kamenné obrubníky nebudou odváženy na skládku, ale budou uloženy k 
dalšímu využití

21,0+14,0=35,000 [A]

29 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 13,553 ____________ ____________
odstranění provizorní vozovky

(160,311+110,756)*0,05=13,553 [A]

22 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 327,253 ____________ ____________
odtěžení násypu provizorní komunikace

308,812+18,441=327,253 [A]

21 125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 327,253 ____________ ____________
potřebný násypový materiál na těleso a krajnice
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308,812+18,441=327,253 [A]

20 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 308,812 ____________ ____________
27,34*4,77+20,88*5,0+14,8*5,0=308,812 [A]

23 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 17,441 ____________ ____________
0,6*23,25+0,23*15,18=17,441 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

27 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 2,100 ____________ ____________
nájezd na zvýšenou konstrukci provizorní komunikace

(21,0+14,0)*1,0*0,12/2=2,100 [A]

25 465384 DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 38,421 ____________ ____________
dočasná ochrana inženýrských sítí ze silničních panelů tl. 215 mm

(162,450+16,25)*0,215=38,421 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 121,675 ____________ ____________
podklad chodníku

 na severním předmostí 174,691-77,29+24,274)=121,675 [A]
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18 567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 
50MM

M2 121,675 ____________ ____________

podkladní vrstva chodníku

174,691-77,29+24,274)=121,675 [A]

14 567326 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 
100MM

M2 112,360 ____________ ____________

podklad vozovky na severním předmostí

24 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 19,215 ____________ ____________
23,25*0,5+15,18*0,5=19,215 [A]

16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 271,067 ____________ ____________
0,25 kg/m2, pod ložní a obrusnou vrstvu

17 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 121,675 ____________ ____________
pro kryt chodníku

(174,691-77,29+24,274)=121,675 [A]

12 574A55 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM M2 271,067 ____________ ____________
160,311+110,756=271,067 [A]

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

34 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 
A MONTÁŽ

M 31,850 ____________ ____________
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38 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 31,850 ____________ ____________

36 911CC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 30,000 ____________ ____________

v jižním nájezdu na provizorní most, použité svodidlo lze znovu využít

37 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M 30,000 ____________ ____________

39 914162 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 25,000 ____________ ____________

A10 3ks, A15 3ks, B1 1ks, B30 3ks, P2 1ks, P4 1ks, P7 1  ks, P8 1ks, IP6 4ks, IS11c 
5ks

3+3+1+3+1+1+1+1+4+5+2=25,000 [A]

59 914162 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 27,000 ____________ ____________

pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách - A15 2 ks, B21a 2ks, B28 2 
ks, C4a 1 ks, P6 1ks, P8 1  ks

(2+2+2+1+1+1)*3=27,000 [A]

70 914163 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS 27,000 ____________ ____________

pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

41 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 25,000 ____________ ____________

40 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 12 750,000 ____________ ____________
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25*510=12 750,000 [A]

61 914169 1 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 108,000 ____________ ____________
pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

9*3*2*2=108,000 [A]

42 914461 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA 
A MONTÁŽ

KUS 4,000 ____________ ____________

IP 22

43 914463 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 ____________ ____________
IP 22

44 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 
PŘESUN

KUS 29,000 ____________ ____________

14+15=29,000 [A]

45 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUS 29,000 ____________ ____________

62 914952 1 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 
PŘESUN

KUS 48,000 ____________ ____________

pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

8*3*2=48,000 [A]

71 914953 1 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUS 48,000 ____________ ____________

46 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 14 790,000 ____________ ____________
29*510=14 790,000 [A]
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63 914959 1 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 96,000 ____________ ____________
pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

48*2=96,000 [A]

57 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 
POKLÁDKA

M2 24,000 ____________ ____________

značky V5 a V7

3*3,0*0,5+7*3,0*0,5+6*3,0*0,5=24,000 [A]

58 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 24,000 ____________ ____________

67 916122 1 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

KUS 6,000 ____________ ____________

pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

3*2=6,000 [A]

68 916123 1 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 6,000 ____________ ____________
pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

69 916129 1 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 12,000 ____________ ____________
pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

6*2=12,000 [A]

47 916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________

48 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________
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53 916141 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DOD A MONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________
6 ks světel na Z4

54 916143 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________

55 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________

56 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________

49 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________

50 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________

64 916312 1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6,000 ____________ ____________
pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

3*2=6,000 [A]

65 916313 1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 ____________ ____________
pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

3*2=6,000 [A]

66 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 12,000 ____________ ____________
3*2*2=12,000 [A]

51 916351 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 6,000 ____________ ____________

52 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 ____________ ____________

32 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 11,500 ____________ ____________
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obnovení obrub chodníku

33 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 35,000 ____________ ____________
obnovení oébrub chodníků s použitím vybouraných obrubníků

21,0+14,0=35,000 [A]

28 966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 2,100 ____________ ____________
odstranění nájezdů na provizorní komunikaci

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

22 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 156,084 ____________ ____________
podklad vozovky a zahradní obrubníky

90,981*1,7+35,4*0,04=156,084 [A]

23 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 190,582 ____________ ____________
živičné směsi

44,032*1,8+48,402*2,3=190,582 [A]

26 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

31 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 12KM

M3 56,262 ____________ ____________

562,615*0,1=56,262 [A]

30 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 12KM

M3 150,031 ____________ ____________

600,123*0,25=150,031 [A]

22 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 634,149 ____________ ____________
odtěžení násypu provizorní komunikace

580,697+53,452=634,149 [A]

21 125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 634,149 ____________ ____________
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potřebný násypový materiál na těleso a krajnice

580,697+53,452=634,149 [A]

20 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 580,697 ____________ ____________
11,98*7,58+25,27*8,73+19,84*8,74+13,60*7,05=580,697 [A]

23 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 53,452 ____________ ____________
(77,6+22,8+15,8)*2*0,23=53,452 [A]

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

2 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 600,123 ____________ ____________
podklad provizorní vozovky

(71,31+215,112+57,524+312,078-120,2)*1,12=600,123 [A]

1 567326 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 
100MM

M2 562,615 ____________ ____________

kryt provizorní komunikace

(71,31+215,112+57,524+312,078-120,2)*1,05=562,615 [A]

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

59 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 118,692 ____________ ____________
vytěžená zemina z vrtů

65,94*1,8=118,692 [A]

54 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 0,680 ____________ ____________
zaměření opěry po odbourání

0,12+0,21+0,14+0,21=0,680 [A]

1 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________

2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

+ 4 paré tištěná

1=1,000 [A]

4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 2,000 ____________ ____________

5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

6 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ____________ ____________
Geotechnický dozor rozsah dle tz demolice a most

1=1,000 [A]
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Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

9 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 905,390 ____________ ____________

obsyp a zásyp (opěry+pilíře)
plochy planimetrovány v AutoCAD

6,6*(10,5+7,12+8,8+7,18)+2,1*1,9*(27,0+15,8)+1,35*2,4*1,9*2+2,6*4,55*2,1*2+9,3*19,5*2+5,8*15,2=905,390 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

10 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 47,200 ____________ ____________
20,8+26,4=47,200 [A]

33 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 48,984 ____________ ____________
beton C30/45 XF2

3,14*0,5*0,5*(8*3,1+8*4,7)=48,984 [A]

34 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 4,030 ____________ ____________
4,03=4,030 [A]

55 264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M 84,000 ____________ ____________
včetně hluchého vrtání

(6,0+4,5)*8=84,000 [A]

11 272335 ZÁKLADY Z PŘEDPJ BETONU DO C30/37 M3 142,560 ____________ ____________
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beton C30/37 XA1

3,6*11,0*1,2*3=142,560 [A]

12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 19,820 ____________ ____________
19,82=19,820 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

13 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 1 577,600 ____________ ____________
5,8*272=1 577,600 [A]

14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 83,264 ____________ ____________
0,31*(12,46+21,48+106,46+106,382+21,81)=83,264 [A]

15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 12,650 ____________ ____________
12,65=12,650 [A]

50 333221 OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 74,505 ____________ ____________
3,78*0,45*(8,5+8,5+3,14*1,9)+3,5*(14,2+2*1,5)*0,4+2,0*14,2*0,4=74,505 [A]

16 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 193,910 ____________ ____________
193,91=193,910 [A]

17 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 25,040 ____________ ____________
25,04=25,040 [A]
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18 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 147,700 ____________ ____________
147,7=147,700 [A]

19 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 13,140 ____________ ____________
13,14=13,140 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

20 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 19,600 ____________ ____________
beton C25/30 XF2

19,6=19,600 [A]

21 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 
B500B

T 2,080 ____________ ____________

2,08=2,080 [A]

22 421336 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU 
C40/50

M3 984,968 ____________ ____________

beton C35/45 XF2

(2*21,8+30,0)*8,62+(8,62+9,61)*0,5*(2*12,0+2*6,0)+6,7*1,1*2+2,74*1,1*2+1,48*1,1=984,968 [A]

24 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 216,200 ____________ ____________
216,2=216,200 [A]

23 421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ 
PŘEDPJ

T 51,986 ____________ ____________
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118,15*20*0,022=51,986 [A]

25 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 4,000 ____________ ____________

Rmin 1434kN Rmax 3271kN -74mm +12mm -5mm +2mm  2ks
Rmin 1434kN Rmax 3271kN  Hy 71kN -74mm +12mm  2ks

2+2=4,000 [A]

60 42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 6,000 ____________ ____________

Rmin 4173kN Rmax 6140kN -38mm +7mm -5mm +2mm 2ks
Rmin 4173kN Rmax 6140kN  Hy 71kN -38mm +7mm  2ks
Rmin 3391kN Rmax 5489kN Hy 71kN Hx 159kN 1ks
Rmin 3391kN Rmax 5489kN Hx 159kN  -5mm +2mm 1ks

2+2+1+1=6,000 [A]

26 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 6,475 ____________ ____________
0,35*0,25*1,0*74=6,475 [A]

27 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 186,140 ____________ ____________
podkladní beton a ostatní  podkladní vrstvy (dlažeb,schodišť....)

(172,6+1,5*17,4+3,2*1,5+5,8*15,2+5,8*16*2+3,6*16,4+37,5+27,8)*0,15+(0,29-6*0,009)*(12,45+21,48+106,78+106,69+21,81)+16,0*3,0*0,25+17,0*3,0*0,25+
(21,0+6,2)*1,4*1,0*0,2=186,140 [A]

56 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ 
(PLASTMALTA)

M3 8,594 ____________ ____________

drenážní plastbeton

109,64*0,2*0,04*2+7,6*4,5*0,2=8,594 [A]

28 458522 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 
0,8

M3 126,138 ____________ ____________
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4,1*12,5+4,4*17,02=126,138 [A]

63 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 20,580 ____________ ____________
12*4,9*0,35=20,580 [A]

29 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 10,260 ____________ ____________
nová dlažba u opěry V

7,6*4,5*0,3=10,260 [A]

61 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 29,700 ____________ ____________
Stávající dlažba protipovodňových opatření.

16,0*3,0*0,3+17,0*3,0*0,3=29,700 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

62 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 1 863,880 ____________ ____________
8,5*109,64*2=1 863,880 [A]

30 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 931,940 ____________ ____________
na mostě

8,5*109,64=931,940 [A]

31 574D45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 50MM M2 931,940 ____________ ____________
na mostě

8,5*109,64=931,940 [A]
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32 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 1 335,740 ____________ ____________
na mostě a chodníky na mostě

8,5*109,64+1,5*(12,45+21,48+106,78+106,69+21,8)=1 335,740 [A]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

52 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 10MM

M2 200,509 ____________ ____________

(3,91*(14,2+1,18*2)+0,5*3,91*(5,5+5,1+6,4)+(2,1+3,91)*0,5*(12,2+6,29+4,91+5,5)+0,8*(12,8+2*3,4))=200,509 [A]

53 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 30MM

M2 20,051 ____________ ____________

předpoklad 10% celkové plochy

0,1*(3,91*(14,2+1,18*2)+0,5*3,91*(5,5+5,1+6,4)+(2,1+3,91)*0,5*(12,2+6,29+4,91+5,5)+0,8*(12,8+2*3,4))=20,051 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

28 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 340,128 ____________ ____________

(0,4+1,2+1,6)*(12,5+6,94+5,76+5,29+5,17+6,0+6,75)+6,3*1,2*0,5+(1,8+0,3)*(14,2+12,7)+2,1*1,48*2+2,1*2,9*0,5*2+1,2*(2*11,0+2*3,6)*2+1,0*(7,5*2+2*3,14*1,0)
*2=340,128 [A]

57 711222 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY M2 121,456 ____________ ____________
1,2*(3,6*2+11,0*2)+11,0*3,6+2,2*(2*7,5+3,14*1,0*2)=121,456 [A]

29 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 438,560 ____________ ____________
2,0*109,64*2=438,560 [A]
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30 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 1 392,428 ____________ ____________

12,7*109,64=1 392,428 [A]

31 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 461,584 ____________ ____________

(0,4+1,2+1,6)*(12,5+6,94+5,76+5,29+5,17+6,0+6,75)+6,3*1,2*0,5+(1,8+0,3)*(14,2+12,7)+2,1*1,48*2+2,1*2,9*0,5*2+1,2*(2*11,0+2*3,6)*2+1,0*(7,5*2+2*3,14*1,0)
*2+1,2*(3,6*2+11,0*2)+11,0*3,6+2,2*(2*7,5+3,14*1,0*2)=461,584 [A]

32 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 2 537,471 ____________ ____________
opěry a nosná konstrukce

(7,5*2+2*3,14*1,0)*(4,5+3,9+4,1)+(0,7+2,09+1,46)*(12,8+14,2)+2,1*(12,2+6,29+4,91+5,5+1,1+1,1+5,5+5,13+6,37+2*4,0)+(3,91*(14,2+1,18*2)+0,5*3,91*(5,5+5,1+6,4)
+(2,1+3,91)*0,5*(12,2+6,29+4,91+5,5)+0,8*(12,8+2*3,4))+(2*2,72+4*0,75+2*2,4+2,45)*109,64+5,7*4+12,7*1,1*5+8,5*1,0*3=2 537,471 [A]

33 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 398,480 ____________ ____________
nátěr říms

(0,25+0,58+0,65)*(12,45+21,48+106,8+106,7+21,813)=398,480 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

34 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M 4,000 ____________ ____________
vyústění drenáží

4=4,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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15 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 4,000 ____________ ____________
úprava stávajícího zábradlí

4=4,000 [A]

35 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 269,300 ____________ ____________
12,5+21,5+106,8+106,7+21,8=269,300 [A]

36 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________
2=2,000 [A]

42 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 273,300 ____________ ____________
12,5+21,5+106,8+106,7+21,8+4,0=273,300 [A]

37 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 338,800 ____________ ____________
12,4+22,0+106,8+106,7+22,0+8,5+52,0+4,2*2==338,800 [A]

58 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M 62,390 ____________ ____________
12,2+6,29+4,9+5,5+1,18+14,2+1,12+5,5+5,1+6,4=62,390 [A]

38 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2 2,966 ____________ ____________
(2,35*0,29*2+0,3*0,2*2)*2=2,966 [A]

39 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 338,800 ____________ ____________
zálivka u obruby a ve vozovce

12,4+22,0+106,8+106,7+22,0+8,5+52,0+4,2*2=338,800 [A]
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40 931381 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 
DO 100MM2

M 41,440 ____________ ____________

smršťovací spáry v římsách

(0,25+0,58+0,65)*2*14=41,440 [A]

43 93153 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM M 25,400 ____________ ____________
2*12,7=25,400 [A]

44 93653 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA KUS 24,000 ____________ ____________
rozměry 500x300 mm

24=24,000 [A]

45 936542 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ KUS 24,000 ____________ ____________
24=24,000 [A]

46 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

M2 200,509 ____________ ____________

(3,91*(14,2+1,18*2)+0,5*3,91*(5,5+5,1+6,4)+(2,1+3,91)*0,5*(12,2+6,29+4,91+5,5)+0,8*(12,8+2*3,4))=200,509 [A]

47 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M3OP 504,000 ____________ ____________
1,2*(12,5+21,5+14,2+21,8)*6,0=504,000 [A]

41 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 10 634,240 ____________ ____________
16,0*26,8*(7,4+6,2+6,6+4,6)=10 634,240 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 155,013 ____________ ____________
(6,14+14,105)*2,5+(166-108)*1,8=155,013 [A]

28 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 82,800 ____________ ____________
kryt chodníku a podklad

36*2,3=82,800 [A]

25 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 701,100 ____________ ____________
123,0*5,7=701,100 [A]

26 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍ
C

18,000 ____________ ____________

18=18,000 [A]

27 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 701,100 ____________ ____________
123,0*5,7=701,100 [A]

1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

3 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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4 113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 
PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3 36,040 ____________ ____________

odstranění chodníku v prostoru za starou opěrou 
plocha odměřena v AutoCAD

180,2*0,2=36,040 [A]

21 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 80,080 ____________ ____________
odtěžení zeminy - provizorní pilíře

(9,34+2,1)*7,0=80,080 [A]

6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 166,840 ____________ ____________
180,2*0,8+3,6*0,45*7,0*2=166,840 [A]

18 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 108,120 ____________ ____________
zpětný zásyp prostoru za starou opěrou

180,2*0,6=108,120 [A]

7 17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3 80,080 ____________ ____________
zásyp mezi štětovnice

(9,34+2,1)*7,0=80,080 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

8 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(HMOTNOST)

T 48,360 ____________ ____________

provizorní pilíře
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2*6,5*(2*(5,0+7,0))*0,155=48,360 [A]

9 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 48,360 ____________ ____________
2*6,5*(2*(5,0+7,0))*0,155=48,360 [A]

11 27212 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 24,300 ____________ ____________
pilíře panely

6,0*3,0*0,45*3=24,300 [A]

10 27512 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 96,900 ____________ ____________
provizorní pilíře z panelů

2,85*2,0*(8,0+9,0)=96,900 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

20 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 6,141 ____________ ____________
zpětné vyzdění závěrné zdi staré opěry

7,6*0,8*1,01=6,141 [A]

15 333323 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C16/20 M3 14,105 ____________ ____________
provizorní závěrné zídky

(1,5*0,3+0,5*0,65)*(9,2+9,0)=14,105 [A]

19 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,121 ____________ ____________
14,01*0,08=1,121 [A]
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13 33494 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z KOVU T 27,853 ____________ ____________
(8*4,5*2+8*3,8)*0,16*1,7=27,853 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 48,729 ____________ ____________
180,1*0,15+7,0*5,0*0,15*2+3,6*6,6*0,15+3,0*(8,0+9,0)*0,15=48,729 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

23 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 121,200 ____________ ____________
rozebrání provizorních opěr

6,0*3,0*0,45*3+2,85*2,0*(8,0+9,0)=121,200 [A]

17 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 6,141 ____________ ____________
vybourání staré závěrné zdi

7,6*0,8*1,01=6,141 [A]

24 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 14,105 ____________ ____________
odstranění provizorní závěrné zdi

(1,5*0,3+0,5*0,65)*(9,2+9,0)=14,105 [A]

22 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 27,853 ____________ ____________
demontáž provizorních pilířů
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27,853=27,853 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 85,778 ____________ ____________
9,52*2,5+32,62*1,9=85,778 [A]

24 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 171,000 ____________ ____________
30,0*5,7=171,000 [A]

25 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍ
C

18,000 ____________ ____________

18=18,000 [A]

26 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 171,000 ____________ ____________
30,0*5,7=171,000 [A]

1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

3 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 37,620 ____________ ____________
3,8*11,0*0,45*2=37,620 [A]

Zemní práce1 ____________
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Základy2

11 27512 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 75,000 ____________ ____________
provizorní opěry

(1,8+1,95)*10,0*2,0=75,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

15 333323 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C16/20 M3 9,520 ____________ ____________
provizorní závěrné zdi

(0,3*1,0+0,44*0,4)*2*10,0=9,520 [A]

19 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,762 ____________ ____________
(0,3*1,0+0,44*0,4)*2*10,0*0,08=0,762 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 9,900 ____________ ____________
3,0*11,0*0,15*2=9,900 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

23 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 75,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění provizorních opěr včetně odvozu a uskladnění

(1,8+1,95)*10,0*2,0=75,000 [A]

27 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 9,520 ____________ ____________
odstranění provizorních závěrných zdí

(0,3*1,0+0,44*0,4)*2*10,0=9,520 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: APIS s.r.o. Strana: 1
Čas: 15:29:4425.9.2020Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

APIS s.r.o.Zhotovitel:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Rozpočet:

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

SO 301

Objekt: SO 301

Stavba: 3140

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: APIS s.r.o. Strana: 2
Čas: 15:29:4425.9.2020Datum:3.6.1.7

II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Přeložka vodovodu
Přeložka vodovodu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3140
SO 301
SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

44 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 168,916 ____________ ____________
přebytečná zemina a vybouraný beton

83,48*1,7+10,0*2,7=168,916 [A]

49 01431 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU KPL 1,000 ____________ ____________

48 01441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

50 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 12KM

M3 5,400 ____________ ____________

překop vozovky

10,0*1,8*0,3=5,400 [A]

51 113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 12KM

M3 2,850 ____________ ____________

překop vozovky

10,0*1,9*0,15=2,850 [A]

61 113436 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 
PODKLADU, ODVOZ DO 12KM

M3 8,400 ____________ ____________

chodník

3,0*(1,8+2*0,5)=8,400 [A]
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53 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 4,000 ____________ ____________
při přechodu vozovky

52 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 2,040 ____________ ____________
překoip vozovky

10,2*2,0*0,1=2,040 [A]

46 11414 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO VČET 
PODKL

M3 13,800 ____________ ____________

rozebrání dlažby svahů koryta řeky

46*0,3=13,800 [A]

1 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 200,000 ____________ ____________

4 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 454,800 ____________ ____________
výkop jámy pro protlačovací soupravu

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 294,470 ____________ ____________

45 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 665,790 ____________ ____________

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 66,730 ____________ ____________
štěrkopískem

Zemní práce1 ____________

Základy2
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5 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(PLOCHA)

M2 391,600 ____________ ____________

zapažení jámy pro protlačovací soupravu a vyústění protlaku

38,0*8,0+21,9*4,0=391,600 [A]

6 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 60,698 ____________ ____________
391,6*0,155=60,698 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 12,000 ____________ ____________
lože pod potrubí štěrkopískové

47 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 13,800 ____________ ____________
obnova dlažby svahů koryta řeky

46,0*0,3=13,800 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

56 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 18,000 ____________ ____________
obnova překopané vozovky

10,0*1,8=18,000 [A]

64 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 8,400 ____________ ____________
podklad obnoveného chodníku
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57 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 18,000 ____________ ____________
štěrkodrť A, tl. 220 mm pro obnovu překopané vozovky

10,0*1,8=18,000 [A]

63 567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 
50MM

M2 8,400 ____________ ____________

ložní vrstva obnoveného chodníku

62 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 8,400 ____________ ____________
pro obnovu chodníku

58 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 20,400 ____________ ____________
obnova překopané vozovky

10,2*2,0=20,400 [A]

60 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 20,400 ____________ ____________
obnova překopané vozovky

10,2*2,0=20,400 [A]

59 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM

M2 20,400 ____________ ____________

obnova překopané vozovky

10,2*2,0=20,400 [A]

Komunikace5 ____________

Potrubí8
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9 85227 1 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 
100MM

KS 1,000 ____________ ____________

litinový odbočkový T kus 100/100

12 85227 2 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 
100MM

KS 2,000 ____________ ____________

litinové koleno přírubové patkové N 100-90°

13 85227 3 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 
100MM

KS 1,000 ____________ ____________

litinové koleno přírubové KP 100-90°

14 85227 4 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 
100MM

KS 3,000 ____________ ____________

příruba točivá  X 100

16 85227 5 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 
100MM

KS 2,000 ____________ ____________

litinová trouba přírubová DN 100 - dl. 0,2 m

17 85227 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 
100MM

KS 1,000 ____________ ____________

10 85233 1 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 
150MM

KS 4,000 ____________ ____________

litinový odbočkový T kus 150/80

11 85233 2 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 
150MM

KS 2,000 ____________ ____________
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litinový odbočkový T kus 150/100

15 85233 3 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 
150MM

KS 8,000 ____________ ____________

příruba točivá  X 150

18 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 100MM

M 6,000 ____________ ____________

PE potrubí  110/10 SDR 11 včetně PE kolena D 110 - 30°

21 87327 1 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 100MM

KS 3,000 ____________ ____________

PE lemový nákružek D 110

19 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 150MM

M 65,000 ____________ ____________

PE potrubí  160/14,6 SDR 11 včetně PE kolen D 160 - 30°, PE kolen D 160 - 60° a PE 
nátrubku 160

22 87333 1 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 150MM

KS 8,000 ____________ ____________

PE lemový nákružek D 160

38 87333 2 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 150MM

KS 4,000 ____________ ____________

propoj na stávající vodovod

20 873333 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 150MM 
BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ

M 105,000 ____________ ____________
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PE potrubí  160/14,6 SDR 11 prováděné bezvýkopovou technologií, bude 
prováděno podvrtem pod hladinou Sázavy. Dle inženýrskogeologického průzkumu 
bude podvrt prováděn na rozhraní vrstev navětralého amfibolitu a zdravého 
amfibolitu, mírně rozpukaného. Jde tedy o velmi pevnou a odolnou horninu.

27 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 2,000 ____________ ____________
šoupě vodárenské DN 100 PN 16 přírubové

30 891226 VENTILY DN DO 80MM KUS 4,000 ____________ ____________
odvzdušňovací ventil  DN 80

31 891627 KLAPKY DN DO 100MM KUS 1,000 ____________ ____________
koncová ( žabí ) klapka DN 100

28 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 2,000 ____________ ____________
zemní souprava šoupátková pro Š 100 s poklopem

29 891927 1 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 2,000 ____________ ____________
prodloužení ovládání o cca 2,0m

41 893112 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2 KUS 1,000 ____________ ____________
vzdušníková šachta 160/100 prefabrikovaná

32 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS 2,000 ____________ ____________
poklop šoupátkový DN 80

34 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 2,000 ____________ ____________
skruž betonová DN 1000/500 k ochraně orientační tyče



Aspe Firma: APIS s.r.o. Strana: 9
Čas: 15:29:4425.9.2020Datum:3.6.1.7

II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Přeložka vodovodu
Přeložka vodovodu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3140
SO 301
SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

40 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 75,000 ____________ ____________
Y 2,5 mm2

39 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 100,000 ____________ ____________
šířka 400 mm

36 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 170,000 ____________ ____________

37 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M 170,000 ____________ ____________

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

35 914B21 OZNAČ STAVÍTEK V KANALIZACI OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

orientační tabulka na tyč v lomovém bodě

55 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 4,000 ____________ ____________
zpětné osazení vybouraných obrub

54 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 81,600 ____________ ____________
pro přechod vozovky

2*10,2*2*2,0=81,600 [A]

33 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS 2,000 ____________ ____________

2 966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 10,000 ____________ ____________

42 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M 180,000 ____________ ____________



Aspe Firma: APIS s.r.o. Strana: 10
Čas: 15:29:4425.9.2020Datum:3.6.1.7

II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Přeložka vodovodu
Přeložka vodovodu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3140
SO 301
SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

demontáž stávajícího PE potrubí zavěšeného na mostě včetně izolace

43 969133 1 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M 24,000 ____________ ____________
demontáž stávajícího PE potrubí v zemi

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: APIS s.r.o. Strana: 1
Čas: 15:29:4425.9.2020Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

APIS s.r.o.Zhotovitel:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Přeložka veřejného osvětlení

Přeložka veřejného osvětlení

Rozpočet:

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

SO 451

Objekt: SO 451

Stavba: 3140

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: APIS s.r.o. Strana: 2
Čas: 15:29:4425.9.2020Datum:3.6.1.7

II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Přeložka veřejného osvětlení
Přeložka veřejného osvětlení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3140
SO 451
SO 451

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 23,338 ____________ ____________
(0,8*0,8*1,5*5*0,2+0,35*0,8*150*0,2+0,65*1,2*28*0,2)*1,7=23,338 [A]

56 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2 16,800 ____________ ____________
lávky přes výkopy rýh pro inženýrské sítě

7*2,0*1,2=16,800 [A]

57 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 16,800 ____________ ____________

58 027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍ
C

1,000 ____________ ____________

2 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM 3,400 ____________ ____________

11 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 18,000 ____________ ____________
30 hodin

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

4 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 50,400 ____________ ____________
pro kabely, ztížení vykopávky pro blízkost dalších inženýrských sítí

v chodníku 0,35*0,8*80,0=22,400 [A]
v terénu pro uzemnění  10*10,0*0,35*0,8=28,000 [B]
Celkem: A+B=50,400 [C]

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 45,920 ____________ ____________
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0,35*0,8*80,0*0,8=17,920 [A]
10*10,0*0,35*0,8=28,000 [B]
Celkem: A+B=45,920 [C]

10 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 14,000 ____________ ____________
0,35*0,5*80,0=14,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 8,100 ____________ ____________
0,4*0,15*135,0=8,100 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

15 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 10,500 ____________ ____________
PE 110 včetně protahovacího drátu

16 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 80,000 ____________ ____________

12 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 
40 CM

M 80,000 ____________ ____________

45 741172 KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ 
- MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2

KUS 8,000 ____________ ____________

Demontáž

53 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 136,000 ____________ ____________



Aspe Firma: APIS s.r.o. Strana: 4
Čas: 15:29:4425.9.2020Datum:3.6.1.7

II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Přeložka veřejného osvětlení
Přeložka veřejného osvětlení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3140
SO 451
SO 451

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

70,0+66,0=136,000 [A]

21 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 190,000 ____________ ____________
90,0+100,0=190,000 [A]

54 741C03 POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU KUS 10,000 ____________ ____________

55 741C07 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 10,000 ____________ ____________

51 741I03 ODDĚLOVACÍ JISKŘIŠTĚ UZAVŘENÉ V PLASTOVÉM POUZDRU KUS 10,000 ____________ ____________

52 741I04 OCHRANNÝ ÚHELNÍK KE SVODOVÉMU VODIČI KUS 10,000 ____________ ____________

23 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 
DO 16 MM2

M 394,710 ____________ ____________

kabel CYKY 4Jx10 mm2

(166,5+168,0)*1.18=394,710 [A]

26 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 
NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 24,000 ____________ ____________

koncovka do 4x10

44 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 9,000 ____________ ____________

50 742P13 1 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 302,000 ____________ ____________
na mostě

47 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 165,000 ____________ ____________
kabelu CYKY 4x10
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27 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 
6,5 DO 12 M

KUS 10,000 ____________ ____________

délka 7 m

28 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 
PRVKY

KUS 10,000 ____________ ____________

navržena II. třída isolace

32 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 11,000 ____________ ____________
Contura 70, 54W, pro svítidlo navržena II. třída isolace

37 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 2,000 ____________ ____________
demontáž stožáru J8 včetně patic a svorkovnic

39 743Z31 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 
VÝŠKY DO 15 M

KUS 2,000 ____________ ____________

40 743Z33 DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ KUS 2,000 ____________ ____________
výložníku

jednoramenný 1=1,000 [A]
dvouramenný  1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]

41 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 
M

KUS 3,000 ____________ ____________

Athos 100 W na nábřeží 1+2 ks

48 743Z35 1 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 
M

KUS 1,000 ____________ ____________
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SITECO 100W

49 743Z35 2 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 
M

KUS 8,000 ____________ ____________

na provizorním mostě, Elektrosvit

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

35 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 1,463 ____________ ____________
0,25*0,65*9,0=1,463 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 23,338 ____________ ____________
(0,8*0,8*1,5*5*0,2+0,35*0,8*150*0,2+0,65*1,2*28*0,2)*1,7=23,338 [A]

56 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2 16,800 ____________ ____________
lávky přes výkopy rýh pro inženýrské sítě

7*2,0*1,2=16,800 [A]

57 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 16,800 ____________ ____________

58 027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍ
C

1,000 ____________ ____________

2 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM 2,000 ____________ ____________

11 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 25,000 ____________ ____________
30 hodin

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

19 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 12KM

M3 8,496 ____________ ____________

překop vozovky

28,32*0,3=8,496 [A]

18 113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 12KM

M3 4,248 ____________ ____________
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přechod vozovky

(8,4+19,2+7,8)*0,8*0,15=4,248 [A]

6 113436 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 
PODKLADU, ODVOZ DO 12KM

M3 21,250 ____________ ____________

(30,0*1,0+110,0*0,5)*0,25=21,250 [A]

20 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 2,832 ____________ ____________
přechod vozovky

28,32*0,1=2,832 [A]

3 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 4,800 ____________ ____________
hloubení jam pro základy stožárů VO

0,8*0,8*1,5*5=4,800 [A]

4 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 99,240 ____________ ____________
pro kabely, ztížení vykopávky pro blízkost dalších inženýrských sítí

v chodníku 0,35*0,8*150,0 + 0,65*1,2*28,0=63,840 [A]
ve vozovce 35,40,65*0,7=35,400 [B]
Celkem: A+B=99,240 [C]

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 65,458 ____________ ____________

v chodníku 0,5*0,5*1,5*5*0,8+0,35*0,8*150*0,8+0,65*1,2*28,0*0,8=52,572 [A]
ve vozovce  28,32*0,65*0,7=12,886 [B]Celkem: A+B=65,458 [C]

10 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 117,610 ____________ ____________
150,0*0,5+28,0*0,7+35,4*0,65=117,610 [A]

Zemní práce1 ____________
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Základy2

45 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 4,800 ____________ ____________
základy stožárů VO

0,8*0,8*1,5*5=4,800 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 4,200 ____________ ____________
0,35*0,15*80,0=4,200 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

56 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 36,700 ____________ ____________
obnova překopané vozovky

(7,8+20,4+8,5)=36,700 [A]

64 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 8,400 ____________ ____________
podklad obnoveného chodníku

57 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 36,700 ____________ ____________
štěrkodrť A, tl. 220 mm pro obnovu překopané vozovky

(7,8+20,4+8,5)=36,700 [A]
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63 567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 
50MM

M2 85,000 ____________ ____________

ložní vrstva obnoveného chodníku

(30,0*1,0+110,0*0,5)=85,000 [A]

62 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 85,000 ____________ ____________
pro obnovu chodníku

(30,0*1,0+110,0*0,5)=85,000 [A]

58 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 36,700 ____________ ____________
obnova překopané vozovky

(7,8+20,4+8,5)=36,700 [A]

60 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 36,700 ____________ ____________
obnova překopané vozovky

59 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM

M2 36,700 ____________ ____________

obnova překopané vozovky

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

15 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 241,900 ____________ ____________
včetně protahovacího drátu
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na provizorním mostě  130,0=130,000 [A]
v chodnících  75,0=75,000 [B]
pod vozovkou  8,9+19,7+8,3=36,900 [C]
Celkem: A+B+C=241,900 [D]

16 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 135,000 ____________ ____________

12 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 
40 CM

M 135,000 ____________ ____________

14 703413 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM

M 42,000 ____________ ____________

průměr 70 mm, včetně připevnění na stožár

36 741172 KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ 
- MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2

KUS 8,000 ____________ ____________

pro smyčky na dřevěných stožárech

21 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 230,000 ____________ ____________

22 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 
DO 16 MM2

M 39,000 ____________ ____________

kabel CYKY 4Jx16 mm2

23 742H12 1 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 
DO 16 MM2

M 396,000 ____________ ____________

kabel CYKY 4Jx10 mm2

24 742H12 2 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 
DO 16 MM2

M 60,000 ____________ ____________



Aspe Firma: APIS s.r.o. Strana: 7
Čas: 15:29:4425.9.2020Datum:3.6.1.7

II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Provizorní přeložka veřejného osvětlení
Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3140
SO 452
SO 452

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kabel CYKY 3x2,5  do chráničky na stožáru

25 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 
NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS 16,000 ____________ ____________

26 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 
NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 32,000 ____________ ____________

koncovka do 4x16

44 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 35,000 ____________ ____________

42 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 210,000 ____________ ____________
AYKY 4x16

43 742Z23 1 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 40,000 ____________ ____________
CYKY 4x16 na nábřeží

27 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 
6,5 DO 12 M

KUS 5,000 ____________ ____________

Jb 8 m

28 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 
PRVKY

KUS 5,000 ____________ ____________

30 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 
DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS 4,000 ____________ ____________

délka 1 m
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31 743321 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ 
DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS 1,000 ____________ ____________

délka 1 m, úhel 120°

33 743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, 
DO 150 W

KUS 3,000 ____________ ____________

Athos 100W

34 743511 1 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, 
DO 150 W

KUS 8,000 ____________ ____________

na dřevěný stožár Elektrosvit 44419.70 - 70W

32 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 3,000 ____________ ____________
Contura 70, 54W

37 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 2,000 ____________ ____________
demontáž stožáru J8 včetně patic a svorkovnic

38 743Z11 1 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 5,000 ____________ ____________
demontáž stožáru J8 na mostě

39 743Z31 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 
VÝŠKY DO 15 M

KUS 7,000 ____________ ____________

40 743Z33 DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ KUS 7,000 ____________ ____________
výložníku

41 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 
M

KUS 7,000 ____________ ____________
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SITECO 1x100 W na mostě 5ks, Athos 100 W na nábřeží 2ks

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

35 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 4,063 ____________ ____________
0,25*0,65*25,0=4,063 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

65 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 73,400 ____________ ____________
pro překopy vozovky

(7,8+20,4+8,5)*2=73,400 [A]

29 94818 DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN M3 0,106 ____________ ____________

stožár dřevěný VO, délka 6 m, průměr 150 mm s připevněním na bočnici 
provizorního mostu

6,0*0,075*0,075*3,1459=0,106 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

12 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________
znovuzapojení elektrické přípojky stánku

13 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 ____________ ____________
přemístění stánku zpět na původní místo

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

4 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 1 602,000 ____________ ____________
ornice z mezideponie pro opětné ohumusování dočasného záboru

2 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 1,000 ____________ ____________

3 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 1 357,000 ____________ ____________
 (63,0+5365,0)*0,25=1 357,000 [A]

8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 6 408,000 ____________ ____________
osetí dočasného záboru

721,0+259,0+63,0+5365,0=6 408,000 [A]

9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 6 408,000 ____________ ____________

6 184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 
20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS 1,000 ____________ ____________

náhradní výsadba za pokácený listnatý strom na severním výjezdu z provizorní 
komunikace
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7 184D26 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH V KONTEJNERU VÝŠKY 
KMENE PŘES 1,75M

KUS 1,000 ____________ ____________

náhradní výsadba za pokácený listnatý strom na jižním vjezdu na provizorní 
přemostění

12 184E1 PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ KUS 175,000 ____________ ____________

zpětné přesazení nízkých plazivých keříků na svahu násypu komunikace 
zasaženém nájezdem na provizorní most na jejich původní místo

30+45+40+60=175,000 [A]

5 184E2 PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ KUS 9,000 ____________ ____________
přesazení dočasně odstraněných nově vysazených stromů zpět na původní místo

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 55,000 ____________ ____________
vysazených stromů

(9+2)*5=55,000 [A]

10 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 1 602,000 ____________ ____________

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________


