

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.1

Číslo ZBV:

1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 000 66 001

Zhotovitel:

Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"

B E S s.r.o., vedoucí člen sdružení

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	2 574 000,27	2 574 000,27

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	2 574 000,27	2 574 000,27

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

101.1

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-1041/00066001/2020 a zhotovitel č.: 150/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.4.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	89	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant (AD)
5	Stavební dozor
6	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna - sanace kraje komunikace

Po odřezování tloušťky AC souvrství dle zadání ve staničení km 15,000 až 17,788 (KÚ) byly odhaleny spodní vrstvy AC, které již byly lokálně vlivem provozu poškozeny a došlo k jejich rozpraskání a následné deformaci v podélném a příčném směru (utržená krajnice). Vzhledem k této poruše provedl zhotovitel statické zatěžovací zkoušky na zemní krajnici (příloha č. 11 - SZZ protokoly) a následně při KD dne 11.6.2020 byly provedeny tři kopané sondy do takto neúnosných podkladních vrstev. Po odstranění zbývajících vrstev AC (do 100mm) byl na konci souvislé a únosné plochy odhalen vodící proužek ze žulových kostek. Dále ve směru do podkladních vrstev byl a) od vodícího proužku směrem do vozovky odhaleny ŠD vrstvy tloušťky zhruba 100mm, následně hrubý kamenný štět jehož konec odpovídal hraně vodícího proužku z žulových kostek, b) od vodícího proužku směrem do krajnice pouze zemina bez HDK.

Na základě těchto vstupních informací navrhl AD řešení sanace viz zápis v stavebním deníku (příloha č. 8 - Zápisy ze SD a příloha č. 14 Vyjádření AD). V místě nutného rozšíření podkladních vrstev, případně neúnosné krajnice bude provedena sanace podkladních vrstev odtěžením současného podkladu do hloubky 600mm šířky 1000mm s následným přesahem 300mm přes štět. Do takto profilovaného výkopu bude položena geotextilie s perforovanou drenážní trubkou obalenou touto geotextilií. Tato drenáž bude každých 50m vyvedena do přilehlého příkopu. Následné vrstvy konstrukce budou ŠD 0/125 – 200mm; ŠD 0/63 – 200mm; KSC 200mm (vrstva šířky 1300mm přes štět) přičemž horní hrana KSC bude provedena do úrovně současného AC souvrství v ploše komunikace po odřezování.

Protokoly o SZZ, fotodokumentace a stanoviska jsou uvedeny v příloze 6.

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 3, 68 a položkami novými č. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 a 84. změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 2 678 773,89 Kč.

Výše uvedené skutečnosti byly navrženy AD (příloha č. 8) a následně projednány a odsouhlaseny TDI, zástupci zhotovitele a zástupcem objednatele při KD 11.6.2020 (příloha č. 16) včetně zápisu do SD (příloha č. 8).

Výše popsané změny jsou nezbytné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 4.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	2 574 000,27	2 574 000,27	2 574 000,27

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby): Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"	jméno	Ing. Aleš Sládek	datum	5. 10. 2020	podpis
Projektant (autorský dozor): PRAGOPROJEKT, a.s.	jméno	Ing. Jan Froněk	datum	7. 11. 2020	podpis
Stavební dozor: SGS Czech Republic, s.r.o.	jméno	Ing. Jan Pavlica	datum	9. 11. 2020	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Mgr. Jan Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum	12. 11. 2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	01. 12. 2020	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Luboš Kurz	datum	09. 10. 2020	podpis
					Číslo p

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101.1 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
72 028 983,82

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	72 028 983,82	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	2 574 000,27	2 574 000,27	3,57%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	74 602 984,09	2 574 000,27	3,57%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby):

Společnost "II/112 Jemniště -
Domašín, BES - COLAS"

souhlasím

Ing. Aleš Sládek

Projektant (autorský dozor):

PRAGOPROJEKT, a.s.

souhlasím

Ing. Jan Froněk

Stavební dozor:

SGS Czech Republic, s.r.o.

souhlasím

Ing. Jan Pavlica

Zástupce Objednatele:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.

souhlasím

Ing. Jan Nádvorník

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)								SO 101.1					
Číslo a název rozpočtu: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA	T	8 246,00	9 826,280	1 580,280	90,00	742 140,00	0,00	142 225,20	884 365,20	142 225,20	119,16%
68	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 824,00	2 942,600	1 118,600	41,00	74 784,00	0,00	45 862,60	120 646,60	45 862,60	161,33%
Nové položky													
75	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALT	T	0,00	355,248	355,248	90,00	0,00	0,00	31 972,32	31 972,32	31 972,32	100,00%
76	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	148,020	148,020	690,00	0,00	0,00	102 133,80	102 133,80	102 133,80	100,00%
77	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. II. ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	790,140	790,140	617,00	0,00	0,00	487 516,38	487 516,38	487 516,38	100,00%
78	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	0,00	1 815,000	1 815,000	13,00	0,00	0,00	23 595,00	23 595,00	23 595,00	100,00%
79	45152-1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	296,040	296,040	779,00	0,00	0,00	230 615,16	230 615,16	230 615,16	100,00%
80	45152-2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	296,040	296,040	779,00	0,00	0,00	230 615,16	230 615,16	230 615,16	100,00%
81	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM	M2	0,00	1 815,000	1 815,000	345,00	0,00	0,00	626 175,00	626 175,00	626 175,00	100,00%
82	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M	0,00	2 570,700	2 570,700	90,00	0,00	0,00	231 363,00	231 363,00	231 363,00	100,00%
83	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	0,00	1 214,625	1 214,625	238,00	0,00	0,00	289 080,75	289 080,75	289 080,75	100,00%
84	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	33,480	33,480	1 730,00	0,00	0,00	57 920,40	57 920,40	57 920,40	100,00%
85	93311R	ZKOUŠKY ZATĚŽOVACÍ	kus	0,00	10,000	10,000	7 492,55	0,00	0,00	74 925,50	74 925,50	74 925,50	100,00%
Celkem									0,00	2 574 000,27		2 574 000,27	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Datum: 5. 10. 2020

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	11	
08 Zápis SD ze dne 11.6.2020	6	
09 Zápisy ve SD od 3.6. do 17.7.2020	16	
10 Fotodokumentace	5	
11 Protokoly SZZ před provedením sanace	6	
12 Protokoly SZZ po provedení sanace	4	
13 Sanace vozovky - příčný řez	1	
14 Vyjádření AD	1	
15 Vyjádření TDI	2	
16 Zápisy z 1. až 5. KD	27	
17 Geodetické zaměření	10	
Počet listů celkem	89	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342 Číslo a název SO/PS: SO 101.1 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1										SO 101.1					
										celkem					
Por. č. pol.	Cenová soustava	Kód položky	Variantní položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Změny započtené v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Všeobecné konstrukce a práce										4 301 165,30	0,00	142 225,20	4 493 380,50	142 225,20	3,27%
1	2018_OTSKP	014102	bet	POPLATKY ZA SKLÁDKU Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI stáv. obrubníků, m z pol. 11352, m x 0,230 t: 103*0,230=23,690 [A]	T	23,690	23,690	0,000	163,00	3 861,47	0,00	0,00	3 861,47	0,00	0,00%
2	2018_OTSKP	014102	kam	POPLATKY ZA SKLÁDKU nestmelené vrstvy - přečpočtový koeficient 2,0 t/m3 m3 z pol. 11332B: 8,1*2,0=16,200 [A]	T	16,200	16,200	0,000	163,00	2 640,60	0,00	0,00	2 640,60	0,00	0,00%
3	2018_OTSKP	014102	zem	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina - přečpočtový koeficient 2,0 t/m3 čističní krajnic z pol. 12920: 1848*2,0=3 696,000 [A] čističní příkopu z pol. 12931: 9100*0,25*2,0=4 550,000 [B] Celkem: A+B=8 246,000 [C] ZBV 1 921,600*2=1 843,2 [D] Celkem: C+D=10 089,200 [E]	T	8 246,000	9 826,280	1 580,280	90,00	742 140,00	0,00	142 225,20	884 365,20	142 225,20	19,16%
4	2018_OTSKP	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) nebezpečný odpad - přečpočtový koeficient 2,4 t/m3 Položka bude čerpána po odsouhlasení TDI stavby na základě protokolu výluhových zkoušek 5% m3 z pol. 11372A: 9807,18*0,05*2,4t/m3=1 178,862 [A]	T	1 178,862	1 176,862	0,000	1 165,00	1 371 044,23	0,00	0,00	1 371 044,23	0,00	0,00%
5	2018_OTSKP	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vývrtání stávajících inženýrských sítí	KPL	1,000	1,000	0,000	449 868,00	449 868,00	0,00	0,00	449 868,00	0,00	0,00%
6	2018_OTSKP	029423		OSTATNÍ POŽADAVKY - HAVARIJNÍ A PODOBNÝ PLÁN	KPL	1,000	1,000	0,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
7	2018_OTSKP	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VÝPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	1,000	0,000	1 424 012,00	1 424 012,00	0,00	0,00	1 424 012,00	0,00	0,00%
8	2018_OTSKP	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření - ve 4 vyhotoveních - listěné + CD	KPL	1,000	1,000	0,000	150 949,00	150 949,00	0,00	0,00	150 949,00	0,00	0,00%
9	2018_OTSKP	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE informační tabule	KUS	2,000	2,000	0,000	5 825,00	11 650,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00%
10	2018_OTSKP	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PŘEVŮZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,000	0,000	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
Zemní práce										9 068 056,20	0,00	0,00	9 068 056,20	0,00	0,00%
11	2018_OTSKP	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM na skládku roznevměně stávaj. 61*0,1=8 100 [A]	M3	8,100	8,100	0,000	527,00	4 268,70	0,00	0,00	4 268,70	0,00	0,00%
12	2018_OTSKP	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI pro výměnu za nové obruby (30% z celk. délky obrub v km 17,400-KU (váha): 103=103,000 [A]	M	103,000	103,000	0,000	101,50	10 454,50	0,00	0,00	10 454,50	0,00	0,00%
13	2018_OTSKP	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA na skládku Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI	tkm	473,800	473,800	0,000	14,00	6 633,20	0,00	0,00	6 633,20	0,00	0,00%
14	2018_OTSKP	11372	A	odstranění obrubky dle pol. 11352: 103*0,230*20=473,800 [A] FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI odfréz. požadované voz. u výměny obrubníků v š. 0,5 m, 51,0*0,04=2 040 [A]	M3	2,040	2,040	0,000	755,00	1 540,20	0,00	0,00	1 540,20	0,00	0,00%
15	2018_OTSKP	11372A		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY povinný odkup zhotovitelem dle skutečné zjištěného stavu se souhlasem TDI	M3	9 807,180	9 807,180	0,000	650,00	6 374 667,00	0,00	0,00	6 374 667,00	0,00	0,00%
stáv. voz. v km 9,448 - 15,075 a 16,800 v tl. 180 mm: 46477,0*0,18=8 365,860 [A] stáv. voz. v km 15,075 - 16,800 v tl. 100 mm: 12517,0*0,1=1 251,700 [B] stáv. voz. na mostních objektech a sjezdech v tl. 40 mm: (521,0+547,0)*0,04=42,720 [C] odfréz. ploch výskytu silových trhlin v úseku 1 + úseku 2: (1212+6133)*0,02=146,900 [D] Celkem: A+B+C+D=9 807,180 [E]															
16	2018_OTSKP	11372B		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA dle skutečné zjištěného stavu se souhlasem TDI 5% m3 z pol. 11372A, odvoz cca do 70 km: 9807,18*0,05*2,4t/m3=70km=82 380,312 [A]	tkm	82 380,312	82 380,312	0,000	4,00	329 521,28	0,00	0,00	329 521,28	0,00	0,00%
17	2018_OTSKP	11376B		FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE povinný odkup zhotovitelem celk. délka podtlukových tl. do 30 mm a tl. do 40 mm: 510=510,000 [A]	M	510,000	510,000	0,000	163,00	83 130,00	0,00	0,00	83 130,00	0,00	0,00%
18	2018_OTSKP	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s ponecháním na místě pro zřízení ochranných svahů tělesa v tl. 150 mm: 942,8=942 800 [A]	M3	942,800	942,800	0,000	59,50	56 096,60	0,00	0,00	56 096,60	0,00	0,00%
19	2018_OTSKP	12573	om	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I - ornice včetně dopravu a nákladu ornice potřebe ornice méně samota ornice: 1129,8=942,8=167,000 [A]	M3	187,000	187,000	0,000	104,00	19 448,00	0,00	0,00	19 448,00	0,00	0,00%
20	2018_OTSKP	12673		ZŘÍZENÍ STUPNŮ V PODLOŽÍ NÁSPYU TR. I s ponecháním na místě pro dosypávání krajnic výkop svahových stupňů: 664,8=664,800 [A]	M3	664,800	664,800	0,000	205,00	136 284,00	0,00	0,00	136 284,00	0,00	0,00%

21	2018_OTSKP	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNICE OD NANOSU včetně odvozu a uložení na skládce stav krajnic: 1848,8=1 848,000 [A]	M3	1 848,000	1 848,000	0,000	17	323 400,00	0,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00%
22	2018_OTSKP	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M včetně odvozu a uložení na skládce stav příkopů: 9100=9 100,000 [A] potřeba návozu: 627,9=627 900 [A]	M	9 100,000	9 100,000	0,000	76,00	891 600,00	0,00	0,00	891 600,00	0,00	0,00%
23	2018_OTSKP	17180		ULOŽENÍ BYPANNÝ DO NÁSPYD Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ potřeba návozu: 627,9=627 900 [A]	M3	627 900	627 900	0,000	830,50	521 930,95	0,00	0,00	521 930,95	0,00	0,00%
24	2018_OTSKP	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHLTNEHÍM dosyp krajnic z vysoporté zeminy: 664,8=664 800 [A]	M3	664 800	664 800	0,000	228,50	151 908,80	0,00	0,00	151 908,80	0,00	0,00%
25	2018_OTSKP	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ potřeba dosypu krajnic: 678,7=678 700 [A] odpočet dosypu výkop zeminou: -664,8= -664,800 [B] Celkem: A-B=13 900 [C]	M3	13 900	13 900	0,000	825,00	11 467,50	0,00	0,00	11 467,50	0,00	0,00%
26	2018_OTSKP	18270		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU odhumusování svahů: 7532*0,15=1 129 600 [A]	M3	1 129 600	1 129 600	0,000	137,50	155 347,50	0,00	0,00	155 347,50	0,00	0,00%
27	2018_OTSKP	18241		ZALOŽENÍ TRAVNIKŮ RUCHNÍM VÝSEVEM svahy: 7532=7 532 000 [A]	M2	7 532 000	7 532 000	0,000	18,50	124 278,00	0,00	0,00	124 278,00	0,00	0,00%
28	2018_OTSKP	18247		OSETRŮVÁNÍ TRAVNIKŮ J v dokončení se shrábáním a odvozem štrabků 7532*3=22 596 000 [A]	M2	22 596 000	22 596 000	0,000	2,00	45 192,00	0,00	0,00	45 192,00	0,00	0,00%
29	2018_OTSKP	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ m2 die pol. 18241: 7532=7 532 000 [A]	M2	7 532 000	7 532 000	0,000	2,50	18 830,00	0,00	0,00	18 830,00	0,00	0,00%
J										178 844,00	0,00	0,00	178 844,00	0,00	0,00%
30	2018_OTSKP	327212		Svislé konstrukce ZDI OPERNE, ŽÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Oprava řel resp./řím stávajících propustků Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. oprava řel stáv. propustků v km 11,2148 + v km 11,7387 + v km 14,4328 + v km 14,582 + 15,457: 2,0+3,0+4,0+6,0+2,0=17,000 [A]	M3	17,000	17,000	0,000	7 584,00	128 928,00	0,00	0,00	128 928,00	0,00	0,00%
31	2018_OTSKP	327314		ZDI OPERNE, ŽÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PRŮSTĚHO BETONU DO C25/30 Oprava řel resp./řím stávajících propustků Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. oprava řel stáv. propustků v km 9,9458 a 13,8383: 2,0+4,0=6,000 [A]	M3	6,000	6,000	0,000	7 986,00	47 916,00	0,00	0,00	47 916,00	0,00	0,00%
K										52 720 482,10	0,00	0,00	52 720 482,10	0,00	0,00%
32	2018_OTSKP	50853		Komunikace ZPEVNĚNÍ KRAJNICE Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM zpevnění krajnic: 11 816,8=11 816 800 [A]	M2	11 816 800	11 816 800	0,000	91,00	1 075 310,80	0,00	0,00	1 075 310,80	0,00	0,00%
33	2018_OTSKP	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS: 0,35 kg/m2 Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. vyspravení voz. v místě výměny obrub: 51,0=51 000 [A]	M2	51,000	51,000	0,000	8,50	433,50	0,00	0,00	433,50	0,00	0,00%
34	2018_OTSKP	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,6KG/M2 PS-E C60 BP4: 0,35 kg/m2 vozovka, na ACP a ACL: 60105,0+59437,0=119 542,000 [A] sjezdy, na ACP: 221,0=221,000 [B] na odřez: ploše výskytu síťových trhlin v úseku 1 + úseku 2: 1212+6133=7 345,000 [C] Celkem: A+B+C=127 108,000 [D]	M2	127 108,000	127 108,000	0,000	8,50	1 080 418,00	0,00	0,00	1 080 418,00	0,00	0,00%
35	2018_OTSKP	572224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-E C60 BP4: 0,6 kg/m2 na odřez: ploše vozovky: 61560,0=61 560,000 [A] sjezdů: 221,0=221,000 [B] mostních objektů: 522,0=522,000 [C] Celkem: A+B+C=62 303,000 [D]	M2	62 303,000	62 303,000	0,000	14,00	872 242,00	0,00	0,00	872 242,00	0,00	0,00%
36	2018_OTSKP	572225	N	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE NAD 1,0KG/M2 PS-E C60 BP4 1,2 kg/m2 součást pružné membrány při opravě trhlin oprava podélných trhlin: 510*2,0=1 020 000 [A]	M2	1 020,000	1 020,000	0,000	37,00	37 740,00	0,00	0,00	37 740,00	0,00	0,00%
37	2018_OTSKP	57475		VOZOVKOVÉ VYTUŽNĚNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY součást pružné membrány při opravě trhlin oprava podélných trhlin: 510*2,0=1 020 000 [A]	M2	1 020,000	1 020,000	0,000	123,00	125 460,00	0,00	0,00	125 460,00	0,00	0,00%
38	2018_OTSKP	574A31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 40MM ACO 8CH Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. vyspravení voz. v místě výměny obrub: 51,0=51 000 [A]	M2	51,000	51,000	0,000	296,00	15 096,00	0,00	0,00	15 096,00	0,00	0,00%
39	2018_OTSKP	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM ACO 11+ PMB 25/55 - 60 vozovka v km 9,480 až 17,160 a km 17,320 až 17,378: 58332=58 332,000 [A] sjezdy: 221,0=221,000 [B] mostní objekty: 522,0=522,000 [C] Celkem: A+B+C=57 075,000 [D]	M2	57 075,000	57 075,000	0,000	197,00	11 243 775,00	0,00	0,00	11 243 775,00	0,00	0,00%
40	2018_OTSKP	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 15-, 16S TL 60MM ACL 16+ PMB 25/55 - 60 vozovka v km 9,480 až 17,160 a km 17,320 až 17,378: 57080=57 080,000 [A]	M2	57 000,000	57 000,000	0,000	254,00	14 478 000,00	0,00	0,00	14 478 000,00	0,00	0,00%
41	2018_OTSKP	574D58		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16-, 16S TL 70MM ACL 16+ PMB 25/55 - 60 vozovka v km 17,378 - KU: 3105=3 105,000 [A]	M2	3 105,000	3 105,000	0,000	296,00	928 365,00	0,00	0,00	928 365,00	0,00	0,00%
42	2018_OTSKP	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 60MM ACP 22+ 50/70	M2	61 781,000	61 781,000	0,000	332,00	20 511 292,00	0,00	0,00	20 511 292,00	0,00	0,00%

vozovka: 61560,0=61 560,000 [A]
sjezdý: 221,0=221,000 [B]

Celkem: A+B=61 781,000 [C]

43	2018_OTSKP	574J32		ASFALTOVÝ KOBEREČ MASTIXOVÝ MÓDIFIK SMA 8+ 86 TL, 30MM SMA 8S NH PMB 40/100-65 (asfaltový koberec mastixový nízkohlučný) - včetně kompletní úpravy spár a spojů (řezování drážek, zářívka, napojení na všechny konstrukce)	M2	3 195,000	3 195,000	0,000	249,00	773 145,00	0,00	0,00	773 145,00	0,00	0,00%
----	------------	--------	--	--	----	-----------	-----------	-------	--------	------------	------	------	------------	------	-------

44	2018_OTSKP	577K4		VOZOVKA V KM 17,378 - KLI: 3105=3 105,000 [A] (VRSTVY SE ZVÝŠENÍM COGOLNOSTI PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN) TL 20MM výškový silový trhlín v úseku 1, km 9,480 - 15,075: 1212=1 212,000 [A] v úseku 2, km 15,075 - 16,800: 6133=6 133,000 [B]	M2	7 345,000	7 345,000	0,000	218,00	1 573 175,00	0,00	0,00	1 573 175,00	0,00	0,00%
----	------------	-------	--	--	----	-----------	-----------	-------	--------	--------------	------	------	--------------	------	-------

Celkem: A+B=7 345,000 [C]

45	2018_OTSKP	78309	N	Přidržení stavební výroba PENETRAČNÍ ADHEZNÍ NÁTER našlín v celých plochách trhlín celková délka trhlín a v x 2: 510*0,04*2=40,800 [A]	M2	40,800	40,800	0,000	233,00	9 508,40	0,00	0,00	9 508,40	0,00	0,00%
----	------------	-------	---	---	----	--------	--------	-------	--------	----------	------	------	----------	------	-------

46	2018_OTSKP	869Z1		Potrubí VÝSKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ poklopy šachet: 14=14,000 [A] VÝSKOVÁ ÚPRAVA NRŽI mřížka UV: 17=17,000 [A]	KUS	14,000	14,000	0,000	1 934,00	27 076,00	0,00	0,00	27 076,00	0,00	0,00%
47	2018_OTSKP	869Z2		VÝSKOVÁ ÚPRAVA NRŽI	KUS	17,000	17,000	0,000	1 934,00	32 878,00	0,00	0,00	32 878,00	0,00	0,00%
48	2018_OTSKP	869Z3		VÝSKOVÁ ÚPRAVA KRYVICÍCH HRNCŮ poklopy sousoří: 38=38,000 [A]	KUS	38,000	38,000	0,000	972,00	36 936,00	0,00	0,00	36 936,00	0,00	0,00%

49	2018_OTSKP	9113A1		Osazení konstrukce a práce SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ úroveň zadržení N2	M	3 356,000	3 356,000	0,000	839,00	2 815 684,00	0,00	0,00	2 815 684,00	0,00	0,00%
----	------------	--------	--	---	---	-----------	-----------	-------	--------	--------------	------	------	--------------	------	-------

nová svodidla
km 11,188 - 11,260 vlevo, výměna: 72=72,000 [A]
km 11,204 - 11,246 vpravo, výměna: 42=42,000 [B]
km 11,500 - 11,733 vlevo, výměna: 232=232,000 [C]
km 11,733 - 11,781 vlevo, nové: 48=48,000 [D]
km 13,484 - 13,718 vlevo, výměna: 236=236,000 [E]
km 13,502 - 13,738 vpravo, výměna: 234=234,000 [F]
km 13,718 - 13,993 vlevo, nové: 273=273,000 [G]
km 13,753 - 13,997 vpravo, nové: 245=245,000 [H]
km 13,997 - 14,102 vpravo, výměna: 104=104,000 [I]
km 14,016 - 14,096 vlevo, výměna: 80=80,000 [J]
km 14,096 - 14,992 vlevo, nové: 890=890,000 [K]
km 14,102 - 14,996 vpravo, nové: 900=900,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=3 356,000 [M]

50	2018_OTSKP	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	M	1 000,000	1 000,000	0,000	89,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00%
----	------------	--------	--	---	---	-----------	-----------	-------	-------	-----------	------	------	-----------	------	-------

odstranění stáv. svodidla pro výměnu:
km 11,188 - 11,260 vlevo, výměna: 72=72,000 [A]
km 11,204 - 11,246 vpravo, výměna: 42=42,000 [B]
km 11,500 - 11,733 vlevo, výměna: 232=232,000 [C]
km 13,484 - 13,718 vlevo, výměna: 236=236,000 [D]
km 13,502 - 13,738 vpravo, výměna: 234=234,000 [E]
km 13,997 - 14,102 vpravo, výměna: 104=104,000 [F]
km 14,016 - 14,096 vlevo, výměna: 80=80,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 000,000 [H]

51	2018_OTSKP	9122B		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PASKU nové směr. sloupky: 210=210,000 [A]	KUS	210,000	210,000	0,000	218,00	45 780,00	0,00	0,00	45 780,00	0,00	0,00%
----	------------	-------	--	--	-----	---------	---------	-------	--------	-----------	------	------	-----------	------	-------

52	2018_OTSKP	9122B	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PASKU červené	KUS	8,000	8,000	0,000	243,50	1 948,00	0,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00%
----	------------	-------	---	--	-----	-------	-------	-------	--------	----------	------	------	----------	------	-------

53	2018_OTSKP	9122B3		sloupky Z11a: 8=8,000 [A] SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ stáv. směr. sloupky + nástavce na svodidla: 289=378,000 [A]	KUS	378,000	378,000	0,000	29,00	9 454,00	0,00	0,00	9 454,00	0,00	0,00%
----	------------	--------	--	---	-----	---------	---------	-------	-------	----------	------	------	----------	------	-------

54	2018_OTSKP	9123B		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNEHO PASKU	KUS	144,000	144,000	0,000	225,00	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00%
----	------------	-------	--	---	-----	---------	---------	-------	--------	-----------	------	------	-----------	------	-------

55	2018_OTSKP	91297		nové nástavce na svodidla: 144=144,000 [A] DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	1,000	1,000	0,000	3 169,00	3 169,00	0,00	0,00	3 169,00	0,00	0,00%
----	------------	-------	--	--	-----	-------	-------	-------	----------	----------	------	------	----------	------	-------

56	2018_OTSKP	91297	A	výměna zrcadla: 1=1,000 [A] DOPRAVNÍ ZRCADLO - ODSTRANĚNÍ odstranění zrcadlo bude předáno správci komunikace	KUS	1,000	1,000	0,000	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00%
----	------------	-------	---	--	-----	-------	-------	-------	--------	--------	------	------	--------	------	-------

57	2018_OTSKP	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	114,000	114,000	0,000	1 206,00	137 484,00	0,00	0,00	137 484,00	0,00	0,00%
----	------------	--------	--	---	-----	---------	---------	-------	----------	------------	------	------	------------	------	-------

58	2018_OTSKP	914133		počet nových DZ dle situací 1 až 5: 114=114,000 [A] (2 x A12b + 2 x A12c + 2 x IP7 budou s reflexií podklad desek) DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	127,000	127,000	0,000	58,50	7 429,50	0,00	0,00	7 429,50	0,00	0,00%
----	------------	--------	--	---	-----	---------	---------	-------	-------	----------	------	------	----------	------	-------

59	2018_OTSKP	914921		odstranění DZ budou předány správci komunikace odstranění stáv. DZ pro výměnu + trvale odstranění: 107=20=127,000 [A] SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	93,000	93,000	0,000	2 184,50	203 158,50	0,00	0,00	203 158,50	0,00	0,00%
----	------------	--------	--	---	-----	--------	--------	-------	----------	------------	------	------	------------	------	-------

nové DZ základ. vel. budou na 93 sloupcích: 93=93,000 [A]

60	2018_OTSKP	914923		SLOUPKY A STOLKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ stáv. sloupky DZ + trvale odstranění: 84=20=104,000 [A]	KUS	104,000	104,000	0,000	58,50	6 084,00	0,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00%
----	------------	--------	--	--	-----	---------	---------	-------	-------	----------	------	------	----------	------	-------

61	2018_OTSKP	914A21		EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TR 1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	8,000	0,000	643,00	5 158,00	0,00	0,00	5 158,00	0,00	0,00%
----	------------	--------	--	---	-----	-------	-------	-------	--------	----------	------	------	----------	------	-------

výměna stáv. ev. č. dle situací: 0+6,000 [A]			EV ČÍSLO MOSTU OCELI S FOLIE TR.1 DEMONTÁŽ odstranění DZ budou předány správci komunikace množ. ev. č. dle situací: 0+6,000 [A]		KUS
63/2018 OTSKP	014A23		VODOVODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA		M2
			VDZ dle situací úseků, barva bílá: V4/0,125: 16238*0,125=2 026,375 [A] V4 0,5/0,5/0,125: 51/2*0,125=3,188 [B] V1a/0,125: 2513*0,125=314,125 [C] V2b 3/1,5/0,125: 2976/3*2*0,125=248,000 [D] V2b 1,5/1,5/0,125: 3982/2*0,125=24,875 [E] V2a 3/6/0,125: 1429/3*0,125=59,542 [F] V3 3/1,5/0,125: 1392*0,125+1392/3*2*0,125=280,000 [G] V8a, přejezd pro cyklisty: 7,0*0,5*0,5*2=3,500 [H] V12e: 68*0,125=8,500 [I] VDZ dle situací úseků, barva žlutá: V11a, zastávky, m2 v barvě žluté: 12,0*4+14,5*1=62,500 [J] V12a: 70*0,125=8,750 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=3 052,355 [L]		
64/2018 OTSKP	015221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA		M2
			výměra dle pol. 015111 a odpočet V8a, V11a, V12a a V12e: 3052,355-3,6-62,5-8,75- A=5=2 980,105 [A]		
65/2018 OTSKP	01552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA		KUS
			písmena B-JS, 3"10=30,000 [A]		
66/2018 OTSKP	017224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM [Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí DÚ]		M
			výměna za nové obruby (30% z celk. délek obrub v km 17,400-KÚ vlevo): 103=103,000 [A]		
67/2018 OTSKP	019111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM		M
			podélné na mostních objektech: 70=70,000 [A] v místě sjezdů: 130=130,000 [B] Celkem: A+B=200,000 [C]		
68/2018 OTSKP	019112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM		M
			podélné, střed voz.: 1725=1 725,000 [A] v místě sjezdů nebo obrubníků: 99=99,000 [B] Celkem: A+B=1 824,000 [C] ZBV 1 1,300+1 116+1,300=1 118,600 [D] Celkem: C+D=2 942,6 [E]		
69/2018 OTSKP	019114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 200MM		M
			příčné na ZÚ a KÚ + u most. obj.: 61=61,000 [A] podélné, střed voz.: 6423=6 423,000 [B] příčné, v rámci DIO po 300m: 202=202,000 [C] v místě sjezdů nebo obrubníků: 885=885,000 [D] Celkem: A+B+C+D=7 571,000 [E]		
70/2018 OTSKP	031326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2		M
			výměra dle pol. 019111: 200=200,000 [A]		
71/2018 OTSKP	031326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 200MM2		M
			výměra dle pol. 019112: 1824=1 824,000 [A]		
72/2018 OTSKP	031327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 1000MM2		M

0,000	0,000	0,000	2,	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00%
3 092,355	3 092,355	0,000	89,00	271 659,60	0,00	0,00	271 859,60	0,00	0,00%

2 969,105	2 969,105	0,000	283,00	840 256,72	0,00	0,00	840 256,72	0,00	0,00%
30,000	30,000	0,000	347,00	10 410,00	0,00	0,00	10 410,00	0,00	0,00%
103,000	103,000	0,000	524,50	54 023,50	0,00	0,00	54 023,50	0,00	0,00%
200,000	200,000	0,000	57,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00%

1 824,000	2 042,000	1 118,000	41,00	74 794,00	0,00	45 882,00	120 645,00	45 802,00	61,33%
-----------	-----------	-----------	-------	-----------	------	-----------	------------	-----------	--------

7 571,000	7 571,000	0,000	47,00	325 837,00	0,00	0,00	355 837,00	0,00	0,00%
-----------	-----------	-------	-------	------------	------	------	------------	------	-------

200,000	200,000	0,000	45,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
1 824,000	1 824,000	0,000	59,50	108 528,00	0,00	0,00	108 528,00	0,00	0,00%
7 571,000	7 571,000	0,000	61,00	481 831,00	0,00	0,00	481 831,00	0,00	0,00%
510,000	510,000	0,000	89,50	55 845,00	0,00	0,00	45 645,00	0,00	0,00%
510,000	510,000	0,000	17,50	8 925,00	0,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00%

ZBV 1

odkop sanace

vrstva SC - geodetické zaměření

1 815,000*0,100=181,500 [A]

vrstvy ŠD - geodetické zaměření bez 300mm přesahu v celé délce sanace

(1 815-(1 116,000*0,300))*0,400=592,080 [B]

výústění drenáže á 50m - 23 ks

23*2,000*0,600*0,600=16,560 [C]

Celkem: A+B+C=780,140 [D]

76	2018	OTS	18110		LÍPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR 1	M
----	------	-----	-------	--	---	---

ZBV 1

sanace - geodetické zaměření

1 815=1 815,000 [B]

výústění drenáže á 50m

23*2,000*0,600=27,600 [C]

Celkem: B+C=1 842,600 [D]

4						
70	2018	OTS	65152	1R1	PODLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M

ZBV 1

1. vrstva

frakce 0/125 - dle položky 77

(1 815,000-(1 116,000*0,300))*0,200=296,040 [A]

80	2018	OTS	45152	1R2	PODLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M
----	------	-----	-------	-----	--	---

ZBV 1

2. vrstva

frakce 0/63 - dle položky 77

(1 815,000-(1 116,000*0,300))*0,200=296,040 [A]

5						
81	2018	OTS	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR 1 TL DO 200MM	M

ZBV 1

geodetické zaměření

1 815,000=1 815,000 [A]

82	2018	OTS	57872		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TĚSTLIE	M
----	------	-----	-------	--	-------------------------------------	---

ZBV 1

separační vrstva pod ŠD včetně překrytí drenážní trubky a výústění - geodetické zaměření

(1 116,000*2,000+23*2,000*3)*1,025=2 570,700 [A]

8						
83	2018	OTS	871272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLÁSTI FLEXIBIL DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M

ZBV 1

drenáž + výústění - geodetické zaměření

=(1 116,000+23*3,000)*1,025=1 214,625 [A]

9						
84	2018	OTS	906128		BOJOVÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENÍ NA SUCHO S ODVZVĚM DO 200MM	M

ZBV 1

vodící proužek z kostek - geodetické zaměření

1 116,000*0,150*0,200=33,480 [A]

95			9331TR		Zkoušky zátěžové	M
----	--	--	--------	--	------------------	---

ZBV 1

statické zátěžovací zkoušky provedené při realizaci sanace, JC stanovena jako cena

obvyklá k místu a času realizace dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, § 17 odstavec 5,

JC schodná s JC uvedenou v přímo navazující stavbě "II/112 Struhařov, rekonstrukce

silnice" investora Krajská správa a údržba silnic p.o. s evidenčním číslem ve VVZ 20219-

022986, objekt VRN, položka 8. Termín realizace uvedené stavby 6.2020 až 12.2020

Celkem nové položky

02	0,000	1 815,000	1 815,000	13,00	0,00	0,00	23 595,00	23 595,00	23 595,00	100,00%
----	-------	-----------	-----------	-------	------	------	-----------	-----------	-----------	---------

03	0,000	296,040	296,040	779,00	0,00	0,00	461 230,32	461 230,32	461 230,32	100,00%
					0,00	0,00	230 615,16	230 615,16	230 615,16	100,00%

03	0,000	296,040	296,040	779,00	0,00	0,00	230 615,16	230 615,16	230 615,16	100,00%
----	-------	---------	---------	--------	------	------	------------	------------	------------	---------

02	0,000	1 815,000	1 815,000	545,00	0,00	0,00	857 538,00	857 538,00	857 538,00	100,00%
					0,00	0,00	628 175,00	628 175,00	628 175,00	100,00%

02	0,000	2 570,700	2 570,700	60,00	0,00	0,00	231 363,00	231 363,00	231 363,00	100,00%
----	-------	-----------	-----------	-------	------	------	------------	------------	------------	---------

03	0,000	1 214,025	1 214,025	238,00	0,00	0,00	280 080,75	280 080,75	280 080,75	100,00%
					0,00	0,00	280 080,75	280 080,75	280 080,75	100,00%

03	0,000	33 460	33 460	1 730,00	0,00	0,00	57 920,40	57 920,40	57 920,40	100,00%
					0,00	0,00	57 920,40	57 920,40	57 920,40	100,00%

03	0,000	10 000	10 000	7 492,55	0,00	0,00	74 925,50	74 925,50	74 925,50	100,00%
----	-------	--------	--------	----------	------	------	-----------	-----------	-----------	---------

					0,00	0,00	2 385 912,47	2 310 986,97	2 310 986,97	100,00%
--	--	--	--	--	------	------	--------------	--------------	--------------	---------

					72 028 983,82	0,00	2 574 000,27	74 528 058,59	2 499 074,77	3,47%
--	--	--	--	--	---------------	------	--------------	---------------	--------------	-------

Denní záznam stavby

Název akce:

List číslo:

Datum

Číslo akce:

1. úsek + prohlídka stavby dne 11. 6. 2020

Po odřezání bylo vyčištěno ve sborníku 16,2-17,1
je vpravo vrtblina v drážce na vlně 3
provedení sond bylo vyčištěno v drážce od 0,80m

výkon provedení podkladu vrstvy
Doporučujeme provést výkop hloubky v drážce od 0,80m

v této výše provést následující podklad vrstvy
na něm pak bude položen geotextil + dřevěná deska

(zabalená do geotextilu) Dřevěná bude kratší cca 50cm vyrobena
do srovnání s příkopem.

Dle následující vrstvy: SD 0-0,105 20cm
FD 0-0,163 20cm

KSC 20cm

Horní hrana KSC bude provedena do úrovně odřezávanou
asfaltovou vrstvou.

Fronek aut. dozor stavby

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jomviště - Domášínský

List číslo: 3.

Datum

Číslo akce: 1763

Popis prací: - Frézování AC s odvozem
- Stržení krajnice 7L 180m ~ s odvozem
- Dobouršení AC okolo armatur s odvozem suti

5.6.2020

Poč. 125L polozeno
Pracovní doba: 7⁰⁰ - 12⁰⁰
Mechanizace: 41A1A, 2x fréza samosběr
Počet pracovníků: 1x THP, 1x vořík, 2x stěrač - šteřák, HROZDARSKÝ
4x BUDÍČ - Metelka, Pohár, OTE, Izvolínák
Popis prací: Frézování AC s odvozem suti

6.6.2020

Poč. 18L polozeno
Pracovní doba: 7⁰⁰ -
Mechanizace: 51A1A, 1x fréza, podstatně 2x THP, 1x vořík
Počet pracovníků: 3x THP, 1x vořík, Hrozdský, 2x vořík - klou, Bureš
4x STĚRAČ - Šteřák, SKOKAN, HROZDARSKÝ
5x BUDÍČ - ČUDKÝ, ŠTEŘEK, OTE, KUBEL, ŠEJČEK
Popis prací: - Stržení krajnice s odvozem
- Frézování, napojení na přilehlé komunikace

8.6.2020

Zápis zhotovitele: Zhotovitel INFORMATAC TD a OBJEDNATEL
DNES AŽ KD. že jsou potřeba udělat
větší úklid křivo vozovky než
projekti uvažují. TD slíbila přivést
PROJEKTANTA AŽ NAUHL ŘEŠENÍ.

Denní záznam stavby

Název akce: 11/11/12 Jarmistě - Domovní List číslo: 3.

Datum

Číslo akce: 1763

9.6.2020

Počasí: 15°C, polozráno

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15³⁰

Mechanizace: 6xNA, 2xHYDRA, 1xK, 1xKLADÍ, 0,5x Fреза

Počet pracovníků: 1xTHP - Model, Brožík, Štěpánek, Štěpěl, Hrdina, ŠKORAN, VOJÁK, BAŘIČ - český, spol. TOPLAC, KVIČ, ADAMOVSKÝ - pročištění

- Popis prací:
- likvidace, převedu na 11/12 s odvozem sutí,
 - Rezaní asfaltového betonu pro obrubník
 - Vytahání betonových obrub s odvozem
 - Stržení krasnice 0,18m s odvozem

10.6.2020

Počasí: 14°C, zataženo

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Mechanizace: 5xNA, 1xHYDRA, 1xKLADÍ, Pila

Počet pracovníků: 1xTHP - Model, BAŘIČ - pročištění, ADAMOVSKÝ, český, SPÁČEK, KVIČ, Štěpánek - Topol, Štěpěl, Hrdina, Voják, Zidelek, K. - Kloc, Bura

- Popis prací:
- Rezaní asfaltového betonu v chodníku pro obrubník
 - Vytahání betonových obrub s odvozem
 - Stržení krasnice s odvozem na skládku

11.6.2020

Počasí: 15°C, zataženo

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Mechanizace: 4xHYDRA, 1xKLADÍ, český, 2xKVIČ, 5xNA

Počet pracovníků: 4xTHP - Brožík, Houtek, Píků, Sládek, Štěpánek - český, spol. KVIČ, ADAMOVSKÝ, pročištění, Zidelek, Kloc, Bura, Štěpánek - Štěpěl, Hrdina, EMIL, TOPOL, VOJÁK

- Popis prací:
- Stržení krasnice s odvozem
 - Vykop 21m² pro obrubník
 - Vykop 3 sond v místě vložení krasnice

Denní záznam stavby

Název akce: 11/102 Jankovské - Dohrázka

List číslo: 4

Datum

Číslo akce: 1763

Ukázka + prohlídka stavby dne 11.6.2020

11.6.2020

Po odfrézování bylo vyčištěno ve stávající 16,2-17,4
je vpravo v trhlíně v asfaltu. Na zvlášť 3

provedení sond bylo vyčištěno v # říze cca 900m

nejsem proveden podkladu vrstvy.

Doporučujeme provést výkop řízy v říze cca 1m a/

v této výše provést následující podkladu vrstvy.

Na řezu bude položen geotextilie + drátěť Ø 100mm
(zabíjení do geotextilie). Drátěť bude kladena 50m vyčištěn
do srovnání k příkopu.

Dle následující vrstvy: SD 0-0,125 20cm

SD 0-0,63 20cm

KSC 20cm

Hlavní hmot KSC bude provedena do úrovně odfrézování
asfaltové vrstvy.

fronček - asf. dosaz slouby

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jemné - Damsín

List číslo: 5.

Datum

Číslo akce: 1763

12.6.2020

Počasí: 22°C, jasně

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15³⁰

Podobizna: G. Kral, J. Kral, M. Kral, S. Kral, S. Kral

Počet pracovníků: 15THP - Pročítá 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jemné - Pomazín

List číslo: 6

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 26°C jasno

15.6.2020

Pracovní doba: 7^h 16⁰⁰

Nedostupné: SANA, 3x APLAD, MIZOPAC, SUDOLAC

Počet pracovníků: ŠTAN, ŠTANEC, BROŽEK, HURDOK, KADÍČEK - PÁNEČEK, ČESKÝ,

ŠTANEC, MEDUNA, ADAMČEK, BUSTOUČEK - ŠTANEC, MEDUNA, HURDOK,

TOROK, BUDĚLÍK - KUBO, PÁNEČEK, TOPILAN

Popis prací: - ČIŠTĚNÍ PROPUSTKU A KANALIZACE

- STŘEŽENÍ KANALIZACE S OHLÍDEM NA ŽIVOTNÍ

- NÁVRH OBRVYNIKU

- ZAPLETENÍ STAVBY

- KONTROLA DÍLO

Připraveno: VÝKUP PRÁZE PRO SANACI KANALIZACE S OHLÍDEM NA ŽIVOTNÍ

- OPRÁVY VÝKUP PRÁZE PRO SANACI KANALIZACE S OHLÍDEM NA ŽIVOTNÍ

Zpráva: Zhotovitel a Zhotovitel zřídil práci na SANACI

KANALIZACE 12.6.2020, Zhotovitel

Uprávil příslušnou práci už zřídil

z důvodu umlčení práci na SANACI

TIŽO PRÁCE OVLIVNĚNÍ TERMÍN VÝSTAVBY

STANOVENÍ PRÁCE 16.6. - 17.6. KM.

2. Zhotovitel upravitel na špatný stav

propustku a kanalizace, návrh oprav

Kanálizační úprava do betonu 10.6.

3. Zhotovitel upravitel na špatný stav

propustku příslušných staveb na pozemku

Návrh propustku 15.6. 13.7. 51. 11.6. 13.7.

22.6.13.7. 13.7. 13.7. 13.7. 13.7. 13.7.

kanalizace příslušných staveb

Propustky 13.7. 13.7. 13.7. 13.7. 13.7. 13.7.

13.7. 13.7. 13.7. 13.7. 13.7. 13.7.

4. Zhotovitel upravitel na špatný stav střešní

úpravy v městské části POMAZÍN V MÍSTĚ

Kanálizačního úpravy: Zhotovitel návrh

provedení statickou zkoušku AB7 ZVÍŠTIL ZPA

je podlaží dostatečně zhotoveno.

Denní záznam stavby

Název akce: 11/412 Jemnice - Puzosin

List číslo: 7.

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 12°C jasno - 20°C jasno

11.6.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Neodcházíme: Zpracoval, vytvářel, dekdu, r. správců, distributor, JANA ANKLOVCE, O.Š. rez, porušek

Počet pracovníků 2x1AP Brožík, Hudek, Zdrápek, Hudek, Němec, Spáček, Macháček

Kučel, Adamovský, Čížek, Zastavský, Hrdina, Volák, Topol, Zítek

Šafářník - Kloc, Doreš, Vyskočil, Zastavský - Štorkan,

Zdrápek - Hrdina, Jaromír

- Práce:
- kontrola DIO
 - zapnutí strobů
 - nastavení spojovacího postřiku
 - nastavení výprasku na spojovací postřik
 - čištění propustky a přívodu s odvozem SUT
 - stříkání krmiva s odvozem SUT
 - navržení obvodů betonových

Vícepráce: - Přeloučení střešního korytu v místě svazu kroke

o tloušťce 100-150 mm s odvozem SUT, ve staré střeše 11,2-11,4 m

- výkop 1700 mm svazu kroke vodorovně s odvozem SUT
- šířka výkopu cca 0,8-1,2 m dle šířky kamenného štěru pod vodorovkou

Zápis zhotovitel: zhotovitel řada TDI o povolení pokládky

střešní acp 22+ v místě kře vrahodon

prohládku řada svazu a to ve staré střeše

11,2-11,4 m dle strany. V tomto místě provedl

zhotovitel spojovací postřik a ochranu spojovacího

postřiku výpraskem.

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jemniště - DOMŠTÍN

List číslo: 8

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 11°C jasno - 28°C jasno

17.6.2020

Pracovní doba: 9⁰⁰ - 17⁰⁰

Podizvedec: MACH, ZADRAŽO, LABELEC, ZADRAŽO, FRIŠER, PODZELIK, PISARSKÝ, KUTAL, DESKA 0,51, ČEK, POKRÝV
Počet pracovníků: ŠTĚP - HADRA, BROŽEK, POKRÝV, MACH, ZADRAŽO - TUMAR, MAREK, JEDLIČKA
SMĚK, PROCHÁZEK, ADAMOŮŠ, HEDVÍG, KUČEL, PRINÁZEK, NETERM, DOULAL, ČEK
10x STROJÍK - JEŽIL, JEŽIL, TUMAR, HEDVÍG, ŠTEFL, TOPOČ, VILK, ŠKUBEC, SLEJHAR, MACHÁK
Středník: KLOC, BUREŠ

Práce: - Pokládka ACP 224

- NASTŘIK SPOJovacího POSTŘIKU
- ZAMETENÍ L STRAŽKY KOMUNIKACE VE STANICI 15,02
- ČISTENÍ PŘÍKOPU S ODVOZEM SUTY
- PROVEDENÍ STATICKÉ ZKOUŠKY

Vícepráce - Výkop 15m pro stavbu hrade vodorovky 10 60m

v šířce 0,8-1,2m šířka je proměnlivá kvůli

šířce kmenového stromu s odvozem SUTY

- Hrubší plánovací stříh desky 0,51

- Pokládka geotextilie 300g

- Pokládka drenážní trubky s utužením do příkopu

- Pokládka ACP 0,15 v hloubce 20cm a šířce 0,8-1,2m dle šířky kmenového stromu s utužením

Číslo zhotovitele: Zhotovitel židli o průměru pokládka ACP 224

10 L STROJÍK KOMUNIKACE VE STANICI

15,02 - 16,2m kde je kmenový strom, postřik

A výkop pro ochranu spojovacího postřiku

Denní záznam stavby

Název akce: 11/172 SCHVÍSTĚ - DOMASLAV

List číslo: 9.

Datum

Číslo akce: 1763

18.6.2020

Práce: 18% zázemí, 22% zázemí

Pracovní doba: 700 - 1100

Mechanizace: Finašer, Gálce, 3x17000, JAKUBČÁK 0,5m² 23, 14xMA
vzájemně, deska 0,1, betonář, 12m² 127.

Počet pracovníků: 11THP - BROUČEK, 14x RUDÍČ - J. VOLIMET, JARNA, ŠPÍČEK, PROCHÁZKA,

KUŽEL, ČESKÝ, HRDINA, ADAMOVSKEJ, OTL, DOHRA, KETU, BA, STACHOV, J.

POKOR, BUREČ, 10x STROJNÍK - ŠKOKAN, ŠTEFL, HRDINA, VOJAK

TOPOL, TUMA, JEŠIL, JEŠIL, SLEIMAN, SLEIMAN, 6x dělník.

KLOČ, BUREČ, VYSOKÝ, FIALKA, ZEMČ

Popis práce: - Pokládka ACP 22x

- čističské práce s odvozem suti

Vícepráce - Vykop 17m² pro sádku KRAJE VOZOVKY v šířce

0,8 - 1,2m s odvozem suti

- ODSTRANĚNÍ ASTATOLOKOVÉ BETONU V TL 110 - 150m

v MÍSTĚ SÁDKY KRAJE VOZOVKY

- Pokládka ŠD 0-63 TL 200m v MÍSTĚ SÁDKY

KRAJE VOZOVKY SE ZAHNĚNÍM

- Pokládka ŠD 0-125 TL 200m v MÍSTĚ SÁDKY KRAJE VOZOVKY

SE ZAHNĚNÍM

19.6.2020

Práce: 12% zázemí, 18% zázemí

Pracovní doba: 700 - 1100

Mechanizace: Finašer, podzemní, 10x17000, 6x válec, 8x válec,
NAKLADNÍ, VYBAŘENÍ DESKY, VYSOKÝ, 12m² 127.

Počet pracovníků: 11THP - BROUČEK, 11x RUDÍČ - ADAMOVSKEJ, J. VOLIMET, JARNA,

ŠPÍČEK, PROCHÁZKA, ČESKÝ, KUŽEL, DOHRA, ŠEVČEK, STACHOV, J.

9x STROJNÍK, HRDINA, ŠTEFL, VOJAK, TOPOL, TUMA, JEŠIL, JEŠIL

SLEIMAN, SLEIMAN, SLEIMAN, KLOČ, BUREČ, FIALKA, ZEMČ

Popis práce: - Pokládka MP 22x

- Vykop 17m² pro odvození suti s odvozem suti

Vícepráce - Vykop 17m² 0,8 - 1,2m s odvozem suti v MÍSTĚ SÁDKY KRAJE VOZOVKY

Zapis zhotovitel: Práce byly přerušeny kvůli špatným klimatickým podmínkám (dost).

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 - Jerništi - Dobruša

List číslo: 10

Datum

Číslo akce: 1763

Práce byla provedena kvůli špatným klimatickým podmínkám. (Dešt)

20-21.6.2020

Počas: 16°C zadržano - 13°C uletano

22.6.2020

Pracovní doba 27. 7^h 16^m

Mechanizem. 5. ~~6. ...~~ 4. ... S. A. A. ... D. F. ...

Reactie op: 311HP-Ploeg, Brink Houden, 5.10.18 - cef 7, acoumaz, ADP/11x1

SPZEC KURCŁ. CASIROJMIK - MEDIAN, MEDIAN, KOLAK, 1-ROL STERK

2. delnik - KLOL, Butes

Popis praci: Vicerce - čisteni vzkovu pro sluzbu krzje vozovky

so privatisch deutlich

- hloubka rýh 0,8-1,2 m pro sázku. Konec vo. oky

- ~~2014~~ rok zázky 01/11/5 se zhotavují TL 200

pro srazici křivce

- Pukladični geotekstilje s dijaklin; tekoče

23.6.2020

Práci: 22°C destručné přetřesy

Продолж. Л. 52: 7^я 16^я

Mortgagee: O.S. Price, S.R. Pardo, N. K. K. - S. M., but last one
but also 1.28

Příst. pro změnu: 2, 7 MP: Houdek, Brožek, Rákosník - Hrdina, Janoušek, Vrána

TOPOL, STEPEL, SPORAN, MEDVINA, MEDVINA, ZADOLSKA

KID, Pures, RIDIC (s) - P. ach (it) ADAMUSSES

Cost 7, Sprack, 1000, 1000, 1000

Popis praci - čističi přikopu s odvozou suší na skládku

* Oskičeni stavbu a uplnu terenu s odlopiem soli na skalku

- 10.12.13. Starokodry: pod obrubą se zrytorem

- kontrola D112

- ÜKLID 5. AXIOMATĚ.

Vice place: חלונות רחב פיו של אזור קצת עומק של: $12m \times 0.6m$

- Politično sodelovanje se zboljšuje 0-100 pro s strani RAV.

- pokazatel' gostinstva s drevni, trubkov

- Zhuān'í mǎi .

- ODSTRANENÍ A SF2LTV PR6 S24301 KRAJCE (valok)

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jernišť - Dorasín

List číslo: 11.

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 21°C deštivé přeháňky

24.8.2020

Pracovní doba: 7:00 - 15:00

Mechanizace: 080 Průz, 5x rypadlo, hut. deska 081, hl. vrtací 021, 8x NH

Počet pracovníků: 7x státník - Jiroušek, HRDINA R., HRDINA L., HRDINA

STEFL, TOPOL, KRAE, ZATHP - Pítkov, Brožek, SLADKÝ,

Buděšník - Kloc, Bures, B. KEDIC - ADAMCSEK, ČESKÝ, ŠPACEK

KUČEL, HRDINA V., JAROLÍMEK, LAMPÉ, PRUDÁK

Práce: - čišťací příkop s odvozem

- sjezdový stáhu s odvozem

- 1x pokládka obrub s odvozem

Vícepráci: - provedení statické zátěžové zkoušky (viz simulátor protokol)

- hloubení rýh pro sázení krve vzorků

- zátěž se zvláčením 0-125

- zvláčení pláze

- obsazení ASFALTOVÉHO betonu s odvozem

Počasí: 24°C polojasno

25.8.2020

Pracovní doba: 7:00 - 16:00

Mechanizace: 5x rypadlo, hut. deska 081, vrtací 021, 8x NH, nakladač

Počet pracovníků: ZATHP - Brožek, B. státník, - Jiroušek, TOPOL, HRDINA L.,

HRDINA R., STEFL, B. KEDIC - ADAMCSEK, HRDINA D., ČESKÝ,

ŠPACEK, JAROLÍMEK, KUČEL, PRUDÁK, Buděšník - Kloc, Bures,

Koucký

Práce: - pokládka obrub s odvozem

- čišťací příkop s odvozem suti

- sjezdový stáhu s odvozem suti

Vícepráci: - provedení statické zátěžové zkoušky (viz. simulátor protokol)

- hloubení rýh pro sázení krve vzorků

- zátěž se zvláčením 0-125

- zvláčení pláze

Název akce: 14.12 - Jarostě - Panská

List číslo: 12

Datum

Číslo akce: 1763

Posled. 23°C dective přehánky

Pr. K. 10011 Sol. 4.0 1520

Mechanisms: Simple, later 3rd. lat. decay of 5 minutes. 6.1A

Počet pracovníků: 15 114 Brožek, G. R. Mě - architekt, Náměstí, Hrdina D. Českos

Späher Jachimek - sypanka - Jachimek, typol, lunt, klapka

МОНГАЛ А. СТУДЕНТ ~~МАРЗДАВАШ~~ - РҮҮХА, ДУУРЬ, КӨӨРӨЛ, БОЛДОМ

Popis pr. 24: - cisterny pitkovy s odbočím

STATEN: $\frac{1}{2}$ und 5 oder 10

- Potkinetiz obredniko

- Kontenplan 210

Vicopise: - hlaupen rih pro suðgi krylu

- 2257p. 0-125 A 019 Se 24000000

- Zlutkén, plavě

261 2010

29.8.2020

Zapř. zhotovitele: Dnes byly práce prováděny kvůli špatnému klimatickému podmínkám (dost)

Seiz. 24% poly-iso

6. 10. 1, 1.52, 7. 16. 1

Mechnanici: $B_5 + m_0 \Delta v = B_5 + m_0 \Delta v = 2 \times 10^4 \text{ kg} \times 2 \text{ m/s} = 4 \times 10^4 \text{ N}$

Piel azovite LHP 7,2 Dič. 6,5 Spravik 6,8 dmik

topis pracy - pokładowy bezrobocie chłopskie

- ČISTĚNÍ PŘÍKOPU SE STAKOVÁNÍM SÚŽÍV S ODKLON 7 SÚŽÍ

Viepracie - hloubení sít pro sázení krve

2. Sp. 0.125 a 0.13. Sijakaverē se dūtačim

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Servisní - Domovní

List číslo: 13.

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 30°C polojasno

1.7.2020

Pracovní doba: 7:00-16:00

Pracovníci: S. Papallo, M. Kozák, J. Zlámal, O. Hut, J. K. K.

Počet pracovníků: 2 THP, 1 ŘIDIČ, 1 Kladník, 1 Strojník

Popis prací: - čistič příkopu a sádku s odvozem suti

- pokládka betonového obrub.

Vícepráce: Pokládka obrub o 125 a 0,63 šikmatosti se zhotovením

- provedení statické zatížení zkoušky viz

samoostatný protokol.

Počasí: 29°C deštivé přehátno

Pracovní doba: 7:00-16:00

Pracovníci: S. Papallo, M. Kozák, J. Zlámal, O. Hut, J. K. K.

Počet pracovníků: 2 THP, 1 ŘIDIČ, 1 Kladník, 1 Strojník

Popis prací: - čistič příkopu a sádku s odvozem suti

- pokládka betonového obrub

Vícepráce: Pokládka obrub o 125 a 0,63 šikmatosti se zhotovením

Počasí: 29°C polojasno

Pracovní doba: 7:00-16:00

Pracovníci: S. Papallo, M. Kozák, J. Zlámal, O. Hut, J. K. K.

Počet pracovníků: 2 THP, 1 ŘIDIČ, 1 Kladník, 1 Strojník

Popis prací: - čistič příkopu a sádku s odvozem suti

- pokládka betonového obrub

- kontrola 710

- ukončení stavby.

Vícepráce: Pokládka šikmatosti o 63 se zhotovením

Datum

772020

Розрешити дискусію про те, а саме в адміністративній сфері
- розв'язати її.

Упрощенная поделка отбрасывает 0,6 и делит на 7

Zapis fotografije: Dva probila KD v 12. sili 22227 2.50.5
2 KD. Na KD se motrijo odstopanja
magnetnih momentov zaradi zbiranja
energije. Taka se odstopa = nekaj deset
stoletov, kar je tako se spremenijo struktura

Page 1746 cont

Praxis: 70% / 160

Modernizac: 4.170.000,00 Teatralac: 6.000.000,00

Polio prevencija: A.THP, GRIPE, gastroenteritis vakcinacija

Top 3 prirode: Cisterci, priroda N Vrhov : obilica su,

V neposled: potkalba skokodri, 0-63 p.e. 214300. 1720-1010-1010
se zhitava im.

Denní záznam stavby

Název akce: 11 142 Jerništs - Tenzin.

List číslo: 11.

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 20°C jasno

9.7.2020

Pracovní doba: 7:00-11:00

Mechanizace: 4 traktory, 1 nakladač, více hut. desek, cisterny

Počet pracovníků: 11THP, 3 dělníci, 3 dělníci, 3 dělníci

Popis prací: - čistič, příkop a sádky s odvozem suti

Výslovice: - pokládka stěrky do 0,63 se zhrnutím pro
sádku křídle uvozů

Počasí: 30°C jasno

Pracovní doba: 7:00-11:00

Mechanizace: 4 traktory, 1 nakladač, více hut. desek, cisterny

Počet pracovníků: 11THP, 3 dělníci, 3 dělníci, 3 dělníci

Popis prací: - čistič, příkop a sádky s odvozem suti

Výslovice: - pokládka stěrky do 0,63 se zhrnutím pro

Počasí: 19°C jasno

Pracovní doba: 7:00-11:00

Mechanizace: 4 traktory, 1 nakladač

Počet pracovníků: 11THP, 3 dělníci, 3 dělníci, 3 dělníci

Popis prací: - pokládka stěrky do 0,63 se zhrnutím v sádku křídla uvozů

Počasí: počasí jasno 23°C

Pracovní doba: 7:00-11:00

Mechanizace: 3 traktory, 1 nakladač, více hut. desek, cisterny, 1THP

Počet pracovníků: 11THP, 3 dělníci, 3 dělníci, 3 dělníci

Popis prací: - čistič, příkop a sádky s odvozem suti a zhrnutím

Výslovice: - pokládka stěrky v místě sádky křídla uvozů

1200 STANOV V STANOVČI AL 101-17, 390 KM.

- Kropení betonu cisternou

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jenišťe - Daržin

List číslo: 16

Datum

Číslo akce: 1765

~~Pennis~~ *Zinnia* *rhomboides* folia:

137 2020

1. Zhotovitel state zaka na shkolan. RDS za
otras obiednatele

2. Zhotovitel informuje ze dlehl strana kouse
vozovky se sevz hlna spatni z 10 se
plavica, 11,00-12,500 km

3, Zhotovitel stále čeka na rozhodnutí objednatelů
ohledně situace, ~~pro~~ technologického předpisu.

4, Dnes na to problémy s majiteli přímých pozemků
dělčivost je to hospodářských srazů některé jsou
koncize a zhotovitel byl posazen k odstavění.
Majitele byli, vznikají k pročištění svých pozemků
Aby se udržela voda v příkopu.

147.2670

Temp: 25°C jasno

Primeri dobri 7^{te} 18^{te}

Technická úprava: finisér, 6AAA, 2 stupně, úhel 3,5, 4x deskový systém

Poset. praeconice 1.141, 3.142, 4.143, 5.144, 6.145

lopi, praecisteri, pitea e odorem sut,

Vieprace - Popládka KSC I v místě staré krasy

vyrobek na prvej strane je striekač 1600-17000

- kroupení kolem cisternou 2. den

10.6. 24.6.2020

Pracownik dost. 7⁰⁰ 16³⁰

Medzinárodná mládežná výstava 357. huj. deň, 3. a 7. apríl 1953

Род премоури: СІТНР, 7, Л.Р. 4, СТРОМ, К. 5, ДІМІА

Temis praci: Ciste, prikopu s odvazny sat a skazku

Viceprezident - Podnikateľ KSČ I v misii sňazce Kade

Vozáky a 1/2000 stráni ve stacion. 16 100 77,4

- Kropen' belon' cisternu 2. dena

- Odstranenie neuzáväzných ponúk

24

List číslo: 12

Číslo akce: 1763

76.7 702 W

bedina 2204. Mani fialet e sistema. Vitei 35 dukat ket 3. mprek 6. 4. 1991

Priloga št. 20 - čistični prikop za s polovni buji, na stredni

Viceprezident: Pokladka kšc 2 v miald swace krave wozyky

Na pravé straně komunikace ve slzavici! 16.900. 77,60p

- Kropen betreu 2 Ideen

- Vykopové práce ve STANICI 16,220 pro

dlážbu propustku ($n \geq 1/k_0 \cdot \lambda'$ (tr. 202))

- OJSTRAČENÍ: NUC) vlivy ztracených protonů

1. exam 1052: 700 - 1120

Podzu 23.5 3.17.2016 3.18A

Point measurements: Ag7BP, SiR2DiC, 3, SiR04r1r, 3, Jern. F

Popis ~~prilika~~ - čistoća prikopu s dužinom svi,

Výpis: - Výkopové práce ve dřevnici, 16,20 pro

dlazbu propustku (visek 2 strana)

- úroveň ríky v oboch dorazím v meste kanála

~~SECRET~~

Знаете ли вы? zhotoviteLe

1. Zhotovet informatsiynuyu mapu prirodi.

1025761 MIMO 4725 167 50 2025.1.13 KJ 1972020

3. projeckal. s nam, ha, podatek word, ETOT

~~JSOU 22.03.2020 AŽ 31.03.2020 STANOVÍ A POUČÍVAJÍ~~

105761 ЛЕКТОРЕ ЛЕСОВ ЗНАТОК.

1. 12.6.2020 Бүгін зәңгіләгән сәхә: Кәҗә җәһәт.

Az pravé strane komunikace ve stanici,

16,100 - 17,500 7140 stationery accuracy by 2000.

Тыю прѣе бѣлѣ, дѣканскыи 16.1.2020 а

stále probíhá včerpání z poplatku

ve stavici 16.220 plusus e com rancac

7710 price 17411 22221 with 12 term

6572007












Protokol č. ST - 90/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín; SO 101
Staničení : km 16,590 / sanace kraje PS
Konstrukční prvek : pláň
Materiál : SD 0/63
Datum měření : 22.06.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : jasno 20°C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zařezovací cyklus I. zatěžovací cyklus II. zatěžovací cyklus	P _{n-0,5} MPa 0,50 0,43	modul přetvárnosti E _{def1} MPa 60,2 64,3	E _{def2} / E _{def1} 1,07
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00					
	0,067	0,47					
	0,135	0,80					
	0,209	1,09					
	0,277	1,28					
	0,347	1,55					
	0,425	1,83					
Odlehčení	0,502	2,12					
	0,255	1,87					
	0,142	1,62					
II. zatěžovací cyklus	0,000	0,53					
	0,070	0,95					
	0,139	1,22					
	0,208	1,44					
	0,279	1,65					
	0,350	1,86					
III. zatěžovací cyklus	0,426	2,09					

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednavatel.

Datum vyhotovení protokolu : 23.06.2020

Protokol zpracoval: Šopík

ZKUSBY

Vedoucí pracoviště : Miroslav Šopík

Zloutky 100 Zkoušecí místo


Seznam zkoušebních laboratoř se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý
konec protokolu

Protokol č. ST - 104/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 16,710 / pravá strana - sanace okraje
Konstrukční prvek : pláň
Materiál : SD O/125
Datum měření : 24.06.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : polojasno 20°C

Výsledky měření :



Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel.

Datum vyhotovení protokolu : 26.06.2020

Protokol zpracoval: Šopík

Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík



Protokol č. ST - 105/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 17,125 / PS - 3,4 m od osy, kraj vozovky
Konstrukční prvek : pláň
Materiál : zemina hlíněno-plsčitá
Datum měření : 24.06.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : polojasno 20°C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK	ZATLAČENÍ	Průměr desky	zažehovací cyklus	p_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	E_{def2} / E_{def1}
	MPa	mm	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1} 7,5	3,60
				II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2} 27,0	
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00					
	0,078	3,25					
	0,135	5,10					
	0,212	6,90					
	0,276	8,48					
	0,350	10,58					
	0,421	13,79					
	0,500	17,71					
Odlehčení	0,234	17,71					
	0,120	17,71					
	0,000	13,76					
II. zatěžovací cyklus	0,088	16,06					
	0,139	17,32					
	0,208	17,71					
	0,280	17,71					
	0,350	17,71					
	0,419	17,71					

Poznámky:

- Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel.

Datum vyhotovení protokolu : 26.06.2020

Protokol zpracoval: Šopík

Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík


Protokol č. ST - 106/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 16,900 / PS - sanace kraje vozovky
Konstrukční prvek : pláň
Materiál : SD 0/63
Datum měření : 24.06.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : polojasno 20°C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažehovací cyklus	P_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	E_{def2} / E_{def1}
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1} 44,0	1,82
	0,068	0,21		II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2} 79,9	
	0,141	0,43					
	0,208	0,80					
	0,279	1,19					
	0,347	1,58					
	0,417	1,96					
	0,500	2,40					
Odlehčení	0,250	2,17	300 mm				
	0,130	1,93					
	0,000	1,13					
II. zatěžovací cyklus	0,071	1,36	300 mm				
	0,141	1,57					
	0,209	1,75					
	0,280	1,94					
	0,352	2,14					
	0,418	2,32					



Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel.

Datum vyhotovení protokolu : 26.06.2020

Protokol zpracoval: Šopík

Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného

Seznam zkoušebních laboratoř se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
konec protokolu -

Protokol č. ST - 110/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 16,260 / PS - 3,4 m od osy, kraj vozovky
Konstrukční prvek : pláň
Materiál : zemina hlíněno-jílovitá
Datum měření : 25.06.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : polojasno 20°C

Výsledky měření : Nelze doměřit, vzhledem k příliš vysokému propadu (mimo rozsah čidla).

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažehovací cyklus I. zatěžovací cyklus II. zatěžovací cyklus	P_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	E_{def2} / E_{def1}
I. zatěžovací cyklus						E_{def1}	-
Odlehčení						E_{def2}	-
II. zatěžovací cyklus							

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednavatel

Datum vyhotovení protokolu : 29.06.2020

Protokol zpracoval: Šopík

Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík


Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
- konec protokolu

Protokol č. ST - 111/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 16,920 / pravá strana - sanace vozovky
Konstrukční prvek : pláň
Materiál : SD 0/63
Datum měření : 25.06.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : počasí 20°C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK	ZATLAČENÍ	Průměr desky	zařezovací cyklus	P_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	E_{def2} / E_{def1}	
	MPa	mm	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1} 47,9	1,78	
				II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2} 85,5		
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00						
	0,080	0,20						
	0,153	0,44						
	0,210	0,62						
	0,278	0,93						
	0,349	1,37						
	0,417	1,81						
Odlehčení	0,498	2,33						
	0,255	2,13						
	0,126	1,87						
II. zatěžovací cyklus	0,006	1,20						
	0,118	1,43						
	0,172	1,56						
	0,210	1,66						
	0,279	1,86						
	0,347	2,05						
	0,419	2,29						

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel.

Datum vyhotovení protokolu : 29.06.2020

Protokol zpracoval: Šopík

25.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020


Protokol č. ST - 123/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 17,140 / PS - sanace kraje vozovky
Konstrukční prvek : podkladní
Materiál : SD O/63
Datum měření : 15.07.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : jasno 20 °C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	IIA	III	Průměr desky	zařezovací cyklus	P _{max} MPa	modul přetvárnosti E _{def} MPa	E _{def2} / E _{def1}
	MPa	mm					
			300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E _{def1} 45,3	2,19
				II. zatěžovací cyklus	0,42	E _{def2} 99,3	
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00					
	0,065	0,15					
	0,136	0,38					
	0,207	0,81					
	0,277	1,20					
	0,346	1,53					
	0,417	1,84					
	0,498	2,22					
Odlehčení	0,260	1,98					
	0,144	1,74					
	0,025	1,24					
II. zatěžovací cyklus	0,073	1,35					
	0,139	1,51					
	0,209	1,68					
	0,278	1,83					
	0,349	1,97					
	0,420	2,13					



Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednavatel.

Datum vyhotovení protokolu : 16.07.2020

Protokol zpracoval: Šopík

Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý tento protokol.


Protokol č. ST - 125/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 16,250 / PS - sanace kraje vozovky
Konstrukční prvek : podkladní
Materiál : SD 0/63
Datum měření : 15.07.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : jasno 20 °C

Výsledky měření :

fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zařezovací cyklus	p_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	$\epsilon_{def1} / \epsilon_{def2}$
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1}	59,5
	0,066	0,13		II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2}	109,1
	0,136	0,24					
	0,205	0,42					
	0,277	0,72					
	0,348	1,06					
	0,418	1,44					
	0,500	1,88					
Odlehčení	0,269	1,75					
	0,147	1,59					
	0,027	1,05					
II. zatěžovací cyklus	0,074	1,16					
	0,138	1,30					
	0,205	1,44					
	0,277	1,58					
	0,350	1,71					
	0,419	1,87					



Poznámky:

- Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel.

Datum vyhotovení protokolu : 16.07.2020
Protokol zpracoval: Šopík

Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Výsledek zkoušky se týká jen zkušebního měření. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý - konec protokolu


Protokol č. ST - 126/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 16,360 / PS - sanace kraje vozovky
Konstrukční prvek : podkladní
Materiál : SD 0/63
Datum měření : 15.07.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : jasno 20 °C

Výsledky měření :

I áze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zařezovací cyklus	p_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	E_{def2} / E_{def1}
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1} 42,9	1,97
	0,069	0,21		II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2} 84,3	
	0,138	0,39					
	0,207	0,65					
	0,281	1,11					
	0,348	1,57					
	0,416	1,98					
	0,499	2,55					
Odlehčení	0,269	2,32					
	0,144	2,07					
	0,020	1,41					
II. zatěžovací cyklus	0,070	1,58					
	0,140	1,78					
	0,205	1,97					
	0,288	2,15					
	0,346	2,30					
	0,420	2,49					



Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednavatel.

Datum vyhotovení protokolu : 16.07.2020

Protokol zpracoval: Šopík

Vedoucí pracoviště Miroslav Šopík

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý - konec protokolu -


Protokol č. ST - 128/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 17,350 / PS - sanare kraje vozovky
Konstrukční prvek : podkladní
Materiál : SD O/63
Datum měření : 15.07.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : jasno 20 °C

Výsledky měření

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažehovací cyklus	P_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{del} MPa	E_{del2} / E_{del1}
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{del1} 47,3	1,46
	0,065	0,24		II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{del2} 69,2	
	0,138	0,53					
	0,207	0,79					
	0,276	1,11					
	0,346	1,51					
	0,419	1,92					
	0,499	2,40					
Odlehčení	0,273	2,14					
	0,142	1,85					
	0,007	0,97					
II. zatěžovací cyklus	0,072	1,24					
	0,142	1,47					
	0,207	1,70					
	0,277	1,90					
	0,350	2,11					
	0,419	2,33					



Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednavatel

Datum vyhotovení protokolu : 16.07.2020


Protokol zpracoval: Šopík

Vedoucí pracoviště : Miroslav Šopík


Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
- konec protokolu -

SANACE VOZOVKY

LEVÁ STRANA VOZOVKY



PRAVÁ STRANA VOZOVKY



NAŠE ZNAČKA: KV-Fj-0021-2020
VYŘIZUJE: Ing. Froněk - 353 303 240
DATUM: 18.8.2020

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření Autorského dozoru
Akce: "II/112 Jemniště - Domašín"

Po odfrézování bylo zjištěno, že ve staničení km 16,2 – 17,4 je vpravo podélná trhлина v asfaltu. Na základě 3 provedených sond bylo zjištěno, že v šířce cca 0,80 m nejsou provedeny podkladní vrstvy.

Doporučujeme provést výkop rýhy v šířce cca 1 m a v této rýze provést následující podkladní vrstvy.

Na zemní pláň bude položena geotextílie a drenáž o Ø 100 mm (zabalená do geotextílie). Drenáž bude každých 50 m vyústěna do svahu příkopu.

Dále následují vrstvy:

- ŠD 0,00-0,125 mm 20 cm
- ŠD 0,00-0,63 mm 20 cm
- KSC 20 cm

Horní hrana KSC bude provedena do úrovně odfrézované asfaltové vrstvy.

K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.

S pozdravem

Ing. Jan Froněk
autorský dozor stavby

Co: PRAGOPROJEKT, a.s. – zakázka 18-115-5

a. a.

„II/112 Jemniště – Domašín, BES – COLAS“

Vedoucí společnosti (správce):

BES s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

Datum: 16.7.2020

E.mail:

Vyřizuje: Jan Pavlica
SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájbům 1233/2
155 00 Praha 5

Věc : Stanovisko TDI stavby „II/112 Jemniště-Domašín“ k předloženému ZBV č.01 - Sanace pravého kraje silnice v úseku 16,200 až 17,400km dle návrhu AD.

Vyjádření technického dozoru č. 01

k předloženému návrhu ZBV č. 01 (SO 101.1 – II/112 Jemniště - Domašín) - Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788).

Na základě Vaší žádosti ze dne 13.08.2020 o vydání vyjádření TDI k zaslanému návrhu ZBV č. 01 uvádím dále své stanovisko.

Po odfrézování tloušťky AC souvrství dle PDPS a RDS ve staničení km 15,000 až 17,788 (KÚ) byly odhaleny spodní vrstvy AC, které již byly lokálně vlivem provozu poškozeny a došlo k jejich rozpraskání a následné deformaci v podélném a příčném směru (utržená krajnice). Vzhledem k této poruše provedl zhotovitel statické zatěžovací zkoušky na zemní krajnici s nevyhovujícím výsledkem a následně při KD dne 11.6.2020 byly provedeny tři kopané sondy do takto neúnosných podkladních vrstev. Po odstranění zbývajících vrstev AC (do 100mm) byl na konci souvislé a únosné plochy odhalen vodící proužek ze žulových kostek.

Dále ve směru do podkladních vrstev byl:

a) od vodícího proužku směrem do vozovky odhaleny ŠD vrstvy tloušťky zhruba 100mm, následně hrubý kamenný štět jehož konec odpovídal hraně vodícího proužku z žulových kostek

b) od vodícího proužku směrem do krajnice pouze zemina bez HDK.

Na základě těchto vstupních informací navrhl AD řešení sanace viz zápis v stavebním deníku. V místě nutného rozšíření podkladních vrstev, případně neúnosné krajnice bude provedena sanace podkladních vrstev odtěžením současného podkladu do hloubky 600mm šířky 1000mm s následným přesahem 300mm přes štět. Do takto profilovaného výkopu bude položena geotextilie s perforovanou drenážní trubicí obalenou touto geotextilií. Tato drenáž bude každých 50m vyvedena do přilehlého příkopu. Následné vrstvy konstrukce budou ŠD 0/125 – 200mm; ŠD 0/63 – 200mm; KSC 200mm (vrstva šířky 1300mm přes štět)

přičemž horní hrana KSC bude provedena do úrovně současného AC souvrství v ploše komunikace po odfrézování.

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 3, 68 a položkami novými č. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 a 85.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	2	3	4	5	6	7
3	014102	POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA	T	8 246,00	9 552,56	1 306,56
68	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 824,00	3 026,60	1 202,60
Nové položky						
75	014102	POPLATKY ZA SKLADKU - ASFALT	T	0,00	288,00	288,00
76	014102	POPLATKY ZA SKLADKU - ŽULOVÉ KOSTKY	T	0,00	98,28	98,28
77	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	120,00	120,00
78	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	653,28	653,28
79	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,00	1 228,80	1 228,80
80	45152-1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	240,00	240,00
81	45152-2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	240,00	240,00
82	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	0,00	1 560,00	1 560,00
83	57472	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M	0,00	2 558,40	2 558,40
84	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	0,00	1 303,80	1 303,80
85	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	36,00	36,00

TDI stavby II/112 Jemniště – Domašín souhlasí se ZBV které vznikly v průběhu stavebních prací a které předkládá zhotovitel „II/112 Jemniště – Domašín, BES – COLAS.“ Podrobnější zdůvodnění, vyčíslení a příslušné doklady jsou přílohou jednotlivých ZBV.

V Praze. 18.8.2020.



Název
jednání:

Kontrolní den stavby č. 001

Projekt:

„II/112 Jemniště-Domašín“

Místo
konání:

Domašín

Datum:

08.06.2020

Čas:

10:00

Účastníci:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvorník	KSÚS		
Jan Pavlica	SGS		
Aleš Sládek	BES		
Aleš Pikora	BES		
Dominik Brožík	BES		
Josef Houdek	BES		
Karel Kroupa	místostarosta města Vlašimi		
Dvořák Zdeněk	MÚ Vlašim		
Lupačová Eva	MÚ Vlašim		

Distribuce:	Firma:	
Petr Nádvorník	KSÚS	
Jan Pavlica	SGS	
Ondřej Patera	IBH	
Jan Froněk	PRAGOPROJEKT	
Aleš Sládek	BES	
Aleš Pikora	BES	
Dominik Brožík	BES	
Josef Houdek	BES	

Kontrolní den stavby č. 001

dne: 08.06.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
1.		Schválení předchozího zápisu		
1 / 1.1.	0	Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.	všichni	info
2.		Harmonogram Díla a postup prací		
2.1.		HMG výstavby a prováděné práce		
1 / 2.1.1	1	8.6. - Práce byly zahájeny dne 1.6.2020 osazením dopravního značení v úseku od KM ~15,020 až KM 17,788.	KSUS/ BES	08.06.2020
1 / 2.1.2	2	8.6. - Zhotovitel zaslal dne 4.6.2020 aktualizovaný HMG.	BES	info
1 / 2.1.3	3	8.6. - Dnešního dne 8.6.2020 probíhaly práce na frézování vozovky v daném úseku. Dále bylo prováděno strhávání krajnic.	BES	info
1 / 2.1.4	4	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. Zhotovitel do daného data provede 2ks sond v místě trhlín do hl. cca 60 cm.	všichni	11.06.2020
1 / 2.1.5	5	8.6. - Zhotovitel sdělil, že budou v obci Domašín vyměněny veškeré obrubníky - dané více páre související s danou činností jsou smluvně zajištěny u MÚ Vlašim.	všichni	info
2.2.		Předání staveniště		
1 / 2.2.1	6	8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.	KSUS/BES	info
2.3.		Zařízení staveniště, oplocení a ostraha		
1 / 2.3.1	7	8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820.	BES	info
1 / 2.3.2	8	8.6. - Zhotovitel sdělil, že informační cedule o stavbě je zadána do výroby.	BES	22.06.2020
2.4.		Vjezd na staveniště		
1 / 2.4.1	9	1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova.	všichni	info
2.5.		Restaurátorský průzkum		
1 / 2.5.1	10	Není požadován.	všichni	info
2.6.		Archeologický průzkum		
1 / 2.6.1	11	Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR, PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s.	všichni	info
2.7.		DIO, DIR		
1 / 2.7.1	12	8.6. - DIO je provedeno dle požadavku MÚ Vlašim od 1.6.2020 - od KM ~15,020 až KM 17,788.	BES	info
2.8.		Přeložky		
1 / 2.8.1	13	Nejsou.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2.9.		Přípojký sítí		
1 / 2.9.1	14	Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.	všichni	info
1 / 2.9.2	15	Zhotovitel ověří IS a zařízení ve správě SZDC (SMT, TÚDC, SNB) - viz vyjádření k IS SZDC.	BES	22.06.2020
2.10.		Pasportizace		
1 / 2.10.1	16	8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.	BES	info
2.11.		Dendrologický posudek		
1 / 2.11.1	17	Není požadován.	všichni	info
2.12.		BOZP, PO, pořádek na staveništi		
1 / 2.12.1	18	8.6. - Oznámení na OIP pro Středočeský kraj bylo zasláno dne 22.5.2020.	všichni	info
1 / 2.12.2	19	8.6. - Kontrolní den BOZP za účasti KOO BOZP bude probíhat každý pátek.	všichni	info
3.		Kvalita prací a materiálů		
3.1.		Technologické postupy		
1 / 3.1.1	20	8.6. - Zhotovitel před zahájením prací dne 1.6.2020 zaslal technologické postupy k odsouhlasení. TDI zašle vyjádření.	SGS	22.06.2020
3.2.		Kontrolní a zkušební plán		
1 / 3.2.1	21	8.6. - Zhotovitel zaslal KZP na předpokládané činnosti dne 1.6.2020. TDI zašle vyjádření.	SGS	22.06.2020
3.3.		Neshody		
4.		Dokumentace zhotovitele		
1 / 4.1.	22	8.6. - Zhotovitel zaslal elektronicky RDS k odsouhlasení dne 26.5.2020. AD a TDI zašle vyjádření.	SGS	22.06.2020
1 / 4.2.	23	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020.	SGS/Pragop rojekt	11.06.2020
5.		Vzorky		
6.		Změnové listy		
7.		Ostatní		
7.1.		Fakturace		
7.2.		Smluvní zajištění projektu		
1 / 7.2.1	24	Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
7.3.		<u>Stavební deník</u>		
1 / 7.3.1	25	Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.	všichni	info
7.4.		<u>Stavební povolení, vviádření</u>		
1 / 7.4.1	26	Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VYST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov.	všichni	info
1 / 7.4.2	27	TDI zašle oznámení na MÚ Benešov, MÚ Vlašim a MÚ Chotýšany.	SGS	22.06.2020
7.5.		<u>Plná moc k zastupování ve věcech technických</u>		
7.6.		<u>Komunikace, personální obsazení, dovolené</u>		
8.		<u>Datum, čas a místo konání dalšího jednání</u>		
1 / 8.1.	28	Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 22.6.2020 v 9:00.	všichni	info

Zapsal: Jan Pavlica
Zápis distribuován: 15.6.2020



Název
jednání:

Kontrolní den stavby č. 002

Projekt:

„II/112 Jemniště-Domašín“

Místo
konání:

Domašín

Datum:

22.06.2020

Čas:

9:00

Účastníci:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Jan Pavlica	SGS		
Aleš Sládek	BES		
Dominik Brožík	BES		
Josef Houdek	BES		

Distribuce:	Firma:	
Petr Nádvorník	KSÚS	
Jan Pavlica	SGS	
Ondřej Patera	IBH	
Jan Froněk	PRAGOPROJEKT	
Aleš Sládek	BES	
Aleš Pikora	BES	
Dominik Brožík	BES	
Josef Houdek	BES	

Kontrolní den stavby č. 002

дне: 22.06.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
1.		Schválení předchozího zápisu		
1 / 1.1.	0	Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.	všichni	info
2.		Harmonogram Díla a postup prací		
2.1.		HMG výstavby a prováděné práce		
1 / 2.1.1	1	8.6. - Práce byly zahájeny dne 1.6.2020 osazením dopravního značení v úseku od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel sdělil, že zažádal o prodloužení DIO do konce 8/2020.	KSUS/ BES	08.06.2020 6.7.2020
1 / 2.1.2	2	8.6. - Zhotovitel zaslal dne 4.6.2020 aktualizovaný HMG. 22.6. - V souvislosti s prováděnými sanacemi krajnice, zhotovitel předložil v rámci ZBV žádost o prodloužení termínu o 3 týdny.	BES	info 6.7.2020
1 / 2.1.3	3	8.6. - Dnešního dne 8.6.2020 probíhaly práce na frézování vozovky v daném úseku. Dále bylo prováděno strhávání krajnic.	BES	info vypouští se
1 / 2.1.4	4	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. Zhotovitel do daného data provede 2ks sond v místě trhlin do hl. cca 60 cm. 22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (Ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) bylo dne 11.6.2020 konstatováno následující: - Je nutné provést sanaci krajnice v šíři cca 1m (od vnitřní hrany žulového vodícího proužku) a hloubky 60 cm od odfrézované vrstvy v cca KM 16,200 KM 17,400 - Sanace bude rozšířena o cca 30cm do zbroušené vrstvy „aktivní zony“ tl. 150-200 mm - Do výkopu bude osazena geotextilie - Do výkopu na vnější straně bude osazena drenážní trubka DN 100 s obalením geotextilií, bude provedeno á50m vytažení drenáže do příkopu - Zасыпání výkopu -600mm až -400mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-125 v tl. 200 mm - Zасыпání výkopu -400mm až -200mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-63 v tl. 200 mm – požadavek min 60MPa/poměr 2,5 - bude proveden kontrolní úsek pro možnost dosažení těchto parametrů - provedení statických zkoušek - Zасыпání výkopu -200mm až 0mm – kamenivo stabilizované cementem SC 0/32 C 8/10 - Zhotovitel zašle ocenění	všichni	11.06.2020 6.7.2020
1 / 2.1.5	5	8.6. - Zhotovitel sdělil, že budou v obci Domašín vyměněny veškeré obrubníky - dané více páre související s danou činností jsou smluvně zajištěny u MÚ Vlašim. 22.6. - Odstraněny veškeré obruby, zahájena příprava pro pokládku. Chodníky (objednávka Vlašim) odříznuty 0,5m od vozovky - bude dosypáno asfaltovým recyklátem.	všichni	info
2 / 2.1.1	29	22.6. - Dne 17.6. až 19.6. položena asfaltová podkladní vrstva ACP v km ~15,020 až 16,100. Asfaltová emulze a ochrannou vápennou emulzi Asphacal TC provedena 17.6. a 19.6..	BES	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2 / 2.1.2	30	22.6. - Zhotovitel zahájil práce na sanaci krajnice dle bodu 1/2.1.4. Zhotovitel provede kontrolní zkoušky zhutnění na ŠD 0-63.	BES	info
2 / 2.1.2	31	22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) dne 11.6.2020 a kontroly s projektantem zhotovitele (ing. Štefka), TDI a zhotovitelem dne 15.6.2020 konstatováno následující: - V obci Domašín v KM 17,4 až 17,7 nezjištěna pod stávající (novou) obrubou a části komunikace (cca 0,5m od obruby) aktivní zóna – zjištěna stávající zemina po dřívějším rozšíření vozovky – budou provedeny statické zkoušky - Zjištěn zhoršený stav nad prefa-křídly u propustku v KM 16,210 (pravá strana zborcená, levá podezřelá – propustek je nový se spodními prefabrikovanými křídly) – doporučeno provedení části horních svahů z lomového kamene do betonu (bude vycházet z položky v rozpočtu) - Dále zjištěny kostky v obci Domašín cca v KM15,050~15,400, kde nebylo možné provést projektované frézování stávajících vrstev (cca 60mm) – Bylo dohodnuto ponechání stávajících kostek v komunikaci – nutná úprava nivelety – nadvýšení cca 60 mm – bude součástí DSPS, vrstvy budou dodrženy dle PD	BES	06.07.2020
2.2. Předání staveniště				
1 / 2.2.1	6	8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.	KSUS/BES	info
2.3. Zařízení staveniště, oplocení a ostraha				
1 / 2.3.1	7	8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820.	BES	info
1 / 2.3.2	8	8.6. - Zhotovitel sdělil, že informační cedule o stavbě je zadána do výroby. 22.6. - Zhotovitel osadil informační cedule o stavbě dne 18.6.2020.	BES	22.06.2020 vypouští se
2.4. Vjezd na staveniště				
1 / 2.4.1	9	1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova.	všichni	info
2.5. Restaurátorský průzkum				
1 / 2.5.1	10	Není požadován.	všichni	info
2.6. Archeologický průzkum				
1 / 2.6.1	11	Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR, PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s.	všichni	info
2.7. DIO, DIR				
1 / 2.7.1	12	8.6. - DIO je provedeno dle požadavku MÚ Vlašim od 1.6.2020 - od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel zaslal žádost o prodloužení do konce měsíce 8/2020.	BES	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2.8.		<u>Přeložky</u>		
1 / 2.8.1	13	Nejsou.	všichni	info
2.9.		<u>Připojky sítí</u>		
1 / 2.9.1	14	Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.	všichni	info
1 / 2.9.2	15	Zhotovitel ověřil IS a zařízení ve správě SZDC (SMT, TÚDC, SNB) - viz vyjádření k IS SZDC. 22.6. - Zhotovitel ověřil - splněno.	BES	22.06.2020 vypouští se
2.10.		<u>Pasportizace</u>		
1 / 2.10.1	16	8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.	BES	info
2.11.		<u>Dendrologický posudek</u>		
1 / 2.11.1	17	Není požadován.	všichni	info
2.12.		<u>BOZP. PO. pořádek na staveništi</u>		
1 / 2.12.1	18	8.6. - Oznámení na OIP pro Středočeský kraj bylo zasláno dne 22.5.2020.	všichni	info vypouští se
1 / 2.12.2	19	8.6. - Kontrolní den BOZP za účasti KOO BOZP bude probíhat každý pátek.	všichni	info
3.		<u>Kvalita prací a materiálů</u>		
3.1.		<u>Technologické postupy</u>		
1 / 3.1.1	20	8.6. - Zhotovitel před zahájením prací dne 1.6.2020 zaslal technologické postupy k odsouhlasení. TDI zašle vyjádření. 22.6. - Zaslány připomínky, opraveno - TDI potvrdí.	SGS	22.06.2020
3.2.		<u>Kontrolní a zkušební plán</u>		
1 / 3.2.1	21	8.6. - Zhotovitel zaslal KZP na předpokládané činnosti dne 1.6.2020. TDI zašle vyjádření.	SGS	22.06.2020
2 / 3.2.1	32	22.6. - Zhotovitel zašle protokoly ze zkoušek na zemině v obci Domašín u obrubníků na levé straně v KM 17,4 až 17,7.	BES	06.07.2020
2 / 3.2.2	33	22.6. - Zhotovitel prováděl geodetické zaměření nově provedené vrstvy ACL - zašle protokoly ke kontrole.	BES	06.07.2020
2 / 3.2.3	34	22.6. - Zhotovitel prováděl měření rovinnosti na nově položené vrstvě ACL - zašle protokoly.	BES	06.07.2020
3.3.		<u>Neshody</u>		
4.		<u>Dokumentace zhotovitele</u>		
1 / 4.1.	22	8.6. - Zhotovitel zaslal elektronicky RDS k odsouhlasení dne 26.5.2020. AD a TDI zašle vyjádření. 22.6. - AD zaslal na TDI souhlasné stanovisko, TDI odsouhlasil - zašle vyjádření.	SGS	22.06.2020 6.7.2020
1 / 4.2.	23	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. 22.6. - viz bod.: 1 / 2.1.4. Řešení uvedeno do stavebního deníku.	SGS/Pragop rojekt	11.06.2020 vypouští se

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
5.		Vzorky		
6.		Změnové listy		
2 / 6.1.	35	22.6.2020 - Zhotovitel předloží ZBV na sanaci krajnice v KM 16,2 - 17,4.	Bes	06.07.2020
7.		Ostatní		
7.1.		Fakturace		
7.2.		Smluvní zajištění projektu		
1 / 7.2.1	24	Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.	všichni	info
7.3.		Stavební deník		
1 / 7.3.1	25	Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.	všichni	info
7.4.		Stavební povolení, vyjádření		
1 / 7.4.1	26	Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VÝST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov.	všichni	info
1 / 7.4.2	27	TDI zašle oznámení na MÚ Benešov, MÚ Vlašim a MÚ Chotýšany. 22.6. - splněno	SGS	22.06.2020 vypouští se
7.5.		Plná moc k zastupování ve věcech technických		
7.6.		Komunikace, personální obsazení, dovolené		
8.		Datum, čas a místo konání dalšího jednání		
1 / 8.1.	28	Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 6.7.2020 v 9:00.	všichni	info

Zapsal: Jan Pavlica
Zápis distribuován: 22.6.2020



Název
jednání:

Kontrolní den stavby č. 003

Projekt:

„II/112 Jemniště-Domašín“

Místo
konání:

Domašín

Datum:

07.07.2020

Čas:

9:00

Účastníci:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvorník	KSÚS		
Jan Pavlica	SGS		
Aleš Sládek	BES		
Dominik Brožík	BES		
Josef Houdek	BES		

Distribuce:	Firma:
Petr Nádvorník	KSÚS
Jan Pavlica	SGS
Ondřej Patera	IBH
Jan Froněk	PRAGOPROJEKT
Aleš Sládek	BES
Aleš Pikora	BES
Dominik Brožík	BES
Josef Houdek	BES

Kontrolní den stavby č. 003

dne: 07.07.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
1.		Schválení předchozího zápisu		
1 / 1.1.	0	Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.	všichni	info
2.		Harmonogram Díla a postup prací		
2.1.		HMG výstavby a prováděné práce		
1 / 2.1.1	1	8.6. - Práce byly zahájeny dne 1.6.2020 osazením dopravního značení v úseku od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel sdělil, že zažádal o prodloužení DIO do konce 8/2020. 7.7. - předpoklad ukončení prací na daném úseku nezměněn	KSUS/ BES	08.06.2020 6.7.2020 31.8.2020
1 / 2.1.2	2	8.6. - Zhotovitel zaslal dne 4.6.2020 aktualizovaný HMG. 22.6. - V souvislosti s prováděnými sanacemi krajnice, zhotovitel předloží v rámci ZBV žádost o prodloužení termínu o 3 týdny. 7.7. - v řešení, trvá	BES	info 6.7.2020 13.7.2020
1 / 2.1.4	4	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. Zhotovitel do daného data provede 2ks sond v místě trhlin do hl. cca 60 cm. 22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (Ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožik, Houdek) bylo dne 11.6.2020 konstatováno následující: - Je nutné provést sanaci krajnice v šíři cca 1m (od vnitřní hrany žulového vodícího proužku) a hloubky 60 cm od odřezované vrstvy v cca KM 16,200-KM 17,400 - Sanace bude rozšířena o cca 30cm do zbroušené vrstvy „aktivní zony“ tl. 150-200 mm - Do výkopu bude osazena geotextilie - Do výkopu na vnější straně bude osazena drenážní trubka DN 100 s obalením geotextilií, bude provedeno 450m vytažení drenáže do příkopu - Zасыпání výkopu -800mm až -400mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-125 v tl. 200 mm - Zасыпání výkopu -400mm až -200mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-63 v tl. 200 mm – požadavek min 60MPa/poměr 2,5 – bude proveden kontrolní úsek pro možnost dosažení těchto parametrů – provedení statických zkoušek - Zасыпání výkopu -200mm až 0mm – kamenivo stabilizované cementem SC 0/32 C 8/10 - Zhotovitel zašle ocenění - splněno 7.7. - Zhotovitel avizuje obdobný stav na levé straně vozovky v dotčeném úseku Zhotovitel provede kopané sondy.	všichni	11.06.2020 6.7.2020 13.7.2020
1 / 2.1.5	5	8.6. - Zhotovitel sdělil, že budou v obci Domašín vyměněny veškeré obrubníky - dané vícepáre související s danou činností jsou smluvně zajištěny u MÚ Vlašim. 22.6. - Odstraněny veškeré obruby, zahájena příprava pro pokládku. Chodníky (objednávka Vlašim) odříznuty 0,5m od vozovky - bude dosypáno asfaltovým recyklátem. 7.7. - Obruby dokončeny do cca Km17,400 až 17,700, lokálně nedokončeny u vpustí.	všichni	info
2 / 2.1.1	29	22.6. - Dne 17.6. až 19.6. položena asfaltová podkladní vrstva ACP v km ~15,020 až 16,100. Asfaltová emulze a ochrannou vápennou emulzí Asphacal TC provedena 17.6. a 19.6..	BES	info vypouští se
2 / 2.1.2	30	22.6. - Zhotovitel zahájil práce na sanaci krajnice dle bodu 1/2.1.4. Zhotovitel provede kontrolní zkoušky zhuštění na ŠD 0-63. 7.7. - Provedeny kontrolní zkoušky s vyhovujícím výsledkem, zhotovitel zašle protokoly o zkouškách.	BES	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2 / 2.1.2	31	22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) dne 11.6.2020 a kontroly s projektantem zhotovitele (ing. Štefka), TDI a zhotovitelem dne 15.6.2020 konstatováno následující: - V obci Domašín v KM 17,4 až 17,7 nezjištěna pod stávající (novou) obruou a části komunikace (cca 0,5m od obruby) aktivní zóna – zjištěna stávající zemina po dřívějším rozšíření vozovky – budou provedeny statické zkoušky - Zjištěn zhoršený stav nad prefa-křídly u propustku v KM 16,210 (pravá strana zborcená, levá podemletá – propustek je nový se spodními prefabrikovanými křídly) - doporučeno provedení části horních svahů z lomového kamene do betonu (bude vycházet z položky v rozpočtu) - Dále zjištěny kostky v obci Domašín cca v KM15,050~15,400, kde nebylo možné provést projektované frézování stávajících vrstev (cca 60mm) – Bylo dohodnuto ponechání stávajících kostek v komunikaci – nutná úprava nivelety – nadvýšení cca 60 mm – bude součástí DSPS, vrstvy budou dodrženy dle PD 7.7. - Zhotovitel provedl kontrolní měření na aktivní zoně u obruby s ucházejícím výsledkem. Bude provedena náhrada zeminy na výšku cca 100-150mm ŠD 0-32. Zhotovitel zašle protokoly o zkoušce. 7.7. - Zhotovitel zašle návrh opravy křidel u propustku v KM 16,210.	BES	06.07.2020
3 / 2.1.1		7.7. - Zhotovitel sdělil předpokládaný termín poklady SC - 13.7.2020 (14.7.2020).	BES	13.07.2020
2.2. Předání staveniště				
1 / 2.2.1	6	8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.	KSUS/BES	info
2.3. Zařízení staveniště, oplocení a ostraha				
1 / 2.3.1	7	8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820.	BES	info
2.4. Vjezd na staveniště				
1 / 2.4.1	9	1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova.	všichni	info
2.5. Restaurátorský průzkum				
1 / 2.5.1	10	Není požadován.	všichni	info
2.6. Archeologický průzkum				
1 / 2.6.1	11	Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR,PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s.	všichni	info
2.7. DIO, DIR				
1 / 2.7.1	12	8.6. - DIO je provedeno dle požadavku MÚ Vlašim od 1.6.2020 - od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel zaslal žádost o prodloužení do konce měsíce 8/2020. 7.7. - prodlouženo	BES	info vypouští se
2.8. Přeložky				
1 / 2.8.1	13	Nejsou.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2.9.		Připojky sítí		
1 / 2.9.1	14	Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.	všichni	info
3 / 2.9.1		7.7. - Dne 3.7.2020 ve 15:30 v rámci čištění příkopů byl poškozen nenormově uložený kabel f. Cetin (uložen cca 50 mm pod povrchem). Ke dni 7.7.2020 již opraven.	BES	info vypoští se
2.10.		Pasportizace		
1 / 2.10.1	16	8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.	BES	info
2.11.		Dendrologický posudek		
1 / 2.11.1	17	Není požadován.	všichni	info
2.12.		BOZP, PO, pořádek na staveništi		
3.		Kvalita prací a materiálů		
3.1.		Technologické postupy		
1 / 3.1.1	20	8.6. - Zhotovitel před zahájením prací dne 1.6.2020 zaslal technologické postupy k odsouhlasení. TDI zašle vyjádření. 22.6. - Zaslány připomínky, opraveno - TDI potvrdí. 7.7. - trvá	SGS	22.06.2020 13.7.2020
3.2.		Kontrolní a zkušební plán		
1 / 3.2.1	21	8.6. - Zhotovitel zaslal KZP na předpokládané činnosti dne 1.6.2020. TDI zašle vyjádření. 7.7. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020
2 / 3.2.1	32	22.6. - Zhotovitel zašle protokoly ze zkoušek na zemině v obci Domašín u obrubníků na levé straně v KM 17,4 až 17,7. 7.7. - trvá	BES	06.07.2020 20.7.2020
2 / 3.2.2	33	22.6. - Zhotovitel prováděl geodetické zaměření nově provedené vrstvy ACL - zašle protokoly ke kontrole. 7.7. - trvá	BES	06.07.2020 20.7.2020
2 / 3.2.3	34	22.6. - Zhotovitel prováděl měření rovinnosti na nově položené vrstvě ACL - zašle protokoly. 7.7. - trvá	BES	06.07.2020 20.7.2020
3.3.		Neshody		
4.		Dokumentace zhotovitele		
1 / 4.1.	22	8.6. - Zhotovitel zaslal elektronicky RDS k odsouhlasení dne 26.5.2020. AD a TDI zašle vyjádření. 22.6. - AD zaslal na TDI souhlasné stanovisko, TDI odsouhlasil - zašle vyjádření. 7.7. - trvá	SGS	22.06.2020 6.7.2020 20.7.2020
5.		Vzorky		

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
6.		Změnové listy		
2 / 6.1.	35	22.6.2020 - Zhotovitel předloží ZBV na sanaci krajnice v KM 16,2 - 17,4. 7.7. - trvá	Bes	06.07.2020 20.7.2020
7.		Ostatní		
7.1.		Fakturace		
3 / 7.1.1		7.7. - Zhotovitel zaslal dne 26.6.2020 návrh k fakturaci. Odsouhlaseno.	Bes	07.07.2020
7.2.		Smluvní zajištění projektu		
1 / 7.2.1	24	Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.	všichni	info
7.3.		Stavební deník		
1 / 7.3.1	25	Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.	všichni	info
7.4.		Stavební povolení, vyjádření		
1 / 7.4.1	26	Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VYST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov.	všichni	info
7.5.		Plná moc k zastupování ve věcech technických		
7.6.		Komunikace, personální obsazení, dovolené		
8.		Datum, čas a místo konání dalšího jednání		
1 / 8.1.	28	Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 13.7.2020 v 9:00 na stavbě.	všichni	info

Zapsal: Jan Pavlica
Zápis distribuován: 9.7.2020



Nově položená ACP 22 v KM 15,050 až 16,150



Nenormově uložený a opravený kabel CETIN



Prováděná sanace krajnice v KM 17,400 až 16,200



Osazování obrub v KM 17,400 až 17,700



Prováděná sanace krajnice v KM 17,400 až 16,200



Čištění příkopů



Prováděná sanace krajnice v KM 17,400 až 16,200



Prováděná sanace krajnice v ~KM 16,100



Název
jednání:

Kontrolní den stavby č. 004

Projekt:

„II/112 Jemniště-Domašín“

Místo
konání:

Domašín

Datum:

13.07.2020

Čas:

9:00

Účastníci:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Jan Pavlica	SGS		
Jan Kvaš	BES		
Aleš Pikora	BES		
Dominik Brožík	BES		
Josef Houdek	BES		
Karel Kroupa	místostarosta města Vlašimi		
Vít Bares	KSÚS		
Jan Bursík	Statek D		
Petr Havlín	Vlašim Město lesy		

Distribuce:	Firma:
Petr Nádvorník	KSÚS
Jan Pavlica	SGS
Ondřej Patera	IBH
Jan Froněk	PRAGOPROJEKT
Aleš Sládek	BES
Aleš Pikora	BES
Dominik Brožík	BES
Josef Houdek	BES

Kontrolní den stavby č. 004

dne: 13.07.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
1.		Schválení předchozího zápisu		
1 / 1.1.	0	Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.	všichni	info
2.		Harmonogram Díla a postup prací		
2.1.		HMG výstavby a prováděné práce		
1 / 2.1.1	1	8.6. - Práce byly zahájeny dne 1.6.2020 osazením dopravního značení v úseku od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel sdělil, že požádal o prodloužení DIO do konce 8/2020. 7.7. - předpoklad ukončení prací na daném úseku nezměněn 13.7. - trvá	KSUS/ BES	08.06.2020 6.7.2020 31.8.2020
1 / 2.1.2	2	8.6. - Zhotovitel zaslal dne 4.6.2020 aktualizovaný HMG. 22.6. - V souvislosti s prováděnými sanacemi krajnice, zhotovitel předloží v rámci ZBV žádost o prodloužení termínu o 3 týdny. 7.7., 13.7. - v řešení, trvá	BES	info 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020
1 / 2.1.4	4	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. Zhotovitel do daného data provede 2ks sond v místě trhlín do hl. cca 60 cm. 22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (Ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožik, Houdek) bylo dne 11.6.2020 konstatováno následující: - Je nutné provést sanaci krajnice v šíři cca 1m (od vnitřní hrany žulového vodícího proužku) a hloubky 60 cm od odfrézované vrstvy v cca KM 16,200-KM 17,400 - Sanace bude rozšířena o cca 30cm do zbroušené vrstvy „aktivní zony“ tl. 150-200 mm - Do výkopu bude osazena geotextilie - Do výkopu na vnější straně bude osazena drenážní trubka DN 100 s obalením geotextilií, bude provedeno á50m vytažení drenáže do příkopu - Zасыпání výkopu -600mm až -400mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-125 v tl. 200 mm - Zасыпání výkopu -400mm až -200mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-63 v tl. 200 mm – požadavek min 60MPa/poměr 2,5 – bude proveden kontrolní úsek pro možnost dosažení těchto parametrů – provedení statických zkoušek - Zасыпání výkopu -200mm až 0mm – kamenivo stabilizované cementem SC 0/32 C 8/10 - Zhotovitel zašle ocenění - splněno 7.7. - Zhotovitel avizuje obdobný stav na levé straně vozovky v dotčeném úseku. Zhotovitel provede kopané sondy. 13.7. - předpoklad provedení obdobné sanace na levé straně-trvá	všichni	11.06.2020 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020
1 / 2.1.5	5	8.6. - Zhotovitel sdělil, že budou v obci Domašín vyměněny veškeré obrubníky - dané vícepáre související s danou činností jsou smluvně zajištěny u MÚ Vlašim. 22.6. - Odstraněny veškeré obruby, zahájena příprava pro pokládku. Chodníky (objednávka Vlašim) odříznuty 0,5m od vozovky - bude dosypáno asfaltovým recyklátem. 7.7. - Obruby dokončeny do cca Km17,400 až17,700, lokálně nedokončeny u vpustí. 13.7. - Obruby dokončeny vyjma míst u vpustí	všichni	info
2 / 2.1.1	29	22.6. - Dne 17.6. až 19.6. položena asfaltová podkladní vrstva ACP v km ~15,020 až 16,100. Asfaltová emulze a ochrannou vápennou emulzí Asphacal TC provedena 17.6. a 19.6..	BES	info vypouští se
2 / 2.1.2	30	22.6. - Zhotovitel zahájil práce na sanaci krajnice dle bodu 1/2.1.4. Zhotovitel provede kontrolní zkoušky zhutnění na ŠD 0-63. 7.7. - Provedeny kontrolní zkoušky s vyhovujícím výsledkem, zhotovitel zašle protokoly o zkouškách. 13.7. - trvá	BES	03.08.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2 / 2.1.2	31	22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) dne 11.6.2020 a kontroly s projektantem zhotovitele (ing. Štefka), TDI a zhotovitelem dne 15.6.2020 konstatováno následující: - V obci Domašín v KM 17,4 až 17,7 nezjištěna pod stávající (novou) obrubou a částí komunikace (cca 0,5m od obruby) aktivní zóna – zjištěna stávající zemina po dřívějším rozšíření vozovky – budou provedeny statické zkoušky - Zjištěn zhoršený stav nad prefa-křídly u propustku v KM 16,210 (pravá strana zborcená, levá podemletá – propustek je nový se spodními prefabrikovanými křídly) – doporučeno provedení části horních svahů z lomového kamene do betonu (bude vycházet z položky v rozpočtu) - Dále zjištěny kostky v obci Domašín cca v KM15,050~15,400, kde nebylo možné provést projektované frézování stávajících vrstev (cca 60mm) – Bylo dohodnuto ponechání stávajících kostek v komunikaci – nutná úprava nivelety – nadvýšení cca 60 mm – bude součástí DSPS, vrstvy budou dodrženy dle PD 7.7. - Zhotovitel provedl kontrolní měření na aktivní zoně u obruby s ucházejícím výsledkem. Bude provedena náhrada zeminy na výšku cca 100-150mm ŠD 0-32. Zhotovitel zašle protokoly o zkoušce. - Zhotovitel zašle návrh opravy křidel u propustku v KM 16,210. 13.7. - Zasláno, přeposláno na AD, po zaslání vyjádření bude zasláno vyjádření.	BES	06.07.2020 3.8.2020
3 / 2.1.1		7.7. - Zhotovitel sdělil předpokládaný termín pokládky SC - 13.7.2020 (14.7.2020). 13.7. - Zhotovitel zahájil pokládku SC.	BES	13.07.2020
4 / 2.1.1		13.7. - TDI zašl zápis o kontrole propustků.	SGS	03.08.2020

<u>2.2.</u>		<u>Předání staveniště</u>		
1 / 2.2.1	6	8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.	KSUS/BES	info

<u>2.3.</u>		<u>Zařízení staveniště, oplocení a ostraha</u>		
1 / 2.3.1	7	8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11.820.	BES	info

<u>2.4.</u>		<u>Vjezd na staveniště</u>		
1 / 2.4.1	9	1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova.	všichni	info

<u>2.5.</u>		<u>Restaurátorský průzkum</u>		
1 / 2.5.1	10	Není požadován.	všichni	info

<u>2.6.</u>		<u>Archeologický průzkum</u>		
1 / 2.6.1	11	Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR,PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s.	všichni	info

<u>2.7.</u>		<u>DIO, DIR</u>		
-------------	--	-----------------	--	--

<u>2.8.</u>		<u>Přeložky</u>		
1 / 2.8.1	13	Nejsou.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
<u>2.9.</u>		<u>Připojky sítě</u>		
1 / 2.9.1	14	Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.	všichni	info
<u>2.10.</u>		<u>Pasportizace</u>		
1 / 2.10.1	16	8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.	BES	info
<u>2.11.</u>		<u>Dendrologický posudek</u>		
1 / 2.11.1	17	Není požadován.	všichni	info
<u>2.12.</u>		<u>BOZP, PO, pořádek na staveništi</u>		
3.		Kvalita prací a materiálů		
<u>3.1.</u>		<u>Technologické postupy</u>		
1 / 3.1.1	20	8.6. - Zhotovitel před zahájením prací dne 1.6.2020 zaslal technologické postupy k odsouhlasení. TDI zašle vyjádření. 22.6. - Zaslány připomínky, opraveno - TDI potvrdí. <u>7.7., 13.7. - trvá</u>	SGS	22.06.2020 20.7.2020 <u>3.8.2020</u>
<u>3.2.</u>		<u>Kontrolní a zkušební plán</u>		
1 / 3.2.1	21	8.6. - Zhotovitel zaslal KZP na předpokládané činnosti dne 1.6.2020. TDI zašle vyjádření. <u>7.7., 13.7. - trvá</u>	SGS	22.06.2020 20.7.2020 <u>3.8.2020</u>
2 / 3.2.1	32	22.6. - Zhotovitel zašle protokoly ze zkoušek na zemině v obci Domašín u obrubníků na levé straně v KM 17,4 až 17,7. <u>7.7., 13.7. - trvá</u>	BES	06.07.2020 20.7.2020 <u>3.8.2020</u>
2 / 3.2.2	33	22.6. - Zhotovitel prováděl geodetické zaměření nově provedené vrstvy ACL - zašle protokoly ke kontrole. <u>7.7., 13.7. - trvá</u>	BES	06.07.2020 20.7.2020 <u>3.8.2020</u>
2 / 3.2.3	34	22.6. - Zhotovitel prováděl měření rovinnosti na nově položené vrstvě ACL - zašle protokoly. <u>7.7., 13.7. - trvá</u>	BES	06.07.2020 20.7.2020 <u>3.8.2020</u>
<u>3.3.</u>		<u>Neshody</u>		
4.		Dokumentace zhotovitele		
1 / 4.1.	22	8.6. - Zhotovitel zaslal elektronicky RDS k odsouhlasení dne 26.5.2020. AD a TDI zašle vyjádření. 22.6. - AD zaslal na TDI souhlasné stanovisko, TDI odsouhlasil - zašle vyjádření. <u>7.7., 13.7. - trvá</u>	SGS	22.06.2020 6.7.2020 20.7.2020 <u>3.8.2020</u>
5.		Vzorky		

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
6.		Změnové listy		
2 / 6.1.	35	22.6.2020 - Zhotovitel předloží ZBV na sanaci krajnice v KM 16,2 - 17,4. <u>7.7., 13.7. - trvá</u>	Bes	06.07.2020 <u>20.7.2020</u>
7.		Ostatní		
7.1.		Fakturace		
3 / 7.1.1		7.7. - Zhotovitel zasla dne 26.6.2020 návrh k fakturaci. Odsouhlaseno.	Bes	07.07.2020 <u>vypouští se</u>
7.2.		Smluvní zajištění projektu		
1 / 7.2.1	24	Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.	všichni	info
7.3.		Stavební deník		
1 / 7.3.1	25	Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.	všichni	info
7.4.		Stavební povolení, vyláčení		
1 / 7.4.1	26	Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VÝST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov.	všichni	info
7.5.		Plná moc k zastupování ve věcech technických		
7.6.		Komunikace, personální obsazení, dovolené		
8.		Datum, čas a místo konání dalšího jednání		
1 / 8.1.	28	Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 3.8.2020 v 9:00 na stavbě.	všichni	info

Zapsal: Jan Pavlica
Zápis distribuován: 31.7.2020



Dokončené obruby v Domašíně



Dokončené obruby v Domašíně



Čištění příkopů



Pokládka SC



Pokládka SC

**Název
jednání:****Kontrolní den stavby č. 005****Projekt:****„II/112 Jemniště-Domašín“****Místo
konání:****Domašín****Datum:****03.08.2020****Čas:****9:00**

Účastníci:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvorník	KSÚS		
Jan Pavlica	SGS		
Aleš Sládek	BES		
Aleš Pikora	BES		
Dominik Brožík	BES		
Kristýna Kožíšková	TUBES		
Pavel Kačírek	TUBES		
Milan Sochůrek	BES		

Distribuce:	Firma:	
Petr Nádvorník	KSÚS	
Jan Pavlica	SGS	
Ondřej Patera	IBH	
Jan Froněk	PRAGOPROJEKT	
Aleš Sládek	BES	
Aleš Pikora	BES	
Dominik Brožík	BES	
Josef Houdek	BES	

Kontrolní den stavby č. 005

dne: 03.08.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
1.		Schválení předchozího zápisu		
1 / 1.1.	0	Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.	všichni	info
2.		Harmonogram Díla a postup prací		
2.1.		HMG výstavby a prováděné práce		
1 / 2.1.1	1	Etapa I. 8.6. - Práce byly zahájeny dne 1.6.2020 osazením dopravního značení v úseku od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel sdělil, že požádal o prodloužení DIO do konce 8/2020. 7.7. - předpoklad ukončení prací na daném úseku nezměněn 13.7., 3.8. - trvá, termín dokončení potvrzen	KSUS/ BES	08.06.2020 6.7.2020 31.8.2020
1 / 2.1.2	2	Etapa I: 8.6. - Zhotovitel zaslal dne 4.6.2020 aktualizovaný HMG. 22.6. - V souvislosti s prováděnými sanacemi krajnice, zhotovitel předložil v rámci ZBV žádost o prodloužení termínu o 3 týdny. 7.7., 13.7. - v řešení, trvá	BES	info 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
1 / 2.1.4	4	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. Zhotovitel do daného data provede 2ks sond v místě trhlín do hl. cca 60 cm. 22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (Ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) bylo dne 11.6.2020 konstatováno následující: - Je nutné provést sanaci krajnice v šíři cca 1m (od vnitřní hrany žulového vodícího proužku) a hloubky 60 cm od odfrézované vrstvy v cca KM 16,200-KM 17,400 - Sanace bude rozšířena o cca 30cm do zbroušené vrstvy „aktivní zony“ tl. 150-200 mm - Do výkopu bude osazena geotextilie - Do výkopu na vnější straně bude osazena drenážní trubka DN 100 s obalením geotextilií, bude provedeno á50m vytažení drenáže do příkopu - Zасыпání výkopu -600mm až -400mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-125 v tl. 200 mm - Zасыпání výkopu -400mm až -200mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-63 v tl. 200 mm – požadavek min 60MPa/poměr 2,5 – bude proveden kontrolní úsek pro možnost dosažení těchto parametrů – provedení statických zkoušek - Zасыпání výkopu -200mm až 0mm – kamenivo stabilizované cementem SC 0/32 C 8/10 - Zhotovitel zašle ocenění - splněno 7.7. - Zhotovitel avizuje obdobný stav na levé straně vozovky v dotčeném úseku. Zhotovitel provede kopané sondy. 13.7. - předpoklad provedení obdobné sanace na levé straně - AD definoval způsob sanace na levé straně, TDI potvrdil - řešení je obdobné jako na pravé straně 3.8. - ETAPA I - předpoklad předčasného užívání u úseku Bruk-Domašín-Vlašim - zhotovitel vyzve objednat s definovaným termínem předání stavby pro účely předběžného užívání - předpoklad 31.8.2020	všichni	11.06.2020 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020
1 / 2.1.5	5	8.6. - Zhotovitel sdělil, že budou v obci Domašín vyměněny veškeré obrubníky - dané vícepáre související s danou činností jsou smluvně zajištěny u MÚ Vlašim. 22.6. - Odstraněny veškeré obruby, zahájena příprava pro pokládku. Chodníky (objednávka Vlašim) odříznuty 0,5m od vozovky - bude dosypáno asfaltovým recyklátem. 7.7. - Obruby dokončeny do cca Km17,400 až17,700, lokálně nedokončeny u vpustí. 13.7. - Obruby dokončeny vyjma míst u vpustí 3.8. - Dokončena podkladní vrstva. Předpoklad pokládky ACL od 5.8.2020 Předpoklad pokládky SC od 14.8	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2 / 2.1.2	30	22.6. - Zhotovitel zahájil práce na sanaci krajnice dle bodu 1/2.1.4. Zhotovitel provede kontrolní zkoušky zhutnění na ŠD 0-63. 7.7. - Provedeny kontrolní zkoušky s vyhovujícím výsledkem, zhotovitel zašle protokoly o zkouškách. 13.7. - Zhotovitel zašle před pokládkou ACL - trvá	BES	03.08.2020 5.8.2020
2 / 2.1.2	31	22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) dne 11.6.2020 a kontroly s projektantem zhotovitele (ing. Štefka), TDI a zhotovitelem dne 15.6.2020 konstatováno následující: - V obci Domašín v KM 17,4 až 17,7 nezjištěna pod stávající (novou) obrubou a částí komunikace (cca 0,5m od obruby) aktivní zóna – zjištěna stávající zemina po dřívějším rozšíření vozovky – budou provedeny statické zkoušky - Zjištěn zhoršený stav nad prefa-křídly u propustku v KM 16,210 (pravá strana zborcená, levá podemletá – propustek je nový se spodními prefabrikovanými křídly) – doporučeno provedení části horních svahů z lomového kamene do betonu (bude vycházet z položky v rozpočtu) - Dále zjištěny kostky v obci Domašín cca v KM15,050~15,400, kde nebylo možné provést projektované frézování stávajících vrstev (cca 60mm) – Bylo dohodnuto ponechání stávajících kostek v komunikaci – nutná úprava nivelety – nadvýšení cca 60 mm – bude součástí DSPS, vrstvy budou dodrženy dle PD 7.7. - Zhotovitel provedl kontrolní měření na aktivní zóně u obruby s ucházejícím výsledkem. Bude provedena náhrada zeminy na výšku cca 100-150mm ŠD 0-32. Zhotovitel zašle protokoly o zkoušce. - Zhotovitel zašle návrh opravy křidel u propustku v KM 16,210. 13.7. - Zasláno, přeposláno na AD, po zaslání vyjádření bude zasláno vyjádření. 3.8. - Dokumentace odsouhlasena.	BES	06.07.2020 3.8.2020 vypouští se
3 / 2.1.1	36	7.7. - Zhotovitel sdělil předpokládaný termín pokládky SC - 13.7.2020 (14.7.2020). 13.7. - Zhotovitel zahájil pokládku SC. 3.8. - Položeno.	BES	13.07.2020 vypouští se
4 / 2.1.1	37	13.7. - TDI zašle zápis o kontrole propustků. 3.8. - trvá	SGS	03.08.2020 17.8.2020
5 / 2.1.1	38	3.8. - V KM 13,320-14,260 a KM 11,350 - 12,150 - zahájeno 22.7. frézováním a DIO	BES	17.08.2020
5 / 2.1.2	39	3.8. - Zhotovitel upozorňuje na nedostatečně únosné krajnice v úseku Etap II a IV (KM 13,320-14,260 a KM 11,350 - 12,150). Byly provedeny statické zkoušky - zhotovitel předloží.	BES	17.08.2020
5 / 2.1.3	40	3.8. - Dne 5.8.2020 proběhne obhlídka AD nestabilních krajnic.	všichni	17.08.2020
2.2. Předání staveniště				
1 / 2.2.1	6	8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.	KSUS/BES	info
2.3. Zařízení staveniště, oplocení a ostraha				
1 / 2.3.1	7	8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820.	BES	info
2.4. Vjezd na staveniště				
1 / 2.4.1	9	1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova.	všichni	info
2.5. Restaurátorský průzkum				
1 / 2.5.1	10	Není požadován.	všichni	info
2.6. Archeologický průzkum				
1 / 2.6.1	11	Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR,PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2.7.		DIO, DIR		
2.8.		Přeložky		
1 / 2.8.1	13	Nejsou.	všichni	info
2.9.		Přípojky sítí		
1 / 2.9.1	14	Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.	všichni	info
2.10.		Pasportizace		
1 / 2.10.1	16	8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.	BES	info
2.11.		Dendrologický posudek		
1 / 2.11.1	17	Není požadován.	všichni	info
2.12.		BOZP, PO. pořádek na staveništi		
3.		Kvalita prací a materiálů		
3.1.		Technologické postupy		
1 / 3.1.1	20	8.6. - Zhotovitel před zahájením prací dne 1.6.2020 zaslal technologické postupy k odsouhlasení. TDI zašle vyjádření. 22.6. - Zaslány připomínky, opraveno - TDI potvrdí. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
3.2.		Kontrolní a zkušební plán		
1 / 3.2.1	21	8.6. - Zhotovitel zaslal KZP na předpokládané činnosti dne 1.6.2020. TDI zašle vyjádření. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
2 / 3.2.1	32	22.6. - Zhotovitel zašle protokoly ze zkoušek na zemině v obci Domašín u obrubníků na levé straně v KM 17,4 až 17,7. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
2 / 3.2.2	33	22.6. - Zhotovitel prováděl geodetické zaměření nově provedené vrstvy ACL - zašle protokoly ke kontrole. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
2 / 3.2.3	34	22.6. - Zhotovitel prováděl měření rovinnosti na nově položené vrstvě ACL - zašle protokoly. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
3.3.		Neshody		

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
4.		Dokumentace zhotovitele		
1 / 4.1.	22	8.6. - Zhotovitel zaslal elektronicky RDS k odsouhlasení dne 26.5.2020. AD a TDI zašle vyjádření. 22.6. - AD zaslal na TDI souhlasné stanovisko, TDI odsouhlasil - zašle vyjádření. 7.7., 13.7., 3.8. - odsouhlaseno	SGS	22.06.2020 6.7.2020 20.7.2020 3.8.2020 vypouští se
5.		Vzorky		
6.		Změnové listy		
2 / 6.1.	35	22.6.2020 - Zhotovitel předloží ZBV na sanaci krajnice v KM 16,2 - 17,4. 7.7., 13.7. - trvá 3.8. - Zhotovitel zašle ZBV na adresu technicka-asistence@pragoprojekt.cz	Bes	06.07.2020 20.7.2020
7.		Ostatní		
7.1.		Fakturace		
7.2.		<u>Smluvní zajištění projektu</u>		
1 / 7.2.1	24	Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.	všichni	info
7.3.		<u>Stavební deník</u>		
1 / 7.3.1	25	Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.	všichni	info
7.4.		<u>Stavební povolení, vyjádření</u>		
1 / 7.4.1	26	Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VÝST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov.	všichni	info
7.5.		<u>Plná moc k zastupování ve věcech technických</u>		
7.6.		<u>Komunikace, personální obsazení, dovolené</u>		
8.		Datum, čas a místo konání dalšího jednání		
1 / 8.1.	28	Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 17.8.2020 v 9:00 na stavbě.	všichni	info

Zapsal: Jan Pavlica
Zápis distribuován: 9.8.2020



Dokončené SC na pravé straně vozovky




Ochrana penetračního nátěru před pokládkou ACP



Uzavírka další části komunikace Chotýšany



Dokončené obruby v Domašíně



Pokládka ACP



Položené ACP

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL Č. 119/20/V

Název akce:


II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN**Zaměření a výpočet ploch provedených sanací vozovky****Objednavatel:** BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov**Zhotovitel:** TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6. 370 07 České Budějovice
IČO: 241 34 295. DIČ: CZ24134295**Číslo zakázky:** 20200314**Souřadný systém:** S-JTSK**Výškový systém:** Bpv**Datum a předmět měření:** Dne 20. 7. 2020 na pokyn stavbyvedoucího p. D. Brožíka (BES Benešov) bylo provedeno zaměření provedení sanací vozovky po uložení štěrkového lože a po zaválcování vrchní zpevňující vrstvy betonu. Zaměřeny byly dvě celkové sanace v trase komunikace KM 16,180 – 17,164 a 17,280 – 17,412 o šířce cca 1m.**Zaměření provedl:** Pavel Kadlec, Ing. František Staněk
Přístroje a pomůcky: Leica TS06 plus (č. kalibračního protokolu 38076/2015)**Zpracování:** Výpočet ploch sanací byl proveden ve výpočetním programu Groma v.11 ze zaměřených hodnot.**Plocha sanace v KM 16,180 – 17,164 = 1603 m²**
Plocha sanace v KM 17,280 – 17,412 = 212 m²**Seznam příloh:** Situace zaměření plochy sanací (příloha 1 – 6)
Seznam souřadnic měřených bodů**Ověřil:** Ing. Zdenek Janáček
Číslo ověření: 28/c 20**Vyhotovil:** Luděk Válek
Datum: 14. 8. 2020

Předal: TKP geo s.r.o.	Převzal: BES s.r.o.
Datum: 14. 8. 2020	Datum:
Podpis:	Podpis:
Jméno čitelné: Luděk Válek	Jméno čitelné:


KOMUNIKACE II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN

ZAMĚŘENÍ PROVEDENÝCH SANACÍ

KM 16180 - 16380



KOMUNIKACE II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
ZAMĚŘENÍ PROVEDENÝCH SANACÍ
KM 16400 - 16600




příloha č.3

JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
KOMUNIKACE II/112
ZAMĚŘENÍ PROVEDENÝCH SANACÍ
KM 16620 - 16840




KOMUNIKACE II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
ZAMĚŘENÍ PROVEDENÝCH SANACÍ
KM 16860 - 17080



KOMUNIKACE II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN

ZAMĚŘENÍ PROVEDENÝCH SANACÍ


KM 17080 - 17180



KOMUNIKACE II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN

ZAMĚŘENÍ PROVEDENÝCH SANACÍ

KM 17320 - 17420



SEZNAM SOUŘADNIC ZAMĚŘENÝCH BODŮ SANACÍ

Název akce: II/112 JEMNIŠTĚ-DOMAŠÍN. REKONSTRUKCE SILNICE, ÚSEK KM 16,180 - 17,412

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

#	ČB	Y	X	Z	Poznámka
70001	717633.089	1088244.643	414.099	sanace	
70002	717633.445	1088246.099	414.073	sanace	
70003	717632.925	1088246.455	414.060	sanace	
70004	717618.715	1088247.747	414.065	sanace	
70005	717619.072	1088249.369	414.033	sanace	
70006	717604.955	1088250.747	414.078	sanace	
70007	717605.390	1088252.361	414.066	sanace	
70008	717591.558	1088253.631	414.113	sanace	
70009	717591.998	1088255.240	414.097	sanace	
70010	717577.909	1088256.541	414.165	sanace	
70011	717578.236	1088258.213	414.140	sanace	
70012	717563.661	1088259.649	414.216	sanace	
70013	717564.107	1088261.295	414.184	sanace	
70014	717549.789	1088262.660	414.283	sanace	
70015	717550.023	1088264.323	414.259	sanace	
70016	717535.545	1088265.747	414.312	sanace	
70017	717535.894	1088267.411	414.252	sanace	
70018	717521.576	1088268.761	414.338	sanace	
70019	717522.065	1088270.400	414.297	sanace	
70020	717506.789	1088271.875	414.366	sanace	
70021	717507.071	1088273.637	414.322	sanace	
70022	717492.708	1088274.941	414.429	sanace	
70023	717492.992	1088276.647	414.369	sanace	
70024	717478.755	1088278.047	414.453	sanace	
70025	717479.094	1088279.845	414.379	sanace	
70026	717464.464	1088281.257	414.523	sanace	
70027	717464.837	1088282.840	414.480	sanace	
70028	717450.628	1088284.280	414.624	sanace	
70029	717451.044	1088285.866	414.601	sanace	
70030	717436.927	1088287.301	414.711	sanace	
70031	717437.208	1088288.869	414.674	sanace	
70032	717422.570	1088290.383	414.764	sanace	
70033	717422.809	1088291.880	414.740	sanace	
70034	717408.932	1088293.465	414.878	sanace	
70035	717409.196	1088295.002	414.864	sanace	
70036	717395.303	1088296.312	414.995	sanace	
70037	717395.652	1088297.762	414.966	sanace	
70038	717381.577	1088299.293	415.129	sanace	
70039	717381.902	1088300.751	415.107	sanace	
70040	717368.067	1088302.237	415.211	sanace	
70041	717368.398	1088303.673	415.159	sanace	
70042	717354.243	1088305.222	415.240	sanace	
70043	717354.737	1088306.692	415.194	sanace	
70044	717340.541	1088308.241	415.184	sanace	
70045	717340.939	1088309.853	415.163	sanace	
70046	717326.637	1088311.391	415.118	sanace	
70047	717326.966	1088312.893	415.106	sanace	
70048	717314.784	1088314.277	415.040	sanace	
70049	717315.208	1088315.787	415.035	sanace	
70050	717302.475	1088317.328	414.942	sanace	
70051	717302.801	1088318.782	414.941	sanace	
70052	717290.446	1088320.411	414.856	sanace	
70053	717290.898	1088321.964	414.840	sanace	

ČB	Y	X	Z	Poznámka
70054	717279.641	1088323.259	414.742	sanace
70055	717280.167	1088324.879	414.713	sanace
70056	717269.480	1088325.891	414.626	sanace
70057	717269.972	1088327.529	414.601	sanace
70058	717255.886	1088329.897	414.391	sanace
70059	717256.340	1088331.398	414.366	sanace
70060	717241.588	1088333.910	414.089	sanace
70061	717242.097	1088335.649	414.068	sanace
70062	717227.655	1088337.941	413.765	sanace
70063	717228.202	1088339.670	413.742	sanace
70064	717214.295	1088341.915	413.450	sanace
70065	717214.821	1088343.617	413.416	sanace
70066	717200.040	1088346.063	413.050	sanace
70067	717200.551	1088347.803	413.022	sanace
70068	717186.939	1088350.020	412.672	sanace
70069	717187.503	1088351.580	412.651	sanace
70070	717173.900	1088353.912	412.305	sanace
70071	717174.327	1088355.472	412.266	sanace
70072	717160.981	1088357.750	411.959	sanace
70073	717161.441	1088359.256	411.903	sanace
70074	717146.877	1088361.809	411.547	sanace
70075	717147.550	1088363.344	411.523	sanace
70076	717133.707	1088365.773	411.125	sanace
70077	717134.265	1088367.228	411.106	sanace
70078	717120.439	1088369.714	410.727	sanace
70079	717121.024	1088371.165	410.706	sanace
70080	717107.197	1088373.671	410.320	sanace
70081	717107.716	1088375.069	410.303	sanace
70082	717093.910	1088377.492	409.921	sanace
70083	717094.374	1088378.969	409.899	sanace
70084	717080.631	1088381.411	409.523	sanace
70085	717081.128	1088382.893	409.503	sanace
70086	717067.883	1088385.141	409.143	sanace
70087	717068.282	1088386.621	409.142	sanace
70088	717054.500	1088388.855	408.773	sanace
70089	717054.975	1088390.523	408.756	sanace
70090	717040.864	1088393.084	408.339	sanace
70091	717041.351	1088394.518	408.312	sanace
70092	717027.642	1088396.865	407.921	sanace
70093	717028.040	1088398.427	407.920	sanace
70094	717014.105	1088400.808	407.582	sanace
70095	717014.623	1088402.365	407.563	sanace
70096	717000.891	1088404.732	407.239	sanace
70097	717001.492	1088406.212	407.213	sanace
70098	716987.543	1088408.683	406.854	sanace
70099	716987.944	1088410.130	406.837	sanace
70100	716974.367	1088412.548	406.484	sanace
70101	716974.703	1088414.034	406.467	sanace
70102	716960.707	1088416.544	406.074	sanace
70103	716961.225	1088418.060	406.065	sanace
70104	716947.199	1088420.595	405.657	sanace
70105	716947.624	1088422.069	405.638	sanace
70106	716933.638	1088424.453	405.277	sanace
70107	716934.057	1088425.945	405.264	sanace
70108	716920.291	1088428.460	404.864	sanace
70109	716920.735	1088429.907	404.866	sanace
70110	716907.265	1088432.227	404.490	sanace
70111	716907.884	1088433.752	404.444	sanace
70112	716894.191	1088436.102	404.092	sanace
70113	716894.701	1088437.590	404.083	sanace
70114	716880.501	1088440.160	403.658	sanace
70115	716880.972	1088441.693	403.647	sanace
70116	716866.689	1088444.269	403.204	sanace
70117	716867.009	1088445.749	403.171	sanace

ČB	Y	X	Z	Poznámka
70118	716853.720	1088447.939	402.727	sanace
70119	716854.176	1088449.427	402.700	sanace
70120	716840.082	1088451.865	402.256	sanace
70121	716840.553	1088453.482	402.237	sanace
70122	716826.441	1088455.929	401.746	sanace
70123	716826.868	1088457.408	401.732	sanace
70124	716813.029	1088459.969	401.245	sanace
70125	716813.550	1088461.537	401.235	sanace
70126	716799.449	1088463.909	400.768	sanace
70127	716799.916	1088465.470	400.732	sanace
70128	716786.254	1088467.756	400.343	sanace
70129	716786.641	1088469.403	400.300	sanace
70130	716772.637	1088471.734	399.881	sanace
70131	716773.144	1088473.322	399.852	sanace
70132	716759.915	1088475.435	399.422	sanace
70133	716760.439	1088477.031	399.407	sanace
70134	716746.634	1088479.351	398.905	sanace
70135	716747.012	1088480.982	398.880	sanace
70136	716733.309	1088483.293	398.408	sanace
70137	716733.781	1088484.905	398.382	sanace
70138	716720.035	1088487.229	397.949	sanace
70139	716720.466	1088488.865	397.908	sanace
70140	716706.798	1088491.076	397.467	sanace
70141	716707.229	1088492.740	397.445	sanace
70142	716693.476	1088495.043	396.978	sanace
70143	716693.931	1088496.839	396.924	sanace
70144	716686.568	1088497.135	396.724	sanace
70145	716686.320	1088497.193	396.814	sanace
70146	716685.690	1088497.389	396.800	sanace
70147	716685.529	1088497.438	396.827	sanace
70148	716682.649	1088498.235	396.742	sanace
70149	716683.130	1088499.860	396.669	sanace
70150	716572.127	1088532.255	392.972	sanace
70151	716571.459	1088530.789	393.019	sanace
70152	716571.366	1088530.580	393.014	sanace
70153	716559.327	1088536.083	392.616	sanace
70155	716558.879	1088534.397	392.648	sanace
70156	716546.102	1088539.986	392.196	sanace
70158	716545.497	1088538.371	392.226	sanace
70159	716534.073	1088543.496	391.837	sanace
70161	716533.575	1088541.855	391.867	sanace
70162	716531.936	1088542.322	391.745	sanace
70164	716532.424	1088543.971	391.693	sanace
70165	716519.540	1088547.717	391.333	sanace
70166	716518.934	1088546.173	391.343	sanace
70167	716506.430	1088551.646	390.929	sanace
70168	716505.902	1088550.142	390.942	sanace
70169	716493.810	1088555.291	390.498	sanace
70170	716493.453	1088553.844	390.527	sanace
70171	716481.403	1088558.954	390.084	sanace
70172	716480.804	1088557.573	390.112	sanace
70173	716468.594	1088562.668	389.663	sanace
70174	716468.053	1088561.276	389.672	sanace
70175	716456.146	1088566.442	389.240	sanace
70176	716455.584	1088565.060	389.263	sanace
70177	716446.885	1088569.154	388.967	sanace
70178	716444.950	1088569.676	388.910	sanace
70179	716444.698	1088568.383	388.932	sanace