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1. ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU BĚHEM STAVBY 

 

Silnice III/23933 v úseku mostu a přilehlých úseků, nutných pro provedení rekonstrukce, bude po 

dobu provádění stavebních prací zcela neprůjezdná. 

Začátek výstavby mostu se předpokládá ve třetím čtvrtletí roku 2017. Stavba se provádí za 

úplné uzavírky veřejného provozu – pěšího, cyklistického i automobilového. Ze směru od obcí Dolín i 

Skůry se na silnici III/23933 vyznačí uzavírka z obou stran ve vzdálenosti cca 60-80m od osy mostu. 

Na místě se osadí zábrany Z2 s výstražnými světly typ 1 a nad ně se pak osadí DZ B1 + E13 (s 

textem: „MIMO VOZIDEL STAVBY“). Pro veškerý provoz v obci Hobšovice, užívajících silnici III/23933 

je vedena objížďka od křižovatky u pošty v Hobšovicích po silnici III/23933 do obce Dolín, zde se 

odbočí vpravo na silnici III/23921 až do obce Tmáň, zde se odbočí vpravo a po této komunikaci až do 

obce Skůry, kde se objížďka vrací zpět na komunikaci III/23933.  

 

2. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

2.1. Umístění ZS 

Tento projekt je zpracováván ve fázi, kdy není znám zhotovitel stavby a tudíž jeho konkrétní 

požadavky na umístění ZS. Plochu s využitím pro zařízení staveniště projektant předpokládá na 

ploše uzavřeného úseku silnice III/23933. U rekonstrukcí mostů právě tohoto typu se v praxi ukázalo, 

že zhotovitel stavby si ve většině případů raději volí sám umístění ZS dle svých představ a 

požadavků. Také projednávání následné dohody o pronájmu pozemků přímo mezi zhotovitelem a 

vlastníkem pozemku je bez větších problémů. 

2.2. Přístupy na staveniště 

Přístupové trasy do zájmového území a vjezd na staveniště budou ze stávající pozemní 

komunikace III/23933. Ze směru od Velvar bude zřízen nájezd pro vjezd techniky do stavební jámy. 

Nájezd bude upravován v dalších fázích výstavby mostu dle potřeby stavby. Po zatrubnění potoka 

bude umožněn přejezd techniky na druhý břeh, zejména z důvodu rychlého provedení pilot. 

2.3. Přípojná místa 

Projektant předpokládá, že veškeré potřeby stavby na energie a vodu si zhotovitel bude 

zajišťovat pomocí mobilních zařízení (cisterny, nádrže, elektrocentrála apod.) 

2.4. Protipožární zabezpečení 

V prostoru zařízení staveniště budou umístěny hasicí přístroje a další vybavení a zařízení 

protipožární ochrany, pro případ vzniku havarijní situace během provádění stavebních prací. Vybavení 

zařízení staveniště protipožárním zařízením je povinností stavbyvedoucího, který zastupuje hlavního 

zhotovitele stavby. Hasicí zařízení musí být umístěno na viditelném a řádně označeném místě. Před 

zahájením stavebních prací bude zhotovitelem stavby zajištěno školení pracovníků v oblasti požární 

ochrany. 
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3. NADZEMNÍ A PODZEMNÍ VEDENÍ  

 

Při rekonstrukci dojde ke kolizi se stávajícími podzemními a nadzemními vedeními IS. Projekty 

přeložek jsou součástí (další objekty) PD. Uložení přeložených sítí do chrániček v římsách bude 

určeno po předání vytýčených sítí a po konzultaci s jejich správci. 

4. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

Odfrézovaný materiál z asf. vozovky, který nebude na stavbě dále využit, bude odvezen na 

skládku SÚS, kterou určí investor. Veškerý ostatní odpadový materiál bude zhotovitelem stavby 

odvezen na skládky k tomuto účelu určené a certifikované. Skládky odpadového materiálu, případně 

zemníky, si zajistí zhotovitel. Před uložením materiálu na skládku dodavatel předloží zástupci 

investora – TDI doklad o certifikaci skládky. 

Potvrzení o předání materiálu na skládku bude přílohou faktury za zajištění skládkování. 

4.1. Odpady vzniklé při stavbě: 

S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech) 

jeho prováděcích předpisů. 

Při nakládání s odpady bude postupováno dle Metodického návodu č.4/08 oboru odpadů MŽP pro 

řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů pro nakládání s nimi a v souladu s plánem 

odpadového hospodářství kraje. 

Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít 

přednost před jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o 

odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění 

odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby. 

4.2. Přehled druhů odpadů, které se na stavbě mohou vyskytnout 

(výňatek z vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů) 

15 ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A 

 OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02  Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

15 01 05 Kompozitní obaly 

15 01 06 Směsné obaly 

15 01 07 Skleněné obaly 

15 01 09 Textilní obaly 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob 

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a 

 ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami  

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOIVANÝCH MÍST) 
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17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06  

 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01  Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 03 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 Hliník 

17 04 03 Olovo 

17 04 04 Zinek 

17 04 05  Železo a ocel 

17 04 06 Cín 

17 04 07 Směsné kovy 

17 04 09 Kovový odpad znečištěnými látkami 

17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 

17 05 Zeminy (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 05 05 Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 

17 05 06  Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 

17 05 07 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu 

17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest 

17 08 Stavební materiály na bázi sádry 

17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry znečistěné nebezpečnými látkami 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01  

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 01 Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 

17 09 02 Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi 

 pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátora obsahující PCB) 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující 

 nebezpečné látky 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Případné další odpady viz katalog odpadů. 
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4.3. Nakládání s odpady 

Při nakládání s odpady bude postupováno dle Metodického návodu č.4/08 oboru odpadů MŽP pro 

řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů pro nakládání s nimi a v souladu s plánem 

odpadového hospodářství kraje. 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s 

technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na 

dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající jeho 

činností. Je nutno věnovat zvýšenou pozornost při nakládání s materiály s azbestem. 

Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů 

s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit 

a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebo do spalovny. O 

vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo možno při kolaudaci provést 

vyhodnocení. Potřebné postupy budou uvedeny v Havarijním plánu dodavatele a zhotovitel stavby 

vypracuje program odpadového hospodářství, který předloží k odsouhlasení investorovi akce.  

Při předání staveniště bude současně provedena prohlídka ve smyslu požadavků Metodického návodu 

č.4/08 oboru odpadů MŽP (v příloze této zprávy). 

4.4. Skladování 

Odpadový materiál charakteru "N" musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob 

z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 

Mezideponie materiálů přichází v úvahu na plochách spravovaných MÚ či SÚS. Jejich využití je 

v případě potřeby nutno domluvit s vlastníkem. 

 

5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI 

Při provádění stavby je nutné dodržovat základní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, které jsou dány NV č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a z tohoto vyplývajících 

předpisů. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se dále řídí zákonem č. 309/2006Sb., o dalších požadavcích 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Přesáhne-li stavba: 

 svojí celkovou předpokládanou dobu trvání prací a činností více než 30 pracovních dní, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 

nebo 

 celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne dobu 500 pracovních 

dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby (stavebník, investor) povinen 

doručit oznámení o zahájení prací na příslušný Oblastní inspektorát práce nejpozději 8 dní 

před předáním staveniště dodavateli stavby (§15 odst.1 výše uvedeného zákona). 

(Vzor formuláře pro oznámení je uveden v NV č. 591/2006Sb., příloha č.4) 
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Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, tato povinnost se týká i 

terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo 

zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb 

a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru. 

Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání 

břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji a zařízeními, eventuálně při 

práci v ochranném pásmu (např. dráhy, pozemní komunikace, vodovodů, kanalizací, plynovodů, 

elektrických rozvodů, apod.). 

Jednotlivé práce mohou vykonávat pouze pracovníci, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o 

příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními musí mít pracovníci 

příslušná oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je dodavatel stavby povinen ověřit stav inženýrských sítí, 

podzemní sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození. Jakékoliv práce 

v ochranném pásmu sítí technického vybavení je nutné předem dohodnout se správcem sítě, a práce 

v tomto pásmu provádět za jeho dozoru a dle jeho pokynů. Maximálně 14 dní před zahájením prací si 

dodavatel stavby ověří platnost vyjádření jednotlivých správců. 

6. POSTUP VÝSTAVBY 

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení obvodu staveniště a vedení podzemních 

IS. Další postup výstavby je uveden heslovitě a chronologicky po jednotlivých částech. 

 

 Provedení DIO – vyznačení objízdných tras, provedení uzavírky silnice III/23933, vytýčení a 

ohraničení staveniště.  

1 den 

 Demontáž svodidel, zábradlí - demontáž stávajícího dopravního značení, zábradlí, svodidel 

atd. 

2 dny 

 Odfrézování vozovky – frézování vozovkového souvrství, odstranění případné izolace mostu, 

transport vyfrézovaného materiálu na skládku. 

1 den 

 Odstranění humózních vrstev násypů – transport na mezideponii k dalšímu využití. 

2 dny 

 Zatrubnění Bakovského potoka, nasypání hrázek na čelech zatrubnění – pod most budou 

uloženy 2 roury ø900mm k převedení vody potoka. Roura bude vložena vždy do jednoho 

mostního otvoru 

2 dny 

 Demolice říms, nosné konstrukce - Demolice mostu bude prováděna strojně, bagry a bouracími 

kladivy. Vybouraným materiálem bude dočasně zasypáno zatrubnění Bakovského potoka pro 

přejezd vrtné soupravy. Přes zatrubnění potoka bude položena vrstva silničních panelů pro 

umístění vrtací soupravy. Příprava vrtací šablony pro piloty. Úroveň vrtání pilot bude 

z úrovně základové spáry základu. 

5 dní 

 Odtěžení zásypů za opěrami, bourání opěr, křídel a základů 

2 dny 

 Zřízení vrtné plošiny, pažení základů, vrtání pilot, výztuž pilot, betonáž. Piloty budou 

přebetonovány do úrovně šablony. Šablona bude následně vybourána včetně hlav pilot. Bude 

obnažena výztuž hlav pilot a využita do kotvení do základů mostu. 
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5 dní 

 Výkopy pro základy, zhotovení základů – bourací práce, betonáže, výztuž. 

7 dní 

 Zhotovení opěr, křídel, nosné konstrukce mostu 

28 dní 

 Izolace NK 

5 dní 

 Zásypy za opěrami, přechodová oblast 

5 dní 

 Římsy, zábradlí svodidla 

14 dní 

 Vozovkové souvrství, napojení na stávající komunikaci. Následně budou provedeny obrubníky, 

přídlažby, zpevněné plochy, krajnice 

7 dní 

 Terénní úpravy, ohumusování, osetí travou 

 Úklid staveniště, odstranění DIO 

5 dní 

 

7. DOBA PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Předpokládaná doba realizace odhadnutá projektantem je cca 4 měsíce. Doba platí za předpokladu, 

že během rekonstrukce nedojde k takovým zjištěním, která by byla zásadně v rozporu s předpoklady 

projektu. V opačném případě, dle rozsahu a povahy nových zjištění, je nutno počítat s možným 

dopadem případných změn v projektu na dobu výstavby. 

 

 

 

V Praze 27.8.2017      Ing. Dušan Melzer 

ABP a.s. Praha 


