


TECHNICKÁ  ZPRÁVA  POV 

 

 
 
A/ Identifikační údaje stavby  
  
Název stavby : Rekonstrukce silnice II/275 Bošín - Křinec 
 
Místo stavby  : silnice II/275 
 
Kat. území  : Bošín 
 
Objednatel  : Středočeský kraj, Zborovská  11, 150 21 Praha 5 
 
 
 
 
 
B/ Charakteristika a poloha staveniště 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající komunikace je poloha a 
rozsah staveniště jednoznačně určen stávající komunikací. 
 
 
 
C/ Zařízení staveniště 
 
Žádné pevné objekty zařízení staveniště nebudou zřizovány.  Materiál a polotovary 
potřebné pro opravu půjdou přímo do spotřeby.  
Pro potřeby pracovníků stavby bude  umístěna v prostoru staveniště  jedna 
maringotka nebo mobilní stavební buňka a mobilní WC. 
 
 
D/  Návrh postupu provádění a organizace výstavby 
 
Návrh etapizace : 
S ohledem na charakter stavebních prací není etapizace stavby navrhována. 
 
Návrh postupu výstavby : 
 
Úsek 2. 
 

� Uzavírka opravovaného úseku 
� Výběr úseků a provedení lokální sanace 
� Výstavba propustku č. 6 v km 30,918 
� Pročištění příkopů 

Současně s 1. úsekem 
� Očištění povrchu 
� Spojovací postřik z asfaltové emulze 0,2 kg/m2 
� Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 tl. 50 mm 



� Úprava krajnice 
� Dokončovací práce 
� Odstranění provizorního DZ 

 
 
1.úsek 
 

� Uzavírka opravovaného úseku 
� Frézování živičného povrchu tl 50 mm s odvozem 
� Pročištění příkopů a oprava propustků 

Současně s 2 úsekem 
� Očištění povrchu 
� Spojovací postřik z asfaltové emulze 0,2 kg/m2 
� Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 tl. 50 mm 
� Úprava krajnice 
� Dokončovací práce 
� Odstranění provizorního DZ 

 
 
E/  Možnosti nakládání s odpady z výstavby 
 
Projekt předpokládá, že při realizaci stavby dojde k vybourání materiálů, které bude 
nutno uložit na řízenou skládku ( propustky, sanace podkladů). 
 
Materiál získaný frézováním živičné vrstvy bude uložen na skládce objednatele 
k dalšímu použití. 
 
F/  Přístup na staveniště 
 
Staveniště je přístupné z veřejných komunikací  II/275, III/275 21 a III/275 22 
 
 
G/  Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a okolí 
 
Provádění stavebních prací se předpokládá za úplné uzavírky opravovaného úseku 
komunikace II/275 od km 28,376 po 31,003 , kde se v tomto úseku budou provádět 
lokální sanace a propustek  
 
 
 
 
H/  Dopravní opatření 
 
Stavební práce budou prováděny za vyloučeného veřejného provozu. Před 
zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel stavby  oznámení uvažované uzavírky 
komunikace příslušnému správnímu orgánu včetně odsouhlasení provizorního 
dopravního značení s Policií ČR. Zároveň zajistí označení úseku provizorním DZ. 
Objížďková trasa je vedena po komunikaci III/329 25 přes obec Mečíř a dále po 
komunikaci III/ 275 21 do obce Bošín. 
 



Délka uzavřeného úseku : 2,627 km 
Délka objížďky  : 4,0 km 
 
 
I/ Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Při realizaci stavby zajistí její zhotovitel nezávadnou likvidaci nebo využití vzniklých 
odpadů. Stavba musí být prováděna v souladu se všemi platnými zákony, ČSN, TP a 
TKP ve standardní kvalitě. Zkoušky a jejich rozsah jsou stanoveny v příslušných ČSN 
a TKP. Při provádění stavby je nutno dodržovat veškerá bezpečnostní nařízení a 
předpisy a zajistit jejich dodržování oprávněným pracovníkem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Rychnově n. Kn., srpen 2010 
Vypracoval : Preclíková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJÍZDNÉ TRASY - DIO 
 
 
 
 
 





 


